

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 08.07.2019 ve znění Dodatku č. 1 a 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Petrem Koletou
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

a

- (2) **ADVISIA s.r.o.**
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsaný Městským soudem Praze oddíl C, vložka 164752
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce**

„II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1.1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 36618

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 08.07.2019)	598 500,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	24 500,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	92 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	38 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	753 000,- Kč
DPH (21%)	158 130,- Kč
Cena celkem vč. DPH	911 130,- Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

36618

Název akce:

II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

08.07.2019

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

10.05.2021 Dodatek č. 2

Popis a zdůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace byla vyvolána nutnou aktualizací diagnostiky. Původní diagnostika byla zpracována v roce 2019. V rámci aktualizace diagnostiky v roce 2025 došlo ke změně třídy dopravního zatížení, čímž došlo ke změně konstrukce vozovky. Tyto změny mají vliv na úpravu již odevzdané projektové dokumentace a na rozpočet stavby.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
598 500,00 Kč	715 000,00 Kč	0,00 Kč	38 000,00 Kč	753 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Aktualizace PD a rozpočtu		30 dní od podepsání dodatku

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Nabídka na úpravu PD

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP/PDPS a výkon autorského dozoru stavební akce „II/567 Rtně v Podkrkonoší, rekonstrukce silnice“

ČÁST	NÁZEV	Cena dle nabídky	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		Cena celkem po změnách
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	55 000,00 Kč							55 000,00 Kč
b	Diagnostický průzkum	85 000,00 Kč							85 000,00 Kč
c	PD ve stupni DUR opěrná zeď	25 000,00 Kč			0,00 Kč	25 000,00 Kč			0,00 Kč
d	PD ve stupni DUSP +PDPS opěrná zeď	35 000,00 Kč							35 000,00 Kč
e	PD ve stupni DUSP +PDPS rekonstrukce silnice	185 000,00 Kč			158 000,00 Kč	0,00 Kč			343 000,00 Kč
f	PD ve stupni DUR přeložek inženýrských sítí	45 000,00 Kč			0,00 Kč	45 000,00 Kč			0,00 Kč
g	PD ve stupni DSP + PDPS přeložek inženýrských sítí	35 000,00 Kč							35 000,00 Kč
g	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000,00 Kč							35 000,00 Kč
h	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00 Kč							15 000,00 Kč
j	DIO a PD objízdných tras	18 000,00 Kč							18 000,00 Kč
k	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč							12 000,00 Kč
l	Rozšíření dendrologického průzkumu	8 000,00 Kč			4 000,00 Kč				12 000,00 Kč
m	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	0,00 Kč	24 500,00 Kč	0,00 Kč					24 500,00 Kč
n	Přepřepcování PD pro společné povolení vč. rozpočtu	0,00 Kč					38 000,00 Kč	0,00 Kč	38 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		553 000,00 Kč	24 500,00 Kč	0,00 Kč	162 000,00 Kč	70 000,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	707 500,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 650 Kč/hod		45 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	45 500,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		598 500,00 Kč	24 500,00 Kč	0,00 Kč	162 000,00 Kč	70 000,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	753 000,00 Kč
DPH 21%		125 685,00 Kč	5 145,00 Kč	0,00 Kč	34 020,00 Kč	14 700,00 Kč	7 980,00 Kč	0,00 Kč	158 130,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		724 185,00 Kč	29 645,00 Kč	0,00 Kč	196 020,00 Kč	84 700,00 Kč	45 980,00 Kč	0,00 Kč	911 130,00 Kč

Pro:
Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. č.p. 1245
500 03 Hradec Králové

Akce: **stavba Silnice II/567 Rtyně
změna PD**
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datum: 13. 6. 2025
nab.č./č.j. 22_029_2025_001

**Věc : Nabídka na úpravu PD, stavební akce
Silnice II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace, č.akce 36618**

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky zasílám nabídku na změnu projektové dokumentace DSP/PDPS akce Silnice II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace, č. akce 36618, zpracovatel PD Advisia s.r.o., 12/2019, č.zak 19_029-A

V rámci aktualizace diagnostiky sil. II/567 z r. 2025 a změnou třídy dopravního zatížení se změnila doporučená konstrukce vozovky v rámci rekonstrukce II/567. Tuto změnu je třeba zpracovat do odevzdané PD PDPS II/567.

Obracíme se na Vás tímto s nabídkou na úpravu PD

Předmět změn PD

- změna v řešení konstrukce vozovky dle aktualizace DGN II/567 z r. 2025
- přepracování rozpočtu stavby

Cena změn PD:

- zpracování požadavků na změnu způsobu rekonstrukce vč. přepracování PD a rozpočtu
..... 38.000,- Kč

Termíny plnění:

Vydání revidované dokumentace PDPS – do 1 měsíce od schválení objednávky

Za vyřízení předem děkuji.

S přátelským pozdravem



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP/PDPS a výkon autorského dozoru stavební akce „II/567 Rtně v Podkrkonoší, rekonstrukce silnice“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	598 500,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 38 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 38 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	38 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	38 000 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	6,35 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	598 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 24 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 162 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 70 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 186 500,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 70 000,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	598 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		598 500,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 186 500,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 70 000,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		116 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	19,47 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 38 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	38 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	598 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	623 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	715 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	753 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	753 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: