

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2018, ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

IČO: 259 62 914

DIČ: CZ25962914

Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

bankovní spojení: [REDACTED]

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/280 Libáň - Kopidlno“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1, písm. c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 19.12.2018)	2.200.000 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1	176.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	562.000 Kč
Ponížení ceny dle dodatku č. 2	85.000 Kč
Cena celkem bez DPH	2.853.000 Kč
DPH (21%)	599.130 Kč

Cena celkem včetně DPH**3.452.130 Kč**

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1, písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.2 smlouvy o dílo; km 19,280 - 20,240 + km 21,120-22,370 (extravilány I. Etapy) do 60 dnů od nabytí právní moci pozemkových úprav v k.ú. Libáň a Zliv
DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu pro I. etapu	km 18,675-19,280 + km 20,240-21,120 (intravilány obcí Libáň + Zliv) do 30 dnů od dokončení průzkumu PAU; km 19,280 - 20,240 + km 21,120-22,370 (extravilány I. etapy) do 60 dnů od nabytí právní moci pozemkových úprav v k.ú. Libáň a Zliv
DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise pro I. etapu	km 18,675-19,280 + km 20,240-21,120 (intravilány obcí Libáň + Zliv) do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele k DUSP+PDPS; km 19,280-20,240 + km 21,120-22,370 (extravilány I. etapy) do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele k DUSP+PDPS
DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu pro II. etapu	do 60 dnů od dokončení průzkumů PAU
DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise pro II.2. etapu	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Číslo stavby: 33181

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

33181

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/280 Libáň - Kopidlno"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 25962914

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

19.12.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.1 ze dne 31.1.2020

Popis a zdůvodnění změny:

1. Důvodem úpravy je dodatečný požadavek objednatele na aktualizaci diagnostiky, která se týká vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s Vyhláškou č. 283/2023 Sb., o okřídlení, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU. Jedná se o provedení jádrových vývrtů a vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky. Aktuální diagnostika (ne starší 3 let) je nutnou podmínkou pro úspěšné podání žádosti k dotačnímu programu IROP. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

2. V důsledku aktualizace diagnostiky bude nutné aktualizovat již zpracovanou PD v souvislosti s nově provedenou diagnostikou. Zároveň na základě jednotupňové dokumentace DSP + PDPS není možné stavební záměr povolit a je nutno pořídit samostatný stupeň dokumentace DUSP pro povolení stavby a samostatný stupeň PDPS pro realizaci akce. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a zadavateli by způsobila značné obtíže a zvýšení nákladů. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy.

3. Na základě požadavku správce kanalizace VOS Jičín a.s. je nutná úprava projektu dešťové kanalizace, neboť správce kanalizace nyní nepovolí novou dešťovou kanalizaci napojit na stávající stoku odvádějící dešťové vody do Libáňského potoka. Dále budou odečteny položky týkající se vypracování hlukové studie, a to z důvodu, že dle současné vyhlášky byly zvýšeny hlukové limity a po rekonstrukci komunikace požadovaným hlukovým limitům vyhoví a vypracování hlukové studie není Hygienickou stanicí požadováno. Tato změna se nedala v době zadání PD předvídat. Z důvodu celkové rekonstrukce dešťové kanalizace nejsou požadovány položky kamerový průzkum kanalizace a pročištění kanalizace. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a zadavateli by způsobila značné obtíže a zvýšení nákladů. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 200 000,00 Kč	2 376 000,00 Kč	85 000,00 Kč	562 000,00 Kč	2 853 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data	do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.2 smlouvy o dílo; km 19,280 - 20,240 + km 21,120-22,370 (extravilány I. Etapy) do 60 dnů od nabytí právní moci pozemkových úprav v k.ú. Libáň a Zliv
DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu pro I. etapu	do 60 dnů od dokončení průzkumu PAU	km 18,675-19,280 + km 20,240-21,120 (intravilány obcí Libáň + Zliv) do 30 dnů od dokončení průzkumu PAU; km 19,280 - 20,240 + km 21,120-22,370 (extravilány I. etapy) do 60 dnů od nabytí právní moci pozemkových úprav v k.ú. Libáň a Zliv
DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise pro I. etapu	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP+PDPS	km 18,675-19,280 + km 20,240-21,120 (intravilány obcí Libáň + Zliv) do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele k DUSP+PDPS; km 19,280-20,240 + km 21,120-22,370 (extravilány I. etapy) do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele k DUSP+PDPS
DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu pro II. etapu	do 90 dnů od nabytí právní moci dokončených pozemkových úprav v k.ú. Kopidlno	do 60 dnů od dokončení průzkumů PAU
DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise pro II. etapu	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP+PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP+PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/280 Libáň - Kopidlno“

ČÁST	NÁZEV	CENA dle nabídky	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA PO ZMĚNÁCH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	210 000,00					210 000,00
b.	Diagnostický průzkum silnice	245 000,00	96 000,00	0,00	217 000,00	0,00	558 000,00
c.	Diagnostický průzkum mostů	45 000,00					45 000,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum), korozní průzkum	65 000,00					65 000,00
e.	PD ve stupni DSP+PDPS	1 271 000,00	35 000,00	0,00	255 000,00	0,00	1 561 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	65 000,00					65 000,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	125 000,00					125 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	18 000,00	15 000,00	0,00			33 000,00
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	6 000,00					6 000,00
j.	Dendrologický průzkum	15 000,00					15 000,00
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	10 000,00				10 000,00	0,00
l.	Pročištění kanalizace	35 000,00				35 000,00	0,00
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	15 000,00				15 000,00	0,00
n.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	25 000,00				25 000,00	0,00
o.	Dešťová kanalizace	0,00			90 000,00	0,00	90 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 150 000,00	146 000,00	0,00	562 000,00	85 000,00	2 773 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 500 Kč/hod		50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
CENA CELKEM bez DPH		2 200 000,00	176 000,00	0,00	562 000,00	85 000,00	2 853 000,00
DPH 21%		462 000,00	36 960,00	0,00	118 020,00	17 850,00	599 130,00
CENA CELKEM vč. DPH		2 662 000,00	212 960,00	0,00	680 020,00	102 850,00	3 452 130,00



Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Naše značka
Šír/05/2025

Vyřizuje / linka

Hradec Králové
08.08.2025

Akce: II/280 Libáň – Kopidlno

Věc: Žádost o úpravu smluvních podmínek č. 2

V souladu se Smlouvou o dílo na výše uvedenou akci uzavřenou dne 19.12.2018 a její nedílné součástí ZOP-D a VOP-D (dále jen Smlouva) a dodatkem č. 1 ze dne 31.1.2020 a s odvoláním na čl. 25.1 ZOP-D a VOP-D vás tímto žádáme o úpravu smluvních podmínek v důsledku zdržení doby provádění díla a ztížení prováděných služeb a to takto:

1. Ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb:

- a) Aktualizace projektové dokumentace o vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s Vyhláškou č. 283/2023 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU. Jedná se o provedení jádrových vývrtů a vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky.

Aktuální diagnostika, ne starší než 3 roky, je mimo jiné nutnou podmínkou pro úspěšné podání žádosti na IROP. Původní diagnostický průzkum byl realizován v roce 2018.

- b) Projektová dokumentace ve stupni DUSP. Vzhledem k reálnému rozsahu záměru (kompletní přestavba mostu, zřizování nových stok dešťové kanalizace na průjezdních úsecích a úpravy šířkového uspořádání komunikací bylo nutné pořídit dokumentaci ve stupni DUSP, která není předmětem uzavřené smlouvy o dílo ani součástí seznamu položek v dokumentu *4.1 Příloha A Rekapitulace nabídkové ceny tabulka.xlsx*. Požadavek objednatele byl na jednostupňovou dokumentaci DSP+PDPS. V průběhu projektování a projednávání akce bylo zjištěno, že s výše uvedeným stupněm dokumentace není možné stavební záměr povolit a že je nutné pořídit samostatný stupeň dokumentace DUSP pro povolení stavby a samostatný stupeň PDPS pro účely výběru zhotovitele stavby.

telefon: +420 603 181 473
e-mail: info@sirivan.cz

ČSOB Hradec Králové
IČ: 259 62 914

248454081/0300
DIČ: CZ25962914



Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

- c) Přeprocování koncepce dešťové kanalizace ve městě Libáň. V původní verzi dokumentace 1. etapy na průjezdním úseku z roku 2021 ve městě Libáň byla část stoky nové dešťové kanalizace napojena na stávající stoku odvádějící dešťové vody do Libáňského potoka. S původně vyprojektovaným a kladně projednaným řešením správce kanalizace VOS Jičín a.s. již nesouhlasí a pro odvod dešťových vod je nutné dešťovou kanalizaci přeprojektovat.

2. Cena díla:

Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v Dodatku č.1 se tedy tímto Dodatkem č.2 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2018 a dodatku č.1)	2 376 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	562 000,- Kč
a) diagnostika PAU Libáň KM 18,675 – 19,280	53 000,- Kč
diagnostika PAU KM 20,240 – 21,120	64 000,- Kč
diagnostika PAU Ledkov – Kopidlno KM 22,440 – 24,648	100 000,- Kč
b) dokumentace DUSP (Libáň, Zliv)	255 000,- Kč
c) Přeprocování dešťové kanalizace	90 000,- Kč
Celkem	2 938 000,- Kč
Snížení ceny dle dodatku č. 2	85 000,- Kč
d) Položky p., q., r., s.	85 000,- Kč
Celkem	85 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 853 000,- Kč
DPH (21%)	599 130,- Kč
Cena celkem vč. DPH	3 452 130,- Kč



telefon: +420 603 181 473
e-mail: info@sirivan.cz

ČSOB Hradec Králové
IČ: 259 62 914

248454081/0300
DIČ: CZ28786793



Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

3. Kalkulace projekčních prací

- a) Diagnostika a stanovení PAU jsou kalkulovány z nabídkových cen podzhotovitele (M.I.S. a.s.).
- b) Dokumentace DUSP – 225 hod x 1 000,- Kč/hod. Dokumentace byla na žádost objednatele už vyprojektována, předána, v současné době čeká na aktualizaci a projednání.
- c) Nabídková cena podzhotovitele (AQUATHERM project - Ing. Alena Melišová).

S pozdravem



Přílohy:

Rekapitulace nabídkové ceny_Dodatek č.2_v03.xlsx



telefon: +420 603 181 473
e-mail: info@sirivan.cz

ČSOB Hradec Králové
IČ: 259 62 914

248454081/0300
DIČ: CZ28786793

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/280 Libáň - Kopidlno"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 200 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 217 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 217 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	217 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	217 000 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	9,86 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 200 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 176 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 345 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 45 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 521 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 45 000,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 200 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 40 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

**Součet všech méněprací (k odst. 6)
nesouvisejících s vícepracemi**

- 40 000,00 Kč bez DPH

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 200 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 521 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 45 000,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		476 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	21,64 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 562 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 85 000,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	477 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 200 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 376 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 853 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 853 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: