

Dnešního dne, měsíce a roku

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice
Chotělice čp. 89, Smidary 503 53
zastoupený: Bc. Milanem Jánským, ředitelem
IČ: 005 79 025
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Bydžov
č. účtu: 25930511/0100
(dále jen objednatel)

a

ACZ – NB s.r.o.
Dr.J.Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Nový Bydžov
Číslo účtu : 1087299379/0800
IČ : 26012405
DIČ : CZ26012405
Statutární zástupce: František Zima, jednatel
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Miloslav Rejček

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20040
(dále jen zhotovitel)

uzavřely tento

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.6. 2015

I.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

1. Vzhledem k provedené projekční změně („**ÚSP Chotělice – rekonstrukce komunikace včetně kanalizace a odvodnění, etapa výstavby: dílny – rehabilitace, ZMĚNA 1 – doplnění zásobovací rampou**“) v průběhu realizace díla na základě požadavku investora, se mění i konečná cena díla.
2. Text v článku III., bod 1. se mění a nově zní:

Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. O cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní, nejvýše přípustná a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

a) Cena dle smlouvy o dílo ze dne 29.6. 2015:

Základní cena bez DPH:	1.684.813,00 Kč
DPH 15%:	252.721,95 Kč
Celková cena vč. DPH:	1.937.535,00 Kč

b) Odpočet na základě budoucích neprovedených prací:

Základní cena bez DPH	34.343,60 Kč
DPH 15%	5.151,54 Kč
Cena včetně DPH	39.495,00 Kč

c) Přípočet na základě ZMĚNY 1 – doplnění zásobovací rampou:

Základní cena bez DPH	164.346,20 Kč
DPH 15%	24.651,93 Kč
Cena včetně DPH	188.998,00 Kč

d) Konečná nová cena díla stanovená Dodatkem č.1 po odpočtu a přípočtu:

Základní cena bez DPH	1.814.815,60 Kč
DPH 15%	272.222,34 Kč
Cena včetně DPH	2.087.038,00 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.

3. Ostatní text smlouvy zůstává nezměněn.

II.

Dodatek ke smlouvě je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku ke smlouvě vychází z jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Přílohy dodatku č.1 :

- rozpočet zhotovitele (odpočet, přípočet)

V Chotělicích dne: 29.7. 2015


Bc. Milan Jánský
ředitel ÚSP Chotělice

**Ústav sociální péče pro mentálně
postíženou mládež Chotělice**
Chotělice 89, 503 53 Smidary (1)
IČ: 57 90 25 tel. 495 496 204


František Zima
jednatel společnosti

ACZ - NB s.r.o.
kampaňová dodávky stavebních prací
Dr. J. Dsyla 1859, tel./fax: 495 492 848
504 01 Nový Bydčov
IČ 28 01 24 03 (1)