

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 16. 02. 2015

Smluvní strany

1. Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem kraje
IČO: 70 88 95 46
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu: 27-2031110287/0100

a

2. TTC MARCONI s.r.o.

IČO: 48 59 12 54
se sídlem: Třebostická 987/5, 100 00 Praha 20
Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, č. vložky C18472
jednatel: Dr. Ing. Richardem Hartmannem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Expobank CZ a.s.
číslo účtu: 5003150138/4000

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě své vážné, svobodné a omylu prosté vůle

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 16. 2. 2015 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka technologie zařízení sálu operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje vč. souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).

II.

Součástí plnění díla dle smlouvy je integrace s projektem Ministerstva vnitra ČR „Národní informační systém IZS“ (NIS IZS). Smlouva o dílo ze dne 16. 2. 2015 se mění vzhledem k tomu, že v projektu NIS IZS byl dodatkem ke smlouvě (mezi dodavatelem a odběratelem NIS IZS) podepsaným 10. 6. 2015 změněn harmonogram. Dokončení testování HW a SW projektu NIS IZS je dle aktuálního harmonogramu plánováno do 31. 8. 2015.

Dle článku II. odstavec 2.2 písm. b) smlouvy o dílo má dodavatel na provedení integrace s NIS IZS 60 dní. Termín dokončení plnění zakázky je tedy adekvátně posunut.

Ve Smlouvě o dílo se znění článku II. odstavec 2.2 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2.2 termín předání díla: nejpozději do 31. 10. 2015

Plnění je rozděleno na etapy následovně:

- a) Etapa I: dodávka všech položek mimo IS-03a – nejpozději do 150 dnů od zahájení realizace díla.*
- b) Etapa II: dodávka položky IS-03a – nejpozději do 60 dnů od výzvy k zahájení realizace integrace s NIS IZS, nejpozději do termínu předání díla.*

Důvodem rozdělení na etapy je absence termínů připravenosti NIS IZS k integraci technologií z KSP ZZS KHK v době zveřejnění výzvy v rámci této VZ. Zadavatel požaduje základní dodávku technologií (Etapa I) v plném rozsahu bez položky IS-03a, která bude dodávána samostatně (Etapa II).

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 jsou určeny pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly mu, ztotožňují se s jeho obsahem a na důkaz připojují své podpisy.

V *Praze* dne *10. 7. 2015*

V Hradci Králové dne *20. 07. 2015*



za Zhotovitele:



za Objednatele:

Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje