

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2024 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČO: 002 69 247

DIČ: CZ00269247

Zastoupeno Ing. Pavlem Loudou, starostou

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

zastoupený Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnových listů změny stavby č. 4 a č. 5 a položkových rozpočtů, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH**“, **včetně změny č. 1 – 5** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **11.510.876,69 Kč vč. DPH** (slovy: jedenáct milionů pět set deset tisíc osm set sedmdesát šest Korun českých šedesát devět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím Dodatkem, se tedy tímto **Dodatkem mění takto:**

Cena bez DPH

9.513.121,23 Kč

DPH (21%)

1.997.755,46 Kč

Cena celkem

11.510.876,69 Kč

3) Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Tabulka rekapitulace nabídkové ceny.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Nový Bydžov č. 1554/78R/2025, ze dne 29. 9. 2025.

V Novém Bydžově dne 1. 10. 2025

V Pardubicích dne 30-09-2025



Objednatel
Ing. Pavel Louda
starosta

Zhotovitel
Petr Janeček, DiS
člen představenstva

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	ZBV 04
Evidenční číslo a název Stavby:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 401/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/1	
Rozpis ocenění změn položek	2/2	
Zápis z KD č. 22 ze dne 3. 9. 2025	3/4	

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 401/002

Číslo ZBV:

ZBV 04

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024:

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis Změny:

Z důvodu udržitelnosti dřívějšího projektu byla na základě pokynu investora demontovaná svítidla znovu použita na nových stožárech.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-244 650,00	30 546,50	-214 103,50	275 196,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (správce stavby)	jméno	Ing. Leoš Mencí	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Richard Čapek	datum	podpis

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 04													
Název Stavby dle SoD:				Změna soupisu prací (SO/PS)									
II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH				002									
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	0000000.01	A Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40LED, 2700K, 70W, 9250lm, DM10, IP66, 230V	KS	2,000000	0,000000	-2,000000	10 458,00	20 916,00	-20 916,00	0,00	0,00	-20 916,00	-100,00
4	0000000.02	B Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40LED, 2700K, 75W, 9750lm, DM12, IP65,230V	KS	19,000000	0,000000	-19,000000	10 458,00	198 702,00	-198 702,00	0,00	0,00	-198 702,00	-100,00
5	0000000.03	C Svítidlo pro osvětlení komunikace, 60LED, 2700K, 106W, 14000lm, DM10, IP65,230V	KS	2,000000	0,000000	-2,000000	12 516,00	25 032,00	-25 032,00	0,00	0,00	-25 032,00	-100,00
8	0000000.05	Stožár třístupňový, 159/133/114, nadz. v. 6m, pro osvětlení přechodu, žárové zinkovaný	KS	2,000000	3,000000	1,000000	9 923,00	19 846,00	0,00	9 923,00	29 769,00	9 923,00	50,00
13	0000000.18	Ochranná manžeta stožáru	KUS	25,000000	26,000000	1,000000	1 029,00	25 725,00	0,00	1 029,00	26 754,00	1 029,00	4,00
14	000-0000.20	Stožárové pouzdro plast 250/1100, včetně dodávky pouzdra	KUS	27,000000	28,000000	1,000000	2 047,00	55 269,00	0,00	2 047,00	57 316,00	2 047,00	3,70
17	000-0000.23	Demont. stávajících stožárů VO, vč. odvozu, výška stož. do 10m	KS	18,000000	19,000000	1,000000	2 730,00	49 140,00	0,00	2 730,00	51 870,00	2 730,00	5,56
23	101R00	Nákladní auto 5t	HOD	52,000000	54,000000	2,000000	840,00	43 680,00	0,00	1 680,00	45 360,00	1 680,00	3,85
32	111R00	Ekologická likvidace odpadu	HOD	16,000000	17,000000	1,000000	525,00	8 400,00	0,00	525,00	8 925,00	525,00	6,25
34	114R00	Montážní plošina MP10do 10m výšky, vč. útesunu	HOD	42,000000	43,500000	1,500000	630,00	26 460,00	0,00	945,00	27 405,00	945,00	3,57
41	210204011 RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	KUS	25,000000	26,000000	1,000000	4 463,00	111 575,00	0,00	4 463,00	116 038,00	4 463,00	4,00
44	210205310 R00	Osazení manžety na stožár	KUS	25,000000	26,000000	1,000000	1 040,00	26 000,00	0,00	1 040,00	27 040,00	1 040,00	4,00
62	460050703 R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřej.osvětlení, hor.3.ručně	M3	55,000000	56,500000	1,500000	735,00	40 425,00	0,00	1 102,50	41 527,50	1 102,50	2,73
65	460100006 RT1	Pouzdrový základ pro stožár VO záv. výšky 9m, kompletní zhot.pouzdrového základu	KUS	25,000000	26,000000	1,000000	4 463,00	111 575,00	0,00	4 463,00	116 038,00	4 463,00	4,00
66	460120002 RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	KUS	27,000000	28,000000	1,000000	126,00	3 402,00	0,00	126,00	3 528,00	126,00	3,70

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 04													
Název Stavby dle SoD:						Změna soupisu prací (SO/PS)							
II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH						002							
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	460600001 RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	M3	80,0000000	81,0000000	1,0000000	473,00	37 840,00	0,00	473,00	38 313,00	473,00	1,25
Celkem								803 987,00	-244 650,00	30 546,50	589 883,50	-214 103,50	-26,63

Za Zhotovitele: Roman Sauer, DiS

Za Objednatele: Ing. Leoš Menci

<i>PROJEKT:</i>					
II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	03.09.2025	08:00	22

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

2. Stav prací na stavbě			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Zemní práce + HTÚ - Obruby + konstrukční vrstvy + dláždění vjezdů - Veřejné osvětlení	Dostál	ANO Zhotovitel potvrdil termín dokončení dle SoD.
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Zemní práce + HTÚ - Obruby + konstrukční vrstvy + dláždění vjezdů - Asfaltové k-ce	Dostál	

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

5. Zhotovitel - CH+T				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
5.5.3	Zhotovitel bude důsledně oddělovat prostor stavby od prostoru s pohybem třetích osob.	Dostál (Sauer)	-	-
5.9.1	Zhotovitel provede statické zkoušky únosnosti pláně po dokončené kanalizaci. Provedeno, zhotovitel zašle protokoly.	Dostál (Sauer)	08/2025	Ano Vypouští se
5.19.1	Zhotovitel provede opakované hutnění krajnice u č.p. 59. Provedeno	Dostál (Sauer)	08/2025	Ano Vypouští se
5.20.1	Zhotovitel předloží dle pokynů investora zbývající ZBV na změny díla proti PD.	Dostál (Sauer)	10.9.	
5.20.2	Zhotovitel provede likvidaci informační výlepní plochy v Zábědově.	Dostál (Sauer)	-	-
5.20.3	Zhotovitel bude v časovém předstihu informovat všechny účastníky výstavby o omezení spojené s obnovou asfaltových k- cí. Termín uzavírky 9. – 12.9.2025 Majitelé nemovitostí informování.	Dostál (Sauer)	-	-
5.21.1	Zhotovitel osadí kameny kolem odstavné plochy u rybníka.	Dostál (Sauer)	09/2025	
5.21.2	Zhotovitel urgentně dokončí vjezd k č.p. 75. Provizorně zprovozněno.	Dostál (Sauer)	29.8.	Ano Vypouští se
5.22.1	Zhotovitel předloží ZBV na základě pokynu investora na níže uvedené změny projektu: - Odpočet svítidel - ACO drain u č.p. 57 - Drenážní potrubí (rabátka Zábědov) - Rezervní chránička	Dostál (Sauer)	09/2025	

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splně no</i>
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší (Bohr)	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
pozice	Předmět	zajisti	Termín	splněno

Příští kontrolní den se uskuteční

10. 09. 2025 od 08,00 hod.

se srazem na staveništi (u dráhy v zařízení staveniště)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	ZBV 05
Evidenční číslo a název Stavby:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 110 - Společná stezka pro chodce a cyklisty
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 110/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/1	
Rozpis ocenění změn	1/2	
Zápis z KD č. 22 ze dne 3. 9. 2025	3/3	

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list**Název Stavby dle SoD:**

II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 110 - Společná stezka pro chodce a cyklisty

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 110/002

Číslo ZBV:

ZBV 05

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024:

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis Změny:

Dešťové svody z přilehlých objektů, které zasahují do prostoru cyklostezky, byly na základě pokynu investora napojeny do kanalizačního řádu. Z důvodů překlopení příčného sklonu cyklostezky byl na základě pokynu investora osazen odvodňovací žlab u č.p. 75 a dále bylo provedeno drenážní potrubí podél obrub do zelených refýží. Při stavebních úpravách křižovatky ulic Polní a

Revoluční třída byla na pokyn investora umístěna rezervní chránička mezi revizními šachtami pro budoucí potřeby obce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	284 776,88	284 776,88	284 776,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (správce stavby)

jméno

Ing. Leoš Mendl

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

Richard Čapek

datum

podpis

<i>PROJEKT:</i>					
II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	03.09.2025	08:00	22

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

2. Stav prací na stavbě			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Zemní práce + HTÚ - Obruby + konstrukční vrstvy + dláždění vjezdů - Veřejné osvětlení	Dostál	ANO Zhotovitel potvrdil termín dokončení dle SoD.
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Zemní práce + HTÚ - Obruby + konstrukční vrstvy + dláždění vjezdů - Asfaltové k-ce	Dostál	

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 05													
Evidenční číslo a název Stavby:								Změna soupisu prací (SO/PS)					
329 17-NB-ST - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH								002					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
SO 110 - Společná stezka pro chodce a cyklisty													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 883,560000	1 993,560000	130,000000	35,00	65 224,60	0,00	4 550,00	69 774,60	4 550,00	6,98
14	13273.2	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	931,779000	996,779000	65,000000	658,00	613 110,58	0,00	42 770,00	655 880,58	42 770,00	6,98
27	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	1 802,000000	1 813,500000	11,500000	241,00	434 282,00	0,00	2 771,50	437 053,50	2 771,50	0,64
Nové položky													
102	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000000	41,000000	41,000000	1 350,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00
110	3457114705 R	Trubka kabelová chráněná KOPOFLEX velikost 110	m	0,000000	122,000000	122,000000	42,00	0,00	0,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	100,00
108	460190012 R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, vč. dodávký fólie	m	0,000000	122,000000	122,000000	16,00	0,00	0,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00
109	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM	m2	0,000000	11,500000	11,500000	396,00	0,00	0,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	100,00
103	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,000000	42,000000	42,000000	420,00	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	100,00
113	875332	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	0,000000	150,000000	150,000000	352,60	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	100,00
104	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	15 208,23	0,00	0,00	15 208,23	15 208,23	15 208,23	100,00
105	89943	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	0,000000	4,000000	4,000000	2 974,35	0,00	0,00	11 897,40	11 897,40	11 897,40	100,00
106	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,000000	3,825000	3,825000	4 052,41	0,00	0,00	15 500,47	15 500,47	15 500,47	100,00
111	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000000	46,000000	46,000000	32,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	100,00
112	931323	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	0,000000	46,000000	46,000000	37,00	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	100,00
107	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000000	8,000000	8,000000	6 424,41	0,00	0,00	51 395,28	51 395,28	51 395,28	100,00
Celkem								1 112 617,18	0,00	284 776,88	1 397 394,06	284 776,88	25,60

Za Zhotovitele: Roman Sauer, DIS

Za Objednatele: Ing. Leoš Menci

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

5. Zhotovitel - CH+T				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.5.3	Zhotovitel bude důsledně oddělovat prostor stavby od prostoru s pohybem třetích osob.	Dostál (Sauer)	-	-
5.9.1	Zhotovitel provede statické zkoušky únosnosti pláně po dokončené kanalizaci. Provedeno, zhotovitel zašle protokoly.	Dostál (Sauer)	08/2025	Ano Vypouští se
5.19.1	Zhotovitel provede opakované hutnění krajnice u č.p. 59. Provedeno	Dostál (Sauer)	08/2025	Ano Vypouští se
5.20.1	Zhotovitel předloží dle pokynů investora zbývají ZBV na změny díla proti PD.	Dostál (Sauer)	10.9.	
5.20.2	Zhotovitel provede likvidaci informační výlepní plochy v Zábědově.	Dostál (Sauer)	-	-
5.20.3	Zhotovitel bude v časovém předstihu informovat všechny účastníky výstavby o omezení spojené s obnovou asfaltových k-cí. Termín uzavírky 9. – 12.9.2025 Majitelé nemovitostí informováni.	Dostál (Sauer)	-	-
5.21.1	Zhotovitel osadí kameny kolem odstavné plochy u rybníka.	Dostál (Sauer)	09/2025	
5.21.2	Zhotovitel urgentně dokončí vjezd k č.p. 75. Provizorně zprovozněno.	Dostál (Sauer)	29.8.	Ano Vypouští se
5.22.1	Zhotovitel předloží ZBV na základě pokynu investora na níže uvedené změny projektu: - Odpočet svítidel - ACO drain u č.p. 57 - Drenážní potrubí (rabátka Zábědov) - Rezervní chránička	Dostál (Sauer)	09/2025	

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší (Bohr)	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>

Příští kontrolní den se uskuteční

10. 09. 2025 od 08,00 hod.

se srazem na staveništi (u dráhy v zařízení staveniště)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

Rekapitulace změn na objektech

Stavba: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH

Značka objektu	Název objektu	Cena dle SoD [Kč]	Cena ZBV celkem [Kč]	Cena celkem [Kč]	ZBV 01 - Změna materiálu sanační vrstvy	ZBV 02 - Změna stožárů VO a výložníků	ZBV 03 - Doplnění sjezdů k nemovitostem	ZBV 04 - Odpočet svítidel, sloup pro osazení radaru	ZBV 05 - Odvodňovací žlab, napojení dešťových svodů, chránička DN 110, drenážní potrubí	Menší práce [Kč]	Více práce [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	212 000,00	0,00	212 000,00							
SO 110	Společná stezka pro chodce a cyklisty	5 468 388,44	256 863,78	5 725 252,22	- 27 913,10				284 776,88	- 27 913,10	284 776,88
SO 111	Komunikace pro chodce	245 383,81	0,00	245 383,81						0,00	0,00
SO 112	Sjezdů k nemovitostem	206 477,43	119 409,84	325 887,27			119 409,84			0,00	119 409,84
SO 113	Autobusové zastávky	264 826,91	0,00	264 826,91						0,00	0,00
SO 801	Kácení zeleně	31 440,00	0,00	31 440,00						0,00	0,00
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	22 300,00	0,00	22 300,00						0,00	0,00
SO 115	Společná stezka pro pěší a cyklisty	215 484,52	0,00	215 484,52						0,00	0,00
SO 401	Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka v	2 510 754,00	- 40 207,50	2 470 546,50	- 27 913,10	173 896,00		- 214 103,50		- 214 103,50	173 896,00
Celkem:		9 177 055,11	336 066,12	9 513 121,23	- 27 913,10	173 896,00	119 409,84	- 214 103,50	284 776,88	- 242 016,60	578 082,72

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/327 Zábědov – Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	9 177 055,11 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 293 305,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 27 913,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 315 323,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 244 650,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 608 629,22 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 272 563,10 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	881 192,32 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	881 192 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	9,60 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	9 177 055,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	9 177 055,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	9 177 055,11 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 315 323,38 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 244 650,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	70 673,38 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	9 177 055,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	9 442 447,85 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	9 513 121,23 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	9 513 121,23 Kč bez DPH