

## HARMONOGRAM - Střední řemeslná škola Jaroměř - stavební úpravy ubytovacího objektu - 1 podlaží

	měsíc v roce				měsíc v roce					měsíc v roce			
	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden
Příprava stavby - odpojení elektro, voda...atd.													
Bourací práce, likvidace, vyčištění prostor													
Zdící a konstrukční práce													
Instalační práce													
Úprava povrchů podlah a stěn													
Izolační systémy podlah a stěn													
Keramické obklady a dlažba													
Úpravy povrchů ostatních stěn - štuky													
Malby, nátěry													
Instalace dveří													
Ostatní - kompletace ZTI, elektro ... atd													
Zprovoznění, revize, povolení užívání													
Související instalace navazujících podlaží													
<b>Celkový průběh realizace1 podlaží</b>													

10 týdnů