

Dodatek č. 7

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO

708 89 546

DIČ

CZ 70889546

zástupce

Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

**Společnost M – SILNICE – EUROVIA – Chládek a Tintěra Pardubice
PZ Solnice jih**

se sídlem

M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu

10897552/0800

Správce (Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 430 u Krajského soudu v Hradci Králové

číslo smlouvy společnosti: 23-SOD-2023-084s

IČO

421 96 868

DIČ

CZ42196868

se sídlem

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zástupce

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a

bankovní spojení

Ing. Jan Kroupa, FEng., místopředseda představenstva

číslo účtu

Česká spořitelna, a.s.

1080015329/0800

Společník č. 2:

EUROVIA CZ a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1561 u Městského soudu v Praze

číslo smlouvy společnosti: 1519.3070761MPO

IČO

452 74 924

DIČ

CZ45274924

se sídlem

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zástupce

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ společnosti

bankovní spojení

EUROVIA CZ a.s., jednající na základě plné moci

Komerční banka, a.s.

číslo účtu

141 370 152 / 0100

Společník č. 3:**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1441 u Krajského soudu v Hradci Králové
číslo smlouvy společnosti: 2023/1014/0586

IČO 252 53 361

DIČ CZ25253361

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zástupce Petr Janeček, DiS., člen představenstva

bankovní spojení UniCredit Bank

číslo účtu 2106299978/2700

dále jako „**zhotovitel**“, objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-003949, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodu uvedeného ve změnovém listu (dále také jen „ZL“) č. 28 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací dle dotčeného ZL zároveň dochází k prodloužení celkového termínu dokončení stavby dle SOD a to na 20 týdnů od ukončení stavebních prací. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 28 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

II.**Předmět dodatku**

1. Specifikace předmětu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 28, které tvoří přílohu tohoto dodatku, když v článku 3 se doplňuje odst. 28 v následujícím znění:

Zápis a passport dat do DTM

28. Zhotovitel zpracuje zápis a passport dat do Digitální technické mapy v rozsahu dle změnového listu č. 28, který bude předán nejpozději při dokončení stavby.

2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	543.304.104,16
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	3.325.332,35

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	-1.665.757,88
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	544 963 678,63
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 4 až 9	20.287.187,37
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.4 až 9	-11.204.464,90
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	554.046.401,10
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 10 až 18	5.680.677,46
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.10 až 18	-3.124.603,99
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	556.602.474,57
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 19 až 22	3.431.469,96
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.19 až 22	-2.951.565,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 5	557.082.379,53
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 23 až 27	67.319,70
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 23 až 27	-506.524,59
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 6	556.643.174,64
DPH v Kč samostatně	116.895.066,67
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 6	673.538.241,31
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 28	647.570,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 7	557.290.744,64
DPH v Kč samostatně	117.031.056,37
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 7	674.321.801,01

3. Čl. 5 odst. 2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

A	Termín převzetí staveniště	do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatel k plnění
B	Termín zahájení stavebních prací	do 7 kalendářních dnů po převzetí staveniště
C	Termín pro dokončení stavebních prací	28 měsíců od zahájení stavebních prací

D	Termín pro předání všech dokladů pro dokončení stavby není-li stanoveno touto smlouvou jinak	do 10 pracovních dnů před dokončením stavebních prací
E	Dokončení stavby	do 20 týdnů od ukončení stavebních prací

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlásují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Příloha: Změnový list č. 28

Za objednatele

Petr Koleta
hejtmán Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

za dodavatele **M – SILNICE a.s.**
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a

Mgr. Michal Kropáč
Digitálně podepsal Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2026.03.26 09:03:47 +01'00'

ing. Jan Kroupa, FEng.,
místopředseda představenstva

Ing. Jan Kroupa, FEng.
Digitálně podepsal Ing. Jan Kroupa, FEng.
Datum: 2026.03.26 07:30:22 +01'00'

za dodavatele **EUROVIA CZ a.s.**
Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ
společnosti EUROVIA CZ a.s.,
jednající na základě plné moci

Ing. Michal Šumpík
Digitálně podepsal Ing. Michal Šumpík
DN: cn=Ing. Michal Šumpík, o=CZ, ou=EUROVIA CZ a.s., ou=16200677, email=16200677@10100

za dodavatele **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Petr Janeček, DiS.
člen představenstva

Petr Janeček, DiS.
Digitálně podepsal Petr Janeček, DiS.
Datum: 2026.03.26 10:35:11 +01'00'

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		28
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
SO 001	Příprava staveniště	SO 001 / ZL 1 -
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo změny stavby:
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ / číslo změny SO/PS:	28
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
SO 001 Příprava staveniště	SO 001 / ZL 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedených stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - CHIÁDEK a TINTĚRA Pardubice
- PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Ressiova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.	05.01.2026	D





Popis a zdůvodnění změny:

Zápis do DTM ani passport nebyl v době zahájení stavby požadován, a proto je nutné jeho doplnění. Dále dle požadavku Správy silnic Královéhradeckého kraje je předmětem ZL zpracování povrchové situace ZPS do DTM, příprava podkladů pro zápis DI do DTM, příprava podkladů pro zápis TI do STM, mobilní mapování + zpracování pasportu komunikací. Příprava podkladů na zápis vyžaduje prodloužení termínu pro odevzdání dokumentace stavby a celého díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	647 570,00	647 570,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Lukáš Kopeček	datum	25.03.2026	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum	25.03.2026	podpis	
TDS	jméno	Ing. Leoš Buřval	datum	25.03.2026	podpis	
Supervize MPO	jméno	Ing. Radim Friml	datum	25.03.2026	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedených Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	25.03.2026	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Koza	datum	25.03.2026	podpis	

^{*)} Kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatatele (OP čl. 13.Z)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Změna soupisu prací (SO/PS)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

Číslo a název stavby:


Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 27	množství ve změně č. 28	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	menšípráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně 28 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	%
1	SO 001	Připrava staveniště											
	SO 001.1	Ostatní a vedlejší náklady											
0		Všeobecné konstrukce a práce											
0		Všeobecné konstrukce a práce											
23	R	DTM + PASPORT PRO SS KHK	kpl	1,000	0,000	1,000	647 570,00	0,00	0,00	647 570,00	647 570,00		
0		Všeobecné konstrukce a práce											
0		Všeobecné konstrukce a práce											
0		Všeobecné konstrukce a práce											
0		Všeobecné konstrukce a práce											
CELKEM SO 001							0,00	0,00	0,00	647 570,00	647 570,00		
CELKEM SO 001							0,00	0,00	0,00	647 570,00	647 570,00		
CELKEM změnový list č. 28:							0,00	0,00	0,00	647 570,00	647 570,00		

Za zhotovitele:
Datum:



Za objednavatele:
Datum:



Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby die smlouvy bez rezervy	1 - zadat	543 304 104,16
Rezerva	2 - zadat	108 660 820,83
Zákonny limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)	3 = 1x30%	

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měnpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo Číslo ZBV/ SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Schválení ZBV (ANO/NE)	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
4	5	6	7	8	ANO	0,00	0,00	543 304 104,16	249 831,00	543 553 935,16	543 553 935,16	100,05%
1	SO 467	Přeložka kabelu Services - komunikace východ	ANO	0,00	0,00	0,00	249 831,00	249 831,00	543 553 935,16	543 553 935,16	100,05%	0,05%
2	SO 201	Železniční most v km 13,804	ANO	0,00	-1 665 757,88	-1 665 757,88	2 976 375,45	3 226 206,45	544 864 552,73	544 864 552,73	100,29%	0,59%
3	SO 651	Žel. trat' Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v geotekstili	ANO	-1 665 757,88	-1 665 757,88	0,00	99 125,90	3 325 332,35	546 629 436,51	544 963 678,63	100,31%	0,61%
4	SO 510	Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubí	ANO	-1 665 757,88	-6 403 011,13	-8 068 769,01	12 267 014,43	15 592 346,78	550 827 681,93	550 827 681,93	101,38%	2,87%
5	SO 511	Přeložka vedení VTL – zářez SO 101	ANO	-8 068 769,01	-1 177 493,63	-9 246 262,64	3 334 817,39	18 927 164,17	562 231 268,33	552 985 005,69	101,78%	3,48%
6	SO 512	Přeložka vedení VTL – regulární stanice CTF	ANO	-2 246 262,64	-2 090 943,98	-11 337 206,02	2 356 795,68	21 293 959,05	564 588 064,01	562 250 857,99	101,83%	3,92%
7	SO 520	Plynovod STL – přímýsořná zóna	ANO	-11 337 206,02	-866 805,57	-12 204 011,59	979 571,97	22 263 531,82	565 667 635,98	563 363 624,39	101,85%	4,10%
8	SO 521	Přeložka s TL plynovodu přes komunikaci III/3218	ANO	-12 204 011,59	-95 548,59	-12 299 560,18	531 004 543,98	259 167,70	565 826 803,68	563 527 243,50	101,88%	4,15%
9	SO 541	Regulární stanice VTL/STL	ANO	-12 299 560,18	-570 662,60	-12 870 222,78	1 089 820,20	23 612 519,72	566 916 623,88	564 046 401,10	101,98%	4,35%
10	SO 206	Rámový propustek pod komunikací III/3218	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	138 564,32	23 751 074,04	567 056 178,20	564 184 955,42	102,00%	4,37%
11	SO 362	Regulární nádrž - PZ JIH, jižní část	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	198 865,26	23 949 939,30	567 254 043,46	564 383 830,68	102,04%	4,41%
12	SO 371	Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	168 512,48	24 118 451,78	567 422 555,94	564 552 333,16	102,07%	4,44%
13	SO 372	Odlučovač NEL - PZ JIH, jižní část	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	44 952,54	24 163 404,32	567 467 508,48	564 597 285,70	102,08%	4,45%
14	SO 331	Spisáková kanalizace - přímýsořná zóna jih	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	330 300,00	24 493 404,32	567 797 508,48	564 927 285,70	102,14%	4,51%
15	SO 301	Dešťová kanalizace - přímýsořná zóna jih, severní část	ANO	-12 870 222,78	-1 533 629,17	-14 403 851,95	3 283 635,90	27 777 040,22	571 081 144,38	566 677 292,43	102,46%	5,11%
16	SO 415	Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Technerealizace	ANO	-14 403 851,95	-984 910,23	-15 388 762,18	0,00	27 777 040,22	571 081 144,38	565 692 382,20	102,28%	5,11%
17	SO 302	Dešťová kanalizace - přímýsořná zóna jih, jižní část	ANO	-15 388 762,18	-465 055,23	-15 853 817,41	1 041 304,67	28 818 344,89	572 122 449,05	566 268 631,64	102,39%	5,30%
18	SO 321	Přeložka Loketského potoka	ANO	-15 853 817,41	-141 009,36	-15 994 826,77	474 852,30	29 293 197,19	572 597 301,35	566 606 474,58	102,45%	5,39%
19	SO 208	Rámový propustek pod silnicí I/14	ANO	-15 994 826,77	0,00	-15 994 826,77	201 194,75	29 494 391,94	572 790 496,10	565 003 609,33	102,48%	5,43%
20	SO 342	SO 342 Vodojem – přímýsořná zóna jih	ANO	-15 994 826,77	-2 889 465,00	-18 884 291,77	3 043 508,93	32 537 900,87	575 842 005,03	566 957 173,26	102,51%	5,99%
21	SO 251	SO 251 Zárubní zdi podél komunikace SO 101	ANO	-18 884 291,77	0,00	-18 884 291,77	524 419 812,39	32 702 242,14	576 006 346,30	567 122 054,53	102,54%	6,02%
22	SO 101	Přístupová komunikace východ	ANO	-18 884 291,77	-62 100,00	-19 946 391,77	22 425,00	32 724 667,14	576 028 771,30	567 082 379,53	102,54%	6,02%
23	SO 430	Přeložky veřejného osvětlení ul. Přímýsořná	ANO	-18 946 391,77	-65 650,51	-19 012 042,28	0,00	32 724 667,14	576 028 771,30	567 016 729,02	102,52%	6,02%
24	SO 252,1	Zárubní zdi podél Loketského potoka	ANO	-19 012 042,28	-151 800,00	-19 163 842,28	524 140 261,88	32 764 243,75	576 068 347,91	566 904 505,63	102,50%	6,03%
25	SO 103	Úprava komunikace III/32118	ANO	-19 163 842,28	-117 000,19	-19 280 842,47	893,09	32 765 136,84	576 069 241,00	566 788 398,53	102,48%	6,03%
26	SO 361	Suchý poldr - přímýsořná zóna jih, severní část	ANO	-19 280 842,47	0,00	-19 280 842,47	26 850,00	32 791 986,84	576 096 091,00	566 815 248,53	102,49%	6,04%
27	SO 201	Železniční most v km 13,804	ANO	-19 280 842,47	-172 073,89	-19 452 916,36	523 851 187,80	32 791 986,84	576 096 091,00	566 643 174,64	102,46%	6,04%
28	SO 001	Připrava staveniště	DTM	-19 452 916,36	0,00	-19 452 916,36	647 570,00	33 439 556,84	576 743 661,00	567 290 744,64	102,57%	6,15%

Údaje v Kč bez DPH