

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 16. 02. 2015

Smluvní strany

1. Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem kraje
IČO: 70 88 95 46
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu: 27-2031110287/0100

a

2. TTC MARCONI s.r.o.

IČO: 48 59 12 54
se sídlem: Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 20
Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, č. vložky C18472
jednající: Dr. Ing. Richardem Hartmannem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Expobank CZ a.s.
číslo účtu: 5003150138/4000

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě své vážné, svobodné a omylu prosté vůle

tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 16. 2. 2015 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka technologie zařízení sálu operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje vč. souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. Tímto dodatkem dochází k opravě nesouladu - viz Zápis o změně ze dne 26. 6. 2015, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ve Smlouvě o dílo se znění přílohy č. 3 Specifikace ceny – položkový rozpočet v Tabulce 2 Celková cena Díla ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Položka	Hodnota
Celková cena v Kč bez DPH	26 291 018,00
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy	21%
DPH v Kč	5 521 113,78
Celková cena v Kč s DPH	31 812 131,78

Tabulka 2: Celková cena Díla

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

III.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 jsou určeny pro objednatele a 1 pro zhotovitele.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly mu, ztotožňují se s jeho obsahem a na důkaz připojují své podpisy.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/.../.../2015 ze dne 24. 8. 2015.

V Raze dne 01. 09. 2015

V Hradci Králové dne 07. 09. 2015
07. 09. 2015


za Zhotovitele:
Dr. Ing. Richard Hartmann,
jednatel společnosti


za Objednatele:
Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

SK

Zápis o změně

ze dne 26. 6. 2015

Objednatel:

Královéhradecký kraj

se sídlem:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ:

70 88 95 46

Zhotovitel:

TTC MARCONI s. r. o.

se sídlem:

Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10

IČ:

48 59 12 54

Jednání bylo svoláno za účelem opravy nesouladu v součtu dílčích cen jednotlivých položek v rámci přílohy č. 3 Smlouvy o dílo: Specifikace ceny – položkový rozpočet.

Vzhledem k tomu, že v součtu položkového rozpočtu došlo administrativní chybou k uvedení nesprávné částky Celkové ceny bez DPH 26 291 108,00 Kč, která je o 90 Kč vyšší než součet jednotlivých položek. Tento údaj bude tedy upraven na správnou částku 26 291 018,00 Kč bez DPH (tj. 31 812 131,78 Kč vč. DPH).

V zadávacím řízení veřejné zakázky Technologie pro Operační středisko ZZS Královéhradeckého kraje II, na základě jehož výsledku došlo k uzavření předmětné smlouvy o dílo, byla základním hodnotícím kritériem nejnížší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH). Pořadí hodnocených nabídek bylo v souladu s § 79 odst. 4 zákona stanoveno podle výše nabídkové ceny. Výše uvedená oprava nemá žádný vliv na výsledek hodnocení nabídek (v tabulce jsou uvedeny celkové nabídkové ceny včetně servisu). Jedná se o zjevný administrativní nedostatek, který neměl vliv na hodnocení nabídky uchazeče.

Pořadí nabídky	Obchodní firma a sídlo uchazeče	IČO	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
1.	TTC MARCONI s. r. o. Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 10000	485 91 254	32 382 918,00	39.183.330,78
2.	NESS Czech s.r.o. Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800	457 86 259	35.995.546,00	43.554.610,66
3.	YOUR SYSTEM, spol.s r.o. Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900	001 74 939	36.604.300,00	44.291.203,00
4.	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	286 06 582	36.715.486,92	44.425.739,17

Na základě tohoto jednání bude připraven Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a tento bude oběma stranami podepsán.

V Hradci Králové dne 26. 6. 2015



za Zhotovitele:

Ing. Jan Sláma



za Objednatele:

Libuše Hronovská