


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	MIKOSTAV s. r. o. , Heřmanův Městec , Klešice č.p. 96		
Investor:	VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	Datum: 25.6.2015	
Název akce: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna spočívá ve snížení ceny za demontáž boletických panelů.			
Popis a zdůvodnění změny: Byly provedeny sondy které nezjistily přítomnost azbestu. Fasáda byla demontována jako materiál bez výskytu azbestu a uložena na skládku jako ekologicky nezávadný stavební odpad.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:		MIKOSTAV s.r.o.  Klešice 96, 538 03 IČO: 27464300 Tel.: 725 809 935 DIČ: CZ27464300	

Stanovisko technického dozoru stavby:

s uvedenou změnou souhlasím



Stanovisko projektanta stavby:

se změnou souhlasím



Příloha : Soupis provedených prací – vícepráce č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MIKOSTAV s. r. o. , Heřmanův Městec , Klešice č.p. 96	
Změnový list vystavil:	p. Michal Kovařík	
Datum:	25.6.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna spočívá ve snížení ceny za demontáž boletických panelů. Popis a zdůvodnění změny: Byly provedeny sondy které nezjistily přítomnost azbestu. Fasáda byla demontována jako materiál bez výskytu azbestu a uložena na skládku jako ekologicky nezávadný stavební odpad.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
27 970,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-27 970,- Kč	15.8.2015	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
za TDI <i>Alarance</i> Datum: 25.6.2015	MIKOSTAV s.r.o. Klešice 96, 538 03 IČO: 27464300 Tel: 777 629 935 DIČ: CZ27464300 WWW.MIKOSTAV.CZ Datum:	

Vyšší odborná škola ②
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
iČ: 75137011 e-mail: skola@vosrk.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: A165.2.2 - méněpráce - po jednání

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

MIKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

CC-CZ:

Datum: 25.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-27 970,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-27 970,00

DPH základní	21,00%	ze	-27 970,00	-5 873,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-33 843,70

Projektant

za AD

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

za TDI

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Vyšší odborná škola ②
Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 51601 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@vosrk.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: A165.2.2 - méněpráce - po jednání

Místo:

Datum:

25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MIKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-27 970,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 215,00
99 - Přesuny hmot a sutí	-4 215,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-23 755,00
767 - Konstrukce zámečnické	-23 755,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-27 970,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: A165.2.2 - méněpráce - po jednání

Místo:

Datum:

25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MIKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-27 970,00

99 - Přesuny hmot a sutí

-4 215,00

17	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné) - ponechána část pro poplatek za skládku odpadu	t	-1,686	2 500,00	-4 215,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické

-23 755,00

18	K	7677128121	Ekologická demontáž Boletických panelů vč. bezp. a hygienických opatření dle výskytu azbestu Odpočet za neprovedenou demontáž boletických panelů - ponechána částka za demontáž panelů bez výskytu nebezpečného odpadu	m2	-1,000	23 755,01	-23 755,00
----	---	------------	--	----	--------	-----------	------------

