



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 3. 2015

Smluvní stran

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

se sídlem: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 751 37 011

zástupce: Mgr. Bc. Dana Havranová, ředitelka

bankovní spojení: KB Rychnov n. Kněžnou

č. účtu: 78-9364240217/0100

dále jen „objednatel“ a

MIKOSTAV s.r.o.

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20510

se sídlem: Klešice č. p. 96, 538 03 Heřmanův Městec

IČO: 274 64 300

DIČ: CZ27464300

zastoupený: Ing. Františkem Jirákem a Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a. s. Pardubice

č. účtu: 224975325/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 5. 3. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo vyvstala potřeba přeštukování stěn, a to z důvodu odtržení původní štukové omítky od podkladu, přičemž v postižených místech bylo třeba provést napojení na původní omítku. Dále byla provedena oprava inkrustace a výměna ocelové zárubně. Z důvodu zjištění existence uvolněných atikových panelů bylo provedeno dodatečné ukotvení těchto panelů. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky („vícepráce“). Vícepráce jsou v souladu se smlouvou o dílo hrazeny ponížením rozpočtové rezervy. Celková cena díla včetně rezervy se tak nemění.
3. Dále v důsledku provedení sond, které nezjistily přítomnost azbestu, byla fasáda demontována jako materiál bez výskytu azbestu a uložena na skládku jako ekologicky nezávadný stavební odpad. V důsledku těchto skutečností dojde taktéž ke změně rozsahu díla dle smlouvy o dílo, resp. dochází k dopočtu nerealizovaných stavebních prací dle změnového listu č. 2 („méněpráce“).



4. V důsledku mimořádných událostí spočívajících v náhlé změně klimatických podmínek byla poškozena část již dokončených stropů a k poškození části svítidel v dotčeném objektu, přičemž v následné opravě bylo možné pokračovat až po dostatečném vyschnutí konstrukcí, z výše uvedeného důvodu dojde dodatkem ke změně termínu dokončení díla.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnové listy dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se doplňuje následujícím způsobem:

2.1 *Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy.*

j) *Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1–3.*

2. Předmět smlouvy dle čl. 4 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a mění o méněpráce v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku.

3. V Článku 5 – **Doba a místo plnění** – se v bodě 5.2 ruší bod **Ukončení doby plnění**, a nahrazuje se následujícím zněním:

- *Ukončení doby plnění: nejpozději do 30. 8. 2015*

4. V článku 6 **Cena díla** se tímto ruší odst. 6.3 písm. a) a c) a odst. 6.4 smlouvy o dílo. Ustanovení článku 6 odst. 6.3 a) a c) a 6.4 se nahrazují následujícím zněním:

6.3 *Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:*

- a) *dílo dle bodu 4.1 – cena 2.423.487,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet tři tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých)*
- c) *projektová/rozpočtová rezerva z ceny díla dle bodu 6.3 písm. a)- cena 50.003,- Kč bez DPH (padesát tisíc tři korun českých)*

6.4 *Pro účely objednatele ve vztahu k OPŽP se z ceny díla dle bodu 6. 3 písm. a) stanoví projektové/rozpočtová rezerva, která činí částku 50.003,- Kč bez DPH (slovy padesát tisíc tři korun českých). Tato částka rezervy se započítává do ceny uvedené v bodě 6.2 a slouží pro účely objednatele ve vztahu k řídicímu orgánu OPŽP jako jedna z podmínek nutných k nárokování (uplatňování) případných položkových vícenákladů (víceprací) ze strany objednatele.*

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
7. Tento dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1–3

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Rychnově nad Kněžnou dne 29. 7. 2015
za stranu objednatele




Mgr. Bc. Dana Havranová

ředitelka

Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166


V Heřmanově Městci dne 29. 7. 2015

za stranu zhotovitele


Kč 39 905 530 01
IČO 27464300


Ing. František Jiráček a Michal Kovařík
jednatelé společnosti
MIKOSTAV s.r.o.

Vyšší odborná škola, ②
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 515 01 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75107011 e-mail: skola@voork.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	MIKOSTAV s. r. o. , Heřmanův Městec , Klešice č.p. 96		
Investor:	VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	Datum: 25.6.2015	
Název akce: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna spočívá v provedení prací nad rámec SOD: povrchové úpravy: přeštukování stěn, oprava linkrustace na chodbách a schodištích; výměna ocel. zárubně; dodatečné kotvení atikových panelů Uvedené práce nebylo možné předvídat – rozsah zjištěn během postupného provádění prací na stavbě Popis a zdůvodnění změny: 1. Přeštukování stěn - Při oškrábání původní malby došlo na řadě míst k odtržení původní štukové omítky od podkladu, v postižených místech bylo třeba provést napojení na původní omítku. 2. Oprava inkrustace – zjištěno na řadě míst odtržení původní linkrusty vč omítky od podkladu (dutá místa) – bylo provedeno otlučení v problematických místech + následné zapravení a nový nátěr 3. Výměna ocel. zárubně – původní zárubeň byla odtržená od zdiva + značně poškozena. Zjištěno až po demontáži obkladu z MDF desky. Byla provedena výměna zárubně za novou s požadovanou PO odolností. 4. Dodatečné kotvení atikových panelů – během prací na zateplení obálky budovy zjištěny uvolněné atikové panely, dle požadavku přivolaného statika bylo třeba provést dodatečné ukotvení atikových panelů. Ukotvení provedeno přes závitové tyče a platle sešroubováním, popř. na chemické kotvy			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
MIKOSTAV s.r.o.  Klešice 86, 588 03 IČO: 27404300 Tel: 77 609 935 fax: 77 609 9300			

Stanovisko technického dozoru stavby:

se změnou souhlasí



Stanovisko projektanta stavby:

se změnou souhlasí



Příloha : Soupis provedených prací – vícepráce č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MIKOSTAV s. r. o. , Heřmanův Městec , Klešice č.p. 96	
Změnový list vystavil:	p. Michal Kovařík	
Datum:	25.6.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna spočívá v provedení prací nad rámec SOD: povrchové úpravy: přeštukování stěn, oprava inkrustace na chodbách a schodištích; výměna ocel. zárubně; dodatečné kotvení atikových panelů Uvedené práce nebylo možné předvídat – rozsah zjištěn během postupného provádění prací na stavbě Popis a zdůvodnění změny: 1. Přeštukování stěn - Při oškrábání původní malby došlo na řadě míst k odtržení původní štukové omítky od podkladu, v postižených místech bylo třeba provést napojení na původní omítku. 2. Oprava inkrustace – zjištěno na řadě míst odtržení původní linkrusty vč omítky od podkladu (dutá místa) – bylo provedeno otlučení v problematických místech + následné zapravení a nový nátěr 3. Výměna ocel. zárubně – původní zárubeň byla odtržená od zdiva + značně poškozena. Zjištěno až po demontáži obkladu z MDF desky. Byla provedena výměna zárubně za novou s požadovanou PO odolností. 4. Dodatečné kotvení atikových panelů – během prací na zateplení obálky budovy zjištěny uvolněné atikové panely, dle požadavku přivolaného statika bylo třeba provést dodatečné ukotvení atikových panelů. Ukotvení provedeno přes závitové tyče a platle sešroubováním, popř. na chemické kotvy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	95 752,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
95 752,- Kč	15.8.2015	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele;	
in TDI <i>[Signature]</i> Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou U Štálovy 1166, 516 01 Rychnov n. Kn. Tel. 494 539 211 fax 494 539 233 IC: 75137011 e-mail: skola@rychnov.cz	MIKOSTAV s.r.o. Klešice 96, 538 03 IČO: 27664300 Tel. 494 539 921 FIK: 022744300 <i>[Signature]</i>	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: vícepráce - po jednání

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

MIKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

CC-CZ:

Datum: 25.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	95 752,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	95 752,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	109 792,00	23 056,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	118 808,32
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

za AD



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

za TDI



Vyšší odborná škola ②
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 518 01 Rychnov n. Kn.
tel: 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@vozk.cz

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: vícepráce - po jednání

Místo:

Datum: 25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	95 752,00
HSV - Práce a dodávky HSV	76 901,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 005,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	33 896,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 851,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 811,00
771 - Podlahy z dlaždic	14 040,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 752,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: vícepráce - po jednání

Místo:

Datum: 25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 752,00

HSV - Práce a dodávky HSV

81 712,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 005,00

4	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně včetně penetrace	m2	387,000	92,40	35 759,00
5	K	613311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních nadpraží nanášená ručně	m2	35,007	130,00	4 551,00
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
20	M	553311170	zároveň ocelová protipožární H 110 800 L/P	kus	1,000	765,00	765,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

33 896,00

21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	535,250	39,80	21 303,00
22	K	949411111	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	5,800	513,00	2 975,00
23	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	174,000	10,80	1 879,00
24	K	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	5,800	361,00	2 094,00
25	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	50,000	73,80	3 690,00
26	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm	kus	50,000	39,10	1 955,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 811,00

50	K	953940001	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	kus	30,000	49,50	1 485,00
51	M	130100002	ocel plochá 50 x 5 mm	kus	12,000	98,80	1 186,00
52	M	130100003	ocel plochá 50 x 5 mm do L	kus	4,000	210,00	840,00
53	M	130100004	ocel plochá (platle) 100 x 100 x 5 mm	kus	40,000	32,50	1 300,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 040,00

783 - Dokončovací práce - nátěry


14 040,00

2	K	783800110	Oprava linkrustace + nátěr	m2	169,158	83,00	14 040,00
---	---	-----------	----------------------------	----	---------	-------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	MIKOSTAV s. r. o. , Heřmanův Městec , Klešice č.p. 96		
Investor:	VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	Datum: 25.6.2015	
Název akce: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna spočívá ve snížení ceny za demontáž boletických panelů. Popis a zdůvodnění změny: Byly provedeny sondy které nezjistily přítomnost azbestu. Fasáda byla demontována jako materiál bez výskytu azbestu a uložena na skládku jako ekologicky nezávadný stavební odpad.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:		MIKOSTAV s.r.o. MIKOSTAV s.r.o. Klešice 96, 538 00 IČO: 27464300 Tel: 609 945	

Stanovisko technického dozoru stavby:

s uvedenou změnou souhlasím





Stanovisko projektanta stavby:

s uvedenou změnou souhlasím



Příloha : Soupis provedených prací – vícepráce č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MIKOSTAV s. r. o. , Heřmanův Městec , Klešice č.p. 96	
Změnový list vystavil:	p. Michal Kovařík	
Datum:	25.6.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna spočívá ve snížení ceny za demontáž boletických panelů. Popis a zdůvodnění změny: Byly provedeny sondy které nezjistily přítomnost azbestu. Fasáda byla demontována jako materiál bez výskytu azbestu a uložena na skládku jako ekologicky nezávadný stavební odpad.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
27 970,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-27 970,- Kč	15.8.2015	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 25.6.2015	 Datum:	

Vyšší odborná škola ②
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1100, 515 01 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@vosrk.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: A165.2.2 - méněpráce - po jednání

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

MIKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

CC-CZ:

Datum: 25.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-27 970,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-27 970,00

DPH základní

21,00%

ze

-27 970,00

-5 873,70

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-33 843,70

Projektant

za AD

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

za TDI

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Ala...
Vyšší odborná škola ②
Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 518 01 Rychnov n. Kn.
tel: 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@voerk.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: A165.2.2 - méněpráce - po jednání

Místo:

Datum:

25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MIKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-27 970,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 215,00
99 - Přesuny hmot a sutí	-4 215,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-23 755,00
767 - Konstrukce zámečnické	-23 755,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-27 970,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: A165.2.2 - méněpráce - po jednání

Místo:

Datum: 25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MIKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-27 970,00

99 - Přesuny hmot a sutí


-4 215,00

17	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné) - ponechána část pro poplatek za skládku odpadu	t	-1,686	2 500,00	-4 215,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické

-23 755,00

18	K	7677128121	Ekologická demontáž Boletických panelů vč. bezp. a hygienických opatření dle výskytu azbestu Odpočet za neprovedenou demontáž boletických panelů - ponechána částka za demontáž panelů bez výskytu nebezpečného odpadu	m2	-1,000	23 755,01	-23 755,00
----	---	------------	--	----	--------	-----------	------------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	MIKOSTAV s.r.o., Heřmanův Městec, Klešice č.p. 96	
Změnový list vystavil:	p. Michal Kovařík	
Datum:	30.7.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna spočívá v posunutí termínu dokončení díla z důvodu vyšší moci Popis a zdůvodnění změny: V sobotu 25.7. došlo během silné přeháňky při provádění stavebních prací zateplení střechy ke vniknutí vody do objektu. Byla poškozena část již dokončených stropů ve 3.NP a 2.NP, dále došlo k poškození části svítidel. V opravě poškozených omítek a maleb a dalších navazujících pracích je možné pokračovat až po dostatečném vyschnutí konstrukcí. Oprava bude řešena jako pojistná událost		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	30.8.2015	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 za TD1	 MIKOSTAV s.r.o. Klešice 96, 539 03 IČ: 27663006 Tel: 494 539 233 E-mail: mikostav@vcsrk.cz	
Datum: 30.7.2015	Datum:	

Alana
 Vyšší odborná škola ②
 a Střední průmyslová škola
 Rychnov nad Kněžnou
 U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
 tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
 IČ: 75137011 e-mail: skola@vcsrk.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o., Heřmanův Městec, Klešice č.p. 96

Investor: VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166 Datum: 30.7.2015

Název akce: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☒Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

Změna spočívá v posunutí termínu dokončení díla z důvodu vyšší moci

Popis a zdůvodnění změny:

V sobotu 25.7. došlo během silné přeháňky při provádění stavebních prací zateplení střechy ke vniknutí vody do objektu. Byla poškozena část již dokončených stropů ve 3.NP a 2.NP, dále došlo k poškození části svítidel. V opravě poškozených omítek a maleb a dalších navazujících pracích je možné pokračovat až po dostatečném vyschnutí konstrukcí. Oprava bude řešena jako pojistná událost

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

MIKOSTAV s.r.o.

Městec 96, 538 03

IČO: 246430R

Tel: 77 46 95 55

Fax: 77 46 54 00

Stanovisko technického dozoru stavby:

se změnou souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

se změnou souhlasí

Příloha :