



## **Dodatek č. 3** **ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2015

### Smluvní strany

#### **Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

(dále jen „objednatel“) a

#### **LANGERONE, SE**

se sídlem: Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

zastoupená: Michalem Technikem, předsedou představenstva

IČ: 28931521

DIČ: CZ28931521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 4

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2015, týkající se plnění veřejné zakázky „**Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně – stavební práce**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu díla výše uvedené smlouvy o dílo vyvstala potřeba doplnění povlakové krytiny na střeše zatažené pod oplechováním atiky, očištění a penetrace stropů od výfukových plynů pro přípravu podkladu v garážích, doplnění chybějícího elektrického pohonu garážových vrat, nahrazení vrat garáží dvoukřídlovými dveřmi, dodatečné zateplení části fasády v místě budoucího skladu nemocničních odpadů a zřízení venkovní kanalizace včetně ukotvení objektu a připojení 4 pokojů ubytovny, které z důvodu kolizního vedení potrubí v místě osazování garážových vrat musely být odpojeny. Dále vzhledem k tomu, že stávající žlaby jsou z vnitřní strany zkorodované, vyvstala potřeba výměny stávajících žlabů. Z důvodu zjištění vlhkostní závady na venkovním zdivu z interiéru objektu vyvstala potřeba doplnění hydroizolace na svislých stěnách na úrovni základu pod zateplením soklu. Na základě všech výše uvedených skutečností je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce).

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti | Pro vodu,  
vzduch a přírodu

### Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. V článku 2- Podklady pro uzavření smlouvy- bod 2.1 se doplňuje písm. j) Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1, 2 o **Změnové listy č. 6 – 13**, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, a nahrazuje se následujícím zněním:

2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

**j) Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1 - 13**

2. Předmět smlouvy dle čl. 4 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a mění o méněpráce v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku.

3. V článku 6 Cena díla se tímto ruší bod 6.2, 6. 3 a nahrazují se následujícím zněním:

6.2 Celková cena díla činí celkem: **4.247.206,96 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony dvě stě čtyřicet sedm tisíc dvě stě šest korun a devadesát šest haléřů)

6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:


a) dílo dle bodu 4.1 – **cena 4.232.206,96 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony dvě stě třicet dva tisíc dvě stě šest korun a devadesát šest haléřů)

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle bodu 4.2 – **cena 15.000,- Kč bez DPH** (slovy patnáct tisíc korun českých)

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje dne 25. 9. 2015 (RK/N/25291).


**Přílohy: Příloha č. 1 - Změnové listy č. 6 - 13**

V Hradci Králové dne .....**2-9. 09. 2015**  
za stranu objednatele

  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman  
Královéhradecký kraj


Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
20




V **PARDUBICÍCH** dne .....**29.9.2015**  
za stranu zhotovitele

  
Michal Technik  
předseda představenstva  
LANGERONE, SE



LANGERONE, SE  
Česká republika  
Devotyho 1729  
530 02 Pardubice  
3


<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: <b>06_Povlaková krytina oprava výměr</b>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o opravu výkazu výměr. Ve výkazu výměr chyběla povlaková krytina na střeše zatažená pod oplechování atiky.</li> <li>- Jedná se o vícepráce z titulu chybného výpočtu výkazu výměr</li> </ul>			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
		<b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b> <i>projektová a inženýrská kancelář</i> 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 84 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Potvrzuji oprávněnost nákladů		<b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b> <i>projektová a inženýrská kancelář</i> 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 84 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <b>06_Povlaková krytina oprava výměr</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o opravu výkazu výměr. Ve výkazu výměr chyběla povlaková krytina na střeše zatažená pod oplechování atiky.</li> <li>- Jedná se o vícepráce z titulu chybného výpočtu výkazu výměr</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>25 226,60 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>25 226,60 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p><b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b>  projektová a inženýrská kancelář  504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307  TEL.: 495 491 468</p> 	 <p>LANGERONE, SE  Devotyho 1729  530 02 Pardubice</p> 	
Datum:	Datum: 7. 9. 2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:


<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: 07. Příprava podkladu - stropy ,zateplovaná stěna v garážích			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Předmětem je příprava podkladu v garážích. Stropy jsou znečištěny od výfukových plynů. Změny řeší jejich očištění a penetraci.</li> <li>- Jedná se o vícepráce z titulu nesprávně vyhodnoceného podkladu z hlediska přídržnosti.</li> </ul>			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010/00307 TEL: 495 491 468	
Stanovisko technického dozoru stavby:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010/00307 TEL: 495 491 468	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 07_Příprava podkladu - stropy ,zatopovaná stěna v garážích</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Předmětem je příprava podkladu v garážích. Stropy jsou znečištěny od výfukových plynů. Změny řeší jejich očištění a penetraci.</li> <li>- Jedná se o vícepráce z titulu nesprávně vyhodnoceného podkladu z hlediska přídržnosti.</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	19 464,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 464,12 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 84 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p> 		
Datum:	Datum: 14.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: <b>08_Výměna žlabů a svodů.</b>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Změnový list řeší výměnu stávajících žlabů, které se měly demontovat a montovat zpět, za nové z TiZn.</li> <li>- Stávající žlaby jsou z vnitřní strany zkorodované.</li> <li>- Jedná se o neředvídatelné vícepráce. Na střechu není zajištěn bezpečný přístup k provádění revizí žlabů.</li> </ul>			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601159307 TEL: 495 491 468		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>	SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601159307 TEL: 495 491 468		
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	Souhlasím <div style="text-align: right;">  </div>		
Příloha :	Krycí list + rozpočet		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <b>08_Výměna žlabů a svodů.</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Změnový list řeší výměnu stávajících žlabů, které se měly demontovat a montovat zpět, za nové z TiZn.</li> <li>- Stávající žlaby jsou z vnitřní strany zkorodované.</li> <li>- Jedná se o nepředvídatelné vícepráce. Na střechu není zajištěn bezpečný přístup k provádění revizí žlabů.</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-17 401,28 Kč</b>	<b>64 217,53 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>46 816,25 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p>		
Datum: 	Datum: 	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 09

Zhotovitel: LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice,  
IČ 28931521

Investor: Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546 Datum: 07.09.2015

Název práce: Snižování energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně

Způsob odeslání / předání: poštou  e-mailem  faxem  osobně   
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Krycí list rozpočtu + rozpočet

na jinou část smlouvy: Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015

Předmět změny: Vě. Změna garážových vrat za hliníkové dveře

Popis a zdůvodnění změny:

- Jedná se o opravu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocičníčen odpadů.
- Vrata dle PD budou nahrazena dvoukřídlovými dveřmi.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

SAI . ING. NOVOTNÝ JOSEF  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ60103007  
TEL: 495 493 468


Stanovisko technického dozoru stavby:

Potvrzuji oprávněnost nákladů



SAI . ING. NOVOTNÝ JOSEF  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ60103007  
TEL: 495 493 468

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím



Příloha : Krycí list + rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 09	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef		
Datum:	07.09.2015		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 09_Záměna garážových vrat za hliníkové dveře</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemechanických opepaů.</li> <li>- Vrata dle PD budou nahrazena dvoukřídlovými dveřmi.</li> </ul>			
Počet připojených listů specifikací:	4	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:	-46 936,94 Kč	Cena víceprací bez DPH:	84 683,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	37 747,26 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 604 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL: 495 491 468 			
Datum:	Datum: 11.9.2015		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 10

Zhotovitel: LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice,  
IČ 28931521

Investor: Královehradecký kraj, IČ 708 89 546

Datum: 07.09.2015

Název akce:

Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Krycí list rozpočtu + rozpočet

Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015

Předmět změny: 10\_Elektrický pohon vrat-oprava ZL 01

Popis a zdůvodnění změny:

- Jedná se o opravu změnového listu, nebyl započítán el pohon k 1 ks garážových vrat.
- Je odpočítána rezerva, neboť její účel nebyl GD blíže specifikován.
- Jedná se o vícepráce z titulu chybného ZL 01

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 732  
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ010190307  
TEL.: 495 491 468


**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Potvrzuji oprávněnost nákladů



SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 732  
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ010190307  
TEL.: 495 491 468

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím




Příloha : Krycí list + rozpočet




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <b>10_Elektrický pohon vrat-oprava ZL 01</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o opravu změnového listu, nebyl započítán el pohon k 1 ks garážových vrat.</li> <li>- Je odpočítána rezerva, neboť její účel nebyl GD blíže specifikován.</li> <li>- Jedná se o vícepráce z titulu chybného ZL 01</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-5 000,00 Kč</b>	<b>6 742,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>1 742,00 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p> 	<p>LANGERONE, SE Mlýnský náhon 530 02 Pardubice</p> 	
Datum:	Datum: 14.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:


<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: <b>11_Hydroizolace soklu</b>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o doplnění hydroizolace na svislých stěnách v úrovni základu pod zateplením soklu XPS.</li> <li>- Důvodem jsou zjištěné vlhkostní závady na venkovním zdivu z interiéru objektu.</li> <li>- Byly provedeny kopané sondy a bylo zjištěno, že stávající izolace je ukončena pod úrovní terénu.</li> <li>- Jedná se o nepředvídatelné vícepráce.</li> </ul>			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601096507 TEL.: 495 491 468	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601096507 TEL.: 495 491 468	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <b>11_Hydroizolace soklu</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o doplnění hydroizolace na svislých stěnách v úrovni základu pod zateplením soklu XPS.</li> <li>- Důvodem jsou zjištěné vlhkostní závady na venkovním zdivu z interiéru objektu.</li> <li>- Byly provedeny kopané sondy a bylo zjištěno, že stávající izolace je ukončena pod úroveň terénu.</li> <li>- Jedná se o nepředvídatelné vícepráce.</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>21 296,06 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>21 296,06 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAL - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p> 	 <p>LANGERONE, SE Číslo účtu: 25000000000000000000 530 02 Pardubice</p> 	
Datum:	Datum: 14.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: <b>12_Doplnění zatepované plocha-sklad nem. odpadu.</b>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocničních odpadů.</li> <li>- Změna řeší dodatečné zateplení části fasády v místě budoucího skladu nemocničních odpadů</li> </ul>			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010711307 TEL: 486 481 468	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010711307 TEL: 486 481 468	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <b>12_Doplnění zateplované plocha-sklad nem. odpadu.</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocničních odpadů.</li> <li>- Změna řeší dodatečné zateplení části fasády v místě budoucího skladu nemocničních odpadů</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>21 372,62 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>21 372,62 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektové a inženýrské kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL: 495 491 468</p> 	 <p>LANGERONE, SE Devotyho 1729 530 02 Pardubice</p> 	
Datum:	Datum: 14.9.2015	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: <b>13_ZTI_ venkovní přípojka kanalizace.</b>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocničních odpadů.</li> <li>- Změna řeší zřízení venkovní kanalizace včetně ukončení v objektu, tak aby následně nebylo třeba dělat stavební zásah do nové fasády.</li> <li>- Současně budou připojeny 4 pokoje ubytovny ve 2.NP, které z důvodu kolizního vedení potrubí v místě osazování garážových vrat, musely být odpojeny.</li> </ul>			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		SIAI - INC. NOVÝ BYDŽOV, JUSSEI projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601090307 TEL: 495 491 468	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		SIAI - INC. NOVÝ BYDŽOV, JUSSEI projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601090307 TEL: 495 491 468	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <b>13_ZTI_venkovní přípojka kanalizace.</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocničních odpadů.</li> <li>- Změna řeší zřízení venkovní kanalizace včetně ukončení v objektu, tak aby následně nebylo třeba dělat stavební zásah do nové fasády.</li> <li>- Současně budou připojeny 4 pokoje ubytovny ve 2.NP, které z důvodu kolizního vedení potrubí v místě osazování garážových vrat, musely být odpojeny.</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>25 226,60 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>25 226,60 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p> 		
Datum:	Datum: 14.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání] Dodatek č. 3 ZL_06-13	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 29 486,84	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 203 286,55	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 71 633,02	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 32 577,80	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 336 984,21	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081    DIČ: CZ6010190307 TEL: 495 491 408  	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b> 336 984,21</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>336 984,21</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>336 984,21</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b> 336 984,21				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	336 984,21		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>336 984,21</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>				Dodá zadavatel				Klouzavá doložka				Zvýhodnění			
<b>D Celkem bez DPH</b> 336 984,21																																													
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																										
Režim přenesení daňové povinnosti:																																													
snížená	15,0																																												
základní	21,0	336 984,21																																											
Daň odvede zákazník.																																													
<b>Cena s DPH</b>			<b>336 984,21</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																													
Dodá zadavatel																																													
Klouzavá doložka																																													
Zvýhodnění																																													

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Dodatek č. 3

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo:

méněpráce  
 vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
ZL_06_III	Povlaková krytina oprava výměr	25 226,60
ZL_07_III	Příprava podkladu - stropy ,zateplovaná stěna v garážích	19 464,12
ZL_08_III	Výměna žlabů a svodů	46 816,25
ZL_09_III	Záměna garážových vrat za hliníkové dveře	37 747,26
ZL_10_III	Elektrický pohon vrat-oprava ZL 01	1 742,00
ZL_11_III	Hydroizolace soklu	21 296,06
ZL_12_III	Doplnění zateplované plocha-sklad nem.odpadu.	21 372,62
ZL_13_III	ZTI_venkovní přípojka kanalizace	163 319,30

Celkem

336984,21

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	25 226,60
0,00	19 464,12
-17 401,28	64 217,53
-46 935,94	84 683,20
-5 000,00	6 742,00
0,00	21 296,06
0,00	21 372,62
0,00	163 319,30

-69337,22

406321,43

336984,21

kontrolní součet

SAL - ING. NOVOTNÝ JOSEF  
 projektová a inženýrská kancelář  
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revučná 202  
 IČO: 153 64 063 DIČ: CZ3010190307  
 TEL: 495 481 466

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3  Dodatek č. 1+2+3	EČO	
Objednatel	Královehradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	708 89 546	CZ70889546
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	289 31 521	CZ28931521
		135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo	Dne	
		7.9.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 52 984,96	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 1 330 751,98	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2
3	PSV Dodávky 572 226,34	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 2 135 690,68	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	VRN 5
6	Montáž 140 553,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 4 232 206,96	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŮV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL: 495 491 468</p> <p style="text-align: center;">               Langerona, SE              Devotyho 1729              530 02 Pardubice         </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH 4 232 206,96</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>4 232 206,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>4 232 206,96</b></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH 4 232 206,96</b>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	4 232 206,96		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>4 232 206,96</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
<b>D Celkem bez DPH 4 232 206,96</b>																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
Režim přenesení daňové povinnosti:																																					
snížená	15,0																																				
základní	21,0	4 232 206,96																																			
Daň odvede zákazník.																																					
<b>Cena s DPH</b>			<b>4 232 206,96</b>																																		
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																					
Dodá zadavatel																																					
Klouzavá doložka																																					
Zvýhodnění																																					

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_06_Povlaková krytina oprava výměr	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 20 042,97	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 5 183,63	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 25 226,60	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p>SAI - IPI s.r.o.          projektová a inženýrská konvojní          504 01 NOVÝ BYLŮŽOV, revoluční 232          IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307          TEL: 495 491 461</p> <p style="text-align: right;">LANGERONA, SE          Devotyho 1729          530 02 Pardubice</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH 25 226,60</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 15%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>25 226,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>25 226,60</b></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 70%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH 25 226,60</b>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	25 226,60		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>25 226,60</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
<b>D Celkem bez DPH 25 226,60</b>																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
Režim přenesení daňové povinnosti:																																					
snížená	15,0																																				
základní	21,0	25 226,60																																			
Daň odvede zákazník.																																					
<b>Cena s DPH</b>			<b>25 226,60</b>																																		
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																					
Dodá zadavatel																																					
Klouzavá doložka																																					
Zvýhodnění																																					

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snižování energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadáni]  
 Objekt: ZL\_06\_Povlaková krytina oprava výměr

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotýho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo:

Zpracoval:   
 Datum: 7.9.2015

méněpráce  
 vícepráce

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
<b>PSV Práce a dodávky PSV 25 226,60</b>								
<b>712 Povlakové krytiny 25 226,60</b>								
1	R	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu mechanicky kotvený "výměra dle skutečnosti" (6,350+0,33)*(68,505+0,2*4)-4,950*0,8+4,950*0,2+68,505*0,10+ (6,35*2+68,505)*0,14 "výměra dle rozpočtu" -424,415 Součet	m2	53,792	32,30	1 737,48	
2		628521230	pás asfaltovaný modifikovaný tl.4 mm 53,792*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	61,861	139,00	8 598,68	
3		6283620101	pás asfaltový skelná vložka, s minerálním posypem 53,792*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	61,861	185,00	11 444,29	
4	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilavením v plné ploše "výměra dle skutečnosti" (6,350+0,33)*(68,505+0,2*4)-4,950*0,8+4,950*0,2+68,505*0,10+ (6,35*2+68,505)*0,14 "výměra dle rozpočtu" -424,415 Součet	m2	53,792	62,50	3 362,00	
5	R	998712102	Přesun hmot tonážní tonažní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,330	255,00	84,15	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>25 226,60</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_07_Příprava podkladu - stropy ,zateplovaná stěna v garážích	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 19 464,12	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 19 464,12	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p><b>SAL - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b>  <i>projektová a inženýrská kancelář</i>                      504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232                      IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307                      TEL.: 495 491 468</p> <p style="text-align: right;">LANGERONA, SE                      Devotyho 1729                      530 02 PARDUBICE                      IČO: 289 31 521                      DIČ: CZ28931521</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D</b></td> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19 464,12</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">19 464,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19 464,12</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td colspan="2"><b>Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>19 464,12</b>		DPH % Základ daně DPH celkem			Režim přenesení daňové povinnosti:			snížená 15,0			základní 21,0	19 464,12		Daň odvede zákazník.			<b>Cena s DPH</b>	<b>19 464,12</b>	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel			Klouzavá doložka			Zvýhodnění	
<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>19 464,12</b>																																
	DPH % Základ daně DPH celkem																																	
	Režim přenesení daňové povinnosti:																																	
	snížená 15,0																																	
	základní 21,0	19 464,12																																
	Daň odvede zákazník.																																	
	<b>Cena s DPH</b>	<b>19 464,12</b>																																
<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>																																	
	Dodá zadavatel																																	
	Klouzavá doložka																																	
	Zvýhodnění																																	



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Objekt: ZL\_07\_Příprava podkladu - stropy ,zateplovaná stěna v garážích

Objednatel: Královéhradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:  
 Datum: 7.9.2015

méněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
						Cena celkem
						Cena celkem

## HSV Práce a dodávky HSV

0,00 19 464,12

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00 19 464,12

3 R	622325102		m2	125,000	81,00	10 125,00
				-423,551		
		"Zateplené plochy" 333,262+29,4		362,662		
		"sokl nad terénem" 16,986		16,986		
		"nezateplené SV,JV" 43,903		43,903		
		" opravy omítek garáže" 125		125,000		
		'Součet				
		Součet		125,000		

0,00 10 125,00

1 R	622903110		m2	214,200	18,00	3 855,60
		"zateplované stropy a stěny v garážích" 214,2 "(plocha z rozpočtu)"		214,200		
		Součet		214,200		

0,00 3 855,60

2 R	6233131325		m2	214,200	25,60	5 483,52
		"zateplované stropy a stěny v garážích" 214,2 "(plocha z rozpočtu)"		214,200		
		Součet		214,200		

0,00 5 483,52

## Celkem

0,00 19 464,12

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_08_Výměna žlabů a svodů	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královohradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	51 358,65	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	-4 542,40	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		46 816,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p><i>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</i>  <i>projektová a inženýrská kancelář</i>  <i>504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232</i>  <i>IČO: 135 64 081 DIČ CZ6010190307</i>  <i>TEL.: 495 491 466</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Langerona, SE</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>46 816,25</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: right;">15,0</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">46 816,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>46 816,25</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>46 816,25</b>	DPH	%	Režim přenesení daňové povinnosti:		snížená	15,0	základní	21,0		46 816,25	Daň odvede zákazník.		<b>Cena s DPH</b>	<b>46 816,25</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>46 816,25</b>																								
DPH	%																								
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0																								
základní	21,0																								
	46 816,25																								
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>	<b>46 816,25</b>																								
<b>E Přípočty a odpočty</b>																									
Dodá zadavatel																									
Klouzavá doložka																									
Zvýhodnění																									

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_09_Záměna garážových vrat za hliníkové dveře	EČO	
		Místo	
		iČ	DiČ
Objednatel	Královehradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 19 841,40	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 17 905,86	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 37 747,26	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p style="font-size: small; opacity: 0.5;">             SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF              projektová a inženýrská kancelář              504 01 NOVÝ BYLŮŽOV, Revoluční 232              IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307              TEL.: 495 491 188           </p> <p style="text-align: right; font-size: x-large; font-family: cursive;">K 207</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH 37 747,26</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td style="width: 55%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>37 747,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>37 747,26</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH 37 747,26</b>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	37 747,26		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>37 747,26</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>				Dodá zadavatel				Klouzavá doložka				Zvýhodnění			
<b>D Celkem bez DPH 37 747,26</b>																																													
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																										
Režim přenesení daňové povinnosti:																																													
snížená	15,0																																												
základní	21,0	37 747,26																																											
Daň odvede zákazník.																																													
<b>Cena s DPH</b>			<b>37 747,26</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																													
Dodá zadavatel																																													
Klouzavá doložka																																													
Zvýhodnění																																													

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Objekt: ZL\_09\_Záměna garážových vrat za hliníkové dveře

Objednatel: Královhradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:  
 Datum: 7.9.2015

méněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

0,00 19 841,40

### 3 Svíslé a kompletní konstrukce

1 643,52

3R		340238235	Zarůstka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm	m2	1,920	856,00	1 643,52
----	--	-----------	--	----	-------	--------	----------

"u vrat"

1,920

1,920

Součet

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 884,40

4R		612425931	Omitka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	0,360	298,00	107,28
----	--	-----------	--	----	-------	--------	--------

" u vrat"

0,15\*2,4

0,360

0,360

Součet

5R		620471402	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená 2 mm	m2	50,880	190,00	9 667,20
6R		622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	50,880	153,00	7 784,64
9R		1	Mazanina tl do 80 mm	m3	0,036	8 950,00	322,20

"vrata nový nájezd"

2,4\*0,3\*0,05

0,036

0,036

Součet

10R		631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	0,036	85,50	3,08
-----	--	-----------	--	----	-------	-------	------

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00 142,20

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snižování energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Objekt: ZL\_09\_Záměna garážových vrat za hliníkové dveře

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo: ON Jičín

Zpracoval: vícepráce  
 Datum: 7.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,036	3 950,00	142,20

u garážových vrat

2,4\*0,3\*0,05

Součet

## 99 Přesun hmot

13	R	997013112	Vnitrostavební doprava suří a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,143	170,00	24,31
14	R	997013501	Odvoz suří na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,143	165,00	23,60
15	R	997013509	Příplatek k odvozu suří a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,430	5,00	7,15
16	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,143	150,00	21,45
17	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,405	234,00	94,77
							<b>171,28</b>

## PSV

### Práce a dodávky PSV

17 905,86

-46 935,94

64 841,80

## 767

### Konstrukce zámečnické

17 905,86

-46 935,94

64 841,80

1	R	767620140a	Hliníkové dvoukřídlové dveře M+D vč. kování	m2	4,120	15 738,30	64 841,80
							4,120
							4,120
							4,120
2	R	767651111a	M+D vrat garážových dle popisu vyr.14,15 plochy do 6 m2	m2	-5,760	8 148,60	-46 935,94
							-5,760
							-5,760
							-5,760

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]

Objekt: ZL\_09\_Záměna garážových vrat za hliníkové dveře

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Místo: ON Jičín

Zpracoval:

Datum: 7.9.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
								-46 935,94	84 683,20

**Celkem**

**37 747,26**

**-46 935,94**

**84 683,20**

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_10_Elektrický pohon vrat-oprava ZL 01	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 1 742,00	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 1 742,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p>SAI. INC. NOVÝ BYDŽOV          projektová a inženýrská kancelář          504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232          IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307          TEL.: 495 491 468</p> <p style="text-align: right;">           Langerona, SE          Ing. Langerona, SE          530 02 Pardubice          IČO: 289 31 521       </p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">Kwj</p>	<p><b>D Celkem bez DPH 1 742,00</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">1 742,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 742,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	1 742,00		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>1 742,00</b>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																												
Režim přenesení daňové povinnosti:																															
snížená	15,0																														
základní	21,0	1 742,00																													
Daň odvede zákazník.																															
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 742,00</b>																												
Dodá zadavatel																															
Klouzavá doložka																															
Zvýhodnění																															

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Objekt: ZL\_10\_Elektrický pohon vrat-oprava ZL 01

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:  
 Datum: 7.9.2015

méněpráce      vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	767651113	Vrata garážová sekční, elektrický stropní pohon, standardní posun, vč. dálkového ovládání	kus	1,000	6 742,00	6 742,00
2	R		Rezerva	soub	-1,000	5 000,00	-5 000,00

Cena celkem	Cena celkem
-5 000,00	6 742,00

**Celkem**

**1 742,00**

**-5 000,00**

**6 742,00**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sniženi energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_11_Hydroizolace soklu	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 10 145,71	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 11 150,35	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 21 296,06	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p><b>SAL - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b>          projektová a inženýrská kancelář          504 01 NOVÝ BYDŮV Revoluční 232          IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307          TEL: 495 491 468</p> <p style="text-align: right;">LANGERONA, SE          Číslo rozpočtu          110          530 (02) PARDUBICE</p>	<p><b>D Celkem bez DPH 21 296,06</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>21 296,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>21 296,06</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	21 296,06		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>21 296,06</b>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																												
Režim přenesení daňové povinnosti:																															
snížená	15,0																														
základní	21,0	21 296,06																													
Daň odvede zákazník.																															
<b>Cena s DPH</b>			<b>21 296,06</b>																												
Dodá zadavatel																															
Klouzavá doložka																															
Zvýhodnění																															

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_12_Doplnění zateplované plocha-skład nem.odpadu.	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 21 372,62	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 21 372,62	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p><b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b>          projektová a inženýrská kancelář          504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232          IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307          TEL.: 495 491 468</p> <p style="text-align: right;"><i>Novotný Josef</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D</b></td> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21 372,62</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">21 372,62</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21 372,62</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td colspan="2"><b>Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>21 372,62</b>	DPH	%	Základ daně	Režim přenesení daňové povinnosti:			snížená	15,0		základní	21,0	21 372,62	Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>	<b>21 372,62</b>	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel			Klouzavá doložka			Zvýhodnění	
<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>21 372,62</b>																																
DPH	%	Základ daně																																
Režim přenesení daňové povinnosti:																																		
snížená	15,0																																	
základní	21,0	21 372,62																																
Daň odvede zákazník.																																		
	<b>Cena s DPH</b>	<b>21 372,62</b>																																
<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>																																	
	Dodá zadavatel																																	
	Klouzavá doložka																																	
	Zvýhodnění																																	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snižovací energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Objekt: ZL\_12\_Doplňení zateplované plocha-sklad nem.odpadu.

Objednatel: Královéhradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:  
 Datum: 7.9.2015

méněpráce  
 vícepráce

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

0,00 21 372,62

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00 21 372,62

1 R	6204714011	Zateplení z expandovanéhopolystyrenu tl.160 mm vč.izolantu	m2	25,916	620,00	16 067,92
-----	------------	--	----	--------	--------	-----------

0,00 16 067,92

"SV" 4,65\*2,4 "zateplení v prostoru skladu nem. odpadů, 2,795

již v rozpočtu je

"JV" již v rozpočtu je

"JZ" (1,83+1,0+1,425+1,0+0,935+2,4+1,2)\*2,4

"odpočet oken" -(1,0\*1,6+1,0\*2,1+2,1\*2,4)

Součet

11,160

23,496

-8,740

25,916

2 R	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z extrudovaného polystyrenu t.140 mm vč. izolantu	m2	10,652	498,00	5 304,70
-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

0,00 5 304,70

"JZ" (1,83+1,425+0,93+0,3+1,2)\*0,9

"SV" (1,5+4,65)\*0,9

Součet

5,117

5,535

10,652

## Celkem

0,00 21 372,62

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_13_ZTI_venkovní přípojka kanalizace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 19 341,13	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 131 458,06	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 231,40	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 12 288,71	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 163 319,30	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p>ING. JOSEF NOVOTNÝ JOSEF          projektová a inženýrská kancelář          64 01 NOVÝ BYDŮV, Revoluční 232          IČ: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307          TEL: 495 491 948</p> <p style="text-align: right;">LANGERONA, SE          530 02 PARDUBICE</p>	<p><b>D Celkem bez DPH 163 319,30</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>163 319,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>163 319,30</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	163 319,30		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>163 319,30</b>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																												
Režim přenesení daňové povinnosti:																															
snížená	15,0																														
základní	21,0	163 319,30																													
Daň odvede zákazník.																															
<b>Cena s DPH</b>			<b>163 319,30</b>																												
Dodá zadavatel																															
Klouzavá doložka																															
Zvýhodnění																															

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snižení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Objekt: ZL\_13\_ZTI\_venkovní přípojka kanalizace

Objednatel: Královhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:  
 Datum: 7.9.2015

méněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

0,00 150 799,19

### 1 Zemní práce

60 876,32

1R	113107112		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	18,000	125,00	2 250,00
2R	113107122		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	18,000	249,00	4 482,00
3R	113107131		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	18,000	484,00	8 712,00
4R	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	184,00	736,00
5R	130001101		Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,840	342,00	3 023,28
6R	130901121		Bourání kci v hloubených výkopkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	6 210,00	6 210,00
7R	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,800	512,00	921,60
8R	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,420	329,00	5 731,18
9R	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	38,720	89,10	3 449,95
10R	151101111		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	38,720	15,20	588,54
11R	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,420	66,90	1 165,40
12R	161101151		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,000	93,80	93,80
13R	162701105	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	19,220	252,00	4 843,44
14R	162701155	7	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	1,000	326,00	326,00
15R	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,220	148,00	2 844,56
16R	167101151		Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	1,000	198,00	198,00
17R	171201201		Uložení sypání na skládky	m3	20,220	16,10	325,54
18R	171221		Poplatek za uložení na skládce	m3	20,220	250,00	5 055,00

A

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Objekt: ZL\_13\_ZTI\_venkovní přípojka kanalizace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langetona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:  
 Datum: 7.9.2015

méněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,330	75,70	933,38
20	S83	583373020	šterkopiesek frakce 0-16	t	20,590	247,00	5 085,73
21	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	5,360	307,00	1 645,52
22	S83	583313450	kamenivo téžné drobne tříděné frakce 0-4	t	8,950	252,00	2 255,40

Cena celkem	Cena celkem
	933,38
	5 085,73
	1 645,52
	2 255,40

4 Vodorovné konstrukce				963,63			
23	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	m3	1,290	747,00	963,63

0,00		963,63
		963,63

5 Komunikace pozemní				15 678,00			
24	R	566901223	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkopieskem tl. 200 mm	m2	18,000	134,00	2 412,00
25	R	566901243	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drobným tl. 200 mm	m2	18,000	188,00	3 384,00
26	R	581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm	m2	18,000	549,00	9 882,00

0,00		15 678,00
		2 412,00
		3 384,00
		9 882,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 733,25			
27	R	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,750	3 020,00	2 265,00
28	R	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	0,750	171,00	128,25
29	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,050	26 800,00	1 340,00

0,00		3 733,25
		2 265,00
		128,25
		1 340,00

8 Trubní vedení				22 480,00			
30	R	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	10,000	528,00	5 280,00
31	R	8945	Montáž plastové kanalizační šachty DN 500 ve výkopu	kus	1,000	650,00	650,00
32		pc1	Plastová kanalizační šachta DN 500, hl. do 1,5 m, včetně poklopu na zatížení D 400	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
33	R	8947	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150	m	10,000	85,00	850,00

0,00		22 480,00
		5 280,00
		650,00
		12 000,00
		850,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Objekt: ZL\_13\_ZTI\_venkovní přípojka kanalizace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotýho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:  
 Datum: 7.9.2015

méněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
34	R	8948	Vyvrtání napojovacího otvoru pro potrubí DN 150 do konstrukce stávající kanalizační šachty	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
35	R	8949	Napojení potrubí do stávající kanalizační šachty - osazení, utěsnění, zabetonování	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
							<b>0,00</b>	<b>7 286,75</b>

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36	R	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	25,000	209,00	5 225,00	
37	R	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,750	1 840,00	1 380,00	
38	R	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,750	909,00	681,75	
							<b>0,00</b>	<b>7 286,75</b>

## 997 Přesun sutě

39	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,520	456,00	1 149,12	
40	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,520	223,00	561,96	
41	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,680	9,70	220,00	
42	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,520	250,00	630,00	
							<b>0,00</b>	<b>2 561,08</b>

## 998 Přesun hmot

43	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřeny výkop	t	45,280	822,00	37 220,16	
							<b>0,00</b>	<b>37 220,16</b>

## PSV

Práce a dodávky PSV

**0,00**      **12 520,11**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Objekt: ZL\_13\_ZTI\_venkovní přípojka kanalizace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice  
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:  
 Datum: 7.9.2015

méněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							
44	R	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	10,000	8,21	82,10
45	R	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	3,000	274,00	822,00
46	R	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	4,500	312,00	1 404,00
47	R	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	4,000	340,00	1 360,00
48	R	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	4,000	377,00	1 508,00
49	R	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	15,500	16,50	255,75
50	R	72130	Upevnění a zavešení potrubí	kus	6,000	650,00	3 900,00
51	286	286156020	čistící tvarovka z PP, DN 75	kus	1,000	133,00	133,00
52	286	286156890	hrdlková zátká HTM DN 50, l = 39 mm	kus	1,000	17,00	17,00
53	286	286156900	hrdlková zátká HTM DN 75, l = 39 mm	kus	1,000	25,10	25,10
54	286	286115840	zátká kanalizace plastové KGM DN 100	kus	1,000	22,60	22,60
55	286	286115860	zátká kanalizace plastové KGM DN 125	kus	1,000	33,70	33,70
56	R	72138	Nutné bourací a stavební práce	hr	5,000	250,00	1 250,00
57	R	72139	Požárně ochranná manžeta odolnost EI 120 pro mikkanalizační potrubí	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
58	R	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	123,130	1,68	206,86
							<b>12 520,11</b>

Cena celkem	Cena celkem
0,00	12 520,11
	82,10
	822,00
	1 404,00
	1 360,00
	1 508,00
	255,75
	3 900,00
	133,00
	17,00
	25,10
	22,60
	33,70
	1 250,00
	1 500,00
	206,86

**Celkem**  
**163 319,30**

**0,00**  
**163 319,30**