



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 3. 2015

Smluvní stran

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

se sídlem: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 751 37 011

zástupce: Mgr. Bc. Dana Havranová, ředitelka

bankovní spojení: KB Rychnov n. Kněžnou

č. účtu: 78-9364240217/0100

dále jen „objednatel“ a

MIKOSTAV s.r.o.

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20510

se sídlem: Klešice č. p. 96, 538 03 Heřmanův Městec

IČO: 274 64 300

DIČ: CZ27464300

zastoupený: Ing. Františkem Jirákem a Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a. s. Pardubice

č. účtu: 224975325/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 5. 3. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2015“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě skutečného stavu otopné soustavy a po konzultaci se správcem dodávek tepla bude provedeno vyregulování otopné soustavy a osazení měřidla tepla jednotně na patě domu v 1 PP, a to v souladu s požadavky energetického auditu vypracovaného spol. E-C Service, České Budějovice v březnu 2014.
3. V důsledku výše uvedených skutečností dojde ke změně rozsahu díla dle smlouvy o dílo, neboť je potřeba provést práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky („vícepráce“), ale taktéž dochází k odpočtu nerealizovaných stavebních prací dle změnového listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku („méněpráce“). Vzhledem k tomu, že hodnota víceprací je stejná jako hodnota méněprací celková cena díla včetně všech jejích dílčích částí tak zůstává nedotčena a zůstává v platnosti dle smlouvy o dílo.

4. Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:



1. Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnový list dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se doplňuje následujícím způsobem:

2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

j) Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1–4.

2. Předmět smlouvy dle čl. 4 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a mění o méněpráce v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.

5. Tento dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

7.

Přílohy: Změnové listy č. 4

V Rychnově nad Kněžnou dne 27.8.2015
za stranu objednatele

Mgr. Bc. Dana Havranová
ředitelka

Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@vosrk.cz

V Heřmanově Městci dne 27.8.2015

za stranu zhotovitele

MIKOSTAV s.r.o.
Klešče 96, 538 03
IČO: 27464300 Tel: 777 809 935
DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz

Ing. František Jiráček a Michal Kovařík
jednatelé společnosti
MIKOSTAV s.r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	MIKOSTAV s.r.o., Heřmanův Městec, Klešice č.p. 96		
Investor:	VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	Datum: 27.8.2015	
Název akce: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: Změna spočívá ve změně regulace otopné soustavy			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečného stavu otopné soustavy a po konzultaci se správcem dodávek tepla, bude provedeno vyregulování otopné soustavy a osazení měřidla tepla jednotně na patě domu v 1PP, což je v souladu s požadavky energetického auditu vypracovaného spol. E-C Service, České Budějovice v březnu 2014.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:	MIKOSTAV s.r.o. MIKOSTAV, s.r.o. Klešice 26, 538 03 IČO: 27464300 Tel: 777 809 935 DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz		
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	MIKOSTAV s.r.o., Heřmanův Městec, Klešice č.p. 96	
Změnový list vystavil:	p. Michal Kovařík	
Datum:	27.8.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna spočívá ve změně regulace otopné soustavy Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečného stavu otopné soustavy a po konzultaci se správcem dodávek tepla, bude provedeno vyregulování otopné soustavy a osazení měřidla tepla jednotně na patě domu v 1PP, což je v souladu s požadavky energetického auditu vypracovaného spol. E-C Service, České Budějovice v březnu 2014.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	30.8.2015 - beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Vyšší odborná škola ② Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn. tel. 494 539 211 fax: 494 539 233 IČ: 75137011 e-mail: skola@voerk.cz	 MIKOSTAV s.r.o. Klešice 96, 538 03 IČO: 27464300 Tel: 777 809 935 DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz	
Datum: 27.8.2015	Datum: 27.8.2015	