

Dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo č.09/09/2014, ze dne 9.9.2014

uzavřené ve smyslu občanského zákoníku v platném znění č.89/2012

1

Smluvní strany

Objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola**
Sídlo: Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Zastoupená: Mgr. Bc. Danou Havranovou, ředitelkou
IČ: 75 137 011
DIČ: CZ75137011
Bank. spoj.: KB Rychnov nad Kněžnou, 78-9364220267/0100

Zhotovitel: REMING s.r.o.
Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupená: Petrem Kuchařem, jednatelem společnosti
IČ : 47454687
DIČ : CZ47454687
Bank. spoj: KB Rychnov nad Kněžnou, 19-1366310227/0100

2

Předmět díla

„Rekonstrukce střechy- objekt č.5 U stadionu II“, v rozsahu
nabídkového rozpočtu podle platné projektové dokumentace vypracované firmou
MERIDIN Hradec Králové

Smluvní strany se na základě čl. 2.9. a čl. 3.1. původní smlouvy vzhledem k potřebě
provedení prací dle změnových listů dohodly na následující změně textu smlouvy.

V čl. 2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.10.2015

V čl. 3.1 cena díla se změní následovně:

Cena díla dle smlouvy	3.188.000,-Kč
Dodatek č.1	383.985,-Kč
Cena celkem vč. dodatku bez DPH	3.571.985,-Kč
Samostatně DPH 21%	750.117,-Kč
<u>Celková cena vč dodatku a DPH</u>	<u>4.322.102,-Kč</u>

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají nezměněna.


Tento dodatek obsahuje 2 strany textu a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno. Obě strany svým podpisem stvrzují, že dodatek nebyl sepsán ve stavu tísňe ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

3 Přílohy

Změnové listy a nabídkový rozpočet dodatku č.1


V Rychnově nad Kněžnou dne 21.9.2015

Zhotovitel:


.....

Petr Kuchař, jednatel společnosti

Objednatel:


.....

Mgr. Bc. Dana Havranová, ředitelka

③  **REMING s.r.o.**
Soukenická 1176
516 01 Rychnov n. Kn.
DIČ CZ47454687
tel.: 494 534 654

Vyšší odborná škola ②
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@voerk.cz

Změnový list

ev. číslo:

1

Název stavby:	Rekonstrukce střechy včetně stavebních úprav – objekt č. 5 U Stadionu
Smlouva o dílo:	09/09 2014
Investor:	VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou IČ: 75137011
Zhotovitel stavby:	Reming s.r.o. IČ: 47454687

Část : -

Stupeň PD: -






Název : -

Návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo:
světlíky

Podklady:
vyjádření HZS

Zdůvodnění změny :
chyba projektu

Poznámka:

Dopad na cenu:	ANO	NE	rozdíl ceny:	91.020 ,-Kč bez DPH	
Dopad do času:	ANO	NE			
Dopad do standardu:	ANO	NE	zvýšení požární odolnosti dle požadavku HZS		
Vystavil: (INVESTOR, GD)	Aleš Kouba	Datum:	13.7.2015	Podpis: 	
Ocenil: (GD)	Petr Kuchař	Datum:	13.7.2015	Podpis: 	
Ověřil: (SUPERVIZOR, TDI)	Radek Myšák	Datum:	13.7.2015	Podpis: 	
Podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.					
Zástupce objednatele:		Datum:	13.7.2015	Podpis: 	
Zástupce zhotovitele:		Datum:	13.7.2015	Podpis: 	
Počet příloh:	1 x rozpočet			Počet listů příloh:	1

Změnový list

ev. číslo:

2

Název stavby:	Rekonstrukce střechy včetně stavebních úprav – objekt č. 5 U Stadionu
Smlouva o dílo:	09/09 2014
Investor:	VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou IČ: 75137011
Zhotovitel stavby:	Reming s.r.o. IČ: 47454687

Část : - Stupeň PD: -

Název : -

Návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo:


odvětrání a rekonstrukce komínu

Podklady:**Zdůvodnění změny :**

havarijní stav - nutná sanace a nedostatečný odtah splodin

Poznámka:

Dopad na cenu:	ANO	NE	rozdíl ceny:	68.385 ,-Kč bez DPH
Dopad do času:	ANO	NE		
Dopad do standardu:	ANO	NE		

Vystavil: Aleš Kouba
(INVESTOR, GD)Datum: 16.7.2015 Podpis: Ocenil: Petr Kuchař
(GD)Datum: 16.7.2015 Podpis: Ověřil: Radek Myšák
(SUPERVIZOR, TDI)Datum: 16.7.2015 Podpis: 

Podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Zástupce objednatele:

Datum: 16.7.2015 Podpis: 

Zástupce zhotovitele:

Datum: 16.7.2015 Podpis: 

Počet příloh: 1 x rozpočet

Počet listů příloh:

1

Změnový list

ev.číslo:

3

Název stavby:	Rekonstrukce střechy včetně stavebních úprav – objekt č. 5 U Stadionu
Smlouva o dílo:	09/09 2014
Investor:	VOS a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou IČ: 75137011
Zhotovitel stavby:	Reming s.r.o. IČ: 47454687

Část : - Stupeň PD: -

Název : -





Návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo:

výměna venkovní kanalizace

Podklady:**Zdůvodnění změny :**

po provedení kamerové zkoušky byl zjištěn havarijní stav kanalizace

Poznámka:

Dopad na cenu:	ANO	NE	rozdíl ceny:	96.055 ,-Kč bez DPH
Dopad do času:	ANO	NE		
Dopad do standardu:	ANO	NE		
Vystavil: (INVESTOR, GD)	Aleš Kouba	Datum:	26.8.2015	Podpis: 
Ocenil: (GD)	Petr Kuchař	Datum:	26.8.2015	Podpis: 
Ověřil: (SUPERVIZOR, TDI)	Radek Myšák	Datum:	26.8.2015	Podpis: 
Podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.				
Zástupce objednatele:		Datum:	26.8.2015	Podpis: 
Zástupce zhotovitele:		Datum:	26.8.2015	Podpis: 
Počet příloh:	1 x rozpočet	Počet listů příloh:	1	

Změnový list

ev.číslo:

4

Název stavby:	Rekonstrukce střechy včetně stavebních úprav – objekt č. 5 U Stadionu
Smlouva o dílo:	09/09 2014
Investor:	VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou IČ: 75137011
Zhotovitel stavby:	Reming s.r.o. IČ: 47454687

Část : - Stupeň PD: -

Název : -

Návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo:


zámková dlažba

Podklady:**Zdůvodnění změny :**


po provedení nové kanalizace dle ZL č.2 a s ohledem na havarijní stav a nadměrného zadržování vody v kalužích na původním zpevněném povrchu byl domluven povrch nový v zámkové dlažbě

Poznámka:

Dopad na cenu:	ANO	NE	rozdíl ceny:	128.525 ,-Kč bez DPH
Dopad do času:	ANO	NE		
Dopad do standardu:	ANO	NE	zvýšení kvality	

Vystavil: Aleš Kouba Datum: 26.8.2015 Podpis: 

(INVESTOR, GD)


Ocenil: Petr Kuchař Datum: 26.8.2015 Podpis: 


(GD)

Ověřil: Radek Myšák Datum: 26.8.2015 Podpis: 

(SUPERVIZOR, TDI)

Podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Zástupce objednatele: Datum: 26.8.2015 Podpis: 

Zástupce zhotovitele: Datum: 26.8.2015 Podpis: 

Počet příloh: 1 x rozpočet

Počet listů příloh:

1

Rekapitulace změn

Stavba: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Objekt: Rekonstrukce střechy - Objekt č.5

čís.		cena	Cena celkem	Poznámka
1	komín	1	68 385,00	
2	venkovní kanalizace	1	96 055,00	
3	zámková dlažba	1	128 525,00	
4	světlíky	1	91 020,00	
7	celkem bez DPH		0,00	
			383 985,00	


8 celkem bez DPH

9 celkem vč. DPH

383 985,00

464 621,85

V Rychnově nad Kněžnou. dne. 21.9.2015



③ REMING s.r.o.
Soukenická 1176
516 01 Rychnov n. Kn.
DIČ CZ47454687
tel.: 494 534 694

ROZPOČET - KOMÍN

Stavba: Stavební úpravy v budovách VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
 Objekt: komín
 Zhotovitel: Reming, s.r.o.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Komín- vyvložkování materiál				54 890,00
1	K	PK		Materiál Ak pr 250	m	5,000	1 355,00	6 775,00
2	K	PK		Vynášecí díl s lemem	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
4	K	PK		Izolace po celé délce komínu	m	5,000	456,00	2 280,00
5	K	PK		Ventilátor EXHAUSTO RSV 14-4-1	ks	1,000	41 985,00	41 985,00
6	D		998	Montážní práce				13 495,00
				<u>Celkem</u>				68 385,00

③  **REMING s.r.o.**
 Soukenická 1176
 516 01 Rychnov n. Kn.
 DIČ CZ47454687
 tel.: 494 534 694

ROZPOČET KANALIZACE

Stavba: Rekonstrukce střechy - objekt č.5
 Objekt: venkovní kanalizace dvůr
 Zhotovitel: Reming, s.r.o.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položk	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1				Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm				96 055,18
2				Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	5,000	385,00	1 925,00
3				Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 -4 ručně	m2	1,500	348,00	522,00
4				Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 -4 stroj	m3	4,500	1 650,00	7 425,00
5				zasyp se zhuťněním	m3	8,100	452,00	3 661,20
6				pískové lože	m3	12,600	321,00	4 044,60
7				mtz+dod šachet	m	23,000	172,00	3 956,00
8				mtz+dod dvorní vpusti	ks	2,000	8 100,00	16 200,00
9				mtz+dod kan potrubí d125	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
10				mtz+dod kan potrubí d200	m	7,000	482,00	3 374,00
11				propojení stav kana d200	m	16,200	563,00	9 120,60
12				propojení stav kana d200 kamenina	ks	1,000	530,00	530,00
13				propojení stav kana d160 kamenina	ks	2,000	1 402,00	2 804,00
14				MTZ+dod gejrů	ks	2,000	1 237,00	2 474,00
15				demontáž+mtz svodů	ks	2,000	1 210,00	2 420,00
16				Bourání základů ze ŽB - šachty	ks	3,000	500,00	1 500,00
17				Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
18				Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	17,500	58,00	1 015,00
19				Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	175,000	13,50	2 362,50
20				čerpání septiku + likvidace kalu	t	17,500	250,00	4 375,00
21				Přesun hmot pro ZTI	m3	35,000	468,00	16 380,00
				Celkem	t	12,300	355,00	4 366,28
								96 055,00

③



REHING s.r.o.
 Soukenická 1176
 516 01 Rychnov n. Kn.
 DIČ CZ47454687
 tel.: 494 534 694

ROZPOČET ZÁMKOVÁ DLAŽBA

Stavba: Stavební úpravy v budovách VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
 Objekt: zámková dlažba dvůr
 Zhotovitel: Reming, s.r.o.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemní práce				128 525,01
1	K	PK	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	7,400	385,00	2 849,00
2	K	PK	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	6,200	408,00	2 529,60
4	K	PK	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	7,600	137,00	1 041,20
5	K	PK	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,700	202,00	3 171,40
6	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,300	262,00	4 008,60
7	K	PK	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,300	14,25	218,03
8	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,600	150,00	3 390,00
9	K	PK	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	103,000	9,60	988,80
	D		5	Komunikace				93 334,18
17	K	PK	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	105,100	58,80	6 179,88
18	K	PK	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	105,100	158,00	16 605,80
20	K	PK	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	105,100	218,00	22 911,80
21	M	MAT	592452960	dlažba se zámkem rovný 20x16,5x10 cm přírodní	m2	110,000	351,00	38 610,00
				osekání a oprava omítky pod sokl	m2	8,300	231,00	1 917,30
				mtz nopové folie	m2	7,000	121,00	847,00
22	K	PK		mtz zateplení soklu 6cm ext	m2	15,200	412,00	6 262,40
	D		997	Přesun sutě				14 266,20
24	K	PK	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	37,200	35,50	1 320,60
25	K	PK	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	372,000	13,50	5 022,00
26	K	PK	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,200	213,00	7 923,60
	D		998	Přesun hmot				2 728,00
27	K	PK	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	49,600	55,00	2 728,00
				Celkem				128 525,00

③  **REMING s.r.o.**
 Soukenická 1176
 516 01 Rychnov n. Kn.
 DIČ CZ47454687
 tel.: 494 534 694

ROZPOČET - SVĚTLÍKY BODOVÉ

Stavba: Stavební úpravy v budovách VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
Objekt: komín
Zhotovitel: Reming, s.r.o.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	HSV		Světlíky				
1	K	PK		změna prosvětlení za bezpečnostní sklo 900/900	ks	4,000	14 650,00	91 020,00
2	K	PK		změna prosvětlení za bezpečnostní sklo 1200/1200	ks	2,000	16 210,00	58 600,00
				<u>Celkem</u>				32 420,00
								<u>91 020,00</u>



REMING s.r.o.
Soukenická 1176
516 01 Rychnov n. Kn.
DIČ CZ47454687
tel.: 494 534 654