

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura**  
– I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
Adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
DIČ:	CZ 70889546
Zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Roman Kosař
Tel.:	495 817 362
Email:	rkosar@kr-kralovehradecky.cz
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Jana Jiráňová
Tel.:	495 817 841
E-mail:	jiranova@cirihk.cz
K jednání o technických věcech pověřen:	Rostislav Křeček DiS.
Tel.:	495 817 831
E-mail:	krecek@cirihk.cz
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:	Ing. Štěpán Illich
Tel.:	725 727 493
E-mail:	s.illich@frampraha.cz
Technický dozor stavebníka:	Ing. Václav Sláma
Tel.:	724 085 563
E-mail:	v.slama@frampraha.cz

(dále jako **objednatel**)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SDS EXMOST spol. s r. o.</b>
Adresa:	Údolní 413/66, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045
IČ:	49454501
DIČ:	CZ49454501
Jednající:	Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Roman Daniel
Tel.:	606 667 792
E-mail:	daniel@exmost.cz
Stavbyvedoucí:	Ing. Michal Janíček
Tel.:	602 750 748
E-mail:	janicek@exmost.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a. s., č. ú.: 106230015/0300
Bankovní spojení:	Uni Credit Bank Czech Republic a. s., č. ú.: 1047353000/2700

(dále jako **zhotovitel**)



Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

## Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnových listů č. 7 - 12 , které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 3.

## Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	67 398 900,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	67 644 705,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	68 452 008,74 Kč
Cena víceprací dle ZL 7 – 12 bez DPH:	845 540,75 Kč
Cena méněprací dle ZL 7 – 12 bez DPH:	1 114 779,21 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH celkem:	68 182 770,28 Kč
DPH 21%:	14 318 381,76 Kč
Celkový stavební náklad:	82 501 152,04 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 11. 12. 2014, dodatkem č. 1 ze dne 13. 7. 2015 a dodatkem č. 2 ze dne 14. 10. 2015 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.

V Brně, dne

28. 01. 2016

Ing. Pavel Jankůj

jednatel

SDS EXMOST spol. s r.o.

**SDS EXMOST spol. s r.o.**  
Údolní 413/66, 602 00 BRNO  
TEL.: 543 432 311, FAX: 543 432 301 (26)  
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

V Hradci Králové, dne

- 8 - 02 - 2016

Bc. Lubomír Franc

hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové

3