

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 3. 7. 2015 na vypracování projektové dokumentace laboratoře a onkologie Oblastní nemocnice Jičín a. s. (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 27-20 311 102 87

zastoupen: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KANIA, a. s.

sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČ: 26817853

DIČ: CZ26817853

bankovní spojení: RaiffeisenBank, a. s.

číslo účtu: 804208001/5500

zastoupena: Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní stran“ nebo „strany“

Preamble

S ohledem na okolnosti, které smluvní strany nemohly předvídat, bylo nutné pro dosažení účelu sledovaného smlouvou o dílo provést vícepráce. Předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírán tento dodatek, je rozšíření předmětu smlouvy o změny a úpravy dispozic, které jsou vyvolány požadavky vznesenými orgány památkové péče a uživatelem objektu. Změny budou promítnuty do dokumentace pro stavební povolení a následně i do dokumentace pro provedení stavby. Jedná se zejména o nerealizaci původně zamýšlené přístavby (nevhodné z pohledu památkové péče) a v tomto důsledku je plnohodnotně využito a dispozičně upraveno 3.NP. Dále byly zohledněny požadavky uživatele na dispoziční úpravy jednotlivých lékařských provozů s ohledem na logistiku a použité moderní technologie, jako je např. potrubní pošta či zobrazovací metody.

O tyto činnosti tak smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě rozšiřují předmět plnění smlouvy v rámci „díla 2“ a „DSP“.

I.

1) Smluvní strany se podle článku 5.6 smlouvy dohodly na změně smlouvy takto:

1.1 V článku „II.7 Cena díla 2“ se cena bez DPH navyšuje o 250.000,- Kč. V odpovídající výši se navýší DPH a cena s DPH.

1.2 V článku „III.7 Cena díla – DPS a AD“ se „Cena za DPS bez DPH“ navyšuje o 250.000,- Kč. V odpovídající výši se navýší DPH a cena s DPH

1.3. Článek „II.5 Termín plnění“ v bodě „Termín předání“ nově zní: „Termín předání kompletní dokumentace pro stavební povolení, včetně předložení žádosti o vydání stavebního povolení: nejpozději do 6 měsíců a 5 týdnů od doručení výzvy k provedení díla 2.“

2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

II.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech provedeních s platností originálu. Po jeho uzavření obdrží objednatel dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 2) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. **RK/N 26926** ze dne 30.5.2016.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Hradci Králové dne

6. 06. 2016

Za objednatele



Bc. Lubomír Franc

hejtman

V Ostravě dne

3.6.2016

Za zhotovitele



Ing. David Kania

předseda představenstva

KANIA⁵

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 266 17 853, DIČ: CZ 266 17 853