

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO** ze dne 11.2.2016

na vypracování projektových dokumentací pro akci Evropské domy v krajích – stavební  
úpravy objektu „Nový Hluchák“ včetně stravovacího zařízení  
(dále jen „smlouva“)

**1. Smluvní strany**

**Královéhradecký kraj**

sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-20 311 102 87

zastoupen: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických a předání díla: Ing. Roman Kosař, Tel.:  
+420 495 817 362, +420 725 974 312

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**PROXION s.r.o.**

sídlo : Náchod, Hurdálkova 156, PSČ 547 01

IČ: 252 64 451

DIČ : CZ25264451

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Náchod

číslo účtu: 274235173/0300

zastoupen: Ing. René Hubkou, Ing. Petr Tichým, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
11206

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: : Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“*

Shora uvedené smluvní strany se v souladu s ujednáním čl. 13, odst.13.4, domluvily na znění  
úpravy Smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník takto:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektových  
dokumentací pro akci „ Evropské domy v krajích – stavební úpravy  
objektu „Nový Hluchák“ včetně stravovacího zařízení“**

(dále jen **dodatek**)

1. V kapitole 3, Oddíl I, článku **I.1.3. Termín plnění** se tímto Dodatkem č. 1 upravuje  
znění v odst. b) takto: Termín pro vypracování a předání projektové dokumentace pro

územní řízení včetně předložení a podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí: **do 15.07.2016.**


2. v kapitole 3, oddíl II. článku **1.2.3 termín plnění** se tímto dodatkem č.1 upravuje znění druhé věty takto: Termín pro vypracování a předání projektové dokumentace pro stavební řízení včetně předložení a podání komplexní žádosti o stavební povolení do 10.10.2016

V kapitole 13. **Závěrečná ustanovení** se tímto Dodatkem č. 1 doplňují odstavce 13.7, 13.8, 13.9 a 13.10

- 13.7. Ujednání smlouvy neměnná Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 13.8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
- 13.9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 13.10 Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK27/920/2016 ze dne 09.06.2016


Za objednatele

V Hradci Králové dne .....

  
Bc. Lubomír Franc  
Hejtman

Za zhotovitele

V Náchodě dne *15.6.2016* .....

  
Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý  
jednatelé

