

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura**  
**– I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní**  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Zastoupený:  
K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
Email:  
K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
E-mail:  
K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
E-mail:  
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:  
Tel.:  
E-mail:  
Technický dozor stavebníka:  
Tel.:  
E-mail:

#### Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
70889546  
CZ 70889546  
Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem  
Ing. Roman Kosař  
495 817 362  
rkosar@kr-kralovehradecky.cz  
Ing. Jana Jiráňová  
495 817 841  
jiranova@cirihk.cz  
Rostislav Křeček DiS.  
495 817 831  
krecek@cirihk.cz  
Ing. Štěpán Illich  
725 727 493  
s.illich@frampraha.cz  
Ing. Václav Sláma  
724 085 563  
v.slama@frampraha.cz

(dále jako **objednatel**)

#### Zhotovitel:

Adresa:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
Jednající:  
K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
E-mail:  
Stavbyvedoucí:  
Tel.:  
E-mail:  
Bankovní spojení:  
Bankovní spojení:

#### SDS EXMOST spol. s r. o.

Údolní 413/66, 602 00 Brno  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045  
49454501  
CZ49454501  
Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem  
Ing. Roman Daniel  
606 667 792  
daniel@exmost.cz  
Ing. Michal Janíček  
602 750 748  
janicek@exmost.cz  
ČSOB a. s., č. ú.: 106230015/0300  
Uni Credit Bank Czech Republic a. s.,  
č. ú.: 1047353000/2700

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

## Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnových listů č. 13 - 17 , které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 4.

## Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	67 398 900,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	67 644 705,50 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	68 452 008,74 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	68 182 770,28 Kč
Cena víceprací dle ZL 13 – 17 bez DPH:	1 969 872,86 Kč
Cena méněprací dle ZL 13 – 17 bez DPH:	- 869 032,15 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH celkem:	69 283 610,99 Kč
DPH 21%:	14 549 558,31 Kč
Celkový stavební náklad:	83 833 169,30 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.


Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 11. 12. 2014, dodatkem č. 1 ze dne 13. 7. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 14. 10. 2015 a dodatkem č. 3 ze dne 8. 2. 2016 nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

O uzavření tohoto dodatku č. 4 rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.


V Brně, dne 21. 06. 2016

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Jankůj  
jednatel

SDS EXMOST spol. s r.o.

**SDS EXMOST spol. s r.o.**  
Údolní 413/66, 602 00 BRNO  
TEL.: 543 432 311, FAX: 543 432 301 (26)  
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

V Hradci Králové, dne 30-06-2016

  
\_\_\_\_\_  
Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové hejtman  
3

Královéhradecký kraj

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní</b>		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 321/1 Přeložka vodovodu</b>	<b>321.1 / 1</b>	<b>13</b>
Objednatel:    název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa:            Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ:                    70889546		
Zastoupený:    název:            Centrum investic, rozvoje a inovací adresa:            Soukenická 54, Hradec Králové IČ:                    71218840		
Zhotovitel:    název: <b>SDS EXMOST s.r.o.</b> adresa:            Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ:                    49454501		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlábí, Nerudova - Nádražní Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka vodovodu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>321.1</b>	Číslo změny stavby:  <b>13</b>
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS , Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>	1	Projektant
Soupis prací - počet stran A4 <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>	2	Objednatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>	3	Supervize
	4	TDS
	5	Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:

- 1) Bourání: nové pol.č. 215-218, změny v položkách č. 16-20, 25, 26, 28, 31-34 - při provádění zemních prací došlo ke kolizi se starým teplovodním kanálem, který nebyl zakreslen v PD a bylo nutno jej zbourat.
- 2) Připojka kiosku: navýšení položek č. 37, 46, 63, 66, 165, 194 a nová pol.č. 220, 221, 222, 223, 224. Na žádost správce sítě byla při rozpracování do úrovně RDS doplněna přípojka ke stávajícímu kiosku.
- 3) Nadzemní hydrant : při rozpracování PDPS do úrovně RDS došlo k navýšení počtu hydrantů a tím navýšení pol.č. 37, 63, 68, 80, 112, 170, 194, 201.

Propoje: nové pol.č. 225-233 vznikly z důvodu upřesnění v rámci rozpracovanosti do úrovně RDS

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-10 763,05</b>	<b>243 983,12</b>	<b>233 220,07</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Ehrenberger <i>J. Ehrenberger</i>	datum	6.6.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	6.6.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	6.6.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	6.6.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	6.6.2016	podpis	<i>[Signature]</i>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	6.6.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jankůj, jednatel	datum	2.6.2016	podpis	<i>[Signature]</i>

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## ZÁPIS

### o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

**Název stavby:**

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

**Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**

321.1 - Přeložka vodovodu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 847 717,63

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 847 717,63	0,00

**Číslo změny SO/PS: ...1...**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-10 763,05	243 983,12	243 983,12	4,17%

**Nová cena SO/PS po této změně:**


Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-10 763,05	243 983,12	6 080 937,70	233 220,07

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.


ing. Roman Daniel

Souhlasím: 

Projektant (autor. dozor):



**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

Ing. J. VIKÁREK  
Souhlasím: 

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.


Ing. Václav Sláma

Souhlasím: 

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňová

Souhlasím: 

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

Souhlasím:

## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	13
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Přeložka vodovodu</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	321.1

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Př.1-ceník (PCV ALFA s.r.o.+HAWLE armatury)	list č. 4-7	
Př.2-fotodokumentace	list č. 8-11	
Př.3-VV RDS	list č. 12-19	
Př.4-RDS		

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

## Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-III, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněrací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Rezerva		Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%	4= 1x20%	5= 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)	6= 1x30%
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00			
1 - zadat	2 - zadat				
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00			

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO/NE)	9 - předchozí 11	Cena všech měněrací v předchozích ZBV	10 - zadat	Cena navrhovaných měněrací	11=9+10	Cena všech měněrací včetně navrhovaných	12=1+11	Cena stavby s měněrací a bez víceprací	13 - zadat	Cena navrhovaných víceprací	14=pf. 14+13	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	15=1+14	Cena stavby s víceprací a bez měněrací	16=1+11+14	Nová cena stavby (s měněrací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)	18=14/17	
																								17=16/(1+2)
1	SO 902	Dopravně inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy	8	9 - předchozí 11	0,00	-159 900,00	-159 900,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%			
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání			-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	-1 747 714,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	65 651 185,13	2 572 122,15	2 572 122,15	2 977 827,65	2 977 827,65	70 376 727,65	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%			
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy			-1 747 714,87	-1 048 835,79	-1 852 550,66	-1 852 550,66	-1 852 550,66	65 546 349,34	65 546 349,34	3 376 281,68	3 376 281,68	3 354 109,33	3 354 109,33	70 753 009,33	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%			
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS			-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	-1 857 592,91	-1 857 592,91	65 541 307,09	65 541 307,09	30 386,21	30 386,21	3 384 495,54	3 384 495,54	70 783 395,54	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%			
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS			-1 857 592,91	-415 342,20	-1 857 592,91	-2 272 935,11	-2 272 935,11	65 125 964,89	65 125 964,89	16 931,34	16 931,34	3 401 416,88	3 401 416,88	70 800 316,88	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%			
6	SO 212	Provizorní kabelová lávka	nerealizace			-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	-2 348 308,13	-2 348 308,13	65 050 591,87	65 050 591,87	0,00	0,00	3 401 416,88	3 401 416,88	70 800 316,88	70 800 316,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%			
7	SO 301	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO/NE)																				
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vypnění potrubí popílkocementem			-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	-2 456 029,88	-2 456 029,88	64 942 870,12	64 942 870,12	256 147,89	256 147,89	3 657 564,76	3 657 564,76	71 056 464,76	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%			
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorní propojení přípojek			-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	-2 468 955,11	-2 468 955,11	64 929 944,89	64 929 944,89	105 708,73	105 708,73	3 763 273,50	3 763 273,50	71 162 173,50	71 162 173,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%			
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS			-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	-2 499 017,34	-2 499 017,34	64 899 882,66	64 899 882,66	2 077,24	2 077,24	3 765 350,74	3 765 350,74	71 164 250,74	71 164 250,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%			
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS			-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	-2 887 704,71	-2 887 704,71	64 511 195,29	64 511 195,29	33 488,95	33 488,95	3 798 839,68	3 798 839,68	71 197 739,68	71 197 739,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%			
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS			-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	-3 036 149,84	-3 036 149,84	64 362 750,16	64 362 750,16	47 098,73	47 098,73	3 845 938,42	3 845 938,42	71 244 838,42	71 244 838,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%			

Údaje v Kč bez DPH





PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	<b>SO/PS:</b> (číslo a název) Přeložka vodovodu	<b>SO 321.1/1</b>
<b>Název změny:</b> změna během výstavby	změna dle provedené skutečnosti	<b>Kategorie <sup>*)</sup></b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:

- 1) Bourání: nové pol.č. 215-218, změny v položkách č.16-20,25,26,28,31-34 - při provádění zemních prací došlo ke kolizi se starým teplovodním kanálem, který nebyl zakreslen v PD a bylo nutno jej zbourat.
- 2) Přípojka kiosku: navýšení položek č.37, 46, 63, 66, 165, 194 a nová pol.č. 220, 221, 222, 223, 224. Na žádost správce sítě byla při rozpracování do úrovně RDS doplněna přípojka ke stávajícímu kiosku.
- 3) Nadzemní hydrant : při rozpracování PDPS do úrovně RDS došlo k navýšení počtu hydrantů a tím navýšení pol.č. 37, 63, 68, 80, 112, 170, 194, 201.
- 4) Propoje: nové pol.č. 225-233 vznikly z důvodu upřesnění v rámci rozpracovanosti do úrovně RDS






**Zdůvodnění změny/úpravy:**  
Změny vyplynula v průběhu výstavby

**Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:** 132201202, 132201209, 132301202, 132301209, 132401201, 161101101, 161101151, 162601102, 167101102, 167101152, 171201201, 171201211, 175000000001, 252000105416, nové položky: 130901121, 130901123, 997006006, 997006007, 562512-R1, 562512-R2, 879161111, 871151121, 286131090, 562512-R3, 562512-R4, 562512-R5, 562512-R6, 562512-R7, 562512-R8, 562512-R9, 562512-R10, 562512-R11

**Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**

233 220,07 Kč	3,99%	z ceny SO
---------------	-------	-----------

**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

<b>Hlavní inženýr projektu:</b> (společnost, jméno, podpis) Ing. J. VYHLÁČEK  AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) SOCHASIM Ing. J. VYHLÁČEK   AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	
<b>Stanovisko Objednatel:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Ing. JANA VÍRA NOVÁ 	

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

## Rozpis ocenění změn položek

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)

č. 1

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží 321.1 - Přeložka vodovodu							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)					
Poř. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnější změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Zemní práce</b>													
3	113107143 Odstranění podkladu dl 50 m2 živičných tl 200 mm	M2	50,000	50,000	0,000	0,000	114,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00%	
4	113154122 Frézování živého krytu tl 150 mm průh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	50,000	50,000	0,000	0,000	361,00	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00%	
5	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	720,000	720,000	0,000	0,000	66,50	47 880,00	0,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00%	
6	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	60,000	60,000	0,000	0,000	133,00	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00%	
7	1190001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	13,200	13,200	0,000	0,000	323,00	4 263,60	0,00	0,00	4 263,60	0,00	0,00%	
8	1190001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, Žb nebo kameninového DN do 200	M	11,000	11,000	0,000	0,000	346,75	3 814,25	0,00	0,00	3 814,25	0,00	0,00%	
9	1190001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	58,300	58,300	0,000	0,000	228,00	13 292,40	0,00	0,00	13 292,40	0,00	0,00%	
10	130001101 Příplatek za tžžení výkopů v blízkosti podzemního vedení	M3	247,500	247,500	0,000	0,000	175,75	43 498,13	0,00	0,00	43 498,13	0,00	0,00%	
11	131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	93,980	93,980	0,000	0,000	332,50	31 248,35	0,00	0,00	31 248,35	0,00	0,00%	
12	131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	M3	28,194	28,194	0,000	0,000	30,40	857,10	0,00	0,00	857,10	0,00	0,00%	
13	131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	93,980	93,980	0,000	0,000	437,00	41 069,26	0,00	0,00	41 069,26	0,00	0,00%	
14	131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	M3	28,194	28,194	0,000	0,000	52,25	1 473,14	0,00	0,00	1 473,14	0,00	0,00%	
15	131401201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	M3	46,990	46,990	0,000	0,000	560,50	26 337,90	0,00	0,00	26 337,90	-0,01	0,00%	
16	132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	347,248	342,216	-5,032	232,75	80 821,97	-1 171,20	0,00	0,00	79 650,77	-1 171,20	-1,45%	
17	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	104,174	102,665	-1,509	19,00	1 979,31	-28,67	0,00	0,00	1 950,63	-28,68	-1,45%	
18	132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	347,248	342,216	-5,032	418,00	145 149,66	-2 103,38	0,00	0,00	143 046,29	-2 103,37	-1,45%	
19	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	104,174	102,665	-1,509	38,00	3 958,61	-57,35	0,00	0,00	3 901,26	-57,35	-1,45%	
20	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	173,624	171,108	-2,516	893,25	170 715,80	-2 473,86	0,00	0,00	168 241,94	-2 473,86	-1,45%	
21	151101101 Zřízení příložného pažení a rozepr. stěn rýh hl do 2 m	M2	2 475,820	2 475,820	0,000	90,25	223 442,76	0,00	0,00	223 442,76	-0,01	0,00%		
22	151101102 Zřízení příložného pažení a rozepr. stěn rýh hl do 4 m	M2	340,000	340,000	0,000	152,00	51 680,00	0,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00%		
23	151101111 Odstranění příložného pažení a rozepr. stěn rýh hl do 2 m	M2	2 475,820	2 475,820	0,000	19,00	47 040,58	0,00	0,00	47 040,58	0,00	0,00%		
24	151101112 Odstranění příložného pažení a rozepr. stěn rýh hl do 4 m	M2	340,000	340,000	0,000	80,75	27 455,00	0,00	0,00	27 455,00	0,00	0,00%		
25	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	882,456	872,392	-10,064	52,25	46 108,33	-525,94	0,00	0,00	45 582,48	-525,85	-1,14%	
26	161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	M3	220,615	218,099	-2,516	104,50	23 054,27	-262,92	0,00	0,00	22 791,35	-262,92	-1,14%	
27	162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	277,262	277,262	0,000	52,25	14 486,94	0,00	0,00	14 486,94	0,00	0,00%		
28	162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	762,975	750,395	-12,580	76,00	57 986,10	-956,08	0,00	0,00	57 030,02	-956,08	-1,65%	
29	162601152 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/spaniny z horniny tř. 5 až 7	M3	201,464	201,464	0,000	76,00	15 311,26	0,00	0,00	15 311,26	0,00	0,00%		
31	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	901,606	891,542	-10,064	28,50	25 695,77	-286,82	0,00	0,00	25 408,95	-286,82	-1,12%	

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 321.1 - Ploška vodovodu										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Proř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdílní cen celkem v Kč	Rozdílní cen celkem v %	Poznámka	
32	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	M3	201,464	198,948	-2,516	30,40	6 124,51	-76,49	0,00	6 048,02	-76,49	-1,25%		
33	171201201	Uložení sypání na skládky	M3	138,631	126,051	-12,580	19,00	2 633,99	-239,02	0,00	2 394,97	-239,02	-9,07%		
34	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)	T	1 779,740	1 757,096	-22,644	114,00	202 890,36	-2 561,42	0,00	200 308,94	-2 561,42	-1,27%		
35	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	M3	198,044	198,044	0,000	86,50	16 932,76	0,00	0,00	16 932,76	0,00	0,00%		
40	175101101	Obsypání potrubí bez průhození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	M3	477,906	477,906	0,000	313,50	149 823,53	0,00	0,00	149 823,53	0,00	0,00%		
89	583312000	kamenivo těžné záস্যový materiál	T	106,943	106,943	0,000	218,50	23 387,05	0,00	0,00	23 387,05	0,00	0,00%		
90	583373450	šlátkopisek frakce 0-32 (D)	T	860,231	860,231	0,000	185,25	159 357,79	0,00	0,00	159 357,79	0,00	0,00%		
		<b>Zakládání</b>													
43	212732213	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	M	655,100	655,100	0,000	171,00	112 022,10	0,00	0,00	112 022,10	0,00	0,00%		
		<b>Elektromontáže</b>													
42	210800524	Montáž, měděných vodičů CV, HOSV, HOTV, NY, YY 1,5 mm2 uložných volně	M	140,000	140,000	0,000	15,20	2 128,00	0,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00%		
57	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	M	140,000	140,000	0,000	17,10	2 394,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00%		
		<b>Montáže potrubí</b>													
44	23005F-0031	Montáž a zhotovení doplnkové konstrukce z profilového materiálu - most	KPL	20,000	20,000	0,000	1 140,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00%		
45	23005F-0032	Montáž a zhotovení doplnkové konstrukce z profilového materiálu - VS	KPL	12,000	12,000	0,000	1 140,00	13 680,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00%		
		<b>Vodorovné konstrukce</b>													
74	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlátkopisku	M3	83,446	83,446	0,000	456,00	38 051,38	0,00	0,00	38 051,38	0,00	0,00%		
75	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	3,600	3,600	0,000	1 757,50	6 327,00	0,00	0,00	6 327,00	0,00	0,00%		
76	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	10,000	10,000	0,000	1 691,00	16 910,00	0,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00%		
77	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	M2	2,100	2,100	0,000	437,00	917,70	0,00	0,00	917,70	0,00	0,00%		
78	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	M2	80,000	80,000	0,000	180,50	14 440,00	0,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00%		
		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>													
	460490014	Kytlí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	M	70,000	70,000	0,000	23,75	1 662,50	0,00	0,00	1 662,50	0,00	0,00%		
		<b>Komunikace</b>													
86	566901162	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP tl. 150 mm	M2	50,000	50,000	0,000	660,25	33 012,50	0,00	0,00	33 012,50	0,00	0,00%		
87	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl.50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	50,000	50,000	0,000	275,50	13 775,00	0,00	0,00	13 775,00	0,00	0,00%		
88	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl.50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	50,000	50,000	0,000	237,50	11 875,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00%		
92	592433100	dlážba desková betonová tl.160 mm HBB 30x30x3,5 cm přírodní	M2	25,200	25,200	0,000	209,00	5 266,80	0,00	0,00	5 266,80	0,00	0,00%		
93	596811120	Kladení betonové dlážby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	M2	25,200	25,200	0,000	165,25	4 668,30	0,00	0,00	4 668,30	0,00	0,00%		
		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>													
1	111631500	lak asfaltový např. ALP/9 bal 9 kg Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín	T	0,027	0,027	0,000	56 050,00	1 513,35	0,00	0,00	1 513,35	0,00	0,00%		
2	111631520	lak asfaltový např. RENOLAK-ALIN bal. 9 kg Spotřeba 0,3-0,5 kg/m2	T	0,054	0,054	0,000	52 250,00	2 821,50	0,00	0,00	2 821,50	0,00	0,00%		
88	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	M2	77,760	77,760	0,000	25,65	1 994,54	0,00	0,00	1 994,54	0,00	0,00%		
89	711511102	Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem	M2	155,520	155,520	0,000	30,40	4 727,81	0,00	0,00	4 727,81	0,00	0,00%		
199	998771101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	T	0,081	0,081	0,000	1 900,00	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00%		

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nenudova - Nádražní 321.1 - Ploška vodovodu										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnářská ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka	
		<b>Zdravotechnika</b>													
100	722262153	Vodměř přírubový šroubový do 40°C DN 100 A R12 horizontální	KUS	2,000	2,000	0,000	9 975,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00%		
106	767633100	Montáž zebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	M	4,000	4,000	0,000	180,50	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00%		
214	R-123456	pozinkovaný žebřík, š = 300 mm tl 2000 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	3 325,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00%		
		<b>Trubní vedení</b>													
30	165000000001	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA	KUS	10,000	10,000	0,000	332,50	3 325,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00%		
37	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	KUS	2,000	4,000	2,000	475,00	950,00	0,00	950,00	1 900,00	950,00	100,00%		
38	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	KUS	2,000	2,000	0,000	475,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00%		
36	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	KUS	8,000	8,000	0,000	475,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00%		
39	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	KUS	5,000	5,000	0,000	475,00	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00%		
	1959P00000000	POKLOP K POD. HYD. PLAST DN PLAST	KUS	2,000	2,000	0,000	1 225,50	2 451,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00%		
46	252000105416	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNĚ DN 1"-3/4"	KUS	1,000	2,000	1,000	2 042,50	2 042,50	0,00	2 042,50	4 085,00	2 042,50	100,00%		
47	252000200216	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNĚ DN 2"-2"	KUS	2,000	2,000	0,000	2 669,50	5 339,00	0,00	0,00	5 339,00	0,00	0,00%		
48	252005400216	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNĚ DN 5/4"-2"	KUS	6,000	6,000	0,000	2 432,00	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00	0,00	0,00%		
49	252006400616	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNĚ DN 6/4"-6/4"	KUS	1,000	1,000	0,000	2 670,14	2 670,14	0,00	0,00	2 670,14	0,00	0,00%		
54	286F-0086	PE lemový nakružek SDR17-dn90	KS	2,000	2,000	0,000	281,25	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00%		
55	286R-00861	PE lemový nakružek SDR17-dn90	KS	2,000	2,000	0,000	218,50	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00%		
56	286R-00862	Oloňná příruba PP - V 490/DN80	KS	2,000	2,000	0,000	361,00	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00%		
58	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	KUS	10,000	10,000	0,000	161,50	1 615,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00%		
60	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	KUS	2,000	2,000	0,000	161,50	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00%		
61	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	KUS	2,000	2,000	0,000	161,50	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00%		
62	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	KUS	5,000	5,000	0,000	161,50	807,50	0,00	0,00	807,50	0,00	0,00%		
59	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	KUS	8,000	8,000	0,000	161,50	1 292,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00%		
63	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT POKLOP	KUS	2,000	4,000	2,000	380,00	760,00	0,00	760,00	1 520,00	760,00	100,00%		
64	350015000216	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 150-2"	KUS	2,000	2,000	0,000	1 900,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00%		
65	350020000216	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 200-2"	KUS	6,000	6,000	0,000	2 992,50	17 955,00	0,00	0,00	17 955,00	0,00	0,00%		
	3500200005416	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 200-5/4"	KUS	1,000	2,000	1,000	2 992,50	2 992,50	0,00	2 992,50	5 985,00	2 992,50	100,00%		
67	350020006416	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 200-6/4"	KUS	1,000	1,000	0,000	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00	2 992,50	0,00	0,00%		
68	400290000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	KUS	8,000	9,000	1,000	5 177,50	41 420,00	0,00	5 177,50	46 597,50	5 177,50	12,50%		
69	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	KUS	2,000	2,000	0,000	6 061,00	12 122,00	0,00	0,00	12 122,00	0,00	0,00%		
70	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	KUS	6,000	6,000	0,000	6 061,00	36 366,00	0,00	0,00	36 366,00	0,00	0,00%		
71	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	9 642,50	19 285,00	0,00	0,00	19 285,00	0,00	0,00%		
72	400220000010	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200	KUS	5,000	5,000	0,000	14 945,00	71 725,00	0,00	0,00	71 725,00	0,00	0,00%		
73	400220000010	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200	KUS	1,000	1,000	0,000	14 345,00	14 345,00	0,00	0,00	14 345,00	0,00	0,00%		
80	504900000016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 8/6 DÍRY	KUS	4,000	5,000	1,000	1 239,75	4 959,00	0,00	1 239,75	6 198,75	1 239,75	25,00%		
81	5525504030	trouba vodovodní litinová hrdlíková např. VKG lepešné izolovaná spoj např. TYTON 6m DN 200 mm	M	52,500	52,500	0,000	11 970,00	628 425,00	0,00	0,00	628 425,00	0,00	0,00%		
82	552550800	trouba vodovodní litinová žínek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 80	M	49,100	49,100	0,000	1 007,00	49 443,70	0,00	0,00	49 443,70	0,00	0,00%		
83	552550810	trouba vodovodní litinová žínek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 100	M	18,500	18,500	0,000	1 064,00	19 684,00	0,00	0,00	19 684,00	0,00	0,00%		
84	552550830	trouba vodovodní litinová žínek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 150	M	43,500	43,500	0,000	1 615,00	70 252,50	0,00	0,00	70 252,50	0,00	0,00%		
85	552550840	trouba vodovodní litinová žínek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 200	M	573,000	573,000	0,000	2 099,50	1 203 013,50	0,00	0,00	1 203 013,50	0,00	0,00%		
91	5922466002	poklop litinový vodotesný uzamykatelný 600 x 600 mm včetně rámu	KUS	2,000	2,000	0,000	11 400,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00%		
94	620003200116	TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 32-1"	KUS	1,000	1,000	0,000	237,50	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00%		
95	620004005416	TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 40-5/4"	KUS	6,000	6,000	0,000	323,00	1 938,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00%		

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží 321.1 - Ploška vodovodu										ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. 1			
Proř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnöřice ve změně v Kč	Víceřice ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíln celkem v Kč	Rozdíln celkem v %	Poznámka	
96	620005006416	TVAROVKA ISO VNITRNÍ ZÁVIT DN 50-6/4"	KUS	1,000	1,000	0,000	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00%		
97	620006030216	TVAROVKA ISO VNITRNÍ ZÁVIT DN 63-2"	KUS	2,000	2,000	0,000	655,50	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00%		
101	760208009816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 80/98	KUS	9,000	9,000	0,000	2 014,00	18 126,00	0,00	0,00	18 126,00	0,00	0,00%		
102	760210011816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 100/118	KUS	4,000	4,000	0,000	2 261,00	9 044,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00%		
103	760215017016	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 150/170	KUS	1,000	1,000	0,000	4 417,50	4 417,50	0,00	0,00	4 417,50	0,00	0,00%		
104	760220022210	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 200/222	KUS	22,000	22,000	0,000	6 697,50	147 345,00	0,00	0,00	147 345,00	0,00	0,00%		
105	760230032610	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 300/324-6	KUS	1,000	1,000	0,000	8 692,50	8 692,50	0,00	0,00	8 692,50	0,00	0,00%		
107	780010000000	KOLO RUČNÍ např. HAWLE DN 100	KUS	6,000	6,000	0,000	380,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00%		
108	780020000000	KOLO RUČNÍ např. HAWLE DN 200	KUS	1,000	1,000	0,000	931,00	931,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00%		
109	800008000016	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 80	KUS	1,000	1,000	0,000	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00%		
110	800015000016	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	888,25	1 776,50	0,00	0,00	1 776,50	0,00	0,00%		
111	800020000010	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 200	KUS	3,000	3,000	0,000	1 292,00	3 876,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00%		
112	850008040016	TVAROVKA FF KUS DN 80/400	KUS	4,000	5,000	1,000	1 558,00	6 232,00	0,00	1 558,00	7 790,00	1 558,00	25,00%		
114	850010030016	TVAROVKA FF KUS DN 100/300	KUS	2,000	2,000	0,000	1 482,00	2 964,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00%		
120	851008080116	TVAROVKA T KUS DN 80-80	KUS	1,000	1,000	0,000	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00%		
121	851010010016	TVAROVKA T KUS DN 100-100	KUS	4,000	4,000	0,000	1 985,50	7 942,00	0,00	0,00	7 942,00	0,00	0,00%		
122	851015008016	TVAROVKA T KUS DN 150-80	KUS	1,000	1,000	0,000	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00%		
123	851015015016	TVAROVKA T KUS DN 150-150	KUS	1,000	1,000	0,000	3 942,50	3 942,50	0,00	0,00	3 942,50	0,00	0,00%		
124	851020008010	TVAROVKA T KUS DN 200-80	KUS	5,000	5,000	0,000	5 415,00	27 075,00	0,00	0,00	27 075,00	0,00	0,00%		
125	851020010010	TVAROVKA T KUS DN 200-100	KUS	3,000	3,000	0,000	5 229,75	15 689,25	0,00	0,00	15 689,25	0,00	0,00%		
126	851020010010	TVAROVKA T KUS DN 200-100 - S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM	KUS	1,000	1,000	0,000	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00%		
127	851020015010	TVAROVKA T KUS DN 200-150	KUS	1,000	1,000	0,000	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00%		
128	851020020010	TVAROVKA T KUS DN 200-200	KUS	3,000	3,000	0,000	6 032,50	18 097,50	0,00	0,00	18 097,50	0,00	0,00%		
129	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	M	49,100	49,100	0,000	85,50	4 198,05	0,00	0,00	4 198,05	0,00	0,00%		
130	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	M	18,500	18,500	0,000	95,00	1 757,50	0,00	0,00	1 757,50	0,00	0,00%		
131	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	M	43,500	43,500	0,000	161,50	7 025,25	0,00	0,00	7 025,25	0,00	0,00%		
132	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	M	573,000	573,000	0,000	175,75	100 704,75	0,00	0,00	100 704,75	0,00	0,00%		
134	852020000010	TVAROVKA TT KUS DN 200 L=600	KUS	1,000	1,000	0,000	12 321,50	12 321,50	0,00	0,00	12 321,50	0,00	0,00%		
135	853008000016	TVAROVKA OBLOUK 90° DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000	1 130,50	2 261,00	0,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00%		
136	853010000016	TVAROVKA OBLOUK 90° DN 100	KUS	4,000	4,000	0,000	1 510,50	6 042,00	0,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00%		
137	854015000016	TVAROVKA OBLOUK 45° DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	2 983,00	5 966,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00%		
138	854020000010	TVAROVKA OBLOUK 45° DN 200	KUS	4,000	4,000	0,000	4 085,00	16 340,00	0,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00%		
139	854115000016	TVAROVKA OBLOUK 11° DN 150	KUS	1,000	1,000	0,000	4 099,25	4 099,25	0,00	0,00	4 099,25	0,00	0,00%		
140	854220000010	TVAROVKA OBLOUK 22° DN 200	KUS	1,000	1,000	0,000	14 345,00	14 345,00	0,00	0,00	14 345,00	0,00	0,00%		
141	854220000010	TVAROVKA KOMPENZÁTOR DN200 - S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM	KUS	2,000	2,000	0,000	5 208,00	10 412,00	0,00	0,00	10 412,00	0,00	0,00%		
142	854320000010	TVAROVKA OBLOUK 30° DN 200	KUS	1,000	1,000	0,000	14 411,50	14 411,50	0,00	0,00	14 411,50	0,00	0,00%		
143	855020008010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-80	KUS	1,000	1,000	0,000	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00%		
144	855020010010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-100	KUS	2,000	2,000	0,000	2 845,75	5 291,50	0,00	0,00	5 291,50	0,00	0,00%		
145	855020015010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-150	KUS	2,000	2,000	0,000	2 707,50	5 415,00	0,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00%		
146	855030020010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 300-200	KUS	1,000	1,000	0,000	5 519,50	5 519,50	0,00	0,00	5 519,50	0,00	0,00%		
147	857241131	Montáž litinových varovek jednosyťových hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	KUS	4,000	4,000	0,000	266,00	1 064,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00%		
148	857242121	Montáž litinových varovek jednosyťových přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	20,000	20,000	0,000	198,50	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00%		
149	857244121	Montáž litinových varovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	1,000	1,000	0,000	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00%		
150	857261131	Montáž litinových varovek jednosyťových hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	KUS	2,000	2,000	0,000	285,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00%		

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 321.1 - Ploška vodovodu										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka	
151	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	12,000	12,000	0,000	275,50	3 306,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00%		
152	857264121	Montáž litinových tvarovek obočkových přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	4,000	4,000	0,000	380,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00%		
153	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	KUS	6,000	6,000	0,000	399,00	2 394,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00%		
154	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	6,000	6,000	0,000	408,50	2 451,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00%		
155	857314121	Montáž litinových tvarovek obočkových přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	560,50	1 121,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00%		
156	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	KUS	45,000	45,000	0,000	465,50	20 947,50	0,00	0,00	20 947,50	0,00	0,00%		
157	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	KUS	38,000	38,000	0,000	456,00	17 328,00	0,00	0,00	17 328,00	0,00	0,00%		
158	857354121	Montáž litinových tvarovek obočkových přírubových otevřený výkop DN 200	KUS	14,000	14,000	0,000	608,00	8 512,00	0,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00%		
159	857372121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	KUS	2,000	2,000	0,000	712,50	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00%		
160	877241121	Montáž elektrovarovky na potrubí z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	76,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00%		
165	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro příp. DN 25	KUS	1,000	2,000	1,000	76,00	76,00	0,00	76,00	152,00	76,00	100,00%		
166	891183111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro příp. DN 40	KUS	1,000	1,000	0,000	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00%		
167	891213111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro příp. DN 50	KUS	8,000	8,000	0,000	128,25	1 026,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00%		
168	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	8,000	8,000	0,000	332,50	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00%		
169	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000	142,50	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00%		
170	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	KUS	2,000	3,000	1,000	427,50	855,00	0,00	427,50	1 282,50	427,50	50,00%		
171	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevř. výkop DN 100	KUS	2,000	2,000	0,000	456,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00%		
172	891261221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	KUS	6,000	6,000	0,000	361,00	2 166,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00%		
173	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevř. výkop DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	551,00	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00%		
174	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	617,50	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00%		
175	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevř. výkop DN 200	KUS	5,000	5,000	0,000	760,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00%		
176	891351221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200	KUS	1,000	1,000	0,000	674,50	674,50	0,00	0,00	674,50	0,00	0,00%		
177	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	KUS	8,000	8,000	0,000	665,00	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00%		
178	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	49,100	49,100	0,000	57,00	2 798,70	0,00	0,00	2 798,70	0,00	0,00%		
179	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	18,500	18,500	0,000	75,00	1 408,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00%		
180	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	669,000	669,000	0,000	90,25	60 377,25	0,00	0,00	60 377,25	0,00	0,00%		
181	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	11,000	11,000	0,000	389,50	4 284,50	0,00	0,00	4 284,50	0,00	0,00%		
182	894302152	Stěry šachet tl. nad 200 mm ze ŽB vodostavného V4 tl. B 20	M3	47,616	47,616	0,000	2 223,00	105 850,37	0,00	0,00	105 850,37	0,00	0,00%		
183	894302252	Strop šachet ze ŽB vodostavného V4 tl. B 20	M3	3,648	3,648	0,000	2 698,00	9 842,30	0,00	0,00	9 842,30	0,00	0,00%		
184	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	M2	109,120	109,120	0,000	494,00	53 905,28	0,00	0,00	53 905,28	0,00	0,00%		
185	894503111	Bednění deskových stropů šachet	M2	18,240	18,240	0,000	1 615,00	29 457,60	0,00	0,00	29 457,60	0,00	0,00%		
186	894601111	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 Z16	T	3,845	3,845	0,000	20 425,00	78 534,13	0,00	0,00	78 534,13	-0,01	0,00%		

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží 321.1 - Pletážka vodovodu										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka	
187	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	KUS	2,000	2,000	0,000	484,50	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00%		
188	899712111	Orientační tabulky na zdvíh	KUS	30,000	30,000	0,000	1 425,00	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00%		
189	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	110,000	110,000	0,000	42,75	4 702,50	0,00	0,00	4 702,50	0,00	0,00%		
190	899722114	Krycí potrubí z plastu výštrahou řádi z PVC 40 cm	M	788,000	788,000	0,000	24,70	19 463,60	0,00	0,00	19 463,60	0,00	0,00%		
194	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3-1-8	KUS	2,000	4,000	2,000	1 691,50	3 383,00	0,00	3 383,00	6 726,00	3 383,00	100,00%		
193	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3-1-8	KUS	8,000	8,000	0,000	1 691,50	13 452,00	0,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00%		
195	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3-1-8	KUS	2,000	2,000	0,000	1 691,50	3 383,00	0,00	0,00	3 383,00	0,00	0,00%		
196	950220000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,35-1-8	KUS	5,000	5,000	0,000	1 691,50	8 407,50	0,00	0,00	8 407,50	0,00	0,00%		
197	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. SOUPÁTKA-1,0-1-6	KUS	10,000	10,000	0,000	855,00	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00%		
200	D49008012516	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,25m	KUS	2,000	2,000	0,000	7 837,50	15 675,00	0,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00%		
201	K23008015016	HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ DN 2B 80/1,5 m	KUS	2,000	3,000	1,000	26 600,00	59 200,00	0,00	26 600,00	79 800,00	26 600,00	50,00%		
202	MMK108000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11" DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000	1 406,00	2 812,00	0,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00%		
203	MMK115000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11" DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	2 783,50	5 567,00	0,00	0,00	5 567,00	0,00	0,00%		
204	MMK120000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11" DN 200	KUS	10,000	10,000	0,000	3 543,50	35 435,00	0,00	0,00	35 435,00	0,00	0,00%		
205	MMK120000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11" DN 200 - zateplená	KUS	2,000	2,000	0,000	5 396,00	10 792,00	0,00	0,00	10 792,00	0,00	0,00%		
206	MMK208000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 22" DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000	1 406,00	2 812,00	0,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00%		
207	MMK215000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 22" DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	2 489,00	4 978,00	0,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00%		
208	MMK220000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 22" DN 200	KUS	5,000	5,000	0,000	3 819,00	19 095,00	0,00	0,00	19 095,00	0,00	0,00%		
209	MMK315000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 30" DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	2 574,50	5 149,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00%		
210	MMK320000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 30" DN 200	KUS	6,000	6,000	0,000	3 933,00	23 598,00	0,00	0,00	23 598,00	0,00	0,00%		
211	MMK410000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 45" DN 100	KUS	2,000	2,000	0,000	1 748,00	3 496,00	0,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00%		
212	MMK420000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 45" DN 200	KUS	16,000	16,000	0,000	3 857,00	61 712,00	0,00	0,00	61 712,00	0,00	0,00%		
213	MMK420000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 45" DN 200 - zateplená	KUS	4,000	4,000	0,000	5 833,00	23 332,00	0,00	0,00	23 332,00	0,00	0,00%		
		Potrubí z trub litinových													
101	760208009816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 80/98	KUS	2,000	2,000	0,000	2 014,00	4 028,00	0,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00%		
102	760210011816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 100/118	KUS	2,000	2,000	0,000	2 261,00	4 522,00	0,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00%		
103	760215017016	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 150/170	KUS	3,000	3,000	0,000	4 417,50	13 252,50	0,00	0,00	13 252,50	0,00	0,00%		
104	760220022210	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 200/222	KUS	3,000	3,000	0,000	6 697,50	20 092,50	0,00	0,00	20 092,50	0,00	0,00%		
105	760230032610	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 300/324-6	KUS	1,000	1,000	0,000	8 663,00	8 663,00	0,00	0,00	8 663,00	0,00	0,00%		
115	850245121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000	1 710,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00%		
116	850285121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	KUS	2,000	2,000	0,000	1 757,50	3 515,00	0,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00%		
117	850315121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150	KUS	3,000	3,000	0,000	1 805,00	5 415,00	0,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00%		
118	850365121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200	KUS	5,000	5,000	0,000	1 900,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00%		
119	850375121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 300	KUS	1,000	1,000	0,000	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00%		
		Potrubí z trub plastických a skleněných													
50	286R-0082	PE elektrospojka SDR11-dn32	KS	2,000	2,000	0,000	85,50	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00%		
51	286R-0083	PE elektrospojka SDR11-dn40	KS	12,000	12,000	0,000	90,25	1 083,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00%		

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží 321.1 - Ploška vodovodu										
<b>ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)</b>												
<b>č. 1</b>												
Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
52	286R-0084	PE elektrospojka SDR11-dn50	KS	2,000	2,000	0,000	137,75	275,50	0,00	0,00	0,00%	
53	286R-0085	PE elektrospojka SDR11-dn63	KS	4,000	4,000	0,000	147,25	589,00	0,00	0,00	0,00%	
161	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	KUS	1,000	1,000	0,000	408,50	408,50	0,00	0,00	0,00%	
162	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	KUS	6,000	6,000	0,000	458,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00%	
163	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	KUS	1,000	1,000	0,000	565,25	565,25	0,00	0,00	0,00%	
164	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	KUS	2,000	2,000	0,000	650,75	1 301,50	0,00	0,00	0,00%	
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>												
191	919121224	Těsnění spár závlukou za studena	M	50,000	50,000	0,000	95,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00%	
192	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	M	50,000	50,000	0,000	118,75	5 937,50	0,00	0,00	0,00%	
<b>Průsuv hmot</b>												
198	988273102	Průsuv hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	1 475,708	1 475,708	0,000	38,00	56 076,90	0,00	0,00	0,00%	
<b>Nové položky</b>												
130901121		Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně bourání zakládá	M3	0,000	4,600	4,600	4 873,35	0,00	22 417,41	22 417,41	100,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, cena celk. 5 847 717,63 Kč /7 451 611,15 Kč (ÚRS 2015/)) =0,78475 130901121 j.c.: 6210,-Kč (ÚRS 2015/)) x 0,7853=4873,35 Kč/m3
130901123		Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpatého ručně bourání teplovodního kanálu v trase přípojky č.p. 2176 - 0,9 m3 bourání teplovodního kanálu v trase přípojky č.p. 10231 : 0,9 m3 bourání teplovodního kanálu v trase přípojky č.p. 10232 : 0,9 m3 bourání teplovodního kanálu v trase hl. řádu před prodejnou : 5,28 m3	m3	0,000	7,960	7,960	9 181,68	0,00	73 269,81	73 269,81	100,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, cena celk. 5 847 717,63 Kč /7 451 611,15 Kč (ÚRS 2015/)) =0,78475 130901123 j.c.: 11 700,-Kč (ÚRS 2015/)) x 0,7853=9 181,68 Kč/m3
197006006		Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva betonového s dopravou do 100 m a naložením 4,6x2,2=10,12	t	0,000	10,120	10,120	67,80	0,00	686,14	686,14	100,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, cena celk. 5 847 717,63 Kč /7 451 611,15 Kč (ÚRS 2015/)) =0,78475 997006006 j.c.: 86,40 Kč (ÚRS 2015/)) x 0,7853=67,80 Kč/t
197006007		Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu s dopravou do 100 m a naložením 7,98x2,2=19,152	t	0,000	19,152	19,152	82,40	0,00	1 578,12	1 578,12	100,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, cena celk. 5 847 717,63 Kč /7 451 611,15 Kč (ÚRS 2015/)) =0,78475 997006007 j.c.: 105,-Kč (ÚRS 2015/)) x 0,7853=82,40 Kč/t
562512-R1		Přípojka kiosek	kus	0,000	1,000	1,000	195,30	0,00	195,30	195,30	100,00%	cena viz ceník PCV ALFA: 186,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 195,30 Kč/Kčs
562512-R2		ISIFLO spojka T-100 25	kus	0,000	1,000	1,000	283,50	0,00	283,50	283,50	100,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 270,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 283,50 Kč/Kčs
879161111		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	0,000	1,000	1,000	309,54	0,00	309,54	309,54	100,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, pol.879171111,j.c. 408,50 Kč /355,- Kč (ÚRS 2015/)) =1,1507 879161111 j.c.: 269,-Kč (ÚRS 2015/)) x 1,1507=309,54 Kč/Kčus
87115121		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	0,000	4,000	4,000	11,67	0,00	46,68	46,68	100,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, odd.potrubi z trub plast., celk.c. 712975 Kč /7452,40,- Kč (ÚRS 2015/)) =0,9567 87115121 j.c.: 12,20 Kč (ÚRS 2015/)) x 0,9567=11,67 Kč/m
286131090		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 25 x 2,3 mm	m	0,000	4,000	4,000	15,88	0,00	63,52	63,52	100,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, odd.potrubi z trub plast., celk.c. 712975 Kč /7452,40,- Kč (ÚRS 2015/)) =0,9567 286131090 j.c.: 16,60Kč (ÚRS 2015/)) x 0,9567=15,88 Kč/m
562512-R3		Propoje	kus	0,000	1,000	1,000	4 099,20	0,00	4 099,20	4 099,20	100,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 3 904,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 4 099,20 Kč/Kčs
562512-R4		SYNOFLEX spojka 7974 DN100 (104-132)	kus	0,000	1,000	1,000	4 705,05	0,00	4 705,05	4 705,05	100,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 4 481,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 4 705,05 Kč/Kčs
562512-R5		SYNOFLEX spojka 7974 DN200	kus	0,000	3,000	3,000	13 291,95	0,00	39 875,85	39 875,85	100,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 12 659,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 13 291,95 Kč/Kčs
562512-R6		SYNOFLEX spojka 7974 DN150	kus	0,000	3,000	3,000	8 121,75	0,00	24 365,25	24 365,25	100,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 7 735,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 8 121,75 Kč/Kčs
562512-R7		SYNOFLEX spojka 7974 DN80/65	kus	0,000	1,000	1,000	4 260,90	0,00	4 260,90	4 260,90	100,00%	cena viz. ceník Hawie armatury, 4 058,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 4 260,90 Kč/Kčs
562512-R8		SYNOFLEX spojka 7974 DN100/80	kus	0,000	1,000	1,000	4 866,75	0,00	4 866,75	4 866,75	100,00%	cena viz. ceník Hawie armatury, 4 635,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 4 866,75 Kč/Kčs
562512-F9		SYNOFLEX s přírubou 7994 DN150	kus	0,000	1,000	1,000	6 715,80	0,00	6 715,80	6 715,80	100,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 6 396,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 6 715,80 Kč/Kčs
562512-R10		SYNOFLEX s přírubou 7994 DN200	kus	0,000	1,000	1,000	9 831,15	0,00	9 831,15	9 831,15	100,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 9 383,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 9 831,15 Kč/Kčs
562512-R11		ISIFLO spojka T-100 60x63	kus	0,000	1,000	1,000	1 226,40	0,00	1 226,40	1 226,40	100,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 1 188,-Kč/Kčs + 5% koord.přir. = 1 226,40 Kč/Kčs
<b>Celkem</b>							<b>5 847 717,63</b>	<b>6 080 937,67</b>	<b>233 220,04</b>	<b>3,99%</b>		



## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní</b>		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 Etapa "A"</b>		<b>14</b>
101 / 2		
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>SDS EXMOST s.r.o.</b> adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Etapa "A"

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

101

Číslo změny stavby:

14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Paré č.

Příjemce

1

Projektant

2

Objednatel

3

Supervize

4

TDS

5

Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:

- na základě požadavku ŘSD ČR jako majetkového správce a budoucího provozovatele nově zrekonstruovaného úseku silnice I/14 ve Vrchlabí bude provedena změna původně navržené obrusné vrstvy za obrusnou vrstvu typu BBTM 8. (Viz. příloha P1-vyjádření ŘSD, P2-Certifikát Microville, P3-Prohlášení o shodě, P4- cenová nabídka fy Herkul).

bylo rozhodnuto a povoleno skácení dvou vzrostlých stromů, které zashovaly do chodníku a budoucího sjezdu. (Viz. příloha P5-zápis v SD ze dne 14.10.2015).

- dne 14.10.2015

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-353 233,06</b>	<b>665 151,20</b>	<b>311 918,14</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Ehrenberger <i>J. Ehrenberger</i>	datum	6.6.2016	podpis	<i>J. Ehrenberger</i>
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	6.6.2016	podpis	<i>R. Křeček</i>
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	6.6.2016	podpis	<i>Jan Lom</i>
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	6.6.2016	podpis	<i>V. Sláma</i>
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	6.6.2016	podpis	<i>M. Gregor</i>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	6.6.2016	podpis	<i>J. Jiráňová</i>
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jankůj, jednatel	datum	2.6.2016	podpis	<i>P. Jankůj</i>

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# ZÁPIS

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

**Název stavby:**

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlábí, Nerudova - Nádražní

**Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**

101 - Etapa "A"

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
9 137 737,44

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-388 687,37	33 488,95	8 782 539,01	-355 198,43

**Číslo změny SO/PS: ...2...**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-353 233,06	665 151,20	698 640,15	7,65%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-741 920,44	698 640,15	9 094 457,15	-43 280,29

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel

Souhlasím:

ing. Václav Sláma  
Souhlasím:

Ing. Václav Sláma

Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová

Souhlasím:

Souhlasím:

## Rozpis ocenění změn položek

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SOIPS)												
Číslo a název SO:		č. 2												
Číslo a název rozpočtu:		101 - Etapa "A"												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>												
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton + kámen uvažováno 2200 kg/m3	T	288,559	288,559	0,000	145,60	42 014,13	0,00	0,00	42 014,13	0,00	0,00%	
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt viz položka 11343 a 11372 chodníky: (1482.76-611,1)*0,08=69.733 [A] vozovka: 1838,2*0,25+945,6*0,22+667,6*0,15=767,722 [B] Celkem: A+B=837.455 [C] C*2,5=2.093.637 [D]	T	2.093,638	2.093,638	0,000	227,50	476.302,53	0,00	0,00	476.302,53	0,00	0,00%	
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina + tříděná stavební suť podkl. chodníků: 1482,76*0,28=415,173 [A] podkl. vozovky: (1838,2*0,36+945,6*0,39+667,6*0,46)- 1157,266/2=758,999 [B] odkop ak. zóny: 3017,1*0,25*1,03=776,903 [C] odkop ak. zóny (20% plochy): 3017,1*0,25*1,03*0,2=155,381 [D] výkop pro trailvod: 0,5*688=344,000 [E] terénní úpravy: 1,9*256=486,400 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=2.936,856 [G] G*1,8=5286,341 [H]	T	5.286,341	5.286,341	0,000	109,20	577.268,42	0,00	0,00	577.268,42	0,00	0,00%	
4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	89.453,00	89.453,00	0,00	0,00	89.453,00	0,00	0,00%	
		<b>Zemní práce</b>												
5	11203	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAREŽŮ	KUS	3,000	5,000	2,000	1.865,50	5.595,50	0,00	3.731,00	9.327,50	3.731,00	66,67%	
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTIMELÉNEHO	M3	1.752,805	1.752,805	0,000	295,75	518.392,08	0,00	0,00	518.392,08	0,00	0,00%	
7	11343	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT chodníky: (1482.76-611,1)*0,08=69.733 [A]	M3	69,733	69,733	0,000	509,60	35.535,83	0,00	0,00	35.535,83	0,00	0,00%	
8	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNE PODKLADU	M3	48,888	48,888	0,000	600,60	29.362,13	0,00	0,00	29.362,13	0,00	0,00%	
9	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Z DLAŽDIC	M	320,000	320,000	0,000	50,05	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00	0,00	0,00%	
10	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	628,000	628,000	0,000	77,35	48.575,80	0,00	0,00	48.575,80	0,00	0,00%	
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH dlaždice přítlážby	M	39,000	39,000	0,000	91,00	3.549,00	0,00	0,00	3.549,00	0,00	0,00%	

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)															
č. 2															
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní															
101 - Etapa "A"															
Číslo a název rozpočtu:															
Název stavby: Číslo a název SO:	Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
	12	11356	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH přidlažba z žulových kostek	M	650,000	650,000	0,000	59,15	38 447,50	0,00	0,00	38 447,50	0,00	0,00%	
	13	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	767,722	767,722	0,000	464,10	356 299,78	0,00	0,00	356 299,78	0,00	0,00%	
	14	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz na deponii v místě stavby	M3	73,409	73,409	0,000	59,15	4 342,17	0,00	0,00	4 342,17	0,00	0,00%	
	15	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I terénní úpravy pro realizaci chodníků a středového ostrova	M3	486,400	486,400	0,000	100,10	48 688,64	0,00	0,00	48 688,64	0,00	0,00%	
	16	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro sanaci akt. zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1,03=851.062 [A] sanace: 017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1,03*0,2=170.212[B] Celkem: A+B= 1021.274[C]	M3	1 021,274	1 021,274	0,000	86,45	88 289,14	0,00	0,00	88 289,14	0,00	0,00%	
	17	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I sypánina z mezideponie do středového ostrůvku okružní křížovalky a do aktivní zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1,03=851.062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1,03*0,2=170.212[B] A+B= 1021.274[C] C/2= 510.637 [D] středový ostrov: 271.35*0,61=165.524 [E] D+E=676.161 [F]	M3	676,161	676,161	0,000	77,35	52 301,05	0,00	0,00	52 301,05	0,00	0,00%	
	18	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Uložení sypániny do středového ostrůvku okružní křížovalky a do aktivní zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1,03=851.062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1,03*0,2=170.212[B] A+B= 1021.274[C] C/2= 510.637 [D] středový ostrov: 271.35*0,61=165.524 [E] D+E=676.161 [F]	M3	676,161	676,161	0,000	68,25	46 147,99	0,00	0,00	46 147,99	0,00	0,00%	

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 2														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
19	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezideponii (části pol. 11332) (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1,03=851,062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1,03*0,2=170,212[B] A+B= 1021,274[C] C/2= 510,637 [D] středový ostrov: 271,35*0,61=165,524 [E] D+E=676,161 [F]	M3	676,161	676,161	0,000	22,75	15 382,66	0,00	0,00	15 382,66	0,00	0,00%	
20	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮV Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ uložení spaniny (ŠDA) do aktivní zóny (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1,03=851,062 [A] sanace: (3017.10+751.9*0.25+100.02)*0.25*1,03*0,2=170,212[B] Celkem: A+B= 1021,274[C] C/2= 510,637 [D]	M3	510,637	510,637	0,000	482,30	246 280,23	0,00	0,00	246 280,23	0,00	0,00%	
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I vozovka: 3017.1=3017.100 [A] kam. dlažba: 162.83=162.830 [B] chodníky+osirůvky: 1582.14=1582.140 [C] přídlažba: 751.9*0.25=187,975 [D] park+vjezd: 97.09+28.95=126,04 [E] Celkem: ([A]+[B]+[C]+[D]+[E])*1,05=5329,889	M2	5 329,889	5 329,889	0,000	12,74	67 902,79	0,00	0,00	67 902,79	0,00	0,00%	
22	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M dovrznání terénu podél záhonových obrub	M2	849,200	849,200	0,000	18,20	15 455,44	0,00	0,00	15 455,44	0,00	0,00%	
23	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M včetně opatření ornice dovrznání terénu podél záhonových obrub	M2	849,200	849,200	0,000	72,80	61 821,76	0,00	0,00	61 821,76	0,00	0,00%	
24	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	849,200	849,200	0,000	20,02	17 000,98	0,00	0,00	17 000,98	0,00	0,00%	
25	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU Základy	M2	849,200	849,200	0,000	13,65	11 591,58	0,00	0,00	11 591,58	0,00	0,00%	
26	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 513,600	1 513,600	0,000	35,04	53 036,54	0,00	0,00	53 036,54	0,00	0,00%	
27	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I uvažováno 75% tř. I. a 25% tř. II	M	516,000	516,000	0,000	254,80	131 476,80	0,00	0,00	131 476,80	0,00	0,00%	
28	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II uvažováno 25% tř. I. a 75% tř. I	M	172,000	172,000	0,000	318,50	54 782,00	0,00	0,00	54 782,00	0,00	0,00%	

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabi-jiř, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabi, Nerudova - Nádražní		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)												
Číslo a název SO: 101 - Etapa "A"		č. 2												
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
		<b>Komunikace</b>												
29	56112	PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM prstenec OK + srovnání krajnice betonové lože tl. 80mm pod dlažbu C20/25n-XF3 odečteno digitálně ze situačních výkresů	M2	162,830	162,830	0,000	227,50	37 043,83	0,00	0,00	37 043,83	0,00	0,00%	
30	561451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 250MM SC C8/10 tl. 220mm v místě přejezdného chodníku vjezd: 28.95=28.950 [E]	M2	28,950	28,950	0,000	359,45	10 406,08	0,00	0,00	10 406,08	0,00	0,00%	
31	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA vč. přesahů vrstev vozovka: 3017.1*0.2=603.42 [A] kam. dlažba: 162.83*0.22=35.823 [B] ostrůvky: 100.02=100.02*0.2=20.004 [C] přídlažba: 751.9*0.25*0.2=37.595 [D] park 97.09*0.24=23.302 [E] Celkem: ([A]+[B]+[C]+[D]+[E])*1.1=720.14	M3	720,144	720,144	0,000	855,40	616 011,18	0,00	0,00	616 011,18	0,00	0,00%	
32	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SDA 0/63, vč. přesahů vrstev vozovka: 3017.1=3017.100 [A] kam. dlažba: 162.83=162.830 [B] chodníky+ostrůvky: 1594.14=1594.140 [C] přídlažba: 751.9*0.25=187.975 [D] park+vjezd: 97.09+28.95=126.04 [E] Celkem: ([A]+[B]+[C]+[D]+[E])*0.2)*1.1=	M3	1 392,291	1 392,291	0,000	555,10	772 860,83	0,00	0,00	772 860,83	0,00	0,00%	
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 3017.1*1.1=3 318.810 [A]	M2	3 318,810	3 318,810	0,000	20,02	66 442,58	0,00	0,00	66 442,58	0,00	0,00%	
34	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A 0,35 kg/m2 3017.100*2=6 034,200 [A]	M2	6 034,200	6 034,200	0,000	9,10	54 911,22	0,00	0,00	54 911,22	0,00	0,00%	
35	574056	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	3 017,100	3 017,100	0,000	229,32	691 881,37	0,00	0,00	691 881,37	0,00	0,00%	
36	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+	M2	3 017,100	3 017,100	0,000	219,31	661 680,20	0,00	0,00	661 680,20	0,00	0,00%	
37	574I64	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11+, CRmB před mostem: 1719.64=1719.640 [A] za mostem: 1297.46=1297.460 [B] Celkem: ([A]+[B])=3017.100	M2	3 017,100	963,300	-2 053,800	171,99	518 911,03	-353 233,06	0,00	165 677,97	-353 233,06	-68,07%	

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 2														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
38	58210	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE prstenec OK + srovnitě krajnice žulová kosika velká 160x160x160 sprkovitá krajnice: 11,90=11,900 [A] prstenec OK: 150,93=150,930 [B] Celkem: [A]+[B]=162,830	M2	162,830	162,830	0,000	1 019,20	165 956,34	0,00	0,00	165 956,34	0,00	0,00%	
39	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementobetonová, plocha odměřena digitálně ložní vrstva dlažby ŠD 4/8 chodníky: 1494,12=1494,120 [A] ostrůvky: 100,02=100,020 [B] Celkem: [A]+[B]=1594,140	M2	1 594,140	1 594,140	0,000	459,55	732 587,04	0,00	0,00	732 587,04	0,00	0,00%	
40	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementobetonová, parkovací stání ložní vrstva dlažby ŠD 4/8 parkoviště: 97,09=97,090 [A] vjezd: 28,96=28,960 [B] Celkem: [A]+[B]=126,040	M2	126,040	126,040	0,000	518,70	65 376,95	0,00	0,00	65 376,95	0,00	0,00%	
41	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. ložní vrstvy dlažby ŠD 4/8 dlažba: 73,13=73,130 [A] folie na bet. tělusu: 5,910+4,595+1,279+1,222+4,869=17,875 [B] Celkem [A]+[B]=91,005	M2	91,005	91,005	0,000	714,35	65 009,42	0,00	0,00	65 009,42	0,00	0,00%	
42	582626	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z MC oddělení jednotlivých parkovacích stání 5,2,5*0,2= 2,500 [A]	M2	2,500	2,500	0,000	514,15	1 285,38	0,00	0,00	1 285,38	0,00	0,00%	
43	58910	VYPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací + výplň podél obrub	M	928,900	928,900	0,000	54,60	50 717,94	0,00	0,00	50 717,94	0,00	0,00%	
44	711117	Přidružená stavební výroba IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FOLII noppová folie podél budov	M2	54,500	54,500	0,000	145,60	7 935,20	0,00	0,00	7 935,20	0,00	0,00%	



Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 101 - Etapa "A"		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)												
Číslo a název SO:		č. 2												
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
		Potrubí						0,00						
45	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	19,000	19,000	0,000	1 456,00	27 664,00	0,00	0,00	27 664,00	0,00	0,00%	
46	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	14,000	14,000	0,000	1 092,00	15 288,00	0,00	0,00	15 288,00	0,00	0,00%	
		Ostatní konstrukce a práce												
47	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM vč. poplatku za skládku	M	123,200	123,200	0,000	127,40	15 695,68	0,00	0,00	15 695,68	0,00	0,00%	
48	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	26,000	0,000	136,50	3 549,00	0,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00%	
49	914134	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD. MONT	KUS	47,000	47,000	0,000	2 457,00	115 479,00	0,00	0,00	115 479,00	0,00	0,00%	
50	914513	DOPRAVNÍ ZNAČ. VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M2	8,750	8,750	0,000	318,50	2 786,88	0,00	0,00	2 786,88	0,00	0,00%	
51	914521	DOPRAVNÍ ZNAČ. VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD. A MONT	M2	1,000	1,000	0,000	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00%	
52	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	244,394	244,394	0,000	318,50	77 839,49	0,00	0,00	77 839,49	0,00	0,00%	
53	91721	OBRUBNÍKŮ ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3	M	295,400	295,400	0,000	263,90	77 956,06	0,00	0,00	77 956,06	0,00	0,00%	
54	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ stlínění obrubníky 150x250x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3	M	624,000	624,000	0,000	291,20	181 708,80	0,00	0,00	181 708,80	0,00	0,00%	
55	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ prstenec a středové ostrůvky do betonového lože s opěrrou, tl. 150 mm C20/25n-XF3 obruby 200x250x1000	M	225,900	225,900	0,000	1 237,60	279 573,84	0,00	0,00	279 573,84	0,00	0,00%	
56	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvouřádek z drobných dlažebních kostek, podélná vodící čára žulové kostky 100/100 do bet. lože tl. min. 100 mm 771.9*2=1 503,800 [A]	M	1 543,800	1 543,800	0,000	182,00	280 971,60	0,00	0,00	280 971,60	0,00	0,00%	
57	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	79,000	79,000	0,000	91,00	7 189,00	0,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00%	
		Nové položky												
45a	899112	POKLOP LITINOVÝ SAMOSTATNÉ litinový poklop s rámem, čtvercový, B125, 600x600(700x700)x42 mm šachta - parovod	KUS	1,000	1,000	0,000	3 758,63	3 758,63	0,00	0,00	3 758,63	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 301, odd.8, celk.cena 607 596,44 Kč / 842 215,60 Kč (OTS KP 2015) = 0,721 899112 j.c.:5 210,-Kč (OTS KP 2015) x 0,721=3 758,63
37a	574-R	Protiukovová asfaltová směs Microville 8	m2	0,000	2 054,100	2 054,100	322,00	0,00	0,00	661 420,20	661 420,20	661 420,20	100,00%	viz. příloha P4-cenová nabídka fy.HERKUL
		<b>Celkem</b>						8 782 539,02	-353 233,06	665 151,20	9 094 457,15	311 918,14	3,55%	

## Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	<b>14</b>
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Etapa "A"</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>101</b>

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Př.1- vyjádření ŘSD ČR	list č. 4	
Př.2 - Certifikát Microville	list č. 5	
Př.3 - Prohlášení o shodě	list č. 6	
Př.4 - cenová nabídka fy HERKUL a.s.	list č. 7	
Př.5 - zápis v SD ze dne 14.10.2015	list č. 8	
Př.6- VV RDS	list č. 9-12	
Př.7- RDS		

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

## Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-iih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Údaje v Kč bez DPH  
(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy včetně Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
					9= předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=9+14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16(1+2)	18=14/1		
1	SO 902	Dopravné inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy	8	0,00	-1 599 900,00	-1 599 900,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	67 804 605,50	405 705,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-1 747 714,87	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	2 977 827,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-1 04 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	3 354 109,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opětná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	3 384 495,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opětná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	3 401 416,88	70 800 316,88	68 527 381,77	3 401 416,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorní kabelová látka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	70 800 316,88	68 452 008,74	3 401 416,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vypnění potrubí popliskocementem	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy včetně Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vypnění potrubí popliskocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	3 657 564,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorní propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	71 162 173,50	68 693 218,38	3 763 273,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	71 164 250,74	68 665 233,40	3 765 350,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	71 197 739,68	68 310 034,97	3 798 839,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	71 244 838,42	68 208 688,58	3 845 938,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%

Údaje v Kč bez DPH



PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>SO/PS:</b> (číslo a název)	<b>101</b>
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	Etapa "A"	
<b>Název změny:</b> změna během výstavby	požadavek správce	<b>Kategorie <sup>*)</sup></b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:

- na základě požadavku ŘSD ČR jako majetkového správce a budoucího provozovatele nově zrekonstruovaného úseku silnice I/14 ve Vrchlabí bude provedena záměna původně navržené obrusné vrstvy za obrusnou vrstvu typu BBTM 8. (Viz příloha P1-vyjádření ŘSD, P2-Certifikát Microville, P3-Prohlášení o shodě, P4- cenová nabídka fy Herkul).
- dne 14.10.2015 bylo rozhodnuto a povoleno skácení dvou vzrostlých stromů, které zasahovaly do chodníku a budoucího sjezdu. (Viz. příloha P5-zápis v SD ze dne 14.10.2015).









**Zdůvodnění změny/úpravy:**  
Změny vyplynula v průběhu výstavby

**Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**  
stávající položky: 11203, 574I54  
nové položky: 574-R

**Čenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**

311 918,14 Kč	3,41%	z ceny SO
---------------	-------	-----------

**Čenové ovlivnění sousedních objektů**

<b>Hlavní inženýr projektu:</b> (společnost, jméno, podpis)    <b>AF-CITYPLAN s.r.o.</b> Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) SOUHLASÍM    <b>AF-CITYPLAN s.r.o.</b> Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	<b>Stanovisko Objednatele:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)  ING. JANA JIRÁŇOVÁ

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní</b>		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 102    Etapa "B"</b>		<b>102 / 1</b> <b>15</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: <b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>70889546</b>	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: <b>Soukenická 54, Hradec Králové</b> IČ: <b>71218840</b>	
Zhotovitel:	název: <b>SDS EXMOST s.r.o.</b> adresa: <b>Údolní 413/66, 602 00 Brno</b> IČ: <b>49454501</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Etapa "B"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>102</b>	Číslo změny stavby:  <b>15</b>
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input style="float: right; width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	1	Projektant
Soupis prací - počet stran A4 <input style="float: right; width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	2	Objednatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input style="float: right; width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	3	Supervize
	4	TDS
	5	Správce stavby

Iniciátor změny:  
 Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:  
 - s přihlédnutím k výškovým poměrům komunikace bylo při rozpracování do stupně RDS navrženo důkladnější odvedení vod ze základové pláně, byly tedy prodlouženy trativody, což se promítlo do položek č.: 23, 24, 25  
 - s ohledem na znění vyhlášky 398/2009 Bezbariérové úpravy pro nevidomé a slabozraké došlo k rozšíření ploch s reliéfní dlažbou a tím ke snížení množství u pol.č.35 a navýšení u položek č. 4 a 36.  
 - při upřesnění technologických postupů prováděných prací vzniklo navýšení u položky č. 49. - kvůli  
 kolizi s nepoužívanými ŽB šachtami, které bude nutno vybourat, vznikly nové položky č. 50, 51, 52.  
 - z důvodu požadavku ŘSD ČR jako majetkového správce a budoucího provozovatele nově zrekonstruovaného úseku silnice I/14 ve Vrchlabí došlo ke snížení výměry u pol.č. 33 a vzniku nové položky č. 53. Jedná se o záměnu původně navržené obrusné vrstvy za obrusnou vrstvu typu BBTM 8. (Viz příloha P1-vyjádření ŘSD, P2-Certifikát Microville, P3-Prohlášení o shodě, P4- cenová nabídka fy Herkul).  
 - ostatní drobné změny vznikly rozpracováním do úrovně RDS

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-467 093,04</b>	<b>633 193,17</b>	<b>166 100,13</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Ehrenberger <i>J. Ehrenberger</i>	datum	6.6.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	6.6.2016	podpis	
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	6.6.2016	podpis	
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	6.6.2016	podpis	
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	6.6.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	6.6.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jankůj, jednatel	datum	2.6.2016	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

# ZÁPIS

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

**Název stavby:**

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

**Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**

102 - Etapa "B"

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 701 579,44

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 701 579,44	0,00

**Číslo změny SO/PS: ...1...**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-467 093,04	633 193,17	633 193,17	11,11%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-467 093,04	633 193,17	5 867 679,57	166 100,13

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

ing. Roman Daniel

Souhlasím:

Projektant (autor. dozor):



**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

Souhlasím:

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Ing. Václav Sláma

Souhlasím:

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňová

Souhlasím:

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

Souhlasím:



Rozpis ocenění změn položek														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 1														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží														
Číslo a název SO: 102 - Etapa "B"														
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>												
		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina + tříděná stavební sut' podkl. chodníky: 729,6*0,28=204,288 [A] podkl. vozovky: (2102,8*0,36+147,5*0,39)- 727,416/2=450,825 [B] odkop akt. zóny: (1807,433+527,33*0,25+87,18)*0,25*1,03=522,325 [C] odkop akt. zóny (20% plochy): (1807,433+527,33*0,25+87,18)*0,25*1,03*0,2=104,465 [D] výkop pro trativod: 0,5*(364,26+121,42)=242,84 [E] terénní úpravy: 1,9*244+218*0,61=596,580 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=2121,323 [G] G*1,8=3818,381 [H]	T	3 679,252	3 818,381	139,129	109,20	401 774,32	0,00	15 192,93	416 967,25	15 192,93	3,781%	
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton + kámen stávající dlažba: 538,6*0,08=43,088 [A] stávající obruby silniční: 378*0,15*0,25=14,175 [B] stávající obruby záhonové: 159*0,08*0,25=3,180 [C] Celkem: A+B+C=60,443 [D] D*2,2=132,975 [E]	T	132,975	132,975	0,000	145,60	19 361,16	0,00	0,00	19 361,16	0,00	0,000%	
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt chodníky: (59,15+131,783)*0,08=15,275 [A] vozovka: 2102,8*0,25+147,5*0,22=558,150 [B] Celkem: A+B=573,430 [C] C*2,5=1 433,575 [D]	T	1 433,575	1 433,563	-0,013	227,50	326 138,31	-2,84	0,00	326 135,47	-2,84	-0,001%	
		<b>Zemní práce</b>												
4	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC v místech výměny dl. za reliéfní (2,8*9,7)*0,08=1,00 [A]	M3	0,776	1,000	0,224	564,20	437,82	0,00	126,38	564,20	126,38	28,866%	
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO chodníky: (538,539+59,15+131,783)*0,28=204,252 [A] vozovka: 2102,8*0,36+147,5*0,39=814,533 [B] Celkem: A+B=1 018,821 [C]	M3	1 018,821	1 018,785	-0,036	295,75	301 316,31	-10,65	0,00	301 305,66	-10,65	-0,004%	

Název stavby:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)												
Číslo a název SO:		č. 1												
Číslo a název rozpočtu:		102 - Etapa "B"												
Název stavby:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-III, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
6	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZ A CHOD S ASFALTEM POJIVEM VČETNĚ PODKLADU bourání krytu, dle techn. možnosti zhotovitele 538,6*0,08=43,088 [A]	M3	15,280	15,275	-0,005	509,60	7 786,69	-2,73	0,00	7 783,96	-2,73	-0,035%	
7	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	43,088	43,088	0,000	600,60	25 878,65	0,00	0,00	25 878,65	0,00	0,000%	
8	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku	M	159,000	159,000	0,000	50,05	7 957,95	0,00	0,00	7 957,95	0,00	0,000%	
9	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku	M	378,000	378,000	0,000	77,35	29 238,30	0,00	0,00	29 238,30	0,00	0,000%	
10	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	558,150	558,150	0,000	464,10	259 037,42	0,00	0,00	259 037,42	-0,01	0,000%	
11	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz na deponii v místě stavby	M3	41,415	41,415	0,000	59,15	2 449,70	0,00	0,00	2 449,70	0,00	0,000%	
12	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I terénní úpravy pro realizaci chodníků a středového ostrova	M3	596,580	596,580	0,000	100,10	59 717,66	0,00	0,00	59 717,66	0,00	0,000%	
13	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro sanaci akt. zóny vozovka: 1807.433*0,25*1,03=465.414 [A] přídlazba: 527.33*0,25*0,25*1,03=33.947 [B] ostrůvky: 87.18*0,25*1,03=22.449 [C] (1807.433+527.33*0,25+87.18)*0,25*1,03*0,2=104.362 [D] Celkem: A+B+C+D=626,17 [E]	M3	588,336	626,172	37,836	86,45	50 861,65	0,00	3 270,92	54 132,57	3 270,92	6,431%	
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I sypalina z mezideponie do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny vozovka: 1807.433*0,25*1,03=465.414 [A] přídlazba: 527.33*0,25*0,25*1,03=33.947 [B] ostrůvky: 87.18*0,25*1,03=22.449 [C] (1807.433+527.33*0,25+87.18)*0,25*1,03*0,2=104.362 [D] Celkem: (A+B+C)+D=703,42 [E] E/2=313,086 [F] středový ostrov: 216.535*0,61=132,086 [G] Celkem: [F]+[G]=445,172	M3	433,248	445,172	11,924	77,35	33 511,73	0,00	922,32	34 434,05	922,32	2,752%	

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS) č. 1												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
15	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM (místní materiál) Uložení sypaniny do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny vozovka: 1807.433*0,25*1,03=465.414 [A] přídlážba: 527.33*0,25*0,25*1,03=33.947 [B] ostrůvky: 87.18*0,25*1,03=22.449 [C] (1807.433+527.33*0,25+87.18)*0,25*1,03*0,2=104.362 [D] Celkem: (A+B+C)+D=703.42 [E] E/2=313.086 [F] středový ostrov: 216.535*0,61=132.086 [G] Celkem: [F]+[G]=445.172	M3	433,248	445,172	11,924	68,25	29 569,18	0,00	813,81	30 382,99	813,81	2,752%	
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezidponii (část pol. 11332) vozovka: 1807.433*0,25*1,03=465.414 [A] přídlážba: 527.33*0,25*0,25*1,03=33.947 [B] ostrůvky: 87.18*0,25*1,03=22.449 [C] (1807.433+527.33*0,25+87.18)*0,25*1,03*0,2=104.362 [D] Celkem: (A+B+C)+D=703.42 [E] E/2=313.086 [F] středový ostrov: 216.535*0,61=132.086 [G] Celkem: [F]+[G]=445.172	M3	433,248	445,172	11,924	22,75	9 856,39	0,00	271,27	10 127,66	271,27	2,752%	
17	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Uložení sypaniny (ŠDA) do aktivní zóny vozovka: 1807.433*0,25*1,03=465.414 [A] přídlážba: 527.33*0,25*0,25*1,03=33.947 [B] ostrůvky: 87.18*0,25*1,03=22.449 [C] (1807.433+527.33*0,25+87.18)*0,25*1,03*0,2=104.362 [D] Celkem: (A+B+C)+D=626.172 [E] E/2=313.086 [F]	M3	294,168	313,086	18,918	482,30	141 877,23	0,00	9 124,15	151 001,38	9 124,15	6,431%	
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I plocha vozovky:1807.433=1807.433 [A] prsteneč+sp. krajnice: 253.528=253.528 [B] Chodníky+ostrůvky: 687.193=687.193 [C] relief dl.: 65.28=65.280 [D] přídlážba: 527.33*0,25=131.833 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*1,05=3092.530 [F]	M2	3 156,050	3 092,530	-63,520	12,74	40 208,08	-809,24	0,00	39 398,84	-809,24	-2,013%	



Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Číslo a název SO: 102 - Etapa "B" Číslo a název rozpočtu: 102 - Etapa "B"		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka	
28	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63, vč. přesahů vrstev plocha vozovky: 1807,433=1807,433 [A] prstienec+srp. krajnice: 253,528=253,528 [B] Chodníky+ostrůvky: 687,193=687,193 [C] relief dl.: 65,28=65,280 [D] přídlažba: 527,33*0,25=131,833 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,25*1,1=809,948 [F]	M3	833,828	809,948	-23,880	555,10	462 857,92	-13 255,55	0,00	449 602,37	-13 255,55	-2,864%	
29	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg/m2, vč. podicení ; plocha odcetena digitálně 1807,433*1,1=1988,176 [A]	M2	2 094,400	1 988,176	-106,224	20,02	41 929,89	-2 126,60	0,00	39 803,28	-2 126,61	-5,072%	
30	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A 0,35 kg/m2 1807,433*2=3 614,866 [A]	M2	3 808,000	3 614,866	-193,134	9,10	34 652,80	-1 757,52	0,00	32 895,28	-1 757,52	-5,072%	
31	574056	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM ACL 16+	M2	1 904,000	1 807,433	-96,567	229,32	436 625,28	-22 144,74	0,00	414 480,54	-22 144,74	-5,072%	
32	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 60MM ACP 16+	M2	1 904,000	1 807,433	-96,567	219,31	417 566,24	-21 178,11	0,00	396 388,13	-21 178,11	-5,072%	
33	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL, 40MM SMA 11+	M2	1 904,000	300,500	-1 603,500	171,99	327 468,96	-275 785,97	0,00	51 683,00	-275 785,97	-84,217%	
34	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC prstienec OK + srpovitě krajnice prstienec OK: 191,763=191,763 [A] srpek prstienec: 51,765=51,765 [B] srpek vřev 6: 10 000=10 000 [C] Celkem: A+B+C=253,528 [D]	M2	269,900	253,528	-16,372	1 092,00	294 730,80	-17 878,22	0,00	276 852,58	-17 878,22	-6,066%	
35	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba cementobetonová, plocha odměřena digitálně ložní vrstva dlažby ŠD 4/8 chodníky: 695,51=695,51 [A] relief dl.: 65,28=65,28 [B] ostrůvky: 56,963=56,963 [C] Celkem: A+B+C=887,193 [D]	M2	806,700	687,193	-119,507	459,55	370 718,99	-54 919,44	0,00	315 799,54	-54 919,45	-14,814%	
36	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM; ložní vrstva dlažby ŠD 4/8	M2	51,500	65,280	13,780	714,35	36 789,03	0,00	9 843,74	46 632,77	9 843,74	26,757%	

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Číslo a název SO: 102 - Etapa "B" Číslo a název rozpočtu:		ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS) č. 1												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
37	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací + výplň podél obrub v místech napojení na stáv. kom: 135,80=135,800 m [A] podél obrubníků kamenných: 268=268,000 m [B] podél obrubníků chodníkových: 331,15=331,150 m [C] Celkem: A+B+C=734,950 m [D]	M	705,500	734,950	29,450	54,60	38 520,30	0,00	1 607,97	40 128,27	1 607,97	4,174%	
		<b>Potrubi</b>												
38	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	5,000	0,000	1 456,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,000%	
39	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	4,000	0,000	1 092,00	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,000%	
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>												
40	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	15,000	0,000	136,50	2 047,50	0,00	0,00	2 047,50	0,00	0,000%	
41	914134	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD. MONT	KUS	22,000	22,000	0,000	2 457,00	54 054,00	0,00	0,00	54 054,00	0,00	0,000%	
42	914513	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M2	8,750	8,750	0,000	318,50	2 786,88	0,00	0,00	2 786,88	-0,01	0,000%	
43	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT IS 9b	M2	1,000	1,000	0,000	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,000%	
		<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM</b>												
		HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA přechody + dopravní silny: 65,5=65,500 [A] plná čára 0,25: 26,15*0,25=6,54 [B] plná čára 0,125: 118,3*0,125=14,788 [C] plná čára 0,5: 3,7*0,5=1,850 [D] 1,5/1,5/0,25: 86,6*0,25/2=10,825 [E] 1,5/1,5/0,125: 53,25*0,125/2=3,328 [F] 0,5/0,5/0,25: 20,5*0,25/2=2,563 [G] dopravní šípky: 5=5,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=110,394 [I]	M2	104,163	110,394	6,231	318,50	33 175,92	0,00	1 984,57	35 160,49	1 984,57	5,982%	
44	915211													
45	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubníky 50x200x1000 ; vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3	M	190,800	175,750	-15,050	263,90	50 352,12	-3 971,70	0,00	46 380,43	-3 971,70	-7,888%	
46	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150x250x1000	M	326,000	331,150	5,150	291,20	94 931,20	0,00	1 499,68	96 430,88	1 499,68	1,580%	
		vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3												
47	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ prstenec a středové ostrůvky do betonového lože s opěrrou, tl. 150 mm C20/25n-XF3 obruby 200x250x1000	M	303,500	268,800	-34,700	1 237,60	375 611,60	-42 944,72	0,00	332 666,88	-42 944,72	-11,433%	

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
48	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvouřádek z drobných dlažebních kostek, podlíná vodíci čára žulové kostky 100/100 do bet. lože tl. min. 100 mm 527.33*2=1054.66 [A]	M	991,600	1 054,660	63,060	182,00	180 471,20	0,00	11 476,92	191 948,12	11 476,92	6,359%	
49	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM vitev 8: 16.15=16.15 [A] vitev 101: 17+22.65=39.65 [B] vitev 6: 62.5=62.50 [C] vitev 7: 17.5=17.50 [D] Celkem: A+B+C+D=135.80 [E]	M	76,000	135,800	59,800	91,00	6 916,00	0,00	5 441,80	12 357,80	5 441,80	78,684%	
50	96616	<b>Nové položky</b> BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu na skládku vybourání stávajících ŽB stropů šachet šachta 1: 3.3*2.9*0.25=2.39 [A] šachta 2: 2.4*2.4*0.5=2.88 [B] celkem: A+B=5.27 [C]	M3	0,000	5,273	5,273	2 047,50	0,00	0,00	10 795,44	10 795,44	10 795,44	100,000%	převzato z SO 104, položka č. 17
51	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu na skládku vybourání stávajících betonových desek deska 1: 5.6*4.2*0.15=3.53 [A] deska 2: 4.3*7.8*0.15=5.03 [B] deska 3: 2.7*3.9*0.20=2.11 [C] celkem: A+B+C=10.67 [D]	M3	0,000	10,665	10,665	1 956,50	0,00	0,00	20 866,07	20 866,07	20 866,07	100,000%	převzato z SO 251, položka č. 23
52	14102	POPLATKY ZA SKLADKU uložení ŽB stropů šachet a betonových desek železobeton: 5.273*2.5=13.183 [A] prostý beton: 10.665*2.4=25.596 [B] celkem: A+B=38.779 [C]	T	0,000	38,779	38,779	145,60	0,00	0,00	5 646,22	5 646,22	5 646,22	100,000%	převzato z SO 104, položka č. 1
53	574-R	Protihluková asfaltová směs Microville 8	m2	0,000	1 506,600	1 506,600	322,00	0,00	0,00	485 125,20	485 125,20	485 125,20	100,000%	viz příloha P4-cenová nabídka fy.HERKUL
		<b>Celkem</b>						5 701 579,44	-467 093,04	633 193,17	5 867 679,53	166 100,09	2,913%	

## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	15
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Etapa "B"
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Př.1-vyjádření ŘSD ČR	list č. 4	
Př.2-certifikát Microville	list č. 5	
Př.3-prohlášení o shodě	list č. 6	
Př.4-cenová nabídka fy HERKUL a.s.	list č. 7	
Př.5- VV RDS	list č. 8-11	
Př.6- RDS		

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.



## Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny V rehlabi-řih, regionální infrastruktura - I/14 V rehlabi, Údaje v Kč bez DPH  
(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%	3= 1x20%
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00	
Rezerva		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)	3= 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00	

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
1	SO 902	Dopravné inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	67 804 605,50	405 705,50	67 804 605,50	405 705,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	70 376 727,65	2 977 827,65	70 376 727,65	2 977 827,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-1 048 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	70 753 009,33	3 354 109,33	70 753 009,33	3 354 109,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Týřšova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	70 783 395,54	3 384 495,54	70 783 395,54	3 384 495,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Týřšova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	70 800 316,88	3 401 416,88	70 800 316,88	3 401 416,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorium kabelová lávka	neralizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	70 800 316,88	3 401 416,88	70 800 316,88	3 401 416,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných měněpráci	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popítkocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	71 056 464,76	3 657 564,76	71 056 464,76	3 657 564,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorium propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	71 162 173,50	3 763 273,50	71 162 173,50	3 763 273,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	71 164 250,74	3 765 350,74	71 164 250,74	3 765 350,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	71 197 739,68	3 798 839,68	71 197 739,68	3 798 839,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	71 244 838,42	3 845 938,42	71 244 838,42	3 845 938,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%

Údaje v Kč bez DPH



PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>SO/PS:</b> (číslo a název)	<b>102</b>
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	Etapa "B"	
<b>Název změny:</b> změna během výstavby	rozpracování do úrovně RDS	<b>Kategorie *)</b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:

- s přihlédnutím k výškovým poměrům komunikace bylo při rozpracování do stupně RDS navrženo důkladnější odvedení vod ze základové pláně, byly tedy prodlouženy trativody, což se promítlo do položek č.: 23, 24, 25
- s ohledem na znění vyhlášky 398/2009 Bezbariérové úpravy pro nevidomé a slabozraké došlo k rozšíření ploch s reliéfní dlažbou a tím ke snížení množství u pol.č.35 a navýšení u položek č. 4 a 36.
- při upřesnění technologických postupů prováděných prací vzniklo navýšení u položky č. 49.
- kvůli kolizi s nepoužívanými ŽB šachtami, které bude nutno vybourat, vznikly nové položky č. 50, 51, 52.
- z důvodu požadavku ŘSD ČR jako majetkového správce a budoucího provozovatele nově zrekonstruovaného úseku silnice I/14 ve Vrchlabí došlo ke snížení výměry u pol.č. 33 a vzniku nové položky č. 53. Jedná se o záměnu původně navržené obrusné vrstvy za obrusnou vrstvu typu BBTM 8.
- ostatní drobné změny vznikly rozpracováním do úrovně RDS

**Zdůvodnění změny/úpravy:**  
Změny vyplynula v průběhu výstavby

**Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**  
stávající položky: 014102 (pol.č.1 a 3), 11318, 11332, 11343, 12373, 12573, 17110, 17120, 17180, 18110, 18214,  
nové položky: 96616, 96615, 14102, 574-R,

**Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**

166 100,13 Kč      2,91%      z ceny SO

**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

<b>Hlavní inženýr projektu:</b> (společnost, jméno, podpis) Ing. J. VYHLÁTEK   AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) SOUHLASÍM      Ing. J. VYHLÁTEK    AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	
<b>Stanovisko Objednatele:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)  ING. JANA ŠKRAJČOVÁ 	

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní</b>		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 901 Bytový dům určený k demolici</b>	<b>901 / 1</b>	<b>16</b>
Objednatel:    název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa:            Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ:                    70889546		
Zastoupený:    název:            Centrum investic, rozvoje a inovací adresa:            Soukenická 54, Hradec Králové IČ:                    71218840		
Zhotovitel:    název: <b>SDS EXMOST s.r.o.</b> adresa:            Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ:                    49454501		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Bytový dům určený k demolici

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

901

Číslo změny stavby:

16

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS , Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Paré č.

Příjemce

1

Projektant

2

Objednatel

3

Supervize

4

TDS

5

Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce, které vznikly z následujících důvodů:

položky č.2 a 3 dle popisu zahrnují veškeré práce kromě poplatků za skládku, které je třeba kalkulovat zvlášť. Položky pro skládkovně nebyly součástí VV zadávací dokumentace, z toho důvodu jsou doplněny položky č.: R1-014102d POPLATKY ZA SKLÁDKU (suť z demolice budov), R2-014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ostatní odpad, R3-014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad.

Viz.přílohy P1-P3 - vážní listky, P4 - cenová nabídka JUBOCAR s.r.o.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>376 117,88</b>	<b>376 117,88</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Jiří Ehrenberger  
V.Š. V.Š.Š.Š.

datum 6.6.2016

podpis

Objednatel

jméno Rostislav Křeček, DiS

datum 6.6.2016

podpis

Supervize

jméno Jan Lom

datum 6.6.2016

podpis

TDS

jméno Ing. Václav Sláma

datum 6.6.2016

podpis

Správce stavby - ŘSD

jméno Ing. Miroslav Gregor

datum 6.6.2016

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno Ing. Jana Jiráňová

datum 6.6.2016

podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Pavel Jankůj, jednatel

datum 2.6.2016

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# ZÁPIS

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

901 - Bytový dům určený k demolicí

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
750 955,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	750 955,00	0,00

Číslo změny SO/PS: ...1...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	376 117,88	376 117,88	50,09%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	376 117,88	1 127 072,88	376 117,88

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



AF-CITYPLAN s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel  
Souhlasím:

Ing. J. VERAJEL  
Souhlasím:

Ing. Václav Sláma  
Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová  
Souhlasím:

Souhlasím:

Rozpis ocenění změn položek														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)														
č. 1														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní														
Číslo a název SO: 901 - Bytový dům určený k demolici														
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>												
1	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč. oplacení	KPL	1,000	1,000	0,000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,000%	
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>												
2	981168	DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 20KM	M3OP	230,000	230,000	0,000	250,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,000%	
3	981438	DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONST PŘES 30%, ODVOZ DO 20KM	M3OP	2 363,000	2 363,000	0,000	285,00	673 455,00	0,00	0,00	673 455,00	0,00	0,000%	
		<b>Nové položky</b>												
R1	014102d	POPLATKY ZA SKLÁDKU (súť z demolice budov)	T	0,000	1 163,700	1 163,700	288,75	0,00	0,00	336 018,38	336 018,38	336 018,38	100,000%	Cena viz.př.P4. cenová nabídka:275,- Kč/tx1,05 (5% koordinační přírůžka )=288,75Kč/t
R2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ostatní odpad	T	0,000	19,010	19,010	1 575,00	0,00	0,00	29 940,75	29 940,75	29 940,75	100,000%	Cena viz.př.P4. cenová nabídka:1500,-Kč/tx1,05 (5% koordinační přírůžka )=1575,-Kč/t
R3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad	T	0,000	3,870	3,870	2 625,00	0,00	0,00	10 158,75	10 158,75	10 158,75	100,000%	Cena viz.př.P4. cenová nabídka:2500,-Kč/tx1,05 (5% koordinační přírůžka )=2625,-Kč/t
		<b>Celkem</b>						750 955,00	0,00	376 117,88	1 127 072,88	376 117,88	50,085%	

## Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	16
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Bytový dům určený k demolici</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Př. 1-vážní lístky-suť	list č. 4-7	
Př. 2-vážní lístky-azbest	list č. 8-9	
Př. 3-vážní lístky-komunální odpad, izolace	list č. 10-13	
Př. 4-cenová nabídka JUBOCAR s.r.o.	list č. 14	
Př. 5- VV RDS	list č. 15	
Př. 6- RDS		

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.



## Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-III, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%	
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00	
3= 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)			
1 - zadat	2 - zadat		
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00	

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV / Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Cena všech navrhovaných vícepráci	Nová cena stavby (s měněpráci a bez vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
1	SO 902	Dopravné inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-1 59 900,00	-1 59 900,00	67 239 000,00	40 5 705,50	40 5 705,50	67 804 605,50	40 5 705,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-1 59 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	70 376 727,65	2 977 827,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-1 04 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	70 753 009,33	3 354 109,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyršova - výrazu	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	3 384 495,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	3 401 416,88	70 800 316,88	3 401 416,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorní kabelová lávka	neralizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	70 800 316,88	3 401 416,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV / Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Cena navrhovaných vícepráci	Nová cena stavby (s měněpráci a bez vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popílkocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	3 657 564,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorní propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	71 162 173,50	3 763 273,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	71 164 250,74	3 765 350,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	71 197 739,68	3 798 839,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	71 244 838,42	3 845 938,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%

Údaje v Kč bez DPH



<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	<b>SO/PS:</b> (číslo a název) Bytový dům určený k demolici	<b>901</b>
<b>Název změny:</b> změna během výstavby	skládkovné	<b>Kategorie *)</b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Změnový list řeší vícepráce, které vznikly z následujících důvodů:  
- položky č.2 a 3 dle popisu zahrnují veškeré práce kromě poplatků za skládku, které je třeba kalkulovat zvlášť.  
Položky pro skládkovné nebyly součástí VV zadávací dokumentace, z toho důvodu jsou doplněny položky č.: R1-014102d POPLATKY ZA SKLÁDKU (suť z demolice budov), R2-014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ostatní odpad, R3-014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad. Viz přílohy P1-P3 - vážní listky, P4 - cenová nabídka JUBOCAR s.r.o.







**Zdůvodnění změny/úpravy:**  
Změny vyplynula v průběhu výstavby

**Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**  
stávající položky:  
nové položky: 014102a, 014122, 014132

**Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**

376 117,88 Kč	50,09%	z ceny SO
---------------	--------	-----------

**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

<b>Hlavní inženýr projektu:</b> (společnost, jméno, podpis) Ing. JAKUB VEJNKA   AF-CITYPLAN S.F.O. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) Souhlasím Ing. J. VEJNKA   AF-CITYPLAN S.F.O. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	
<b>Stanovisko Objednatele:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) ING. JANA DIERŇOVÁ 	

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní</b>		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 431 Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"</b>		<b>431 / 1</b> <b>17</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: <b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>70889546</b>	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: <b>Soukenická 54, Hradec Králové</b> IČ: <b>71218840</b>	
Zhotovitel:	název: <b>SDS EXMOST s.r.o.</b> adresa: <b>Údolní 413/66, 602 00 Brno</b> IČ: <b>49454501</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>431</b>	Číslo změny stavby:  <b>17</b>
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS , Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>	1	Projektant
Soupis prací - počet stran A4 <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>	2	Objednatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>	3	Supervize
	4	TDS
	5	Správce stavby

Iniciátor změny:






Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:  
 Při rozpracování dokumentace do úrovně RDS došlo k upřesnění rozmístění stožárů a s ohledem ke změnám v kotvení i k záměně typů stožárů. Změna se projevila snížením počtu kusů u pol.č.: 20, 22, 24, 25, navýšením počtu kusů u pol.č.: 21, 23, 26, 27 a vznikem nových položek R1 a R2. Viz příloha P1 - cenová nabídka Raisa s.r.o.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-37 943,00</b>	<b>51 427,50</b>	<b>13 484,50</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Ehrenberger <i>K.Š. J. VYHRÁNEK</i>	datum	6.6.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	6.6.2016	podpis	
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	6.6.2016	podpis	
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	6.6.2016	podpis	
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	6.6.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	6.6.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jankůj, jednatel	datum	6.6.2016	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

# ZÁPIS

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

### Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

### Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

431 - Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
807 475,99

#### Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	807 475,99	0,00

### Číslo změny SO/PS: ...1...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-37 943,00	51 427,50	51 427,50	6,37%

### Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-37 943,00	51 427,50	820 960,49	13 484,50

### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel  
Souhlasím:

ing. J. Václav Sláma  
Souhlasím:

Ing. Václav Sláma  
Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová  
Souhlasím:

Souhlasím:

## Rozpis ocenění změn položek

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní  
431 - Ploška veřejného osvětlení v etapě "A"

## ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	9	10	11	12	13	14	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>												
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, 1800 kg/m3 viz pol. 13183	T	21,060	21,060	0,000	177,65	3 741,31	0,00	0,00	3 741,31	0,00	0,00%	
2	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vyřízení nového zemního vedení v zástavbě	M	590,000	590,000	0,000	5,70	3 363,00	0,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00%	
3	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vyřízení stožárů	HOD	21,000	21,000	0,000	248,90	5 226,90	0,00	0,00	5 226,90	0,00	0,00%	
4	2950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Provedení výchozí revize a vyhotovení revizní zprávy.	KPL	1,000	1,000	0,000	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00%	
		<b>Zemní práce</b>												
5	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II jáma pro stožár VO, ruční výkop	M3	11,700	11,700	0,000	570,00	6 669,00	0,00	0,00	6 669,00	0,00	0,00%	
6	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II hloubení kabelové rýhy š. 350mm, hl. 700mm	M3	151,900	151,900	0,000	522,50	79 367,75	0,00	0,00	79 367,75	0,00	0,00%	
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Záhaz kabelové rýhy. Šířky 350 mm, hl. 700 mm	M3	151,900	151,900	0,000	76,00	11 544,40	0,00	0,00	11 544,40	0,00	0,00%	
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutný obsyp frakce 0/8, těžký písek	M3	21,700	21,700	0,000	289,75	6 287,58	0,00	0,00	6 287,58	-0,01	0,00%	
		<b>Základy</b>												
9	272313	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20) základ z prostého betonu do bednění	M3	11,500	11,500	0,000	2 185,00	25 127,50	0,00	0,00	25 127,50	0,00	0,00%	
		<b>Přidružená stavební výroba</b>												
10	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm fólie výstražná z PVC, šířka 33cm	M	620,000	620,000	0,000	5,13	3 180,60	0,00	0,00	3 180,60	0,00	0,00%	
11	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 drát FeZn 10	M	50,000	50,000	0,000	36,10	1 805,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00%	
12	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 drát FeZn 10, zemnicí pásek FeZn 30x4	M	755,000	755,000	0,000	50,35	38 014,25	0,00	0,00	38 014,25	0,00	0,00%	
13	742B11	Šroubovací zástrčka 10-14 RST 2013, pro vánoční osvětlení	KUS	11,000	11,000	0,000	335,35	3 688,85	0,00	0,00	3 688,85	0,00	0,00%	
14	742B11	Šroubovací zástrčka 6-10mm RST 2013, pro stožár	KUS	11,000	11,000	0,000	335,35	3 688,85	0,00	0,00	3 688,85	0,00	0,00%	

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)												
Číslo a název SO: 431 - Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"		č. 1												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
15	742D11	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm <sup>2</sup> Kabel CYKY-J 3x1,5	M	291,000	291,000	0,000	20,90	6 081,90	0,00	0,00	6 081,90	0,00	0,00%	
16	742D32	Kabel nn - čtyřžilový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 16mm <sup>2</sup> Kabel CYKY-J 4x16	M	915,000	915,000	0,000	134,90	123 433,50	0,00	0,00	123 433,50	0,00	0,00%	
17	742H11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu do 2,5mm <sup>2</sup> ukončení vodičů 3x1,5 mm <sup>2</sup>	KUS	72,000	72,000	0,000	42,75	3 078,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00%	
18	742H12	Ukončení dvou až pětižilového od 4 do 16mm <sup>2</sup> ukončení vodičů 4x16 mm <sup>2</sup>	KUS	51,000	51,000	0,000	76,00	3 876,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00%	
19	742Z24	Demontáž kabelového vedení NN	M	295,000	295,000	0,000	9,50	2 802,50	0,00	0,00	2 802,50	0,00	0,00%	
20	743121	Osvětlovací stožár pevný žárové zinkovaný délky do 6m Stožár ocelový, např. typ STP 6A AMAKO, v=6 m žározinkový, vč. elektrovýzbroje (dvouokruhová)	KUS	11,000	8,000	-3,000	5 690,50	62 595,50	-17 071,50	0,00	45 524,00	-17 071,50	-27,27%	
21	743121	Osvětlovací stožár pevný žárové zinkovaný délky do 6m Stožár ocelový, např.: typ STP 6-C/P AMAKO, v=6 m žározinkový, přírubový, vč. elektrovýzbroje (dvouokruhová)	KUS	3,000	4,000	1,000	7 600,00	22 800,00	0,00	7 600,00	30 400,00	7 600,00	33,33%	
22	743122	Osvětlovací stožár pevný žárové zinkovaný délky 6,5 - 12m Stožár ocelový, např.: typ JB 8S AMAKO, v=6,2 m žározinkový, vč. elektrovýzbroje (dvouokruhová)	KUS	8,000	6,000	-2,000	6 949,25	55 594,00	-13 898,50	0,00	41 695,50	-13 898,50	-25,00%	
23	743122	Osvětlovací stožár pevný žárové zinkovaný délky 6,5 - 12m Stožár ocelový, např. typ JB 8PT AMAKO, v=6,2 m žározinkový, přírubový, vč. elektrovýzbroje (dvouokruhová)	KUS	3,000	4,000	1,000	9 652,00	28 956,00	0,00	9 652,00	38 608,00	9 652,00	33,33%	
24	743142	Osvětlovací stožár přechodový - výložník s délkou výložení do 3m žározinkový výložník obloukový, např. typ V1-1000	KUS	8,000	6,000	-2,000	1 491,50	11 932,00	-2 983,00	0,00	8 949,00	-2 983,00	-25,00%	
25	743142	Osvětlovací stožár přechodový - výložník s délkou výložení do 3m žározinkový výložník rovný, např. typ UD 1-1500 / A	KUS	11,000	8,000	-3,000	1 330,00	14 630,00	-3 990,00	0,00	10 640,00	-3 990,00	-27,27%	
26	743142	Osvětlovací stožár přechodový - výložník s délkou výložení do 3m žározinkový výložník obloukový, např. typ V1-3000	KUS	3,000	5,000	2,000	1 843,00	5 529,00	0,00	3 686,00	9 215,00	3 686,00	66,67%	
27	743143	Osvětlovací stožár přechodový - výložník s délkou výložení přes 3m žározinkový výložník rovný, např. typ UD 1-3500 / C	KUS	3,000	6,000	3,000	2 156,50	6 469,50	0,00	6 469,50	12 939,00	6 469,50	100,00%	



ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 1														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní														
Číslo a název SO: 431 - Příloha veřejného osvětlení v etapě "A"														
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
28	743511	Svítilno venkovní všeobecné výbojkové uliční do 150W např.: AVANTGARDE PLUS 150 HPS-T 1X150W vč. sodíkové výbojky, 150 W	KUS	11,000	11,000	0,000	5 044,50	55 489,50	0,00	0,00	55 489,50	0,00	0,00%	
29	743554	Svítilno venkovní všeobecné LED přes 45W svítidlo 40 LED, (5700K), 6500lm, 76W, lifetime 100 000h, Class I, IP 66, ZEBRA	KUS	14,000	14,000	0,000	10 399,65	145 595,10	0,00	0,00	145 595,10	0,00	0,00%	
30	743Z11	Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m Demontáž stávajícího sloupu, odvoz a šrotace, demontáž a zákonná likvidace svítidla, vykopání, likvidace a odvoz zákládové patky, zasypání jámy zeminou, kultivace a osetí daného prostoru nebo povrchová úprava	KUS	10,000	10,000	0,000	807,50	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00%	
31	74D121	Svorkovnice bez odbočení s 1 pojistkou	KUS	28,000	28,000	0,000	361,00	10 108,00	0,00	0,00	10 108,00	0,00	0,00%	
32	74D121	Svorkovnice s odbočením s 1 pojistkou	KUS	8,000	8,000	0,000	361,00	2 888,00	0,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00%	
33	81434	<b>Potrubi</b> POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM osazení betonové roury pro základ sloupu prům. 200mm vč. drobných betonářských prací	M	19,000	19,000	0,000	522,50	9 927,50	0,00	0,00	9 927,50	0,00	0,00%	
34	87626	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM ochranná ohebná plast. trubka do země ke stožárům prům. 75mm	M	40,000	40,000	0,000	37,05	1 482,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00%	
35	87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM ochranná ohebná dvouplášťová trubka prům. 110mm	M	690,000	690,000	0,000	43,70	30 153,00	0,00	0,00	30 153,00	0,00	0,00%	
R1	743122	<b>Nové položky</b> Osvětlovací stožár, pevný, žárové zinkovaný délky 6,5-12 m Stožár ocelový, např. typ JB 8T AMAKO, v=6,2 m žározinkový, vč. elektrovyzbroje (dvouokruhová)	KUS	0,000	1,000	1,000	8 820,00	0,00	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%	100,00%	Cena viz příloha P1-nabídka Raisa,s.r.o.: 8400,-Kč/ksx1,05 (5= koordinační přírážka)=8820,-Kč/ks
R2	743121	Osvětlovací stožár pevný žárové zinkovaný délky do 6m Stožár ocelový, např.: typ STP 6-C AMAKO, v=6 m žározinkový; vč. elektrovyzbroje (dvouokruhová); vč.mont.	KUS	0,000	2,000	2,000	7 600,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	100,00%	Cena viz.položka č.21 SO 431
<b>Celkem</b>								807 475,99	-37 943,00	51 427,50	820 960,48	13 484,50	1,67%	

## Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	17
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	431

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Př. 1-cenová nabídka Raisa s.r.o.	list č. 4	
Př. 2-změnový soupis prací	list č. 5	
Př. 3-RDS		

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odkazy a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

## Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-říh, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí. Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Reserva	Zákomý limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zádát	67 398 900,00	2 - zádát	3 = 1x20%
1 - zádát	0,00	2 - zádát	3 = 1x30% (noveln ZVZ z roku 2015)
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00	

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a bez víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max 20%)
1	SO 902	Dopravné inženýrské opatření	doplňné zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	3 401 416,88	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorium kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	70 800 316,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popilkocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorium propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	71 162 173,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	71 164 250,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	71 197 739,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	71 244 838,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%

Údaje v Kč bez DPH

12	SO 321.2	Provizorní rozvod vody (část v km 0.143 - km 0.298)	změna dle provedené skutečnosti		-3 036 149,84	-426 937,50	-3 463 087,34	63 935 812,66	401 019,21	4 246 957,62	71 645 857,62	68 182 770,28	101,16%	6,30%
13	SO 321.1	Přeložka vodovodu	změna dle provedené skutečnosti		-3 463 087,34	-10 763,05	-3 473 850,39	63 925 049,61	243 983,12	4 490 940,74	71 889 840,74	68 415 990,35	101,51%	6,66%
14	SO 101	Etapa "A"	požadavek správce		-3 473 850,39	-353 233,06	-3 827 083,45	63 571 816,55	665 151,20	5 156 091,94	72 554 991,94	68 727 908,49	101,97%	7,65%
15	SO 102	Etapa "B"	rozpracování do úrovně RDS		-3 827 083,45	-467 093,04	-4 294 176,49	63 104 723,51	633 193,17	5 789 285,11	73 188 185,11	68 894 008,62	102,22%	8,59%
16	SO 901	Bytový dům určený k demolici	skládkovně		-4 294 176,49	0,00	-4 294 176,49	63 104 723,51	376 117,88	6 165 402,98	73 564 302,98	69 270 126,49	102,78%	9,15%
17	SO 431	Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"	záměna stožárů		-4 294 176,49	-37 943,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	51 427,50	6 216 830,48	73 615 730,48	69 283 610,99	102,80%	9,22%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	<b>SO/PS:</b> (číslo a název) Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"	<b>SO 431</b>
<b>Název změny:</b> změna během výstavby	<b>záměna stožárů</b>	<b>Kategorie <sup>*)</sup></b> <b>B</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:  
Při rozpracování dokumentace do úrovně RDS došlo k upřesnění rozmístění stožárů a s ohledem ke změnám v kotvení i k záměně typů stožárů. Změna se projevila snížením počtu kusů u pol.č.: 20, 22, 24, 25, navýšením počtu kusů u pol.č.: 21, 23, 26, 27 a vznikem nových položek R1 a R2. Viz. příloha P1 - cenová nabídka Raisa s.r.o.








**Zdůvodnění změny/úpravy:**  
Změny vyplynula v průběhu výstavby

**Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**  
stávající položky: 743121, 743121, 743122, 743122, 743142, 743142, 743143,  
nové položky: 743121, 743122

**Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**

13 484,50 Kč	1,67%	z ceny SO
--------------	-------	-----------

**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

<b>Hlavní inženýr projektu:</b> (společnost, jméno, podpis) Ing. JAROSLAV VYKRAJČEK   AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) SOUHLASÍM Ing. JAROSLAV VYKRAJČEK   AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	
<b>Stanovisko Objednatel:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) ING. JANA DUBKOVÁ  	

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření