

STAVBA: „VÝSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, REKONSTRUKCE EPS A POČÍTAČOVÁ SÍŤ, DOMOV U BÍŘIČKY V HRADCI KRÁLOVÉ“

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 - Hradec Králové

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

Rekapitulace objektů		VERZE		27.10.2016	
Kód	Název	odpočty	přípočty		
ZMĚNOVÝ LIST Č.4					
ZL4-01	D2 6.NP - stavební část	0,00		1 034,28	
ZL4-02	D2 6.NP - el. silnoprroud	0,00		255,55	
ZL4-03	D2 5.NP - stavební část	0,00		46 287,82	
ZL4-04	D2 5.NP - ústřední vytápění	0,00		7 891,71	
ZL4-05	D2 5.NP - el. silnoprroud	0,00		3 403,73	
ZL4-06	D2 SLABOPROUD - tlif. rozvody, rozšíř.cctv+sk	0,00		28 331,30	
ZL4-07	D2 SILNOPROUD - úprava přeložky pro ATS pro pavilon X a Y	0,00		67 959,11	
ZL4-08	D2 SILNOPROUD - vyručené přeložky v rámci 1.PP	0,00		46 552,50	
ZL4-09	D2 SILNOPROUD - změna zapojení rozvaděče RM05a	0,00		6 415,70	
ZL4-10	D2 VÝPLNĚ OTVORŮ - nová dveře do nové rackovny m.č. -1.16	0,00		12 590,20	
ZL4-11	D2 ŘEŠENÍ POŽ.OODLNOSTI STĚNY 5.NP - provedení OK, pož.obkladů - KŘÍDLO A	0,00		108 559,02	
ZL4-12	D2 ŘEŠENÍ POŽ.OODLNOSTI STĚNY 5.NP - provedení OK, pož.obkladů - KŘÍDLO B	0,00		108 559,02	
ZL4-13	D2 SILNOPROUD - ištění obvodů EPS	0,00		3 040,58	
ZL4-14	D2 KOTEVNÍ TRNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY	0,00		13 782,30	
ZL4-15	D2 SLABOPROUD - EPS přemístění výstupních modulů do nové rozvodny	0,00		7 465,40	
ZL4-16	D2 SLABOPROUD - vynucené přeložky v rámci 1.PP	0,00		9 530,00	
ZL4-17	D2 STAVEBNÍ - řešení izolace stávající stěny za výtahovou šachtou	0,00		12 761,77	
ZL4-18	D2 PŘELOŽKA NN - provedení konstrukčních vrstev vozovek na překopech komunikací - dle GP	0,00		111 477,81	
	MEZISOUČET	0,00		595 897,79	
ZL4-19	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	0,00		625,69	
ZL4-20	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	0,00		1 066,66	
ZL4-21	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	0,00		8 938,47	
	Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.4	0,00		606 528,61	
ZMĚNOVÝ LIST Č.5					
ZL5-01	D2 CHLAZENÍ SERVEROVNY - změna dle skutečnosti	-224 335,88		90 071,27	
	MEZISOUČET	-224 335,88		90 071,27	
ZL5-03	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	-235,55		94,57	
ZL5-04	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	-401,56		161,23	
ZL5-05	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	-3 365,04		1 351,07	
	Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.5	-228 338,03		91 678,14	
ZMĚNOVÝ LIST Č.6					
ZL6-01	D2 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - upřesnění rozsahu	-191 241,63		13 781,69	
	MEZISOUČET	-191 241,63		13 781,69	
ZL6-02	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	-200,80		14,47	
ZL6-03	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	-342,32		24,67	
ZL6-04	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	-2 868,62		206,73	
	Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.6	-194 653,38		14 027,55	
ZMĚNOVÝ LIST Č.7					
ZL7-01	D2 SLABOPROUD - změna WIFI zářítů dle požadavku investora - ODPočTY	-72 960,00		0,00	
ZL7-02	D2 SLABOPROUD - změna WIFI zvýšení počtu Acces Point	0,00		38 074,00	
	MEZISOUČET	-72 960,00		38 074,00	
ZL7-03	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	-76,61		39,98	
ZL7-04	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	-130,60		68,15	
ZL7-05	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	-1 094,40		571,11	
	Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.7	-74 261,61		38 753,24	
ZMĚNOVÝ LIST Č.8					
ZL8-01	D2 SLABOPROUD - SETRA PACIENT - upřesnění počtu koncových prvků	0,00		141 124,60	
ZL8-02	D2 SLABOPROUD - SETRA PACIENT - nové instalace	0,00		102 862,44	
	MEZISOUČET	0,00		243 987,04	
ZL8-03	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	0,00		256,19	
ZL8-04	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	0,00		436,74	
ZL8-05	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	0,00		3 659,81	
	Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.8	0,00		248 339,77	
ZMĚNOVÝ LIST Č.9					
ZL9-01	D2 ZALOŽENÍ NÚŽKOVÉ NÁKLADNÍ PLOŠINY - změna dle skutečnosti	-62 491,83		0,00	
	MEZISOUČET	-62 491,83		0,00	
ZL9-02	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	-65,62		0,00	
ZL9-03	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	-111,86		0,00	
ZL9-04	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	-937,38		0,00	
	Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.9	-63 606,68		0,00	
ZMĚNOVÝ LIST Č.10					
ZL10-01	D2 VÝPLNĚ OTVORŮ - změny vybavení PO dveří	-94 974,00		24 295,20	
	MEZISOUČET	-94 974,00		24 295,20	
ZL10-02	VRN3 - Zařízení staveniště (Výpočet: 25000/23807576= 0,105%)	-99,72		25,51	
ZL10-03	VRN4 - Inženýrská činnost (Výpočet: (35000+7500)/23807576= 0,179%)	-170,00		43,49	
ZL10-04	VRN7 - Provozní vlivy (1,5%)	-1 424,61		364,43	
	Součet ZMĚNOVÝ LIST Č.10	-96 668,34		24 728,63	
Σ Odpočty / Přípočty		-657 528,04		1 024 055,94	
CELKEM		366 527,90			

POZNÁMKA:

a) položky označené R-položky jsou nákladové ceny dodávek, u kterých nelze krátit dle čl.6 odst.6.5. Smlouvy o dílo


PRIMA spol. s r.o.
Bratři Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ CZ00486361
-12-