

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-30 311 102 87
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Kosař, tel. 495 817 362
e-mail: rkosar@kr-kralovehradecky.cz
dále též „objednatel“

a

Společnost/podnikatel

ACG-Real s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Radimova 622/38 , 169 00 Praha 6
zastoupená/ý : Lubomír Smažík , jednatel společnosti
IČ: 270 94 359
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,C 95793
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu : 258990961/0300
dále též „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

II.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 22.7.2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky „**KOPIDLNO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ, REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ**“

III.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. §222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č.4 ; a

- b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících, které nebudou realizovány s ohledem na změnu podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce dle Změnových listů č. 2 a č. 3.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány společně s cenovým nárůstem podle Dodatku č. 1, nepřesáhne 30% původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ se do limitu 30% pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení.
3. Hodnota změn závazku ze smlouvy podle písm. b) nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky.
4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Změny podle písmene a) tohoto článku činí celkem :
- Méněpráce :
- 134.306,-Kč bez DPH**
6. Změny podle písmene b) tohoto článku činí celkem :
- Vícepráce :
- 486.467,74 Kč bez DPH**
- Méněpráce :
- 262.226,40 Kč bez DPH**
7. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí :
- 486.467,74 Kč bez DPH**
8. Celkové stavební práce, které nebudou realizovány - méněpráce dle tohoto dodatku činí :
- 396.532,40 Kč bez DPH**
9. Celková smluvní cena se navyšuje o **89.935,34 Kč bez DPH**

IV.

Vymezení rozsahu změn

- Čl. 6 Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem bez DPH: 5.483 023,23 Kč bez DPH

DPH (21%): 1.151 434,88 Kč

Celkem: 6.634 458,11 Kč s DPH

V.


Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha č. 1 – Změnové listy č.2, 3 a 4

V Hradci Králové dne: 7. 12. 2016

V Táboře dne: 7. 12. 2016


.....
Za objednatele
Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman kraje


ACG-Real
Kosova 2894/290 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz www.acg-real.cz
.....
Za zhotovitele
ACG-Real s.r.o.
Lubomír Smažík
jednatel

