

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2016

### Smluvní strany

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Úřední název</b> | <b>Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325</b> |
| IČO                 | 60153237                                         |
| DIČ                 | CZ60153237                                       |
| se sídlem           | Jiráskovo náměstí 325, 54101 Trutnov             |
| statutární zástupce | Mgr. Petr Skokan, ředitel                        |
| bankovní spojení    | KB Trutnov                                       |
| č. účtu:            | 86-0303140297/0100                               |

**dále jen „objednatel“ na straně jedné a**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Obchodní firma</b> | <b>INS spol. s r.o.</b> |
|-----------------------|-------------------------|

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn C 5340

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| IČO                   | 601 09 971                                      |
| DIČ                   | CZ 601 09 971                                   |
| se sídlem             | Parkány 413, 547 01 Náchod                      |
| zastoupený            |                                                 |
| ve věcech smluvních   | Petr Šulc, Ing. Pavel Tůma                      |
| ve věcech technických | Petr Šulc, Ing. Pavel Tůma, Ing. Tomáš Podstata |
| bankovní spojení      | ČSOB, a.s., pobočka Náchod                      |
| č. účtu               | 514 006 223/0300                                |

**dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“**

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro projekt „Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází k úpravě termínu realizace díla, a to na základě okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a dále kvůli neočekávaným překážkám plnění na straně poddodavatele zhotovitele díla dále uvedených. Na základě konzultací připravovaného řešení s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje vyvstal požadavek na řešení únikových cest souvisejících s realizací projektu. V souvislosti s tím je nutné zpracovat řešení částečně chráněné únikové cesty, které vyvolá nutné stavební úpravy, výměny dveří za protipožární, vytvoření nových protipožárních předělů a dozdění konstrukcí. Dále došlo k neočekávanému ukončení poskytování služeb poddodavatelem zhotoviteli.
3. Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla. Termíny plnění dle článku 5 odst. 2 písm. a)–c) se na základě skutečností uvedených v odst. 2 prodlužují o pět (5) týdnů.
4. Změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).



## Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Ustanovení článku 5 Termíny plnění, odst. 2, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:*

- a) předání projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu čl. 3 odst. 8 smlouvy objednateli k připomínkování

**nejpozději do 15 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1**

- b) předání **kompletní složky s žádostí o stavební povolení** potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, společně ve smyslu čl. 3 odst. 8 písm. e) smlouvy **společně s oceněným položkovým rozpočtem nákladů stavby** v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. 3 odst. 9 písm. f)

**nejpozději do 18 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1.**

- c) předání konečné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu článku 3 odst. 9 smlouvy

**nejpozději do 18 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1.**

- d) poskytnutí součinnosti objednateli v rámci navazujících zadávacích řízení ve smyslu 3 odst. 9 písm. e)


**vždy dle termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, nejméně však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon**

2. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

V Trutnově dne ..... **21-11-2016**

za stranu objednatele

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325  
Jiráskovo náměstí 325  
541 01 TRUTNOV  
IČ 60153237

  
Mgr. Petr Skokan  
ředitel

V Trutnově dne ..... **21.11.2016**

za stranu zhotovitele

  
INS spol. s r. o.  
Parkány 613, 547 01 Náchod  
IČ 60 10 69 71  
tel. +420 491 42 22  
e-mail: ins.otehy@insnachod.cz  
www.insnachod.cz

  
Petr Šulc  
jednatel