

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČO 452 72 891
DIČ CZ 452 72 891
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 105026522/0300
zastoupený Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**I/14 Solnice, obchvat zpracování projektové dokumentace**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona a s § 222 odst. 6 zákona.
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné realizovat práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnovém listě č. 1 dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla. Zároveň dochází k odpovídající změně termínu pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci.

Předmět dodatku

1. Článek 1 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2. *Podrobná specifikace díla je uvedena v čl. 2 smlouvy.*

2. Článek 2 smlouvy o dílo se doplňuje o odstavec 7 v následujícím znění:

7. Předmětem díla je také přepracování stávající okružní křižovatky silnic II/321 a I/14 – rozšíření okružního pásu, změna sklonových poměrů, případná změna směrových poměrů a protihluková opatření. Příslušné projektové a související práce budou provedeny pro všechny stupně PD. S tím souvisí i změna podélného profilu mostního objektu SO 201 estakáda přes řeku Bělou a případné další koordinační změny.

3. Článek 4 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

a. k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1, odst. 4–7 nejpozději:

- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR je nejpozději do **5 měsíců od uzavření smlouvy o dílo.**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR se zpracováním změn dle článku 2 odst. 7 je nejpozději do **3 měsíců od uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději do **1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR včetně změn dle článku 2 odst. 7 od objednatele.**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději do **2 měsíců od právní moci územního souhlasu.**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději do **1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele**
- Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do **4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele.**
- Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do **4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.**

4. Článek 5 odst. 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

Číslo	Název	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	80.000	16.800	96.800
2.	Diagnostika a průzkumy	1.440.000	302.400	1.742.400
3.	Zajištění výkupu pozemků	500.000	105.000	605.000
4.	PD ve stupni DUR	784.000	164.640	948.640
5.	Inženýrská činnost – územní řízení	350.000	73.500	423.500
6.	PD ve stupni DSP	984.000	2016.640	1.190.640

7.	Inženýrská činnost-stavební povolení	270.000	56.700	326.700
Cena díla celkem v Kč bez DPH				4.408.000
21% DPH v Kč				925.680
Cena díla celkem v Kč včetně DPH				5.333.680

Rekapitulace změn ceny provedených dodatkem č. 1

cena díla dle původní smlouvy o dílo	3.890.000,00 Kč
cena víceprací podle ZL 1 bez DPH	+ 518.000,00 Kč
cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	4.408.000,00 Kč
DPH 21 % dle dodatku č. 1	925.680,00 Kč
cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH	5.333.680,00 Kč


- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne

za stranu objednatele 28 -06- 2017




PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje


Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Praze dne..... 09 -06- 2017

za stranu zhotovitele



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.



Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva PUDIS a.s.

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Název akce:

„I/14 Solnice, obchvat – zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Součástí záměru je přepracování stávající okružní křižovatky silnic II/321 a budoucí I/14 a protihluková opatření. Změna spočívá v přepracování okružní křižovatky, rozšíření okružního pásu, narovnání výškových a směrových poměrů okružní křižovatky a doplnění protihlukových opatření.

Zdůvodnění změny:

Návrh obchvatu obce Solnice silnicí I/14 vycházel z investičního záměru zpracovaného firmou AF – CITYPLAN s.r.o., kde v místě napojení na okružní křižovatku silnice II/321 a budoucího obchvatu I/14 u Solnice, ve směru na obec Černíkovice, část Domašín. Při zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, její směrové a výškové umístění v místě napojení na současnou okružní křižovatku bylo zjištěno, že okružní křižovatka proti budoucímu obchvatu je protisměrně výškově uložena. Po konzultaci se zástupci objednatele, Policií ČR a města Solnice, vyvstala nutnost přepracování okružní křižovatky spočívající v rozšíření okružního pásu, změně sklonových poměrů a případné změně směrových poměrů.

Při projednávání dokumentace s dotčenými orgány a zpracovatelem oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. vyvstala potřeba úpravy dokumentace z důvodů zvýšení hlukové zátěže v okolí budoucího obchvatu a doplnění protihlukového opatření na dalších úsecích obchvatu.

Jedná se o přepracování okružní křižovatky se stávající silnicí II/321 a navržení protihlukových opatření spočívajících v navržení stavebního řešení, včetně odvodnění, dopravního značení, záborů pozemků atd.

Části, které změna ovlivní:

Článek 4, odst. 1 písm. a) – Termín plnění

Článek 5, odst. 2 - Cena díla

Cena podle změny:

Článek 5, odst. 2

Cena změny celkem je 518.000,- Kč

Celková cena díla po změně je tedy 4.408.000,- Kč bez DPH


Změna projednána na výrobním výboru: 9. 6. 2017

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 9. 6. 2017

Jméno: Ing. Michal Rebec

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 9.6.2017

Jméno: Mgr. Jiří Novotný

Podpis:

