

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2016 ve znění dodatku č.1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD a na základě plné moci Ing. Janem Bergerem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 430201005/2700

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, II. etapa**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **40 996 648,31 Kč** vč. **DPH** (slovy čtyřicetmiliónůdevětsetdevadesátšesttisícšestsetčtyřicetosm Korun českých třicetjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 32878, 32879

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky, a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	33 881 527,53 korun českých
DPH (21%)	7 115 120,78 korun českých
Cena celkem	40 996 648,31 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101.3.1 Komunikace - Černilov – Libřice a SO 101.4.1 Komunikace – Libřice – hranice okresu RK ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101.3.1 Komunikace - Černilov – Libřice a SO 101.4.1 Komunikace – Libřice – hranice okresu RK jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 18. 07. 2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Jan Berger
ředitel oblasti Hradec Králové


.....
Zhotovitel
Lukáš Novák, DiS.
vedoucí obchodního oddělení


SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dobruška Východ, ul. H. Králové
Č.Ú. - 517 21 Týnčtá nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 252 25 122, DIČ: CZ252 25 599

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32878, 32879
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000047
Smlouva o dílo uzavřená dne :	15.7.2016

3

Název stavby :

II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, II. etapa

Název objektu :

DIO - Dopravně inženýrská opatření, SO 101.3.1 Komunikace Černilov - Libřice, SO 101.3.2 Komunikace Černilov - Libřice - sanace, SO 101.3.1.2 Propustek v km 10,185, SO 101.3.1.3 Propustek v km 10,925, SO 101.4.1 Komunikace Libřice - hr. okresu RK, SO 101.4.2 Komunikace Libřice - hr. okresu RK - sanace, SO 101.4.3 Komunikace Libřice - hr. okresu RK - rekonstrukce stávající dešťové kanalizace

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Popis a zdůvodnění změny :

SO 101.3.1 - úprava položky č. 11130 sejmutí drnu

V rámci ZL č. 2 byl v km 8,790 zrušen nevyužívaný zatrubněný sjezd. V rámci položky 11130 sejmutí drnu byl drn odstraněn i z rušeného propustku v km 8,790 viz fakturace září 2016 184 m² a duben 2017 270m². V rámci změnového listu č.2 však byla většina položek týkající se rušeného propustku v km 8,790 odečtena včetně položky sejmutí drnu, tato práce však byla realizována a do ZL č.2 se jako méněpráce dostala omylem. Změna se však již promítla do dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a aby nebylo přefakturováno bylo fakturováno záporné množství. V rámci tohoto změnového listu bude chyba opravena, nedochází ke změně výměry položky a zůstává výměra původní tedy 454,0 m². Do této výměry bude položka dofakturována.

SO 101.3.1 - méněpráce položek č. 56330 a 56362

V rámci rušeného sjezdu v km 8,790 budou realizovány ještě méněpráce u položek č. 56330 Vozovkové vrstvy ze šterkodrti (-1,2 m²) a č.56362 Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl. do 100mm (-24,0 m²).

SO 101.4.1 - odstranění duplicity položky č. 58920 Výplň spar modifikovaným asfaltem

Položka č. 58920 Výplň spar modifikovaným asfaltem je v rozpočtu uvedena 2x, jednou v části 5 Komunikace a podruhé v části 9 Ostatní konstrukce a práce pod pořadovým číslem 44. V části 9 Ostatní konstrukce a práce bude položka v celém rozsahu odečtena (méněpráce).

SO 101.3.1 a SO 101.4.1 - úprava dopravního značení

V rámci SO 101.3 nebude realizována položka č. 914171 Dopravní značky základní velikosti hliníkové fólie tř. 2 - dodávka a montáž a v SO 101.4 nebude realizována položka č. 914161 Dopravní značky základní velikosti hliníkové fólie tř. 1 - dodávka a montáž. Jedná se o dopravní značky, které upozorňovaly na špatný stav vozovky a po rekonstrukci komunikace je jejich zpětné osazení neopodstatněné.

SO 101.3.1 a SO 101.4.1 - osazení nového dopravního značení

Na základě prohlídky k předčasnému užívání stavby Policie ČR, DI, územní odbor Hradec Králové požaduje z hlediska zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplnit a obnovit svislé dopravní značení. V SO 101.3.1 bude nově osazeno 9 svislých dopravních značek (6x P1, 2x B21a, 1x P6) - položka č. 914171a Dopravní značky základní velikosti hliníkové fólie tř. 2 - dodávka a montáž. V SO 101.4.1 budou nově osazeny 2 svislé dopravní značky (2x P2) - položka č. 914161a Dopravní značky základní velikosti hliníkové fólie tř. 1 - dodávka a montáž.

Změny budou realizovány jako méněpráce a vícepráce. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.





Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č.3
2.	Změna soupisu množství - ZBV č.3
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
40 220 289,00 Kč	40 220 289,16 Kč	-55 152,62 Kč	43 575,27 Kč	40 996 648,31 Kč	776 359,15 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		-142 643,99 Kč	919 003,14 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	p. Václav Šantora	29.6.2017	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.	Ing. Miloš Burianec	29.6.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček	29.6.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jan Horn	29.6.2017	
Supervize :				

Název stavby:
" II/308 Hradec Králové, Slatina - hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, II. etapa "

Rekapitulace ceny po změně č. 3 (ZBV č.1 + ZBV č.2 + ZBV č.3)

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
DIO	Dopravně inženýrská opatření	240 437,110			25 136,700				265 573,810
SO 001	Všeobecně předběžné položky	810 327,730							810 327,730
SO 101.3.1.2	Propustek v km 10,185	719 612,390							719 612,390
SO 101.3.1.3	Propustek v km 10,925	673 025,990							673 025,990
SO 101.3.1	Komunikace - Černilov - Libřice	15 028 305,130			224 391,710	-548,160	29 564,520	-30 675,820	15 251 037,380
SO 101.3.2	Komunikace - Černilov - Libřice - sanace	6 238 911,360			3 966,380				6 242 877,740
SO 101.4.1	Komunikace - Libřice - hranice okresu RK	6 260 576,510	83 611,930		196 506,940	-71 758,760	6 448,100	-14 904,860	6 460 479,860
SO 101.4.2	Komunikace - Libřice - hranice okresu RK - sanace	2 013 790,230	41 834,160						2 055 624,370
SO 101.4.3	Komunikace - Libřice - hranice okresu RK - rekonstrukce stávající dešťové kanalizace	1 254 921,950			148 046,310				1 402 968,260
CENA CELKEM bez DPH		33 239 908,400	125 446,070	0,000	598 048,040	-72 306,920	36 012,620	-45 580,680	33 881 527,530
DPH 21 %		6 980 380,764	26 343,675	0,000	125 590,088	-15 184,453	7 562,650	-9 571,943	7 115 120,781
CENA CELKEM		40 220 289,164	151 789,745	0,000	723 638,128	-87 491,373	43 575,270	-55 152,623	40 996 648,311

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/308 Hradec Králové, Slatina - hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, II. etapa

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 45 580,68 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	33 194 327,72 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	45 580,68 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,14 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 36 012,62 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	33 275 921,02 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	36 012,62 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,11 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	36 013 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,11 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 36 012,62 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 45 580,68 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-9 568,06 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 723 494,11 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku související s vícepracemi	- 72 306,92 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací z předchozích dodatků	687 199,81 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,07 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	33 239 908,40 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 759 506,73 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 117 887,60 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	33 881 527,53 Kč bez DPH

Výpočet provedl: Kateřina Vlková