

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený (jednatel) Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/30815 České Meziříčí – 2. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/30815 České Meziříčí – 2. etapa**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **17 314 400,86 Kč vč. DPH** (slovy sedmnáctmilionůtřistačtrnácttisícčtyřista Korun českých osmdesátšest halěr) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 35921b

Cena bez DPH	14 309 422,20 korun českých
DPH (21%)	3 004 978,66 korun českých
Cena celkem	17 314 400,86 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 301 Odvodnění, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 301 Odvodnění, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 24. 07. 2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 49B, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924


.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35921b
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřena dne :	15.3.2017

3

Název stavby :

III/30815 České Meziříčí, 2. etapa

Název objektu :

SO 301 - Odvodnění

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

STRADA HK spol. s.r.o., Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461

Zhotovitel :

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, tj. méněpráce na zprůtočnění a řezání stávajícího potrubí z důvodu havarijního stavu zatrubnění a vybudování nového funkčního zatrubnění, méněpráce plastových trub DN do 400 mm na základě skutečné délky trub a s tím spojené podkladní a výplňové vrstvy ze ŠP, obetonování, řezání plastových trub.





Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace ceny
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
16 266 774,15 Kč	17 438 216,01 Kč	123 815,16 Kč	0,00 Kč	17 314 400,86 Kč	1 047 626,71 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		279 276,82 Kč	1 326 903,52 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis:
Zhotovitel :	EUROVIA CS a.s.	Ivan Cupal	4.7.2017	
Projektant :	STRADA HK spol. s.r.o.	Ing. Aleš Dejmeš	4.7.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	4.7.2017	
Technický dozor :		Ing. Tomáš Nowak	4.7.2017	
Supervize :				

Název stavby:
"III/30815 České Meziříčí - 2. etapa"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO - 001	Všeobecné a předběžné položky	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
SO - 101	Komunikace	12 379 021,19	323 559,48	128 480,71	773 055,00	0,00	0,00	0,00	13 347 154,96
SO - 104	DIO	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
SO - 301	Odvodnění	884 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 326,58	782 367,24
CENA CELKEM bez DPH		13 443 615,00	323 559,48	128 480,71	773 055,00	0,00	0,00	102 326,58	14 309 422,20
DPH 21 %		2 823 159,15	67 947,49	26 980,95	162 341,55	0,00	0,00	21 488,58	3 004 978,66
CENA CELKEM		16 266 774,15	391 506,97	155 461,66	935 396,55	0,00	0,00	123 815,16	17 314 400,86

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
 IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
 (100)

EUROVIA
 VINC

EUROVIA CS, a.s.
 odštepny závod oblast Česko
 závod Čechy východ
 Piletická 498, CZ-503 01 Hradec
 IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/30815 České Meziříčí - 2. etapa

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 102 326,58 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	13 341 288,42 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	102 326,58 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,76 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 102 326,58 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-102 326,58 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

0,00 Kč bez DPH		dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
dodatku		
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 1 096 614,48 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 128 480,71 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 102 326,58 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	13 341 288,42 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	102 326,58 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,76 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	968 133,77 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	7,20 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	13 443 615,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 096 614,48 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 230 807,29 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	14 309 422,19 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Vlková