

DODATEK č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.8.2016 (dále jen „Dodatek“)

k zakázce s názvem:

Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu „A“ Domova důchodců Černožice

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s ust. § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-2031110287/0100
kontaktní osoba: Ing. Roman Kosař
e-mail: rkosar@kr-kralovehradecky.cz
telefon: 495 817 362

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost/podnikatel

Metrostav a.s.

místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci
IČ: 000 14 915
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1809 – 071/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.5 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 29.8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 11. 2016 , Dodatku č.2 ze dne 23.2.2017 , Dodatku č.3 ze dne 28.6.2017 a Dodatku č. 4 ze dne 7.9.2017.Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 16.2 původní smlouvy o dílo v souvislosti se změnou ceny díla.

I.

Článek 6, Cena díla

1. Odst. 6.1,6.3 – 6.7 beze změn
2. Odst. 6.2 nově zní:
 - 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy , v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu , jehož úplnost je zaručena , činí
Celkem 44 863 683,84 bez DPH

II.

Účel dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl.16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek a nutných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku , podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – změna dle Změnového listu č. 12 ;
2. Podkladem pro uzavření tohoto Dodatku je Změnový list č. 12 , který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
3. Změny podle odstavce 1. tohoto článku činí celkem:
Méněpráce :
- 2.240 286,25 Kč bez DPH
4. Celková smluvní cena se poníží o částku 2.240 286,25 Kč bez DPH

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto Dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento Dodatek


uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

V Hradci Králové dne: 03. 10. 2017

V Praze dne: 12.9. 2014

Za objednavatele :




PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele :



Ing. Petr Záborský

ředitel divize 9

Metrostav a.s.

Na základě plné moci

Přílohy:

Změnový list č. 12

Tabulka změn smlouvy

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

Stavba:	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
Objekt:	SO 01 Budova "A"			
Vydal:	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Stříteský			
Odesláno / předáno - komu	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				1.9.2017
Přílohy / počet listů				
	ODPOČET / 1			

1) Zdůvodnění:

V průběhu realizace investiční akce nebude tato položka z oceněného výkazu výměr zhotovitelem uvedena v rámci soupisu provedených prací a současně v měsíční fakturaci pro objednatele dle SoD. Z tohoto důvodu bude celková cena díla ponížena o částku v této položce obsažené.

2) Technický popis:

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	-2 240 286,25 Kč
cena víceprací bez DPH	0,00 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>-2 240 286,25 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	2 240 286,25 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:				
Jméno:	Ing. Roman Kosař	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kupr	Ing. David Stříteský
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

Ing. David Stříteský

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu "A" Domova důchodců Černožice

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 2 240 286,25 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	42 641 926,81 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	2 240 286,25 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	4,99 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 2 240 286,25 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-2 240 286,25 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 747 606,84 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 625 564,10 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 1 150 520,20 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 129 698,96 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 4		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 1 078 893,05 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 2 977 020,09 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 2 240 286,25 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 755 263,06 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	44 863 683,84 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	5 972 569,40 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	13,31 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	44 882 213,06 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 977 020,09 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 2 995 549,31 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	44 863 683,84 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Roman Kosař