

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené dne 2.5.2012

č. stavby investora : 32872.
Tento dodatek č. 1 je uzavřený dne : 7.12.2012

mezi objednatelem : **Správa silnic Královéhradeckého kraje**
příspěvková organizace
se sídlem : Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
zastoupeným : Ing. Lubomírem Kuchařem – ředitelem organizace

IČ : 70947996
DIČ : CZ70947996
zapsaným v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem
v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 146 ze dne 21.2. 2002

bankovní spojení : KB Hradec Králové, č.ú.: 78-7774680267/0100
(dále jen objednatel) na straně jedné

a

zhotovitelem : **Valbek, spol.s r.o.**
se sídlem v : Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným : Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti

IČ : 48266230
DIČ : CZ48266230

zapsaným v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 4487

bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Liberec, č.ú. 9000803-461/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo s předmětem plnění

***Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DZS
stavební akce***

Most ev.č. 308 2 – 1 Svinary

Na základě výsledku diagnostického průzkumu a dalších jednáních ohledně výše uvedené stavby bylo rozhodnuto o výstavbě nového mostu.
Z důvodů rozšíření komunikace před a za mostem na kategorii S 7,5/60 bude nutné vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí

Odbor Hlavního architekta magistrátu města Hradec Králové požaduje zpracování architektonické studie mostu a její projednání výborem pro územní plánování před zahájením prací na DÚR k územnímu řízení.

Ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo :

1. Předmět plnění :

***Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP + PDPS
stavební akce***

Most ev.č. 308 2 – 1 Svinary

2. **čl. 2 c) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A Rozsah služeb odst. 22.1**

v původním znění

Termín nebo lhůta pro dokončení

1. část – diagnostický průzkum nejpozději do 29.6.2012
2. část – PD ve stupni DSP + DZS nejpozději do 20.1.2013

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla

| Popis části díla | Termín (lhůta) dokončení |
|------------------|--------------------------|
| 1. část | 29.6.2012 |
| 2. část | 20.1.2013 |
| | |

se mění následovně:

Termín nebo lhůta pro dokončení

- 2.část – DÚR nejpozději **do 30.6.2013**
- 3.část – PD ve stupni DSP + PDPS nejpozději do 8 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla

| Popis části díla | Termín (lhůta) dokončení |
|------------------|---|
| 2.část | 30.6.2013 |
| 3.část | 8 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí |

3. 2b) DOPIS NABÍDKY se mění takto:

z původního

1. Diagnostický průzkum

| | |
|------------------------|---------------------|
| Cena celkem | 195 000,- Kč |
| Cena DPH (20%) | 39 000,- Kč |
| Cena včetně DPH | 234 000,- Kč |

2. Projektová dokumentace ve stupni DSP +DZS

Varianta A – most ev.č. 308 2 – 1 Svinary, rekonstrukce

| | |
|------------------------|---------------------|
| Cena celkem | 610 000,- Kč |
| Cena DPH (20%) | 122 000,- Kč |
| Cena včetně DPH | 732 000,- Kč |

Varianta B – most ev.č. 308 2 – 1 Svinary, (nový most)

| | |
|------------------------|---------------------|
| Cena celkem | 590 000,- Kč |
| Cena DPH (20%) | 118 800,- Kč |
| Cena včetně DPH | 708 000,- Kč |

se mění následovně :

1. Diagnostický průzkum

| | |
|------------------------|---------------------|
| Cena celkem | 195 000,- Kč |
| Cena DPH (20%) | 39 000,- Kč |
| Cena včetně DPH | 234 000,- Kč |

} vyfakturováno

2. Projektová dokumentace ve stupni DÚR

Varianta B – most ev.č. 308 2 – 1 Svinary, (nový most)

| | |
|------------------------|---------------------|
| Cena celkem | 148 000,- Kč |
| Cena DPH (20%) => 21% | 29 600,- Kč |
| Cena včetně DPH | 177 600,- Kč |

} 21%
177 600,- vyfakt.

3. Projektová dokumentace ve stupni DSP +PDPS

Varianta B – most ev.č. 308 2 – 1 Svinary, (nový most)

| | |
|------------------------|---------------------|
| Cena celkem | 590 000,- Kč |
| Cena DPH (20%) | 118 000,- Kč |
| Cena včetně DPH | 708 000,- Kč |

+

Celková cena (1+2+3)

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Cena celkem | 933 000,- Kč |
| Cena DPH | 186 600,- Kč |
| Cena včetně DPH | 1 119 600,- Kč |


Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu plně porozuměly a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy obou smluvních stran.


SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Placice
IČO: 709 47 996

Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje


.....
Ing. Lubomír Kuchař
ředitel organizace

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec




.....
Ing. Ladislav Šimek
Jednatel společnosti



Valbek, spol. s r.o.

Nabídka




CENOVÁ NABÍDKA


„Most ev.č. 3082-1 Svinary“

Zpracování projektové dokumentace

| Popis činnosti | Cena |
|--------------------------------------|------------------|
| Dokumentace pro územní rozhodnutí | 148 000,- |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH | 148 000,- |
| DPH | 29 600,- |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH | 177 600,- |

V Liberci dne 03. 12. 2012




Ing. Petr Koutný
obchodní oddělení
Valbek, spol. s r.o.