

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2012

obchodní jméno: **Královéhradecký kraj**
adresa sídla : Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ : 70889546
DIČ : CZ70889546
jednatel: Bc. Lubomír Franc, hejtmán kraje
(dále jen „objednatel“)

a


obchodní jméno : **ŠINDLAR s.r.o.**
adresa sídla : Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČ : 26003236
DIČ : CZ26003236
registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
jednatel: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2012 týkající se plnění na základě veřejné zakázky „II. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji – 2“ (dále jen „smlouva“). V návaznosti na zpoždění nabytí účinnosti zřizovacích předpisů jednotlivých zvláště chráněných území se smluvní strany v souladu s body 3.4. a 3.5. smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se smlouva upravuje následovně:

1. Ve smlouvě se v článku 3. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ ruší body 3.3. a 3.4. a jejich text se nahrazuje následujícím zněním:
 - 3.3. Konečným termínem dokončení celého díla je 30. 11. 2013. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.
 - 3.4. Předpokladem pro dodržení konečného termínu plnění celého díla podle čl. 3.2. smlouvy je předchozí nabytí účinnosti zřizovacích předpisů jednotlivých zvláště chráněných území nejpozději do 1. 10. 2013. Konečný termín plnění díla se posouvá o stejný počet dní, o kolik případně došlo později k nabytí účinnosti zřizovacích předpisů, pokud však nebylo zpoždění s vydáním zřizovacích předpisů způsobeno prodloužením zhotovitele s plněním povinností dle této smlouvy.
2. Tímto dodatkem se ve vztahu ke změně konečného termínu plnění podle bodu 3.3. smlouvy mění příloha č. 1 smlouvy. Upravené znění přílohy č. 1 smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č.
RK/24/884/2013 ze dne 15. 7. 2013


V Hradci Králové dne - 5 -08- 2013
za stranu objednatele



Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Hradci Králové dne 26. 7. 2013
za stranu zhotovitele



Ing. Miloslav Šindlar
jednatel ŠINDLAR s.r.o.

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236
-03-

Příloha 1: Plán fakturace

II. projekt vytváření územní soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - 2

HARMONOGRAM PLNĚNÍ DÍLA

TERMÍN PLNĚNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ	2012				2013				CELKEM
	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	
SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ	750 000	1 000 000	850 000						2 600 000
TERÉNNÍ A INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUMY	250 000	900 000	900 000	250 000					2 300 000
NÁVRHY PLÁNŮ PÉČE *)		650 000	1 885 000		680 602				3 215 602
NÁVRHY NA VYHLÁŠENÍ ZCHŮ *)			350 000		350 000				700 000
GEODETICKÉ PRÁCE PŘED VYHL. ZCHŮ	1 600 000	2 750 000	2 350 000	425 387					7 125 387
GEODETICKÉ PRÁCE PO VYHL. ZCHŮ						1 800 037		1 253 700	3 053 737
OZNAČENÍ HRANIC ZCHŮ						600 000		1 908 046	2 508 046
INFORMAČNÍ BROŽURY (I. projekt)	180 000								180 000
INFORMAČNÍ BROŽURY (II. projekt)								240 000	240 000
PLÁN FINANČNÍHO PLNĚNÍ V Kč ZA Q	2 780 000	5 300 000	6 335 000	675 387	1 030 602	2 400 037	-	3 401 746	21 922 772
PREJÍMACÍ ŘÍZENÍ NEJPOZDĚJI K DATU	31.3.2012	30.6.2012	30.9.2012	31.12.2012	15.2.2013	30.6.2013	-	30.11.2013	

*) Zahrnuje náklady na projednání dle bodu 2.5 e) smlouvy o dílo
Položky harmonogramu jsou uvedeny bez DPH