

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize silniční stavitelství
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/2861 Valdice – Studeňany - Dřevěnice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (7. 8. 2017)
Zimní přestávka	1.1.3.3	23. 10. 2017 – 8. 4. 2018
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		16 týdnů od termínu určeného zadavatelem bez zimní přestávky (13. 5. 2018)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (24. 6. 2018)
Doba realizace Díla		16 týdnů + 6 týdnů bez zimní přestávky

Číslo stavby: 33133

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne - 7. 11. 2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Priloha č. 1

Číslo změny :

1

Číslo stavby :	33133
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	21.7.2017

Název stavby :

III/2861 Valdice - Studeňany - Dřevěnice

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS projekt s.r.o., Foesterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel :

COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Z důvodu posunutí termínu zahájení stavby na základě výzvy od Královéhradeckého kraje se doba výstavby dostává do měsíců s nevhodným zimním počasím a proto bylo rozhodnuto o přerušení stavby zimní přestávkou a dokončení stavebních prací v následném roce 2018. Délka stavebních prací ani vysoutěžená cena nebude touto změnou zasažena a zůstává dle SoD.


Přílohy evidenčního listu :

1. Harmonogram
2. Výzva k zahájení prací od Královéhradeckého kraje

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.1:		Nová cena stavby po změně č. 1	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
27 201 380,80 Kč	27 201 380,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27 201 380,80 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ a.s.	Jiří Kava		
Projektant :	MDS projekt	ing. Jan Machek		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :		Petr Bulíček		
Supervize :				



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: katerina.vlkova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

COLAS CZ, a.s.

**Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9**

Naše zn.: TOÚ/025-17/Ko

Vyřizuje: Mgr. Vlková / tel. 495 540 264

V Hradci Králové dne

21. 07. 2017

Věc: Výzva k provedení díla

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „III/2861 Valdice – Studeňany - **Dřevěnice**“, uzavřené dne **21. 07. 2017**, Vás na základě schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla a v souladu s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání, bodem 2. Smlouvy vyzýváme k provedení Díla, podle této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce) určujeme termín zahájení plnění zakázky, a to na 7. 8. 2017. Účastníkem nabídnutá doba realizace Díla (16 + 6 týdnů) zůstává nezměněna. Harmonogram se upravuje úměrně tomuto posunu.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

[illegible]