



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Jiří Kríž, tel.: 724 040 031, e-mail: jiri.kriz@uskhk.eu

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající: Ing. Ivanem Šírem, prokuristou
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú.: 248454081/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“ – část III

V průběhu projekčních prací a na základě jednání vyplynulo, že pro optimalizaci navrženého řešení a minimalizaci rizika případných víceprací je nutno aktualizovat diagnostiku předanou objednatelem jako projekční podklad a doplnit ji o vývrty v konstrukci vozovky.

Doplňkový průzkum pro aktualizaci návrhu řešení modernizace konstrukce komunikace je nutno realizovat s ohledem na proměnný druh poruch v trase, potřebu zjištění jejich příčiny a podrobné skladby komunikace. Návrh opravy byl zpracován na základě stavu vozovky zjištěného v 2. polovině roku 2015. Vzhledem k tomu, že se oprava neprovedla v krátkém časovém horizontu, může nastat degradace konstrukce vozovky v místech se sníženou únosností a návrhy a technologie oprav je nutné aktualizovat. Diagnostický průzkum je nutné doplnit o dalších 20 jádrových vrtů, aby bylo možné zmapovat stávající skladbu komunikací a jejich podloží.

Stavba je tvořena dílčími úseky (etapami), u kterých je dle charakteru navržených stavebních úprav možné rozlišit i způsob jejich povolování a tím urychlit jejich přípravu k realizaci. Po dohodě s investorem byla vyčleněna I. etapa stavby, průjezdní úsek Bílou Třemešnou tak, aby bylo možné ji realizovat již v roce 2018. To vyvolalo potřebu samostatné části projektové dokumentace v rozsahu dle vyhl. 146/2008 Sb. pouze pro tuto etapu včetně všech dalších příloh požadovaných ZOP (zábory, DIO, soupisy prací apod.).

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2016	800 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	130 000,- Kč
<i>Doplňková diagnostika</i>	30 000,- Kč
<i>Vývrty vozovky</i>	55 000,- Kč
<i>Změna projektové dokumentace</i>	45 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	930 000,- Kč
DPH (21%)	195 300,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 125 300,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 14. 12. 2017

V Hradci Králové dne 28.11.2017


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
prokurista

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

 **ING. IVAN ŠÍR**
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914
sir@sirivan.cz +420 603 181 473

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“

Část III - II/325 Bílá Třemešná – Mostek

Rekapitulace nabídkové ceny

km 22,185 (A23) - 28,996 (A28)

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	90 000,00 Kč
b.	Inženýrsko-geologický průzkum pro mostní objekt ev.č. 325-012	30 000,00 Kč
c.	Diagnostický průzkum a statický přepočet zatížitelnosti stávajícího mostu ev.č. 325-012	20 000,00 Kč
	Doplňková diagnostika	30 000,00 Kč
	Vývrty vozovky	55 000,00 Kč
d.	Mostní objekt ev.č. 325-012 - PD ve stupni DÚR	70 000,00 Kč
e.	Mostní objekt ev.č. 325-012 - PD ve stupni DSP+PDPS	73 000,00 Kč
	Změna projektové dokumentace	45 000,00 Kč
f.	Silnice II/325 - PD ve stupni DÚR (odstranění bodových závad, během návrhu není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání)	70 000,00 Kč
g.	Silnice II/325 - PD ve stupni DSP+PDPS	190 000,00 Kč
h.	PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO) v případě potřeby	40 000,00 Kč
i.	PD ve stupni DUR - odvodnění komunikace	10 000,00 Kč
j.	PD ve stupni DSP + PDPS - odvodnění komunikace	25 000,00 Kč
k.	DIO a PD objízdných tras	15 000,00 Kč
l.	Plán organizace výstavby	8 000,00 Kč
m.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	18 000,00 Kč
n.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	7 000,00 Kč
o.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	4 000,00 Kč
p.	Plán BOZP na staveništi	5 000,00 Kč
q.	Dendrologický průzkum	5 000,00 Kč
r.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	10 000,00 Kč
s.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	15 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		835 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 190 hod x500 Kč/hod		95 000,00 Kč
nabídek)		930 000,00 Kč
DPH 21%		195 300,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 125 300,00 Kč

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 02 914 DIČ: CZ25902914
sir@siman.cz +420 603 781 473

Ing. Ivan Šír, prokurista