

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

---

## Smluvní strany

### **Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem kraje  
IČO: 70889546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 43-6079320257/0100  
27-2031110287/0100  
35-0345650287/0100  
78-7751670277/0100

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **PRIMA spol. s r.o.**

se sídlem: Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové  
zastoupená: Ing. Jaroslav Javorský  
IČO: 00486361  
DIČ: CZ 00486361  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 76  
bankovní spojení: ČSOB v Hradci Králové  
číslo účtu: 189781444/0300  
(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a za podmínek dále uvedených

tento

## **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek“)

### **I.**

Smluvní strany prohlašují, že mají mezi sebou uzavřenu smlouvu o dílo ze dne 19. 8. 2013, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Zateplení loggií na budově internátu SUPŠ HNN v Hradci Králové - II“.

II.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu sjednaly níže uvedenou změnu ve shora označené smlouvě o dílo.

- v příloze č. 2 – Položkový rozpočet (výkaz výměr) dochází ke změně soupisu provedených prací – konkrétně se jedná o změnu skladby loggií.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1 – výše uvedená změna položkového rozpočtu doplňuje přílohu č. 2 Smlouvy o dílo - Položkový rozpočet (výkaz výměr).

20. 09. 2013

V Hradci Králové dne .....

Za objednatele:

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové


v. z.   
.....  
Bc. Lubomír Franc

Hejtmán Královéhradeckého kraje

18. 09. 2013

V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:

  
.....  
Ing. Jaroslav Javorský

jednatel společnosti

**PRIMA** spol. s r.o.  
Bratří Štefanů 973  
500 03 Hradec Králové  
DIČ: CZ00486361  
-20-

# ROZPOČET

**Stavba:** Zateplení budov SUPŠ HNN

**Objekt:** SO 04 - Internát - zateplení lodžii - změna skladby

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 20.8.2013

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -30 089,14

|    |           |                                                                               |    |          |           |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 45 | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním | m2 | -141,840 | 12,00     | -1 702,08 |
| 46 | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                  | t  | -0,043   | 38 000,00 | -1 634,00 |

*Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*

|    |           |                                                                     |    |          |       |            |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 47 | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP | m2 | -141,840 | 70,38 | -9 982,70  |
| 48 | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný                                        | m2 | -163,116 | 98,00 | -15 985,37 |

*technické údaje viz TZ*

|    |           |                                                                                         |   |        |        |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|
| 49 | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | -0,899 | 873,18 | -784,99 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|

### 777 Podlahy lité -113 332,15

|    |           |                                                                          |    |          |          |             |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
| 68 | 777615217 | Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné -systém silnovrstvý nátěr | m2 | -104,880 | 1 080,00 | -113 270,40 |
| 69 | 998777103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m               | t  | -0,126   | 490,09   | -61,75      |

## Celkem

**-143 421,29**

### Původní skladba loggií

hydroizolační nátěr např. Sikafloor-400N Elastic - barva béžová  
vyrovnávací stěrka tl.2mm  
betonová mazanina vodovzdorný beton tl. 50mm  
rohož DITRA tl. 4mm

modifikovaný pás  
spádový potěr tl. 10-20mm  
stropní panel  
vyspravení panelu

### Nová skladba loggií

keramická dlažba + lepidlo

rohož DITRA tl. 4mm  
vyrovnávací stěrka  
spádová betonová mazanina  
penetrace podkladu  
stropní panel  
vyspravení panelu

### 771 Podlahy z dlaždic 143 421,23

|   |           |                                                                   |    |           |          |           |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| 1 | 771-01    | příprava povrchu, očištění, mytí tlakovou vodou                   | m2 | 104,880   | 95,20    | 9 984,58  |
| 2 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu                                        | m2 | 104,880   | 36,80    | 3 859,58  |
| 3 | 771-02    | vystěrkování rohože DITRA, lepení dlažeb                          | m2 | 104,880   | 451,00   | 47 300,88 |
| 4 | 771-03    | tmel pro výplň drážek v Ditra + pro lepení dlažeb                 | kg | 1 260,000 | 25,00    | 31 500,00 |
| 5 | 771-04    | dlažba keramická venkovní mrazuvzdorná                            | m2 | 125,856   | 300,00   | 37 756,80 |
|   |           | 104,88*1,2                                                        |    | 125,856   |          |           |
| 6 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | %  | 8,712     | 1 494,42 | 13 019,39 |