

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 - č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, PhD.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD a na základě plné moci Milanem Jirouškem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS, vedoucím obchodního oddělení

zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 430201005/2700

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/501 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby **II/501 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves**“, včetně změny č. 1 - č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **40 453 438,08 Kč vč. DPH** (slovy čtyřicetmilionůčtyřistapadesátitřicet čtyřicet osm Korun českých osm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozími dodatky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	33 432 593,46 korun českých
DPH (21%)	7 020 844,62 korun českých
Cena celkem	40 453 438,08 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101 komunikace, SO 103 Příčný propustek km 81,100 75, SO 201 Most ev. č. 501-002 a SO 202 Most ev. č. 501-004 (vše pro 1. část), SO 101 Silnice II/501 km 9,624 – 9,935 a SO 201 Most přes Heřmanku ev. č. 501-007 (vše pro 2. část) a SO 201 Most ev. č. 501-006 (pro 3. část), ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101 komunikace, SO 103 Příčný propustek km 81,100 75, SO 201 Most ev. č. 501-002 a SO 202 Most ev. č. 501-004 (vše pro 1. část), SO 101 Silnice II/501 km 9,624 – 9,935 a SO 201 Most přes Heřmanku ev. č. 501-007 (vše pro 2. část) a SO 201 Most ev. č. 501-006 (pro 3. část), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 15. 12. 2017


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Zhotovitel
Milan Jiroušek
ředitel oblasti Hradec Králové


Zhotovitel
Lukáš Novák, DiS.
vedoucí obchodního oddělení

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/201 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 220 209,79 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	26 625 073,71 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	220 209,79 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,82 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 220 209,79 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-220 209,79 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 615 875,94 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 6 264 874,42 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 73 230,58 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 220 209,79 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	26 625 073,71 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	220 209,79 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,82 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	6 807 519,78 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	25,36 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	26 845 283,50 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 6 880 750,36 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 293 440,37 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	33 432 593,49 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti
rekapitulační tabulce je dán
zaokrouhlováním.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33124
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000267
Smlouva o dílo uzavřena dne :	20.5.2016
Název stavby :	

4

II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

TRANSCONSULT s.r.o., MDS projekt s.r.o., M.I.S. a.s.

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny :

Hlavními změnami změnového listu č.4 jsou konečné méněpráce celé stavby. Součástí je oprava chybného označení položky změny 2 v SO 101, č. 47/11338 Odstranění podkl. vozovek a chodníků s asf. pojivem na pol. č. 60/113138 Odstranění krytu vozovek a chodníků s asf. pojivem dle položky z SoD, SO 201, č. 4/113138; a oprava chybného označení položky změny 3 v SO 102, č. 47/11313 Odstranění krytu vozovek a chodníků z asf. pojivem na pol. č. 48/113138 Odstranění krytu vozovek a chodníků z asf. pojivem dle položky z SoD, SO 101, č. 5/113138. Ve změně č.4 jsou chybné položky celé odečteny a založeny nové položky se správným označením. Opravou položek se množství ani cena nemění a opravy položek nejsou dalšími změnami zakázky (změny cen jsou zahrnuty v dodatku č. 2 a č.3).

Přílohy evidenčního listu :

1. Tabulka rekapitulace změny č. 1-4
2. Soupisy objektů s DPH se započtením konečných méněprací
3. Soupisy prací změny č.4

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
32 482 793,04 Kč	40 719 891,92 Kč	-266 453,85 Kč	0,00 Kč	40 453 438,08 Kč	7 970 645,05 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.4:		-355 062,85 Kč	8 325 707,94 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pavel Sokol		
Projektant :	TRANSCONSULT s.r.o.	Ing. Vladimír Pravda		
	MDS projekt s.r.o.	Ing. F. Doubravský		
	M.I.S. a.s.	Ing. Petr Kulhavý		
Správce stavby :				
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Václav Podlípny		
Supervize :				

Název stavby:

„II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves“

Rekapitulace ceny - 1. část II/501 Hamerský mlýn - Dolní Nová Ves vč. mostů 501-002, 501-003 a 501-004

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	257 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 760,44
SO 101	Komunikace	6 069 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 157,26	6 038 526,07
SO 103	Příčný propustek km 81,100 75	268 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,48	267 896,36
SO 180	Dopravní inženýrské opatření	1 844 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 324,11
SO 201	Most ev. č. 501-002	2 304 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 218,40	2 240 460,10
SO 202	Most ev. č. 501-004	3 632 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 220,34	3 546 258,91
CENA CELKEM bez DPH		14 377 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 066,48	14 195 225,99
DPH 21 %		3 019 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 233,96	2 980 997,45
CENA CELKEM včetně DPH		17 396 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 300,44	17 176 223,44

Rekapitulace ceny - 2. část II/501 Lázně Bělohrad - Kotykovka alej

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné položky	343 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 569,72
SO 101	Silnice II/501 km 9,624 - 9,935	2 106 700,16	0,00	0,00	615 875,94	0,00	704 409,25	0,00	0,00	-18 485,36	3 408 499,98
SO 102	Silnice II/501 km 9,935 - 10,764	5 571 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 787,52	0,00	0,00	0,00	10 767 591,52
SO 151	Dopravní opatření	242 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 194,11
SO 201	Most přes Heřmanku ev.č. 501-007	1 008 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	364 677,65	-73 230,58	0,00	-577,00	1 299 370,91
CENA CELKEM bez DPH		9 272 768,86	0,00	0,00	615 875,94	0,00	6 264 874,42	-73 230,58	0,00	-19 062,36	16 061 226,24
DPH 21 %		1 947 281,46	0,00	0,00	129 333,95	0,00	1 315 623,63	-15 378,42	0,00	-4 003,10	3 372 857,51
CENA CELKEM včetně DPH		11 220 050,32	0,00	0,00	745 209,89	0,00	7 580 498,05	-88 609,00	0,00	-23 065,46	19 434 083,75

Rekapitulace ceny - 3. část Most ev. č. 501-006 Lázně Bělohrad

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné položky	242 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 793,70
SO 101	Dočasné dopravní opatření	364 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 551,52
SO 102	Chodník	70 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 403,80
SO 201	Most ev. č. 501-006	2 517 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 080,95	2 498 392,21
CENA CELKEM bez DPH		3 195 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 080,95	3 176 141,23
DPH 21 %		670 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 007,00	666 989,66
CENA CELKEM včetně DPH		3 866 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 087,95	3 843 130,89

Rekapitulace ceny celé stavby

II / 501 LÁZNĚ BĚLOHRAD - DOLNÍ NOVÁ VES	REKAPITULACE CENY DLE SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
CENA CELKEM bez DPH	26 845 283,50	0,00	0,00	615 875,94	0,00	6 264 874,42	-73 230,58	0,00	-220 209,79	33 432 593,46
DPH 21 %	5 637 509,54	0,00	0,00	129 333,95	0,00	1 315 623,63	-15 378,42	0,00	-46 244,06	7 020 844,62
CENA CELKEM včetně DPH	32 482 793,04	0,00	0,00	745 209,89	0,00	7 580 498,05	-88 609,00	0,00	-266 453,85	40 453 438,08
PODÍL CEN K CENĚ Z SOD (ABS. HODNOTA)	100,00%	0,00%	0,00%	2,29%	0,00%	23,34%	0,27%	0,00%	0,82%	124,54%
SOUČET ABS. ZMĚN PROTI CENĚ DLE SOD		0,00%		2,29%		23,61%		0,82%		26,72%

Za dodavatele: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Pavel Sokol

Za AD:
TRANSCONSULT s.r.o.
Ing. Vladimír Pravda

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

Za TDS: ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.
Ing. Václav Podlipný

SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast H. Králové
ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MDS projekt s.r.o.
Ing. F. Doubravský

MDS PROJEKT s.r.o.
Kutná Hora č.p. 175
500 01 Mýsové Mýto

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ27487938

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (74)

M.I.S a.s.
Ing. P. Kulhavý

Kulhavý s.r.o.
Vrclav 192
565 42 Vrclav
IČ: 046 22 589



Soupis objektů

Stavba: 33120 - II/501 Hamerský Mlýn - Dolní Nová Ves včetně mostů ev.č.

501-002,501-003 a 501-004, 09 12 2015, IROP

Varianta: ZŘ -

Nabídková cena [Kč] 14 377 292,46
Odbytová cena [Kč] 14 195 225,99

Objekt	Popis	Nabídková cena	OC
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	257 760,44	257 760,44
SO 101	Komunikace	6 069 683,33	6 038 526,07
Z toho dodatek			
ZBV 4	změny dle skutečnosti		-31 157,26
SO 103	Příčný propustek km 81,100 75	268 366,84	267 896,36
Z toho dodatek			
ZBV 4	změny dle skutečnosti		-470,48
SO 180	Dopravné inženýrské opatření	1 844 324,11	1 844 324,11
SO 201	MOST ev. č. 501-002	2 304 678,50	2 240 460,10
Z toho dodatek			
ZBV 4	změny dle skutečnosti		-64 218,40
SO 202	MOST ev. č. 501-004	3 632 479,24	3 546 258,91
Z toho dodatek			
ZBV 4	změny dle skutečnosti		-86 220,34