Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
ze dne 18. 11. 2024

Smluvní strany

Dveře Valný s. r. o.
se sídlem: Ul. Obránců míru 489, Předměřice nad Labem 503 02
zastoupené: **jednatelem**
IČO: 09977996 DIČ: CZ09977996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. :
(dále jen zhotovitel)
a

Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
se sídlem Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: **ředitelkou**
IČ: 00528315 DIČ:CZ00528315
Bankovní spojení: KB HK č.ú.:
(dále jen objednatel)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je dodávka a montáž dveří.

II.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla uvedený v článku 5 smlouvy se mění takto:

   a) původní rozsah díla se mění v rozsahu o dodatečné stavební úpravy u 6 zárubní, které jsou do kříže v celkové hodnotě
   Vícepráce 17 940,00 Kč bez DPH

   b) původní rozsah díla se mění o příplatek za atypický rozměr dveří – zúžení u 6 dveří zjištěný při zaměření dveří v celkové hodnotě
   Vícenáklady 15 468,00 Kč bez DPH

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. V smlouvy navyšuje o částku

Vícenáklady celkem 33 408,00 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	666 686,80 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	33 408,00 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	700 094,80 Kč bez DPH

V ostatních ujednáních se smlouva nemění.

Dodatek č. 1 se se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Hradec Králové dne 02. 12. 2024

……	……....
za zhotovitele	za objednatele