Harmonogram provádění prací zakázky FVE

Příloha předávacího protokolu staveniště

Domečky Rychnov n. K.

datum zpracování: 12.06.2025

	červen				červenec				srpen					září			
váděné práce **týden >**	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Předání a převzetí staveniště																	
Montáž konstrukce , FV panelů, DC kabeláže																	
Příprava technické místnosti																	
Úprava RH pro FVE																	
Natažení kabeláže																	
Vybudování a úprava hromosvodu																	
Montáž a zapojování RDC,RAC, střídačů FVE																	
Zprovoznění, revize, oživení technologie																	
Dílčí a konečné předání díla, předávací dokumentace, zaškolení																	
Zkušební provoz, součástí bude mj. zajištění protokolu UTP																	