Návrh Harmonogramu provádění prací zakázky FVE

SPŠ Dvůr Králové n. L.

datum zpracování: 1.8.2025

	červenec				srpen					září				říjen				listopad				prosinec			
prováděné práce	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Předání a převzetí staveniště																									
Montáž konstrukce , FV panelů, DC kabeláže																									
Příprava technické místnosti																									
Úprava RH pro FVE																									
Natažení kabeláže																									
Vybudování a úprava hromosvodu																									
Montáž a zapojování RDC,RAC, střídačů FVE, baterií																									
Zprovoznění, revize, oživení technologie																									
Dílčí a konečné předání díla, předávací dokumentace, zaškolení																									
Zkušební provoz, součástí bude mj. zajištění protokolu UPOS																									