DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Janské Lázně
nám. Svobody 273
542 25 Janské Lázně
IČO: 002 77 967
DIČ: CZ00277967
Zastoupený Ing. Jiří Hradeckým, starostou města
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice,
korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
telefon: [redacted]
bank. spojení: [redacted]
číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2019-097b
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3"

1. Členění rozpočtu díla se upravuje takto: SO 131.1 (Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)) se nahrazuje objekty SO 01 (Chodníky v úseku hotel Astoria - náměstí Svobody (město Janské Lázně)) a SO 02 (Chodníky v úseku náměstí Svobody - parkoviště lanovky (město Janské Lázně)). Objekt SO 901.2 (Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně)) se nahrazuje objekty SO 901.2a (Dopravně inženýrská opatření pro chodníky SO 01 (město Janské Lázně)) a SO 901.2b (Dopravně inženýrská opatření pro chodníky SO 02 (město Janské Lázně)).
2. Cena za dílo zůstává nezměněna:

[redacted]

Cena celkem bez DPH	**3.204.464,54 Kč**
Cena celkem včetně DPH	**3.877.402,09 Kč**

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.

- Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.

- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Janských Lázních dne 06-04-2020

Za objednatele :

[redacted]

za Město Janské Lázně
Ing. Jiří Hradecký - starosta města

MĚSTO
JANSKÉ LÁZNĚ
542 25

V Hradci Králové dne 26-02-2020

Za zhotovitele :

[redacted]

za M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva

[redacted]

Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 · DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

[redacted]

Měna: CZK

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Soubor staveb: 18 - 166 - Zkvalitnění pěšího propojení autobusového terminálu a lanovky								
Stavba: 36850b - Město Janské Lázně								
Objekt: SO 000.2a - Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)								
0 - Všeobecné konstrukce a práce								
001	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,0000	kpl	40 000,00	40 000,00	21%	48 400,00
002	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	1,0000	kpl	38 000,00	38 000,00	21%	45 980,00
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,0000	kpl	40 000,00	40 000,00	21%	48 400,00
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,0000	kpl	40 000,00	40 000,00	21%	48 400,00
005	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	1,0000	kpl	58 000,00	58 000,00	21%	70 180,00
006	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1,0000	kpl	70 000,00	70 000,00	21%	84 700,00
007	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY,. REVIZNÍ ZPRÁVY	1,0000	kpl	20 000,00	20 000,00	21%	24 200,00
		Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**306 000,00**		**370 260,00**
Celkem		**Objekt: SO 000.2a - Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)**				**306 000,00**		**370 260,00**
Objekt: SO 000.2b - Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)								
0 - Všeobecné konstrukce a práce								
001	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,0000	kpl	40 000,00	40 000,00	21%	48 400,00
002	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	1,0000	kpl	38 000,00	38 000,00	21%	45 980,00
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,0000	kpl	40 000,00	40 000,00	21%	48 400,00
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,0000	kpl	40 000,00	40 000,00	21%	48 400,00
005	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	1,0000	kpl	58 000,00	58 000,00	21%	70 180,00
006	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1,0000	kpl	70 000,00	70 000,00	21%	84 700,00
007	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY., REVIZNÍ ZPRÁVY	1,0000	kpl	20 000,00	20 000,00	21%	24 200,00
		Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**306 000,00**		**370 260,00**
Celkem		**Objekt: SO 000.2b - Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)**				**306 000,00**		**370 260,00**
Objekt: SO 01 - Chodníky v úseku hotel Astoria - náměstí Svobody (město Janské Lázně)								
0 - Všeobecné konstrukce a práce								
001	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	421,2590	T	190,00	80 039,21	21%	96 847,44
002	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	217,6900	T	450,00	97 960,50	21%	118 532,21
		Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**177 999,71**		**215 379,65**
1 - Zemní práce								
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	98,9510	m3	860,00	85 097,86	21%	102 968,41
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	1,0500	m3	1 985,00	2 084,25	21%	2 521,94
005	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	53,5020	m3	750,00	40 126,50	21%	48 553,07

[redacted]

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
006	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	19,0500	m3	205,00	3 905,25	21%	4 725,35
007	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	98,9510	m3	795,00	78 666,05	21%	95 185,91
008	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	85,0000	m	39,00	3 315,00	21%	4 011,15
009	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	1 170,0000	m2	13,00	15 210,00	21%	18 404,10
		Součet za 1 - Zemní práce				**228 404,91**		**276 369,94**
		2 - Základy						
010	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	1 170,0000	m2	59,00	69 030,00	21%	83 526,30
		Součet za 2 - Základy				**69 030,00**		**83 526,30**
		5 - Komunikace						
011	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	1 169,6300	m2	147,00	171 935,61	21%	208 042,09
012	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	909,9010	m2	505,00	459 500,01	21%	555 995,01
013	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	3,4000	m2	855,00	2 907,00	21%	3 517,47
014	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	33,2950	m2	965,00	32 129,68	21%	38 876,91
015	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	120,0000	m2	425,00	51 000,00	21%	61 710,00
		Součet za 5 - Komunikace				**717 472,29**		**868 141,47**
		8 - Potrubí						
016	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	8,0000	KUS	1 595,00	12 760,00	21%	15 439,60
017	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	4,0000	KUS	805,00	3 220,00	21%	3 896,20
		Součet za 8 - Potrubí				**15 980,00**		**19 335,80**
		9 - Ostatní konstrukce a práce						
018	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	1,1870	m3	24 200,00	28 725,40	21%	34 757,73
019	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	426,9540	m	265,00	113 142,81	21%	136 902,80
020	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	14,1200	m3	2 900,00	40 948,00	21%	49 547,08
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				**182 816,21**		**221 207,61**
	Celkem	**Objekt: SO 01 - Chodníky v úseku hotel Astoria - náměstí Svobody (město Janské Lázně)**				**1 391 703,12**		**1 683 960,77**

Objekt: SO 02 - Chodníky v úseku náměstí Svobody - parkoviště lanovky (město Janské Lázně)

		0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	251,5810	T	190,00	47 800,39	21%	57 838,47
002	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	153,5600	T	450,00	69 102,00	21%	83 613,42
		Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**116 902,39**		**141 451,89**
		1 - Zemní práce						
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	69,7990	m3	860,00	60 027,14	21%	72 632,84
005	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	3,7230	m3	750,00	2 792,25	21%	3 378,62
006	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	39,2250	m3	205,00	8 041,13	21%	9 729,76
007	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	69,7990	m3	795,00	55 490,21	21%	67 143,15
008	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	116,0000	m	39,00	4 524,00	21%	5 474,04

[redacted]

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
009	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	536,0000	m2	13,00	6 968,00	21%	8 431,28
		Součet za 1 - Zemní práce				**137 842,72**		**166 789,69**
		2 - Základy						
010	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	536,0000	m2	59,00	31 624,00	21%	38 265,04
		Součet za 2 - Základy				**31 624,00**		**38 265,04**
		5 - Komunikace						
011	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	536,1460	m2	147,00	78 813,46	21%	95 364,29
012	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	441,9970	m2	505,00	223 208,49	21%	270 082,27
013	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	45,5120	m2	965,00	43 919,08	21%	53 142,09
		Součet za 5 - Komunikace				**345 941,03**		**418 588,64**
		9 - Ostatní konstrukce a práce						
017	9111B2	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	10,0000	m	305,00	3 050,00	21%	3 690,50
018	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	10,0000	m	255,00	2 550,00	21%	3 085,50
019	91225	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU	1,0000	KUS	1 015,00	1 015,00	21%	1 228,15
020	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	7,5080	m3	24 200,00	181 693,60	21%	219 849,26
021	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	469,1120	m	265,00	124 314,68	21%	150 420,76
022	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	0,7200	m3	2 900,00	2 088,00	21%	2 526,48
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				**314 711,28**		**380 800,65**
Celkem		**Objekt: SO 02 - Chodníky v úseku náměstí Svobody - parkoviště lanovky (město Janské Lázně)**				**947 021,42**		**1 145 895,91**

Objekt: SO 901.2a - Dopravně inženýrská opatření pro chodníky SO 01 (město Janské Lázně)

		0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	0,5000	kpl	95 000,00	47 500,00	21%	57 475,00
		Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**47 500,00**		**57 475,00**
		9 - Ostatní konstrukce a práce						
002	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	10,0000	KUS	2 530,00	25 300,00	21%	30 613,00
003	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	10,0000	KUS	155,00	1 550,00	21%	1 875,50
004	914411	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	4,0000	KUS	6 130,00	24 520,00	21%	29 669,20
005	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	4,0000	KUS	305,00	1 220,00	21%	1 476,20
006	916321	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	4,0000	KUS	2 405,00	9 620,00	21%	11 640,20
007	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	3,0000	KUS	110,00	330,00	21%	399,30
008	916721	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ	52,0000	KUS	790,00	41 080,00	21%	49 706,80
009	916723	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	52,0000	KUS	55,00	2 860,00	21%	3 460,60
010	916731	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ	26,0000	KUS	1 900,00	49 400,00	21%	59 774,00
011	916733	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	26,0000	KUS	110,00	2 860,00	21%	3 460,60
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				**158 740,00**		**192 075,40**

[redacted]

Měna: CZK

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
	Celkem	**Objekt: SO 901.2a - Dopravně inženýrská opatření pro chodníky SO 01 (město Janské Lázně)**				**206 240,00**		**249 550,40**
		Objekt: SO 901.2b - Dopravně inženýrská opatření pro chodníky SO 02 (město Janské Lázně)						
		0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	0,5000	kpl	95 000,00	47 500,00	21%	57 475,00
		Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**47 500,00**		**57 475,00**
	Celkem	**Objekt: SO 901.2b - Dopravně inženýrská opatření pro chodníky SO 02 (město Janské Lázně)**				**47 500,00**		**57 475,00**
	Celkem	**Stavba: 36850b - Město Janské Lázně**				**3 204 464,53**		**3 877 402,08**
CELKEM		**Soubor staveb: 18 - 166 - Zkvalitnění pěšího propojení autobusového terminálu a lanovky**				**3 204 464,53**		**3 877 402,08**

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	3 204 464,53	672 937,55	3 877 402,08	64
CELKEM		**3 204 464,53**	**672 937,55**	**3 877 402,08**	

[redacted]

[redacted]