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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Stavba:

Stavební objekt:

Věc:

Most ev.č.32426-1

so 101 + so 180

Radíkovice

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem tohoto ZBV I ( dále Změna během výstavby) je provedení stavebních prací na
objízdných komunikacích.

V rámci výstavby nového mostu v Radíkovicích navrhl projektant objízdnou trasu pro
autobusovou dopravu z části po „

krajských komunikacích” a z části po místních komunikacích ve
vlastnictví jednotlivých obcí, a to Radíkovice, Libčany a Radostov. Některé komunikace nebo jejich
části nejsou v dobrém technickém stavu. Objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu jsou vedeny
po delší trase po krajských komunikacích.

Na základě požadavků zástupců obcí byl vypracován návrh oprav vozovky, doplnění
technických prvků a dopravního značení před a po výšeuvedené stavbě.

Opravy jsou rozděleny do dvou etap, a to .

A ) Opravy před stavbou

B ) Opravy po stavbě

A) Opravy před stavbou

Tyto opravy jsou rozděleny do 3 oblastí:
1. Radostov — náves”

zde bude provedena výsprava 3 míst asfaltových vrstev 30+30+16 m2 spočívající
v položení novéasfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm
na výjezdu z návsi na Radíkovice vlevo bude rozšířenakomunikace z 4,0 m na
6,0 m v délce 95 bm tak, aby vzhledem ke špatným rozhledovým poměrům při
vyjíždění z návsi byl umožněn bezpečný obousměrný provoz, budou odstraněny
žulové krajníky, novák-ce vozovky, 2 asf novévrstvy
na celém úseku místní komunikace Radostov — Radíkovice budou osazeny dopravní
značky ( DZ ) přikazující max. rychlost 30 km/h
na začátku a konci místní komunikace Radostov — Radíkovice budou osazeny DZ
zákaz vejdu s doplňkovou tabulkou mimo bus, obsluhu a rezidenty

u výjezdu z návsi na MK Radostov — Radíkovice budou osazeny DZ Z4 ( Z2 )

zabraňující kolmému výjezdu z návsi na MK, odbočení bude vytěsněno až za středový
ostrůvek z krajské komunikace č.32334

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové i IČO: 27502988 | e-mail: uskhk@uskhk.eu www.uskhk.eu



2.

3.

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

se zástupcem obce byly vytipovány 4 místa pro výhybny, 3 budou opraveny -

rozšířeny, lvýhybna bude provedena nová
délka výhyben včetně nájezdů bude 24,0bm, hloubka 2,0 m — tedy v místě výhybny
bude šířka komunikace 6,0m
ve výhybnách bude kompletní nová k-ce, 2 asf vrstvy

Radíkovice — u hřiště

Zde bude provedena výhybna v délce 50 bm šířky 2,0 ( celkem šířka 6,0 )

s kompletní novou konstrukcí a 2 asf vrstvami

B ) Opravy po stavbě

Po dokončení stavby bude povedena pochůzka zástupců stavby, investora a obcí na objízdných
trasách. Bude provedeno porovnání s technickým stavem před stavbou, dle potřeby budou
provedeny opravy v asfaltových vrstvách vozovky.

V Hradci Králové 25.7.2023

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Ito: 27502988 e-mail: uskhk@uskhk.eu www.uskhk.eu
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K  2 574 175,99Cena s daní:

K  446 757,82DPH:

K  2 127 418,17Cena celková:

K  1 181 943,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace III/32426

Komunikace III/32426

Rozpo et:

Most ev. . 32426-1 Radíkovice (SMOLA HK)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 329 08

SOUPIS PRACÍ

K  2 127 418,17Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: Trutnov Strana: 2

3.6.1.10

Most ev. . 32426-1 Radíkovice (SMOLA HK)

Komunikace III/32426

Komunikace III/32426
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  149,60ZT

podkladní vrstva komunikace, kamenivo

pol. .113326  

74,8*2=149,60 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  191,52Z

Zemina z opravy MK: (173,76-46,08)*1,5 t/m3 =191,52 [A] t

aktuální mno�ství  341,12

 2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE!NÝ ODPAD)  74,80ZT

podkladní vrstva komunikace s asf. pojivem

pol. .113336  

37,4*2=74,80 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍK" Z KAMENIVA 

NESTMEL,

 74,80ZM3

podkladní vrstva komunikace, v . ulo�ení na trvalou skládku

uva�ovaná  tl. 200 mm 

dle situace 

5,5*68,0*0,2=74,80 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 4 113336 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM,  37,40  ZM3

Podkladní vrstva komunikace (obalované kamenivo)   

v . ulo�ení na trvalou skládku

dle situace 

pr. tl.100 mm 

5,5*68,0*0,1=37,40 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  26,84Z

Radostov náves: (2*15+3*10+2*8)*0,05=3,80 [A] m3

Výhybna MK 4ks: (2*24*4*1,2)*0,10=23,04 [B] m3

Celkem: A+B=26,84 [C] m3

aktuální mno�ství  64,24

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  56,10ZM3

Zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb!

uva�ovaná  tl. 150 mm 

dle situace 

5,5*68,0*0,15=56,10 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  16,80Z
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Radostov náves: (2*15+3*10+2*8)*0,05=3,80 [A] m3

MK Rad-Lib: 1,3*100*0,10=13,00 [B] m3

Celkem: A+B=16,80 [C] m3

aktuální mno�ství  72,90

 6 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T%. I,  121,10  ZM3

odkop pro vým!nu aktivní zóny - o realizaci bude rozhodnuto po odkrytí stávajících 

vrstev vozovky.

pol.17180 

121,1=121,10 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst'ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et&ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t'ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.  
- p&íplatek za lepivost  
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p&esvah. svah( do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko&en( a napadávek  
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v . p&epa�ování (vyjma �t'tových st'n)  
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(  
- zhutn'ní podlo�í, p&ípadn' i svah( v . svahování  
- z&ízení stup#( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti  
- t&íd'ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�#ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p&emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  173,76Z

Radostov výhybna: (2*95*1,2)*0,40=91,20 [A] m3

Radíkovice výhybna: (2*50*1,2)*0,40=48,00 [B] m3

Výhybna MK 2ks: (2*24*2*1,2)*0,3=34,56 [C] m3

Výhybna MK 2ks: (2*24*2*1,2)*0,1=11,52 [E] m3

Celkem: A+B+C=173,76 [D] m3

aktuální mno�ství  294,86

 7 132736 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. I,  74,38  ZM3

rýha pro kanalizaci

1,25*1,0*(4,5+2,0+24,0+23,0+2,0+4,0)=74,38 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst'ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et&ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t'ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.  
- p&íplatek za lepivost  
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p&esvah. svah( do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko&en( a napadávek  
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v . p&epa�ování (vyjma �t'tových st'n)  
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti  
- t&íd'ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�#ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p&emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 8 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁL"

 121,10  ZM3

vým!na zeminy aktivní zóny - o realizaci bude rozhodnuto po odkrytí stávajících 

vrstev vozovky.   

Po�adavek na únosnost zemní plán! Edef,2=45MPa), zeminy musí spl"ovat 

po�adavky na materiál aktivní zóny dle #SN 736133

dle situace 

konstrukce A, tl. vým'ny uva�ována 350 mm 

146,0+200,0=346,00 [A] 

A*0,35=121,10 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t'lesa v etn' aktivní zóny) v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t&íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní   
- o�et&ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní  
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t'ní a no�ení materiálu  
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní hutn'ní a výpl# jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, o i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í  
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(  
- z&ízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p&emost'ní, zpevn'né 
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plochy, zakrytí a pod.)

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁL"

 13,50  ZM3

úprava v míst! nezpevn!né krajnice a napojení na chodník mostu  

nenamrzavý nesoudr�ný materiál

vpravo na konci úpravy 

1,0*0,3*15=4,50 [A] 

0,9*0,5*10,0*2=9,00 [B] 

Celkem: A+B=13,50 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t&íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní   
- o�et&ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní  
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t'ní a no�ení materiálu  
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(  
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p&emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  46,08Z

Výhybna MK 2ks: (2*24*2*1,2)*0,30=34,56 [A] m3

Výhybna MK 2ks: (2*24*2*1,2)*0,10=11,52 [B] m3

Celkem: A+B=46,08 [C] m3
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aktuální mno�ství  59,58

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL"  74,38  ZM3

obsyp a podsyp potrubí

1,25*1,0*(4,5+2,0+24,0+23,0+2,0+4,0)=74,38 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t&íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní   
- o�et&ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní  
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t'ní a no�ení materiálu  
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní hutn'ní a výpl# jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, o i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í  
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(  
- z&ízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p&emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode ítá

 11 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T%. I  346,00  ZM2

E def,2 min.=45MPa

dle situace 

konstrukce A 

146,0+200,0=346,00 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur uje projekt.

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  578,40Z

Radostov výhybna: 2*95=190,00 [A] m2

Radíkovice výhybna: 2*50=100,00 [B] m2

Výhybna MK 4ks: 2*24*4=192,00 [C] m2

Celkem+20%plochy: (A+B+C)*1,2=578,40 [D] m2

aktuální mno�ství  924,40

Zemní práce1

Základy2

 12 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  346,00  ZM2

netkaná geotextílie 300g/m2, CBR>3 kN dle TP 97  

separa ní a filtra ní funkce

vým'ra dle pol. . 18110 

346,0=346,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p&edepsané geotextilie (v etn' nutných p&esah() pro drená�ní vrstvu, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- provedení drená�ní vrstvy p&edepsaných rozm'r( a p&edepsaného tvaru

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  530,20Z

Radostov výhybna: 2*95=190,00 [A] m2

Radíkovice výhybna: 2*50=100,00 [B] m2

Výhybna MK 4ks: 2*24*4=192,00 [C] m2

Celkem+10%plochy: (A+B+C)*1,1=530,20 [D] m2

aktuální mno�ství  876,20
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Základy2

Komunikace5

 13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 150MM  692,00  ZM2

podkladní vrstva ze �t!rkodrti - �Da 0-32 a HDk 32-63  

ob! vrstvy po 150mm

HDk 32-63  

dle situace 

konstrukce A 

146,0+200,0=346,00 [A] 

 

�D 0-32 

dle situace 

konstrukce A 

146,0+200,0=346,00 [B] 

 

Celkem: A+B=692,00 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti  
- rozprost&ení a zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje post&iky, nát'ry

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  1 060,40Z

Radostov výhybna: 2*95=190,00 [A] m2

Radíkovice výhybna: 2*50=100,00 [B] m2

Výhybna MK 4ks: 2*24*4=192,00 [C] m2

Celkem+10%plochy: (A+B+C)*1,1=530,20 [D] m2

Dv' vrstvy: D*2=1 060,40 [E] m2

aktuální mno�ství  1 752,40
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 14 56963 ZPEVN$NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 77,07  ZM2

R-mat. (40 RA 0/32)  tl.150 mm

krajnice silnice 

0,5*15,0=7,50 [A] 

vjezd 11,0*3,0+5,3*6,9=69,57 [B] 

Celkem: A+B=77,07 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'  
- o i�t'ní podkladu  
- ulo�ení recyklátu dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení   
- nezahrnuje post&iky, nát'ry

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  120,50Z

Radostov výhybna: 0,5*95=47,50 [A] m2

Radíkovice výhybna: 0,5*50=25,00 [B] m2

Výhybna MK 4ks: 0,5*24*4=48,00 [C] m2

Celkem: A+B+C=120,50 [D] m2

aktuální mno�ství  197,57

 15 572123 INFILTRA!NÍ POST%IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  346,00  ZM2

PI-E 1,0 kg/m2

na �D 146,0+200,0=346,00 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál( pro post&iky v p&edepsaném mno�ství  
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:
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oprava místních komunikacíZBV 1  736,20Z

Radostov náves: 2*15+3*10+2*8=76,00 [A] m2

Radostov výhybna+10%: 2*95*1,1=209,00 [B] m2

Radíkovice výhybna+10%: 2*50*1,1=110,00 [C] m2

Výhybna MK 4ks+10%: 2*24*4*1,1=211,20 [D] m2

MK Rad-Lib: 1,3*100=130,00 [E] m2

Celkem: A+B+C+D+E=736,20 [F] m2

aktuální mno�ství  1 082,20

 16 572213 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  824,00  ZM2

PS-E 0,5kg/m2

na ACP pol.574E46 346,0=346,00 [A] 

na ACL pol. 574C56 438,0=438,00 [B] 

na most' 40,0=40,00 [C] 

Celkem: A+B+C=824,00 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál( pro post&iky v p&edepsaném mno�ství  
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  712,10Z

Radostov náves: 2*15+3*10+2*8=76,00 [A] m2

Radostov výhybna+5%: 2*95*1,05=199,50 [B] m2

Radíkovice výhybna+5%: 2*50*1,05=105,00 [C] m2

Výhybna MK 4ks+5%: 2*24*4*1,05=201,60 [D] m2

MK Rad-Lib: 1,3*100=130,00 [E] m2

Celkem: A+B+C+D+E=712,10 [F] m2

aktuální mno�ství  1 536,10
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 17 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 438,00  ZM2

obrusná vrstva ACO 11+, 50/70

dle situace 

konstrukce A 

146,0+200,0=346,00 [A] 

konstrukce B 24,0+28,0=52,00 [B] 

konstrukce C na most' 40,0=40,00 [C] 

Celkem: A+B+C=438,00 [D]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'  
- o i�t'ní podkladu  
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova (, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post&iky, nát'ry  
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova (, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  688,00Z

Radostov náves: 2*15+3*10+2*8=76,00 [A] m2

Radostov výhybna: 2*95=190,00 [B] m2

Radíkovice výhybna: 2*50=100,00 [C] m2

Výhybna MK 4ks: 2*24*4=192,00 [D] m2

MK Rad-Lib: 1,3*100=130,00 [E] m2

Celkem: A+B+C+D+E=688,00 [F] m2

aktuální mno�ství  1 126,00

 18 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM  438,00  ZM2

Lo�ná vrstva komunikace ACL 16+
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dle situace 

konstrukce A 

146,0+200,0=346,00 [A] 

konstrukce B 24,0+28,0=52,00 [B] 

konstrukce C na most' 40,0=40,00 [C] 

Celkem: A+B+C=438,00 [D]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'  
- o i�t'ní podkladu  
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova (, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post&iky, nát'ry  
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova (, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  712,10Z

Radostov náves: 2*15+3*10+2*8=76,00 [A] m2

Radostov výhybna+5%: 2*95*1,05=199,50 [B] m2

Radíkovice výhybna+5%: 2*50*1,05=105,00 [C] m2

Výhybna MK 4ks+5%: 2*24*4*1,05=201,60 [D] m2

MK Rad-Lib: 1,3*100=130,00 [E] m2

Celkem: A+B+C+D+E=712,10 [F] m2

aktuální mno�ství  1 150,10

 19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 346,00  ZM2

Podkladní vrstva ACP 16+

dle situace 

konstrukce A 

146,0+200,0=346,00 [A]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'  
- o i�t'ní podkladu  



Aspe Firma: Trutnov Strana: 15

3.6.1.10

Most ev. . 32426-1 Radíkovice (SMOLA HK)

Komunikace III/32426

Komunikace III/32426

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 08

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova (, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post&iky, nát'ry  
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova (, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5

P"idru�ená stavební výroba7

 20 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ  4,71  ZM2

zaizolování vpusti UV4 v míst! stávajícího vodovodu

3,14*1,0*1,5=4,71 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a ulo�ení p&edepsaného izola ního materiálu p&edepsaným zp(sobem v etn' vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravy  
- ve�kerý upev#ovací a pomocný materiál  
- p&edepsané p&esahy (nezapo ítávají se do vým'ry)

P"idru�ená stavební výroba7

Potrubí8

 21 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  12,00  ZM

p$ípojky DN 200, PP SN16

4,0+2,0+2,0+4,0=12,00 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p&edpisu)  
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev#ovacích prvk(, v etn' pot&ebných úprav  
- úprava a p&íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et&ení podkladu a podp'r  
- z&ízení pln' funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu  
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- z&ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.  
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p&ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p&edm'tem jiné polo�ky  
- úprava, o i�t'ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí  
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách  
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p&evád'ním a  erpáním vody  
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 22 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM  47,00  ZM

p$ípojky DN 250, PP SN16

24,0+23,0=47,00 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p&edpisu)  
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev#ovacích prvk(, v etn' pot&ebných úprav  
- úprava a p&íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et&ení podkladu a podp'r  
- z&ízení pln' funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu  
- z&ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.  
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p&ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p&edm'tem jiné polo�ky  
- úprava, o i�t'ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí  
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách  
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p&evád'ním a  erpáním vody  
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 23 89536 DRENÁ�NÍ VÝUS* Z PROST BETONU  2,00  ZKUS

2=2,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru, o�et&ení a ochranu betonu,  
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn' odbed#ovacích a odskru�ovacích prost&edk(,  
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
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- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p&ípadn' vyspravení,  
- nát'ry zabra#ující soudr�nost betonu a bedn'ní,  
- opat&ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 24 89712 VPUS* KANALIZA!NÍ ULI!NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLC"

 4,00  ZKUS

dle situace 

4=4,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a osazení p&edepsaných díl( v etn' m&í�e  
- výpl#, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,  
- opat&ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p&edepsané podkladní konstrukce

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 25 914113 DOPRAVNÍ ZNA!KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 

NEREFLEXNÍ - DEMONTÁ�

 12,00  ZKUS

2+1+2+3+3+1=12,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 26 914121 DOPRAVNÍ ZNA!KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T% 1 

- DODÁVKA A MONTÁ�

 6,00  ZKUS

obnova

P2 2=2,00 [A] 

E2b 1=1,00 [B] 

IS21c 2=2,00 [C] 

P4 1=1,00 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6,00 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení
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 27 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA!EK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

 4,00  ZKUS

vým!na

4=4,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- sloupky a upev#ovací za&ízení v etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 28 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ�  6,00  ZKUS

dle situace 

6=6,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 29 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA!ENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 21,02  ZM2

VDZ typ II. bílá barva s retroreflexní úpravou

V2b (3/1,5/0,125) (50,0+5,0)/3*2*0,125=4,58 [A] 

V2b (1,5/1,5/0,125) (12,0+5,0)/2*0,125=1,06 [B] 

V4 (0,125) (68,0+50,0+5,0)*0,125=15,38 [C] 

Celkem: A+B+C=21,02 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'&í se pouze natíraná plocha)  
- p&edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  30,50Z

(24*4+95+50+3)*0,125=30,50 [A] m2

aktuální mno�ství  51,52
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 30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA!ENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 21,02  ZM2

V2b (3/1,5/0,125) (50,0+5,0)/3*2*0,125=4,58 [A] 

V2b (1,5/1,5/0,125) (12,0+5,0)/2*0,125=1,06 [B] 

V4 (0,125) (68,0+50,0+5,0)*0,125=15,38 [C] 

Celkem: A+B+C=21,02 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'&í se pouze natíraná plocha)  
- p&edzna ení a reflexní úpravu

 31 919111 %EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  13,30  ZM

mostní záv!ry 15x40 mm

6,65*2=13,30 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje &ezání vozovkové vrstvy v p&edepsané tlou�)ce, v etn' spot&eby vody

 32 919112 %EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  11,70  ZM

ZU + KU 

6,1+5,6=11,70 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje &ezání vozovkové vrstvy v p&edepsané tlou�)ce, v etn' spot&eby vody

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  140,00Z

o�et&ení technologických spar:

p&í né Radostov+odhad: (4+30+6+20+4+16)+20*3=140,00 [A] m

aktuální mno�ství  151,70

 33 931321 T$SN$NÍ DILATA! SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"% DO 

100MM2

 44,70  ZM
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Most ev. . 32426-1 Radíkovice (SMOLA HK)

Komunikace III/32426

Komunikace III/32426

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 08

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

ZU + KU 

6,1+5,6=11,70 [E] 

 

t'sn'ní podél  &íms. obrubník( 

(1,5+13,5+1,5)*2=33,00 [F] 

Celkem: E+F=44,70 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p&edepsaného materiálu, o i�t'ní ploch spáry p&ed úpravou, o i�t'ní okolí spáry po úprav'  
nezahrnuje t'snící profil

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  140,00Z

o�et&ení technologických spar:

p&í né Radostov+odhad: (4+30+6+20+4+16)+20*3=140,00 [A] m

aktuální mno�ství  184,70

 34 931325 T$SN$NÍ DILATA! SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"% DO 

600MM2

 13,30  ZM

mostní záv!ry 15x40 mm

6,65*2=13,30 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p&edepsaného materiálu, o i�t'ní ploch spáry p&ed úpravou, o i�t'ní okolí spáry po úprav'  
nezahrnuje t'snící profil

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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K  242 678,57Cena s daní:

K  42 117,77DPH:

K  200 560,80Cena celková:

K  151 710,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO

DIO

Rozpo et:

Most ev. . 32426-1 Radíkovice (SMOLA HK)

SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: 329 08

SOUPIS PRACÍ

K  200 560,80Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. . 32426-1 Radíkovice (SMOLA HK)

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 08

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" OBJÍ�#KY A P!ÍSTUP CESTY  1,00  ZKPL

in�enýrská  innost, zaji�t!ní povolení uzavírky, zaji�t!ní objízdných tras.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za$ízeními

V�eobecné konstrukce a práce  0

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 

- MONTÁ� S P!EMÍST&NÍM

 27,00  ZKUS

p"enosné zna ení

Objízdná trasa:  

A15n 3=3,00 [A] 

B1 6=6,00 [B] 

B20 3=3,00 [C] 

C3 4=4,00 [D] 

E3 2=2,00 [E] 

E9 4=4,00 [F] 

E13 2=2,00 [G] 

IP10 3=3,00 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=27,00 [I]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky  
- osazení a montá� zna ky na míst' ur eném projektem  
- nutnou opravu po�kozených  ástí  
nezahrnuje dodávku zna ky

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  10,00Z

Oprava MK: 10=10,00 [A] ks
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Most ev. . 32426-1 Radíkovice (SMOLA HK)

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 08

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

aktuální mno�ství  37,00

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNA%KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 

- DEMONTÁ�

 27,00  ZKUS

p"enosné zna ení

Objízdná trasa:  

vým'ra dle 914132 

27=27,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  10,00Z

Oprava MK: 10=10,00 [A] ks

aktuální mno�ství  37,00

 4 914139 DOPRAV ZNA%KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T! 2 - NÁJEMNÉ  1,00  ZKPL�

p"enosné dopravní zna ení

27 ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna ek a za$ízení, po et jednotek je ur en jako sou in po tu zna ek a po tu dní pou�i

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  10,00Z

Oprava MK: 10=10,00 [A] ks

aktuální mno�ství  11,00

 5 914412 DOPRAVNÍ ZNA%KY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁ� S 

P!EMÍST&NÍM

 26,00  ZKUS

Aspe Firma: Trutnov Strana: 4
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Most ev. . 32426-1 Radíkovice (SMOLA HK)

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 08

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

p"echodné dopravní zna ení

IP22 7=7,00 [A] 

IS11 19=19,00 [B] 

Celkem: A+B=26,00 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky  
- osazení a montá� zna ky na míst' ur eném projektem  
- nutnou opravu po�kozených  ástí  
nezahrnuje dodávku zna ky

 6 914413 DOPRAVNÍ ZNA%KY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁ�  26,00  ZKUS

p"echodné dopravní zna ení

vým'ra dle 914412 

26=26,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 7 914419 DOPRAV ZNA%KY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ  1,00  ZKPL

p"enosné dopravní zna ení

26 ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna ek a za$ízení, po et jednotek je ur en jako sou in po tu zna ek a po tu dní pou�ití

 8 916122 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - MONTÁ� S 

P!ESUNEM

 1,00  ZKUS

1=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- p$emíst'ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur eném projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených  ástí  
- napájení z baterie v etn' zálo�ní baterie

 9 916123 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ�  1,00  ZKUS
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DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 10 916129 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ  1,00  ZKPL

p"enosné dopravní zna ení

1 ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po et m'rných jednotek se ur í jako sou in po tu za$ízení a po tu dní pou�ití.

 11 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T! 2 - MONTÁ� S P!ESUNEM  2,00  ZKUS

2=2,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- p$emíst'ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur eném projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených  ástí

 12 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T! 2 - DEMONTÁ�  2,00  ZKUS

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 13 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T! 2 - NÁJEMNÉ  1,00  ZKPL

2 ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po et m'rných jednotek se ur í jako sou in po tu za$ízení a po tu dní pou�ití.

 101 916621 VODÍCÍ ST&NY Z DÍLC) BETON - DOD A MONTÁ�  0,00  ZM

Do asné usm!rn!ní dopravy - z"ízení

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání za$ízení v p$edepsaném provedení v etn' jejich osazení
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených  ástí
v polo�ce se vykazují do asné prefabrikované vodící betonové st'ny vý�ky max. 60cm. Do asné vodící st'ny z prefabrikovaných betonových svodidel 
standardních vý�ek se vykazují v polo�kách 911**2, 911**3 a 911**9.
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DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 08

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  10,00Z

Radostov náves: 5+5=10,00 [A] m

aktuální mno�ství  10,00

 102 916623 VODÍCÍ ST&NY Z DÍLC) BETON - DEMONTÁ�  0,00  ZM

Do asné usm!rn!ní dopravy - odstran!ní

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo.
V polo�ce se vykazují do asné prefabrikované vodící betonové st'ny vý�ky max. 60cm. Do asné vodící st'ny z prefabrikovaných betonových svodidel 
standardních vý�ek se vykazují v polo�kách 911**3.

ZBV:

oprava místních komunikacíZBV 1  10,00Z

Radostov náves: 5+5=10,00 [A] m

aktuální mno�ství  10,00

 14 916722 UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁ� 

S P!ESUNEM

 158,00  1ZKUS

2ks na sloupek 

 

DZ základní 1sloupek 27*1*2=54,00 [A] 

DZ velké 2sloupky 26*2*2=104,00 [B] 

Celkem: A+B=158,00 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- p$emíst'ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur eném projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených  ástí
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 15 916723 UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - 

DEMONTÁ�

 158,00  ZKUS

pol. . 916722 

158=158,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 16 916729 UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ  1,00  ZKPL

158 ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po et m'rných jednotek se ur í jako sou in po tu za$ízení a po tu dní pou�ití.

 17 916732 UPEV*OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁ� S P!ESUNEM  79,00  ZKUS

DZ základní 1sloupek 27*1=27,00 [A] 

DZ velké 2sloupky 26*2=52,00 [B] 

Celkem: A+B=79,00 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- p$emíst'ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur eném projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených  ástí

 18 916733 UPEV*OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁ�  79,00  ZKUS

pol. . 916732 

79=79,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 19 916739 UPEV*OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ  1,00  ZKPL

79 ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po et m'rných jednotek se ur í jako sou in po tu za$ízení a po tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 6 193 690,55

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 994 324,59

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Most ev.č. 32426-1 Radíkovice

Název veřejné zakázky:

6 193 690,55

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 994 324,59
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

6 193 690,55

1 / 2 Tabulku spravuje:   I



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 16,05 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

6 193 690,55

Výpočet provedl/a:

7 188 015,14

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

6 193 690,55

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

994 324,59

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 994 324,59

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 994 324,59 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 994 324,59

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

7 188 015,14

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   I


	M:\Obchodní 2023\VZ - dodatky, změnové listy 2023\STAVBY 2023\Radíkovice 1\Rozpočet k dodatku.pdf
	M:\Obchodní 2023\VZ - dodatky, změnové listy 2023\STAVBY 2023\Radíkovice 1\ZL č. 1 k dodatku.pdf
	M:\Obchodní 2023\VZ - dodatky, změnové listy 2023\STAVBY 2023\Radíkovice 1\Změny závazků ze smlouvy.pdf

		2023-08-08T11:11:48+0200
	Bc. Libor Kabele


		2023-08-08T11:12:31+0200
	Bc. Libor Kabele


		2023-08-08T11:12:51+0200
	Bc. Libor Kabele


		2023-08-09T09:31:32+0200
	Ing. Eva Vašáková


		2023-08-09T16:35:02+0200
	Ing. Martin Vondráček


		2023-08-08T11:11:48+0200
	Bc. Libor Kabele


		2023-08-08T11:12:31+0200
	Bc. Libor Kabele


		2023-08-08T11:12:51+0200
	Bc. Libor Kabele


		2023-08-09T09:31:32+0200
	Ing. Eva Vašáková


		2023-08-09T16:35:02+0200
	Ing. Martin Vondráček




