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A   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby:     Oblastní nemocnice v Náchodě 

 

Místo stavby:     Náchod 

 

Kraj:      Královéhradecký kraj 

 

Investor:     Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. 

 

Sídlo investora:      Pospíšilova 365, Hradec Králové 

 

IČ zákazníka:     25997556 

 

Druh stavby:  Revitalizace areálu nemocnice - Demolice, 

rekonstrukce, novostavby, přeložky, dočasné 

stavby 

 

Projektová dokumentace:   DUR 

 

Zpracovatel projektové dokumentace:  HELIKA, a.s. 

      Beranových 65, 199 21  Praha 9 - Letňany 

 

IČ zpracovatele projektu:    60194294 

 

Hlavní architekt:                ing.arch. Milada Červenková 
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B   PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO 
POZEMKU 

1.1 POLOHA V OBCI  

Pozemek řešeného areálu Oblastní nemocnice Náchod se nachází v blízkosti centra města. 

Od historické části, v okolí centrálního náměstí, ho dělí železnice a pás zeleně, který se táhne 

zářezem řeky Metuje.  Přesto, že pozemek má sám značné převýšení, z urbanistického hlediska  

konfigurace celého města při pohledech na město ze zámeckého vrchu leží areál nemocnice na 

úpatí táhlého protilehlého kopce. Tvar celého pozemku je směrem od hlavního vstupu protáhlý a jeho 

terénní konfigurace je velmi složitá.  

Z centra města  hvězdicovitě  vybíhající ulice  B. Němcové přivádí pěší nemocné přímo ke vstupu do 

areálu. Opodál od vstupu do areálu v ulici Bartošově je také hlavní vjezd. 

Zastávka MHD je v též přiléhající ulici Purkyňově. 

Ze severozápadní strany směrem od centra města objekty stávající nemocnice navazují na 

vícepodlažní bytovou výstavbu, která postupně přechází podél severovýchodních hranic areálu 

v nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy. Na jižní straně sousedí nemocnice s areálem školy, 

v kopci nad areálem je potom již jen rozvolněná zástavba rodinnými domy. 

 

 

1.2 ÚDAJE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI  

Pro město Náchod je zpracována ÚPD, která byla schválena 7.9. 1998 a byla doplněna o 

dodatek č.1 schválený dne 1.11. 2004 a dodatek č. 2-3 schválení dne 10.10.2007. Navrhovaná 

dokumentace areálu Oblastní nemocnice Náchod pro uzemní řízení je v souladu s výše uvedenou a 

schválenou ÚPD  města Náchoda.  

 

 

1.3 ÚDAJE O SOULADU ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ  

Urbanisticko-architektonické zpracování generelního řešení dostavby nemocnice vychází z 

potřeby řešit dnes nevyhovující stav nemocnice, která je nyní rozdělena na dva funkční celky dolního 

a horního areálů. Dostavbou dolního areálu a postupným opuštěním horního areálu se sloučí nyní 

roztříštěné lůžkové a vyšetřovací kapacity, zlepší se dostupnost řady zdravotnických služeb. 

Podstatně se zkrátí vnitřní komunikační trasy, které jsou v návrhu řešeny s ohledem na osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace, pohyb materiálu, zaměstnanců a návštěv. Dále se 

výrazněji zlepší standard poskytovaných zdravotnických služeb, jak v oblasti ambulantní, tak v 

oblasti léčební a lůžkové.  

Celá nová výstavby probíhá na území současné nemocnice a je v souladu s podklady územního 

plánu. Navržené komunikační řešení v jihovýchodní části areálu navíc umožňuje v budoucnu 

případně napojit areál na prostorovou rezervu vyznačenou v územním plánu. 
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1.4 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ  

Dokumentace byla v průběhu zpracování konzultována se zástupci Stavebního úřadu (Ing. 

Beránková), Odboru dopravy MěÚ (Ing. Baudyš) a KHS Hradec Králové, pracoviště Jičín (MUDr. 

Jůvová).  

Jako správný byl potvrzen záměr stavebníka získat rozhodnutí o umístění stavby na celý rozsah 

navržené revitalizace areálu Oblastní nemocnice a následné realizování záměru po etapách. 

Byl kladen důraz na vyřešení parkovací kapacity pro cílový stav ON s tím, že byl projednán záměr 

vytvořit v rámci předkládané dokumentace pro územní rozhodnutí kapacitu na dostupných plochách 

uvnitř a vně areálu ON a paralelně v rámci samostatného řízení řešit kompaktní kapacitní parkovací 

objekt v místě stávajícího parkingu při ulici Bartoňova před hlavním vjezdem do areálu ON. 

Dále byl kladen důraz na vzhled navrhované zástavby s tím, že v rámci DÚR budou doloženy 

výkresy fasád jednotlivých objektů a pro názornou představu o celkovém působení nové zástavby 

budou doloženy 1 – 2 perspektivní pohledy na areál ON. 

Z hlediska dopravy bylo konzultováno dopravní napojení areálu na stávající komunikaci Bartoňova, 

zachování stávajícího hlavního vjezdu do areálu zejména pro pacienty a personál, zřízení nového 

vjezdu do podzemního parkingu samostatným odbočovacím pruhem z ulice Bartoňova, zprovoznění 

dvou stávajících obslužných vjezdů z ulice Nemocniční  (samostatný vjezd pro zásobování a vjezd 

k patologii, odpadovému hospodářství) a zřízení jednoho nového vjezdu do zásobovacího dvora 

hospodářského pavilonu. 

Z hlediska KHS byl kladen důraz na zónovaní areálu (respektováno v maximální možné míře), řešení 

odpadních vod ze zdravotnických zařízení dle ČSN (nově řešena čistírna infekčních vod pro patologii 

a infekční odd. a samostatná přerušovací jímka pro dialýzu), samostatný hospodářský vjezd (řešeny) 

a na  umístění nasávání vzduchu zejména pro čisté provozy (umístění posouzeno dle větrné růžice),  

 

Zapracování konkrétních požadavk ů dotčených orgán ů je podrobn ěji specifikováno v části E.  

 

1.5 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

1.5.1 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU  

• Automobilová doprava 

Areálu oblastní nemocnice Náchod  je napojen na silniční síť výjezdem na ulici Bartoňovu, která 

je silnicí III/28526 jenž je dále napojená na silnici I/33. Na ulici Bartoňovu je dále napojen výjezd z 

hromadných garáží umístěných v objektu M. 

Pro napojení areálu je ulice Bartoňova rozšířena a jsou zde vloženy levé odbočovací pruhy do 

podzemních garáží a do areálu nemocnice   

Areál je dále napojen 3 výjezdy na ulici Nemocniční. Je zde napojen výjezd ze zásobovacího 

dvora, výjezd z páteřní komunikace areálu a dále ve východní části výjezd od objektu „G“ a objektů 

„N“. V rámci dosažení požadovaných parametrů rozhledů dojde k úpravám ve vedení areálového 

oplocení a opěrných zdí: 

- při výjezdu ze zásobovacího dvora bude přilehlá opěrná zeď vedena tak, aby nebránila 

rozhledu na ulici Nemocniční. 

- rozhled při výjezdu z páteřní komunikace areálu vyžaduje následující úpravy: bude zrušeno 

oplocení v délce cca 89 m a dopojeno ve stejném vzhledu k objektům "D" a navrhovanému "E". Od 

vybudování 12 podélných automobilových stání v ulici Nemocniční se upouští - stejný počet šikmých 

stání je navržen při vnitroareálové komunikaci mezi objekty "F" a "G". Na uvedenou úpravu se váže 

drobná změna vedení spojovacího chodníku pro pěší. 

- popsané změny viz revize Koordinační situace z VII/2010. 
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Celým areálem je vedena páteřní komunikace jenž začíná u hlavního vjezdu(výjezdu) z ul. 

Bartoňova a probíhá mezi objekty „A“ a „L“ dále stoupá okolo objektů „J“ a „I“ prochází mezi objekty 

„I,H,E,F“ a končí výjezdem(vjezdem) na ulici Nemocniční. Na páteřní areálovou komunikaci jsou 

napojeny další areálové komunikace. Další komunikací v areálu je komunikace napojující objekty „G 

, N1a N2“, komunikace je napojena na ulici Nemocniční a pomocí areálové komunikace  propojena s 

hlavní páteřní komunikací.  

Hlavní zásobování areálu je navrženo přes zásobovací dvůr napojený na ulici Nemocniční. 

• Osobní doprava 

Odstavování individuální automobilové dopravy v areálu oblastní nemocnice  je možné na 

vyhrazených plochách. Pro návštěvníky je navržen nový objekt hromadných garáží v objektu „M“.  

Pro parkování je možné využít veřejného parkovišťě umístěnného v Bartoňově ulici. 

 

• Pěší doprava 

Pěší přístup do areálu je možný ze stávajících pěších tras ve městě. Pěší vstupy do areálu jsou 

z ulic Bartoňova, Purkyňova, Nemocniční. Pohyb pěších po areálu je možný po navržených pěších 

trasách nebo pomocí propojovacích koridorů mezi jednotlivými objekty.  

 

1.5.2 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

• Kanalizace 
Veškerá kanalizace z areálu je napojena na městkou jednotnou kanalizaci, odvádějící odpadní 

vody na MČOV. Odpadní vody znečištěné infekčním materiálem (dále jen infekční vody), jsou před 

vypouštěním do areálové a následně městské kanalizace, předčištěny v čistírně odpadních 

infekčních vod. Tato čistírna je umístěna v areálu nemocnic. 

 

Vnit řní kanalizace splašková - infek ční 
Odpadní vody (OVi) infekčního charakteru budou svedeny, ze všech  provozů jednotlivých 

pavilonů s charakterem infekčních oddělení, samostatným potrubím, které bude zaústěno do nově 

budované čistírny odpadních infekčních vod (ČOiV). Tato ČOiV je navržena vně těchto pavilonů jako 

samostatný objekt. Hlavní svodné potrubí infekčních vod bude odvětráno nad střechu objektu. Na 

oddílnou infekční kanalizaci budou napojeny vytypované zařizovací předměty osazené v 

jednotlivých  odděleních předmětných pavilonů. 
Popis za řízení: 

Na základě zkušeností s dodávkami obdobného čistícího zařízení  nemocnicím a zdravotním 

ústavům, je navržena varianta čištění infekčních vod pomocí chlordioxidu (ClO2). Bylo zvoleno 

desinfekční činidlo – chlordioxid - jako optimální způsob čištění ve vztahu k investičním, provozním 

nákladům a hlavně i ke kvalitě vyčištěných vod. 

Infekční OV budou natékat do akumula ční jímky  s akumulací na jednodenní množství 

odpadních vod – projekční odhad cca 6m3. Zde budou OV akumulovány a v pravidelných cyklech 

(cca 2x za den) budou dvojicí ponorných kalových čerpadel (s řezacím zařízením) přečerpávány do 

desinfek ční jímky . Do takto přečerpávaných infekčních vod bude dávkováno desinfekční činidlo 

ClO2, za současného provozu dmychadel, která budou provzdušňovat obsah obou jímek. 

V desinfekční jímce dojde k potřebnému zdržení pro působení desinfekčního činidla. Po ukončení 

tohoto procesu, bude dvojicí ponorných kalových čerpadel  obsah jímky vyčerpáván do areálové 

kanalizace. 

Potřebné strojní zařízení bude osazeno v samostatné místnosti pro výrobu, dávkování a 

skladování chemikálií. Místnost bude mít samostatný vstup včetně zajištěného větrání. V této 

místnosti bude osazen generátor výroby ClO2, dvojice dávkovacích čerpadel, dvojice dmýchadel a 

provozní zásoba chemikálií na jeden měsíc. Nádoby s chemikáliemi pro výrobu ClO2, budou osazeny 
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nad záchytnými jímkami případných úniků, které budou od sebe odděleny dělící příčkou. Provozní 

místnost bude vybavena umývadlem a přívodem studené vody do generátoru chlordioxidu. Dále 

bude osazen volný výtokový ventil pro oplach a údržbu podlahy. Dále bude navržen, přes uzávěr, 

přívod oplachové vody do akumulační jímky. 

Součástí řešení bude trubní propojení dávkovacích čerpadel a dmýchadel s akumulační a 

desinfekční jímkou. Dále bude součástí řešení napojení zařízení na el.energii z rozvaděče elektro, 

který je v prostoru navržen pro instalovaný příkon zařízení cca 8 kW. 

Provozní zásoba chemikálií budou cca 3 nádoby á 50 l (NaClO2) a cca 3 nádoby á 50 l (31% 

HCl). Tyto budou skladovány v oddělených prostorech přepážkou nad záchytnými jímkami o užitném 

obsahu 2x 150 l. 

Argumentace pro zvolený systém: 

Z důvodu, že nejsou přesně stanoveny hodnoty znečištění infekčních vod na přítoku ze 

zdrojů, je doporučena varianta likvidace infekčních vod chlordioxidem ClO2, která je účinnější než 

např. varianta  s chlornanem sodným. 

Použití ClO2  má velký význam v tom, že potlačuje eliminaci chlorových derivátů, které  

mohou být karcinogenní (AOX, TOX,THM). Chlordioxid zabezpečí desinfekci odpadních vod s např. i 

s výskytem Salmonelly a dalších virů, které by u varianty s chlornanem sodným nebylo možno 

garantovat. Je zajištěn rychlý bakteriologický destruktivní účinek chlordioxidu ClO2.  Výhodou je i 

nezávislost odpadní vody na hodnotě pH. 

Chlordioxid je silnější oxidant než chlor Cl2, proto je možno uvažovat s kratší dobou zdržení 

– cca 20–30 min. 

Výše popsané argumenty jsou doporučením pro zajištění potřebné účinnosti desinfekce 

infekčních odpadních vod.  

 

 

• Vodovod   

Areál je napojen na veřejný vodovodní řad LT 200 z ulice Bartoňova. Odbočení z veřejného 

vodovodního řadu bude provedeno v armaturní vodoměrné šachtě na pozemku nemocnice novou 

vodovodní přípojkou DN 150. V armaturní šachtě je umístěno měření spotřebované vody. Jednotlivé 

objekty v areálu jsou dále napojeny vnitro-areálovými rozvody (částečně vedenými v podzemním 

kolektoru, částečně uložené v zemi v hloubené rýze). 

Stávající druhá vodovodní přípojka do objektu infekce, bude zachována a v prostoru areálu 

nemocnice bude přemístěna a přivedena do nového objektu F. Odtud bude dále tato přípojka 

propojena na areálový rozvod vody. Zachováním tohoto druhého napojení na veřejný vodovodní řad 

LT 200 z ulice Nemocniční, je zajištěno nouzové zásobování vodou pro areál v případě havárie a 

nutnosti uzavření hlavní vodovodní přípojky z ulice Bartoňovy. 

 

 

• Plynovod 
Musí odpovídat všem platným předpisům zejména zákonu č.458 / 2000 Sb. a ČSN EN 12 

007,ČSN 73 6005,ČSN EN 12279,ČSN EN 12327, 

ČSN EN  1594,TPG 702  01 z 6/ 2003, TPG 921 01a vyhl.ČUBP 324/1990. 

 

Rozsah stavby – délka přeložky plynovodu ocel na PE dn 63 bude celkem 166 bm a bude jako 

areálový plynovod již měřený NTL 2 kPa. 

 

Plynovod bude přeložen na základě potřeby stavby a komunikace areálové a s ohledem na snížení 

požadavků odběrů v areále snížením stávající dimenze na menší profil. 

Plynovod v komunikaci s hlubším krytím dle ČSN a TPG tak ,aby krytí bylo min.1,1 m od povrchu. 
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Posunutí potrubí bude svým uložením splňovat ČSN 73 6005.Přeložka bude provedena v dimenzi 

PE DN 63 SDR 11. 

 

Příprava území pro stavbu 

Zahájení stavby bude v předstihu,a to minimálně 14 dnů před zahájením stavby oznámeno 

vlastníkům,případně uživatelům pozemků ( fyzickým osobám) pro oznámení přerušení dodávky 

plynu.Investor zajistí před zahájením stavebního řízení povolení ke vstupu na dotčené 

pozemky.Současně  uzavře smlouvy o předání pozemků po stavbě a náhradě případně vzniklých 

škod. Před zahájením stavby musí investor zajistit vytyčení a označení na terénu všech podzemních 

vedení a zařízení,která se budou dotýkat navržené stavby a to jak křížení tak i v blízkém 

souběhu.Tato vedení jsou orientačně zakreslena ve stavební části,tak jak byla předána jejich 

správci. 

 

Na základě vytyčení podzemních vedení bude trasa plynovodu upřesněna tak,aby byly dodrženy 

vzdálenosti podzemních vedení od plynovodu stanovené v ČSN 736005 ! 

 

Ochranné pásmo tohoto plynovodu je 1 m od povrchu potrubí na každou stranu. 

     

 

 

Shrnutá data 

Plynovod    ČSN EN 12007-1,2,3,4 a zkoušení EN 12327  

  dimenze    plynovod 63 PE 

  Materiál     PE 100,SDR 11 

  Tlak     2 kPa  - 0,002 MPa 

  spojování    elektrotvarovkami  

 

 

Instalaci plynovodu provede firma oprávněná od ITI ke stavbám a prováděním plynovodů.     

 

• VN, NN, VO –  
a) Kabelové rozvody VN 38,5 kV : 

 

Napěťová soustava :        3/PE  38 500V AC 50Hz – IT           

                                              

Ochrana před úrazem elektrickým proudem : 

Provedena podle ČSN 33 2000-4-41 : 

- živých částí  krytím, izolací 

- neživých částí automatickým odpojením od zdroje – zemněním v soustavách IT s přímo 

neuzemněným středem. 

 

V rámci Etapy č.4 bude u objektu N2 vybudována nová trafostanice TS 38/0,4kV. Trafostanice bude 

napojena kabelovým vedením VN smyčkou v ulici Nemocniční z distribučního kabelového vedení VN 

mezi stanicemi T 208 a T 206. TS a kabelové vedení VN budou vybudovány v rámci rozvoje 

distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. Dále bude proveden kabelový propoj VN 38,5kV mezi novou TS a 

stávající TS 2x630kVA, ve které bude stávající rozvaděč VN 10kV nahrazen novým zapouzdřeným 

rozvaděčem VN 38,5kV, bude zrušeno fakturační měření spotřeby el.energie a stávající trafa 

10kV/630kVA budou nahrazena novými trafy 38,5/0,4kV 630 kVA. 

Pokud v době realizace Etapy č.4 nebude realizován rozvoj distribuční sítě VN 38,5kV, bude 
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provedena náhradní varianta napojení – nová trafostanice bude v provedení 10/0,4kV, ve stávající 

trafostanici TS 10/0,4kV 2x630kVA bude v rozvodně VN 10kV rozšířen rozvaděč VN o 1 kabelové 

pole a bude provedena výměna MTP. Kabelové vedení VN 10kV bude uloženo ve stávajícím 

energokanále a zakončeno v nové TS v přívodovém poli rozvaděče VN. Toto řešení vyžaduje 

projednání na ČEZ Distribuce a.s. Hradec Králové, oddělení rozvoje sítí ohledně navýšení max. 

rezervovaného příkonu v síti 10kV nad sjednanou výši.  

 

b) Kabelové rozvody NN 0,4 kV : 
 
Napěťová soustava :        3/PEN  400V AC 50Hz – TN-C           

                                              

Ochrana před úrazem elektrickým proudem : 

Provedena podle ČSN 33 2000-4-41 : 

- živých částí  krytím, izolací 

- neživých částí automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  

 

c) Veřejné osv ětlení : 

 

Napěťová soustava :        3/PEN  400V AC 50Hz – TN-C           

                                              

Ochrana před úrazem elektrickým proudem : 

Provedena podle ČSN 33 2000-4-41 : 

- živých částí  krytím, izolací 

- neživých částí automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN. Přípojnice PEN v    

  posledním stožárku v řadě bude přizemněna.  

 

Ochrana před bleskem provedena podle ČSN EN 62 305 uzemněním stožárků na zemnící vodič 

FeZn ve výkopu. 

 

Nově budou instalovány ocelové bezpaticové sadové stožárky, žárově zinkované, se svítidly 1xSHC 

70W.  Stožáry budou umístěny v betonovém pouzdrovém základu  v zeleném pásu. Stožáry budou v 

pouzdrovém základu zasypány jemnou drtí a utěsněny betonovou záklopkou. Osvětlení bude 

rozděleno do více samostatných větví a bude realizováno v souladu s etapami realizace komunikací. 

Kabely VO budou v celé trase a v přechodech přes komunikaci uloženy volně ve výkopu v kabelové 

chráničce korugované DN 70 a se zakrytím folií PVC š.33 cm. Souběžně s kabelem VO bude 

položen volně ve výkopu uzemňovací vodič FeZn d=10mm. Napojení na rozvaděč RVO v kabelové 

šachtě č.2. 

 

• Slaboproud  
 

Do areálu vedou přípojky veřejné komunikační sítě provozované Telefonicou O2. Přípojka 

sestávajících ze tří telefonních kabelů je ukončena v telefonní skříni v objektu C „Transfúzní stanice“ 

a tato přípojka nebude stavbou dotčena, nebude posílena o nové páry a dále bude provozována pro 

napájení areálu vnějšími telefonními linkami. V rámci 1 etapy po umístění a zprovoznění nové 

telefonní ústředny bude několika linkami přepojena do objektu K. 

Druhá kabelová vnější přípojka je  ukončen v telefonní skříni na objektu administrativy a dále 

pokračuje do chirurgie a údržby. Tato přípojka bude v 1.etapě zrušena. Třetí přípojka je ukončena na 

pavilonu infekce a bude zrušena v 1 etapě.  

Kabel napojující veřejný telefonní automat v prostoru před objektem A (ambulanční pavilon) bude 
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ponechán, vypichující páry z tohoto kabely do objektu dětského a nervového pavilonu zůstane 

odpojen. 

 
• Parovod – Popis stávajícího stavu zásobování teplem  

 

Zdrojem tepla pro nemocnici v Náchodě je pára dodávaná Teplárnou Náchod. Hlavní rozvody 

páry jsou provedeny v energetickém kolektoru pod areálem nemocnice. Parametry vstupní páry jsou: 

tlak 8,0 bar, teplota 180 °C. V areálu je vybudováno  několik VS, ze kterých je topná voda a TUV 

rozváděna do jednotlivých pavilonů. 

 

• Výměníková stanice ve stávající hospodá řské budov ě 

      

V suterénu objektu je instalováno zařízení dvou výměníkových stanic.  Pára je do výměníkové 

stanice přivedena podzemním kolektorem a stoupací šachtou. Topná voda je připravována ve 

stojatých ohřívačích ELTE.  Ohřev TUV je proveden ve dvou stojatých ohřívačích ELTE 

s vyrovnávací akumulační nádobou. Předehřev TUV je ve stojatém ohřívači a je proveden 

dochlazováním kondenzátu. Teplota topné vody je regulována na straně páry a to na klouzavou 

teplotu od jednotlivých podružných teplovodních stanic.  Oběh topné vody zajišťují teplovodní 

čerpadla WILO.     

 

Z této VS jsou teplem zásobovány následující objekty: 

 

a) pavilon ARO, nervové, oční a hematologie   

Topná voda ze zařízení č.1 je přivedena samostatným potrubím kanálem do strojovny v objektu ARO  

a dále do strojovny hematologie. V objektu ARO jsou provedeny 4 topné okruhy. Teplota topné vody 

v těchto okruzích je regulována dle venkovní teploty  a dle světové strany.  Topný systém v objektu 

je navržen na teplotní spád 65/45°C.      

V objektu hematologie jsou provedeny 3 topné okruhy. Teplota topné vody v těchto okruzích je 

regulována dle venkovní teploty  a využití objektu.  Topný systém v objektu je navržen na teplotní 

spád 80/60°C.      

b) Vstupní pavilon    

Topná voda ze zařízení č.1 je přivedena samostatným předizolovaným potrubím do strojovny 

v objektu vstupního pavilonu. Potrubí je ukončeno v rozdělovači a sběrači topné vody. Z rozdělovačů 

je provedeno několik topných okruhů pro vytápění objektu  a okruh pro vytápění VZT jednotek.  

Regulace teploty topné vody pro vytápění objektu je dle venkovní teploty a del světové stany.   

Topný systém v objektu je navržen na teplotní spád 80/60°C.      

 

c) pavilon RTG, operační sály  

Topná voda ze zařízení č.2 je přivedena samostatným potrubím kanálem do strojovny v objektu 

RTG. Zde je provedeno několik topných okruhů. Teplota topné vody v těchto okruzích je regulována 

dle venkovní teploty  a dle světové strany.  Topný systém v objektu je navržen na teplotní spád 

65/45°C.      

 

d) pavilon staré chirurgie  

Topná voda ze zařízení č.2 je rozvedena samostatným potrubím kanálem do objektu. V přízemí 

objektu byl v roce 2006 proveden nový vytápěcí systém. Vytápění přízemí je o teplotním spádu 80/60 

°C. Regulace teploty topné vody je dle venkovní teplo ty. Vytápění zbytku objektu je původní, o 

teplotním spádu  65/45 °C. Regulace teploty topné vod y a umístění oběhového čerpadla je v kanále 

pod objektem.       
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e) hospodářská budova  

Tento objekt není využíván, topný systém v roce 2006 demontován. Objekt bude bourán. 

 

f) ředitelství, administrativa  

V tomto objektu je provozováno nízkotlaké parní vytápění. Objekt bude bourán 

 

g) sklad MTZ  

V tomto objektu je provozováno nízkotlaké parní vytápění. Objekt bude bourán 

 

h) garáže  

V tomto objektu je provozováno nízkotlaké parní vytápění. Objekt bude bourán 

 

Výměníková stanice v jídeln ě  

Ve výměníkové stanici je připravována topná voda pro vytápění tohoto objektu a částečné vytápění 

vzduchotechniky v tomto objektu. Dále je ve VS pára redukována pro potřeby kuchyně  a pro potřeby 

vzduchotechniky větrání kuchyně. Teplotní spád topného systému je 80/60 °C. Ob ěh topné vody 

zajišťují teplovodní čerpadlo do potrubí v jednotlivých okruzích. Regulace teploty topné vody je dle 

venkovní teploty. TUV je připravována v jednom ležatém ohřívači  a v jednom ležatém předehřívači.   

 

Výměníková stanice v objektu infekce  
Ve výměníkové stanici je připravována topná vody pro tento objekt ve dvou ležatých ohřívačích. 

Teplota topné vody je regulována dle venkovní teploty pomocí čtyřcestné směšovací armatury. 

Regulace teploty topné vody na výměníku je pomocí regulátoru MERTIK. Parní regulační armatury 

na ohřívačích jsou předimenzovány  a jejich regulační schopnost je špatná. Ohřev TUV je proveden 

ve stojatém ohřívači vytápěném parou.          

Tento objekt se bude bourat. 

 

Výměníková stanice v objektu patologie  

    Ve výměníkové stanici je připravována topná vody pro tento objekt ve dvou ležatých ohřívačích. 

Teplota topné vody je regulována dle venkovní teploty pomocí čtyřcestné směšovací armatury. 

Regulace teploty topné vody na výměníku je pomocí regulátoru MERTIK. Parní regulační armatury 

na ohřívačích jsou předimenzovány  a jejich regulační schopnost je špatná. Ohřev TUV je proveden 

v jednom ležatém ohřívači a v jednom ležatém předehřívači. V roce 2006 byl ohřev TUV doplněn o 

nerezovou akumulační nádobu. Z této VS je TUV zásobován i spodní objekt  rehabilitace.            

 

Výměníková stanice v objektu údržby  

Ve výměníkové stanici je připravována topná vody pro tento objekt a pro objekt nad ním – 

rehabilitace ve stojatém ohřívači. Teplota topné vody je regulována dle venkovní teploty.  

 

Předpokládaná potřeba výkonu na absorpční chlazení  je 1320 kW.   

 

Předpokládané pot řeby výkonu a výpo čty  

 

Dále jsou uvedeny předpokládané potřeby výkonu pro jednotlivé objekty:   
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Stávající objekty z VS v objektu  „J“ 

 

              Vytápění  VZT   celkem přípojná hodnota   

      (kW)          (kW)      (kW)        (kW) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pavilon   A     181        162     343      274 

Pavilon   B     130      0    130      130 

Pavilon   C       60      38         98         98  

Pavilon   D     223           11    234      220  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem      594    211    805      722 

 

 

Nové objekty z VS v objektu  „J“ 

 

              Vytápění VZT   celkem  přípojná hodnota  

      (kW)          (kW)      (kW)        (kW) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pavilon   E     206    506    712         650 

Pavilon   F     285    182    457      382  

Pavilon   H       75      0      75        75 

Pavilon   I     323    103    403       330 

Pavilon   J     382    167    549      435 

Pavilon   K   1040    378  1418     1106 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

celkem    2311  1336   3647    2978 

 

 

Pro výše uvedené objekty je uvažováno s jednou výměníkovou stanicí. Celkový požadovaný výkon je 

pro instalovanou hodnotu  4452 kW a pro přípojnou hodnotu 3700 kW.   

 

Ve výměníkové stanic budou instalovány tři bloky po dvou kusech stojatých výměníků  s celkovým 

výkonem 6 x 700 kW  = 4 200 kW.   

 

Nové a stávající objekty se samostatnými  VS  

 

              Vytápění VZT   celkem  přípojná hodnota  

      (kW)          (kW)      (kW)        (kW) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pavilon   G   109   12    121        115   

Pavilon   L     74            273    347        325   

Pavilon   M     40    0      40          40    

Pavilon   N     35    0      35          35    

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem      258    285    543        515  

 

Rekapitulace požadavků na dodávky páry  

 

Požadovaný výkon VS v objektu „J“    4200 kW   
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Požadovaný výkon na ohřev TUV       700 kW  

Požadovaný příkon v jednotlivých VS       515 kW  

Požadovaný odběr páry v kuchyni       150 kW 

Požadovaný odběr páry pro vlhčení VZT     215 kW 

----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkový požadovaný 

příkon do areálu nemocnice             5 780 kW   

 

Předpokládaná potřeba výkonu na absorpční chlazení  je 1320 kW.  Požadavek na tento výkon  není  

uveden v celkové bilanci, neboť chlazení bude v provozu v době kdy se nebude vytápět a ani nebude 

potřeba tepla pro ohřev VZT jednotek.   

 

Požadovaný příkon lze zajistit  ze stávající parovodní přípojky DN 125.   

 

 

1.6 GEOLOGICKÁ , GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROLOGICKÁ CHARAKT ERISTIKA, 
VČETNĚ ZDROJŮ NEROSTŮ A PODZEMNÍCH VOD, ÚZEMÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO 
ZEMSKÉ KŮRY A PODDOLOVANÝCH ÚZEMÍ  

Inženýrskogeologické posouzení bylo zpracované na základě požadavku firmy Helika. Jako 

podklad posloužily archivní inženýrskogeologické průzkumy provedené v zájmovém území. Jejich 

přehled je uveden na konci posouzení. 

Z regionálně geologického hlediska budují sklaní podloží horniny podkrušnohorské pánve 

sudetského (lugického) permu. V zájmovém území jsou zastoupeny jílovce, prachovce, pískovce a 

slepence trutnovského souvrství. Tyto horniny mají charakteristickou rudohnědou barvu a ve 

svrchních partiích jsou intenzivně zvětralé a nabývají charakteru zeminy. Povrch skalního podloží je 

erozně denudační což je způsobeno malou odolností hornin vůči zvětrávání. Erozní rýhy spolu 

s denudačními plošinami a hřbety tak podmiňují konečnou morfologii území. 

Kvartérní pokryv tvoří zeminy rozdílné geneze. Bazální polohy budují deluviofluviální a fluviální 

sedimenty charakteru jílů až písčitých jílů s písčitými a štěrkovitými (úlomkovitými) polohami. Místy 

se mohou vyskytovat polohy hnilokalů. Povrch je upraven navážkami z místního materiálu včetně 

stavební suti. Mocnost navážek je až 10 m. Celková mocnost pokryvu bude 4-6 m u erozních rýh 10 

a více metrů. 

Podzemní voda vytváří mělké zvodně v relativně propustných písčitých a štěrkovitých polohách 

kvartérního pokryvu a její hladinu můžeme očekávat v hloubce 3-9 m pod terénem podle morfologie 

a srážkových poměrů. Místy může podzemní voda vzhledem k napjaté hladině vystoupit až těsně 

pod terén. 

Z hlediska zakládání jsou základové poměry dle ČSN 73 1001 složité. Relativně únosné sklaní 

podloží je v různých hloubkách, kvartérní sedimenty mají rozdílné geotechnické vlastnosti a 

podzemní voda ovlivňuje základové poměry. 

Z geotechnického hlediska jsou kvartérní sedimenty klasifikovány dle ČSN 73 1001 následovné: 

navážky – Y, jsou různorodé, málo únosné a pro zakládání nevhodné 

deluviofluviální uloženiny – F4, F6, F8 jíly písčité až jíly; S3, S5 písky až písky jílovité; G2 štěrky 

hnilokaly – organické zeminy 

Jílovité zeminy mají konzistence tuhou až pevnou, převážně pevnou. Při styku s vodou je 

konzistence měkká a u hnilokalů až kašovitá. 

Písčité a štěrkovité zeminy jsou ulehlé, převážně zvodnělé. 

Sklaní horniny jsou intenzivně zvětralé a mají charakter zemin. Náleží do třídy R6 respektive jílovce a 

prachovce do třídy F6, F4 (jíly, písčité jíly), pískovce do třídy S3, S5 (písky až písky jílovité), 

slepence do třídy G3 (štěrky). 
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Podzemní voda může vykazovat slabou až střední agresivitu na betonové konstrukce vlivem obsahu 

agresivního CO2. Dle ČSN EN 206-1 je stupeň agresivity XA1 a voda může být i neagresivní. 

Z výše uvedené vyplývá, že nejvhodnější způsob založení nově projektovaných jednotlivých objektů 

je hlubinné na pilotách vetknutých do skalního podloží. Orientační únosnost zvětralých hornin 

uvažujte Rdt=300 kPa a orientační délku pilot 4->10 m podle úrovně únosného skalního podloží. 

Případné plošné založení jednoduchých objektů musí potvrdit podrobný inženýrskogeologický 

průzkum stejně jako délku pilot a geotechnické vlastnosti základových půd. 

Toto inženýrskogeologické posouzení slouží jako prvotní informace pro projektanta. Pro další 

projekční etapy doporučuji provést podrobný inženýrskogeologický průzkum. 

 

 

1.7 POLOHA  VŮČI  ZÁPLAVOVÉMU  ÚZEMÍ  

Areál nemocnice Náchod není v záplavovém území. Řeka Metuje, která protéká městem Náchod 

je ve správě Povodí Labe s.p.,Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. 

 

 

1.8 DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ   

Obec: 573868 Náchod   Kraj: 36 Východo český kraj   

Kat.území: 701262 Náchod   Okres: 3605 Náchod  

 

Viz aktuální výpis z katastru nemovitostí p řílohou části dokumentace E  

 

 

1.9 PŘÍSTUP NA STAVEBNÍ POZEMEK PO DOBU VÝSTAVBY, P ŘÍSTUPOVÉ TRASY  

Nejbližší kapacitní komunikace je ulice Pražská (silnice I/33 Hradec Králové - státní hranice 

ČR).  Z této ulice je příjezdová trasa k areálu oblastní nemocnice Náchod - vjezdům na staveniště 

ulicemi Němcové, Bartoňovou (silnice III/28526), Purkyňova a Nemocniční.  

Příjezdová trasa z ulice Bartoňova hlavním vjezdem do areálu Oblastní nemocnice Náchod a dále po 

páteřní komunikaci bude používána v omezené míře a pouze při stavbě etap realizovaných 

v západní části areálu Oblastní nemocnice. 

 

Stavba bude realizována v osmi na sebe navazujících etapách, vzhledem k tomu, že každé 

staveniště bude v jiné části areálu oblastní nemocnice, jsou pro každou etapu navrženy příjezdy na 

staveniště a výjezdy ze staveniště - viz následující tabulka. 

 

Vjezd 

výjezd 
umístění přístupová trasa 

0. etapa 

VJ 0/1 východní část stavby nové páteřní komunikace z ulice Nemocniční po stávající 

páteřní komunikaci 

VJ 0/2 v místě napojení stávající areálové 

komunikace u objektu G na ulici Nemocniční 

z ulice Nemocniční 
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VJ 0/3 západní část areálu - staveniště dočasného 

objektu vedení nemocnice 

z ulice Bartoňova po stávající 

areálové komunikaci 

VJ 0/4 západní část stavby nové páteřní komunikace z ulice Bartoňova po stávající 

páteřní areálové komunikaci 

1. etapa 

VJ 1/1 jižní část staveniště 1. etapy, v oblouku nové 

páteřní komunikace 

z ulice Nemocniční po stávající a 

nové páteřní komunikaci 

VJ 1/2 mezi objekty chirurgie a kotelny z ulice Nemocniční po stávající 

páteřní komunikaci a areálové 

komunikaci vedoucí k objektu 

chirurgie 

VJ 1/3 u jižní strany objektu Stará infekce z ulice Nemocniční po stávající 

páteřní komunikaci 

VJ 1/4 u severní strany objektu Stará infekce z ulice Nemocniční po stávající 

páteřní komunikaci a areálové 

komunikaci vedoucí k objektu G 

VJ 1/5 u severozápadního rohu objektu K  Z ulice Nemocniční po páteřní 

areálové komunikace a po nové 

komunikaci vedoucí mezi objekty B 

a K 

VJ 1/6 u jihozápadního rohu objektu K z ulice Nemocniční po páteřní 

areálové komunikaci 

VJ 1/7 u stávajícího objektu Údržba Z ulice Nemocniční po páteřní 

areálové komunikaci 

2. etapa 

VJ 2/1 u západní strany objektu B z ulice Bartoňova po páteřní 

areálové komunikace a po areálové 

komunikaci vedoucí k objektu B 

VJ 2/2 u objektu C z ulice Purkyňova 

3. etapa 

VJ 3/1 v jižní straně staveniště objektu I z ulice Nemocniční po páteřní 

komunikaci  

VJ 3/2 v severovýchodním rohu staveniště objektu I z ulice Nemocniční po páteřní 

komunikaci 

VJ 3/3 na západní straně staveniště objektu N2 z ulice Nemocniční po areálové 

komunikaci vedoucí podél objektu G 

VJ 3/4 Severně od objektu G v místě napojení nové 

komunikace na areálovou komunikaci 

z ulice Nemocniční po areálové 

komunikaci vedoucí podél objektu G 

VJ 3/5 Na jižní straně objektu G v místě napojení 

chodníku na areálovou komunikaci 

z ulice Nemocniční po areálové 

komunikaci vedoucí podél objektu G 

VJ 3/6 u objektu H  z ulice Nemocniční po páteřní 

komunikaci 

4. etapa 

VJ 4/1 v severním rohu staveniště 4. etapy - v místě 

napojení páteřní komunikace na ul. 

Nemocniční 

z ulice Nemocniční po páteřní 

komunikaci  

VJ 4/2 v jižní části staveniště 4. etapy - v prostoru 

páteřní komunikace 

z ulice Bartoňova po pátřeníb 

komunikaci 

VJ 4/3 u objektu G z ulice Nemocniční po areálové 
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obslužné komunikaci 

5. etapa 

VJ 5/1 na severní straně objektu D z ulice Nemocniční 

6. etapa 

VJ 6/1 v místě napojení zásobovacího dvora objektu 

E na ul. Nemocniční 

z ulice Nemocniční 

7. etapa   

VJ 7/1 V jihovýchodním rohu staveniště objektu M  z ulice Bartoňova po páteřní 

komunikaci 

VJ 7/2 V severovýchodním rohu staveniště objektu M  z ulice Bartoňova po páteřní 

komunikaci 

VJ 7/3 V místě napojení zásobovací komunikace 

objektu L na páteřní komunikaci 

z ulice Batoňova po páteřní 

komunikaci 

 

 

1.10 ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENERGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY  

Voda 

Voda pro provoz dočasných objektů ZS a pro potřeby stavby objektů bude zajištěna dočasnými 

staveništními přípojkami vody napojenými na stávající areálové rozvody vody nebo na již 

v předchozích etapách dokončené nové areálové rozvody vody. 

Na výše uvedené rozvody vody budou v každé etapě vysazeny odbočky  dočasnou vodoměrnou 

šachtou opatřenou vodoměrnou sestavou. Na tyto přípojky budou napojeny vnitro staveništní 

rozvody vody pro potřeby dané etapy.  

Elektrická energie  

Elektrická energie pro stavbu bude zajištěna odběrem ze stávajícího energocentra - trafostanice 

umístěné v jižní části areálu oblastní nemocnice u ulice Nemocniční a ze stávajících nebo již 

v předchozí etapě nově realizovaných   areálových rozvodů NN. Po vybudování nové trafostanice TS 

38/0,4kV umístěné u objektu N2 (4. etapa) bude na tuto trafostanici rovněž napojena staveništní 

přípojka NN. 

Elektrická energie potřebná pro stavbu každé etapy výstavby bude zajištěna vybudováním 

vnitrostaveništních dočasných přípojek NN napojených na napojovací body NN pro stavbu. 

Z odběrných míst budou do jednotlivých stavenišť vedeny vnitrostaveništní přípojky NN zakončené 

v prostoru staveniště staveništní rozvodnou skříní s provizorním staveništním rozvaděčem, ze 

kterého budou vedeny vnitrostaveništní rozvody el. energie. Staveništní přípojky budou opatřeny 

měřením spotřeby el. energie. 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO 
UŽÍVÁNÍ 

2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Jedná se o oblastní nemocnici s poliklinickými službami. 

 

 

2.2 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jako dočasná stavba v průběhu 0.až 2.etapy výstavby je  navržen 2.podlažní administrativní 

objekt z  buněk. Veškeré ostatní navrhované objekty jsou řešeny jako stavby trvalé 

 

 

2.3 NOVOSTAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Většina objektů je řešena jako novostavba. Ambulantní  provozy jsou převážně  řešeny  

rekonstrukcí nedávno postavených objektů. 

Rozsah novostaveb, rekonstrukcí a přístaveb jsou  zmapovány v bodě 4.3. 

 

 

2.4 ETAPIZACE VÝSTAVBY  

Navržená stavba řeší komplexně rekonstrukci a dostavbu areálu Oblastní nemocnice Náchod. 

Výstavbou bude dotčen celý areál nemocnice, bude probíhat při zachování provozu nemocnice. 

Vzhledem k nutnosti zachovat po celou dobu stavby provoz nemocnice s pokud možno minimálním 

omezením, je navržena realizace stavby v osmi na sebe navazujících etapách. 

Pro každou etapu je navrženo samostatné staveniště, na začátku stavby bude v 0. etapě 

vybudováno centrální zařízení staveniště, toto bude využíváno po celou dobu stavby ostatních etap. 

 
Přehled navržených etap výstavby 

 

0. etapa  -  Přípravné práce pro výstavbu objektu K a J  

- centrální zařízení staveniště ZS 1 

- přeložky inženýrských sítí v prostoru páteřní komunikace 

 - páteřní komunikace - úsek mezi obj. L - H 

 - objekt O 

 - objekt N1 

 - parkoviště zpevněné plochy u objektu N 

 - dočasný objekt vedení nemocnice 

 

1. etapa  - Novostavba objektu K a J 

- demolice objektů: - Kotelna - Tato budova bude odstran ěna v období od zá ří do 
poloviny dubna tj. v období mimo tvorbu letních kol onií 
netopýr ů 

    - Správní budova 
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    - MTZ 

    - Odpadové hospodářství 

    - Stará infekce 

- novostavba objektu K 

- novostavba objektu I 

- komunikace a plochy u objektů K a I 

 

2. etapa  - Rekonstrukce objektů A, B, C 

 - rekonstrukce objektu A 

 - rekonstrukce objektu B 

 - rekonstrukce objektu C 

 

3. etapa  - Novostavba objektu I 

 - novostavba objektu I 

 - novostavba objektu N2 

 - areálové komunikace a chodníky u objektu i a v prostoru mezi obj. H - G 

 - chodník ul. Nemocniční v prostoru mezi obj. E - G 

 

4. etapa  - Novostavba objektu F 

 - demolice objektů: - Údržba 

    - Kyslíková stanice 

- novostavba objektu F 

- spojovací chodba mezi objekty K - F- H - G 

- rekonstrukce objektu H 

- rekonstrukce objektu G 

- páteřní komunikace - úsek obj. H - napojení na ulici Nemocniční  

- areálová komunikace - příjezd k objektu G 

 

5. etapa  - rekonstrukce objektu D 

 - rekonstrukce objektu D 

 - chodník v ul. Nemocniční - podél objektu D 

 

6. etapa  - novostavba objektu E 

 - demolice objektů: - Chirurgie 

    - Sklad Meziplyny 

 - novostavba objektu E 

 - komunikace a plochy u objektu E 

 - chodník v ul. Nemocniční  - podél objektu E 

 

7. etapa  - Novostavba objektu M a rekonstrukce objektu L 

 - novostavba objektu  

 - rekonstrukce objektu L 

 - komunikace u objektu M 

 - úprava ulice Bartoňova a křižovatky ulic Bartoňova, Purkyňova a Němcové 

 - likvidace centrálního ZS 1 
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3 ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACIT Ě STAVBY  

Obestavěn prostor: 
Pavilon A:            1727 m3 

Pavilon B:            4288 m3 

Pavilon C:            1059 m3 

Pavilon D:            13877 m3 (celý) 

Pavilon E:             18380 m3 

Pavilon F:             20568 m3 

Pavilon G:            734 m3 (to je ta dlouhá chodba + objem rekonstrukce) 

Pavilon I:              21796 m3 

Pavilon J:              25939 m3 

Pavilon K:             64075 m3 

Pavilon M:           18658 m3 

Pavilon N1:          966 m3 

Pavilon N2:          3288 m3 

 

Zastavěná plocha 

E:             1151,8m2 

F:             1078,7m2 

I:              1018,5m2 

J:              1018,5m2 

K:             2433,4m2 

M:           1573,9m2 

N1:          254,3m2 

N2:          437,6m2 

 

oddělení  
účelová 
jednotka úsek místnost /soubor 

místností 
po
čet 

VSTUPNÍ ČÁST NEMOCNICE            

VSTUPNÍ HALA A CENTRÁLNÍ 
PŘÍJEM 

     

      

LÉKÁRNA            

zůstává ve stavajících prostorech       
      

URGENTNÍ PŘÍJEM             

URGENTNÍ PŘÍJEM   Urgentní příjem, 
přípr. prací, 
dohled 

  

  2 zákrokové sály   
  1 rozřazovací sál 

(5 lůžek) 
  

ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE      
      

AMBULANCE    35 VYŠETŘOVEN      

    3 SÁDROVNA     

   2 DOSPÁVÁNÍ    
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   2 STACIONÁŘ   

   1 ZÁKROKOVÝ 
SÁL 

  

SPOLEČNÁ EVIDENCE PRO 
AMBULANCE 

     

AMBULANCE CHIRURGICKÁ   3 vyšet řovny    
  1 sádrovna    
AMBULANCE ORTOPEDICKÁ    2 vyšet řovny    
  1 sádrovna    
  1 zákrokový sál    
  2 dospávání - dvě 

lůžka 
  

AMBULANCE ORL  2 vyšet řovny    
  1 stacioná ř   
AMBULANCE INTERNÍ  14 vyšet řoven    

  1 sál pro RTG    

  1 stacioná ř (čtyři 
lůžka) 

  

AMBULANCE NEUROLOGICKÁ    5 vyšet řoven    

AMBULANCE DĚTSKÁ   4 vyšet řovny    
  1 odb ěrová 

místnost 
  

AMBULANCE GYNEKOLOGICKÁ   3 vyšet řovny    
  1 zákrokový sál    
AMBULANCE UROLOGIGICKÁ       
zůstává ve stavajících prostorech     čekárna 

ambulantů 
1 

AMBULANCE INFEKČNÍ      

zůstává ve stavajících prostorech    vyšetřovna 2 

AMBULANCE ONKOLOGICKÁ       
zůstává ve stavajících prostorech    vyšetřovna 

včetně EKG 
3 

      

VYŠETŘOVACÍ A LÉČEBNÉ 
SLOŽKY - KOMPLEMENT 

          

OPERAČNÍ ODDĚLENÍ    5 aseptických 
operačních sálů 

    

   2 superaseptické 
operační sály 

  

   7 dospávací lůžka   

ASEPTICKÉ OPERAČNÍ SÁLY  5 sálů   
    operační sál 

aseptický malý 
3 

-    operační sál 
aseptický velký 

2 

SUPERASEPTICKÉ OPERAČNÍ 
ODDĚLENÍ 

 2 sály   

    operační sál 
superaseptický 

2 

POOPERAČNÍ PÉČE  7 dospávacích 
lůžek 

  

    lůžkový sál (7 
lůžek) 

1 

ŘÍDÍCÍ ÚSEK      
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RADIODIAGNOSTICKÉ 
ODDĚLENÍ 

  14 specializovan
ých 
vyšet řoven 

    

ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH 
METOD 

 11    

  4  vyšetřovna 
skiagrafická 

4 

  2  vyšetřovna 
skiaskopická 

2 

  1  vyšetřovna 
mamografická 

2 

    přípravna 
pacientů 

1 

  1  vyšetřovna MRI 1 
  3  ultrazvuk 3 
   zpracování 

snímků 
zpracování 
snímků, 
popisovna 

2 

   vedení kliniky pracovna 
vedoucího lékaře 
s příslušenstvím 

1 

   prostory pro 
zaměst./pomocn
é 

denní místnost a 
kuchyňka 

1 

GASTROENTEROLOGIE      
(rozšíření existujícího pracoviště)    endoskopická 

vyšetřovna 
1 

    kolonoskopická 
vyšetřovna 

1 

 
 

     

REHABILITAČNÍ 
PRACOVIŠTĚ 

         

  2 vyšetřovna   
    vyšetřovna 1 
   léčebný tělocvik   
    tělocvična - 10 

klientů 
1 

    individuální 
cvičebny z toho 1 
pro děti 

3 

   elektroléčba   
    elektroléčebný 

sál se čtyřmi 
boxy 

1 

    místnost pro 
magnet a laser (2 
lůžka) 

1 

   vodoléčba   
    vodoléčebný sál 1 
      
    2 balneologické 

vany 
 

    2 vířivky 
(celotělové) 

 

    malý bazén (2 
klienti) - 4x5m 

1 

   ergoterapie   
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ODDĚLENÍ LABORATORNÍ 
MEDICÍNY 

          

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE 
A DIAGNOSTIKY 

          

   odběrný (v 
komplementu) 

  

   laboratorní   
    centrální příjem 1 
    analytická linka 1 
    pomocný skad 3 
    místnost pro 

UPS 
1 

    umývárna skla 1 
    sklad skla 1 
    úklidová místnost 1 
    úpravna vody 1 
    místnost pro 

chladící boxy 
1 

    nechlazený sklad 
odpadu 

1 

   řídící a 
personální 

  

      

LŮŽKOVÁ ČÁST   413 lůžek     

      
KLINIKA ANESTEZIOLOGIE A 
RESUSCITACE 

  6 lůžek     

zůstává ve stavajících prostorech      
      

CENTRALIZOVANÉ 
JEDNOTKY INTENZIVNÍ 
PÉČE 

  30 lůžek     

      

JEDNOTKY INTENZIVNÍ 
PÉČE PRO DĚTI 

  0 lůžek (viz 
dále dětské a 
novorozenec
ké lůžkové 
oddělení) 

    

CENTRALIZOVANÉ JEDNOTKY 
INTENZIVNÍ PÉČE 

     

JIP INTERNÍCH OBORŮ   patnáctilůžková 
jednotka IP 

soubor místností 
LJ (viz níže) 

1 

  9 JIP interna  1 
  6 JIP neurologie  1 
JIP CHIRURGICKÝCH OBORŮ   patnáctilůžková 

jednotka IP 
soubor místností 
LJ (viz níže) 

1 

  6 JIP chirurgie  1 
  4 JIP ortopedie  1 
  5 JIP gynekologie  1 
      

STANDARDNÍ LŮŽKOVÉ 
JEDNOTKY 

  369 lůžek      

INTERNÍ ODDĚLENÍ (3 LJ)   60    
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   lůžková jednotka 
20L 

soubor místností 
LJ (viz níže) 

2 

   lůžková jednotka 
20L IMP s 
monitorovanými 
lůžky 

soubor místností 
LJ (viz níže) 

1 

   vedení kliniky  2 
NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ (1LJ)   30    
   lůžková jednotka 

30L 
soubor místností 
LJ (viz níže) 

1 

   léčebný úsek rehabilitace 1 
    místnost pro 

sonografii 
2 

   vedení kliniky   
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ  (2 LJ)   60    
   lůžková jednotka 

30L 
soubor místností 
LJ (viz níže) 

2 

   vedení kliniky  2 
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ (2 LJ)   50    
   lůžková jednotka 

25L 
soubor místností 
LJ (viz níže) 

2 

   vedení kliniky  2 
UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ (1LJ)   18    
   lůžková jednotka 

20L 
soubor místností 
LJ (viz níže) 

1 

    vyšetřovna 2 
ODDĚLENÍ ORL (1LJ)   20    
   lůžková jednotka 

20L 
soubor místností 
LJ (viz níže) 

1 

  6 lůžkové pokoje 
pro děti a rodiče 

jednolůžkový 
pokoj (s 
přistýlkami) 

6 

   vedení kliniky   
GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ  30    
   lůžková jednotka 

30L 
soubor místností 
LJ (viz níže) 

1 

   vedení kliniky   
PORODNICE  25 lůžek matek s 

dětmi 
  

  4 porodní sály   
  1 operační sál   
LŮŽKOVÁ ČÁST   lůžková jednotka 

25L 
soubor místností 
LJ (viz níže) 

1 

PŘÍJEM, PROPOUŠTĚNÍ      
PŘEDPORODNÍ PÉČE      
PORODNÍ FYZIOLOGICKÉ 
ODDĚLENÍ 

     

DĚTSKÉ  27    
  5 dětská JIP    
   lůžková jednotka  (viz níže) 1 
DĚTSKÁ JEDNOTKA INTENZÍVNÍ 
PÉČE 

     

    jednolůžkový 
pokoj (s 
možností 
přistýlky) 

2 

    třílůžkový pokoj 
(s možností 

1 
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umístit inkubátor) 
NOVOROZENECKÉ  25 lůžek pro matku 

a dítě  
(viz porodnice) 

  

  5 novorozenecká 
JIP 

  

  5 novorozenecká 
JIP pro matku a 
dítě 

  

    vyšetřovna 1 
    místnost pro 

odběry 
1 

    přípravna léků a 
infuzních roztoků 

1 

   novorozenecká 
lůžková jednotka 

  

  5 novorozenecká 
JIP 

JIP novorozenců 
- 5 lůžek 

1 

  8 lůžka 
novorozenecká 

novorozenecký 
box - 4 lůžka 

2 

  5 novorozenecká 
JIP pro matku a 
dítě 

jednolůžkový JIP 
pokoj pro 
nedonošené děti 
s matkou 

1 

    dvoulůžkový JIP 
pokoj pro 
nedonošené děti 
s matkou 

2 

   vedení kliniky   
ODDĚLENÍ  REHABILITA ČNÍ (2LJ)   36    
   lůžková jednotka 

18L 
soubor místností 
LJ (viz níže) 

2 

   léčebný úsek  soubor místností 
(viz výše) 

 

   vedení kliniky   
INFEKČNÍ ODDĚLENÍ (1LJ)   25 lůžková jednotka 

25L 
  

zůstává ve stavajících prostorech  2 kojenci soubor místností 
LJ (viz níže) 

 

      

ODDĚLENÍ HEMODIALYZY    14 lůžek      

    vyšetřovna 1 
    dialyzační sál (10 

lůžek/křesel) 
1 

    dialyzační 
místnost pro 
infekční pacienty  
(3 lůžka) 

1 

    akutní dialýza (1 
lůžko) 

1 

      

SPRÁVNÍ A PROVOZNÍ ČÁST           

ADMINISTRATIVNÍ ÚSEK      
    pracovna ředitele 1 
    pracovna 

asistentky 
1 

    kancelář 15 
    podatelna 1 
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    zasedací mísnost 
velká 

1 

    zasedací mísnost 
malá 

2 

    kuchyňka 3 
    WC 

zaměstnanců 
(muži, ženy) 

3 

CENTRÁLNÍ DISPEČINK      
    technický velín 1 
    místnost serverů 1 
    technická 

místnost serverů 
1 

    pracovna 
správce sítě a 
portálu 

1 

    pracovna 
technika IT 

2 

      

HOSPODÁŘSKÁ ČÁST           

CENTRÁLNÍ VRÁTNICE      
CENTRÁLNÍ STERILIZACE      
HELIPORT (existující)      
ZAŘÍZENÍ VNITŘNÍ DOPRAVY      
CENTRÁLNÍ ŠATNY 
ZAMĚSTNANCŮ 

     

CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ      
TŘÍDÍRNA PRÁDLA      
CENTRÁLNÍ SKLADY      
ÚPRAVNA LŮŽEK      
ÚDRŽBÁŘSKÉ DÍLNY      
SKLADY HOŘLAVÝCH KAPALIN A 
PLYNŮ 

     

SKLADY ODPADU      
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3.2 CELKOVÁ BILANCE NÁROK Ů VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ, TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ 
VODY  

• Tepelná energie:  

•  

Pavilon  Název pavilonu 

Potřebný výkon Přípojná 
hodnota 

Roční potřeby tepla 

UT VZT UT VZT 

kW kW kW GJ/rok GJ/rok 

A Ambulance 181 162  274 1650 2560 

B 
ATO, neurologie-lůžka, 
urologie 130 0 130 845 0 

C Hematologie 60 38 98 945 80 

D 
RTG, chirurgie – sály + 
lůžka 223 11 220 2195 50 

E 
Jídelna, kuchyně a 
hospod. zázemí 206 506 650 2030 2320 

F Pavilon lůžkový 285 182 382 2805 1645 

G Patologie, mikrobiologie 109 12 109 980 50 

H Prádelna, archiv 75 0 75 670 0 

I Pavilon lůžkový 323 103 330 3180 945 

J Pavilon lůžkový 382 167 435 3760 1395 

K Komplement 1040 378 1106 10235 2525 

L Kuchyně 74 273 325 675 1315 

M 
Parkovací objekt a 
kanceláře 40 0 40 380 0 

N Odpadové hospodářství 35 0 35  300 0  

O Zdroje technických plynů 0 0  0 0 0 

  Celkem 3163  1832 4209 30648 12878 

 

• Elektrická energie: 
Po dokončení výstavby areálu, dle zpracované územní dokumentace, bude potřeba elektrické 

energie zajištěna z nově vybudované TS 35/0,4kV, 800 kVA, umístěné v pavilonu N a ze stávající TS 

10/0,4kV, která bude přebudována na TS  TS 35/0,4kV, 2x630kVA. Obě TS budou napájeny 

z distribučního primárního vedení 35 kV. Měření elektrické energie bude na primární straně TS 

v pavilonu N. 

Celková vypočtená roční spotřeba elektrické energie bude činit  3.500 MWhod/rok.       

 

• Medicinální plyny 

Spotřeby plynů jsou pouze orientační. Přesnější určení je vždy závislé od každého uživatele. 

Spotřeby plynů je nutno před zahájením prací na dalších stupních projektu upřesnit, případně doplnit. 

Kapacita zdrojů je uvedena pro dokončenou výstavbu nemocnice. 

Spotřeba na den: 

O2  - 120 m3/den 

N2O - 25 m3/den 

Spotřeba na hodinu: 

SV - 50 m3/hod 

Vak - 140 m3/hod 
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• Teplá užitková voda  
Průměrná denní potřeba:  … Qd  = 183 m3/den  

 

3.3 CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY  

Celková potřeba vody je vypočtena pro celý řešený areál ON bez ohledu na etapy výstavby  

(směrnice č.9 z 20.07.1973 a přílohy č.12 vyhl. 428/2001 Sb.) 

Denní potřeba studené vody: 

- počet zaměstnanců  … 771 zam. á 60 l/zam.den 

- počet lůžek   … 520 lůžek á 700 l/l.den 

- počet jídel   … 700 jídel á 12,5 l/jídlo.den 

Průměrná denní potřeba:  … Qd  = 419 m3/den  

Výpočtová hodnota :  … Qv  =  9,57 l/sec 

Výpočtová hodnota požární 

vody vnitřní:   … Qpož = 3,3 l/sec 

 

Roční potřeba: 

- počet zaměstnanců  … 771 zam. á 12m3/zam.rok 

- počet lůžek   … 520 lůžek á 140 m3/l.rok 

- počet jídel   … 700 jídel á 5m3/jídlo.rok 

Roční potřeba:   … Qr  = 85.552 m3/rok 

Denní potřeba teplé vody: 

- počet zaměstnanců  … 771 zam. á 30 l/zam.den 

- počet lůžek   … 520 lůžek á 300 l/l.den 

- počet jídel   … 700 jídel á 5 l/jídlo.den 

Průměrná denní potřeba:  … Qd  = 183 m3/den  

Výpočtová hodnota OV:  … Qv  =  4,5 l/sec 

 

 

3.4 ODBORNÝ ODHAD MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠ ŤOVÝCH VOD  

Celkové množství OV je vypočteno pro celý řešený areál ON bez ohledu na etapy výstavby 

(směrnice č.9 z 20.07.1973 a přílohy č.12 vyhl. 428/2001 Sb.) 

• Množství splaškových odpadních vod: 
Průměrné denní množství:    … Qd  = 419 m3/den  
Výpočtová hodnota OV:     … Qv  =  14,5 l/sec 
Roční množství OV splaškových:   … Qr  = 85.552 m3/rok  

• Množství deš ťových odpadních vod: 

Návrhové parametry – hydraulické výpočty dešťových vod 

(údaje o intenzitě deště, ročním úhrnu srážek a koeficientech odtoku jsou převzaty z Kanalizačního 

řádu Města Náchod) 

(Průměrná Intenzita patnáctiminutového přívalového deště s periodicitou0,5 činí 155  l/s,ha) 

Opakovatelnost   n =  0,5 

Doba trvání deště  T = 15 min 

Odtokový součinitel   0,8 
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Odvodňovaná plocha území: 

Parkoviště   750 m2     QD1 = 155 x 0,075 x 0,9 = 10,5 l/s 

Komunikace   7130 m2     QD1 = 155 x 0,713 x 0,9  = 99,5 l/s 

Chodníky   2155 m2     QD1 = 155 x 0,2155 x 0,9 = 30,1 l/s 

Střechy    13650 m2      QD2 = 155 x 1,365 x 0,9  = 190,4 l/s 

    23685 m2      330,5 l/s 
 

Celkem  odtok  deš ťových vod:      Q D= 330,5 l/s 
 
množství vypouštěných dešťových vod - celkové: 

(měsíční průměrný úhrn srážek činí: 62 mm, roční průměrný úhrn srážek činí: 770 mm) 

Roční množství OV deš ťových:  (1468 m3/měs.)  Qr  = 18238 m 3/rok  

 

3.5 POŽADAVKY NA KAPACITY VE ŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ VEŘEJNÉ 
KOM. SÍTĚ  

Do areálu vedou přípojky veřejné komunikační sítě provozované Telefonicou O2. Přípojka 

sestávajících ze tří telefonních kabelů je ukončena v telefonní skříni v objektu C „Transfúzní stanice“ 

a tato přípojka nebude stavbou dotčena, nebude posílena o nové páry a dále bude provozována pro 

napájení areálu vnějšími telefonními linkami. V rámci 1 etapy po umístění a zprovoznění nové 

telefonní ústředny bude několika linkami přepojena do objektu K. 

Druhá kabelová vnější přípojka je  ukončen v telefonní skříni na objektu administrativy a dále 

pokračuje do chirurgie a údržby. Tato přípojka bude v 1.etapě zrušena. Třetí přípojka je ukončena na 

pavilonu infekce a bude zrušena v 1 etapě.  

Kabel napojující veřejný telefonní automat v prostoru před objektem A (ambulanční pavilon) bude 

ponechán, vypichující páry z tohoto kabely do objektu dětského a nervového pavilonu zůstane 

odpojen. 

 

 

3.6 POŽADAVKY NA KAPACITY ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKA ČNÍHO ZAŘ. VEŘEJNÉ 
KOM. SÍTĚ 

V areálu je počítáno se zřízením prostředků spojených se sítí, nebo službou elektronických 

komunikací, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby; 

tyto prostředky zahrnují také systémy podmíněného přístupu. V areálu bude provozován operátor, 

který bude zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky dle konkrétních požadavků 

plynoucích z provozu. 

 

3.7 PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY  

Za předpokladu bezproblémového veřejnoprávního projednání umístění stavby dle této 

dokumentace a návazného stavebního povolení na 0. a 1. etapu výstavby při současném zajištění 

financování úvodních etap výstavby se předpokládá zahájení výstavby v červnu roku 2010. 

Vzhledem k nutnosti zachovat po celou dobu stavby provoz nemocnice s pokud možno minimálním 

omezením, je navržena realizace stavby v osmi na sebe navazujících etapách. 

Navržené termíny zahajování dalších etap výstavby je uvedeno v následujícím bodě. 
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3.8 PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY  

Výstavba bude s ohledem na předpokládané postupné uvolňování finančních prostředků a 

nutnost zachovat po celou dobu stavby provoz v nemocnici realizována cca v 8 etapách, přičemž 

dokončení nulté a první etapy se předpokládá do konce roku 2012. 

Předpokládané lhůty výstavby a návrh termínů výstavby jednotlivých etap je uveden v následujícím 

přehledu. 

 

 etapa Lhůta 

výstavby 

Návrh termínů výstavby 

  začátek konec 

0. etapa  -  Přípravné práce pro výstavbu objektu K a J 11 06.2010 05.2011 

1. etapa - Novostavba objektu K a J 22 03.2011 12.2012 

2. etapa - Rekonstrukce objektů A, B, C 8 03.2013 10.2013 

3. etapa - Novostavba objektu I 17 06.2013 10.2014 

4. etapa - Novostavba objektu F 18 06.2014 11.2015 

5. etapa - Rekonstrukce objektu D 9 02.2016 10.2016 

6. etapa - Novostavba objektu E 18 06.2016 11.2017 

7. etapa - Novostavba objektu M a rekonstrukce objektu L 16 03.2017 06.2018 
 


