
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Číslo stavby: 35940

DODATEK ě. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 25.04.2023 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: B

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a
(2) EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Michalem Sumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/311 Zákoutí - Šerlich“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/311 Zákoutí -
Sériích“, včetně změny č. 1-3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit
cenu ve výši 84.481.184,19 Kč vč. DPH (slovy
osmdesátčtyřimilionůčtyřistaosmdesátjednatisícstoosmdesátčtyři Korun českých devatenáct
haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
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Číslo stavby: 35940

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto Dodatkem
mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21 %)
Cena celkem

69.819.160,49 korun českých
14.662.023,70 korun českých
84.481.184,19 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace a SO 201 Most ev. č. 311-001 ve smyslu
článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým
výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace
nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace a SO 201 Most ev. č. 311-
001 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

Zhotovitel
Ing. Michal Sumpík

ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
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Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název slavby

Číslo stavby 35940
Registrační číslo projektu
Smlouva o dílo uzavřená dne 25 04 2023

Číslo změny

11/311 Zákoutí - Šerlich

Název objektu____________________________________________________________________________
[ŠO 101 - Komunikace

Obiednatcl____________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce slavby__________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s , Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant slavby (autorský dozor)

IDProjekl, Junova 1028, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČ 02497247

Zhotovitel________________________________________________________________________________

EUROVIA CS, a s , U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny_______________________ _______________________________________________________________________________________
SO 101 - Komunikace
1) Z důvodu prevence možné degradace navržené zpevněné krajnice z ACO 11 v tl 50 mm v prostoru směrových oblouků způsobené trvalým pojížděním
vozidly bude nahrazena dlažbou z lomového kamene v tl 0,2 m do betonového lože C20/25 v tl 0,2 m Původně navržená zpevněná krajnice z ACO 11 by byla
vizuálně shodná s obrusnou vrstvou silnice a řidiči využívána k běžnému provozu Tato změna bude provedena v těchto úsecích:
Pravá strana km 0,741 22-km 0,856 25; km 0,880 77-km 1,055 84; km 1,132 85 - km 1,200 44; km 1,376 82 -km 1,477 30; km 2,000 00 - km 2,065 77
leva strana. km 0,753 03 - km 0,854 43, km 0,880 77-km 1,055 84; km 1,132 85 - km 1,200 44, km 1,376 82 - km 1,477 30; km 2,000 00-km 2,063 78;
km 2,328 67 - km 2,392 53; km 2,548 09 - km 2,618 10, km 2,759 53 - km 2,822 07
2) V zájmu zajištěni odtoku srážkových vod z komunikace budou doplněny podélné propustky v km 0,232 16 „U kapličky'1, v km 0,246 48 vjezd k nemovitosti
č p 176, v km 0,264 82 sjezd k nemovitosti č p 176 a v km 0,944 00 bude doplněna žulová „6-ti linka“ v délce 12 m
3) Na základě pochůzky se zástupcem Dl PČR byla aktualizována místní úprava silničního provozu V souvislosti s tím byl upravven počet svislého dopravního
značení
Vícepráce 1 356.223,90 bez DPH méněpráce 249 672,84 Kč bez DPH Tyto práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu
zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
SO 201-Most ev. č. 311-001
Na tomto objektu byla doplněna ochrana izolace extrudovaným polystyrenem z důvodu zajištěni zvýšené ochrany hydroizolace před mechanickým poškozením
zejména při hutnění vrstev zemního tělesa náspu
Vicepráce 146 834,32 Kč bez DPH Tyto práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Přílohy evidenčního listu
1 Rckapilulačni tabulka
2 Rozpočet ZBV č 3
3 Vyjádřeni autorského dozoru
4 Vyjádření POLICIE CR

Ccnv uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní)

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a Dodatku
č. 2 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č 3:
Nová cena stavby po

změně č 3:
Celková změna +/- oproti cen nabídce:méněpráce vícepráce

80 532 086,79 Kč 82 964 587,86 Kč 302 104,14 Kč 1 818 700,45 Kč 84 481 184,19 Kč 3 949 097,40 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č 3:

1 869 038,98 Kč 5 818 136,33 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmy Jméno a příjmení Datum Podpis" ■'

Zhotovitel EUROVIA CS, a s Ivan Cupal

Projektant (autorský dozor) ID Projekt s r o Ing Petr Páchá

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s

Hlavni inženýr Ing Jiří Koutnik

Technický dozor (most): Ing Jozef Duhován

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s
Aleš Lánský

 

 



Název stavby:

„11/311 Zákoutí - Šerlich“

Rekapitulace ceny po změně č. 3

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver 10 Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu

OBJEM NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH

(bez zaokrouhlení 1

ZMĚNA Č 1 ZMĚNAČ 2 ZMĚNAČ 3 CENA CELKEM
BEZ DPHviceprace méněprace viceprace iriéněprace viceprace

SOOOl Všeobecné a picdbéžnc puložkv 1 605 676.45 1 605 676.45
SO 101 Komunikace 38 303 438,21 1 356 352.87 48 653.14 1 159 734,36 702 483.21) 1 356 223.90 249672.84 41 174 940.18
SO 150 01 Propustek v km 0.175 ob 572 465,30 572 465.30
SO 150 02 Propustek v km 0,409 30 256 034.05 93 388,45 2 238.40 347 184.11
SO 150 03 Propustek v km 0,626 32 440 228,64 121 195,46 160 328.54 401 095,55
SO 1 50 04 Propustek v km 0.751 87 49 161.93 49 161,93
SO 150 05 Propustek v km 0,842 59 187 798.45 187 798,45
SO 150 Ot Propustek v km 1,184 43 177 036.64 177 036.64
SO 1 50 07 Propustek v km 1,209 55 208 585.39 208 585.39
SO 150 08 Propustek v km 1,350 12 593 809,42 593 809.42
SO I50U9 Propustek v km 1.665 88 556 041.33 556 041.33
SO 150 10 Propustek v km 1,883 59 568 732,23 568 732,23
SO ISO 1 1 Propustek v km 2.091 32 563 803.22 18 532.80 0,00 582 336.02
SO 150 12 Propustek v km 2,131 37 540 479.53 540 47«53
SO 150 13 Propustek v km 2,207 55 563 890,95 563 890.95
SO 150 14 Propustek v km 2.956 75 249 149.37 249 149,37
SO 150 15 Propustek v km 3.271 48 574 131,63 574 131,63
SO 150 16 Propustek v km 3.289 93 581 331.36 581 331.36
SO 150 17 Propustek v km 3,304 77 156 805.86 156 805.86
SO 150 18 Propustek v km 3.404 48 529 644.66 529 644.66
SO 150 19 Propustek v km 3,434 63 147 092,91 147 092,91
SO 150 20 Propustek v km 3,672 02 539 856.36 539 85636
SO 150 21 Propustek v km 3,726 39 514 524.45 514 524.45
SO 150 22 Propustek v km 3,759 51 514 830.77 33 436.90 0.00 548 267.67
SO 180 Dopravné inženýrské opatřeni 2 176 538.00 109 024.00 9 608.00 2 275 954.00
SO 201 Most ev č 311 -001 15 384 356.52 413 654.07 371 676.19 146 834.32 0.00 15 573 168.74
CENA CELKEM bez DPH 66 555 443,63 2 093 614.85 592 504.27 1 211 704,06 702 483.20 1 503 058,22 249 672.84 69 819 160,49
DPH 21 % 13 976 643.16 439 659.12 124 425.90 254 457,85 147 521,47 315 642.23 52 431.30 14 662 023.70
CENA CELKEM 80 532 086.79 2 533 273.97 716 930.17 1 466 161.91 850 004,67 1818 700.45 302 104,14 84 481 184.19



 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

ID Projekt

Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Vyřizuje: Ing. Petr Páchá
E-mail:
Tel:
Datum: 06.10.2023

Stavba: 11/311 Zákoutí - Šerlich

Věc: Vyjádření autorského dozoru k ZBV č.3

Předmětem předloženého ZBV č.3 jsou změny, které se týkají stavebních objektů SO 101

Ve stavebním objektu SO 101 jsou uvedeny následující změny:

Z důvodu prevence možné degradace navržené zpevněné krajnice z ACO 11 v tl.
mm v prostoru směrových oblouků způsobené trvalým pojížděním vozidly bude
nahrazena dlažbou z lomového kamene v tl. 0,2 m do bet. lože C20/25 v tl. 0,2 m.

V místech, kde bude doplněna dlažba z lomového kamene (zpevněné krajnice ve
směrových obloucích a krajnice podél betonových žlabovek) je nutné z části 
odstranit asfaltový povrch vozovky pro potřeby uložení kamenné dlažby a
betonového lože o celkové tl. 0,4 m.

V zájmu zajištění odtoku srážkových vod z komunikace a zajištění přístupu na 
pozemky budou doplněny podélné propustky v km 0,232 16 „U kapličky“, km
0,246 48 vjezd k nemovitosti č.p. 176 a km 0,264 82 sjezd k nemovitosti č.p. 176.
S provedením propustků souvisí doplnění krajnice z ŠD, šikmá čela na vtoku a
výtoku z lomového kamene do bet. lože, obetonování potrubí z bet. C16/20 a
doplnění ornice.

Z důvodu zajištění odvodnění sjezdu v km 0,944 00 bude doplněna žulová „6-ti
linka v délce 12 m.

Na základě místního šetření za účasti policie byly provedeny změny v rámci
dopravního značení (počty a změny umístění DZ a směrových sloupků). Změny
jsou patrné ze situací dopravního značení.

Za AD souhlasím s předloženým ZBV č.3 na SO 101.

S pozdravem,

V Litomyšli dne 06.10.2023

IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl

Ing. Petr Páchá
jednatel společnosti

IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
Spis, značka: KS HK, oddíl C, vložka 33102

Bankovní spojení:
KB a.s., Rychnov n. K.
č.ú.: 107-6266260237/0100

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

MDS
PROJEKT

Královehradecký kraj

Vaše značka / Yaur reference
10-10-2023

Naše značka / Our reference
2878-23-5 BU

Datum I Dáte
10 10.2023

11/311 Zákoutí - Šerlich - SO 201- most ev.č. 311-001

SO 201 - Most ev.č. 311-001- Vyjádření k ZBV č.3.

Dne 06.10.2023 byl zhotovitelem stavby předložen soupis prací ZBV č.3. Po prostudování je
možno za AD konstatovat následující:

V soupisu prací ZBV č.3. se uvažuje položka 71150 - Ochrana izolace na povrchu v m2
celkem 284,649m2+116,45m2=401,099 m2 v nabídkové, kalkulované ceně
Ochrana izolace v odsouhlasené dokumentaci DUSP+PDPS a RDS je u konstrukce spodní
stavby navržena geotextílií 600g/m2. Tato ochrana izolace se uvažuje v položce 711509.
Ochrana izolace v dokumentaci DUSP+PDPS je navržena dle VL-4 v aktuálním znění a TKP 21
z geotextílie s drenážní funkcí 600g/m2, min 6mm a tažností 70%.
Takto je v DUSP + PDPS navrženo s ohledem na předpokládanou skladbu zásypu mostního
objektu materiálem s parametry ochranného obsypu dle ČSN 73 6244 článek 7.3.6. a
související.
Vrámci ZBV je navrženo doplnění ochrany izolace o vrstvu z polystyrenu dle TKP 21.

Se zvětšením ochrany izolace proti stékající vodě nosné konstrukce souhlasíme.

Ing.Jan Bursa
AD akce

Ve Vysokém Mýtě dne: 10.10.2023

MDS PROJEKT s.r.o.
Forsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 323 769
mobil: +420 723 468 588
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

www.mdsprojekt.cz
IČO: 274 87 939
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Krajské ředitelství policie
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Dopravni inspektorát
Rychnov nad Kněžnou

PCR()5ETRpol03146069

KRPH-104635/ČJ-2023-050706

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Rychnov nad Kněžnou 12. října 2023

Počet listů: 1
Příloha: 9 x situace

Stanovisko ke stanovení dopravního značení příslušným správním úřadem

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje. Dopravní
inspektorát v Rychnově nad Kněžnou jako příslušný orgán policie dle ustanovení § 77 zákona č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů v platném znění,
po posouzení z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu souhlasí s následující změnou
místní úpravy provozu spočívající

v umístění dopravního značení na sil. č. 11/311 v úseku mezi místními částmi Deštného
v Orlických horách Zákoutí a Sériích v rámci akce „11/311 Zákoutí - Sériích“

Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu souhlasíme s umístěním dopravního
značeni dle přiložených situací.

Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržte zásady umísťování podle platných
technických podmínek TP 65 "Zásady pro dopravni značeni na pozemních komunikacích". TP 133
"Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích". ČSN EN 12899-1 ..Stálé
svislé dopravni značky - část 1: Stálé dopravní značky“ a ČSN EN 1436+A1 ..Vodorovné dopravní
značky - požadavky na dopravní značení". Je nutno použít retroreflexní dopravni značky základní
velikosti dle ČSN EN 12899-1.

Naše stanovisko neopravňuje k umístěni dopravních značek a dopravních zařízení, ale slouží
pouze jako podklad pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích či pro
opatřeni obecné povahy příslušným správním úřadem.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným
požadavkům na bezpečnost a plynulost, provozu na pozemních komunikacích.

Tel : +420 720 954 719
Email: rk di komunikacetgpcr cz

Ing. Rudolf Petřík

Digitálně podepsal
13.10 2023 08:40:02

Ing Rudolf Peirik
policie České republiky

Důvod: Za správnost vy hotovaní

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 







Aspe Firma: Trutnov Strana: 1

3.6.1.10

K  49 821 677,62Cena s daní:

K  8 646 737,44DPH:

K  41 174 940,18Cena celková:

K  38 303 438,21Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpo et:

II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 09.10.2023

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 35940

SOUPIS PRACÍ

K  41 174 940,18Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: Trutnov Strana: 2

3.6.1.10

II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 09.10.2023

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112R 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  8 924,285

kamenivo, drt, sut , beton

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

pol. .: 11332: 3371,22 m3*2,5t/m3=8 428,050 [A]

pol. .: 11332.1. 77,543m3*2,5t/m3=193,858 [B]

pol. .: 11332.2. 339m2*0,2m*2,5t/m3=169,500 [C]

pol. .: 11328: (940,64m*0,6m*0,08m)*2,5t/m3=112,877 [D]

pol. .: 96613 (8,0m*0,5m*2,0m)*2,5t/m3=20,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=8 924,285 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce v etn! náklad" na t#íd!ní a manipulaci na recykla ním dvo#e.

ZBV:

SO 1012  24,240

DSP:

8924,285t=8 924,285 [A]

RDS:

8924,285t+202m*0,6m*0,08m*2,5t/m3=8 948,525 [B]

B-A=24,240 [C]

aktuální mno�ství  8 948,525

 3 014112R 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 124,439  

Odstran ný penetra!ní makadam

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

pol. .:11333 - 965,654 m3*2,2t/m3=2 124,439 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014112R 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  497,193  

Odfrézovaný materiál - podíl materiálu, který zhotovitel zp tn  nevyu�ije nebo 
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neodveze na recykla!ní dv"r

Zhotovitel v cen  frézování zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

pol. . 11372R:1129,985m3*2,2t/m3*0,2=497,193 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014122R POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  9 485,462  

hlinitý materiál, spla�ky, humus, drny

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

pol. .: 12920: 381,76 m3*1,8t/m3=687,168 [A]

pol. .: 12931: (3863,98m*0,25m/m3)*1,8t/m3=1 738,791 [B]

pol. .: 93818: (44410,56m2*0,005m)*1,8t/m3=399,695 [C]

pol. .: 12273.1: 410,28 m3 * 1,8 t/m3 =738,504 [D]

pol. .: 12273.2  2943,845 m3  *1,8 t/m3 =5 298,921 [E]

pol. .: 13273: 248,953m3*2,5t/m3 =622,383 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=9 485,462 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládcev etn! náklad" na t#íd!ní a manipulaci na recykla ním dvo#e.

ZBV:

SO 1012  95,000

DSP:

9485,462=9 485,462 [A]

RDS:

9485,462m3+38m3*2,5t/m3=9 580,462 [B]

B-A=95,000 [C]

aktuální mno�ství  9 580,462

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRAN$NÍ K%OVIN M2  1 200,000  
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Pro#ez suchých a po�kozených v tví, kácené drobných náletových d#evin.

V!etn  odvozu a likvidace. 

Odhad dle aktuálního stavu - 1200 m2

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

1200=1 200,000 [A]

Technická specifikace: odstran!ní k#ovin a strom" do pr"m!ru 100 mm
doprava d#evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t!pkování

 6 11201 KÁCENÍ STROM& D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN$NÍM PA%EZ& KUS  95,000  

nalo�ení, odvoz a ulo�ení

stromy se nachází na pozemcích investora zhotovitel v cen  zohlední mo�nost 

zp tného vyu�ití, vyt �ená d#evní hmota z"stává zhotoviteli 

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

95ks=95,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom" se m!#í v [ks] pora�ených strom" (pr"m!r strom" se m!#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v!tví
- spálení v!tví na hromadách nebo �t!pkování
- dopravu a ulo�ení kmen", p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
Odstran!ní pa#ez" se m!#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez" a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa#ez"
- ve�keré zemní práce spojené s odstran!ním pa#ez"
- dopravu a ulo�ení pa#ez", p#ípadn! dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa#ezech

 7 11202 KÁCENÍ STROM& D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN$NÍM PA%EZ& KUS  42,000  

nalo�ení, odvoz a ulo�ení

stromy se nachází na pozemcích investora zhotovitel v cen  zohlední mo�nost 

zp tného vyu�ití, vyt �ená d#evní hmota z"stává zhotoviteli 

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

42ks=42,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom" se m!#í v [ks] pora�ených strom" (pr"m!r strom" se m!#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
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- pora�ení stromu a osekání v!tví
- spálení v!tví na hromadách nebo �t!pkování
- dopravu a ulo�ení kmen", p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
Odstran!ní pa#ez" se m!#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez" a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa#ez"
- ve�keré zemní práce spojené s odstran!ním pa#ez"
- dopravu a ulo�ení pa#ez", p#ípadn! dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa#ezech

 8 11313 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  50,850

Odstran ní penetra!ního makadamu v tl 150mm

v km 3,820 - v míst  zpevn né plochy ze �ulových kostek

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

339,0m2*0,15m=50,850 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 9 11328 ODSTRAN$NÍ P%ÍKOP&, �LAB& A RIGOL& Z P%ÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  564,384 7

v km 2,055 35-2,995 99

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

940,64m*0,6m=564,384 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran!ní tvárnic v etn! podkladu, ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, v . ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

SO 1012  121,200
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DSP:

564,384=564,384 [A]

RDS:

564,384+202*0,6=685,584 [B]

B-A=121,200 [C]

aktuální mno�ství  685,584

 10 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD& ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3 371,220  

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  rozhodnutí TDS dle výsledk" zkou�ek 

únosnosti

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby)*0,25 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=1 676,243 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�) * 0,25 m (tl.)* 0,30 (30%)=1 694,977 [B]

Celkem: A+B=3 371,220 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 12 11332 2 ODSTRAN$NÍ PODKLAD& ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  67,800

Odstran ní podkladu vozovek ze �t rkodrti v tl 200mm  

v km 3,820 - v míst  zpevn né plochy ze �ulových kostek

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

339,0m2*0,20m=67,800 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 11 11332 1 ODSTRAN$NÍ PODKLAD& ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  77,543

Odstran ní podkladu vozovek ze �t rkodrti v tl 250mm 

v míst  kompletn  sanovaných silni!ních propustk" v �í#ce vozovky v km 0,175 66, 

km 0,409 30, km 1,350 12,  km 1,665 88, km 1,883 59, km 2,091 32, km 2,131 37, km 

2,207 55, km 3,271 48, km 3,289 93, km 3,404 48, km 3,672 02, km 3,726 39, km 

3,759 51

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

6,33m*3,5m*0,25m*14propustk"=77,543 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 13 11333 ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  965,654  

Odstran ní penetra!ního makadamu v míst  p#edpokládané hloubkové sanace 

vozovkového souvrství a propustk" v tl.70 mm

km0,000 - 3,944 10     

V!etn  nalo�ení a odvozu na skládku.

Vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation 

Viz p#ílohy C.2.3. Situaci

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby) * 0,07 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=469,348 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�) * 0,07  m (tl.) * 0,30 (30%)=474,594 [B]

6,33 m (dl.)* 3,5 m (�.) * 14 (po et propustk") * 0,07 m (tl.) =21,712 [C]

Celkem: A+B+C=965,654 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).
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ZBV:

SO 1013  147,697

DSP:

965,654m3=965,654 [A]

RDS:

965,654m3=965,654 [B]

(441+475+100+13,62+4)*0,15*0,4=62,017 [C] - V míst! bet. �labovek

(110+106+171+180+62+73+94+107+69+61+58+70+69+72+64+62)*0,15*0,4=85,680 [D] - V míst! zpevn!ní krajnice

B+C+D-A=147,697 [E]

aktuální mno�ství  1 113,351

 14 11352 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI(NÍCH OBRUBNÍK& 

BETONOVÝCH

M  30,000

Z"stává zhotoviteli

km 0,457 84 - km 0,487 84

30m=30,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 15 11372R FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 129,985

Frézování celoplo�né v km 0,000 - 3,944 10 v tl. 50 mm v!etn   nalo�ení, odvozu a 

ulo�ení, zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného 

materiálu

viz. C.2.3. Situace

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

5,73m*3944,10m*0,05m=1 129,985 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku, zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného 
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vyu�ití recyklovaného materiálu

 16 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR&%EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  112,690  

Pro#íznutí spáry v napojeních sjezd", vjezd" a napojení na stávající 

asfaltobetonovou konstrukci vozovky 

viz C.2.3. Situace

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

(7,30+3,90+18,78+2,90+4,60+6,46+6,50+16,22+7,31+8,97+10,15+13,80+5,80)m=112,690 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 85 11525 P%EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO �LABY R.O. DO 2,0M M  0,000  

P#evedení vodote!e u levob#e�ní vtokové zdi v km 1,184

Technická specifikace: Polo�ka p#evedení vody na povrchu zahrnuje z#ízení, udr�ování a odstran!ní p#íslu�ného za#ízení. P#evedení vody se uvádí bu) pr"m!rem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu �labu (r.o.).

ZBV:

SO 1012  8,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

8=8,000 [B]

B-A=8,000 [C]

aktuální mno�ství  8,000

 18 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  2 943,845  

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

v!etn  nalo�ení a odvozu na skládku

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  poch"zky na stavb  investorem stavby

úsek !.2 km 0,500-3,944 10
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Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky úseku)

1,70 m (�.) * 3 444,10  m (délka úseku) * 0,25 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=1 463,743 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3444,1 m (dl.)* 5,73 m (�.) * 0,25 m (tl.) *0,3 (30%)=1 480,102 [B]

Celkem: A+B=2 943,845 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t!ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn!ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t!�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t!�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah" do kone ného tvaru, vým!na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran!ní ko#en" a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t!tových st!n)
- úpravu, ochranu a o i�t!ní dna, základové spáry, st!n a svah"
- zhutn!ní podlo�í, p#ípadn! i svah" v . svahování
- z#ízení stup'" v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t! a jeho ochrana proti vod!
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t! a ve výkopi�ti
- t#íd!ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp!r. konstr., p#emost!ní, zpevn!né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 17 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  410,280  

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

v!etn  nalo�ení a odvozu na skládku

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  poch"zky na stavb  investorem stavby
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

úsek c.1. km 0,000 00 - 0,500 00

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délka úseku)

1,70 m (�.) * 500,00 m (délka úseku) * 0,24 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=204,000 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

500,00 m (dl.) * 5,73  m (�.) * 0,24  m (tl.)*0,3 (30%)=206,280 [B]

Celkem: A+B=410,280 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t!ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn!ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t!�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t!�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah" do kone ného tvaru, vým!na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran!ní ko#en" a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t!tových st!n)
- úpravu, ochranu a o i�t!ní dna, základové spáry, st!n a svah"
- zhutn!ní podlo�í, p#ípadn! i svah" v . svahování
- z#ízení stup'" v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t! a jeho ochrana proti vod!
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t! a ve výkopi�ti
- t#íd!ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp!r. konstr., p#emost!ní, zpevn!né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 76 12273 3 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  0,000  

Odkop v míst  gabionové op rné zdi km 0,174 66 - 0,196 66
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t!ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn!ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t!�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t!�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah" do kone ného tvaru, vým!na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran!ní ko#en" a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t!tových st!n)
- úpravu, ochranu a o i�t!ní dna, základové spáry, st!n a svah"
- zhutn!ní podlo�í, p#ípadn! i svah" v . svahování
- z#ízení stup'" v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t! a jeho ochrana proti vod!
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t! a ve výkopi�ti
- t#íd!ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp!r. konstr., p#emost!ní, zpevn!né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

SO 1011  135,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

6m2*22,5m=135,000 [B]

B-A=135,000 [C]
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  135,000

 19 12920 (I�T$NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  381,761  

pr"m.tl. 100 mm, v!etn  ulo�ení a odvozu na trvalou skládku 

viz. C.2.3. Situace

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

(6213,11+1422,1)m*0,5m*0,1m=381,761 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 20 12931 (I�T$NÍ P%ÍKOP& OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  3 863,980  

v!etn  ulo�ení a odvozu na trvalou skládku   

viz. C.2.3. Situace

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

 (196,60+25,70+603,0+192,80+783,0+1191,0+569,20+94,38+132,16+76,14)m=3 863,980 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 21 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. I M3  248,953  

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

Hloubení rýh pro op!rné zdi z gabionu (km 0,174 48 - 0,196 48):

1,7m*23,0m*0,5m=19,550 [A]

Hloubení rýh pro obrubníky (km 0,457 84 - km 0,487 84):

30,0m*0,5m*0,3m=4,500 [B]

Hloubení rýh pro osazení p#íkopových a svahových �labovek:

(441,0+475,0)m*0,8m*0,3m=219,840 [C]

Hloubení rýhy pro základový pás levob#e�ní op!rné zdiv v km 1,184 42

9,00 m (dl.)*0,75 m (�.)*0,75 m (hl.)=5,063 [D]

Celkem: A+B+C+D=248,953 [E]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t!ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn!ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t!�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t!�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah" do kone ného tvaru, vým!na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran!ní ko#en" a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t!tových st!n)
- úpravu, ochranu a o i�t!ní dna, základové spáry, st!n a svah"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t! a ve výkopi�ti
- t#íd!ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp!r. konstr., p#emost!ní, zpevn!né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

SO 1012  38,000

DSP:

248,953m3=248,953 [A]

RDS:

248,953m3+0,4m2*20m+1,5m2*20m=286,953 [B]

B-A=38,000 [C]

aktuální mno�ství  286,953
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 22 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  723,261

v místech plánované sanace krajnice

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky úseku)

0,21 m2 (� x hl.) * 3 444,10  m (délka úseku)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=723,261 [A]

Celkem: A=723,261 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t!lesa v etn! aktivní zóny) v etn! nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd!ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn!ní i r"zné míry hutn!ní 
- o�et#ení úlo�i�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t!ní
- ztí�ení provád!ní v . hutn!ní ve ztí�ených podmínkách a stísn!ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t!ní a no�ení materiálu
- vým!na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn!ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t!ní, ochrana a zhutn!ní podlo�í
- svahování, hutn!ní a uzavírání povrch" svah"
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t! a jeho ochrana proti vod!
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t! a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp!rné konstrukce, p#emost!ní, zpevn!né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

SO 1012  53,524
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

DSP:

723,261=723,261 [A]

RDS:

723,261m3+0,5m2*100m+0,2m2*(13,62m+4m)=776,785 [B]

B-A=53,524 [C]

aktuální mno�ství  776,785

 77 17180 2 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  0,000  

Ulo�ení zeminy v míst  gabionové op rné zdi km 0,174 66 - 0,196 66

Vhodná zemina do násypu dle $SN 73 6133, hutn no po vrstvách v tl. max. 300 

mm

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t!lesa v etn! aktivní zóny) v etn! nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd!ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn!ní i r"zné míry hutn!ní 
- o�et#ení úlo�i�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t!ní
- ztí�ení provád!ní v . hutn!ní ve ztí�ených podmínkách a stísn!ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t!ní a no�ení materiálu
- vým!na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn!ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t!ní, ochrana a zhutn!ní podlo�í
- svahování, hutn!ní a uzavírání povrch" svah"
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t! a jeho ochrana proti vod!
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t! a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp!rné konstrukce, p#emost!ní, zpevn!né 
plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

SO 1011  55,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

2,5m2*22m=55,000 [B]

B-A=55,000 [C]

aktuální mno�ství  55,000

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  8,000  

Hutn ný zásyp ze �t rkodrt  �D 0/63 za rubem op rné zdi z kamene v km1,184

8,0m*0,5m*2,0m=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn! nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd!ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn!ní i r"zné míry hutn!ní 
- o�et#ení úlo�i�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t!ní
- ztí�ení provád!ní v . hutn!ní ve ztí�ených podmínkách a stísn!ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t!ní a no�ení materiálu
- vým!na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn!ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t!ní, ochrana a zhutn!ní podlo�í
- svahování, hutn!ní a uzavírání povrch" svah"
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t! a jeho ochrana proti vod!
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t! a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp!rné konstrukce, p#emost!ní, zpevn!né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp" neode ítá

 24 18110 1 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T%. I M2  13 484,878  

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  rozhodnutí TDS dle výsledk" zkou�ek 

únosnosti

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�) * 0,30 (30%)=6 779,908 [B]

Celkem: A+B=13 484,878 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán! v etn! vyrovnání vý�kových rozdíl". Míru zhutn!ní ur uje projekt.

 25 18110 2 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T%. I M2  265,860  

viz. C.2.3. Situace

v míst  kompletn  sanovaných silni!ních propustk" v �í#ce vozovky v km 0,175 66, 

km 0,409 30, km 1,350 12,  km 1,665 88, km 1,883 59, km 2,091 32, km 2,131 37, km 

2,207 55, km 3,271 48, km 3,289 93, km 3,404 48, km 3,672 02, km 3,726 39, km 

3,759 51

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation

 6,33m*3,0m*14=265,860 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán! v etn! vyrovnání vý�kových rozdíl". Míru zhutn!ní ur uje projekt.

 26 18110 3 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T%. I M2  339,000  

v km 3,820 - v míst  zpevn né plochy ze �ulových kostek

339m2=339,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán! v etn! vyrovnání vý�kových rozdíl". Míru zhutn!ní ur uje projekt.

 27 18210 ÚPRAVA POVRCH& SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  1 736,639  
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Úprava stávajících svah" do bezpe!ných sklon" 1:2  km 0,000 - 3,944 10

viz. C.2.3. Situace

 

(8,22+350,17+5,27+46,12+288,76+211,37+3749,60+7,94+203,50+176,88+183,02+24,58+21,28+569,40+310,80+609,56+733,43+75,44+38,55+1901,72+1715,83+43,50+3

6,42+266,23)m2*0,15m=1 736,639 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje srovnání vý�kových rozdíl" terénu

 80 18221 ROZPROST%ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  0,000  

Dopln ní ornice ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst!ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce ve svahu p#es 1:5

ZBV:

SO 1013  11,100

DSP:

0m=0,000 [A]

RDS:

4,4m2+4,7m2+2m2=11,100 [B]

B-A=11,100 [C]

aktuální mno�ství  11,100

 28 18222 ROZPROST%ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  11 577,590  

v!. nákupu a dodávky ornice

11577,59m2=11 577,590 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst!ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce ve svahu p#es 1:5
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 29 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU(NÍM VÝSEVEM M2  11 577,590

11577,59m2=11 577,590 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p#edepsané travní sm!si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 30 18247 O�ET%OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  11 577,590

11577,59m2=11 577,590 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk" na dopravní prost#edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 31 184721 ZDRAVOTNÍ %EZ V$TVÍ STROM&  KMENE D DO 50CM KUS  15,000

15ks=15,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje:
odstran!ní v!tví suchých a odumírajících
odstran!ní v!tví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
odstran!ní v!tví napadených patogenními organismy
odstran!ní v!tví se siln! sní�enou vitalitou
odstran!ní sekundárních výhon"

 32 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROM& LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝ� DO 1,7M

KUS  17,000

v!etn  d#ev ného ohradníku

17ks=17,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom" zahrnuje dodávku projektem p#edepsaných strom",  hloubení jamek (min. rozm!ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp!stku) 
s event. vým!nou p"dy, s hnojením anorganickým hnojivem a p#ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k"ly, chráni ky ke strom"m 
nebo ochrana strom" nát!rem a pod.
Obvod kmene se m!#í ve vý�ce 1,00m nad zemí.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn! mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn!� p#esuny), v etn! nalo�ení a slo�ení, 
p#ípadn! s ulo�ením

Zemní práce  5 578 684,361
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Základy2

 78 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  0,000  

Podélná drená� za rubem gabionové zdi a levob#e�ní op rné zdi v km 1,184 43

PE DN 160 mm, min. SN 8, obsyp �P 8/32 mm

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod" a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p#edepsaného tvaru v dané t#íd! t!�itelnosti, výpl', zásyp trativodu v etn! dopravy, ulo�ení p#ebyte ného materiálu, dodávky 
p#edepsaného materiálu pro výpl' a zásyp
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení podkladu a lo�e trativodu z p#edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p#edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p#edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst!ním do potrubí nebo vodote e, p#ípadn! vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn! mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t!ní z geotextilie, fólie

ZBV:

SO 1011  33,000

DSP:

0m=0,000 [A]

RDS:

25m+8m=33,000 [B]

B-A=33,000 [C]

aktuální mno�ství  33,000

 33 21461D 1 SEPARA(NÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  10 749,210

V p#ípad  nevyhovujíchích geologických podmínek v míst  uva�ovaných 

sana!ních prací

400g/m2
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10 749,21 m2=10 749,210 [A]

Celkem: A=10 749,210 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t!ní a ochranu podkladu
- p#ichycení k podkladu, p#ípadn! zatí�ení
- úpravy spoj" a zaji�t!ní okraj"
- úpravy pro odvodn!ní
- nutné p#esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 34 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  5,063  

základ levob#e�né op rné zdi v  km 1,184 43

9,00 m (dl.)*0,75 m (hl.)*0,75 m (�.) =5,063 [A]

Celkem: A=5,063 [B]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm!si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní  a tmelení spar a spoj",
- opat#ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
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- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud",

 35 289971 OPLÁ�T$NÍ (ZPEVN$NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  66,000

Ochrana gabionové zdi a levob#e�ní op rné zdi v km 1,184 43  geotextílií.

22m*2m=44,000 [A]

2,75 m (v.)*8,00 m (dl.)=22,000 [B]

Celkem: A+B=66,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t!ní a ochranu podkladu
- p#ichycení k podkladu, p#ípadn! zatí�ení
- úpravy spoj" a zaji�t!ní okraj"
- úpravy pro odvodn!ní
- nutné p#esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

SO 1011  22,000

DSP:

22m*2m=44,000 [A]

2,75m(v) *8m(dl.)=22,000 [B]

Celkem: A+B=66,000 [C]

RDS:

22m*3m=66,000 [D]

2,75m(v) *8m(dl.)=22,000 [E]

D+E=88,000 [F]

F-C=22,000 [G]

aktuální mno�ství  88,000

Základy  335 600,072
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Svislé konstrukce3

 36 317125 %ÍMSY Z DÍLC& �ELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3  0,720  

#ímsa levob#e�ní op rné zdi v km 1,184 43

8,00 m (dl.)*0,60 m (�.)*0,15 m (tl.)=0,720 [A]

Celkem: A=0,720 [B]

Technická specifikace: - dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, v etn! komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc", o�et#ení a ochrana dílc",
- u dílc" �elezobetonových a p#edpjatých ve�kerá výztu�, p#ípadn! i tuhé kovové prvky a záv!sná oka,
- úpravy a za#ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc", v etn! dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb! v etn! montá�ních za#ízení, plo�in a prah" a pod.,
- výpl', t!sn!ní a tmelení spár a spoj",
- o i�t!ní a o�et#ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc",
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp"sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p#esnosti jeho osazení, v etn! p#ípadných m!#ení,
- ve�kerá za#ízení pro zaji�t!ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p#ípadn! specifikací k p#íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p#íp. rubových ploch, osazení m!#ících za#ízení, zkou�ení 
a m!#ení dílc" a pod.).

 37 317365 VÝZTU� %ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,064  

kotvíci roxory do základového pasu v km 1,184 43 

DN 20 mm, délky 800 mm

0,80 m (dl.)* 32,00 ks * 0,0025 m/t=0,064 [A]

Celkem: A=0,064 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná#ské výztu�e v po�adované kvalit!, st#íhání, #ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar" (v . armako�") a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t!ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn!ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná#ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,
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- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z#ízení �elezobetonových kloub", kotevních prvk", záv!sných ok a dopl'kových konstrukcí,
- ve�kerá opat#ení pro zaji�t!ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv"m bludných proud", vyvedení do m!#ících sk#íní nebo míst pro m!#ení 
bludných proud" (vlastní m!#ící sk#ín! se uvád!jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m!#ících za#ízení a úpravy pro n!,
- osazení m!#ících sk#íní nebo míst pro m!#ení bludných proud".

ZBV:

SO 1011  0,004

DSP:

0,80 m (dl.)* 32 ks * 0,0025 m/t=0,064 [A]

RDS:

0,80 m (dl.)* 34 ks * 0,0025 m/t=0,068 [B]

B-A=0,004 [C]

aktuální mno�ství  0,068

 38 327212 ZDI OP$RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB%E�NÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,000  

levob#e�ná vtoková ze% p#i vtoku do silni!ního propustku v km 1,184

délka zdi=8,0m, �í#ka zdi=0,5m, vý�ka zdi=2,0m    

se zaspárováním

8,0m*0,5m*2,0m=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výb!r a p#ípadnou úpravu, dodávku p#edepsané malty, spárování.

 39 3272A4 ZDI OP$R, ZÁRUB, NÁB%E� Z GABION& RU(N$ ROVNANÝCH, DRÁT 

O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  44,000  

Dodávka a ulo�ení drátoko�" + dodávka a ulo�ení DK

vý�ka 2,0m, �í#ka 1,0m, délka 22,0m  
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v km 0,174 66 - 0,196 66

22m*1,0m*2,0m=44,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje dodávku a osazení drát!ných ko�" s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol. .2722**.

Svislé konstrukce  308 953,423

Vodorovné konstrukce4

 80 451311 PODKL A VÝPL+ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  0,000  

Pod UV u sjezdu v km 0,175

Technická specifikace: - dodání  erstvého betonu (betonové sm!si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení v�ech po�adovaných otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní a tmelení spar a spoj",
- opat#ení povrch" betonu izolací proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 1012  0,150  484,61
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

1m*1m*0,15m=0,150 [B]

B-A=0,150 [C]

aktuální mno�ství  0,150

 40 451313 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  8,438

v míst  gabionové op rné zdi km 0,174 66 - 0,196 66

1,5m*22,5m*0,25m=8,438 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm!si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní  a tmelení spar a spoj",
- opat#ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

SO 1011  18,562

DSP:

1,5m*22,5m*0,25m=8,438 [A]

RDS:

22,5m*1,2m2=27,000 [B]

B-A=18,562 [C]

aktuální mno�ství  27,000

 82 45131A PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,000  

Betonové lo�e pod PP DN 200 v km 0,175

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm!si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní  a tmelení spar a spoj",
- opat#ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 1012  2,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

0,05m2*40m=2,000 [B]

B-A=2,000 [C]

aktuální mno�ství  2,000

 81 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  0,000  

Podklad ze �t rkopísku pod PP DN 200 v km 0,175

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

SO 1012  1,600

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

0,04m2*40m=1,600 [B]

B-A=1,600 [C]

aktuální mno�ství  1,600

 80 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zadlá�d ní krajnice

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán! a pod.)
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení lo�e dla�by z cementové malty p#edepsané kvality a p#edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p#edepsaného tvaru
- spárování, t!sn!ní, tmelení a vypln!ní spar MC p#ípadn! s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn! polo�kami SD 45

ZBV:

SO 1011  136,950

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

913*0,25*0,6=136,950 [B]

B-A=136,950 [C]

aktuální mno�ství  136,950

 76 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  

Zadlá�d ní krajnice dla�bou z lomového kamene v tl. 0,2 m do bet. lo�e C20/25 v tl. 

0,2 m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán! a pod.)
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení lo�e dla�by z cementové malty p#edepsané kvality a p#edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p#edepsaného tvaru
- spárování, t!sn!ní, tmelení a vypln!ní spar MC p#ípadn! s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn! polo�kami SD 45
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

SO 1013  124,064

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

Pravá strana:

(52,8+90,45+37,32+47,08+34,53)*0,2=52,436 [B]

Levá strana:

(55,3+85+30,76+53,82+30,33+35,18+35,87+31,88)*0,2=71,628 [C]

B+C=124,064 [D]

D-A=124,064 [E]

aktuální mno�ství  124,064

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 41 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 200MM M2  339,000

v km 3,820 - v míst  zpevn né plochy ze �ulových kostek

339,0m2=339,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

 42 56334 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 200MM M2  257,460

�D 0-32, tl. 200mm
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

v míst  nad novou konstrukcí trubních silni!ních propustk"

6,13m*3,0m*14ks=257,460 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

 45 56335 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 250MM M2  13 484,878  

�Da, fr. 0/63

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  rozhodnutí TDS dle výsledk" zkou�ek 

únosnosti

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70  m (�.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�.) *0,3 (30%)=6 779,908 [B]

Celkem: A+B=13 484,878 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

 43 56335 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 250MM M2  13 484,878  

�Da, fr. 0/32

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  rozhodnutí TDS dle výsledk" zkou�ek 

únosnosti

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�) * 0,30 (30%)=6 779,908 [B]

Celkem: A+B=13 484,878 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

 44 56335 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 250MM M2  265,860

�D 0-63, tl. 250mm  

v míst  nad novou konstrukcí trubních silni!ních propustk"

6,33m*3,0m*14ks=265,860 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

 79 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 300MM M2  0,000

Podkladní vrstvy z �D v míst  gabionové op rné zdi km 0,174 66 - 0,196 66

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

ZBV:

SO 1011  19,125

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

0,85m2*22,5m=19,125 [B]

B-A=19,125 [C]

aktuální mno�ství  19,125

 46 56932 ZPEVN$NÍ KRAJNIC ZE �T$RKODRTI TL. DO 100MM M2  3 106,555
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

�D 0-32

�í#ka krajnice 500 mm v!etn  urovnání a zahutn ní

(471,24+31,62+26,38+77,24+175,93+521,21+260,56+155,56+141,56+1014,61+133,04+98,40+1015,47+141,36+155,40+267,33+524,50+176,83+77,0+24,27+526,48+197,

12)m*0,5m=3 106,555 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách

ZBV:

SO 1011 -547,800

DSP:

3106,555=3 106,555 [A]

RDS:

3106,555-(913*0,6)=2 558,755 [B]

B-A=- 547,800 [C]

SO 1013  32,350

DSP:

3106,555m2=3 106,555 [A]

RDS:

3106,555m2+4,7m2+8,7m2+18,95m2=3 138,905 [B]

Dopln!ní krajnice v míst! sjezd" - km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82

B-A=32,350 [C]

aktuální mno�ství  2 591,105

 47 572123 1 INFILTRA(NÍ POST%IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  13 484,878  

PI-C  0,60 kg/m2

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  poch"zky na stavb  investorem stavby
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�.)*0,3 (30%)=6 779,908 [B]

Celkem: A+B=13 484,878 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál" pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 48 572123 2 INFILTRA(NÍ POST%IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  403,000  

PI-C 0,60 kg/m2 

v míst  nad konstrukcí nových trubních silni!ních propustk"

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation 

viz. C.2.3. Situace

403=403,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál" pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 49 572213 1 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 364,200  

PS-CP 0,3 kg/m2

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation

viz. C.2.3. Situace  km 0,000 - 3,944 10

23 364,2 m2=23 364,200 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál" pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 51 572213 4 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24 065,130  
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Stavba:
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Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

PS-CP 0,4 kg/m2

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation 

km 0,000 - 3,944 10

24 065,13 m2 =24 065,130 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál" pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 50 572213 3 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  711,050  

PS-CP 0,3 kg/m2  

v míst  zpevn né krajnice podél d#evoocelových svodidel a v míst  to!ek 

komunikace

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation  

viz. C.2.7. Zpevn ná krajnice a odvodn ní

Levá strana: 

(52,30+85,0+30,76+53,82+30,33+35,18+35,87+31,88)m2=355,140 [A]

Pravá strana: 

(52,80+90,45+37,32+47,08+34,53+28,82+34,22+30,69)m2=355,910 [B]    

Celkem: A+B=711,050 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál" pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 53 574A44 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  711,050  

ACO 11+  

v míst  d#evoocelových svodidel a sm rových to!ek komunikace

viz. C.2.7. Zpevn ná krajnice a odvodn ní

Levá strana: 

(52,30+85,0+30,76+53,82+30,33+35,18+35,87+31,88)m2=355,140 [A]

Pravá strana: 

(52,80+90,45+37,32+47,08+34,53+28,82+34,22+30,69)m2=355,910 [B]    

Celkem: A+B=711,050 [C]
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Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

ZBV:

SO 1013 -711,050

DSP:

711,05m2=711,050 [A]

RDS:

0=0,000 [B]

B-A=- 711,050 [C]

aktuální mno�ství  0,000

 52 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  22 683,690  

ACO 11+, tl. 50mm

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation 

viz. C.2.3. Situace - km 0,000 - 3,944 10

22 683,69 m2=22 683,690 [A]

Celkem: A=22 683,690 [B]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
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 54 574C58 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2  20 298,330  

ACL 22+, tl. 60 mm

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation

úsek !. 2  km 0,500 - 3,944 10

20 298,33 m2=20 298,330 [A]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

ZBV:

SO 1011 -16,800

DSP:

20298.33m2=20 298,330 [A]

RDS:

20298.33-5,6*3=20 281,530 [B]

B-A=-16,800 [C]

aktuální mno�ství  20 281,530

 56 574C78 2 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2  403,000  

ACL 22+ v tl. 80 mm

v míst  nad konstrukcí nových trubních silni!ních propustk"

403m2=403,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
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- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

 55 574C78 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2  3 065,870  

ACL 22+ tl. 80mm

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation 

úsek !.1 km  0,000 - 0,500

3065,87 m2 =3 065,870 [A]

Celkem: A=3 065,870 [B]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

 57 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  1 709,500  

ACP 22+, tl.60mm 

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  poch"zky na stavb  investorem stavby

úsek c.1. km 0,000 00 - 0,500 00

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délka úseku)

1,70 m (�.) * 500,00 m (délka úseku)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=850,000 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

500,00 m (dl.) * 5,73  m (�.)*0,3 (30%)=859,500 [B]

Celkem: A+B=1 709,500 [C]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
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- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

 58 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  11 775,378  

ACP 22+, tl. 70 mm

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  poch"zky na stavb  investorem stavby

úsek !.2 km 0,500-3,944 10

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky úseku)

1,70 m (�.) * 3 444,10  m (délka úseku)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=5 854,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3444,1 m (dl.)* 5,73 m (�.) *0,3 (30%)=5 920,408 [B]

Celkem: A+B=11 775,378 [C]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

 59 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  13 510,077  

podrcení infiltra!níhi post#iku kamenivem fr. 2/4 v mno�ství 3,0 kg/m2

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

22 683,69*0,3=6 805,107 [B]

Celkem: A+B=13 510,077 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p#edepsaným mno�stvím
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 60 58221 DLÁ�D$NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z KAMENIVA M2  339,000  

K 10 - dodávka a pokládka do lo�e ze �D 0-4 mm tl. 12 cm    

v km 3,820

339m2=339,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit!, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl' 
spar
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn! p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln! spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

 61 58222 DLÁ�D$NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  14,600  

Dvoulinka ze �ulových kostek K10 do bet lo�e s op rou z betonu C 16/20

v km 3,820 - v míst  zpevn né plochy ze �ulových kostek

73m*0,2m=14,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit!, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl' 
spar
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn! p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln! spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

ZBV:

SO 1012  6,000  10 048,92
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DSP:

14,6m2=14,600 [A]

RDS:

14,6m2+10m*0,6m=20,600 [B]

B-A=6,000 [C]

SO 1013  7,200

DSP:

14,6m2=14,600 [A]

RDS:

14,6m2+12*0,6=21,800 [B]

V km 0,944 dopln!na �ulová 6-ti linka

B-A=7,200 [C]

aktuální mno�ství  27,800

Komunikace5

Potrubí8

 77 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  0,000  

PP DN 200 mm, SN 16

V míst  sjezdu v km 0,175

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn! technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t!snící  materiál a pod.), podp!rných, záv!sných a 
upev'ovacích prvk", v etn! pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp!r, o i�t!ní a o�et#ení podkladu a podp!r
- z#ízení pln! funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn! pracovních spar a spoj", pracovního zaslepení konc" a pod.
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- úprava prostup", pr"chod"  �achtami a komorami, okolí podp!r a vyúst!ní, zaúst!ní, napojení, vyvedení a upevn!ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát!rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn! izolací, nejsou-li tyto práce p#edm!tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t!ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád!né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád!ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot!snosti a televizní prohlídku

ZBV:

SO 1012  40,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

40m=40,000 [B]

B-A=40,000 [C]

aktuální mno�ství  40,000

 78 89712 VPUS, KANALIZA(NÍ ULI(NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC& KUS  0,000  

Nová UV, vtokový objekt u sjezdu v km 0,175

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p#edepsaných díl" v etn! m#í�e
- výpl', t!sn!ní  a tmelení spar a spoj",
- opat#ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#edepsané podkladní konstrukce

ZBV:

SO 1012  1,000

1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000
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 79 89944 VÝ%EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  0,000  

Napojení potrubí DN 200 do horské vpusti v km 0,175

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor" pro zaúst!ní, na obetonování útesu. U vý#ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav#ení a otev#ení �oupat, vypu�t!ní a napu�t!ní vody, odvzdu�n!ní potrubí a pod.

ZBV:

SO 1012  1,000

1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

 79 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  0,000  

Obetonování podélných propustk" ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 

0,264 82

Technická specifikace: - dodání  erstvého betonu (betonové sm!si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení v�ech po�adovaných otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní a tmelení spar a spoj",
- opat#ení povrch" betonu izolací proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 1013  3,500

DSP:

0m=0,000 [A]

RDS:

1+1+1,5=3,500 [B]

B-A=3,500 [C]

aktuální mno�ství  3,500

 83 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,000  

Obetonování potrubí PP DN 200 v km 0,175

C20/25n XF3 v tl. 150 mm

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm!si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
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- výpl', t!sn!ní  a tmelení spar a spoj",
- opat#ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 1012  10,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

0,25m2*40m=10,000 [B]

B-A=10,000 [C]

aktuální mno�ství  10,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 62 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNI( JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� H2 - 

DEMONTÁ� S P%ESUNEM

M  188,000  

z"stává zhotoviteli

(108,0+40,0+40,0)m=188,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran!ní za#ízení
- jeho odvoz na p#edepsané místo

 63 911GA SVODIDLO D%EVOOCELOVÉ,  ÚROVE+ ZADR� N2 M  848,300  

D#evoocelové svodidlo T18 4MS2, urove& zadr�ení N2

sloupky po 2,0 m 

v!etn  náb h"
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 (112,0+104,30+60,0+76,0+60,0+108,0+60,0+60,0+72,0+72,0+64,0)m=848,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl" d#evoocelového svodidla s p#edepsanou povrchovou úpravou kovových  ástí a impregna ních nát!r" d#ev!ných  ástí, 
v etn! spojovacích prvk"
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk" zaberan!ním nebo osazením do betonových blok" (v etn! betonových blok" a nutných zemních prací)
- ukon ení zapu�t!ním do betonových blok" (v etn! betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p#echod na jiný typ svodidla nebo p#es mostní záv!r
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 64 91228 1 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V(ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  360,000  

Z11a,b

viz. C.2.3. Situace

360ks=360,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn! nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 65 91228 2 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V(ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  16,000  

Z11g

viz. C.2.3. Situace

16ks=16,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn! nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

SO 1013 -12,000

Aspe Firma: Trutnov Strana: 48

3.6.1.10

II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 09.10.2023

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

DSP:

16ks=16,000 [A]

RDS:

4ks=4,000 [B]

B-A=-12,000 [C]

aktuální mno�ství  4,000

 88 912451 1 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTAN(NÍM KUSEM - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  0,000  

Sloupky u d#evoocelového spodidla dl. 2,0 m

Z d"vodu nedostate!né opory spo!ívající v krátké vzdálenosti od hrany p#íkrých

svah" u sil. II/311 budou v rámci zvý�ení bezpe!nosti silni!ního provozu

sloupky svodidel provedeny o délce 2,5 m namísto p"vodn  navr�ených v délce

2,0 m.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku sloupku s distan ním kusem s p#edepsanou povrchovou úpravou, v etn! nutných spojovacích prvk"
- osazení sloupku s distan ním kusem zaberan!ním nebo osazením do betonového bloku (v etn! betonového blok" a nutných zemních prací)

ZBV:

SO 1012 -424,000

DSP:

848/2=424.000 [A]

RDS:

0=0.000 [B]

B-A=- 424.000 [C]

aktuální mno�ství -424,000

 86 912451 2 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTAN(NÍM KUSEM - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  0,000  
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Sloupky u d#evoocelového spodidla dl. 2,5 m

Z d"vodu nedostate!né opory spo!ívající v krátké vzdálenosti od hrany p#íkrých

svah" u sil. II/311 budou v rámci zvý�ení bezpe!nosti silni!ního provozu

sloupky svodidel provedeny o délce 2,5 m namísto p"vodn  navr�ených v délce

2,0 m.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku sloupku s distan ním kusem s p#edepsanou povrchovou úpravou, v etn! nutných spojovacích prvk"
- osazení sloupku s distan ním kusem zaberan!ním nebo osazením do betonového bloku (v etn! betonového blok" a nutných zemních prací)

ZBV:

SO 1012  424,000

DSP:

0=0.000 [A]

RDS:

848/2=424.000 [B]

B-A=424.000 [C]

aktuální mno�ství  424,000

 66 914131 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T% 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  13,000

v!etn  bet.základu a ocel.sloupku

viz. C.2.3. Situace

13ks=13,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

ZBV:

SO 1013  29,000
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DSP:

13ks=13,000 [A]

RDS:

42ks=42,000 [B]

B-A=29,000 [C]

aktuální mno�ství  42,000

 67 914133 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T% 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  23,000  

v!etn  bet.základu a ocel.sloupku

z"stává zhotoviteli

viz. C.2.3. Situace

23ks=23,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran!ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

ZBV:

SO 1013  23,000

DSP:

23ks=23,000 [A]

RDS:

46ks=46,000 [B]

B-A=23,000 [C]

aktuální mno�ství  46,000

 68 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  988,470  

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation  
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viz. C.2.3. Situace

988,47 m2=988,470 [A]

Celkem: A=988,470 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát!rového materiálu (m!#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 69 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  988,470  

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation  

viz. C.2.3. Situace

988,47 m2=988,470 [A]

Celkem: A=988,470 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát!rového materiálu (m!#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 70 917224 SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í% 

150MM

M  30,000  

dodávka a polo�ení do bet lo�e s op rou v km 0,457 84 - km 0,487 84

30m=30,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník" o rozm!rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op!rku.

 77 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  0,000  

Podélné propustky PP DN 300 mm, SN 12

Ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p#edepsaného materiálu a p#edepsaného pr"m!ru
- p#ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se#íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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ZBV:

SO 1013  14,520

DSP:

0m=0,000 [A]

RDS:

4+4+6,52=14,520 [B]

B-A=14,520 [C]

aktuální mno�ství  14,520

 78 9185A2 (ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  0,000  

�ikmá !ela propustku ve sklonu 1:1,5 - 1:2, dla�ba z lomového kamene tl. 0,2 m na 

MC

Vyspárování cementovou maltou M25-XF3

Ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p#edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
#ímsu ze �elezobetonu v etn! výztu�e, pokud je p#edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

SO 1013  6,000

DSP:

0m=0,000 [A]

RDS:

2+2+2=6,000 [B]

B-A=6,000 [C]
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aktuální mno�ství  6,000

 71 931315 T$SN$NÍ DILATA( SPAR ASF ZÁLIVKOU PR&% DO 600MM2 M  112,690  

V!etn  o�et#ení zálivky neha�eným vápnem

(7,30+3,90+18,78+2,90+4,60+6,46+6,50+16,22+7,31+8,97+10,15+13,80+5,80)m=112,690 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o i�t!ní ploch spáry p#ed úpravou, o i�t!ní okolí spáry po úprav!
nezahrnuje t!snící profil

 72 935842 1 �LABY A RIGOLY DLÁ�D$NÉ Z BETONOVÝCH DLA�DIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  264,600  

Dodávka a osazení tvarovky svahové do bet. lo�e C16/20 se zapatkováním a 

podkladem ze �D tl.10 cm

v míst  dna p#íkopu v km 2,055 35 - 2,995 99

dle výkresu C.2.7. Zpevn ná krajnice a odvodn ní

441m*0,6m=264,600 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p#edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit! do p#edepsaného tvaru a v p#edepsané �í#ce
- dodání a rozprost#ení lo�e z p#edepsaného materiálu v p#edepsané tlou�*ce a �í#ce
- úravu napojení a ukon ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m!#í se vydlá�d!ná plocha.

ZBV:

SO 1012  60,000

DSP:

264,6=264,600 [A]

RDS:

264,6m2+100m*0,6m=324,600 [B]

B-A=60,000 [C]
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aktuální mno�ství  324,600

 73 935842 2 �LABY A RIGOLY DLÁ�D$NÉ Z BETONOVÝCH DLA�DIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  285,000  

Dodávka a osazení tvarovky p#íkopové do bet. lo�e C16/20 se zapatkováním a 

podkladem ze �D tl.10 cm

v míst  dna p#íkopu v km 0,068 37 - 0,173 33 a km 2,055 35 - 2,995 99

dle výkresu C.2.7. Zpevn ná krajnice a odvodn ní

475m*0,6m=285,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p#edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit! do p#edepsaného tvaru a v p#edepsané �í#ce
- dodání a rozprost#ení lo�e z p#edepsaného materiálu v p#edepsané tlou�*ce a �í#ce
- úravu napojení a ukon ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m!#í se vydlá�d!ná plocha.

ZBV:

SO 1011  19,200

DSP:

475*0,6=285,000 [A]

RDS:

(475+20+12)*0,6=304,200 [B]

B-A=19,200 [C]

SO 1012  10,572

DSP:

285=285,000 [A]

RDS:

285m2+(13,62m+4,0m)*0,6m=295,572 [B]

B-A=10,572 [C]
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aktuální mno�ství  314,772

 74 93818 O(I�T$NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  44 410,566  

Strojní zametení 2x (p#ed pokládkou obrusné vrstvy komunikace a p#ed pokládkou 

lo�né vrstvy komunikace)  v km 0,000 00 - 3,944 10

5,53m*3944,10m+5,73m*3944,10m=44 410,566 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t!ní p#edepsaným zp"sobem v etn! odklizení vzniklého odpadu

 75 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  8,000  

odstran ní havarijního stavu levob#e�ní op rné zdi p#i silni!ním propustku v km 

1,184

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

8,0m*0,5m*2,0m=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn! ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis"

 84 966346 BOURÁNÍ PROPUST& Z TRUB DN DO 400MM M  0,000  

Vybourání stávajícího propustku ve sjezdu v km 0,175

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran!ní trub v etn! p#ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn! ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
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- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis"
- nezahrnuje bourání  el, vtokových a výtokových jímek, odstran!ní zábradlí

ZBV:

SO 1012  18,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

18=18,000 [B]

B-A=18,000 [C]

aktuální mno�ství  18,000

Ostatní konstrukce a práce  5 381 356,569

 41 174 940,18Celkem:
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K  18 843 534,18Cena s daní:

K  3 270 365,44DPH:

K  15 573 168,74Cena celková:

K  15 384 356,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

most ev. . 311-001

most ev. . 311-001

Rozpo et:

II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 09.10.2023

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 35940

SOUPIS PRACÍ

K  15 573 168,74Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102R POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 429,320  

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

poplatky za ulo�ení zemin a p!ebytk" výkopku

polo�ka 11332 - 1.8*55,12 m3=99,216 [A]

polo�ka 12110 - 1.8*66,88 m3=120,384 [B]

polo�ka 12673 - 1.8*384,0 m3=691,200 [C]

polo�ka 12273 - 1.8*124,11 m3=223,398 [D]

polo�ka 12473 - 1.8*66,0 m3=118,800 [E]

polo�ka 12573 -  1,8*(-780,72) m3=-1 405,296 [F]

polo�ka 12960 - 1.8*32,7 m3=58,860 [G]

polo�ka 13173 - 1.8*4074,05 m3=7 333,290 [H]

polo�ka 13183 - 1.8*91,01 m3=163,818 [I]

polo�ka 13273 - 1.8*14,25 m3=25,650 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=7 429,320 [K]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce v etn# náklad" na t!íd#ní a manipulaci na recykla ním dvo!e.

 2 014112Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 600,675  

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

polo�ka 11415 - 2.2*75,77 m3=166,694 [A]

polo�ka 96613 - 2.2*173,98 m3=382,756 [B]

polo�ka 96615 - 2.5*330,99 m3=827,475 [C]

polo�ka 96616 - 2.5*83,06 m3=207,650 [D]

polo�ka 97816 - 2.5*6,44 m3=16,100 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 600,675 [F]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce v etn# náklad" na t!íd#ní a manipulaci na recykla ním dvo!e.

ZBV:

SO 2011  249,600
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PDPS:

1600,675=1 600,675 [A]

RDS:

1850,275=1 850,275 [B]

B-A=249,600 [C]

aktuální mno�ství  1 850,275

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE$NÝ ODPAD) T  49,646  0

poplatky za ulo�ení materiál" s obsahem asfalt"

celkem - polo�ka 11333 - 2.2*21,2  m3=46,640 [A]

celkem - polo�ka 97817 - 2.0*0,01*150,3=3,006 [B]

Celkem: A+B=49,646 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 02730 POMOC PRÁCE Z%ÍZ NEBO ZAJI�& OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ K$  1,000  0

Polo�ka pro celý objekt SO 201

Zahrnuje náklady na ve�keré nutné ochrany a oprávn#n# po�adovaná opat!ení vlastníkem dot ené in�enýrské sít# a p!ípadné dal�í související práce na obna�ených nebo jiným 

zp"sobem dot ených in�enýrských sítích.

Op#tovné prov#!ení existence in�enýrských sítí.

Vyty ení, sondy, zaji�t#ní p!ed zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za!ízeními

 5 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM'M'%I$SKÁ M'%ENÍ K$  1,000  

vyty ovací práce + cena za vyty ení prostorové polohy stavby p!ed jejím zahájením odborn# zp"sobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vyty ení vyty ovaných 

bod" definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem v etn# geoetickéh osledování kosntrukce v pr"b#hu výstavby a po dokon ení stavby dle TZ 

cena za zam#!ení skute ného provedení stavby vý�kopisné i polohopisné 

celkem v etn# ochrany vyty ovacích a vyty ovaných bod"

Celkem rozsah dle SOD

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K$  1,000  

DSPS - SO 201

dokumentace bude po�adovaná v (po et výtisk", paré a CD v el. podob# dle SOD) objednatelem v etn# dokumentace v elektronické podob#

cena za zpracování - DSPS (dokumentace skute ného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle po�adavku objednatele v aktualizovaném zn#ní

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 029412 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  

Mostní list objektu ev. !. 311-001, v!. vlo�ení do el systému evidence most" 

objednatele.

4x tisk.

Pevná cena.

Mostní list objektu ev.  . 311-001, v . vlo�ení do el systému evidence most" objednatele, 4x tisk

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 8 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS K$  1,000  

RDS - SO 201

dokumentace bude po�adovaná  (po et výtisk", paré a CD v el. podob# dle SOD) objednatelem v etn# dokumentace v elektronické podob# 1x CD

cena za vypracování - RDS (realiza ní dokumentace stavby) v etn# v etn# plánu údr�by mostu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 9 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE K$  1,000  

Polo�ka spole ná pro celou stavbu.

Fotografická dokumentace po celou dobu výstavby (minimáln# 2x týdn# + klí ové  innosti).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d#je a konstrukcí v po�adovaných  asových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po tu
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 10 02950 OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY K$  1,000  

Práce geotechnika na stavb# p!i realizaci zaji�t#ní výkopu. Vyhodnocení souladu základových pom#r" s DSP, PDPS a RDS.

Geotechnický pr"zkum na stavb# p!i zakládání objektu dle TKP, $SN a PD - kompletní práce dodavatele v etn# vyhodnocení, zápis", zpráv atp.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 11 02953 OSTATNÍ PO�ADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  

Vypracování hlavní mostní prohlídka v souladu s  #SN 73 6220, 73 6221, 73 6222.                                        

P$edání investorovi 4x tisk + 1x v otev$ené elektronické podob .

Pevná cena.

Vypracování hlavní mostní prohlídka v souladu s  $SN 73 6220, 73 6221, 73 6222.                                          P!edání investorovi 4x tisk + 1x v otev!ené elektronické podob# 

- celkem 1 ks =1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje :
- úkony dle $SN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávn#nou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednozna n# definuje stav mostu

V�eobecné konstrukce a práce  1 021 514,210

Zemní práce1

 12 11120 ODSTRAN'NÍ K%OVIN M2  473,600

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

odstran#ní k!ovin na vtokový i výtokové stran# objektu v etn# poplatku za ulo�ení

v . nalo�ení, odvozu a ulo�ení, zhotovitel v cen# zohlední mo�nost zp#tného vyu�ití d!eva

celkem - 0,5*(1,2*(431,0+218,0)+(92,0+76,4))=473,600 [A]

Technická specifikace: odstran#ní k!ovin a strom" do pr"m#ru 100 mm
doprava d!evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t#pkování

 13 11201 KÁCENÍ STROM( D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN'NÍM PA%EZ( KUS  3,000

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení
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komplet odstran#ní v etn# dopravy d!evin do vzdálenosti dle ur ení dodavatele a spálení nebo �t#pkování s likvidací d!evní hmoty v re�ii dodavatele.

Celkem kompletní odstran#ní strom" v pat# násypu komunikace

celkem 3 ks=3,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom" se m#!í v [ks] pora�ených strom" (pr"m#r strom" se m#!í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v#tví
- spálení v#tví na hromadách nebo �t#pkování
- dopravu a ulo�ení kmen", p!ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
Odstran#ní pa!ez" se m#!í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa!ez" a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa!ez"
- ve�keré zemní práce spojené s odstran#ním pa!ez"
- dopravu a ulo�ení pa!ez", p!ípadn# dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa!ezech

 14 11332 ODSTRAN'NÍ PODKLAD( ZPEVN'NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  55,120  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení a zahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

celkem odstran#ní vozovky - (0,46-0,1-0,1)*5,3*40,0=55,120 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 15 11333 ODSTRAN'NÍ PODKLADU ZPEVN'NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  21,200  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení a zahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

celkem vozovka vrámci úseku komunikace SO 201 - 0,1*5,3*40,0=21,200 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 16 11372R FRÉZOVÁNÍ ZPEVN'NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,600  
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Frézování v!etn   nalo�ení, odvozu a ulo�ení, zhotovitel v cen  zohlední mo�nost 

zp tného vyu�ití recyklovaného materiálu

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v . nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele, zhotovitel v cen# zohlední mo�nost zp#tného vyu�ití recyklovaného materiálu

celkem vozovka vrámci úseku komunikace SO 201 - 0,05*5,3*40,0=10,600 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku, zhotovitel v cen# zohlední mo�nost zp#tného 
vyu�ití recyklovaného materiálu.

 17 11415 ODSTRAN DLA�EB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC V$ET 

PODKL

M3  75,774  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení a zahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

odstran#ní stávajících kamenných dla�eb pod mostem (p!edpoklad) - celkem (0,1+0,2)*3,3*21,6=21,384 [A]

odstran#ní stávajících kamenných dla�eb na vtoku (p!edpoklad) - celkem (0,1+0,2)*142,5=42,750 [B]

odstran#ní stávajících kamenných dla�eb na výtoku (p!edpoklad) - celkem (0,1+0,2)*(25,6+1,2*(5,5+5,5))=11,640 [E]

Celkem: A+B+E=75,774 [F]

Technická specifikace: Odstran#ní konstrukcí vodních koryt se m#!í v [m3] vybouraných hmot ve stavu p!ed vybouráním. Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou 
sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství 
bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 18 11511 $ERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  672,000  

celkem pro zalo�ení objektu - 8*2*7*6=672,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka  erpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost zálo�ní  erpací soupravy a z!ízení  erpací jímky. Sou ástí polo�ky je také následná 
demontá� a likvidace t#chto za!ízení

 19 11526 P%EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO �LABY R.O. DO 2,8M M  80,000  

Provizorní p!evedení p!es prostor staveni�t# - celkem 26,0m. Komplet práce s p!evedením vody p!es staveni�t#. V etn# p!esun" zatrubn#ní dle po�adavku zhotovitele 

(demolice, zalo�ení, opevn#ní pod mostem 2 fáze) - celkem 40,0*2 m=80,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka p!evedení vody na povrchu zahrnuje z!ízení, udr�ování a odstran#ní p!íslu�ného za!ízení. P!evedení vody se uvádí bu* pr"m#rem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu �labu (r.o.).
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 20 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P(DY M3  66,876  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti (do asná a trvalá skládka)

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení p!ebytku a nezahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

Plochy ode teny z grafického systému AutoCAD.

na vtokové stran# objektu - celkem tl. 0,1*(207,0*1,2)=24,840 [A]

na výtokové stran# objektu - celkem tl. 0,1*(350,3*1,2)=42,036 [B]

Celkem: A+B=66,876 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�+ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 21 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  124,110  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení a nezahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

celkem krajnice vozovky - 2*40,0*(2,0*0,46)+0,46*(12,5)=79,350 [A]

celkem plocha na stran# vtoku vpravo p!ed a za mostem 0,3*(69,2+50,0)=35,760 [B]

celkem plocha na stran# vtoku vlevo p!ed a za mostem 0,3*(15,0+15,0)=9,000 [C]

Celkem: A+B+C=124,110 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah" do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en" a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah"
- zhutn#ní podlo�í, p!ípadn# i svah" v . svahování
- z!ízení stup)" v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z!ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t!íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 22 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTE$Í T%. I M3  66,000  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení a nezahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

Odstran#ní t#snící hrázky na vtokové stran# objektu

celkem v.1,5* pr"m.�. 2,0* dl. 11,0 - 2*1,5*2,0*11,0=66,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah" do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en" a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
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- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah"
- zhutn#ní podlo�í, p!ípadn# i svah" v . svahování
- z!ízení stup)" v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z!ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t!íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 23 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK( A SKLÁDEK T%. I M3  780,720  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

vyt#�ení zeminy ze zemníku do asné skládky

celkem pro polo�ku 17511 - 754,9 m3=754,900 [A]

celkem polo�ka 18223 - 0,2*129,10=25,820 [B]

Celkem: A+B=780,720 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en" a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah"
- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t!íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 24 12673 Z%ÍZENÍ STUP,( V PODLO�Í NÁSYP( T%. I M3  384,000  

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení a nezahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

celkem výkop pro roz�í!ení násypu komunikace - 4,0*4,0*(6,0+6,0+6,0+6,0)=384,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en" a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t!íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 25 12960 $I�T'NÍ VODOTE$Í A MELIORA$ KANÁL( OD NÁNOS( M3  32,700  
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Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení a zahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

celkem pro i�t#ní koryta v.t. s napojením na stávající stav - celkem 141,0*0,2+22,5*0,2=32,700 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 26 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T%. I M3  4 074,052  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení a nezahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

Plochy ode teny z grafického systému AutoCAD

celkem výkop pro n.k. - 204,1*8,4+0,5*(0+204,1)*(11,3+13,0)-(3,5*3,3*21,5)=3 945,930 [A]

odpo et kubatury vybouraných objekt" polo�ka 96613,96615 a 96616 - (-1)*(182,8+176,2+83,6)=- 442,600 [B]

celkem výkop svá�nice - 0,5*(3,5+3,0)*12,0*2,75=107,250 [C]

celkem výkop pro sanaci podlo�í - (-1)*((0,4*8,4*23,0)+(0,4*2,6*3,2*2+0,4*2,6*3,4*2))=-91,008 [D]

celkem k!ídla mostu - 59,2*2,2*2+52,5*2,8*2=554,480 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 074,052 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah" do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en" a napadávek
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- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t!íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 27 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T% II M3  91,008  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení a nezahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

celkem výkop pro sanaci podlo�í - (0,4*8,4*23,0)=77,280 [A]

celkem výkop pro sanaci podlo�í pod k!ídly - (0,4*2,6*3,2*2+0,4*2,6*3,4*2)=13,728 [B]

Celkem: A+B=91,008 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah" do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln# nutné druhotné rozpojení odst!elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en" a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
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- t!íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 28 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. I M3  14,250  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

v etn# odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem ur ené vzdálenosti

polo�ka nezahrnuje poplatek za ulo�ení a nezahrnuje ulo�ení na skládku, poplatek za ulo�ení v polo�ce 0141***

celkem výkopy a pro i�t#ní p!íkop" - 1,5*0,5*1,0*(19,0)=14,250 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p!íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p!esvah. svah" do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en" a napadávek
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t!íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 29 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN'NÍ M3  4 820,300  
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Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

Ulo�ení na do asnou nebo trvalou skládku

p!ísp#vek polo�ky 12110 - celkem 66,88 m3=66,880 [A]

p!ísp#vek polo�ky 12273 - celkem 124,11 m3=124,110 [B]

p!ísp#vek polo�ky 12473 - celkem 66,00 m3=66,000 [C]

p!ísp#vek polo�ky 12673 - celkem 384,0 m3=384,000 [D]

p!ísp#vek polo�ky 13173 - celkem 4074,05 m3=4 074,050 [E]

p!ísp#vek polo�ky 13183 - celkem 91,01 m3=91,010 [F]

p!ísp#vek polo�ky 13273 - celkem 14,25 m3=14,250 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 820,300 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p!edepsaného tvaru
- o�et!ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t#ní a ochrana podlo�í a svah"
- svahování, uzavírání povrch" svah"
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p!emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 30 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  2 303,810  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení
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komplet násyp komunikace nad obsyp a zásyp objektu dle $SN 73 6133 z vhodné zeminy

celkem zásyp svá�nice

celkem 0,5*(3,5+3,0)*12,0*2,75=107,250 [A]

celkem násyp komunikace 

celkem 55,6*32,6=1 812,560 [B]

celkem násyp s napojením komunikace s roz�í!ením

celkem 4,0*4*(6,0+6,0+6,0+6,0)=384,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 303,810 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t#lesa v etn# aktivní zóny) v etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r"zné míry hutn#ní 
- o�et!ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v . hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn#ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t#ní, ochrana a zhutn#ní podlo�í
- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch" svah"
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p!emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 31 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  54,000  

celkem konstrukce krajnice v úseku 2,010-2,050

celkem 40,0*(0,45*1,5+0,45*1,5)=54,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r"zné míry hutn#ní 
- o�et!ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v . hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch" svah"
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p!emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 32 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT( SE ZHUTN'NÍM M3  754,897  

Plochy ode teny z grafického systému AutoCAD

Zp#tný zásyp objektu se zhutn#ním na po�adovanou úrove) ze zeminy vhodné . Ta bude získána z vákopku objektu SO 201)

celkem obsyp k!ídel na vtoku - 13,5*2*5,0+16,5*0,5*2+0,5*16,5*(4,2+4,6)=224,100 [A]

celkem obsyp k!ídel na výtoku - 7,8*2*5,0+11,3*0,5*2+0,5*11,3*(7,0+6,5)=165,575 [B]

celkem obsyp n.k. na vtoku - 3,5*4,0+0,5*3,5*(2,8+2,8)=23,800 [C]

celkem obsyp n.k. na výtoku - 2,5*4,0+0,5*2,5*(2,8+2,8)=17,000 [D]

celkem zásyp rubu nosné konstrukce po drená� - 62,1*0,5*(0,75+4,25)*2=310,500 [E]

celkem zásyp objektu opravy zdi na vtoku 0,5*(0,75+1,5)*2,25*(2,75+2,75)=13,922 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=754,897 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb#ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r"zné míry hutn#ní 
- o�et!ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v . hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn#ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t#ní, ochrana a zhutn#ní podlo�í
- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch" svah"
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p!emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp" neode ítá

 33 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  66,000  

T#snící hrázka na vtokové stran# p!ed vtokem a za výtokem v etn# získání zeminy

celkem v.1,5*pr"m.�.2,0*dl.11,0 - 2*1,5*2,0*11,0=66,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb#ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r"zné míry hutn#ní 
- o�et!ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v . hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn#ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t#ní, ochrana a zhutn#ní podlo�í
- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch" svah"
- z!ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
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- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p!emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 34 18110 ÚPRAVA PLÁN' SE ZHUTN'NÍM V HORNIN' T%. I M2  286,400  

celkem pod vozovkou v míst# napojení - 5,0*5,0+5,0*5,0=50,000 [A]

celkem pod k!ídla - 2,1*4,2*2+2,4*4,2*2=37,800 [B]

pod plovoucí izolací na p!edmostích - celkem dl. (8,4)*0,5=4,200 [C]

celkem pod kamennou dla�bu na vtoku a výtoku - 150,6+30,6+1,2*5,5+1,2*5,5=194,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=286,400 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán# v etn# vyrovnání vý�kových rozdíl". Míru zhutn#ní ur uje projekt.

 35 18120 ÚPRAVA PLÁN' SE ZHUTN'NÍM V HORNIN' T%. II M2  193,200  

celkem pod nosnou konstrukci mostu - 8,4*23,0=193,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán# v etn# vyrovnání vý�kových rozdíl". Míru zhutn#ní ur uje projekt.

 36 18130 ÚPRAVA PLÁN' BEZ ZHUTN'NÍ M2  33,000  

celkem pod kamennou rovnaninu 4,0+4,0+25,0=33,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán# v etn# vyrovnání vý�kových rozdíl"

 37 18223 ROZPROST%ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  129,100  

na vtokové stran# objektu - celkem 60,5+16,0+1,2*(23,0)=104,100 [A]

na výtokové stran# objektu - celkem 12,5+12,5=25,000 [B]

Celkem: A+B=129,100 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p!emíst#ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost!ení ornice v p!edepsané tlou�+ce ve svahu p!es 1:5

 38 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU$NÍM VÝSEVEM M2  129,100  

na vtokové stran# objektu - celkem 60,5+16,0+1,2*(23,0)=104,100 [A]

na výtokové stran# objektu - celkem 12,5+12,5=25,000 [B]

Celkem: A+B=129,100 [C]
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Technická specifikace: Zahrnuje dodání p!edepsané travní sm#si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 39 18247 O�ET%OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  129,100  

Kompletní údr�ba osetých ploch po dobu 12m#síc" od dokon ení stavby.

na vtokové stran# objektu - celkem 60,5+16,0+1,2*(23,0)=104,100 [A]

na výtokové stran# objektu - celkem 12,5+12,5=25,000 [B]

Celkem: A+B=129,100 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk" na dopravní prost!edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 40 18481 OCHRANA STROM( BEDN'NÍM M2  36,000  

komplet - ochrana strom" v prostoru staveni�t# - celkem 3 ks* v.3,0* r. .4,0=36,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p!esuny), v etn# nalo�ení a slo�ení, 
p!ípadn# s ulo�ením

Zemní práce  3 659 593,131

Základy2

 41 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  59,400  

Obsyp rubové drená�e je sou ástí polo�ky(drená�ní trouby minimáln# SN12).

celkem trativody - 5,1+20,2+4,4+5,1+20,2+4,4=59,400 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod" a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p!edepsaného tvaru v dané t!íd# t#�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v etn# dopravy, ulo�ení p!ebyte ného materiálu, dodávky 
p!edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z!ízení spojovací vrstvy
- z!ízení podkladu a lo�e trativodu z p!edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p!edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p!edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst#ním do potrubí nebo vodote e, p!ípadn# vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t#ní z geotextilie, fólie
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 42 28997 OPLÁ�T'NÍ (ZPEVN'NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM%Í�OVIN M2  649,000  

celkem v p!echodové oblasti

geotextílie 600g/m2 (nebo 2x300g/m2)

celkem za op#rami a k!ídly (5,5*20,5+5,5*4,5*2+5,5*20,5+5,5*4,5*2)*2=649,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p!edepsané geotextilie nebo geom!í�oviny
- úpravu, o i�t#ní a ochranu podkladu
- p!ichycení k podkladu, p!ípadn# zatí�ení
- úpravy spoj" a zaji�t#ní okraj"
- úpravy pro odvodn#ní
- nutné p!esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 43 28999 OPLÁ�T'NÍ (ZPEVN'NÍ) Z FÓLIE M2  324,500  

T#snící fólie dle po�adavk" $SN 73 6244 v p!echodových oblastech.

T#snící fólie dle po�adavk" $SN 73 6244 v p!echodových oblastech dle  lánku $SN, 7.3.4. a 5.2..

celkem za op#rami a k!ídly (5,5*20,5+5,5*4,5*2+5,5*20,5+5,5*4,5*2)=324,500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p!edepsané fólie
- úpravu, o i�t#ní a ochranu podkladu
- p!ichycení k podkladu, p!ípadn# zatí�ení
- úpravy spoj" a zaji�t#ní okraj"
- úpravy pro odvodn#ní
- nutné p!esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3

 44 317325 %ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  6,440  

Aspe Firma: Trutnov Strana: 22

3.6.1.10

II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 09.10.2023

most ev. . 311-001

most ev. . 311-001

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Beton !íms C30/37-XF4,XD3

celkem !ímsa vpravo 0,24*14,0=3,360 [A]

celkem !ímsa vlevo 0,22*14,0=3,080 [B]

Celkem: A+B=6,440 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn#ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot!ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed)ovacích a odskru�ovacích prost!edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p!ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl)kových konstrukcí,
- nát#ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl), t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat!ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 2011  0,230

DSP:

6,44m3=6,440 [A]

RDS:

6,67m3=6,670 [B]

B-A=0,230 [C]
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aktuální mno�ství  6,670

 45 317365 VÝZTU� %ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,869  

p!edpoklad 135 kg/m3

celkem 0,135*6,44 m3=0,869 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit#, st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar" (v . armako�") a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t#ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn#ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub", kotevních prvk", záv#sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat!ení pro zaji�t#ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv"m bludných proud", vyvedení do m#!ících sk!íní nebo míst pro m#!ení 
bludných proud" (vlastní m#!ící sk!ín# se uvád#jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m#!ících za!ízení a úpravy pro n#,
- osazení m#!ících sk!íní nebo míst pro m#!ení bludných proud".

ZBV:

SO 2011 -0,085

DSP:

0,869 t=0,869 [A]

RDS:

0,784 t=0,784 [B]

B-A=-0,085 [C]
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aktuální mno�ství  0,784

 46 32834 OP'RNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍT' S OZELEN'NÍM 

VÝ� 6M - 8M

M2  659,280

celkem dodávka a montá� certifikovaného systému vyztu�eného násypu s lícem (tuhé monolitické geom!í�e,  elní ocelové sít# s PKO v kombinaci s protierozní roho�í a 

travním semenem)

V RDS dokumentaci bude navr�en systém zhotovitelem a p!edlo�en TDI a objednateli ke schválení. Sou ástí bude VTD dokumentace celého systému v etn# certifikace a 

statického výpo tu a posudku

Polo�ka se vykazuje v m2 �ikmé lícní pohledové plochy 

celkem 1,2*(211,6+337,8)=659,280 [A]

Technická specifikace: Polo�ka se vykazuje v m2 �ikmé lícní pohledové plochy 
Pod pojmem �vý�ka� na 5. pozici  íselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany op#rného systému od rostlého terénu
Polo�ka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geom!í�e,  elní ocelové sít# s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní roho�í a 
travním semenem)
Polo�ka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztu�eného bloku. Pro výpo et kubatury tohoto materiálu se uva�uje s hloubkou 
vyztu�eného bloku jako jednonásobkem vý�ky konstrukce, u vý�ky do 2m pak jeden a p"l násobkem vý�ky

 47 333215 P%EZD'NÍ OP'R A K%ÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  7,500  

celkem p!edpoklad op#ry konstrukcí - 1,5*1,0*3,0+1,5*1,0*2,0=7,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t#ní, odvoz nepou�itelného 
materiálu a suti), vyzd#ní z tohoto materiálu (bez dodávky nového) v etn# dodávky p!edepsaného materiálu pro výpl) spar.

 48 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  322,481

celkem základová deska, st#na, mostovka a k!ídla z betonu C30/37-XA3, C30/37-XF2,XD1

základová deska - 12,72*7,0+0,2*7,0*21,6=119,280 [A]

celkem st#ny - 0,5*2*94,4+2*0,2*0,2*0,5*21,8=95,272 [B]

celkem k!ídla - 0,55*2*4,5*3,85+0,43*0,815*14,0+0,55*4,5*2*4,49+0,75*0,43*14,0 =50,704 [C]

celkem mostovka - 0,5*(0,55+0,5)*5,0*21,8=57,225 [D]

Celkem: A+B+C+D=322,481 [E]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn#ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
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- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot!ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed)ovacích a odskru�ovacích prost!edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p!ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl)kových konstrukcí,
- nát#ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl), t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat!ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 2011 -32,481

DSP:

322,481 m3=322,481 [A]

RDS:

290,00 m3=290,000 [B]

B-A=-32,481 [C]

aktuální mno�ství  290,000

 49 389365 VÝZTU� MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  58,046  

betoná!ská výztu� do n.k. 180 kg/m3

celkem 0,18*322,48=58,046 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p!esuny), v etn# nalo�ení a slo�ení, 
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p!ípadn# s ulo�ením
- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit#, st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar" (v . armako�") a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t#ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn#ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub", kotevních prvk", záv#sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat!ení pro zaji�t#ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv"m bludných proud", vyvedení do m#!ících sk!íní nebo míst pro m#!ení 
bludných proud" (vlastní m#!ící sk!ín# se uvád#jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m#!ících za!ízení a úpravy pro n#,
- osazení m#!ících sk!íní nebo míst pro m#!ení bludných proud".

ZBV:

SO 2011 -0,514

DSP:

58,046 t=58,046 [A]

RDS:

57,532 t=57,532 [B]

B-A=-0,514 [C]

aktuální mno�ství  57,532

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 50 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  64,756
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beton C8/10 XO dle projektové dokumentace

podkladní beton pod nosnou konstrukci dle výkresové dokumentace - 4,7*7,4=34,780 [B]

celkem pod drená�e v rubu - 2*(0,6*0,15*20,5+0,3*1,25*4,5*2)=10,440 [C]

celkem výpl) a sanace výkopu 0,1*7,4*22,0=16,280 [A]

celkem pod k!ídla - 2*0,2*1,1*3,7+2*0,2*1,1*3,7=3,256 [D]

Celkem: B+C+A+D=64,756 [E]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn#ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot!ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed)ovacích a odskru�ovacích prost!edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p!ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl)kových konstrukcí,
- nát#ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl), t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat!ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

 51 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  81,400

Beton dle PD v PDPS a to C20/25nXF3 a C16/20nXF1 v�e v této polo�ce

C20/25-nXF3 - výpl)ový beton v nosné konstrukci - 14,4*4,0+2,2*5,0+2,2*5,0=79,600 [A]

C20/25-nXF3 - pod dla�bu - 0,15*(1,2*5,0+1,2*5,0)=1,800 [B]

Celkem: A+B=81,400 [C]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
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 erstvého betonu a zp"sobu hutn#ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot!ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed)ovacích a odskru�ovacích prost!edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p!ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl)kových konstrukcí,
- nát#ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl), t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat!ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 2011  0,980

DSP:

81,4 m3=81,400 [A]

RDS:

82,38 m3=82,380 [B]

B-A=0,980 [C]

aktuální mno�ství  82,380

 52 45157 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T'�ENÉHO M3  27,980  
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�t#rkodr+ fr. 0/63 na ID min. 0,8 s Edef min. 45MPa a Edef2/1< 2,8

celkem pod výtoková k!ídla - 0,4*(2,1*2,8)*2=4,704 [A]

celkem pod vtoková k!ídla - 0,4*(2,1*2,2)*2=3,696 [B]

celkem vým#na podlo�í - 0,2*(5,8*3,5*2+29,4+27,9)=19,580 [C]

Celkem: A+B+C=27,980 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 53 45160 PODKL A VÝPL, VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  15,984

Materiál dle TKP kapitola 18 a $SN 73 6244 (MCB-8)

plocha ode tena z grafického systému AutoCAD

obetonování podélné drená�e - celkem 0,6*0,3*(34,0+10,0+2,0-0,6+32,0+10,0+2,0-0,6)=15,984 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho ulo�ení se zhutn#ním, v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p!esuny)

 54 45852 VÝPL, ZA OP'RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  233,154  

celkem filtra ní obsyp mostu

Dle po�adavku $SN 73 6244 jako filtra ní a ochranný obsyp. Obsyp je navr�en dle $SN 73 6244  l. 7.3.6. a  .l. 5.3.

celkem - 0,6*3,7*2*21,6+0,6*6,2*21,6+0,6*0,4*2*(3,3+3,3)=179,424 [A]

celkem za k!ídly -  0,6*(4,5*5,25*2+4,5*4,7*2) =53,730 [B]

Celkem: A+B=233,154 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 55 458573 VÝPL, ZA OP'RAMI A ZDMI Z KAMENIVA T'�ENÉHO, INDEX 

ZHUTN'NÍ ID DO 0,9

M3  1 826,740

Zásyp je navr�en dle $SN 73 6244  l. 7.3.5. a  .l. 5.4.

Zásyp spolup"sobící oblasti na rubu nk.

celkem p!ed mostem 22,0*21,6+0,5*(22,0+2,0)*(5,5+4,5)=595,200 [A]

celkem za mostem 22,0*21,6+0,5*(22,0+2,0)*(5,5+4,5)=595,200 [B]

celkem obsyp k!ídel - 2*48,1*2,6+2*36,9*2,8=456,760 [C]

celkem ochanný obsyp - 20,5*(0,6*(4,2+4,2+6,2))=179,580 [E]

Celkem: A+B+C+E=1 826,740 [F]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 56 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  268,440

Kamenná rovnanina na vtoku a výtoku z definovaného kemene o hmotnosti 1000-2000 kg s definovaným vyrovnáním

celkem na vtoku - 1,2*1,2*(22,5+22,0)+1,0*1,5*(9,5+10,5)=94,080 [A]

celkem na vtoku - 1,2*1,2*(20,0+20,0)+1,0*1,5*(6,8+6,8)=78,000 [B]

celkem opevn#ní vyzna eních ploch - 0,25*(4,0+4,0+25,0)=8,250 [C]

celkem opevn#ní na vtoku a výtoku - kameny 500 kg/m2 - (0,45*(151,4+30,9+1,5*5,0+1,2*5,0))=88,110 [D]

Celkem: A+B+C+D=268,440 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p!edepsané frakce do p!edepsaného tvaru v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 57 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  24,800  

podkladní beton - betonové lo�e viz polo�ka 451314

celkem kamenná dla�ba pod mostem - 0,25*4,0*21,8=21,800 [A]

celkem dla�by na vtoku a výtoku - 0,25*(1,2*5,0+1,2*5,0)=3,000 [B]

Celkem: A+B=24,800 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán# a pod.)
- z!ízení spojovací vrstvy
- z!ízení lo�e dla�by z cementové malty p!edepsané kvality a p!edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p!edepsaného tvaru
- spárování, t#sn#ní, tmelení a vypln#ní spar MC p!ípadn# s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn# polo�kami SD 45

ZBV:

SO 2011  2,450
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DSP:

24,8 m3=24,800 [A]

RDS:

27,25 m3=27,250 [B]

B-A=2,450 [C]

aktuální mno�ství  27,250

 58 46731 STUPN' A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3  21,950  

Stabiliza ní patky kamenných dla�eb a rovnanin v koryt# v.t. z betonu C25/30-nXF3 v . vtisku s imitací spárování hl. min.20mm (dle po�adavk" O�P KÚ)

celkem zaji�+ující práh 1,0*1,5*(2,75+2,75+4,0+1,2*2*1,25)=18,750 [A]

celkem zaji�+ující práh 0,4*1,0*(4,0+4,0)=3,200 [B]

Celkem: A+B=21,950 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv konzistenci  erstvého betonu a 
zp"sobu hutn#ní, o�et!ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot!ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed)ovacích a odskru�ovacích prost!edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p!ípadn# vyspravení,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl)kových konstrukcí,
- nát#ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl), t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat!ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ"
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Vodorovné konstrukce  2 601 002,174

Komunikace5

 59 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T'RKODRTI TL. DO 250MM M2  76,800  

vrstva vozovky v�dy vle návrhu dle TP 170 a technické zprávy

�DA 1 vrstva - 0,15*6,8*40,0=40,800 [A]

�DA 2 vrstva - 0,15*6,0*40,0=36,000 [B]

Celkem: A+B=76,800 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post!iky, nát#ry

 60 56930 ZPEVN'NÍ KRAJNIC ZE �T'RKODRTI M3  36,000  

Materiál na zpevn#ní krajnic dle TKP kapitola 4. a dle $SN 73 6133 a VL 1

násyp krajnic 0,3*(1,5*2*40,0)=36,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

 61 56933 ZPEVN'NÍ KRAJNIC ZE �T'RKODRTI TL. DO 150MM M2  120,000  

Materiál na zpevn#ní krajnic dle TKP kapitola 4. a dle $SN 73 6133 a VL 1. Jedná se o horné plochu krajnic.

celkem (40,0*1,5*2)=120,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost!ení a zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

 62 572123 INFILTRA$NÍ POST%IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  240,000  

PI-C 0,60 kg/m2

6,0*40,0=240,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál" pro post!iky v p!edepsaném mno�ství
- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 63 572213 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  432,600

0,5kg/m2 - pod ACL a ACO - celkem 1,02*5,25*40,0+1,04*5,25*40,0=432,600 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál" pro post!iky v p!edepsaném mno�ství
- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 64 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  210,000

Obrusná vrstva ACO 11+ - celkem 5,25*40,0=210,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k", odvod)ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník", dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k", odvod)ova ", vpustí, �achet a pod.

 65 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2  214,200

Lo�ná vrstva ACL 22+ - celkem 1,02*5,25*40,0=214,200 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k", odvod)ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník", dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k", odvod)ova ", vpustí, �achet a pod.
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 66 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  218,400  

Podkladní vrstva ACP 16+ - celkem 1,04*5,25*40,0=218,400 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k", odvod)ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník", dilata ních za!ízení, odvod)ovacích prou�k", odvod)ova ", vpustí, �achet a pod.

 67 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  240,000  

podrcení infiltra!níhi post$iku kamenivem fr. 2/4 v mno�ství 3,0 kg/m2

6,0*40,0=240,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p!edepsaným mno�stvím

Komunikace5

P"idru�ená stavební výroba7

 68 711112 IZOLACE B'�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  284,649  

celkem op#ry - 2*0,3*20,8+1,0*4*0,3=13,680 [A]

celkem op#ry - 2*73,7=147,400 [B]

celkem k!ídla - 2*4,35*4,5+2*0,55*3,85+0,45*0,8*2+0,5*14,0=51,105 [C]

celkem k!ídla - 2*4,90*4,5+2*0,55*4,49+0,45*0,75*2+0,5*14,0=56,714 [D]

celkem pracovní spáry - 0,5*(1,0*4+23,3)+0,5*2*0,7*3=15,750 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=284,649 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p!edepsaného izola ního materiálu
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- o i�t#ní a o�et!ení podkladu, zadávací dokumentace m"�e zahrnout i p!ípadné vyspravení
- z!ízení izolace jako kompletního povlaku, p!ípadn# komplet. soustavy nebo systému podle p!íslu�ného  technolog. p!edpisu
- z!ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn# pracovních spár a spoj"
- úprava u okraj", roh", hran, dilata ních i pracovních spoj", kotev, obrubník", dilata ních za!ízení, odvodn#ní, otvor", neizolovaných míst a pod.
- zaji�t#ní odvodn#ní povrchu izolace, v etn# odvodn#ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z!ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o i�t#ní a o�et!ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap!. geotextilii

ZBV:

SO 2011 -13,649

DSP:

284,649 m2=284,649 [A]

RDS:

271,00 m2=271,000 [B]

B-A=-13,649 [C]

aktuální mno�ství  271,000

 69 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE$ETÍCÍ VRSTVOU

M2  116,450  

celkem n.k. s p!eta�ením na op#ry a !ímsy - 5,0*20,9+0,15*5,0*2+0,25*2*20,9=116,450 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p!edepsaného izola ního materiálu
- o i�t#ní a o�et!ení podkladu, zadávací dokumentace m"�e zahrnout i p!ípadné vyspravení
- z!ízení izolace jako kompletního povlaku, p!ípadn# komplet. soustavy nebo systému podle p!íslu�ného  technolog. p!edpisu
- z!ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn# pracovních spár a spoj"
- úprava u okraj", roh", hran, dilata ních i pracovních spoj", kotev, obrubník", dilata ních za!ízení, odvodn#ní, otvor", neizolovaných míst a pod.
- zaji�t#ní odvodn#ní povrchu izolace, v etn# odvodn#ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z!ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, o i�t#ní a o�et!ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap!. litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 88 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2  0,000  

Ochrana izolace extrudovaným polystyrenem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p!edepsaného ochranného materiálu
- z!ízení ochrany izolace

ZBV:

SO 2013  401,099

284,649m2+116,45m2=401,099 [A]

aktuální mno�ství  401,099

 70 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  546,424  

celkem dle $SN 73 6244, VL 4 a dle technické zprávy. Geotextílie 600 g/m2 nebo 2x300g/m2

celkem ochrana izolace op#r

celkem op#ry - 2*0,3*20,8+1,0*4*0,3=13,680 [A]

celkem op#ry - 2*73,7=147,400 [B]

celkem k!ídla - 2*4,35*4,5+2*0,55*3,85+0,45*0,8*2+0,5*14,0=51,105 [C]

celkem k!ídla - 2*4,90*4,5+2*0,55*4,49+0,45*0,75*2+0,5*14,0=56,714 [D]

celkem pracovní spáry - 0,5*(1,0*4+23,3)+0,5*2*0,7*3=15,750 [E]

celkem povrch nosné konstrukce -13,5*0,5+11,9*0,75+3*1*2+3,6*1*2=28,875 [F]

celkem n.k. s p!eta�ením na op#ry a !ímsy - 2*(5,0*20,9+0,15*5,0*2+0,25*2*20,9)=232,900 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=546,424 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p!edepsaného ochranného materiálu
- z!ízení ochrany izolace
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ZBV:

SO 2011 -28,875

DSP:

546.424 m2=546,424 [A]

RDS:

517.549 m2=517,549 [B]

B-A=-28,875 [C]

aktuální mno�ství  517,549

 71 78383 NÁT'RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  45,800  

celkem !ímsy 14,0*2*(0,25+0,5+0,7+0,15)+0,25*4=45,800 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r"znobarevné), v etn# úpravy podkladu (odma�t#ní, odstran#ní starých nát#r" a ne istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát#ru p!edepsaným postupem a spln#ní v�ech po�adavk" daných technologickým p!edpisem.

P"idru�ená stavební výroba  645 719,627

Potrubí8

 72 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  2,700  

celkme prostupy a vyúst#ní  - 0,6+0,6+1,5=2,700 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn# technologického p!edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 
upev)ovacích prvk", v etn# pot!ebných úprav
- úprava a p!íprava podkladu a podp#r, o i�t#ní a o�et!ení podkladu a podp#r
- z!ízení pln# funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu
- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn# pracovních spar a spoj", pracovního zaslepení konc" a pod.
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- úprava prostup", pr"chod"  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát#rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p!edm#tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t#ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád#ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot#snosti a televizní prohlídku

Potrubí  30 002,408

Ostatní konstrukce a práce9

 73 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  28,000  

komplet zábradlí v.1,10m s vodorovnou výplní v . kotvení a PKO

celkem zábradlí dle výkresové dokumentace vyrobené dle TKP 19A s PKO dle TKP 19B a dle TP 186 a 258.

celkem - 14+14=28,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v etn# p!edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk", t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
p!ípadné nivela ní hmoty pod kotevní desky

 74 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI$ JEDNOSTR, ÚROVE, ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P%ESUNEM

M  92,000  

Z"stává zhotoviteli

kompletní odstran#ní svodidla a jeho odvoz a likvidace dle SOD

celkem 40,0+52,0=92,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran#ní za!ízení
- jeho odvoz na p!edepsané místo

 75 911GA SVODIDLO D%EVOOCELOVÉ,  ÚROVE, ZADR� N2 M  120,000  

Komplet dodávka nového svodidla dle TP140 pro úrove) zádr�nosti N2. V . PKO ocelových  ástí dle TKP 19b. Tabulka I. a Technické zprávy

celkem svodidla podél komunikace - 60+60=120,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- kompletní dodávku v�ech díl" d!evoocelového svodidla s p!edepsanou povrchovou úpravou kovových  ástí a impregna ních nát#r" d!ev#ných  ástí, 
v etn# spojovacích prvk"
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk" zaberan#ním nebo osazením do betonových blok" (v etn# betonových blok" a nutných zemních prací)
- ukon ení zapu�t#ním do betonových blok" (v etn# betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p!echod na jiný typ svodidla nebo p!es mostní záv#r
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 76 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  10,000

Odrazky do svodnic á 8,0m.

celkem 5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se v�emi pomocnými a dopl)ujícími pracemi a sou ástmi

 77 91345 NIVELA$NÍ ZNA$KY KOVOVÉ KUS  4,000

kompletní !e�ení nivela ních zna ek pro sledování sedání nosné konstrukce dle PD - 2+2=4,000 [A] ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení nivela ní zna ky v etn# nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravu

 78 91355 EVIDEN$NÍ $ÍSLO MOSTU KUS  2,000

Tabulka s eviden ním  íslem mostu dle $SN 73 6220, 73 6221 a dle projektové dokumentace.

Tabulka dle souboru detail" - 2 ks=2,000 [A]

V . montá�e na samostatném sloupku a patce komplet "311-001"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje �títek s eviden ním  íslem mostu, sloupek dopravní zna ky v etn# osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 79 914113 DOPRAVNÍ ZNA$KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁ�

KUS  6,000  

Z"stává zhotoviteli

stávající svislé DZ B13 a E5 - 2*2 ks=4,000 [A]

celkem eviden ní  ísla mostu v etn# patky a sloupku - 2 ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p!edepsané místo

Aspe Firma: Trutnov Strana: 40

3.6.1.10

II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 09.10.2023

most ev. . 311-001

most ev. . 311-001

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 80 919111 %EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,500  

celkem 5,25+5,25=10,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje !ezání vozovkové vrstvy v p!edepsané tlou�+ce, v etn# spot!eby vody

 81 931326 T'SN'NÍ DILATA$ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR(% DO 

800MM2

M  10,500  

celkem 5,25+5,25=10,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t#ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t#ní okolí spáry po úprav#
nezahrnuje t#snící profil

 82 93641 LAPA$ SPLAVENIN KUS  1,000  

Dle výkresové p!ílohy s podkladním betonem C8/10-XO a betonem konstrukce C30/37-XF4,XD3. Dla�ba ve dn# do betonu C16/20nXF1 s vyspárováním z malty M25 XF4

Tvar lapa e bude upraven v RDS dokumentace s danými p"dorysnými rozp#ry s hloubkou betonové konstrukce do nezámrzné hloubky min 0,8-1,0m.

celkem komplet v etn# podkladního betonu a betonové konstrukce lapa e a odlá�d#ním ve dn#

celkem 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p!esuny), v etn# nalo�ení a 
slo�ení,p!ípadn# s ulo�ením.

ZBV:

SO 2011 -1,000

DSP:

1 kus=1,000 [A]

RDS:

0 kus=0,000 [B]

B-A=-1,000 [C]

aktuální mno�ství  0,000

 83 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  173,980  9
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Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

celkem stávající konstrukce op#r - 4,5*0,5*2*21,6=97,200 [A]

celkem stávající k!ídla mostu - 0,5*(4,5+1,5)*0,4*(5,2+5,2+6,0+4,3+3,0+5,7)+1,5*2,0*(2,5+3,0)=51,780 [B]

celkem rezerva - kubatura bude  erpána s odsouhlasením objednatele - 25,0 m3=25,000 [C]

Celkem: A+B+C=173,980 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis"

 84 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  330,990

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

celkem stávající konstrukce op#r - 4,5*0,7*2*21,6=136,080 [H]

celkem stávající k!ídla mostu - 0,5*(4,5+1,5)*0,7*(5,2+5,2+6,0+4,3+3,0+5,7)=61,740 [I]

celkem základy nosné konstrukce - 2*(1,5*1,0*(21,5))=64,500 [J]

celkem základy k!ídel mostu - (2,0*0,75*(5,2+5,2+6,0+4,3+3,0+5,7+2,5+3,0))=52,350 [K]

celkem podkladní betony a prahy - 0,1*4,0*21,6+0,4*0,8*6*4,0=16,320 [L]

Celkem Celkem: H+I+J+K+L=330,990 [M]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis"

 85 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  83,060
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Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

celkem nosná konstrukce - 5,5*0,6*21,6+0,6*5,5*(0,6*3)=77,220 [A]

celkem !ímsy - 0,3*0,25*5,6*2=0,840 [B]

celkem rezerva - kubatura bude  erpána s odsouhlasením objednatele - 5,0 m3=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=83,060 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis"

 88 96616 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  0,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis"

ZBV:

SO 2011  99,840

PDPS:

0=0,000 [A]

RDS:

99,84m3=99,840 [B]

B-A=99,840 [C]
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aktuální mno�ství  99,840

 86 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  6,435  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

P!edpoklad vyrovnávací a spádové vrstvy na most# - celkem ochrana izolace 0,05*(5,5*21,6+5,5*0,6*3)=6,435 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis"

 87 97817 ODSTRAN'NÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  150,300  

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

P!edpoklad - (5,5*21,6+5,5*0,6*3+0,5*2*21,6)=150,300 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis"

Ostatní konstrukce a práce  2 310 102,849

 15 573 168,74Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 4 769 212 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 7,17 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

+ 1 503 058,22

Méněpráce (k odst. 4) − 249 672,84

Smluvní cena 66 555 443,63

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

− 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 908 992,00

Méněpráce (k odst. 4) − 702 483,20

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 3 768 403,09
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/311 Zákoutí - Šerlich

Název veřejné zakázky:

66 555 443,63

stavební práce

Kč bez DPH

+ 1 356 352,87

− 48 653,14

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 000 809,18

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

4 769 212,27
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

− 543 851,13

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 737 261,98

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 302 712,06

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

66 555 443,63

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 039 974,04 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 543 851,13

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,75 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

66 555 443,63

Výpočet provedl/a:

69 819 160,45Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

66 555 443,63

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 543 851,13

Kč bez DPH

496 122,91

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 1 039 974,04

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

68 056 554,21

68 565 775,07

69 819 160,45

1 253 385,38

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 503 058,22 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 249 672,84

Číslo aktuálního dodatku 3

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 


