
 
 

 

 

 

Číslo stavby: 34151

DODATEK ě. 6
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2022 ve znění Dodatku ě. 1 - č. 5

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zastoupený: Ing. Karlem Klofáčem, prokuristou

Ing. Martinem Bašárem, prokuristou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení: 
č. účtu: 

Číslo smlouvy: 841/TC/RF/2022/012 Číslo stavby: RFNZ

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Karel Klofáč, prokurista (tel. 
Ing. Martin Bašár, prokurista (
Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel.
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 7
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Lukáš Hlaváček - hlavní stavbyvedoucí (tel. 
Libor Novák, stavbyvedoucí (tel. 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod“.
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Číslo stavby: 34151

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/28526 Jizbice - 
Lipí - Náchod“, včetně změny č. 1 - č. 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení 
Díla zaplatit cenu ve výši 117.218.012,35 Kč vč. DPH (slovy 
stosedmnáctmilionůdvěstěosmnácttisícdvanáct Korun českých třicetpět haléřů) v souladu se 
zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto Dodatkem 
mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

96.874.390,37 korun českých
20.343.621,98 korun českých

117.218.012,35 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377 a SO 102 Silnice 
III/28526 od 1,377 do 1,930 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a 
další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 
nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 
Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377 a SO 102 Silnice III/28526 od 1,377 do 1,930 je přílohou a 
nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.
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Číslo stavby: 34151

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje ě. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

V Hradci Králové dne

a 5

Ing. Martin Bašár
prokurista

STRABAG a.s.
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ list změny stavby
   Číslo změny:

Název stavby :

Číslo stavby: 34151
Smlouva o dílo uzavřená dne : 19.04.2022 6.

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod

Název objektu:

SO 101, SO 102

Objednatel:___________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby ;

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):________________________________________________________

MDS projekt s. r. o., Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4. 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :___________________________________________________________________________________________
1. SO 101 - na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby musí být navýšeno množství obrusné a ložné vrstvy z
asfaltobetonu a spojovacího postřiku. Vícepráce 163 254,35,-Kč bez DPH.

2. SO 102 - na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby musí být navýšeno množství obrusné a ložné vrstvy z
asíaltobetonu a spojovacího postřiku. Vícepráce 75 540,01,-Kč bez DPH.
Tylo práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace stavby
2. Rozpočet ZBV 6.1, ZB V 6.2
3. Geodetické zaměření skutečného provedení výměry živic SO 101, SO 102

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo dodatku č.

5 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 6:
Nová cena stavby po

změně č.6:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

100 672 596,30 Kč 116929 071.16 Kč 0,00 Kč 288 941.18 Kč 117218 012,35 Kč 16 545 416,05 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.5: 152 317,43 Kč 16 697 733,46 Kč

Odsouhlasení změny:
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel : STRABAG a.s. Ing. Lukáš Hlaváček 24.10.2023 

Projektant (autorský dozor): MDS projekt s. r. o. Ing. Lukáš Tobeš 24.10.2023

Správce stavby : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a TDS :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník 24.10.2023

Asistent TDS: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Petr Vaněček 24.10.2023
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Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149

^Jmaple
IfF *geo

maple geo s.r.o.
Ohrazenická 281 
530 09 Pardubice
IČO:05560497
DIČ: CZ05560497

Tel.: +420 603 212 698
Email: maple(g)map!e.cz

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice
Číslo Účtu: 115-3556080257/0100

Stránka 1 z 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ-IG-2021-041
Zhotovitel:
maple geo s.r.o.
Ohrazenická 281
530 09 Pardubice

OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149
Email: 
Tel:+4

Objednatel:
STRABAG a.s.
Kladská 1082/67
500 03 Hradec Králové

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Ema
Tel: 

Zakázkové číslo: IG-2022-041
Dne: 23.05.2023
Na zakázce: 111/28526 Náchod - Lipí - Jizbice - zaměření výměry živic ÚS KHK S0 101 + SO 102
Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby pilot
Rozsah zaměření Stanoven objednatelem pochůzkou v terénu
Vyhotovil: Jan Pětioký
Přístrojové
vybavení:

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131
GPS sestava GNSS South G1 Plus, sn: SG118B133273828

Kontaktní osoba: Libor Novák

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE

Souřadný systém
Připojení do souřadného systému

S-JTSK
Body GPS-RTK

Výškový systém
Připojení do výškového systému

Bpv
Bpv-GPS

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ
Zaměření bylo provedeno polární tachymetrickou metodou a metodou GPS - RTK ke dni 11.10.2023. Výsledky
měření jsou zaznamenány na počítači PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování
programem GEOgraf 8.091 a následně exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a
souborů DWG systému Autodesk AutoCAD.

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ
Podzemní sítě nebyly zaměřeny

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.
Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) j'e dána přesností měření GPS-RTK (Reál Time Kinematics - Určení souřadnic v reálném čase) s přímou

transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost
zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + lppm RMS.

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 





 
 

 

 
 

 

 

 
 

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 3B149

<mapleW -geo

maple geo s.r.o.
Ohrazenická 281
530 09 Pardubice
IČO: 05560497
DIČ: CZO556O497

Tel.:+420 603 212 698
Email: maple(S)maple.cz

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 115-3556080257/0100

Stránka 2 z 2

Vypočtené kubatury:

Výměra živic ÚS KHK SO 101 - 9013 m2
Výměra živic ÚS KHK SO 102 - 3673 m2

4. ZÁVĚR
Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti
měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž.

V Pardubicích, dne 19.10.2023 Datum ověření: 19.10.2023
Číslo ověření: 117/4/2023

<maple
geo

maple geo s.r.o.
PARDUBICE

OHRAZENICKÁ 281
IČO: 05560497
geo®maple.cz

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.
Polohová přesnost vytyčených hodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Reál Time Kinematics - Určení souřadnic v reálném Čase) s přímou

transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost
zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + lppm RMS.

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Aspe Firma: Trutnov Strana: 1

3.6.1.10

K  27 702 165,79Cena s daní:

K  4 807 813,90DPH:

K  22 894 351,89Cena celková:

K  22 020 659,61Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Rozpo et:

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 34151

SOUPIS PRACÍ

K  22 894 351,89Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  5 272,206  NT

poplatky za ulo�ení zemin a p ebytk! výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude  e�ena v re�ii dodavatele.

pol. 12273 - 172,030*2,0=344,060 [A]

pol.12283 - 619,615*2,0=1 239,230 [B]

pol.12293 - 86,015*2,0=172,030 [C]

pol.12373A - 118,804*2,0=237,608 [D]

pol. 12373B - 848,600*2,0=1 697,200 [E]

pol.12924 - 961,300*0,2*2,0=384,520 [F]

pol.12932 - 82,300*0,5*2,0=82,300 [G]

pol. 129945 - 16,9*0,1*2,0=3,380 [H]

pol.129957 - 6,6*0,1*2,0=1,320 [I]

pol. 13173 - 28,116*2,0=56,232 [J]

pol. 13183 - 14,058*2,0=28,116 [K]

pol. 13193 - 4,686*2,0=9,372 [L]

pol.13273A - 178,140*2,0=356,280 [M]

pol.13273B - 158,940*2,0=317,880 [N]

pol.13273C - 171,339*2,0=342,678 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=5 272,206 [P]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Prodlou�ení zatrubení z HV km 0,5975.2  14,300Z

7,150*2=14,300 [A]

aktuální mno�ství  5 286,506

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  1 055,978  NT

poplatky za ulo�ení suti z betonu, �elezobetonu a kamene - evidovaná skládka s 

poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude  e�ena v re�ii 

dodavatele.
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Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377
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Rozpo et:
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SO 101
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

celkem polo�ka 11332 - 509,160*2,0=1 018,320 [A]

celkem polo�ka 11352 - 38,0*0,12*0,25*2,2=2,508 [B]

celkem polo�ka 96613 - 4,0*2,2=8,800 [C]

celkem polo�ka 96616 - 4,7*2,5=11,750 [D]

celkem polo�ka 966346 - 47,00*300/1000=14,100 [E]

celkem polo�ka 96687 - 2*250/1000=0,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 055,978 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  1 105 260,310

Zemní práce1

 3 113138 A ODSTRAN!NÍ KRYTU ZPEVN!NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ NA SKLÁDKU

 50,916NM3

v etn" nalo�ení, odvozu a ulo�ení na meziskládku v rámci stavby, materiál neopustí prostor staveni�t"

Odstran"ní asfaltových podkladních vrstev po odfrézování v sanaci pr#m"rn" 3 cm

- 0,50 m u obruby 0,50*0,03*(38,0+172,0+101,0+135,0+41,0)=7,305 [A]

-sanace zazna ené v situaci (roz�í$ení, vyztu�ené svahy, p$ekopy) 0,03*(60,0+162,0+31,0+43,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+35,5+48,5)=38,160 [B]

-u SO 252 2,3*0,03*79,0=5,451 [C]

Celkem: A+B+C=50,916 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 4 11332 ODSTRAN!NÍ PODKLAD& ZPEVN!NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 509,160  NM3

v etn" nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost skládky 

Odstran"ní nestmelených podkladních vrstev v sanaci pr#m"rn" 30 cm

- 0,50 m u obruby 0,50*0,30*(38,0+172,0+101,0+135,0+41,0)=73,050 [A]

-sanace zazna ené v situaci (roz�í$ení, vyztu�ené svahy, p$ekopy) 0,30*(60,0+162,0+31,0+43,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+35,5+48,5)=381,600 [B]

-u SO 252 2,3*0,30*79,0=54,510 [C]

Celkem: A+B+C=509,160 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 5 11352 ODSTRAN!NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI'NÍCH OBRUBNÍK& 

BETONOVÝCH

 38,000NM

v etn" nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost skládky 

Odstran"ní stávajících obrub mimo chodníky viz situace 38,00 =38,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN!NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  573,218  NM3

Zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb" 

V#etn" odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele

frézování asfaltových ploch viz situace

celkem skladby 1 a 2 viz situace

Odstran"ní asfaltové vrstvy tl. 100 mm v intravilánu, 425 m z 1377 m objektu

((425/1377)*((3805,0+3683,5)+(60,0+162,0+31,0+43,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+35,5+48,5)))*0,10=270,386 [A]

Odstran"ní asfaltové vrstvy tl. 50 mm v extravilánu, 952 m z 1377 m objektu

((952/1377)*((3805,0+3683,5)+(60,0+162,0+31,0+43,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+35,5+48,5)))*0,05=302,832 [B]

Celkem: A+B=573,218 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 7 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR&(EZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 576,800  NM

pro$íznutí pracovní spáry v komunikaci �. 10 mm, hl. 40 mm, délky dle SITUACE 

6,1+6,1+6,7+62,0+1,5+15,5+56,5+41,0+1,5+5,5*2+7,5*2+100,0+5,5+5,5+6,0+6,9+6,2+5,5+5,5+1,5+21,5+0,2+100,0+0,2+22,0+1,5+6,2+6,2+4,6+3,1+1,7+28,0+1,7+3,2+11

,2=576,800 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

ZBV:

Navý�ení rozsahu trvale pru�ných zálivek asf. krytu5.3  919,000  102 422,55Z
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aktuální mno�ství  1 495,800

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P&DY  75,000  NM3

ulo�ení na mezideponii

Sejmutí humusního horizontu (drnu) viz bilance zemin a p$íloha ZPF

75,0=75,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T(. I  172,030  NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Odkopávky pro zbudování vyztu�ených svah# viz situace, vzorové a pracovní $ezy ulo�eno na trvalou skládku, p$i prokázání vhodnosti mo�no zp"tn" zabudovat do komunikace

20% t"�itelnost t$.I, 70% t"�itelnost t$.II, 10% t"�itelnost t$.III

sou et délek * pr#m"rná plocha zm"$ená v $ezu softwarem

((15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*1,5+(56,5+100,0+28,0)*2,8+7,0*2,9)*0,2=172,030 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
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- zhutn"ní podlo�í, p$ípadn" i svah# v . svahování
- z$ízení stup%# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 10 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T(. II  619,615NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Odkopávky pro zbudování vyztu�ených svah# viz situace, vzorové a pracovní $ezy ulo�eno na trvalou skládku, p$i prokázání vhodnosti mo�no zp"tn" zabudovat do komunikace

20% t"�itelnost t$.I, 70% t"�itelnost t$.II, 10% t"�itelnost t$.III

sou et délek * pr#m"rná plocha zm"$ená v $ezu softwarem

((15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*1,5+(56,5+100,0+28,0)*2,8+7,0*2,9)*0,7=602,105 [A]

Výkop pro propustek 0,717 3,4*0,5*10,3=17,510 [B]

Celkem: A+B=619,615 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln" nutné druhotné rozpojení odst$elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- zhutn"ní podlo�í, p$ípadn" i svah# v . svahování
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- z$ízení stup%# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 11 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T(. III  86,015  NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Odkopávky pro zbudování vyztu�ených svah# viz situace, vzorové a pracovní $ezy ulo�eno na trvalou skládku, p$i prokázání vhodnosti mo�no zp"tn" zabudovat do komunikace

20% t"�itelnost t$.I, 70% t"�itelnost t$.II, 10% t"�itelnost t$.III

sou et délek * pr#m"rná plocha zm"$ená v $ezu softwarem

((15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*1,5+(56,5+100,0+28,0)*2,8+7,0*2,9)*0,1=86,015 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln" nutné druhotné rozpojení odst$elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- zhutn"ní podlo�í, p$ípadn" i svah# v . svahování
- z$ízení stup%# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"

Aspe Firma: Trutnov Strana: 8

3.6.1.10

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 12 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T(. I  118,804  NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Odkopávky na silni ní plá% v sanaci po rozebrání stávajícího krytu pr#m"rn" 7 cm

- 0,50 m u obruby 0,50*0,07*(38,0+172,0+101,0+135,0+41,0)=17,045 [A]

-sanace zazna ené v situaci (roz�í$ení, vyztu�ené svahy, p$ekopy) 0,07*(60,0+162,0+31,0+43,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+35,5+48,5)=89,040 [B]

-u SO 252 2,3*0,07*79,0=12,719 [C]

Celkem: A+B+C=118,804 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- zhutn"ní podlo�í, p$ípadn" i svah# v . svahování
- z$ízení stup%# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
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III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 13 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T(. I  848,600  NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Odkopávky v p$ípad" vým"ny podlo�í v sanaci tl.500 mm

Bude provedeno po odsouhlasení TDI na základ" pot$eby prokázané vyhodnocením zkou�ek.

- 0,50 m u obruby 0,50*0,50*(38,0+172,0+101,0+135,0+41,0)=121,750 [A]

-sanace zazna ené v situaci (roz�í$ení, vyztu�ené svahy, p$ekopy) 0,50*(60,0+162,0+31,0+43,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+35,5+48,5)=636,000 [B]

-u SO 252 2,3*0,50*79,0=90,850 [C]

Celkem: A+B+C=848,600 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- zhutn"ní podlo�í, p$ípadn" i svah# v . svahování
- z$ízení stup%# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK& A SKLÁDEK T(. I  75,000  NM3

Odkop humusního horizontu ze skládky 

75,0=75,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12924 'I�T!NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM  961,300NM2

Krajnice viz situace

655,80*0,50+405,0*0,50+58,00*0,50+248,00*0,50+353,10*0,50+87,00*0,50+14,20*0,50+101,50*0,50=961,300 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
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 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

 16 12932 'I�T!NÍ P(ÍKOP& OD NÁNOSU DO 0,5M3/M  82,300  NM

Pro i�t"ní p$íkop# viz situace

36,6+8,0+7,7+30,0=82,300 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

 17 129945 'I�T!NÍ POTRUBÍ DN DO 300MM  16,900  NM

Pro i�t"ní zatrubn"ní viz situace

4,6+6,6+5,7=16,900 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

 18 129957 'I�T!NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM  6,600  NM

Pro i�t"ní zatrubn"ní viz situace

6,6=6,600 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

 19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T(. I  28,116NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Hloubení jam pro vpusti. 60% t"�itelnost t$.I, 30% t"�itelnost t$.II, 10% t"�itelnost t$.III

uli ní 4*1,6*1,6*1,5*0,6=9,216 [A]

horské 5*1,4*3,0*1,5*0,6=18,900 [B]

Celkem: A+B=28,116 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

Aspe Firma: Trutnov Strana: 12

3.6.1.10
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Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377
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Stavba:

Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 20 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T( II  14,058  NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Hloubení jam pro vpusti. 60% t"�itelnost t$.I, 30% t"�itelnost t$.II, 10% t"�itelnost t$.III

uli ní 4*1,6*1,6*1,5*0,3=4,608 [A]

horské 5*1,4*3,0*1,5*0,3=9,450 [B]

Celkem: A+B=14,058 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln" nutné druhotné rozpojení odst$elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 21 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T( III  4,686  NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Hloubení jam pro vpusti. 60% t"�itelnost t$.I, 30% t"�itelnost t$.II, 10% t"�itelnost t$.III

uli ní 4*1,6*1,6*1,5*0,1=1,536 [A]

horské 5*1,4*3,0*1,5*0,1=3,150 [B]

Celkem: A+B=4,686 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln" nutné druhotné rozpojení odst$elené horniny
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- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 22 13273 A HLOUBENÍ RÝH �Í( DO 2M PA� I NEPA� T(. I  178,140NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Výkopové práce na reprofilaci p$íkop#. Délka dle situace, pr#m"rná plocha výkopu m"$ená softwarem v prac $ezech. 

95,74*1,5+19,65*1,0+49,60*0,3=178,140 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
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3.6.1.10

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 23 13273 B HLOUBENÍ RÝH �Í( DO 2M PA� I NEPA� T(. I  158,940  NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Výkopové práce pro betonové �laby. Délka dle situace, plocha výkopu m"$ená softwarem ve vzorovém $ezu. 

(72,50+70,50+21,0+38,80+51,50+62,00+198,40+280,00)*0,2=158,940 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 24 13273 C HLOUBENÍ RÝH �Í( DO 2M PA� I NEPA� T(. I  171,339NM3
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3.6.1.10

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Výkopové práce pro trubní vedení. délka * �í$ka * hloubka 

potrubí k uli ním vpustím viz pol. 87434 11,0*0,60*1,30=8,580 [A]

potrubí k horským vpustím viz pol. 87446 36,0*1,10*1,30=51,480 [B]

Propustek v km 0,369 1,75*1,1*9,0=17,325 [C]

Propustek v km 0,538 1,75*1,0*16,0=28,000 [D]

Propustek v km 1,102 1,90*1,4*10,0+1,75*1,0*13,0=49,350 [E]

Prahy propustek v km 0,369 0,6*0,4*(9,3+2*3,5+2*3,8)=5,736 [F]

Prahy propustek v km 0,538 0,6*0,4*(15,0+1,5)=3,960 [G]

Prahy propustek v km 0,717 1,6*0,5*2,2+1,2*0,5*2,5=3,260 [H]

Prahy propustek v km 1,102 0,6*0,4*(4,8*2+2,8*2)=3,648 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=171,339 [J]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:
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3.6.1.10

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Prodlou�ení zatrubení z HV km 0,5975.2  7,150Z

5*1,10*1,30=7,150 [A]

aktuální mno�ství  178,489

 25 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN!NÍ  75,000  NM3

Ulo�ení ornice na do asné skládce

pol.12110 - 75,0=75,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t"ní a ochrana podlo�í a svah#
- svahování, uzavírání povrch# svah#
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p$emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 26 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁL&

 874,195  NM3

Zemina vhodná pro budování násp# dle 'SN 7361333

p$ípadn" �D fr. 0-63

zbudování zemního t"lesa z nakupovaného materiálu vhodného pro zabudování do vyztu�eného svahu viz situace, vzorové a pracovní $ezy

(15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*2,5*0,5+(15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*0,6*0,4+(56,5+100,0+28,0)*2,6*1,0+(56,5+100,0+28,0)*0,6*0,4+7,0*2,6*1,6+7,0*1,0*0,=874,195 

[A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t"lesa v etn" aktivní zóny) v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.10

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- hutn"ní i r#zné míry hutn"ní 
- o�et$ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl% jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch# svah#
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p$emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 27 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL&  153,380NM3

Hutn"ný zásyp po vrstvách tl. max 300 mm dle TKP 3., 4., zemina navr�ená jako vhodná dle 'SN 73 6133, zásyp del 'SN 73 6244  l. 7.3.5. a  l. 5.4.

GW, GP, G-F - Id=0,85

SW, SP, S-F - Id=0,90

sm"sné zeminy D=100%

p$ípadn" �P (�D) fr. 0-63

potrubí k uli ním vpustím 11,0*0,60*0,60=3,960 [A]

potrubí k horským vpustím 36,0*1,10*0,60=23,760 [B]

Propustek v km 0,369 0,65*9,0=5,850 [C]

Propustek v km 0,538 0,70*16,0=11,200 [D]

Propustek v km 0,717 10,20*8,8=89,760 [E]

Propustek v km 1,102 0,65*11,0+1,30*9,0=18,850 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=153,380 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r#zné míry hutn"ní 
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III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- o�et$ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p$emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Prodlou�ení zatrubení z HV km 0,5975.2  3,300Z

5*1,10*0,6=3,300 [A]

aktuální mno�ství  156,680

 28 18110 ÚPRAVA PLÁN! SE ZHUTN!NÍM V HORNIN! T(. I  1 221,000NM2

úprava plán" p$ed zbudováním vyztu�eného svahu viz situace, vzorové a pracovní $ezy, �í$ka lavi ky cca 0,5 m

(15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*(2,5+0,5)+(56,5+100,0+28,0)*(2,5+0,5)+7,0*(2,5+0,5)=1 221,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán" v etn" vyrovnání vý�kových rozdíl#. Míru zhutn"ní ur uje projekt.

 29 18221 ROZPROST(ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M  731,700NM2

ulo�ení sejmutého humusního materiálu do líce vyztu�ených svah# a p$ilehlé nezpevnm"né krajnice

(15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*1,5+(56,5+100,0+28,0)*2,1+7,0*3,0=731,700 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst"ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�)ce ve svahu p$es 1:5

 30 18231 ROZPROST(ENÍ ORNICE V ROVIN! V TL DO 0,10M  18,300NM2
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III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

rozprost$ení zbytku sejmutého humusního materiálu

(75,0-731,7*0,1)/0,1=18,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst"ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�)ce v rovin" a ve svahu do 1:5

 31 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU'NÍM VÝSEVEM  1 580,500  NM2

lavi ky vyztu�ených svah# cca 0,5 m

(15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*0,5+(56,5+100,0+28,0)*0,5+7,0*0,5=203,500 [A]

uvedenízasa�ených ploch do p#vodního stavu p$edpoklad 1,0 m2 na 1 m délky objektu

1377,0*1,0=1 377,000 [B]

Celkem: A+B=1 580,500 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p$edepsané travní sm"si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 32 18245 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU ZATRAV*OVACÍ TEXTILIÍ (ROHO�Í)  731,700  NM2

líc vyztu�eného svahu a p$ilehlá nezpevn"ná krajnice

(15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*1,5+(56,5+100,0+28,0)*2,1+7,0*3,0=731,700 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a polo�ení p$edepsané zatrav%ovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

 33 18247 O�ET(OVÁNÍ TRÁVNÍKU  2 312,200  NM2

O�et$ování zalo�eného trávníku. 

pol. 18241 1580,50=1 580,500 [A]

pol. 18245 731,70=731,700 [B]

Celkem: A+B=2 312,200 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk# na dopravní prost$edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  2 024 073,891

Základy2

 34 21197 OPLÁ�T!NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE  2 462,526NM2

netkaná 100 g/m2
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Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

oplá�t"ní trativod#

1368,070*1,8=2 462,526 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v etn" pot$ebných p$esah# (nezapo ítávají se 
do vým"ry)

 35 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM  1 368,070  NM

Drená�ní trativody v silnici

pod betonovými �laby viz situace

(72,50+70,50+21,0+38,80+51,50+62,00+198,40+280,00)*1,1=874,170 [A]

ve styku s chodníky viz situace objektu SO111

(172,00+101,00+135,00+41,00)*1,1=493,900 [B]

Celkem: A+B=1 368,070 [C]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod# a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p$edepsaného tvaru v dané t$íd" t"�itelnosti, výpl%, zásyp trativodu v etn" dopravy, ulo�ení p$ebyte ného materiálu, dodávky 
p$edepsaného materiálu pro výpl% a zásyp
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení podkladu a lo�e trativodu z p$edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p$edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p$edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst"ním do potrubí nebo vodote e, p$ípadn" vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t"ní z geotextilie, fólie

 37 21363 B DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOMATRACE  509,360  NM2

protierozní kokosová roho� s travním semenem, délka lícní strany * délka svahu:

km: 0,302-0,412, 0,590-0,709, 0,922-1,087, 1,151-1,191, délka svahu * vý�ka líce svahu:

(15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*(0,97)+(56,5+100,0+28,0)*(1,55)+7,0*(2,05)=509,360 [A]  m2

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geomatrace pro drená�ní vrstvu, v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p$edepsaných rozm"r# a p$edepsaného tvaru

 36 21363 A DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOMATRACE  764,040  NM2
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protierozní georoho� PP t$ívrstvá, délka lícní strany * délka svahu:

km: 0,302-0,412, 0,590-0,709, 0,922-1,087, 1,151-1,191, délka svahu * (vý�ka líce svahu * p$esahy georoho�e):

(15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*(0,97*1,5)+(56,5+100,0+28,0)*(1,55*1,5)+7,0*(2,05*1,5)=764,040 [A]  m2

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geomatrace pro drená�ní vrstvu, v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p$edepsaných rozm"r# a p$edepsaného tvaru

 38 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU  8,964  NM3

Podkladní beton  el propusku v km 0,717

beton C8/10

vtok (5,59+4,65+4*0,15)*0,15*2,40=3,902 [A]

výtok (12,04+0,15*2)*0,15*2,15+1,5*0,15*0,84=4,169 [B]

k$ídlo na vtoku 3,40*0,15*1,75=0,893 [C]

Celkem: A+B+C=8,964 [D]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v . po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ# t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát"r#, p$ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn"ní kotevních prvk# a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#,
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 39 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37  35,914NM3

Základy  el propusku v km 0,717

beton C30/37 - XF2, XD1

vtok (5,59+4,65)*0,70*2,10=15,053 [A]

výtok 12,04*0,70*2,00+1,2*0,70*0,84=17,562 [B]

k$ídlo na vtoku 3,25*0,70*1,45=3,299 [C]

Celkem: A+B+C=35,914 [D]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v . po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ# t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát"r#, p$ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn"ní kotevních prvk# a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#,

 40 272365 VÝZTU� ZÁKLAD& Z OCELI 10505, B500B  3,169NT

Základy  el a k$ídla 0,09*35,208=3,169 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p$esuny), v etn" nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn" s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit", st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar# (v . armako�#) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t"ním polohy a krytí výztu�e betonem,
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- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn"ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl%kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub#, kotevních prvk#, záv"sných ok a dopl%kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t"ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv#m bludných proud#, vyvedení do m"$ících sk$íní nebo míst pro m"$ení 
bludných proud# (vlastní m"$ící sk$ín" se uvád"jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m"$ících za$ízení a úpravy pro n",
- osazení m"$ících sk$íní nebo míst pro m"$ení bludných proud#.

 41 28995 KOTEVNÍ SÍT! PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY  1 721,250NM2

kotevní sí) 100/100/4mm v etn" vzp"r:

km: 0,302-0,412, 0,590-0,709, 0,922-1,087, 1,151-1,191, délka svahu * po et kotevních prvk# * 1,7m délka kotevního prvku ve tvar L:

(15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*(2*1,7)+(56,5+100,0+28,0)*(3*1,7)+7,0*(4*1,7)=1 721,250 [B] m2

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané kotevní sít"
- úpravu, o i�t"ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj# a zaji�t"ní okraj#
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 42 289972 OPLÁ�T!NÍ (ZPEVN!NÍ) Z GEOM(Í�OVIN  5 270,600NM2

jednoosé tahové geom í�e. Pevnost geom í�í je závislá na svislé vzdálenosti

jednotlivých geom í�í. PD p edpokládá svislou vzdálenost geom í�í 300 mm, 

pevnost

geom í�e v tahu 68 kN/m a pevnost v tahu p i p etvo ení 2% 16,10 kN/m. Dodavatel

zajistí statické posouzení zohled$ující fyzikální vlastnosti pou�itých geom í�í 

(pevnost,

ta�nost) v kombinaci s pou�itým zásypovým materiálem.
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Armování svah# viz situace C.1.2.

km: 0,302-0,412, 0,590-0,709, 0,922-1,087, 1,151-1,191

(15,5+41,0+115,5+21,5+22,0)*(4*2,60)+(56,5+100,0+28,0)*(6*2,6)+7,0*(8*2,7)=5 270,600 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geom$í�oviny
- úpravu, o i�t"ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj# a zaji�t"ní okraj#
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 43 289973 OPLÁ�T!NÍ (ZPEVN!NÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHO�Í  250,000NM2

V p$ípad" domluvy s majitelem p$ilehlého pozemku zaji�t"ní svahu proti erozi kokosovou roho�í

km 0,615 - 0,680

250,0=250,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geosít" nebi georoho�e
- úpravu, o i�t"ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj# a zaji�t"ní okraj#
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3

 44 317325 (ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37  7,446NM3
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(ímsy propustku v km 0,717

beton C30/37 - XF4, XD3

vtok (5,25+4,65)*0,41=4,059 [A]

výtok 12,04*0,23=2,769 [B]

k$ídlo na vtoku 3,25*0,19=0,618 [C]

Celkem: A+B+C=7,446 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v . po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ# t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát"r#, p$ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn"ní kotevních prvk# a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

ZBV:

Propustek v km 0,717 up esn!ní kubatur dle RDS4.1 -0,460 -13 213,65Z
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bylo v PDPS: 

vtok (5,25+4,65)*0,41=4,059 [A] 

výtok 12,04*0,23=2,769 [B] 

k$ídlo na vtoku 3,25*0,19=0,618 [C] 

Celkem: A+B+C=7,446 m3 

 

je v RDS: 

vtok (4,788+4,263)*0,41=3,711 [A] 

výtok 11,550*0,23=2,657 [B] 

k$ídlo na vtoku 3,25*0,19=0,618 [C] 

Celkem: A+B+C=6,986 m3

6,986-7,446=-0,460 [A]

aktuální mno�ství  6,986

 45 317365 VÝZTU� (ÍMS Z OCELI 10505, B500B  1,191  NT

(ímsy propustku v km 0,717 7,446*0,16=1,191 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit", st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar# (v . armako�#) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t"ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn"ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl%kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub#, kotevních prvk#, záv"sných ok a dopl%kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t"ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv#m bludných proud#, vyvedení do m"$ících sk$íní nebo míst pro m"$ení 
bludných proud# (vlastní m"$ící sk$ín" se uvád"jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m"$ících za$ízení a úpravy pro n",
- osazení m"$ících sk$íní nebo míst pro m"$ení bludných proud#.
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ZBV:

Propustek v km 0,717 up esn!ní kubatur dle RDS4.1 -0,073Z

bylo v PDPS: 

7,446*0,16=1,191 t

 

je v RDS: 

6,986*0,16=1,118 t

1,118-1,191=-0,073 [A]

aktuální mno�ství  1,118

 46 333325 MOSTNÍ OP!RY A K(ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C30/37  44,739NM3

Propustek v km 0,717

beton C30/37 - XF2, XD1

 elo vtok 5,25*0,70*2,89+4,65*0,70*1,85=16,643 [A]

výtok 11,8*0,70*2,90=23,954 [B]

k$ídlo na vtoku 3,25*0,55*1,31=2,342 [C]

k$ídla na výtoku (1,51+0,25)*0,4*2,79*1/2+(0,85+0,25)*0,4*2,79*2/3=1,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=44,739 [E]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v . po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ# t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát"r#, p$ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- konstrukce betonových kloub#, upevn"ní kotevních prvk# a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

ZBV:

Propustek v km 0,717 up esn!ní kubatur dle RDS4.1 -7,798Z

bylo v PDPS: 

 elo vtok 5,25*0,70*2,89+4,65*0,70*1,85=16,643 [A] 

výtok 11,8*0,70*2,90=23,954 [B]   

k$ídlo na vtoku 3,25*0,55*1,31=2,342 [C] 

k$ídla na výtoku (1,51+0,25)*0,4*2,79*1/2+(0,85+0,25)*0,4*2,79*2/3=1,800 [D] 

Celkem: A+B+C+D=44,739 m3 

 

je v RDS:  

 elo vtok 4,788*0,70*2,89+4,263*0,70*1,85=15,207 [A] 

výtok 8,030*0,70*2,90+4,000*0,70*1,104=19,392 [B]  

k$ídlo na vtoku 3,25*0,55*1,31=2,342 [C]   

Celkem: A+B+C=36,941 m3

36,941-44,739=-7,798 [A]

aktuální mno�ství  36,941

 47 333365 VÝZTU� MOSTNÍCH OP!R A K(ÍDEL Z OCELI 10505, B500B  4,474NT

'ela a k$ídla 0,1*44,739=4,474 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p$esuny), v etn" nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn" s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit", st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar# (v . armako�#) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t"ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn"ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl%kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub#, kotevních prvk#, záv"sných ok a dopl%kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t"ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv#m bludných proud#, vyvedení do m"$ících sk$íní nebo míst pro m"$ení 
bludných proud# (vlastní m"$ící sk$ín" se uvád"jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m"$ících za$ízení a úpravy pro n",
- osazení m"$ících sk$íní nebo míst pro m"$ení bludných proud#.

ZBV:

Propustek v km 0,717 up esn!ní kubatur dle RDS4.1 -0,780Z

bylo v PDPS: 

'ela a k$ídla 0,1*44,739=4,474 t 

 

 

je v RDS: 

'ela a k$ídla 0,1*36,941=3,694 t

3,694-4,474=-0,780 [A]

aktuální mno�ství  3,694

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 48 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15  14,764NM3



Aspe Firma: Trutnov Strana: 31

3.6.1.10

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Podkladní beton propusk# C 12/15 - X0

Propustek v km 0,369 1,28*0,10*9,76=1,249 [A]

Propustek v km 0,538 1,28*0,10*13,71=1,755 [B]

Propustek v km 0,717 3,40*0,20*8,80=5,984 [C]

Propustek v km 0,717 pod $ímsou 0,77*0,20*12,60=1,940 [D]

Propustek v km 1,102 1,28*0,15*(9,50+10,48)=3,836 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=14,764 [F]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v . po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ# t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát"r#, p$ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn"ní kotevních prvk# a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

 49 45152 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  12,049  NM3

Podsyp propustk# dle TKP 3., 4.

max. velikost zrna 8 mm, p$ípadn" �P fr. 0/8

Propustek v km 0,369 1,16*0,15*9,76=1,698 [A]

Propustek v km 0,538 1,16*0,15*13,71=2,386 [B]

Propustek v km 0,717 3,40*0,15*8,80=4,488 [C]

Propustek v km 1,102 1,16*0,15*(9,50+10,48)=3,477 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,049 [E]
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 50 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE  23,400NM3

neupravený lomový kámen do 150 - 200 kg

T"�ký kamenný zához v etn" zaji�t"ní d$ev"ným prahem z odkorn"né kulatiny a dv"ma sloupky z odkorn"né kulatiny

Výust"ní potrubí od horských vpustí km 0,265 a km 0,597 3,0*2=6,000 [A]

Záhozy u propustk#

Propustek v km 0,369 5,0=5,000 [B]

Propustek v km 0,538 8,0=8,000 [C]

Propustek v km 1,102 4,4=4,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=23,400 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p$edepsané frakce v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Prodlou�ení zatrubení z HV km 0,5975.2  3,000Z

3=3,000 [A]

aktuální mno�ství  26,400

 51 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  21,548NM3

�ulové dla�by u propustk# viz výkresy propustk#, plocha z výkresu * sou initel sklonu

Propustek v km 0,369 (10,0*1,3+2,5*1,3)*0,25=4,063 [A]

Propustek v km 0,538 (13,5*1,3+3,1*1,3+1,4*1,3)*0,25=5,850 [B]

Propustek v km 0,717 (31,0*1,3+2,0*1,3)*0,25=10,725 [C]

Propustek v km 1,102 (2,8*1,3)*0,25=0,910 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,548 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán" a pod.)
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení lo�e dla�by z cementové malty p$edepsané kvality a p$edepsané tlou�)ky
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru
- spárování, t"sn"ní, tmelení a vypln"ní spar MC p$ípadn" s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn" polo�kami SD 45

ZBV:

Prodlou�ení zatrubení z HV km 0,5975.2  0,480Z

Meziúrov%ový vtokový objekt

1*1,2*0,4=0,480 [A]

aktuální mno�ství  22,028

 52 467314 STUPN! A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30  16,604  NM3

Betonové prahy a stupn" u propustk# viz výkresy propustk#

beton C 25/30 XF3

Propustek v km 0,369 0,6*0,4*(9,3+2*3,5+2*3,8)=5,736 [A]

Propustek v km 0,538 0,6*0,4*(15,0+1,5)=3,960 [B]

Propustek v km 0,717 1,6*0,5*2,2+1,2*0,5*2,5=3,260 [C]

Propustek v km 1,102 0,6*0,4*(4,8*2+2,8*2)=3,648 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,604 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv konzistenci  erstvého betonu a 
zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v . po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ# t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl%kových konstrukcí a vybavení,
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát"r#, p$ípadn" vyspravení,
- konstrukce betonových kloub#, upevn"ní kotevních prvk# a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ#

Vodorovné konstrukce  338 291,074

Komunikace5

 53 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI  178,317NM3

tl. 150 mm

Horní podkladní vrstva ze �Da fr. 0/32

Skladba 2 (vrstva projde recyklací), viz situace 60,0+162,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+48,5=1 162,500 [A]

0,50 m u obruby 0,50*(38,0+172,0+101,0+135,0+41,0)=243,500 [B]

Skladba 2a (m"lké propustky bez recyklace), viz situace 31,0+43,0+35,5=109,500 [C]

u SO 252 2,3*0,07*79,0=12,719 [D]

(A+B+C+D)*0,15=229,233 [E]

Ode et pol. 56360 50,916=50,916 [F]

CELKEM: E-F=178,317 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 54 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI TL. DO 150MM  241,572NM2

Spodní podkladní vrstva ze �Da fr. 0/63

Skladba 2a (m"lké propustky bez recyklace), viz situace 31,0+43,0+35,5=109,500 [A]

Skladba 4, viz situace 4,0+4,0+6,0+13,0+11,0+5,0+5,0+7,0+10,0+10,0+6,5=81,500 [B]

oprava cesty u propustku v km 1,102 8,63*5,86=50,572 [C]

Celkem: A+B+C=241,572 [D]
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 55 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI TL. DO 200MM  1 418,719NM2

Spodní podkladní vrstva ze �Da fr. 0/63

Skladba 2, viz situace 60,0+162,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+48,5=1 162,500 [A]

0,50 m u obruby 0,50*(38,0+172,0+101,0+135,0+41,0)=243,500 [B]

u SO 252 2,3*0,07*79,0=12,719 [C]

Celkem: A+B+C=1 418,719 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 56 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI TL. DO 250MM  2 837,438NM2

Vým"ny podlo�í v sanaci tl.500 mm ze �Da fr. 0/63

Bude provedeno po odsouhlasení TDI na základ" pot$eby prokázané vyhodnocením zkou�ek.

Skladba 2, viz situace (60,0+162,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+48,5)*2=2 325,000 [A]

0,50 m u obruby (0,50*(38,0+172,0+101,0+135,0+41,0))*2=487,000 [B]

u SO 252 (2,3*0,07*79,0)*2=25,438 [C]

Celkem: A+B+C=2 837,438 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 57 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU  50,916NM3

pr!m"rná tl. 30 mm

vyu�ití stávajícího vyt"�eného materiálu z mezideponie

Dopln"ní vrstvy recyklátu pro recyklaci za studena

50,916=50,916 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit"
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- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 58 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 132,072  NM2

Zpevn"ní z R-materiálu

Skladba 4, viz situace 4,0+4,0+6,0+13,0+11,0+5,0+5,0+7,0+10,0+10,0+6,5=81,500 [A]

oprava cesty u propustku v km 1,102 8,63*5,86=50,572 [B]

Celkem: A+B=132,072 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 59 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 150MM

 9 612,300  NM2

Recyklace p#vodního povrchu RS CA na míst" v tl. 0,15 m

Pro sm"si stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zp"n"ným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zp"n"ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% a� 3,5% v mno�ství 

zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% a� 4,0% p$i spln"ní TP 208  UP(ESN!NO DLE PR&KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK& ODEBRANÝCH NA STAVB!, 

V'.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTN!NÍ, P(EDRCENÍ, P(ESUN HMOT A DOPLN!NÍ  CHYB!JÍCÍHO MATERIÁLU

Skladba 1, viz situace 3805,0+3683,5=7 488,500 [A]

Skladba 2, viz situace 60,0+162,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+48,5=1 162,500 [B]

Plocha pod krajnicemi, viz situace 655,80*0,50+405,0*0,50+58,00*0,50+248,00*0,50+353,10*0,50+87,00*0,50+14,20*0,50+101,50*0,50=961,300 [C]

Celkem: A+B+C=9 612,300 [D]

Technická specifikace: - dodání materiál# p$edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
- nezahrnuje post$iky, nát"ry
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 60 56962 ZPEVN!NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 961,300  NM2

krajnice z materiálu z frézování asfaltových vozovek tl. 100 mm, viz SITUACE 

655,80*0,50+405,0*0,50+58,00*0,50+248,00*0,50+353,10*0,50+87,00*0,50+14,20*0,50+101,50*0,50=961,300 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 61 572123 INFILTRA'NÍ POST(IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  8 651,000  NM2

infiltra#ní post ik krytu 0,8kg/m2

Skladba 1, viz situace 3805,0+3683,5=7 488,500 [A]

Skladba 2, viz situace 60,0+162,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+48,5=1 162,500 [B]

Celkem: A+B=8 651,000 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál# pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 62 572214 SPOJOVACÍ POST(IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  8 870,000  NM2

viz SITUACE 

spojovací post$ik 0,3kg/m2 

Skladba 1, viz situace 3805,0+3683,5=7 488,500 [A]

Skladba 2, viz situace 60,0+162,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+48,5=1 162,500 [B]

Skladba 2a (m"lké propustky bez recyklace), viz situace (31,0+43,0+35,5)*2=219,000 [C]

Celkem: A+B+C=8 870,000 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál# pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
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ZBV:

Navý�ení ploch �ivic dle zam! ení skute"ného provedení6.1  251,156Z

Výpo et koeficientu roz�í$ení vrstvy oproti obrusné vrstv"

8870/8760,5=1,012 [A]

Vým"ra dle zam"$ení skute ného provedení x koefecient roz�í$ení 

9013*A=9 121,156 [B]

B-8870=251,156 [C]

aktuální mno�ství  9 121,156

 63 572323 REGENERA'NÍ POST(IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  132,072  NM2

regenera ní post$ik krytu asfaltového R-materiálu viz situace

Skladba 4, viz situace 4,0+4,0+6,0+13,0+11,0+5,0+5,0+7,0+10,0+10,0+6,5=81,500 [A]

oprava cesty u propustku v km 1,102 8,63*5,86=50,572 [B]

Celkem: A+B=132,072 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál# pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 64 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM  8 760,500  NM2

ACO 11 viz SITUACE 

Skladba 1, viz situace 3805,0+3683,5=7 488,500 [A]

Skladba 2, viz situace 60,0+162,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+48,5=1 162,500 [B]

Skladba 2a (m"lké propustky bez recyklace), viz situace 31,0+43,0+35,5=109,500 [C]

Celkem: A+B+C=8 760,500 [D]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník#, dilata ních za$ízení, odvod%ovacích prou�k#, odvod%ova #, vpustí, �achet a pod.



Aspe Firma: Trutnov Strana: 39

3.6.1.10

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- nezahrnuje post$iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník#, dilata ních za$ízení, odvod%ovacích prou�k#, odvod%ova #, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Navý�ení ploch �ivic dle zam! ení skute"ného provedení6.1  252,500Z

9013 m2 dle zam"$ení skute ného provedení

9013-8760,5=252,500 [A]

aktuální mno�ství  9 013,000

 65 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM  8 843,120  NM2

ACL 16+ viz SITUACE 

Skladba 1, viz situace 3805,0+3683,5=7 488,500 [A]

Skladba 2, viz situace 60,0+162,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+48,5=1 162,500 [B]

Skladba 2a (m"lké propustky bez recyklace), viz situace 31,0+43,0+35,5=109,500 [C]

Roz�í$ení proti obrusné vrstv" 1377,0*0,03*2=82,620 [D]

Celkem: A+B+C+D=8 843,120 [E]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník#, dilata ních za$ízení, odvod%ovacích prou�k#, odvod%ova #, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník#, dilata ních za$ízení, odvod%ovacích prou�k#, odvod%ova #, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Navý�ení ploch �ivic dle zam! ení skute"ného provedení6.1  250,997Z
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Výpo et koeficientu roz�í$ení vrstvy oproti obrusné vrstv"

8843,12/8760,5=1,009 [A]

Vým"ra dle zam"$ení skute ného provedení x koefecient roz�í$ení 

9013*A=9 094,117 [B]

B-8843,12=250,997 [C]

aktuální mno�ství  9 094,117

 66 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 112,222  NM2

Skladba 2a (m"lké propustky bez recyklace), viz situace 31,0+43,0+35,5=109,500 [A]

Roz�í$ení proti obrusné vrstv" (5,55+5,60+5,86)*0,08*2=2,722 [B]

Celkem: A+B=112,222 [C]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník#, dilata ních za$ízení, odvod%ovacích prou�k#, odvod%ova #, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník#, dilata ních za$ízení, odvod%ovacích prou�k#, odvod%ova #, vpustí, �achet a pod.

 67 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2  8 651,000  NM2

podrcení infiltra#ního post iku

fr. 2/4 mm 3,0 kg/m2

lze vyu�ít variantu post iku vápennou suspenzí

Skladba 1, viz situace 3805,0+3683,5=7 488,500 [A]

Skladba 2, viz situace 60,0+162,0+12,0+152,5+40,5+434,0+19,0+234,0+48,5=1 162,500 [B]

Celkem: A+B=8 651,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p$edepsaným mno�stvím
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 68 587206 P(EDLÁ�D!NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM  4,000  NM2

Skladba 3, viz situace 4,0=4,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p$edlá�d"ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t"ní)
- dodání a rozprost$ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�)ku p$edepsanou dokumentací a pro p$edepsanou výpl% spar
- eventuelní dopln"ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

Komunikace  10 399 152,575

Potrubí8

 69 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  11,000NM

PP DN 200 SN12

P$ípojky uli ní vpustí cca 2,5 m na vpust novou a 1 m na stávající

nové 4*2,5=10,000 [A]

nahrazení ve stávající poloze 1*1,0=1,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev%ovacích prvk#, v etn" pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et$ení podkladu a podp"r
- z$ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#, pracovního zaslepení konc# a pod.
- úprava prostup#, pr#chod#  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p$edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 70 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM  36,000NM
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PP korugovaná nebo �ebrovaná trouba DN 400 SN10

P$ípojky horských vpustí

9,0+9,0+7,0+9,0+2,0=36,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev%ovacích prvk#, v etn" pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et$ení podkladu a podp"r
- z$ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#, pracovního zaslepení konc# a pod.
- úprava prostup#, pr#chod#  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p$edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

ZBV:

Prodlou�ení zatrubení z HV km 0,5975.2  5,000Z

5=5,000 [A]

aktuální mno�ství  41,000

 71 89433 �ACHTY KANALIZA'NÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

 1,000  NKUS

Nahrazení stávajících vpustí pro n"� není vyu�ití. V p$ípad" pr#to né vpusti bude nahrazena jednoduchou �achtou, pokud bude vpus) bez p$ítoku bude bez náhrady odstran"na a 

p$ípoj bude zaslepena eventueln" poslou�í pro vyúst"ní drená�e.

Celkem 1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m$í�e s rámem, stupadla, �eb$íky, stropy z bet. dílc# a pod.
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 



Aspe Firma: Trutnov Strana: 43

3.6.1.10

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 erstvého betonu a zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v . po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ# t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát"r#, p$ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn"ní kotevních prvk# a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#
- p$edepsané podkladní konstrukce

 72 89712 VPUS+ KANALIZA'NÍ ULI'NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLC&

 5,000  NKUS

Uli ní vpusti viz situace

nové 4 ks=4,000 [A]

nahrazení ve stávající poloze 1 ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p$edepsaných díl# v etn" m$í�e
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce
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 73 89721 VPUS+ KANALIZA'NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

 5,000  NKUS

Horské vpusti viz situace

5 ks=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- m$í�e s rámem, ko�e na bahno,
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce

 74 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP&  1,000  NKUS

poklop stávající �achty

1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za$ízení (v etn" nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 75 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30  31,543  NM3

Obetonování trub propustk# viz výkresy propustk#

beton C 25/30 XF3

Propustek v km 0,369 9,76*0,42=4,099 [A]

Propustek v km 0,538 13,21*0,42=5,548 [B]

Propustek v km 0,717 10,23*1,32=13,504 [C]

Propustek v km 1,102 (9,50+10,48)*0,42=8,392 [D]

Celkem: A+B+C+D=31,543 [E]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v . po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ# t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát"r#, p$ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn"ní kotevních prvk# a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 76 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ�  3,000  NM

ocelové zábradlí na k$ídle propustku v km 0,717

3,0=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v etn" p$edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk#, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
p$ípadné nivela ní hmoty pod kotevní desky

 77 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S 

P(ESUNEM

 5,200  NM
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stávající ocelové zábradlí na propustku v km 0,717, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

5,2=5,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran"ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 78 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ�  8,800  NM

ocelové zábradlí na vtoku propustku v km 0,717

8,8=8,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v etn" p$edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk#, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
p$ípadné nivela ní hmoty pod kotevní desky

 79 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI' JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

 728,180  NM

ocelové svodidlo zádr�nosti N2

141,38+230,66+281,38+41,38+33,38=728,180 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl# ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v etn" spojovacích prvk#
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk# zaberan"ním nebo osazením do betonových blok# (v etn" betonových blok# a nutných zemních prací
- ukon ení zapu�t"ním do betonových blok# (v etn" betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv"r
- ochranu proti bludným proud#m a vývody pro jejich m"$ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 80 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI' JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P(ESUNEM

 144,000  NM

Demontá� stávajícího svodidla, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost. 

45,0+95,0+4,0=144,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran"ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo
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 81 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI' JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H1 

-DODÁVKA A MONTÁ�

 36,800  NM

Svodidlo v návaznosti na zábradelní svodidlo.

28,00+8,80=36,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl# ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v etn" spojovacích prvk#
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk# zaberan"ním nebo osazením do betonových blok# (v etn" betonových blok# a nutných zemních prací
- ukon ení zapu�t"ním do betonových blok# (v etn" betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv"r
- ochranu proti bludným proud#m a vývody pro jejich m"$ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 82 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE* ZADR� H2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

 14,000NM

ocelové zábradelní svodidlo na propustku v km 0,717

14,0=14,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl# ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v etn" spojovacích a dilta ních prvk#
- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p$ípadné 
nivela ní hmoty pod kotevní desky
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv"r
- ochranu proti bludným proud#m a vývody pro jejich m"$ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 83 91228 A SM!ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V'ETN! ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 111,000NKUS

Osazení sm"rových sloupk# viz situace dopravního zna ení

5+4+8+2+8+1+3+2+37+3+3+3+28+4=111,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn" nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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 84 91228 B SM!ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V'ETN! ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 2,000NKUS

Z11g 2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn" nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 85 912283 SM!ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ  5,000NKUS

Odstran"ní a ulo�ení na skládku ojedin"lých sm"rových sloupk#

5=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 86 91238 SM!ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V'ETN! ODRAZNÉHO PÁSKU

 65,000NKUS

Osazení sm"rových sloupk# na svodidlo viz situace dopravního zna ení

2+35+3+25=65,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn" nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 110 912451.2R N SVODIDLOVÉ SLOUPKY dl. 2 m + prodlou�ení navr�ených sloupk# + 

0,5 m

 0,000ZKPL

Cena stanovena na základ" cenové nabídky

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku sloupku s distan ním kusem s p$edepsanou povrchovou úpravou, v etn" nutných spojovacích prvk#
- osazení sloupku s distan ním kusem zaberan"ním nebo osazením do betonového bloku (v etn" betonového blok# a nutných zemních prací)

ZBV:

Svodidla, dopln!ní sloupk# dl. 2 m + prodlou�ení sloupk#5.1  1,000Z
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1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

 87 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  3,000  NKUS

Dopln"ní dopravních zrcadel a eventuální vým"na stávajícího viz situace dopravního zna ení

nové 2=2,000 [A]

stávající 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla v etn" nutných zemních prací
- p$edepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 88 914181 DOPR ZNA' ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE T( 3 - DOD A MONT  61,000  NKUS

Náhrada stávajících zna ek a dopln"ní nových viz situace dopravního zna ení, v p$ípad" odsouhlasení vým"ny p$i poch#zce, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel

vzdálenost.

61=61,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 89 914183 DOPR ZNA' ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE T( 3 - DEMONTÁ�  19,000  NKUS

Náhrada stávajících zna ek viz situace dopravního zna ení, v p$ípad" odsouhlasení vým"ny p$i poch#zce, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

19=19,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 90 914213 DOPRAVNÍ ZNA'KY ZV!T�ENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - 

DEMONTÁ�

 1,000  NKUS

Odstran"ní stávajícího dopravního zrcadla viz situace dopravního zna ení, v p$ípad" odsouhlasení vým"ny p$i poch#zce, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel zohlední 

vzdálenost.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo
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 91 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ�  15,000  NKUS

P#vodní sloupky celkem 14 ks zna ek a 1 ks zrcadlo viz situace dopravního zna ení

V p$ípad" odsouhlasení vým"ny p$i poch#zce, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

14+1=15,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 92 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA'EK Z HLINÍK TRUBEK 

DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

 37,000  NKUS

nové sloupky celkem 34 ks zna ek a 3 ks zrcadel viz viz situace dopravního zna ení

34+3=37,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev%ovací za$ízení v etn" jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 93 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 343,531  NM2

délky dle situace dopravního zna ení

V2b(1,5/1,5/0,125) (21,0+3,0+8,5+14,0)*1/2*0,125 =2,906 [A]

V4(0,125) (30,0+693,5+841,0+77,5+48,0+475,0+560,0)*0,125=340,625 [B]

Celkem: A+B=343,531 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna ení a reflexní úpravu

 94 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 343,531  NM2

délky dle situace dopravního zna ení

V2b(1,5/1,5/0,125) (21,0+3,0+8,5+14,0)*1/2*0,125 =2,906 [A]

V4(0,125) (30,0+693,5+841,0+77,5+48,0+475,0+560,0)*0,125=340,625 [B]

Celkem: A+B=343,531 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna ení a reflexní úpravu
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 95 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ - P(EDEM P(IPRAVENÉ 

SYMBOLY

 2,000  NKUS

V11a dle situace dopravního zna ení

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p$edepsaného symbolu
- zahrnuje p$edzna ení a reflexní úpravu

 96 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD  20,300  NM3

Palisády viz situace

Podél silnice 21,00*0,20*1,00+45,00*0,20*1,00=13,200 [A]

Na obvodu horských vpustí, maximáln" 5,6*0,2*1,0*5=5,600 [B]

U propustku v km 0,717 2,5*0,2*1,0*3=1,500 [C]

Celkem: A+B+C=20,300 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozm"rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op"rku.

 97 917224 SILNI'NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& 

�Í( 150MM

 106,100  NM

Obruby mimo chodníky viz situace

38,0+54,50=92,500 [A]

U propustku v km 0,717 3,5*3+1,5+2*0,8=13,600 [B]

Celkem: A+B=106,100 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník# o rozm"rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op"rku.

 98 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ V'ETN! DLA�BY PROPUSTU Z 

TRUB DN DO 600MM

 2,000  NKUS

Vtokové jímky u propustku v km 1,102 vybavené m$í�í

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
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- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- dla�bu dna z lomového kamene, p$ípadn" dokumentací p$edepsaný kamenný obklad st"n,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v . po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ# t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát"r#, p$ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn"ní kotevních prvk# a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#.
Nezahrnuje m$í� a zábradlí.

 99 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH  42,950  NM

PP korugovaná nebo �ebrovaná trouba DN 600 SN16

Propustek v km 0,369 9,76=9,760 [A]

Propustek v km 0,538 13,21=13,210 [B]

Propustek v km 1,102 9,50+10,48=19,980 [C]

Celkem: A+B+C=42,950 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr#m"ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 100 9183G2 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM �ELEZOBETONOVÝCH  10,230NM

Propustek v km 0,717 10,23=10,230 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr#m"ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 101 919112 (EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  576,800NM

$ezání pro napojení asfaltobetonových vrstev v délky dle SITUACE 

6,1+6,1+6,7+62,0+1,5+15,5+56,5+41,0+1,5+5,5*2+7,5*2+100,0+5,5+5,5+6,0+6,9+6,2+5,5+5,5+1,5+21,5+0,2+100,0+0,2+22,0+1,5+6,2+6,2+4,6+3,1+1,7+28,0+1,7+3,2+11

,2=576,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�)ce, v etn" spot$eby vody

 102 931314 T!SN!NÍ DILATA' SPAR ASF ZÁLIVKOU PR&( DO 400MM2  576,800  NM

t"sn"ní pracovní spáry v komunikaci, délky dle SITUACE 

6,1+6,1+6,7+62,0+1,5+15,5+56,5+41,0+1,5+5,5*2+7,5*2+100,0+5,5+5,5+6,0+6,9+6,2+5,5+5,5+1,5+21,5+0,2+100,0+0,2+22,0+1,5+6,2+6,2+4,6+3,1+1,7+28,0+1,7+3,2+11

,2=576,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o i�t"ní ploch spáry p$ed úpravou, o i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil

ZBV:

Navý�ení rozsahu trvale pru�ných zálivek asf. krytu5.3  919,000Z

aktuální mno�ství  1 495,800

 103 935222 P(ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í( DO 900MM DO 

BETONU TL 100MM

 794,700  NM

Betonové �laby viz situace

72,50+70,50+21,0+38,80+51,50+62,00+198,40+280,00=794,700 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p$íkopových tvárnic p$edepsaného rozm"ru a kvality
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- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané kvalit"a v p$edepsané tlou�)ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon ení, patky, spárování
- m"$í se v metrech b"�ných délky osy �labu

 104 93544 �LABY Z DÍLC& Z POLYMERBET SV!TLÉ �Í(KY DO 250MM V'ET 

M(Í�Í

 12,000NM

Liniové odvodn"ní napojených komunikací viz situace

Kompletní dodávka v etn" výkopu rýhy, obetonování a ve�kerých sou ástí �labu.

5,0+7,0=12,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
-dodávku a ulo�ení dílc# �labu z p$edepsaného materiálu p$edepsaných rozm"r# v etn" m$í�e
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, p$edepsané lo�e, obetonování
- m"$í se v metrech b"�ných délky osy �labu, ode ítají se  istící kusy a vpust"

 105 935722 SVODNICE PRO P(EVEDENÍ VODY POZINKOVANÁ DO BETONU  6,000NM

Svodnice zachytávající vodu z místní komunikace viz situace

6,00=6,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p$edepsaného svodnice v po�adované kvalit", tvaru a �í$ce
- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané tlou�)ce a �í$ce
- úpravu napojení a ukon ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu

 106 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC  4,000NM3

Vybourání propustku v km 0,717

st"ny 0,4*5,0*1,0*2=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím 
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textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis#

 107 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU  4,700NM3 4

strop propustku v km 0,717 0,4*5,0*1,0=2,000 [A]

vtoková jímka propustku v km 1,102 0,3*1,5*1,5*4=2,700 [B]

Celkem: A+B=4,700 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis#

 108 966346 BOURÁNÍ PROPUST& Z TRUB DN DO 400MM  47,000NM

Vybourání propustk#

km 0,369 10,00=10,000 [A]

km 0,538 17,00=17,000 [B]

km 1,102 10,00+10,00=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=47,000 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran"ní trub v etn" p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis#
- nezahrnuje bourání  el, vtokových a výtokových jímek, odstran"ní zábradlí

 109 96687 VYBOURÁNÍ ULI'NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  2,000NKUS
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Vybourání stávajících vpustí pro n"� není vyu�ití, v p$ípad" pr#to né vpusti bude nahrazena �achtou, pokud bude vpus) bez p$ítoku bude bez náhrady odstran"na a p$ípoj bude 

zaslepena eventueln" poslou�í pro vyúst"ní drená�e.

Celkem 1 ks=1,000 [A]

Nahrazena novou vpustí 1 ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v etn" nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis#,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  4 559 454,509

 22 894 351,89Celkem:
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Rozpo et:

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

SO 102
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Stavba: 34151

SOUPIS PRACÍ

K  7 026 370,94Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  1 194,942  NT

poplatky za ulo�ení zemin a p ebytk! výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude  e�ena v re�ii dodavatele.

pol.12373A - 53,335*2,0=106,670 [A]

pol. 12373B - 380,963*2,0=761,926 [B]

pol. 12924 - 208,000*0,2*2,0=83,200 [C]

pol.12932 - 47,960*0,5*2,0=47,960 [D]

pol. 129945 - 14,6*0,1*2,0=2,920 [E]

pol.129946 - 45,7*0,1*2,0=9,140 [F]

pol. 13173 - 29,952*2,0=59,904 [G]

pol. 13183 - 14,967*2,0=29,934 [H]

pol. 13193 - 4,992*2,0=9,984 [I]

pol.13273C - 41,652*2,0=83,304 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 194,942 [K]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  502,162  NT

poplatky za ulo�ení suti z betonu, �elezobetonu a kamene - evidovaná skládka s 

poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude  e�ena v re�ii 

dodavatele.

celkem polo�ka 11332 - 228,578*2,0=457,156 [A]

celkem polo�ka 11352 - 28,550*0,12*0,25*2,2=1,884 [B]

celkem polo�ka 96613 - 5,76*2,2=12,672 [C]

celkem polo�ka 96616 - 7,20*2,5=18,000 [D]

celkem polo�ka 966358 17,00*600/1000=10,200 [E]

celkem polo�ka 96687 - 9*250/1000=2,250 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=502,162 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1
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 3 113138 A ODSTRAN!NÍ KRYTU ZPEVN!NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ NA SKLÁDKU

 23,023  NM3

v etn" nalo�ení, odvozu a ulo�ení na meziskládku v rámci stavby, materiál neopustí prostor staveni�t"

Odstran"ní asfaltových podkladních vrstev po odfrézování v sanaci pr#m"rn" 3 cm

- 0,50 m u obruby 0,50*0,03*(78,0+210,0+142,0+88,0+17,30+19,35+9,20)=8,458 [A]

-sanace zazna ené v situaci (sanace, p$ekopy) 0,03*(471,0+5,5+9,0)=14,565 [B]

Celkem: A+B=23,023 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 4 11332 ODSTRAN!NÍ PODKLAD& ZPEVN!NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 228,578  NM3

v etn" nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost skládky 

Odstran"ní nestmelených podkladních vrstev v sanaci pr#m"rn" 30 cm

- 0,50 m u obruby 0,50*0,30*(78,0+210,0+142,0+88,0+17,30+19,35+9,20)=84,578 [A]

-sanace zazna ené v situaci (sanace, p$ekopy) 0,30*(471,0+9,0)=144,000 [B]

Celkem: A+B=228,578 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 5 11352 ODSTRAN!NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI'NÍCH OBRUBNÍK& 

BETONOVÝCH

 28,550NM

v etn" nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost skládky 

Odstran"ní stávajících obrub mimo chodníky viz situace 19,35+9,20=28,550 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN!NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  355,650  NM3

Zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb" 
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

V#etn" odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele

frézování asfaltových ploch viz situace

celkem skladby 1 a 2 viz situace

Odstran"ní asfaltové vrstvy tl. 100 mm v intravilánu

(3071,0+(471,0+5,5+9,0))*0,10=355,650 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 7 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR&(EZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 271,060  NM

pro$íznutí pracovní spáry v komunikaci �. 10 mm, hl. 40 mm, délky dle SITUACE 

11,2+5,88+4,91+8,46+8,31+7,38+5,40+6,12+2,50+190,0+3,4+3,4+2,5+5,8+5,8=271,060 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

ZBV:

Navý�ení rozsahu trvale pru�ných zálivek asf. krytu5.5  376,000Z

aktuální mno�ství  647,060

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P&DY  2,600  NM3

ulo�ení na mezideponii

Sejmutí humusního horizontu (drnu) viz bilance zemin a p$íloha ZPF

2,6=2,600 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 9 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T(. I  53,335  NM3
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Odkopávky na silni ní plá% v sanaci po rozebrání stávajícího krytu pr#m"rn" 7 cm

- 0,50 m u obruby 0,50*0,07*(78,0+210,0+142,0+88,0+17,30+19,35+9,20)=19,735 [A]

-sanace zazna ené v situaci (sanace, p$ekopy) 0,07*(471,0+9,0)=33,600 [B]

Celkem: A+B=53,335 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- zhutn"ní podlo�í, p$ípadn" i svah# v . svahování
- z$ízení stup%# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 10 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T(. I  380,963  NM3
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V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Odkopávky v p$ípad" vým"ny podlo�í v sanaci tl.500 mm

Bude provoede po odsouhlasení TDI na základ" pot$eby prokázané vyhodnocením zkou�ek.

- 0,50 m u obruby 0,50*0,50*(78,0+210,0+142,0+88,0+17,30+19,35+9,20)=140,963 [A]

-sanace zazna ené v situaci (sanace, p$ekopy) 0,50*(471,0+9,0)=240,000 [B]

Celkem: A+B=380,963 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- zhutn"ní podlo�í, p$ípadn" i svah# v . svahování
- z$ízení stup%# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK& A SKLÁDEK T(. I  2,600NM3

Odkop humusního horizontu ze skládky 

2,6=2,600 [A]
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12924 'I�T!NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM  208,000  NM2

Krajnice viz situace

68,00*0,50+337,00*0,50+11,00*0,50=208,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

 13 12932 'I�T!NÍ P(ÍKOP& OD NÁNOSU DO 0,5M3/M  47,960  NM

Pro i�t"ní p$íkop# viz situace

26,51+4,05+8,90+8,50=47,960 [A]
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Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

 14 129945 'I�T!NÍ POTRUBÍ DN DO 300MM  14,600NM

Pro i�t"ní zatrubn"ní viz situace

7,9+6,7=14,600 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

 15 129946 'I�T!NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM  45,700  NM

Pro i�t"ní zatrubn"ní viz situace

10,6+5,1+30,0=45,700 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

 16 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T(. I  29,952NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Hloubení jam pro vpusti. 60% t"�itelnost t$.I, 30% t"�itelnost t$.II, 10% t"�itelnost t$.III

uli ní vpusti 13*1,6*1,6*1,5*0,6=29,952 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#



Aspe Firma: Trutnov Strana: 9

3.6.1.10

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)

Silnice III/28526 od 1,377 do 1,930

Silnice III/28526 od 1,377 do 1,930

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34151

SO 102

SO 102

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 17 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T( II  14,976  NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Hloubení jam pro vpusti. 60% t"�itelnost t$.I, 30% t"�itelnost t$.II, 10% t"�itelnost t$.III

uli ní vpusti 13*1,6*1,6*1,5*0,3=14,976 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln" nutné druhotné rozpojení odst$elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
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- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 18 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T( III  4,992NM3

V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Hloubení jam pro vpusti. 60% t"�itelnost t$.I, 30% t"�itelnost t$.II, 10% t"�itelnost t$.III

uli ní vpusti 13*1,6*1,6*1,5*0,1=4,992 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln" nutné druhotné rozpojení odst$elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 19 13273 C HLOUBENÍ RÝH �Í( DO 2M PA� I NEPA� T(. I  41,652  NM3
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V etn" odvozu na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

Výkopové práce pro trubní vedení. délka * �í$ka * hloubka 

potrubí k uli ním a p$í ným vpustím viz pol. 87434 53,4*0,60*1,30=41,652 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst"ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah# do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko$en# a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t$íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p$emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 20 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN!NÍ  2,600NM3

Ulo�ení ornice na do asné skládce

pol.12110 - 2,6=2,600 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
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- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t"ní a ochrana podlo�í a svah#
- svahování, uzavírání povrch# svah#
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p$emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL&  57,474  NM3

Hutn"ný zásyp po vrstvách tl. max 300 mm dle TKP 3., 4., zemina navr�ená jako vhodná dle 'SN 73 6133, zásyp del 'SN 73 6244  l. 7.3.5. a  l. 5.4.

GW, GP, G-F - Id=0,85

SW, SP, S-F - Id=0,90

sm"sné zeminy D=100%

p$ípadn" �P (�D) fr. 0-63

potrubí k uli ním a p$í ným vpustím 53,4*0,60*0,60=19,224 [A]

rýhy po vybourání propustk# (9,0+8,0)*1,50*1,50=38,250 [B]

Celkem: A+B=57,474 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r#zné míry hutn"ní 
- o�et$ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p$emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
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 22 18231 ROZPROST(ENÍ ORNICE V ROVIN! V TL DO 0,10M  26,000  NM2

rozprost$ení sejmutého humusního materiálu

2,6/0,1=26,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst"ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�)ce v rovin" a ve svahu do 1:5

 23 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU'NÍM VÝSEVEM  110,600  NM2

uvedení zasa�ených ploch do p#vodního stavu p$edpoklad 1,0 m2 na 1 m v 20% délky objektu

553,0*1,0*0,2=110,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p$edepsané travní sm"si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 24 18247 O�ET(OVÁNÍ TRÁVNÍKU  110,600  NM2

O�et$ování zalo�eného trávníku. 

pol. 18241 110,600=110,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk# na dopravní prost$edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  694 695,301

Základy2

 25 21197 OPLÁ�T!NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE  995,400  NM2

netkaná 100 g/m2

oplá�t"ní trativod#

553,00*1,8=995,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v etn" pot$ebných p$esah# (nezapo ítávají se 
do vým"ry)

 26 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM  553,000  NM
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Drená�ní trativody v silnici

pravá strana komunikace

553,0=553,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod# a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p$edepsaného tvaru v dané t$íd" t"�itelnosti, výpl%, zásyp trativodu v etn" dopravy, ulo�ení p$ebyte ného materiálu, dodávky 
p$edepsaného materiálu pro výpl% a zásyp
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení podkladu a lo�e trativodu z p$edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p$edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p$edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst"ním do potrubí nebo vodote e, p$ípadn" vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t"ní z geotextilie, fólie

Základy  316 948,632

Komunikace5

 27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI  92,091  NM3

tl. 150 mm

Horní podkladní vrstva ze �Da fr. 0/32

Skladba 2 (vrstva projde recyklací), viz situace 471,0+5,5+9,0=485,500 [A]

0,50 m u obruby 0,50*(78,0+210,0+142,0+88,0+17,30+19,35+9,20)=281,925 [B]

(A+B)*0,15=115,114 [C]

Ode et pol. 56360 23,023=23,023 [D]

CELKEM: C-D=92,091 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 28 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI TL. DO 150MM  14,500  NM2
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Spodní podkladní vrstva ze �Da fr. 0/63

Skladba 4, viz situace 5,5+5,0+4,0=14,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI TL. DO 200MM  767,425  NM2

Spodní podkladní vrstva ze �Da fr. 0/63

Skladba 2, viz situace 471,0+5,5+9,0=485,500 [A]

0,50 m u obruby 0,50*(78,0+210,0+142,0+88,0+17,30+19,35+9,20)=281,925 [B]

Celkem: A+B=767,425 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 30 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI TL. DO 250MM  1 534,850  NM2

Vým"ny podlo�í v sanaci tl.500 mm ze �Da fr. 0/63

Bude provedeno po odsouhlasení TDI na základ" pot$eby prokázané vyhodnocením zkou�ek.

Skladba 2, viz situace (471,0+5,5+9,0)*2=971,000 [A]

0,50 m u obruby (0,50*(78,0+210,0+142,0+88,0+17,30+19,35+9,20))*2=563,850 [B]

Celkem: A+B=1 534,850 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 31 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU  23,023  NM3

pr!m"rná tl. 30 mm

vyu�ití stávajícího vyt"�eného materiálu z mezideponie

Dopln"ní vrstvy recyklátu pro recyklaci za studena

23,023=23,023 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit"
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- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 32 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 14,500  NM2

Zpevn"ní z R-materiálu

Skladba 4, viz situace 5,5+5,0+4,0=14,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 33 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 150MM

 3 764,500  NM2

Pro sm"si stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zp"n"ným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zp"n"ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% a� 3,5% v mno�ství 

zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% a� 4,0% p$i spln"ní TP 208  UP(ESN!NO DLE PR&KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK& ODEBRANÝCH NA STAVB!, 

V'.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTN!NÍ, P(EDRCENÍ, P(ESUN HMOT A DOPLN!NÍ  CHYB!JÍCÍHO MATERIÁLU

Skladba 1, viz situace 3071,0=3 071,000 [A]

Skladba 2, viz situace 471,0+5,5+9,0=485,500 [B]

Plocha pod krajnicemi, viz situace 68,00*0,50+337,00*0,50+11,00*0,50=208,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 764,500 [D]

Technická specifikace: - dodání materiál# p$edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
- nezahrnuje post$iky, nát"ry
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 34 56962 ZPEVN!NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 208,000  NM2

krajnice z materiálu z frézování asfaltových vozovek tl. 100 mm, viz SITUACE 

68,00*0,50+337,00*0,50+11,00*0,50=208,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát"ry

 35 572123 INFILTRA'NÍ POST(IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  3 556,500  NM2

infiltra#ní post ik krytu 0,8kg/m2

Skladba 1, viz situace 3071,0=3 071,000 [A]

Skladba 2, viz situace 471,0+5,5+9,0=485,500 [B]

Celkem: A+B=3 556,500 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál# pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 36 572214 SPOJOVACÍ POST(IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  3 556,500  NM2

viz SITUACE 

spojovací post$ik 0,3kg/m2 

Skladba 1, viz situace 3071,0=3 071,000 [A]

Skladba 2, viz situace 471,0+5,5+9,0=485,500 [B]

Celkem: A+B=3 556,500 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál# pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:
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Navý�ení ploch �ivic dle zam !ení skute"ného provedení6.2  116,500Z

3673 m2 dle zam"$ení skute ného provedení

3673-3556,5=116,500 [A]

aktuální mno�ství  3 673,000

 37 572323 REGENERA'NÍ POST(IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  14,500  NM2

regenera ní post$ik krytu asfaltového R-materiálu viz situace

Skladba 4, viz situace 5,5+5,0+4,0=14,500 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál# pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 38 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM  3 556,500  NM2

ACO 11 viz SITUACE 

Skladba 1, viz situace 3071,0=3 071,000 [A]

Skladba 2, viz situace 471,0+5,5+9,0=485,500 [B]

Celkem: A+B=3 556,500 [C]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník#, dilata ních za$ízení, odvod%ovacích prou�k#, odvod%ova #, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník#, dilata ních za$ízení, odvod%ovacích prou�k#, odvod%ova #, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Navý�ení ploch �ivic dle zam !ení skute"ného provedení6.2  116,500Z

3673 m2 dle zam"$ení skute ného provedení

3673-3556,5=116,500 [A]
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aktuální mno�ství  3 673,000

 39 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM  3 589,680  NM2

ACL 16+ viz SITUACE 

Skladba 1, viz situace 3071,0=3 071,000 [A]

Skladba 2, viz situace 471,0+5,5+9,0=485,500 [B]

Roz�í$ení proti obrusné vrstv" 553,0*0,03*2=33,180 [C]

Celkem: A+B+C=3 589,680 [D]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn"ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník#, dilata ních za$ízení, odvod%ovacích prou�k#, odvod%ova #, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník#, dilata ních za$ízení, odvod%ovacích prou�k#, odvod%ova #, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Navý�ení ploch �ivic dle zam !ení skute"ného provedení6.2  116,377Z

Výpo et koeficientu roz�í$ení vrstvy oproti obrusné vrstv"

3589,68/3556,5=1,009 [A]

Vým"ra dle zam"$ení skute ného provedení x koefecient roz�í$ení

3673*A=3 706,057 [B]

B-3589,68=116,377 [C]

aktuální mno�ství  3 706,057

 40 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2  3 556,500  NM2

podrcení infiltra#ního post iku

fr. 2/4 mm 3,0 kg/m2
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lze vyu�ít variantu post iku vápennou suspenzí

Skladba 1, viz situace 3071,0=3 071,000 [A]

Skladba 2, viz situace 471,0+5,5+9,0=485,500 [B]

Celkem: A+B=3 556,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p$edepsaným mno�stvím

Komunikace5

Úpravy povrch#, podlahy, výpln! otvor#6

 41 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANA' MALTOU DVOUVRST 

TL DO 50MM

 20,500  NM2

Sanace betonu $ímsy op"rné zdi

20,5*1,0=20,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodávku ve�kerého materiálu pot$ebného pro p$edepsanou úpravu v p$edepsané kvalit"
nutné vyspravení podkladu, p$ípadn" zat$ení spar zdiva
polo�ení vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
pot$ebná le�ení a podp"rné konstrukce

Úpravy povrch#, podlahy, výpln! otvor#  6

P"idru�ená stavební výroba7

 42 783221 PROTIKOR OCHR DOPL*K OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAH ZN

 12,375  NM2

Nát"r p#vodních sloupk# v míst" vým"ny svodnic na stávajících sloupcích viz situace

sloupky U130 25 kus# * 0,75 m * 0,50 m=9,375 [A]

trubkové spojky 25 kus# * 0,24 m * 0,50 m=3,000 [B]

Celkem: A+B=12,375 [C]

Technická specifikace: - polo�ky nát"r# zahrnují kompletní povlaky (i r#znobarevné), v etn" úpravy podkladu (odma�t"ní, odreziv"ní, odstran"ní starých nát"r# a ne istot) a jeho 
vyspravení, provedení nát"ru p$edepsaným postupem a spln"ní v�ech po�adavk# daných technologickým p$edpisem.
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P"idru�ená stavební výroba7

Potrubí8

 43 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  53,400  NM

PP DN 200 SN12

P$ípojky uli ní vpustí cc 2,5 m na vpust novou a 1 m na stávající

nové 1,0+1,3+7,5+3,4+1,6+1,6+1,5+1,0+4,0+5,5+1,5+1,5=31,400 [A]

nahrazení ve stávající poloze 1,0=1,000 [B]

potrubí p$í ných vpustí 7,0+6,0+4,5+2,0+1,5=21,000 [C]

Celkem: A+B+C=53,400 [D]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn" technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev%ovacích prvk#, v etn" pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp"r, o i�t"ní a o�et$ení podkladu a podp"r
- z$ízení pln" funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn" pracovních spar a spoj#, pracovního zaslepení konc# a pod.
- úprava prostup#, pr#chod#  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p$edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t"ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád"ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 44 89433 �ACHTY KANALIZA'NÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

 8,000  NKUS

Nahrazení stávajících vpustí pro n"� není vyu�ití. V p$ípad" pr#to né vpusti bude nahrazena jednoduchou �achtou, pokud bude vpus) bez p$ítoku bude bez náhrady odstran"na a 

p$ípoj bude zaslepena eventueln" poslou�í pro vyúst"ní drená�e.

Celkem 8 ks=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- poklopy s rámem, m$í�e s rámem, stupadla, �eb$íky, stropy z bet. dílc# a pod.
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp#sobu hutn"ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot$ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et$ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost$edk#,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v . po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ# t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát"r#, p$ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn"ní kotevních prvk# a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#
- p$edepsané podkladní konstrukce

 45 89712 VPUS+ KANALIZA'NÍ ULI'NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLC&

 14,000NKUS

Uli ní vpusti viz situace

nové 13 ks=13,000 [A]

nahrazení ve stávající poloze 1 ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p$edepsaných díl# v etn" m$í�e
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat$ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce
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 46 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP&  1,000  NKUS

poklop stávající �achty s prostorovým odsunem od chodníku

1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za$ízení (v etn" nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  433 635,398

Ostatní konstrukce a práce9

 47 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S 

P(ESUNEM

 2,200  NM

stávající ocelové zábradlí na propustku v km 1,9, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

2,2=2,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran"ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 48 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁ�  21,000  NKUS

Vým"na svodnic na stávajících sloupcích viz situace

82,5/4,0 - celkem 21 kus#=21,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a montá� svodnice s p$edepsanou povrchovou úpravou, v etn" nutných spojovacích prvk#

 49 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁ� A ODVOZ  21,000  NKUS

Vým"na svodnic na stávajících sloupcích viz situace

82,5/4,0 - celkem 21 kus#=21,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do �rotu

 50 91228 A SM!ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V'ETN! ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 8,000  NKUS

Osazení sm"rových sloupk# viz situace dopravního zna ení

8=8,000 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn" nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 51 912283 SM!ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ  5,000NKUS

Odstran"ní a ulo�ení na skládku ojedin"lých sm"rových sloupk#

5=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 52 91238 SM!ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V'ETN! ODRAZNÉHO PÁSKU

 4,000NKUS

Osazení sm"rových sloupk# na svodidlo viz situace dopravního zna ení

4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn" nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 53 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  1,000  NKUS

Eventuální vým"na stávajícího viz situace dopravního zna ení

stávající zrcadlo 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla v etn" nutných zemních prací
- p$edepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 54 914181 DOPR ZNA' ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE T( 3 - DOD A MONT  19,000  NKUS

Náhrada stávajících zna ek a dopln"ní nových viz situace dopravního zna ení, v p$ípad" odsouhlasení vým"ny p$i poch#zce, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel zohlední 

vzdálenost.

19=19,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 55 914183 DOPR ZNA' ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE T( 3 - DEMONTÁ�  14,000  NKUS

Náhrada stávajících zna ek viz situace dopravního zna ení, v p$ípad" odsouhlasení vým"ny p$i poch#zce, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

14=14,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 56 914213 DOPRAVNÍ ZNA'KY ZV!T�ENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - 

DEMONTÁ�

 1,000  NKUS

Odstran"ní stávajícího dopravního zrcadla viz situace dopravního zna ení, v p$ípad" odsouhlasení vým"ny p$i poch#zce, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel zohlední 

vzdálenost.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 57 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ�  10,000NKUS

P#vodní sloupky celkem 9 ks zna ek a 1 ks zrcadlo viz situace dopravního zna ení

V p$ípad" odsouhlasení vým"ny p$i poch#zce, odvoz na skládku dodavatele, dodavatel zohlední vzdálenost.

9+1=10,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 58 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA'EK Z HLINÍK TRUBEK 

DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

 15,000NKUS

nové sloupky celkem 14 ks zna ek a 1 ks zrcadel viz viz situace dopravního zna ení

14+1=15,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev%ovací za$ízení v etn" jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 59 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 136,156NM2

délky dle situace dopravního zna ení

V2b(1,5/1,5/0,125) (14,0+7,5+23,0+12,0+10,5+15,5)*1/2*0,125 =5,156 [A]

V4(0,125) (44,0+47,0+35,5+93,0+205,5+381,0+142,0+100,0)*0,125=131,000 [B]

Celkem: A+B=136,156 [C]
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna ení a reflexní úpravu

 60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 136,156NM2

délky dle situace dopravního zna ení

V2b(1,5/1,5/0,125) (14,0+7,5+23,0+12,0+10,5+15,5)*1/2*0,125 =5,156 [A]

V4(0,125) (44,0+47,0+35,5+93,0+205,5+381,0+142,0+100,0)*0,125=131,000 [B]

Celkem: A+B=136,156 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna ení a reflexní úpravu

 61 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ - P(EDEM P(IPRAVENÉ 

SYMBOLY

 2,000  NKUS

V11a dle situace dopravního zna ení

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p$edepsaného symbolu
- zahrnuje p$edzna ení a reflexní úpravu

 62 917224 SILNI'NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& 

�Í( 150MM

 45,850NM

Obruby mimo chodníky viz situace

17,30+19,35+9,20=45,850 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník# o rozm"rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op"rku.

 63 919112 (EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  271,060NM

$ezání pro napojení asfaltobetonových vrstev v délky dle SITUACE 

11,2+5,88+4,91+8,46+8,31+7,38+5,40+6,12+2,50+190,0+3,4+3,4+2,5+5,8+5,8=271,060 [A]
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Stavba:

Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�)ce, v etn" spot$eby vody

 64 931314 T!SN!NÍ DILATA' SPAR ASF ZÁLIVKOU PR&( DO 400MM2  271,060  NM

t"sn"ní pracovní spáry v komunikaci, délky dle SITUACE 

11,2+5,88+4,91+8,46+8,31+7,38+5,40+6,12+2,50+190,0+3,4+3,4+2,5+5,8+5,8=271,060 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o i�t"ní ploch spáry p$ed úpravou, o i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil

ZBV:

Navý�ení rozsahu trvale pru�ných zálivek asf. krytu5.5  376,000Z

aktuální mno�ství  647,060

 65 932111R ZÁBRANY PROTI ROZST(IKU Z NEREZU - Z(ÍZENÍ S DODÁNÍM  15,375  NM2

Zábrana proti rozst$iku viz situace a detaily

20,50*0,75=15,375 [A]

 66 93544 �LABY Z DÍLC& Z POLYMERBET SV!TLÉ �Í(KY DO 250MM V'ET 

M(Í�Í

 15,000  NM

Liniové odvodn"ní napojených komunikací viz situace

Kompletní dodávka v etn" výkopu rýhy, obetonování a ve�kerých sou ástí �labu.

6,0+9,0=15,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
-dodávku a ulo�ení dílc# �labu z p$edepsaného materiálu p$edepsaných rozm"r# v etn" m$í�e
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, p$edepsané lo�e, obetonování
- m"$í se v metrech b"�ných délky osy �labu, ode ítají se  istící kusy a vpust"

ZBV:

Dopln ní odvod#ovacího �labu s m!í�í zastávka bus Lipí náves5.4  9,000Z
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aktuální mno�ství  24,000

 67 938544 O'I�T!NÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU P(ES 

1000 BAR&

 20,500NM2

Otryskání vegetace a degradovaného betonu $ímsy op"rné zdi

20,5*1,0=20,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t"ní p$edepsaným zp#sobem v etn" odklizení vzniklého odpadu

 68 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC  5,760NM3

Výtokové  elo vybouráného propustku v km 1,7

3,2*1,2*1,5=5,760 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis#

 69 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU  7,200  NM3

Výtokové  elo vybouráného propustku v km 1,9

2,2*1,2*1,5=3,960 [A]

Vtokový objekt v km 1,73

1,8*1,8*1,0=3,240 [B]

Celkem: A+B=7,200 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis#
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 70 966358 BOURÁNÍ PROPUST& Z TRUB DN DO 600MM  17,000  NM  

Vybourání propustk#

km 1,7 9,00=9,000 [A]

km 1,9 8,00=8,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran"ní trub v etn" p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis#
- nezahrnuje bourání  el, vtokových a výtokových jímek, odstran"ní zábradlí

 71 96687 VYBOURÁNÍ ULI'NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  9,000  NKUS  

Vybourání stávajících vpustí pro n"� není vyu�ití, v p$ípad" pr#to né vpusti bude nahrazena �achtou, pokud bude vpus) bez p$ítoku bude bez náhrady odstran"na a p$ípoj bude 

zaslepena eventueln" poslou�í pro vyúst"ní drená�e.

Celkem 8 ks=8,000 [A]

Nahrazena novou vpustí 1 ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v etn" nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis#,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  926 098,309

 7 026 370,94Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 873 580 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 2,25 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPHSoučet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 12 052 081,63

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 141 978,86

Méněpráce (k odst. 4) − 125 882,17

Vícepráce (k odst. 4) + 1 366 924,87

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 1 747 698,09
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod

Název veřejné zakázky:

83 200 492,81

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 1 782 704,22
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 9 725 058,93

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 125 882,17

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 873 580,26
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 238 794,36

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 544 318,48

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

83 200 492,81

1 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Smluvní cena 83 200 492,81

Dodatek č. 4 ANO

− 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 0,00

2 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 14,49 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

83 200 492,81

83 200 492,81

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

12 052 081,63

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 12 052 081,63

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 238 794,36 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 238 794,36

6
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

96 874 390,36Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

84 983 197,03

94 708 255,96

95 252 574,44

95 268 671,13

96 635 596,00

96 874 390,36

4 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 


