
Harmonogram prací

SŠGS - LÁZNĚ BĚLOHRAD - CVIČNÁ KUCHYNĚ

Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zahájení prací - 1.2.2024

SO 00 Bourací práce
SO 01 Stavební práce
Zemní práce
Zakládání
Svislé konstrukce
Úpravy povrchů
Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesuny sutě
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce truhlářské
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové 
Dokončovací práce - obklady
Dokončovací práce - nátěry
Dokončovací práce - malby 

SO 02 Zdravotechnika
SO 03 Tuková kanalizace
SO 05 ÚT
SO 06 VZT
SO 07 Elektroinstalace

Dokončení prací nejpozději do 28.7.2024

Předpoklad finančního plnění (celkem 9 475 160 bez DPH)

Ve Dvoře Králové
dne 22.2. 2024

Vladislav Žižka

Jednatel společnosti

červenec
2024

2 245 160

červen

1 900 000 2 450 000

Stavební objekt,provozní soubor březen duben květen

1 100 000 1 780 000

Harmonogram Lázně Bělohrad - cvičná kuchyně upr
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