
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Číslo stavby: 32901

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 05.09.2022 ve znění Dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Obec Lochenice
Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem
IČO: 002 69 069
DIČ: CZ00269069
zastoupený Mgr. Jitkou Kulhánkovou, starostkou obce
bankovní spojení: a

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) EUROVIA CZ a.s. (do 31.12.2023 EUROVIA CS, a.s.)
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: .

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/29913 Lochenice - průtah“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/29913 Lochenice
- průtah“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit
cenu ve výši 10.956.908,09 Kč vč. DPH (slovy
desetmilionůdevětsetpadesátšesttisícdevětsetosm Korun českých devět haléřů) v souladu se 
zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
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Číslo stavby: 32901

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

9.055.295,98 korun českých
1.901612,11 korun českých

10.956.908,09 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Chodník Lochenice ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy
odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny
včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový
oceněný výkaz výměr SO 101 Chodník Lochenice je přílohou a nedílnou součástí tohoto
dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Lochenice dne .C.^Í.^.V., číslo usnesení
.^4íí.í.i.

V Hradci Králové dne

Zhotovitel
Ing. Michal Sumpík

ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : obec Lochenice
Smlouva o dílo uzavřená dne : 05.09.2022

Číslo změny :
"l

III/29913 Lochenice - průtah

Název objektu :

SO 101, chodník Lochenice

Objednatel :_______________________________________________________

Obec Lochenice, Lochenice 83, Předměřice nad Labem, 503 02, IČO: 00269069

Správce stavby:_____________________________________________________

Obec Lochenice, Lochenice 83, Předměřice nad Labem, 503 02, IČO: 00269069

Projektant stavby (autorský dozor):

Dl PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Pardubice

Zhotovitel :_________________________________________________________

EUROVIA CS, a.s, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě geodetického zaměření stavby, došlo ke snížení množství položek č. 582611; položky č. 58261A apoložky č. 917224. Na základě
této skutečnosti, dochází ke snížení finančního objemu díla.

SO 101, chodník Lochenice - uznatelné náklady, vícepráce 0,00,- Kč bez DPH, méněpráce 35.778,43 Kč bez DPH

Přílohy evidenčního listu :
1. ZBV č. 1.1 Zaměření skutečného provedení stavby - doměrky
2. Tabulka zaměření potvrzená geodetem stavby
3.
4.
5.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo.

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

11 000 200,01 Kč 11 000 200,01 Kč 43 291,92 Kč 0,00 Kč 10 956 908,09 Kč -43 291,92 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 1:

43 291,92 Kč 0,00 Kč

Odsouhlaseni změny:
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum : Podpis :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

Projektant (autorský dozor): Dl PROJEKT

Investor: Obec Lochenice

Hlavní inženýr a TDS :

Asistent TDS:
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Soupis objektů s DPH

Stavba:1519.2070725lFR -111/29913 Lochenice - průtah (Lochenice)
Varianta:~ZŘ/

Odbytová cena:
OC+DPH:

9 055 295,98
10 956 908,09

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY- LOCHENICE 391 142.40 82 139.90 473 282.30
SO 101 CHODNÍK LOCHENICE 8 664 153,58 1 819 472,21 10 483 625.79

 

 

 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 1519.2070725IFR -111/29913 Lochenice - průtah (Lochenice)
číslo a název SO SO 001 - VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOŽKY- LOCHENICE
číslo a název rozoočtu: SO 001 - VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOŽKY- LOCHENICE

Poř. Kód Varianta Název položkv jednotka Počet CENA
č.pol. položkv Doložky iednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02610 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1 000 26 400.00 26 400,00
2 02730 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH ŠITI KPL 1,000 67 188,00 67 188.00
3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI KPL 1.000 52 800,00 52 800,00
4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DlGIT FORMĚ KPL 1,000 89 760,00 89 760.00
5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLAŇ KPL 1.0001 31 680,00 31 680,00
6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 7 286.40 7 286,40
7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 12 672.00 25 344.00
8 03100 ZAŘÍZENI STAVENISTE - ZŘÍZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1.000 36 141,60 36 141,60
9 03720 POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 54 542.40 54 542.40 

uqi lín ar

iai 40

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vicepráce
Vrceorápe celkem ■ ■ r. ,,___ _ITT. .. _ — ___ „ 1
Měněpráce _______________
Méněprace celkem o]

  [ Celkem



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 1519.2070725IFR -111/29913 Lochenice - průtah (Lochenice)
číslo a název SO SO 101 - CHODNÍK LOCHENICE
číslo a název rozpočtu: SO 101 - CHODNÍK LOCHENICE

Por. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položkv položkv jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 2 075,398 211.20 438 324.05
2] 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 2 345,670 153,12 359 168,99

0 Všeobecné konstrukce a oráče 97 4€J,04f

1 Zemní práce
3 111204 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 28.000 135,17 3 784.76
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 582.000 66,23 104 775,86
5 112014 KACENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU, ODVOZ DO 5KM KUS 17,000 1 573.44 26 748,48
6 113134 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 5KM M3 13.272 626,13 8 310,00
7 113154 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM M3 152.180 1 049.96 159 782,91
8 113174 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 4,200 979,43 4 113,61
9 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM M3 118,000 555.36 65 532,48

10 113324 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 739.000 698,23 515 991,97
11 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO M 8,000 81.04 648,32
12 113534 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 94.000 137,50 12 925,00
13 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 5KM M3 985.150 404,72 398 709,91
14 132734 HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 41,250 600,58 24 773,93
15 133734 HLOUBENI ŠACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 5KM M3 3,000 1 050.54 3 151.62
16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 1 019,650 30.61 31 211,49
17 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 60,000 284.19 17 051,40
18 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 27.200 275,31 7 488,44
19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 6.300 637,81 4 018,20
20 18110 ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 4 413.000 15,47 68 269,11
21 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ M3 156.800 607,16 95 202.69
22 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM M2 1 568,000 19,96 31 297,28

Zemní mďoH* <1 583 787 JE

2 Základy
23 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 661,950 884,02 585 177,04

2 IZHKlady IR85 172,04

4 Vodorovné konstrukce
24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0 432 3 142,34 1 357,49
4--------------- 'Vodorovné konstrukce ' 3571

5 Komunikace



25 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 2 880.000 143,32 412 761,60
26 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2 2 973.000 182,70 543 167,10
27 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 2,100 1 115,20 2 341,92
28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 135,000 10,03 1 354,05
29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM M2 135,000 264,11 35 654.85
30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 2 950.860 529.59 1 562 745,95
31 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 1 316.820 592.97 780 834,76
32 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 24.480 573,77 14 045,89
33 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 57,120 693,63 39 620.15
34 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 151,980 731,76 111 212,88
35 587206 ------ ------------- -------- - PREDLAZDENi KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 140,000 336,60l 47 124,00

5

7 Přidružená stavební výroba
36 711116 IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHKZ MEKC PVC M2 212,500 310,46 65 972,76

7 = 9- -ZE

8 Potrubí
37 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 21.000 1 007,80 21 163,80
38 87733 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 500,000 879,91 439 955.00
39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 8 263,73 24 791.19
40 89921 VYŠKOVA ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 20,000 2 746.24 54 924,80
41 89923 VYŠKOVA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 40,000 1 196.13 47 845,20
42 899642------------------------- - ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM ÍM 21,000 26,40 554,40

PAHIh---------------------------------------------------- J------------- ------ ■*

9 Ostatní konstrukce a práce
43 9111A3 ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 16,000 20 338,56 325 416,96
44 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLÁDNI VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODAVKA A KUS 4.000 951,67 3 806,68
45 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLÁDNI VELIKOSTI OCELOVE FŮLÍE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 126,72 506,88
46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA M2 5,000 132,79 663,95
47 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 32.640 2 015,18 65 775,48
48 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISAD M3 6,880 15 320,64 105 406,01
49 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 80MM M 1 592,220 505.29 804 532,84
50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 150MM M 164,220 589,30 96 774,85
51 91725 NASTUPISTNI OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 14,000 3 366.29 47 128,06
52 91781 VYŠKOVA ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 30,000 577.03 17310,90
53 919111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 144,000 69,08 9 947,52
54 931311 TÉSNÉNi DILÁTAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 144.000 69,08 9 947,52
55 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 7,000 2401,18 16 808.26
56 966181 DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T T500 14 680,51 22 020,77

I

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce I ______________



- > ;
M 'repric*

30 582511 KRYT* Z BETON DULZDIC SE ZAMYEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 -32.48 529=9 17201.08
33 53261A KRYTY 7 BETON DLAŽDIC SE ZAMKÉM BAREV REliEf TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 -18,1 693 63 -12554.7
50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY 7 BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 150MM M 10.22 589 3| -602/65

rianAprác? celkem -SS778JI3
Eall» ""



 

 

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Smluvní cena 9 091 074,39 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

•Součet všech méněprací (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

§222-TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 9 091 074,39 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6)
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6)
nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

1/2

 

 



 

 

 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST, 5 A 6

- 0,00 Kč bez DPH

ISmluvní cena 9 091 074,39 Kč bez DPH

Všechny vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněprace (kodst. 5)
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

Všechny vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemic

Navýšení nepřekročí 30 %.

POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
(vícepráce po odečtení měněprací) 0,00 Kč bez DPH

J(Navýšen^^mliJvn^ena^^^^^6

4LKAK ODSJ
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

Rozdíl (méněprace) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1

7

SOUHRNNÁ TABULKA ŠÍŠECH DODATK0

-,ř;
Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálníhododatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 35 778,43 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -35 778,43 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

9 091 074,39 Kč bez DPH
9 055 295,96 Kč bez DPH

9 055 295,96 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení
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