
1 

                    

                      

                   

                                           

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel                Energy Benefit Centre a.s. 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915. 

se sídlem                           Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

IČO                                    290 29 210 

DIČ                                     CZ29029210 

Zástupce                            Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 

bankovní spojení            

číslo účtu                          

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 

dne 29. 8. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „Stavební úpravy 

objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou pro nové využití výuku 

odborného výcviku (kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže“ – PD zadané jako veřejná zakázka ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

(dále též jen „veřejná zakázka“). 

I. 

Účel dodatku 

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 15 odst. 5 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále 

též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných služeb – víceprací a nutných změn dle 

změnových listů č. 1. 
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Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou 

nezbytné pro zhotovení díla dle změnové ho listu č. 1  

vícepráce:   + 73 000 Kč bez DPH 

méněpráce:                    - 45 000 Kč bez DPH 

 

2. Celková smluvní cena se navyšuje o 28 000 Kč bez DPH.  

 

 

II. 

Vymezení rozsahu změn 

Změna čl. 6 Cena díla odst. 2 smlouvy o dílo v tomto znění: 

1. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (přípravné práce) činí: 

cena bez DPH          388 000 Kč bez DPH 

DPH samostatně           81 480 Kč  

cena s DPH          469 480 Kč  

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování Studie) činí: 

cena bez DPH          490 000 Kč bez DPH 

DPH samostatně         102 900 Kč  

cena s DPH          592 900 Kč  

 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) a d) (zpracování DUR a DSP) činí: 

cena bez DPH     750 000 Kč bez DPH 

DPH samostatně    157 500 Kč  

cena s DPH     907 500 Kč  

 

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) a f) (zpracování DPS a PD interiérů a 

vybavení) činí: 

cena bez DPH    590 000 Kč bez DPH 

DPH samostatně   123 900 Kč  

cena s DPH    713 900 Kč  

 

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH   180 000 Kč bez DPH 

DPH samostatně    37 800 Kč  

cena s DPH   217 800 Kč  

 

f) součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c),  d) a e) činí: 
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cena celkem bez DPH 2 398 000 Kč bez DPH 

(slovy dva miliony tři sta devadesát osm tisíc korun českých) 

DPH samostatně    503 580 Kč  

(slovy pět set tři tisíc pět set osmdesát korun českých) 

cena celkem s DPH 2 901 580 Kč  

(slovy dva miliony devět set jeden tisíc pět set osmdesát korun českých) 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní 

strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost 

uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 

připojují svoje podpisy. 

3. Pokud bude tento dodatek v listinné podobě, tak se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Pokud je tato Smlouva uzavírána v elektronické 

podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál. 

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 

5. 2. 2024. 

Příloha:  

- Změna závazků ze smlouvy 

- Změnový list č.1.  
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Za objednatele v Hradci Králové     Za zhotovitele v Praze   

………………………………… ………………………………… 

Mgr. Martin Červíček Ing. Miroslav Hořejší 

hejtman předseda představenstva 



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 118 000 Kč < 5 401 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 4,98 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

2 370 000,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 45 000,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

118 000,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou 

pro nové využití výuky odborného výcviku (kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže

Název veřejné zakázky:

2 370 000,00

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 73 000,00

− 45 000,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 73 000,00
POSOUZENÍ:

NE

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 2 370 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 28 000,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

2 398 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 45 000,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 73 000,00 Kč bez DPH

Smluvní cena

0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

0,00
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a: ING. LIBOR ŽILKA

2 398 000,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

2 370 000,00

2 370 000,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1
Název projektu: Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené 1 

s kompletní přestavbou pro nové využití výuky odborného výcviku i 
(kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže 1

Zhotovitel: Energy Benefit Centre a.s., Křenová 438/3,162 00 Praha 6, IČ: 29029210 :
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 70889546
Změnový list vystavil: Ing. Vladimír Fiedler
Datum: 13. 3. 2024

Předmět změny:
V rámci průzkumných prací se nebude zpracovávat geologický a hydrogeologický průzkum, 

neboť toto již bylo zadáno a vyhotoveno pro celý areál bývalých kasáren vNMNM 

(méněpráce). Dále byla navržena zjednodušená forma zpracování komplexních a funkčních 

sanačních opatření pro předmětnou budovu, než bylo specifikováno ve SOD (méněpráce).

Na základě požadavků objednatele nad rámec předmětu plnění (více práce), jež vyplývající ze

SOD, dojde: 1

> k prozkoumání stávajícího stavu (polohové a výškové umístění sítí, ověření kvality 

provedení) kanalizační a vodovodní přípojky, plynovodu a SLP sítě CETIN mezi objekty 

č.p.426 a č.p. 407, 428 v k.ú, Nové město nad Metují :

> nově bude navržena samostatná dešťová kanalizace se svodem do retenční nádrže, 

která bude umístěna pod budovou č.p. 426, směrem k ulici T. G. Masaryka ;

> na jižní straně budovy navržena rampa, která bude sloužit pro bezbariérové spojení

s l.NP, kde se počítá s provozem kosmetiky a kadeřnictví

Přílohy změnového listu: Nejsou

Důvodem vícepráce / méněpráce 
Záměr objednatele ^ chyba v PD Q chyba zhotovitele QJ vyšší moc Q :

jiné okolnosti [X] f

Cena méněprací bez DPH:

45 000 Kč

Cena víceprací bez DPH:

73 000 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

28 000 Kč

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se

rozsahu díla:
Za zhotovitele:
Souhlasí
Ing. Vladimír Fiedle 
Datum: 13. 3. 2024
Za objednatele: 
Souhlasí
Ing. Libor Žilka —

Datum: 13. 3. 2024

Za uživatele: i
Souhlasí
Kamil Zorvan

Datum: 13. 3. 2024



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1
Název projektu: Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené 

s kompletní přestavbou pro nové využití výuky odborného výcviku 
(kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže

Zhotovitel: Energy Benefit Centre a.s., Křenová 438/3,162 00 Praha 6, IČ: 29029210
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové j

IČ: 70889546
Změnový list vystavil: Ing. Vladimír Fiedler
Datum: 13. 3. 2024

Předmět změny:
V rámci průzkumných prací se nebude zpracovávat geologický a hydrogeologický průzkum, 

neboť toto již bylo zadáno a vyhotoveno pro celý areál bývalých kasáren vNMNM 

(méněpráce). Dále byla navržena zjednodušená forma zpracování komplexních a funkčních 

sanačních opatření pro předmětnou budovu, než bylo specifikováno ve SOD (méněpráce).

Na základě požadavků objednatele nad rámec předmětu plnění (více práce), jež vyplývající ze 

SOD, dojde:

> k prozkoumání stávajícího stavu (polohové a výškové umístění sítí, ověření kvality 

provedení) kanalizační a vodovodní přípojky, plynovodu a SLP sítě CETIN mezi objekty 

č.p.426 a č.p. 407, 428 v k.ú, Nové město nad Metují

> nově bude navržena samostatná dešťová kanalizace se svodem do retenční nádrže, 

která bude umístěna pod budovou č.p. 426, směrem k ulici T. G. Masaryka .

> na jižní straně budovy navržena rampa, která bude sloužit pro bezbariérové spojení 

s l.NP, kde se počítá s provozem kosmetiky a kadeřnictví ,

Přílohy změnového listu: Nejsou

Důvodem vícepráce / méněpráce 
Záměr objednatele ^ chyba v PD | | chyba zhotovitele Q vyšší moc □ 

jiné okolnosti [3
Cena méněpracíbez DPH:

' 45 000 Kč

Cena víceprací bez DPH:

73 000 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

i 28 000 Kč

Níže podepsané osobv potvrzují uvedenou změnu

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se

rozsahu díla:
Za zhotovitele:
Souhlasí
Ing. Vladimír Fiedler 
Datum: 13. 3. 2024
Za objednatele: 
Souhlasí
Ing. Libor Žilka <^7-

Za uživatele: 
Souhlasí 
Kamil Zorvan

Datum: 13. 3. 2024 Datum: 13. 3. 2024
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