Harmonogram praci

Rekonstrukce pavilonu nosoroicd 3, ZOO Dvir Krdlové a.s.

ZIZKA
Stavebni spoleénost Zifka spol. s r.o. 150:9001
2025
Stavebni objekt,provozni soubor kvéten Eerven Eervenec srpen i fijen listopad prosinec

19|20|21(22]|23|24|25|26|27]|28|29|30|31|32|33|34/35/36(37|38|39(40|41(42]|43/44|45|46|47)|48|49|50|51

Il.etapa
|zahajent praci - 13.5.2025
|50 01 Pavilon nosoroici
Zemni price
Zakladani

Svislé a kompletni konstrukce

Vodorovné konstrukce

K e pozemni

G_Rss___ povrchi, podlahy a osazovéni vyplni

Ostatni konstrukce a price, bourdni, pfesuny suté
lzolace proti vodé

lzolace tepeiné

Konstrukce tesafské

|Konstrukce suché vystavby

_x_u:ﬂ:.__.na klempifské
_xo_._mw:.__.nm truhldfské
Konstrukce zame&nické
Podlahy lité

Dokonfovaci prace - malby a tapety

Zdravotni technika

B

Dokonéeni praci nejpozdéji do 30.11.2025

Ve Dvofe Krdlové
dne9.7. 2024 Stavebni spoleénost N
Viadislav Zizka

Jednatel spolecnosti

OO Z1ZKA
.+ 499 522 230 13019001
_um._..ow_.;m_ pid: CZ 498 14 851

Harmonogram Nosoroici 3 - 2.etapa



