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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.07.2024 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

(2)    EUROVIA CZ a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

zastoupený Tomášem Kuncem, dle plné moci  

zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „Odstranění nehodové lokality S266 – II/298 Třebechovice pod 

Orebem“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Odstranění 

nehodové lokality S266 – II/298 Třebechovice pod Orebem“, včetně změny č. 1 v dané 

lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen 

„Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 4.764.512,90 Kč vč. 

DPH (slovy čtyřimilionysedmsetšedesátčtyřitisícpětsetdvanáct Korun českých devadesát 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  3.937.613,97 korun českých 

DPH (21%)     826.898,93 korun českých 

Cena celkem  4.764.512,90 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 901 Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 – II/298 

Třebechovice pod Orebem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a 

další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 

nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 901 

Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 – II/298 Třebechovice pod Orebem je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024. 

 

V Hradci Králové dne       

______________________                                         _______________________ 

          Objednatel                                                                      Zhotovitel 

Mgr. Martin Červíček                                                                  Tomáš Kunc 

             hejtman          ředitel závodu Kolín 

 



Příloha č. 1

Číslo změny :

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

Přílohy evidenčního listu :

1.

2.

3.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

SO 901 - Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

méněpráce

516 890,47 Kč49 513,20 Kč

32826

10.07.2024

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, Ing. Václav Lexa, ČKAIT 0013283

Součet cen změn od počátku stavby včetně 

změny č.1:

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924, DIČO: CZ45274924

Cena dle SML bez 

dodatků (základní):

4 297 135,63 Kč 4 297 135,63 Kč

Cena navrhovaných změn č. 1: 

vícepráce

Martin Dvořáček

49 513,20 Kč 516 890,47 Kč

Ing. Václav LexaVDI PROJEKT s.r.o.

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
Martin Dvořáček

Datum :

Tomáš KuncEUROVIA CS, a.s.

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Jméno a příjmení : Název firmy :

Zhotovitel :

Projektant (autorský dozor) :

Správce stavby :

Hlavní inženýr :

Technický dozor :

Podpis :

467 377,27 Kč

Rekapitulační tabulka změny stavby č.1

Změnový soupis prací SO 901 - Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

Předmětem změny stavby č.1 je následující:

SO 901 - Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

Úsek realizace mikrokoberce byl rozhodnutím TDS prodloužen. Důvodem je velmi špatný stavebně technický stav vozovky (síťový rozpad,

výtluky) za koncem úseku. Ke zhoršení stavu vozovky došlo v období mezi zpracování PD a vlastní realizací. 

Oprava silnice II/298 v tomto úseku bude provedena dle návrhu, který byl zpracován pro úsek stavby km 21,650 - km 21,870 (mimo osazení

silničních ocelových svodidel).Vícepráce 427.182,21 Kč bez DPH, méněpráce 40.920 Kč bez DPH.                                                                              

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Celková změna +/- 

oproti cen. nabídce:

Nová cena stavby po 

změně č. 1:

4 764 512,90 Kč

Cena dle rozpočtu ze 

SML o dílo 

(nezaokrouhlená):

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

1Registrační číslo projektu :

Číslo stavby : 

Smlouva o dílo uzavřená dne :

Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem



Asistent technického dozora:
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 468 102 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 13,18 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 3 551 351,76

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 427 182,21
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Odstranění nehodové lokality S266 – II/298 Třebechovice pod Orebem

Název veřejné zakázky:

3 551 351,76

stavební práce

Kč bez DPH

+ 427 182,21

− 40 920,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 40 920,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

468 102,21
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

3 551 351,76

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

3 551 351,76

Výpočet provedl/a:

3 937 613,97

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

3 551 351,76

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

0,00

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 427 182,21 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 386 262,21

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

3 937 613,97

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 40 920,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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