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1 Popis území stavby 

1.1 Charakteristika území stavebního pozemku 
Stavba je novostavbou pozemní komunikace – silnice I. třídy I/14, která tvoří severozápadní část obchvatu 

města Solnice a navazuje na již realizovanou část jihozápadního obchvatu. Silnice prochází nezastavěným 

územím zhruba 150 m západně od města Solnice, k.ú. Solnice [752428] v Královéhradeckém kraji. Ve své 

jižní části se napojuje novou okružní křižovatkou do již realizované jihozápadní části obchvatu a stáv. silnice 

II/321. Silnice dále prostupuje západně od města směrem na sever stávajícím územím s převážně 

zemědělským využitím. Mimoúrovňově kříží dvě místní komunikace V Řekách a Poříčí, dvě účelové 

komunikace propojující město se sítí účelových komunikací směrem na Černíkovice, silnici III/29845, řeku 

Bělou a dva vodní toky Dlouhou strouhu a Močinec. Ve své severní části se napojuje novou okružní 

křižovatkou do stávající stopy silnice I/14. Druhy zájmových pozemků jsou převážně trvalé travní porosty a 

orné půdy. Stávající dopraní síť silnic I/14, II/321 a III/29845 prochází městem jako průjezdné úseky silnic, 

kde se i vzájemně kříží. Centrum města je dopravou z těchto silnic značně zatíženo. V přilehlém k.ú. 

Kvasiny se nachází průmyslový areál ŠKODA AUTO – Závod Kvasiny, který svou dopravou výše uvedenou 

dopravní síť zatěžuje, především těžkou nákladní dopravou, a dopravní podmínky ve městě tím ještě 

zhoršuje 

Stavba kříží tyto stávající pozemní komunikace: 

• Km -0,007 stezka pro chodce a cyklisty – úrovňová přeložka. 

• Km 0,023 okružní křižovatka silnic II/321 x III/3213 x stáv. část obchvatu – nová okružní křižovatka. 

• Km 0,183 místní komunikace – duplicitní trasa podjezdem s větší podjezdnou výškou. 

• Km 0,485 stezka pro chodce a cyklisty – přeložka podchodem. 

• Km 0,860 účelová komunikace – bez náhrady. 

• Km 1,177 silnice III/29845 a polní cesta – přeložka nadjezdem. 

• Km 1,690 silnice I/14 – nová okružní křižovatka. 

Stavba kříží tyto vodní toky: 

• Km 0,105 řeka Bělá – překonána mostní estakádou bez zásahu do koryta i širší nivy v šíři cca 200 m. 

• Km 0,587 tok Dlouhá strouha – překonána mostním objektem s prostupností splňující funkční migraci 

zvěře a správu toku. 

• Km 1,481 tok Močinec – zatrubnění toku. 

1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Územní rozhodnutí o umístění stavby č.j.: OVŽP-2203/2019-Po. 

Vyplývající podmínky byly zohledněny v DSP. 

1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s ÚP obce Solnice a ZÚR Královéhradeckého kraje. 

1.4 Geologické, geomorfologické a hydrogeologické poměry 
Geomorfologické poměry 

Geomorfologické členění zájmového území bylo odvozeno podle mapové služby portálu veřejné správy: 

Systém:  Hercynský 

Provincie: Česká vysočina 

Subprovincie: Česká tabule 

Oblast: Východočeská tabule 

Celek: Orlická tabule 
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Podcelek:  Třebochovická tabule 

Okrsek:  Rychnovský úval (kód okrsku VIC-2B-b) 

Vyhodnocovaná část trasy silnice prochází mírně zvlněnou krajinou v nadmořské výšce 325–335 m n. m. 

Rychnovský úval je tektonicky podmíněný úval v povodí Divoké Orlice (na J) a Dědiny (na S), na slínovcích 

a spongilitech stř. turonu, s pleistocenními říčními štěrky a písky, sprašemi. Plochý pahorkatinný reliéf v 

oblasti ústecké synklinály, se strukturně denudačními plošinami a svědeckými vrchy a hřbety (zejména na 

S) a pleistocenními říčními terasami a údolními nivami Dědiny (na S) a Zdobnice, Bělé a Kněžné (na J), 

místy se sprašovými pokryvy a závějemi.  

Krajina je využívána převážně zemědělsky. Převážnou většinu pozemků, dotčených stavbou přeložky, 

představuje zemědělsky obdělávaná orná půda. 

Hydrogeologické poměry 

Podle hydrogeologického členění řešené území náleží do rajónu č. 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice. 

Z hydrogeologického hlediska můžeme v daném území rozlišit dvě základní jednotky, jedná se o jednotky, 

které mohou být uvažovanou stavbou dotčeny: 

• Průlinově a puklinovo – průlinově propustné prostředí kvartérních sedimentů a svrchních zvětralých 

části skalního masívu. 

• Puklinově propustné prostředí hornin skalního podkladu. 

Mělký oběh podzemních vod zpravidla s mírně napjatou hladinou podzemní vody se vytváří v bazální části 

kvartérních uloženin, eluviu a puklinově propustných horninách do hloubek několika desítek metrů. 

Srážkové vody infiltrují v celém rozsahu odpovídajících části hydrologických povodí, proudění podzemních 

vod je určováno zejména morfologií terénu a místně je usměrňováno průběhem puklinových systémů, 

případně vložek hornin s odlišnými propustnými parametry. Lokálně může být oběh podzemních vod v 

kvartérních sedimentech oddělen od oběhu v puklinovém prostředí křídových hornin (zpravidla v místech 

s větší mocností kvartérních uloženin jílovitějšího charakteru). K drenáži podzemních vod dochází v úrovni 

místních erozních bází skrytým příronem do vodotečí, pramenní vývěry nebyly v blízkosti trasy evidovány. 

V prostředí kvartérních sedimentů a ve zcela zvětralých horninách skalního podkladu se jedná o vodní 

režim průlinový, v horninách silně zvětralých pak o vodní režim kombinovaný průlinově – puklinový. V mírně 

zvětralých a navětralých horninách lze vodní režim označit za puklinový. 

Vzhledem k charakteru hornin je hladina podzemní vody po většinu trasy mírně napjatá. Sezónní kolísání 

hladiny podzemní vody může dosahovat decimetry až první metry. 

1.5 Výčet provedených průzkumů a měření 
[1] GT ATELIER GEODÉZIE, spol. s r.o. Geodetické zaměření: 01/2017, doplnění 08/2019 

[2] PUDIS a.s. Celkové vodohospodářské řešení: 08/2020 

[3] ARTEPGEO s.r.o. Předběžný geotechnický průzkum: 01/2017 

[4] URGA, spol. s r.o. Podrobný geotechnický průzkum: 12/2019 

[5] PUDIS a.s. Korozní průzkum: 03/2017 

[6] SQZ s.r.o. Diagnostický průzkum konstrukce vozovky: 02/2017 

[7] SMEJTEK Lubor Ing. Podklady pro vynětí ze ZPF: 11/2018 

[8a] MACHÁČEK Milan RNDr. Biologické hodnocení: 02/2018 

[8b] LEMBERK Vladimír RNDr. Biologické hodnocení – Dlouhá strouha: 11/2018 – akt. studie bude 

odevzdána cca 09/2024 – následně budou její závěry doplněny a zohledněny v PDPS. 

[9] MORAVEC František Ing. Dendrologický průzkum: 11/2017 

[10] PUDIS a.s. Hluková studie: 08/2024, závěry studie budou doplněny 

[11] PUDIS a.s. Hluková studie z výstavby: 08/2024, závěry studie budou doplněny 

[12] BAJER Tomáš RNDr. Rozptylová studie: 12/2017 
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[13] AQUATEST a.s. Vzorkování povrchových vod: 10/2018 

[14] GEOTEST, a,s. Doplňkový geotechnický průzkum: 07/2021 

[15] M.I.S. a,s. Diagnostický průzkum vozovek: 12/2021 

1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Ochranná pásma přírodního charakteru 

Z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů: 

Stavba nezasahuje do: ochranného pásma zvláště chráněného území ani ochranného pásma památného 

stromu, jelikož se v území nenachází. 

Z. č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů: 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. Vodní zdroj Litá je vzdálen v rozmezí od cca 

150–410 m. 

Z. č. 20/1987 Sb. památkový zákon ve znění pozdějších předpisů: 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma památkové zóny ani památkové rezervace, národní kulturní 

památky či kulturní památky. 

Z. č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů: 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa (30 m), jelikož se v území nenachází. 

Z. č. 163/2001 Sb., lázeňsky zákon v platném znění, ve znění pozdějších předpisů 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 

jelikož se v území nenachází. 

Chráněná území 

Z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů: 

Stavba nezasahuje do evropsky významné lokality (EVL) ani do ptačí oblasti (PO), zvláště chráněných 

území a ani do přechodně chráněné plochy či smluvně chráněného území, jeskyní a krasových jevů ani 

území s paleontologickými nálezy, jelikož se v území nenachází. V území se nenachází přírodní park. 

Z. č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů: 

Stavba zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod podle § 28 z. č. 254/2001 Sb. Zasahuje do 

oblasti Východočeské křídy. 

Z. č. 163/2001 Sb., lázeňsky zákon v platném znění, ve znění pozdějších předpisů 

Stavba nezasahuje do lázeňského místa, jelikož se v území nenachází. 

Z. č. 44/1988 Sb., horní zákon 

Stavba neprochází chráněným ložiskovým územím nerostných surovin ani jeho dobývacím prostorem, ani 

poddolovaným územím, jelikož se v území nenachází. 

Zátopová území 

Stavba zasahuje do záplavového území podle § 66 a § 67 z.č. 254/2001 Sb. Zasahuje do území toku Bělé. 

Sesuvná území 

Dle údajů z Registru svahových nestabilit vedeného Českou geologickou službou nejsou ve správním 

obvodu města Solnice registrovány aktivní svahové deformace (tj. nevyskytuje se zde ploužení, sesuvy, 

stékání ani řícení hornin). 

Kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 

Z. č. 20/1987 Sb. památkový zákon ve znění pozdějších předpisů: 

Stavba nezasahuje do památkové zóny ani památkové rezervace, jelikož se v území nenachází. 

Stavba zasahuje do kulturní památky Dlouhá strouha. 
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Stavba zasahuje do území archeologického nálezu kategorie A – prokázané území 14-13-04/4, Na Kabátě 

– ZSO. 

V trase komunikace se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, suchozemských i vodních. 

1.7 Poloha v záplavovému a poddolovanému území 
Stavba zasahuje do záplavového území řeky Bělá. Záplavové území a potenciálně rozlivné území 

překonává mostním objektem SO 201. Úroveň Q100 je vyznačena. 

Toky Dlouhá strouha a Močinec jsou regulovány, nemají stanoveny úrovně Q100 a záplavová území. 

Stavba nezasahuje do poddolovaného území. 

1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území 
Stavba byla podrobena zjišťovacímu řízení dle z. č. 100/2001 Sb., o posouvání vlivů na ŽP, který 

konstatoval, že vliv stavby není natolik významný, aby mohl negativně ovlivnit jakoukoli složku ŽP. 

K minimalizaci a eliminaci vlivu stavby a výstavby byla navržena opatření, která jsou součástí stavby, resp. 

kapitoly 8. 

1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Demolice a asanace jsou řešeny v objektech přípravy staveniště. 

Kácení dřevin, skrývka ornice a příprava stavebních pozemků jsou řešeny v objektech přípravy území. 

1.10 Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF a PUPFL 
Zábory pozemků ZPF jsou řešeny v záborového elaborátu. Pozemky PUPFL nejsou stavbou dotčeny. 

1.11 Územně technické podmínky 
Netýká se. 

1.12 Věcné a časové vazby stavby 
Přeložky vedení VVN, VN a NN ČEZ Distribuce. 

Přeložky optických a metalických kabelů CETIN. 

1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí 
Zábory pozemků stavbou jsou řešeny v záborového elaborátu. 

1.14 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
V podmínkách udělené výjimky z ochrany ZCHD dle § 56 ZOPK jsou uvedeny požadavky na to, aby během 

výstavby „odborně způsobilá osoba“ kontrolovala staveniště a to min. 1x týdně s tím, že o kontrole a dalších 

činnostech spojených se zasahováním do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. 

Podrobný geotechnický průzkum k možnosti hydrogeologického průzkumu říká toto: V souvislosti se 

stavbou může hrozit ovlivnění kvality podzemních vod pouze v případě havárií spojených s únikem 

škodlivých látek. Pro vstupní ověření kvality podzemních vod a jejich možného ovlivnění při realizaci stavby 

byly realizovány chemické rozbory podzemních vod v rámci etapy předběžného průzkumu v dostatečném 
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rozsahu. Případný monitoring v průběhu stavby doporučujeme pouze v případě havárie nebo reklamací ze 

strany některého z účastníků řízení. 

1.15 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu. 
Silnice I/14, II/321, III/3213, III/29845. 

Stávající inženýrské sítě v území. 

2 Celkový popis stavby 
Stavba je novostavbou pozemní komunikace – silnice I. třídy I/14, která tvoří severozápadní část obchvatu 

města Solnice a navazuje na již realizovanou část jihozápadního obchvatu. Silnice prochází nezastavěným 

územím zhruba 150 m západně od města Solnice, k.ú. Solnice [752428] v Královéhradeckém kraji. 

Silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy v návrhové kategorii S 11,5/90 

v celkové délce 1,712 km. Součástí stavby jsou dvě jednopruhové okružní křižovatky, čtyři mosty, přeložky 

silnic nižších tříd, protihlukové stěny, retenční příkopy, přeložky vodohospodářských, elektro a sdělovacích 

a trubních objektů. Silnice nově utvoří celistvý severojižní obchvat města Solnice, významně odlehčí centru 

města od tranzitní dopravy a zvýší celkový komfort pro život ve městě. 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 
Typ stavby: novostavba 

Účel užívání stavby: silniční obchvat města Solnice 

Trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba 

Návrhová kategorie: S 11,5/90 

Návrhová rychlost: 90 km/h  

Délka přeložky: 1,712 km 

Provozní staničení: km 145,2 – 147,2 

 

Způsob vypořádání podmínek a požadavků vyplývající ze stavebního povolení, případně dalších 

povolení a ze závazných stanovisek orgánů ochrany životního prostředí: 

S ohledem na přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, a to jak suchozemských, tak 

vodních, zásahům do vodního toku a kulturní památky (koryto vodního toku Dlouhá Strouha). Je nutné 

každou změnu projektu v souladu s požadavky povolujících úřadů a úřadů vydávající závazná stanoviska 

prokazatelně příslušným úřadům oznámit a projednat s nimi! 

• Stavební povolení – bude doplněno po jeho vydání. 

• Územní rozhodnutí je přiloženo v Dokladové části. 

• Krajský úřad KHK podle ust. § 7 odst. 6 zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve 

zjišťovacím řízení rozhodl, že záměr nebude posuzován (Č.j. KUKHK-19035/ZP/2018-Po ze dne 

18.7.2018). Rozhodnutí neobsahuje žádné podmínky pro realizaci stavby – odkazuje se ale na 

opatření, která byla uvedena v oznámení jako opatření, která jsou součástí záměru (Bajer T., a kol. 

04/2018) – viz níže v textu (uváděna jsou pouze opatření, která souvisejí s výstavbou, kolaudací a 

provozem, opatření pro projekční část byla zapracována do předchozích stupňů PD). 

➢ Oznámení záměru – Opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů záměru na životní prostředí jsou uvedena v kapitole B.I.6 Popis technického a technologického 

řešení záměru Oznámení záměru. 
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Období výstavby 

Ochrana před hlukem, ochrana ovzduší  

• Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování 

garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby; 

ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby 

(s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií). 

Bude splněno investorem stavby. 

• ZOV budou respektovat vyloučení pohybů TNA v etapě výstavby po stávajících komunikacích uvnitř 

města Solnice; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací 

do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby, vydání 

kolaudačního rozhodnutí na rychlostní silnici bude podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke 

stavbě do původního stavu. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Po výběru zhotovitele stavby bude vypracována hluková studie pro etapu výstavby, která bude 

vycházet ze zásad organizace výstavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních 

mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby; výstavba nebude 

realizována v noční době 22.00 až 06.00 hod. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních 

prací. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 

faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění 

příslušných stavebních ploch. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

Ochrana vod 

• Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku 

látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni 

všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v 

tomto plánu. 

Jedná se o podmínku vyplývající z vodního zákona. Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Pro stavbu v kontaktu s vodními toky bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen 

k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby). 

Jedná se o podmínku vyplývající z vodního zákona. Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém 

stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně 

zásob PHM pro stavební mechanismy. 
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Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v zátopovém území 

odváženy. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy vybaveny 

dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně 

odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• V souladu se závěry hydrogeologického průzkumu budou veškeré splachové vody ze stavenišť 

svedeny do systému retenčních dočasných usazovacích nádrží, kde bude docházet k sedimentaci 

jemnozrnných materiálů a ze kterých budou vypouštěny přepadem do ekosystému; retenční nádrže 

budou v případě úniku nebezpečných látek při výstavbě složit k eliminaci kontaminace povrchových a 

podzemních vod. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Veškeré zemní práce budou probíhat v klimaticky příhodném období, zejména s minimem srážek; v 

opačném případě hrozí riziko výstupu hladiny podzemní vody do velmi mělkých úrovní pod terén, 

případně rozliv povodňových vod; tyto vody pak znemožní jakékoliv zpracování podložních zemin, 

degradované zeminy bude nutné zcela odstranit. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Vzhledem k charakteru stavby, výškovému vedení trasy a k převážně složitým geotechnickým 

poměrům, bude během výstavby zajištěna autorská kontrola odborně způsobilým geologem stavby 

(jedná se zejména o provádění zemních prací, přebírku zemní pláně, resp. úpravu rozsahu úprav 

zemní pláně, kontrola přechodových oblastí mostů a přebírka základů mostů případně pilot a 

zhodnocení těžitelnosti hornin v zářezových úsecích). 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

Ochrana půdy – Všechny níže uvedené podmínky vyplývají se zákona o ochraně ZPF a budou muset být 

plněna zhotovitelem stavby 

•  V rámci zásad organizace výstavby bude zajištěna důkladná skrývka orniční vrstvy a podorničí a její 

uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí bude důsledně realizováno podle pokynů orgánů 

ochrany ZPF; skrytá kulturní vrstva půdy z trvalých záborů bude použita po projednání s orgánem 

ochrany ZPF. 

•  V rámci zásad organizace výstavby bude veden o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, 

rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy 

protokol – přehledný pracovní deník, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro 

posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin a který bude k dispozici pro kontrolní 

orgány ochrany ZPF. 

• V případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování stavby bude 

zajištěno její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejího znehodnocení 

stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování. 

Nakládání s odpady – Všechny níže uvedené podmínky vyplývají se zákona o odpadech a budou muset 

být plněna zhotovitelem stavby. 

•  Budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 

látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou 
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ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod 

a odpadového hospodářství. 

•  V prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich 

množství a předpokládaný způsob využití, respektive odstranění. 

•  Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o 

vznikajících odpadech v průběhu stavby a o způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 

odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v 

etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. 

•  V rámci žádosti o kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých 

v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich odstranění nebo využití. 

•  V rámci stavebního průzkumu bude případně upřesněno množství odpadů obsahující azbest; při 

odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, budou 

dodržena příslušná opatření k ochraně zdraví. 

Ochrana přírody a krajiny 

•  V dalších fázích projektové přípravy podrobněji rozpracovat komplexní systém ochrany vod 

(organizačních, technických, hydrotechnických opatření) z hlediska prevence a minimalizace vlivů na 

kvalitu vod zejména v řece Bělá a toku Dlouhá strouha. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  Z důvodu zachování místní populace bledule jarní na poz.p.č. 71/3 po zaměření trasy předmětného 

svodu od estakády zajistit případné transfery trsů bledulí; v tomto smyslu zajistit zaměření trasy 

předmětného svodu mostního odvodňovače; nutno je zaměření trasy zajistit tak, aby bylo v terénu k 

dispozici počátkem vegetačního období následujícího roku po vydání stavebního povolení, nejdéle na 

počátku jara vegetačního období roku, ve kterém by měly být zahájeny práce přípravy území. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  Důsledně zajistit ochranu polohy místní populace lilie zlatohlavé ve svahu nad levým břehem řeky 

naproti kompostárně. 

Bude splněno biologickým dozorem investora. 

•  Důsledně rekultivovat všechny prostory zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence možné 

ruderalizace stavbou dotčeného území. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  V jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu formou ověření 

výskytu ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto 

druhů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby a 

uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně způsobilou osobou. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  ZOV budou ve vztahu k minimalizaci vlivů na faunu respektovat požadavek, aby příprava území 

(skrývkové práce, vstupní terénní úpravy) byla řešena až ve druhé polovině vegetačního období (mimo 

reprodukční období živočichů, tedy mimo druhou polovinu března až první polovinu srpna běžného 

roku), minimální rozsah kácení mimolesních porostů pak v době vegetačního klidu. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

Období provozu 

• V průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době akreditovanou 

nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované, jakož i stávající části obchvatu I/14; volba bodů 

pro měření konzultována v chráněném venkovním prostoru staveb bude konzultována s orgánem 

ochrany veřejného zdraví; k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen 

protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření 

prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu. 
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Bude splněno investorem stavby – vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví. 

• Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání vodných 

roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice. 

Bude splněno správcem stavby. 

• Odpady vznikající v etapě provozu budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií na vymezených sběrných místech a v příslušných shromažďovacích prostředcích (speciální 

sběrné nádoby, kontejnery apod., jejichž typ bude dohodnut s oprávněnou osobou, která bude 

zajišťovat odvoz odpadu – shromažďovací prostředky musí splňovat § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady.) 

Bude splněno správcem stavby – vyplývá ze zákona o odpadech. 

 

➢ Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 23.11.2018, č.j. KUKHK-35882/ZP/2018-

10 (s ohledem na to, že výjimka má omezenou platnost bude cca v 09/2024 podaná žádost o její 

prodloužení. Je teoreticky možné, že budou požadována další opatření, anebo z již navržených 

některá vypuštěna). 

• Realizace záměru bude dozorována odborně způsobilou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. 

§56 ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha, nebo jinou odborně 

způsobilou osobou (tj. pro účely tohoto rozhodnutí osobou s přírodovědeckým, biologickým, či jiným 

odborným vzděláním obdobného typu; dále také „odborně způsobilá osoba“ nebo „biologický dozor“), 

která zajistí kontrolu staveniště před započetím přípravných prací (SO 810) i v průběhu stavby, a to 

min. 1x týdně s tím, že o kontrole a dalších činnostech spojených se zasahováním do přirozeného 

vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku; 

veškeré subjekty podílející se na stavbě v terénu budou žadatelem (popř. jím pověřenou odborně 

způsobilou osobou) poučeny o nutnosti dodržení postupů minimalizujících vliv na životní prostředí, 

zejména o nutnosti minimalizace zásahů do vodních toků. 

Bude splněno biologickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. 

• Dostupnými technickými opatřeními a pravidelnou kontrolou staveniště bude zajištěno, aby při 

provádění prací nedocházelo ke zbytečnému zraňování a úhynu zvláště chráněných druhů živočichů; 

dojde-li v průběhu provádění prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí žadatel vytvoření 

únikových cest pro živočichy nebo jejich odlovení či odchycení a přenos odborně způsobilou osobou 

na předem určené místo; o případném transferu bude proveden záznam, ve kterém bude uveden druh, 

počet jedinců a místo, kam byli přeneseni, který bude předán v písemné formě krajskému úřadu do 

30-ti dnů od jeho provedení. 

Bude splněno biologickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. 

• V rámci přípravy území (SO 810) bude skrývka probíhat v období od 15. 8. do 15. 3. následujícího 

kalendářního roku, tj. mimo období rozmnožování a hnízdění dotčených zvláště chráněných druhů 

živočichů a kácení dřevin dle PD bude probíhat mimo vegetační období, tj. od 1. 11. do 31. 3. 

následujícího roku. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Na poz. p.č. 71/3 budou v jarním období před realizací svodu mostního odvaděče (SO 391 – od pilíře 

P3) lokalizovány trsy bledulí, jež by mohly být poškozeny při provádění stavby a bude proveden jejich 

transfer odborně způsobilou osobou na místo nedotčené stavbou předem touto osobou určené; o 

transferu bude proveden záznam, ve kterém bude uveden počet přenášených trsů bledule jarní a 

místo, kam byli přeneseny, který bude předán v písemné formě krajskému úřadu do 30 dnů od jeho 

provedení. 

Bude splněno biologickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. 

• Do vodních toků Bělé a Dlouhé Strouhy bude v průběhu výstavby zasahováno pouze v nezbytně nutné 

míře dle PD v případě pročištění Dlouhé Strouhy (SO 320) a výstavby vyústění svodů odvodňovačů a 
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retenčních příkopů (SO 360, SO 361, SO 391 a silniční příkopy SO 101) a bude důsledně dbáno 

vhodně zvolenými technickými prostředky zabránění kontaminace toků ropnými a cementovými 

látkami v průběhu výstavby; v jiných případech nebude do koryt toků zasahováno, pojížděno; 

staveniště bude zabezpečeno před smyvem reziduí stavebních materiálů a stavebních hmot do 

vodních toků v průběhu stavby; dočasné deponie zemin budou umístěny a zabezpečeny tak, aby 

nedošlo k jejich splavování do vodních toků. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Při těžbě sedimentů (SO 320) budou odborně způsobilou osobou prohlédnuty odtěžované sedimenty 

a z nich sesbírány případně nalezené minohy (larvy mihule potoční) a ty přeneseny na vhodné místo 

téhož toku, o případném transferu bude proveden záznam, ve kterém bude uveden druh, počet jedinců 

a místo, kam byli přeneseni, který bude předán v písemné formě krajskému úřadu do 30 dnů od jeho 

provedení. 

Bude splněno biologickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. 

• V rámci realizace pročištění Dlouhé Strouhy (SO 320) budou ponechány v 80metrovém těženém 

úseku dva 5m úseky v části toku (tj. u jednoho břehu) nedotčené; realizace těžby sedimentů bude 

probíhat v období od 1. 8. – 30. 11. téhož roku. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Zahájení prací v korytě toku Bělé bude nejméně 14 dní předem oznámeno Českému rybářskému 

svazu, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové, IČ: 

00434141. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

 

➢ Rozhodnutí o povolení kácení dřevin, MÚ Solnice, č.j. MUSO-854/18, 28.11.2018 

• Náhradní výsadba (péče je stanovena na 5 let). 

 

 

Bude splněno zhotovitelem stavby. Následná péče pak investorem stavby. 
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➢ Vyjádření ke stavbě, Muzeum a galerie Orlických hor, 18.5. 2021 

•  Území s archeologickými nálezy 

 

Záchranný archeologický průzkum bude proveden v předstihu před zahájením stavebních prací 

investorem. Následný archeologický dohled při všech zemních pracích bude zajištěn investorem stavby. 

 

➢ Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby, KHS Královehradeckého kraje, č. j.: 

KHSHK 32787/2020/HOK.HK/Ze, 23.9.2020 

(s ohledem na to, že v rámci projednávání záměru byl vznesen požadavek KHS na akt. hlukové studie, 

bude cca 08/2024 doplněna podaná žádost o vydání ZS na KHS. S ohledem na to, že akt. akustická 

studie potvrdila rozsah protihlukových opatření, a i přes novelu NV 272/2011 Sb. Nepředpokládáme, 

že LKHS vznese další podmínky, než které jsou uvedeny níže). 

• Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést zkušební 

provoz.  

Bude splněno investorem a zhotovitelem stavby. 

• V průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou za 

standardního provozu na pozemní komunikaci č. I/14 - obchvat v chráněném venkovním prostoru 

stavby (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání 

hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru) objektu k bydlení Komenského č.p. 277, Solnice, 

objektu k bydlení Domašínská č.p. 290, Solnice a rodinného domu Litohradská č.p. 651, Solnice v 

denní a noční době.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 
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• K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný 

akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení 

hlukových limitů. 

Bude splněno investorem stavby. 

 

➢ Závazné stanovisko, MÚ Rychnov nad Kněžnou, č.j. MURK-OŠKMT-2051/2021-5013/2020/Cho, 

22.1.2021 

(s ohledem na to, že probíhá aktualizace stanovisek v rámci DSP budou podmínky a stanovisko 

aktualizované cca 09/2024. Nepředpokládáme, že budou vzneseny další podmínky, než které jsou 

uvedeny níže). 

• Na opevnění břehů z nasucho skládaného kamene bude použit kámen místní provenience, úprava 

opevnění bude v dostatečném předstihu předložena k posouzení formou vzorku, následná realizace 

bude provedena až po odsouhlasení příslušnými zástupci státní památkové péče.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Správnímu orgánu, MěÚ v Rychnově nad Kněžnou odboru ŠKMT, bude vlastníkem v předstihu 

písemně (možno i e-mailem) oznámen termín zahájení prací v úseku upravovaného koryta. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

 

➢ Povodí Labe s.p., č.j. PLa/2020/040500, 17.12.2020 

(s ohledem na to, že probíhá aktualizace stanovisek v rámci DSP budou podmínky a stanovisko 

aktualizované cca 09/2024. Nepředpokládáme, že budou vzneseny další podmínky, než které jsou 

uvedeny níže). 

• Mosty a propustky musí být proveden v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Křížení komunikace s vodními toky bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy 

vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-

li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní 

množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme 

předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen 

vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání 

odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa tel.: 495088708, jansap@pla.cz.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových 

vod.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Jakost vypouštěných dešťových vod do vodních toků bude v ukazateli C10 – C40 nejvýše 1 mg/l. 

Provozem komunikace nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových vod. Objekty určené pro odvodnění 

stavby požadujeme doplnit o vhodná zařízení, kterými dojde k zabezpečení dešťových vod proti 

kontaminaci ropnými látkami před vypouštěním do vod povrchových. Navržená zařízení budou 

odsouhlasena příslušným vodoprávním úřadem. Za případné kontaminace bude odpovědný správce 

komunikace.  

Je zapracováno do DSP, resp. PDPS. 
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• V záplavovém území vodního toku bude zachována stávající niveleta terénu (terén nebude 

navyšován). Doporučujeme objekty či úpravy, které budou umístěny v záplavovém území, provést tak, 

aby při povodňových průtocích nemohlo dojít k jejich poškození či rozplavení.  

Je zapracováno do DSP, resp. PDPS. Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod a splavování stavebních či jiných 

materiálů do vodních toků. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Opravy koryt vodních toků budou provedeny dle původních parametrů toků. Při čištění toků nesmí 

dojít ke splavování sedimentů dále po tocích. 

Je zapracováno do DSP, resp. PDPS. Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Navrhované stavební objekty budou do vzdálenosti 8 m od koryta vodního toku Bělá a do vzdálenosti 

6 m od vodních toků Dlouhá strouha a Močinec provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na 

možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku, a to bez omezení zatížení.  

Je zapracováno do DSP, resp. PDPS. Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Výústní objekty a napojení příkopů na vodní toky budou provedeny tak, aby nezasahovaly do 

průtočného profilu příslušného vodního toku a spodní hrana vyústění byla umístěna min. 0,2 m nad 

běžnou hladinou vodního toku. Vyústění bude situováno mírně šikmo po směru proudění v toku. 

Je zapracováno do DSP, resp. PDPS. Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• V místě vyústí do vodního toku Močinec požadujeme provést úpravu břehu pomocí kamenné 

rovnaniny s vyklínováním o hmotnosti zrn 50–80 kg. Úprava břehu bude opřena o novou patku z 

kamene o min. hmotnosti 80 kg. V místě vyustní do vodního toku Dlouhá strouha požadujeme provést 

úpravu celého profilu toku pomocí kamenné rovnaniny s vyklínováním o hmotnosti zrn 50–80 kg. 

Úprava břehu a dna bude opřena o nové patky z kamene o min. hmotnosti 80 kg. Upozorňujeme, že 

v rámci vodního toku Dlohá strouha se jedná o vodní dílo – náhon, který je v místě vyústění zatěsněn. 

V rámci výstavby vyústění nesmí dojít k poškození zatěsnění vodního díla a v případě zásahu do 

těsnící části bude tato část obnovena případně rozšířena dle původních parametrů. V místě výústí do 

vodního toku Bělá v levém břehu požadujeme provést úpravu břehu pomocí kamenné rovnaniny s 

vyklínováním o hmotnosti zrn 50–80 kg. Úprava břehu bude opřena o novou patku z kamene o min. 

hmotnosti 80 kg. V pravém břehu požadujeme zaústění provést šikmo ve směru toku a úpravu břehu 

upravit kamennou rovnaninou s vyklínováním o hmotnosti zrn 80–100 kg. Úprava břehu bude opřena 

o novou patku z kamene o min. hmotnosti 200 kg. Dále bude v případě potřeby (pokud se v místě 

stavby nevyskytuje kamenné dno) provedena úprava i ve dně, a to do vzdálenosti 2–3 m. Detaily 

řešených vyústění požadujeme dopracovat a předložit k odsouhlasení níže uvedenému provoznímu 

středisku Žamberk. V případě potřeby je možné domluvit schůzku na místě a pro řešení vyústění.  

Je zapracováno do DSP, resp. PDPS. Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko 

Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel.: 465 612 014) a zástupce provozního střediska (Mgr. 

Kateřina Rupešová, tel.: 725 504 773) bude přizván na předání staveniště zhotoviteli, ke kontrole prací 

v rámci výusntích objektu a mostních objektu a k protokolárnímu převzetí před kolaudací stavby. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem 

velkých vod.  

Vzato na vědomí. 

• Dále upozorňujeme, že v letošním roce bylo provedeno pročištění vodního toku Dlouhá strouha, a to 

i v místě navrženého pročištění toku (SO 320). 

Vzato na vědomí. 
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Netýká se. 

2.3 Celkové technické řešení 
Technické řešení stavby je řešeno ve stavební části dle jednotlivých řad stavebních objektů. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena dle platných ČSN, ČSN EN, TP, VL a vyhlášek č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Všechny tyto zaručují bezpečnost stavby při užívání. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.1 SO 001 Demolice objektu p.č. 350 

Objekt SO 001 Demolice objektu p.č. 350 zahrnoval demolici objektu bývalé pily, která byla dotčena 

výstavbou mostního objektu SO 201. Objekt p.č. 350 je již zdemolován na základě rozhodnutí o povolení 

odstranění stavby vydané MěÚ Rychnov nad Kněžnou – odborem výstavby a životního prostředí ze dne 

29.09.2023 pod č.j. MURK-OVŽP-24827/2023/Po. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.10.2023. 

2.6.2 SO 101 Hlavní trasa silnice I/14 

Jedná se o novostavbu západní části obchvatu města Svitavy. Obchvat, silnice I/14, je navržena jako 

dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace v návrhové kategorii S 11,5/90. Šířka jízdních pruhů je 

3,50 m, šířka zpevněné krajnice je 1,75 m, základní šířka nezpevněné krajnice je 0,75 m vzhledem k 

osazení směrových sloupků s rozšířením v místech osazení svodidel na 1,50 m. V místech umístění 

svodidel je napravo lokálně rozšířena z důvodu zajištění dvojnásobné délky rozhledu pro zastavení 2xDz. 

Celková délka obchvatu je 1711, 90 m. Na trase jsou navržené 3 mostní objekty a 1 mostní objekt v křížení 

se silnici III/29845, který umožnuje překonat nový obchvat. V ZÚ se hlavní trasa napojuje na novou okružní 

křižovatku SO 111, jako větev A, dále je trasa silnice tvořena jedním pravým směrovým obloukem o 

poloměru R=1005 m, bez přechodnic. V KÚ je připojena jako větev C (západní) do nové okružní křižovatky 

SO 110 se stávající trasou silnice I/14. Vzhledem k členitosti a charakteru území vede trasa přeložky 

střídavě vyššími násypy i hlubšími zářezy, max. výška násypu je cca 5,5 m, maximální hloubka zářezu je 

cca 5,0 m. 

S ohledem na vývoj v oblasti zajištění bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu je v rámci 

projektu u silničních ocelových svodidel uvažováno s ochranou proti podjetí motocyklu (bikePROTECT), a 

to na 60 % z celkové délky svodidel. Přesný rozsah svodidel s touto ochranou bude stanoven v rámci 

zpracování RDS, a to po projednání se zástupci PČR. Požadavek na tento způsob ochrany vychází ze 

stanoviska PČR k aktualizované DSP (viz č.j. KRPH-51506/ČJ-2024-050706). 

2.6.3 SO 110 Okružní křižovatka v km 1,690 

Okružní křižovatka situovaná v KÚ hlavní trasy s vnějším průměrem D=44 m je částečně umístěna ve 

stávající stopě silnice I/14 a částečně nově založena na přilehlé ploše. Křižovatka je tříramenná s větvemi 

A – stáv. sil. I/14 směr Nové Město n. Metují, B – nově silnice nižší třídy směr Solnice a C – nový obchvat 

I/14. Výškové řešení respektuje stávající systém toku vody v příkopech. Niveleta je naklopena v 0,50 % 

sklonu ve směru Nové M. n. M. Šířka jízdního pásu je 6,0 m, šířka zpevněné krajnice 0,50 m a šířka 
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středového prstence 3,0 m. Návrh vyhovuje pro průjezd TNV využívaných v závodě Škoda Auto Kvasiny 

pro tento směr. Rozhledové poměry dle TP 135 jsou na křižovatce vyhovující. Křižovatka se připojuje na 

stávající silnici I/14. Připojení je v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. 

2.6.4 SO 111 Okružní křižovatka v km 0,023 

Okružní křižovatka v ZÚ s vnějším průměrem D=45 m je středově umístěna v poloze stávající OK o menším 

průměru silnice II/321 a stávající trasy jihozápadní části obchvatu. 

Křižovatka je pětiramenná s větvemi A – nový obchvat I/14, B – silnice II/321 směr Solnice, C – stávající 

obchvat I/14 směr Rychnov n. Kněžnou, D – silnice III/3213 směr Litohrady a E – silnice II/321 směr 

Častolovice. Rameno B a E je řešeno v samostatném SO 111.1. Výškové řešení respektuje stávající 

systém toku vody v příkopech. OK je naklopena v 0,65 % sklonu ve směru Častolovice. Šířka jízdního pásu 

je 7,0 m, šířka zpevněné krajnice 0,5 m a šířka středového prstence 3,0 m. Návrh vyhovuje pro průjezd 

TNV (gigalinerů) dl. 25 m, které závod Škoda Auto Kvasiny plánuje pro tento směr nasadit. Rozhledové 

poměry dle TP 135 jsou na OK vyhovující. Součástí okružní křižovatky je rovněž protihlukový val o výšce 

2,50 m, navržený po levé straně větve C. 

S ohledem na vývoj v oblasti zajištění bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu je v rámci 

projektu u silničních ocelových svodidel uvažováno s ochranou proti podjetí motocyklu (bikePROTECT), a 

to na 60 % z celkové délky svodidel. Přesný rozsah svodidel s touto ochranou bude stanoven v rámci 

zpracování RDS, a to po projednání se zástupci PČR. Požadavek na tento způsob ochrany vychází ze 

stanoviska PČR k aktualizované DSP (viz č.j. KRPH-51506/ČJ-2024-050706). 

2.6.5 SO 111.1 Okružní křižovatka v km 0,023 - SS KHK 

V rámci SO 111.1 je řešena směrová a výšková úprava stávající silnice II/321 pro napojení na navrhovanou 

okružní křižovatku řešenou v SO 111. Stavba je rozdělena na 2 části, a to ve směru na Častolovice od 

navrhované okružní křižovatky a ve směru do Solnice od navrhované okružní křižovatky. Délka 

upravovaného úseku směrem na Častolovice (Větev E) je 0,039 00 km, délka upravovaného úseku směrem 

do Solnice (Větev B) je 0,021 42 km. 

2.6.6 SO 120 Přeložka silnice III/29845 v km 1,177 

V rámci SO 120 je řešena přeložka silnice III/29845, jež propojuje Solnici a Byzhradec. Přeložka 

komunikace je řešena z důvodu potřeby vystoupání na nový most přes novou trasu silnice I/14. Vzhledem 

ke krátkému rozsahu přeložky je směrové vedení dáno stopou stávající komunikace. V úseku km 0,187 – 

0,249 je silnice vedena po mostě, který řeší SO 220. Komunikace je navržena v návrhové kategorii S7,5/60, 

vozovka je dvoupruhová a směrově nerozdělená. Šířka jízdních pruhů je 3,00 m, šířka zpevněných krajnic 

0,25 m a šířka nezpevněných krajnic 0,75 m, v místě umístění svodidel 1,50 m. Kryt komunikace je navržen 

asfaltový na třídu dopravního zatížení TDZ IV a úroveň porušení vozovky D1. Z komunikace je navržen 

sjezd na přeloženou polní cestu (SO 150) a tři hospodářské sjezdy na pozemky. Z důvodu bezpečnosti 

silničního provozu jsou v oblasti mostu a jeho okolí navržena jednostranná ocelová svodidla s úrovní 

zadržení H2. Komunikace je vedena především v násypu se sklonem svahu 1:2,5. Těleso násypu je před 

erozí chráněno patními příkopy. Celková délka navrhovaného úseku je 0,404 km. 

S ohledem na vývoj v oblasti zajištění bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu je v rámci 

projektu u silničních ocelových svodidel uvažováno s ochranou proti podjetí motocyklu (bikePROTECT), a 

to na 60 % z celkové délky svodidel. Přesný rozsah svodidel s touto ochranou bude stanoven v rámci 

zpracování RDS, a to po projednání se zástupci PČR. Požadavek na tento způsob ochrany vychází ze 

stanoviska PČR k aktualizované DSP (viz č.j. KRPH-51506/ČJ-2024-050706). 

2.6.7 SO 121 Přeložka místní komunikace v km 0,183 

Přeložka místní komunikace je vyvolaná potřebou zajištění normové podjezdné výšky 4,20 m pod 

estakádou (SO 201). Komunikace je navržena v návrhové kategorii P 4,0/20 se zpevněným krytem. Šířka 

zpevnění je 3,50 m. Nezpevněné krajnice jsou š. 0,25 m. Přeložka je tvořena 2 směrovými oblouky R = 15 

m, v nichž je navrženo rozšíření pro vyhýbaní se vozidel s šířkou zpevnění 6,75 m. Stávající těleso 
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komunikace je zde zanecháno, přeložka tvoří pouze její paralelní trasu. Výškový návrh je dán dodržením 

podjezdné výšky. Niveleta je vedena v úrovni terénu.  

Na přeložku místní komunikace je připojena nová polní cesta k pozemku parc. č. 5182. Polní cesta je 

navržena v návrhové kategorii P 4,0/20 s krytem z R-materiálu. Šířka jízdního pruhu je 3,50 m. Nezpevněné 

krajnice jsou š. 0,25 m. Niveleta je vedena v úrovni terénu. Cesta je vedena převážně směrovými oblouky 

R = 995 m, respektive R = 35 m. 

2.6.8 SO 122 Přeložka silnice III/3213 v km 0,000 

Přeložka silnice III/3213 je vyvolaná potřebou umístění protihlukového zemního valu podél stávající trasy 

obchvatu. Silnice je navržena v návrhové kategorii S 6,5/50 se zpevněným asfaltovým krytem. Šířka 

zpevnění je 5,5 m. Nezpevněné krajnice jsou šíře 0,5 m. Navržená niveleta maximálně respektuje stávající 

terén a ke konci úseku pak nový povrch navržené OK (SO 111). Příčný sklon je jednostranný 2,5 % vlevo. 

Komunikace je odvodněna do podélného příkopu vlevo. Na trase jsou navrženy dva prosté oblouky s 

poloměry 100 m a 35 m a dva výškové oblouky s poloměry 650 m a 450 m. Těsně za napojením na větev 

D ještě před OK (SO 111) se nachází křížení s propustkem DN 1000. Do tohoto příkopu je napojen i podélný 

příkop z SO 122. 

2.6.9 SO 134 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km 0,485 

Předmětem je přeložka stezky pro chodce a cyklisty, vyvolaná nutností zajištění normové podjezdné výšky 

2,50 m pod hlavní trasou (SO 202). Výška navržené nivelety respektuje stávající terén a požadovanou 

podjezdnou výšku. Stezka je navržena v návrhové kategorii P 4,0/20 se zpevněným krytem. Zpevnění je 

navrženo v celé šířce. Mimo úseku pod SO 202 a křížení s propustky v km 0,06260 a v km 0,10081 je 

konstrukce vozovky usazena mezi betonovými obrubami o šířce 0,10 m. Konstrukce je navržena jako 

vozovka s asfaltový krytem. Na stezce jsou navrženy 4 směrové oblouky R = 12 m. 

2.6.10 SO 135 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km -0,007 

Jedná se o přeložku stezky pro chodce a cyklisty v délce 84,04 m. Je vyvolaná záborem stávající stezky 

novou okružní křižovatkou (SO 111). Výškově přeložka respektuje stávající terén a současně propojuje 

nové povrchy SO 122 (na začátku úseku) a SO 111 (ve staničení v km 0,02989). Stezka je navržena 

v návrhové kategorii P 3,0/20 se zpevněným krytem (asfaltový povrch). Zpevnění je navrženo v celé šířce, 

po stranách je konstrukce vozovky usazena mezi betonovými obrubami o šířce 0,08 m. Vpravo je ponechán 

nášlap 0,06 m, a proto obruba slouží i jako vodící linie. Vlevo je obruba zapuštěná, povrch komunikace je 

tak odvodněn pomocí příčného sklonu 2,0 % do přilehlé zeleně a příkopu u OK. Na trase jsou navrženy 

dva směrové prosté oblouky s poloměrem 16,5m a dva výškové oblouky s poloměrem 400 m. Stezka se 

dále kříží se dvěma propustky DN 1000 a DN600, které jsou navrženy v rámci SO 111 a odvodňují přilehlé 

příkopy. 

2.6.11 SO 150 Přeložka polní cesty k silnici III/29845 v km 1,189 

V rámci SO 150 je řešena přeložka polní cesty, která se napojuje na nově navrhovanou silnici III/29845 v 

km 0,156. Přeložka polní cesty je vyvolána záborem stávající stopy cesty novým tělesem silnice I/14. Cesta 

je navržena v návrhové kategorii P4,0/20 s asfaltovým krytem na třídu dopravního zatížení VI a úroveň 

porušení vozovky D2. Šířka jízdních pruhů je 1,75 m, šířka nezpevněných krajnic pak 0,25 m. V km 0,059 

vpravo vyúsťuje hospodářský sjezd. Niveleta trasy je dána potřebou vystoupat na novou výškovou úroveň 

silnice III/2845, a proto je polní cesta z většiny vedena v násypu se sklonem svahu 1:2. Těleso násypu je 

před erozí chráněno patními příkopy. Celková délka navrhovaného úseku je 0,109 km. 

S ohledem na vývoj v oblasti zajištění bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu je v rámci 

projektu u silničních ocelových svodidel uvažováno s ochranou proti podjetí motocyklu (bikePROTECT), a 

to na 60 % z celkové délky svodidel. Přesný rozsah svodidel s touto ochranou bude stanoven v rámci 

zpracování RDS, a to po projednání se zástupci PČR. Požadavek na tento způsob ochrany vychází ze 

stanoviska PČR k aktualizované DSP (viz č.j. KRPH-51506/ČJ-2024-050706). 
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2.6.12 SO 151 Přístupové cesty k pozemkům 

V rámci SO 151 je řešeno zřízení přístupových polních cest, které je vyvoláno záborem pozemků parcelních 

čísel 5280 a 5271 novým tělesem silnice hlavní trasy, čímž došlo k znemožnění přístupu na pozemky p.č. 

5273-9. Přístupové cesty jsou navrženy v návrhové kategorii P4,0/20 s šířkou jízdního pruhu 3,50 m, ve 

směrovém oblouku je navrženo rozšíření dle ČSN 73 6109. Šířka nezpevněných krajnic je 0,25 m. 

Konstrukce vozovky je navržena s nezpevněným krytem z R-materiálu na třídu dopravního zatížení VI. 

Směrově obě cesty vedou podél hlavní trasy silnice I/14 s minimálním poloměrem směrového oblouku R = 

12,5 m, a to v místech napojení na stávající nezpevněnou cestu. Niveleta v maximální možné míře kopíruje 

stávající terén. Spojení hrany nezpevněné krajnice s terénem je ve sklonu 1:1,5. Vozovka je odvodněna 

příčným a podélným sklonem do přilehlého terénu. Západní přístupová cesta umožňující přístup k 

pozemkům p.č. 5275-9 má celkovou délku 0,172 km. Východní přístupová cesta umožňující přístup k 

pozemkům p.č. 5273-4 má celkovou délku 0,175 km. 

2.6.13 SO 181 Přechodné dopravní značení 

V etapě 1 bude provedena úplná uzavírka OK na silnici II/321 a bude využito objízdných tras, které se pro 

TNV a IAD liší. Pro TNV je navrženo rozmělnění zatížení TNV do několika objízdných tras, tak aby byl 

nárůst intenzit na okolních komunikacích v důsledku uzavírky co nejnižší. Pro IAD jsou navrženy dvě 

objízdné trasy, přičemž primární trasa je vedena přes Synkov, Slemeno a Rychnov nad Kněžnou, následná 

pak přes Lokot a Rychnov nad Kněžnou. 

V etapě 2 budou během výstavby hlavní trasy obchvatu postupně přerušeny všechny křížené komunikace, 

přičemž pro silnici III/29845 jsou navrženy objízdné trasy ze severu přes Bílý Újezd a Hrošku a z jihu přes 

Ještětice a Hrošku. 

V etapě 3 bude probíhat výstavba OK bez přerušení provozu na silnici I/14, vždy pouze s uzavírkou jednoho 

JP, s vedením dopravy kyvadlově, za pomoci SSZ. OK bude vystavena po 2 částech, přičemž bude nejprve 

využito stávajícího PJP silnice I/14 směr Náchod a poté již realizované části OK. 

2.6.14 SO 190 Dopravní značení 

Dopravní značení je navrženo v souladu s TP 65, TP 133 a TP 169. Pokládka VDZ bude provedena 

dvoufázově, první vrstva bude provedena z jednosložkové barvy, druhá z dlouhoživotných materiálů. Mezi 

pokládkou první a druhé vrstvy musí být dodržen rozestup minimálně 12 měsíců. 

2.6.15 SO 201 Estakáda v km 0,068 - 0,324 

Mostní objekt SO 201 umožňuje mimoúrovňové převedení silniční dopravy na silnici I/14 s kategorijní šířkou 

S11,5 přes místní komunikaci (MK1), řeku Bělou a její údolní nivu, místní komunikaci (MK2) a její přeložku 

(MK3). 

Nosná konstrukce mostu je navržena jako deska s oboustrannými konzolami, z monolitického předpjatého 

betonu, o 14 polích s rozpětími 12,0 + 15,0 + 22,0 + 17,5 + 18,0 + 8x 19,0 + 15,5 m. Základní šířka NK je 

14,20 m. Základní výška nosné konstrukce je 0,900 m. Vzhledem k nutnosti zachovat alespoň minimální 

průjezdnou výšku 3,0 nad místní komunikací na levém břehu Bělé, je tato výška v polích 1 a 2 redukována 

na 0,700 m. Přemostění řeky Bělé při podmínkách správce toku vyžaduje rozpětí pole 22,0 m, z toho 

důvodu má nosná konstrukce nad pilíři P3 a P4 náběhy a výška NK je zde 1,4 m. 

Nosná konstrukce je na spodní stavbu uložena prostřednictvím kalotových ložisek (2 ks pro každou 

podpěru). Podélně pevné ložisko je umístěno uprostřed estakády na pilíři P8. 

Spodní stavbu tvoří vnitřní stěnové lichoběžníkové podpěry z monolitického železového betonu. V příčném 

řezu se jedná o ovál s vybráním niky ve střední části. 

Krajní opěry jsou monolitické železobetonové, masivní nízké, obsypané, s rovnoběžnými křídly. 

Založení mostu je uvažováno na pilotách vetknutých do skalního podloží, vnitřní pilíře na dvouřadých 

pilotových bárkách, krajní opěra O1 na jednořadé pilotové bárce, opěra O15 na dvouřadé pilotové bárce. 
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2.6.16 SO 202 Most v km 0,485 

Mostní objekt SO 202 umožňuje mimoúrovňové převedení silniční dopravy na silnici I/14 přes smíšenou 

stezku (pro pěší a cyklisty). Překážkou je smíšená stezka pro pěší a cyklisty, respektive její přeložka, která 

je situována do místa vyššího násypu převáděné komunikace I/14 tak, aby bylo možné zachovat 

požadovanou podjezdnou výšku 2,5 m a aby mohl být zajištěn průchod pod mostem v šířce 4,0 m. 

Je navřen přesypaný objekt tvořený uzavřeným rámem z monolitického železobetonu světlosti 4,0 m. V 

příčném směru po obou stranách na nosnou konstrukci navazují šikmá křídla z gabionů, která svým 

povrchem kopírují přilehlé násypové svahy. 

Nosná konstrukce mostu je tvořena monolitickým železobetonovým rámem o jednom poli se světlostí 3,15 

x 4,00 m. Rámové stojky a spodní deska mají konstantní šířku 0,50 m. Horní deska uprostřed rozpětí má 

tloušťku 0,45 m, směrem ke krajům se tloušťka zužuje z důvodu střechovitého sklonu (3,0 %) horního 

povrchu. Příčný sklon rámu je shodný s niveletou smíšené stezky – 0,50 %. Podélný sklon rámu je nulový. 

Celková šířka mostu je 20,60 m. 

2.6.17 SO 203 Most přes Dlouhou strouhu v km 0,587 

Mostní objekt SO 203 umožňuje mimoúrovňové převedení silniční dopravy na silnici I/14 přes Dlouhou 

strouhu. Požadavek na světlost mostního otvoru vyplynul z faktu, že Dlouhá strouha je kulturní památkou 

a nelze ji přeložit, dále z požadavků povodí na nutnost zachovat manipulační prostor po obou stranách 

vodního toku a z požadavků na umožnění migrace zvěře v území přerušeném silničním násypem 

překračované komunikace 

 Mostní objekt SO 203 je navržen jako přímo-pojížděný rámový (polorámový) objekt z monolitického 

dodatečně předpjatého betonu. Světlost mostu je 20,2 m. Nosná konstrukce je tvořena monolitickým 

železobetonovým polorámem o jednom poli. Rámové stojky ze železobetonu mají konstantní šířku 0,8 m. 

Horní deska z dodatečně předpjatého betonu má tloušťku 0,7 m. Směrem k rámovým stojkám se tloušťka 

horní desky zvětšuje na 1,2 m pomocí náběhu nosné konstrukce. Součástí NK jsou krátká rovnoběžná 

zavěšená křídla. V příčném směru na ně navazují křídla šikmá, z gabionů, která svým povrchem kopírují 

přilehlé násypové svahy. Na gabionových křídlech je navrženo silniční zábradlí z kompozitních profilů. 

2.6.18 SO 220 Most na silnici III/29845 v km 1,177 

Most SO 220 přechází přes silnici I/14 a niveleta mostu je vedena cca 5,025 m nad silnici I/14. Těleso 

silnice III/29845 je v místě mostu v násypu. 

Mostní objekt SO 220 tvoří přímo pojížděný jednotrámový most z předpjatého betonu o rozpětí 15,0 m + 

22,0 m + 15,0 m. Most je navržen jako spojitý nosník výšky průřezu 0,950 m. Horní povrch mostovky má 

stejně jako vozovka konstantní střechovitý sklon 2,5 %. Na obou stranách mostu je navržen protispád 6 %. 

Podélný spád nosné konstrukce je proměnný. 

Most je navržen s kolmým uspořádáním opěr, na které navazují rovnoběžná křídla se zpevněnými plochami 

za římsou a svahovými kužely se sklonem 1:1,5. Na každé straně mostu je navrženo revizní schodiště.  

Na krajních římsách bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2. V krajních římsách 

jsou revizní chráničky, pod nosnou konstrukcí je umístěn podélný kanalizační svod.  

Konstrukce je uložena na opěrách na hrncových všesměrně posuvných ložiskách a na pilířích je nosná 

konstrukce uložena na vrubové klouby. Na mostě je třívrstvá vozovka celkové tloušťky 130 mm. Spodní 

stavbu tvoří masivní železobetonové opěry, které jsou založeny hlubině na pilotách a stěnové pilíře které 

jsou založené plošně. 

2.6.19 SO 260 Propust Močince v km 1,481 

Propustek SO 260 přemosťuje objekt SO 101 přes potok Močinec. Je navržen jako trvalá plnostěnná 

přesypávaná konstrukce z prefabrikovaných betonových dílců se seříznutými, svahovými čely. Propustek 

je dlouhý 39,29 m a je tvořen z ŽB prefabrikovaných trub se světlostí 1,8 m. Úhel křížení s osou komunikace 

I/14 je 43°. Sklon dna je 5‰. Výška nadloží propustku pod komunikací je cca 0,75 m u vtoku a cca 1,20 m 

u výtoku. 
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2.6.20 SO 320 Úprava vodotečí Povodí Labe 

Trasa navrhované komunikace obchvatu I/14 kříží dva drobné vodní toky – jde o Dlouhou strouhu v km 

0,587 a potok Močinec v km 1,481. Oba toky jsou ve správě Povodí Labe, s.p. Systém odvedení srážkových 

vod z navrhovaného obchvatu počítá s oběma drobnými vodními toky jako s recipienty – budou do nich 

zaústěna odtoková potrubí a bezpečnostní přelivy z retenčních příkopů. Tento stavební objekt řeší úpravy 

a opravy opevnění břehů vodních toků a také jejich pročištění. Opravy opevnění koryta Dlouhé Strouhy 

budou realizovány v rozsahu cca 150 m2 a pročištění koryta se bude týkat max 500 m2 (úsek koryta v 

délce cca 70 m). Opravy opevnění toku Močinec se předpokládají v rozsahu 90 m2 a pročištění koryta se 

bude týkat plochy do 150 m2 (koryto v délce cca 8 m před propustkem a 22 m za propustkem SO 260.1). 

2.6.21 SO 330 Přeložka tlakové kanalizace AQUA Servis 

V místě napojení nově navrhovaného obchvatu na stávající trasu komunikace I/14 (směr Dobruška) bude 

vybudován kruhový objezd. Ten je v kolizi se stávající trasou výtlaku kanalizace, proto dojde k přeložení 

tohoto potrubí. Stávající trasa výtlaku PVC d110 v délce 148 m bude zrušena a nahrazena přeložkou délky 

174,81 m z PE d90. 

2.6.22 SO 331 Přeložka dešťové kanalizace AQUA Servis 

Navrhovaná estakáda (SO 201) kříží v km 0,135 stávající dešťovou kanalizaci a je s ní v kolizi. Trasa 

kanalizace leží v místě základu opěry P7 navrhované estakády. Z toho důvodu je navržena přeložka 

dešťové kanalizace – stávající úsek kanalizace (mezi nejbližšími šachtami) v délce cca 51,5 m bude zrušen 

a nahrazen přeložkou v nové trase délky 52,24 m. 

2.6.23 SO 340 Přeložka vodovodu AQUA Servis 

Vodovodní řad PE d160 ve správě AQUA Servis, a.s. je od ČS (parc. č. 5264) veden ve stávající obslužné 

komunikaci jihovýchodním směrem a kříží projektovaný obchvat Solnice v km 0,45. V místě křížení je 

obchvat veden na násypu výšky cca 2,0m. Vzhledem k tomu, že správce vodovodu nesouhlasí s překrytím 

stávající trasy vodovodu zmíněným násypem, tak je navržena přeložka vodovodu. 

Přeložka povede v trase překládané obslužné komunikace (SO 134), která odbočuje z trasy stávající cesty, 

podchází obchvat v km 0,480 a zase se napojuje zpět na stávající trasu. Vodovod bude uložen přímo v 

cestě (která bude nadále využívána pouze jako cyklostezka a stezka pro pěší) a podejde tak těleso v místě 

podchodu pod obchvatem (SO 202). Přeložka bude 128,07 m dlouhá a bude zhotovena z HDPE potrubí 

d160. Stávající trasa v délce 92,1m bude zrušena. 

2.6.24 SO 360 Retenční příkopy Dlouhá strouha 

SO 360 Retenční příkopy Dlouhá strouha jsou navrženy v silničním km 0,50 – 0,71 a slouží ke zpomalení 

odtoku srážkových vod z tělesa komunikace (km 0,44 – 0,88) do recipientu – Dlouhé Strouhy. Příkopy jsou 

navrženy zatravněné, s šířkou dna 1,5 m a celkové délky 360 m po obou stranách násypu tělesa 

komunikace. Odtok vody do recipientu budou zajišťovat dva odtokové objekty/lapače splavenin, jejichž 

součástí bude i škrtící zařízení – vírový ventil a bezpečnostní přepad. Příkopy na opačných stranách 

silničního tělesa budou propojeny dvěma propustky DN 1200 (dl. 38,5 a 39,5 m). Objekt je dále členěn na 

podobjekty SO 361.1 Retenční příkopy Dlouhá strouha jih a SO 360.2 Retenční příkopy Dlouhá strouha 

sever. 

2.6.25 SO 361 Retenční příkopy Močinec 

SO 361 Retenční příkopy Močinec jsou navrženy v silničním km 1,34 – 1,60 a slouží ke zpomalení odtoku 

srážkových vod z tělesa komunikace (km 0,88 – 1,71) do recipientu – Močince. Příkopy jsou navrženy 

zatravněné, s šířkou dna 2,0 resp. 2,5 m a celkové délky 223 m podél východní strany násypu tělesa 

komunikace. Odtok vody do recipientu budou zajišťovat dva odtokové objekty/lapače splavenin, jejichž 

součástí bude i bezpečnostní přepad a škrtící zařízení – vírový ventil. Objekt je dále členěn na podobjekty 

SO 361.1 Retenční příkop Močinec jih a SO 361.2 Retenční příkop Močinec sever. 
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2.6.26 SO 380 Přeložky a úpravy meliorací 

Trasa navrhované komunikace obchvatu I/14 a souvisejících objektů prochází přes zemědělsky využívané 

pozemky. Dle historického situačního zákresu byly v okolí města Solnice na některých zemědělských 

pozemcích zřizovány meliorace. Z uvedeného podkladu jsou ovšem zřejmé pouze hranice odvodňovaných 

ploch bez jakýchkoliv podrobností o síti drenáží nebo o hlavnících meliorací. Na základě rozsahu dotčené 

plochy a svažitosti terénu je předpokládaná výměra překládaných hlavníků meliorací cca 550 m. Potrubí 

bude doplněno revizními šachtami a budou do nich přepojena zastižená drenážní potrubí odvodňovacího 

detailu. 

2.6.27 SO 391.1 Vodohospodářská opatření na povodí Bělé 

Trasa navrhované komunikace obchvatu I/14 v km 0,000 – 0,430 prochází údolím řeky Bělé. Vzhledem k 

poměru průměrného průtoku v řece (1180 l/s) a velikosti přítoku srážkových vod z dílčího povodí 

ovlivněného výstavbou obchvatu (80,1 l/s) budou srážkové vody odváděny přímo bez snížení průtoku a tím 

bez potřeby realizace retenčních prostor. Opatření v povodí řeky Bělé jsou tedy navržena s ohledem na 

bezpečné odvedení srážkových vod do vodoteče a je-li to možné, i jejich částečné předčištění. V rámci 

objektu SO 391.1 budou vybudovány dva lapače splavenin, objekt pro osazení norné stěny a dále bude od 

pilíře estakády vybudován průleh sloužící k odvádění srážkových vod z mostního odvodňovače v délce 38 

m (další obdobné průlehy/příkopy jsou součástí objektu SO 121). 

2.6.28 SO 391.2 Rekonstrukce zatrubnění vodního náhonu 

Zatrubnění náhonu SO 391.2, které začíná u objektu p.č. 350 a končí na druhé straně komunikace ulice 

V Řekách, bude v celé délce zrekonstruováno. Stávající betonové potrubí DN 900 v délce 32 m bude 

vybouráno a nahrazeno ŽB potrubím DN 1000 délky 50 m – stávající pozice čela výtoku z potrubí zůstane 

zachována a vtok do potrubí bude posunut ve směru k městu tak, aby vtokový objekt nekolidoval se zemním 

tělesem opěry estakády (směr osy potrubí bude mírně pootočen). Vtokový objekt bude navázán na stávající 

otevřené koryto náhonu. Vtok bude se svahovým čelem, výtok s čelem kolmým. 

2.6.29 SO 431.1 Přeložka VO OK v km 0,023 město Solnice 

V rámci tohoto stavebního objektu bude přeloženo stávající veřejné osvětlení přestavované okružní 

křižovatky silnic I/14 a II/321 (ul. Domašínská). 

Veřejné osvětlení je navrženo dle ČSN EN 13201-2 a 4. Okružní křižovatka je ve stávajícím i nově 

navrženém stavu osvětlena na třídu osvětlení C4. 

V km 0,023 navrhované silnice I/14 dojde k přestavbě a rozšíření stávající okružní křižovatky včetně úpravy 

odvodňovacích příkopů. V dotčeném prostoru se nachází stávající veřejné osvětlení okružní křižovatky a 

přilehlé silnice II/321 (ul. Domašínská). Bude provedena přeložka zařízení veřejného osvětlení – stávajících 

světelných míst č. 8-A až 12-A a 14-A až 15-A včetně kabelového rozvodu a doplnění nových světelných 

míst č. 16-A až 17-A při zachování stávajících světelně-technických parametrů osvětlovací soustavy 

(stožáry o výšce 10 m, výložníky jednoramenné o délce 2 m, svítidla výbojková o příkonu 150 W). 

Délka přeložených kabelových tras je 268 m, počet přeložených světelných míst je 7 ks, počet nově 

zřizovaných světelných míst je 2 ks. Dojde k navýšení příkonu osvětlovací soustavy o 300 W. 

2.6.30 SO 431.2 VO OK v km 1,690 město Solnice 

V rámci tohoto stavebního objektu bude zřízeno nové veřejné osvětlení nové okružní křižovatky na silnici 

I/14. 

Veřejné osvětlení je navrženo dle ČSN EN 13201-2 a 4. Okružní křižovatka je v nově navrženém stavu 

osvětlena na třídu osvětlení C4. 

V km 1,690 navrhované silnice I/14 dojde k výstavbě nové okružní křižovatky včetně nových odvodňovacích 

příkopů. Okružní křižovatka bude na základě požadavku Policie ČR nově osvětlena. Budou osazena nová 

světelná místa č. 1-N až 8-N včetně kabelového rozvodu napojeného ze světelného místa č. 3 plánovaného 

osvětlení cyklostezky (osvětlení cyklostezky je samostatnou investicí Města Solnice – není součástí této 
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dokumentace). Světelně-technické parametry osvětlovací soustavy jsou voleny stejné jako u křižovatky v 

km 0,023 (stožáry o výšce 10 m, výložníky jednoramenné o délce 2 m, svítidla výbojková o příkonu 150 

W). 

Délka nových kabelových tras je 199 m, počet nových světelných míst je 8 ks. Celkový příkon nově 

navržené osvětlovací soustavy je 1200 W. 

2.6.31 SO 520 Přeložka plynovodu STL GasNet 

Obsahem stavebního objektu SO 520 je přeložka STL plynovodu. Stávající plynovod PE dn 90 je veden 

ulicí Poříčí v trase účelové komunikace. V místě křížení s navrhovaným obchvatem dochází ke kolizi s 

úpravami odvodnění SO 391 (Vodohospodářská opatření na povodí Bělé) a k těsnému souběhu s 

navrhovanou základovou patkou mostního objektu SO 201 (Estakáda v km 0,068 – 0,324). Z těchto důvodu 

je navržena přeložka tohoto stávajícího plynovodu STL PE dn 90. 

2.6.32 SO 760 Protihluková stěna v km 0,050 vlevo 

Protihluková stěna je umístěna vlevo mezi větvemi E a A okružní křižovatky (SO 111) a pokračuje dále po 

mostnímu objektu estakády (SO 201), kde je součásti SO 201. 

PHS SO 760 je v km 0,042 769 větve E – 0,063 715 větve A a má celkovou délku 54,6 m. 

PHS je navržena jako oboustranně pohltivá. Ocelové sloupky HEB 180 jsou kotvené do kalichu 

železobetonových prefabrikovaných patek. 

Výška stěny je min. 3,0 m. Vzhledem k tomu, že PHS i s úsekem na mostě (SO 201) nepřesahuje 300 m, 

není navržen únikový východ. 

Vzdálenost od líce svodidla k líci PHS je min. 1,3 m, v místě umístění lamp veřejného osvětlení dochází k 

odsazení PHS tak, aby od lampy veřejného osvětlení k líci svodidla byla vzdálenost min. 1300 mm. 

2.6.33 SO 801 Vegetační úpravy 

Objekt vegetačních úprav se zabývá ozeleněním náspů, zářezů a rovin hlavní trasy silnice I/14, přeložek 

komunikací nižších tříd, místních komunikací, polních cest a dvou okružních křižovatek. Návrh zahrnuje 

založení travnatých ploch o výměře 31 230 m2 výsadbu stromů a keřů. Celkem bude vysazeno 41 kusů 

stromů a 4 847 kusů keřů. 

Výsadby v otevřené krajině jsou vybrány z původních druhů, k ozelenění středů okružních křižovatek jsou 

navrženy introdukované druhy s větší výškovou rozmanitostí a vyšším estetickým efektem oproti domácím 

dřevinám. V rámci objektu jsou plochy zeleně rozčleněny dle následných správců – ŘSD a SÚS KHK. 

2.6.34 SO 810.2 - Příprava území – skrývka ornice 

Předmětem objektu je skrývka ornice a podorničí v předepsaných tloušťkách. Skrývka je určena na základě 

Podklad pro účely odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Na ploše trvalého i dočasného záboru zemědělské 

půdy bude provedena skrývka ornice o mocnosti 15-30 cm a podorničí o mocnosti 10-20 cm. Skrývka ornice 

bude provedena odděleně od podorničí a bude odděleně uložena na deponii v závislosti na třídě ochrany 

ZPF (společně bude uložena třída ochrany I.+II., dále pak III. +IV.+V.), přičemž budou deponie 

zabezpečeny před znehodnocením, zaplevelením a zcizením. Deponie ornice + podorničí budou umístěny 

primárně na části parcely č. 5180 k.ú. Solnice – viz. koordinační situace stavby. Další místa k uložení ornice 

a podorničí, pokud nebude tato dostačující, si zajistí zhotovitel stavby.  

2.6.35 SO 810.3 Příprava území – příprava stavebních ploch 

Předmětem objektu je všeobecné odstranění všech překážek a drobných předmětů ze zabíraných ploch, 

včetně oplocení a splnění požadavků vyplývající ze závazných stanovisek a rozhodnutí získaných v rámci 

IČ pro tuto stavbu (např. požadavek na důsledné zajištění zamezení znečištění povrchových vod z důvodu 

výskytu významně velké populace zvláště chráněných druhů vodních živočichů (např. rak, minule), 

požadavek na záchranný transfer bledule jarní, pravidelný monitoring výskytu živočichů atp.). 
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2.6.36 SO 810.4 Návrh umístění dočasných bariér 

Předmětem objektu je návrh umístění dočasných odchytových a bezodchytových bariér při stavbě Solnice 

– obchvat. Ochranná opatření by měla být využita na lokalitách dotčených stavbou- tzn. u nichž je jisté 

nebo možné riziko negativních vlivů stavby a kde je tedy nutné tyto negativní vlivy omezit či odstranit. 

Na celém úseku stavby byly vytipovány úseky, na kterých je reálné riziko migrace především obojživelníků, 

ale i ostatních drobných živočichů. V těchto místech bude zabezpečena jejich ochrana pomocí dočasných 

bariér, které zabrání vstupu do stavby nebo na manipulační cesty. V místech, kde nebude možné 

živočichům pomocí dočasné bariéry zajistit bezpečné projití stavbou (například podle vodotečí) nebo jejich 

nasměrování pod mosty a propustky, bude bariéra doplněna o odchytové nádoby. Do těchto speciálních 

odchytových nádob budou živočichové odchytáváni a bude zajištěn jejich záchranný přenos do 

bezpečného prostoru. Péči o bariéru a přenosy živočichů bude zajišťovat obsluha, která také povede 

pečlivé záznamy o počtech a druzích odlovených živočichů. 

2.6.37 SO 830 Rekultivace území 

Předmětem objektu rekultivace území jsou: plochy dočasně odnímané ze ZPF, plochy v záboru ZPF 

kratším než 1 rok, plochy po likvidaci nevyužitých dopravních ploch a ploch po demolicích (technická 

rekultivace je řešena v SO řady 100).  

Rekultivace se bude sestávat v závislosti na budoucím využití rekultivované plochy z technické, biologické 

anebo na místo biologické rekultivace pouze o obohacení půdy o živiny. 

2.6.38 Přeložky vedení ČEZ Distribuce 

Přeložky inženýrských sítí ve správě ČEZ Distribuce a.s. budou provedeny v souladu s Rámcovou 

smlouvou mezi ŘSD ČR a společností ČEZ Distribuce a.s. 

SO 401 Přeložka vedení VVN ČEZ Distribuce 

SO 410 Přeložka vedení VN ČEZ Distribuce 

SO 430 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce 

2.6.39 Přeložky kabelů CETIN 

Přeložky inženýrských sítí ve správě CETIN a.s. budou provedeny v souladu s Rámcovou smlouvou mezi 

ŘSD ČR a společností CETIN a.s. 

SO 460.1 Přeložka optických a metalických kabelů CETIN 

SO 460.2 Přeložka metalického kabelu CETIN 

2.7 Základní charakteristika technologických zařízení 
Netýká se. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba jako celek splňuje požadavky na požární bezpečnost stavby dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost 

staveb – nevýrobní objekty. 

• Objekty mohou sloužit jako přístupové komunikace pro protipožární zásah. Vždy se jedná min. o 

jednopruhovou silniční komunikaci s šířkou vozovky min. 3,00 m. 

• Konstrukce vozovek splňující min. požadavky na únosnost pro pojezd požárních vozidel. 

• Veškeré vjezdy a průjezdy jsou ve světlých rozměrech min. 3,50 m široké a 4,10 m vysoké. 

• Nástupními plochy nejsou vzhledem k druhu stavby navrženy. 

• Nejsou dotčeny stáv. přístupové komunikace k objektům a přístupy ke stáv. zdrojům požární vody. 
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2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Netýká se. 

2.10 Hygienické požadavky a požadavky na pracovní prostředí 
Všeobecně jsou požadavky na zajištění bezpečnosti a hygieny práce dány z.č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a z.č.309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Tyto právní předpisy jsou doplněny předpisy hygienickými, protiepidemiologickými, technickými přepisy, 

technickými dokumenty a technickými normami, stavebními předpisy, dopravními předpisy, předpisy o 

požární ochraně, o zacházení s hořlavinami, radioaktivními látkami, chemickými látkami a přípravky a 

jinými látkami škodlivými zdraví atp. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, pak je nutné 

identifikovat rizika a přijmout opatření vedoucí k zabránění ohrožení zdraví osob. Dtto je nutné přijmout 

preventivní opatření při stavebních a udržovacích pracích na komunikacích a v jejich bezprostředním okolí, 

pokud jsou prováděná za provozu, aby se zabránilo ohrožení osob dopravou na těchto komunikacích, které 

se pohybují na staveništi (pracovišti). 

Podrobně bude tato problematika řešena v Plánu BOZP. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
Ochrana před bludnými proudy dle korozního průzkumu je zohledněna v projektové dokumentaci. 

Speciální protipovodňová opatření nejsou řešena. Mostní objekt SO 201 nadchází záplavové území. 

Poddolované území se v zájmové oblasti nenachází. 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Netýká se. 

4 Dopravní řešení 
Dopravní řešení je řešeno v objektech pozemních komunikací. 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Vegetační úpravy jsou řešeny v objektech úpravy území. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Popis vlivu provozu stavby na životní prostředí a zdraví obyvatelstva byl podrobně popsán v oznámení EIA 

zpracovaného Ing. Bajerem (autorizovanou osobou dle z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

ke kterému byl vydán závěr zjišťovacího řízení (č.j. KUKHK-19035/ZP/2018-Po ze dne 18.07.2018), který 

konstatoval, že vliv stavby není natolik významný, aby mohl negativně ovlivnit jakoukoli složku ŽP. K 

minimalizaci a eliminaci vlivu stavby a výstavby byla navržena opatření pro projekční přípravu, výstavbu a 

provoz. Opatření pro projekční práce jsou zapracována do projektu, pro výstavbu jsou uvedena v kapitole 

8 k provozu jsou uvedena v kapitole 2.1 Celková koncepce řešení stavby.  

Následně byl vliv provozu popsán v dokumentaci pro územní rozhodnutí (zpracované v 08/2018, PUDIS 

a.s.). Záměr je shodný i na dále se záměrem, který byl popisován ve výše uvedených dokumentech, a proto 
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zde již znovu dopodrobna nepopisujeme vliv provozu, ale soustředíme se na popis vlivu realizace/výstavby 

na životní prostředí a zdraví. 

Ochrana krajiny a přírody 

Vliv provozu na krajinu a přírodu bude dlouhodobý a nevratný. Eliminace vlivu bude docílena splněním 

opatření uvedených v Biologickém hodnocení (bude aktualizováno), rozhodnutím o udělení výjimky dle § 

56 ZOPK (bude prodloužena) a vydaném ÚR (také viz níže) a nařízenými náhradními viz kapitola 11.2 

Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada.  

Z pohledu vlivu výstavby na krajinu a přírodu se bude jednat o krátkodobý vliv v délce trvání 14 měsíců. 

Nejrizikovějším vlivem je možnost ovlivnění kvality vody ve vodním toku Dlouhá strouha, ve které se 

vyskytují zvláště chráněný živočichové. Za účelem prověření možného vlivu byla zpracována studie 

„Biologické hodnocení – hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajin, RNDr. 

Vladimír Lemberk, 11/2018“, ve které jsou navržena opatření k zajištění eliminace vlivu výstavby, obdobná 

opatření jsou uvedena ve vydaném rozhodnutí o výjimce dle ust. §56 ZOPK (č.j. KUKHK-35882/ZP/2018-

10 ze dne 15. 01. 2019) a ve vydaném ÚR (č.j.: OVŽP-2203/2019-Po ze dne 21.5. 2019)  

Při dodržení opatření uvedených ve výše zmíněných dokumentech bude vliv po dobu výstavby na krajinu 

a přírodu akceptovatelný. Není nutné přijímat další opatření nad rámec uvedených ve výše citovaných 

dokumentech a v platných právních předpisech uvedených. 

Zde je nutné upozornit, že s ohledem na to, že platnost výjimky dle § 56 ZOPK je omezená, bude v cca 

09/2024 požádáno o její prodloužení s čímž souvisí i nutnost zpracování aktualizovaného podkladu – 

hodnocení dle § 67 ZOPK. Z tohoto dokumentu a následně z prodloužené výjimky = rozhodnutí dle § 56 

ZOPK mohou vyplynout další opatření, anebo některá být vypuštěna. 

Hluk 

Akustická studie pro ÚR a kt. Pro DSP z provozu předložená k ÚR/SP prokázala, že budou-li realizovány 

navržená protihlukové opatření (PHS v SO 760 a SO 201, PHV v SO 111), bude hladina hluku u stávající 

chráněné zástavby podlimitní.  

Pro účely zjištění dopadu vlivu výstavby na akustickou situaci byla zpracována hluková studie, která je 

přílohou této DSP. Výpočty prokázaly, že nebude v době výstavby docházet k překračování hygienických 

limitů. I přesto jsou navržena jako prevence protihluková opatření v blízkosti chráněných objektů dle z.č. 

258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – viz kapitola 8 Zásady organizace výstavby. 

Emise z dopravy 

Rozptylová studie z provozu předložená k ÚR prokázala, že příspěvek nové silnice bude podlimitní a 

s ohledem na umístění stavby do volné krajiny není nutné přijímat kompenzační opatření. 

V období výstavby lze za rozhodující zdroj znečišťující ovzduší považovat zemní práce, které tvoří 

podstatnou část objemu všech stavebních prací a pokládku živičných povrchů. Do ovzduší budou při nich 

emitovány především prachové částice. Významný podíl na celkové prašnosti pak bude mít resuspenze 

prachových částic způsobená opětovným zvířením již jednou usazené látky. Dalšími zdroji znečišťujícími 

ovzduší budou pojezdy obslužné dopravy po okolních komunikacích (liniové zdroje) a pohyb mechanizace 

na staveništi (plošný zdroj).  

Výstavba silnice bude působit po časově omezenou dobu negativním vlivem na kvalitu ovzduší v 

bezprostřední blízkosti staveniště. Bude trvat cca 14 měsíců, kdy zemní práce budou probíhat max. po 

dobu půl roku v prvním roce a pokládka asfaltu bude probíhat v roce následujícím, také po dobu max. půl 

roku. 

Minimalizaci či eliminaci výše popsaného vlivu lze prakticky zajisti jen dodržováním opatření na snížení 

emisí prachu při výstavbě uvedených v kapitole 8 Zásady organizace výstavby. 

Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Stavba nebude produkovat při výstavbě ano provozu znečištěné vody. 

Za předpokladu dodržení navržených opatření v „Biologickém hodnocení – hodnocení vlivů závažného 

zásahu na zájmy ochrany přírody a krajin, RNDr. Vladimír Lemberk, 11/2018“, ve vydaném rozhodnutí o 
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výjimce dle ust. § 56 ZOPK (č.j. KUKHK-35882/ZP/2018-10 ze dne 15. 01. 2019) a ve vydaném ÚR (č.j.: 

OVŽP-2203/2019-Po ze dne 21.5. 2019), bude vliv výstavby na vodní toky eliminován a lze jej akceptovat. 

Opatření jsou uvedena v kapitole 8 Zásady organizace výstavby. 

Zde je nutné upozornit, že s ohledem na to, že platnost výjimky dle § 56 ZOPK je omezená, bude v cca 

09/2024 požádáno o její prodloužení s čímž souvisí i nutnost zpracování aktualizovaného podkladu – 

hodnocení dle § 67 ZOPK. Z tohoto dokumentu a následně z prodloužené výjimky = rozhodnutí dle § 56 

ZOPK mohou vyplynout další opatření, anebo některá být vypuštěna. 

7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 

vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

8 Zásady organizace výstavby 

8.1 Bilance zemních prací 
Bilance zemních prací je součástí přílohy 1 této zprávy. 

Bilance ornice je součástí objektu přípravy území – skrývky ornice. 

8.2 Plán organizace výstavby 
Plán organizace výstavby je součástí objektu přechodného dopravního značení. 

Situace dopravního omezení a postupu výstavby jsou součástí objektu přechodného dopravního značení. 

8.3 Harmonogram výstavby 
Harmonogram výstavby je součástí přílohy 2 této zprávy. 

V HMG jsou uvažovány 2 stavební milníky, a to: 

▪ 1. Milník – uvedení do provozu silnici III/29845. 

▪ 2. Milník – uvedení do provozu silnice II/321 a I/14 (jedná se o dokončení stavby). 

8.4 Závazná opatření 
S ohledem na to, že nejsou v tuto chvíli vydána všechna akt. závazná stanoviska, resp. rozhodnutí dle § 

56 ZOPK, není možné říci, že níže uvedená opatření nebudou upravena. Nicméně nepředpokládáme že 

dojde k jejich významné změně, která by měla zásadní vliv na projekt či provádění stavebních prací. 

Obecná 

• Součástí staveniště (záborů stavby) jsou zařízení staveniště ZS1, ZS2, ZS3, deponie ornice, deponie 

a manipulační pruhy pro staveništní dopravu. Další pozemky pro ZS nebo deponii si musí zhotovitel 

stavby zajistit samostatně. V úvahu připadají pozemky ve vlastnictví města Solnice, které jsou 

v blízkosti stavby. 

• Prostory pro zhotovitele a kanceláře si musí zhotovitel stavby zajistit samostatně. 

• Zhotovitel stavby musí stále postupovat se všemi pracemi tak, aby co nejméně obtěžoval okolí hlukem, 

prašností, exhalacemi, otřesy, zápachem a oslněním. 

• Před zahájením stavebních prací musí dojít k přesnému vytýčení inženýrských sítí. V případě jejich 

obnažení musí být postupováno v souladu s požadavky jednotlivých správců. 

• Staveniště musí být v zastavěném území oploceno souvislým plotem do výšky nejméně 1,8 m, mimo 

zastavěná území (komunikace min. 30 m od staveniště) musí být upozorněno na nebezpečí. 
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• Okolní pozemní komunikace musí být udržovány v čistotě a bezpečném stavu. 

• Zařízení staveniště a jiné stavební skladové a odstavné plochy musí být ochráněny proti odkapu 

kapalin do okolí. 

• V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu daném 

zákonem o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek. 

• Stavebními pracemi a technologickými postupy nesmí dojít k znečištění vodních toků ropnými a 

cementovými látkami ani jinými nebezpečnými látkami. Všemi dostupnými prostředky bude zabráněno 

úniku a splavování cementových směsí a jejich výluhů. 

• Veškerý stavební materiál musí být neprodleně odstraňován z koryta vodních toků a pobřežních 

pozemků. Technologie musí být volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 

povrchových vod (ropnými látkami, betonem, cementem) a stavební práce budou probíhat tak, že 

nedojde ke splavení stavebních materiálů, zeminy a promytí cementových směsí do povrchových vod 

vodních toků. 

• Před zahájením stavby bude zpracován povodňový plán stavby. 

 

Opatření, která musí dodržet zhotovitel stavby, potažmo zadavatel při výstavbě (pozn.: níže 

uvedená opatření nevylučují a ani nenahrazují požadavky platných zákonů, vyhlášek aj. předpisů!): 

Obecná 

• ZOV budou respektovat vyloučení pohybů TNA v etapě výstavby po stávajících komunikacích uvnitř 

města Solnice; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací 

do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby, vydání 

kolaudačního rozhodnutí na rychlostní silnici bude podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke 

stavbě do původního stavu. 

Bude splněno investorem stavby. 

• Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování 

garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby; 

ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby 

(s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií). 

Bude splněno investorem stavby. 

• Před zahájením stavby včetně přípravných prací bude mezi zdejším orgánem ochrany přírody, 

zhotovitelem stavby, stavebním dozorem a odborně způsobilou osobou pro biologický dozor zajištěna 

ze strany zhotovitele pracovní schůzka k objasnění jednotlivých fází stavby. Bude oznámeno předání 

staveniště a datum zahájení stavby a datum zahájení kácení s uvedením realizační firmy a stavebního 

dozoru.  

Bude splněno investorem stavby. 

• Vzniklé změny během stavby, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny budou 

vždy orgánu ochrany přírody, co nejdříve oznámeny.  

Bude splněno investorem stavby. 

• Všechny subjekty podílející se na stavbě v terénu budou zadavatelem stavby (investorem, stavebním 

dozorem apod.) poučeny o nutnosti dodržování postupů minimalizujících vliv na životní prostředí, 

zejména přiměřených stavebních zásahů do vodních toků a pobřežních pozemků.  

Bude splněno investorem stavby. 

 

Ochrana vod – všechny podmínky budou splněny zhotovitelem stavby 

• Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku 

látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni 
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všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v 

tomto plánu 

• Pro stavbu v kontaktu s vodními toky bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen 

k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby). 

• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém 

stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. 

• Na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně 

zásob PHM pro stavební mechanismy. 

• Veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v zátopovém území 

odváženy. 

• Na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy vybaveny 

dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek. 

• V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně 

odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

• Zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC. 

• V souladu se závěry hydrogeologického průzkumu budou veškeré splachové vody ze stavenišť 

svedeny do systému retenčních dočasných usazovacích nádrží, kde bude docházet k sedimentaci 

jemnozrnných materiálů a ze kterých budou vypouštěny přepadem do ekosystému; retenční nádrže 

budou v případě úniku nebezpečných látek při výstavbě složit k eliminaci kontaminace povrchových a 

podzemních vod. 

• Veškeré zemní práce budou probíhat v klimaticky příhodném období, zejména s minimem srážek; v 

opačném případě hrozí riziko výstupu hladiny podzemní vody do velmi mělkých úrovní pod terén, 

případně rozliv povodňových vod; tyto vody pak znemožní jakékoliv zpracování podložních zemin, 

degradované zeminy bude nutné zcela odstranit. 

• Vzhledem k charakteru stavby, výškovému vedení trasy a k převážně složitým geotechnickým 

poměrům, bude během výstavby zajištěna autorská kontrola odborně způsobilým geologem stavby 

(jedná se zejména o provádění zemních prací, přebírku zemní pláně, resp. úpravu rozsahu úprav 

zemní pláně, kontrola přechodových oblastí mostů a přebírka základů mostů případně pilot a 

zhodnocení těžitelnosti hornin v zářezových úsecích). 

• Mosty a propustky musí být proveden v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.  

• Křížení komunikace s vodními toky bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy 

vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.  

• Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-

li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní 

množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme 

předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.  

• Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen 

vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání 

odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa tel.: 495088708, jansap@pla.cz.  

• Technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.  

• V záplavovém území vodního toku bude zachována stávající niveleta terénu (terén nebude 

navyšován). Doporučujeme objekty či úpravy, které budou umístěny v záplavovém území, provést tak, 

aby při povodňových průtocích nemohlo dojít k jejich poškození či rozplavení.  

• Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod a splavování stavebních či jiných 

materiálů do vodních toků. 

• Opravy koryt vodních toků budou provedeny dle původních parametrů toků. Při čištění toků nesmí 

dojít ke splavování sedimentů dále po tocích. 

• Navrhované stavební objekty budou do vzdálenosti 8 m od koryta vodního toku Bělá a do vzdálenosti 

6 m od vodních toků Dlouhá strouha a Močinec provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na 

možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku, a to bez omezení zatížení.  
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• Výustní objekty a napojení příkopů na vodní toky budou provedeny tak, aby nezasahovaly do 

průtočného profilu příslušného vodního toku a spodní hrana vyústění byla umístěna min. 0,2 m nad 

běžnou hladinou vodního toku. Vyústění bude situováno mírně šikmo po směru proudění v toku. 

• V místě vyústí do vodního toku Močinec požadujeme provést úpravu břehu pomocí kamenné 

rovnaniny s vyklínováním o hmotnosti zrn 50–80 kg. Úprava břehu bude opřena o novou patku z 

kamene o min. hmotnosti 80 kg. V místě vyustní do vodního toku Dlouhá strouha požadujeme provést 

úpravu celého profilu toku pomocí kamenné rovnaniny s vyklínováním o hmotnosti zrn 50–80 kg. 

Úprava břehu a dna bude opřena o nové patky z kamene o min. hmotnosti 80 kg. Upozorňujeme, že 

v rámci vodního toku Dlohá strouha se jedná o vodní dílo – náhon, který je v místě vyústění zatěsněn. 

V rámci výstavby vyústění nesmí dojít k poškození zatěsnění vodního díla a v případě zasahu do 

těsnící části bude tato část obnovena případně rozšířena dle původních parametrů. V místě vyustní 

do vodního toku Bělá v levém břehu požadujeme provést úpravu břehu pomocí kamenné rovnaniny s 

vyklínováním o hmotnosti zrn 50–80 kg. Úprava břehu bude opřena o novou patku z kamene o min. 

hmotnosti 80 kg. V pravém břehu požadujeme zaústění provést šikmo ve směru toku a úpravu břehu 

upravit kamennou rovnaninou s vyklínováním o hmotnosti zrn 80–100 kg. Úprava břehu bude opřena 

o novou patku z kamene o min. hmotnosti 200 kg. Dále bude v případě potřeby (pokud se v místě 

stavby nevyskytuje kamenné dno) provedena úprava i ve dně, a to do vzdálenosti 2–3 m. Detaily 

řešených vyústění požadujeme dopracovat a předložit k odsouhlasení níže uvedenému provoznímu 

středisku Žamberk. V případě potřeby je možné domluvit schůzku na místě a pro řešení vyústění.  

• Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko 

Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel.: 465 612 014) a zástupce provozního střediska (Mgr. 

Kateřina Rupešová, tel.: 725 504 773) bude přizván na předání staveniště zhotoviteli, ke kontrole prací 

v rámci výustních objektů a mostních objektu a k protokolárnímu převzetí před kolaudací stavby. 

 

Ochrana půdy a horninového prostředí – níže uvedené bude plněno zhotovitelem stavby (investorem 

ke kolaudaci).  

Pozn.: Množství skryté ornice a podorničí a její využití bylo s ohledem na zpřesnění projektu aktualizováno 

a je uvedeno v SO810.3, shodně není možné umístit ornici na pozemky 3021 a 3023 v k.ú. Ještětice. 

• V případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování stavby bude 

zajištěno její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejího znehodnocení 

stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování. 

• Před započetím stavebních prací bude v terénu provedeno zaměření pozemků, které jsou požadovány 

k trvalému i dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dále bude 

zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic a současně nedošlo k poškození okolní 

zemědělské půdy. 

• Na celé ploše trvale (jedná se o výměru 6,4517 ha) i dočasně (jedná se o výměru 1,3518 ha) odnímané 

půdy bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy, a to vrstvy ornice do hloubky 15–30 

cm. V odůvodněných případech dojde i ke skrývce zúrodnění schopné podorniční vrstvy, a to do 

hloubky 10–20 cm. Celkem bude z trvalých záborů získáno 12 592 m3 ornice a 1 396 m3 podorničí, z 

dočasných záborů bude celkem získáno 2 026 m3 ornice a 82 m3 podorničí. 

Kulturní vrstvy půdy budou hospodárně využity, a to následovně: 

• Kulturní vrstvy půdy z trvalých i dočasných záborů budou dočasně deponovány na části pozemku p.č. 

5180 v k. ú. Solnice, která je za tímto účelem požadována k dočasnému odnětí. Vrstvy ornice a vrstvy 

podorničí budou na deponii uloženy odděleně a během uložení musí být zabezpečeny proti 

znehodnocení (rozplavení, zaplevelení, znečištění), případně odcizení. 

• Skrývka ornice i podorničí z dočasných záborů bude po dokončení stavby obchvatu v celém množství 

(jedná se o 2 026 m3 ornice a 82 m3 podorničí) použita na zpětnou rekultivaci pozemků dočasně 

odňatých ze zemědělského půdního fondu. 

• Skrývka podorničí z trvalých záborů bude po dokončení stavby obchvatu v celém množství (jedná se 

o 1 396 m3) využita na ohumusování a sadové úpravy svahů a náspů v rámci stavby silničního tělesa 
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a přilehlých terénních a vegetačních úprav. K tomuto účelu bude využita i část skrývky ornice v 

množství 8 374 m3 (bude ohumusována plocha stavby o výměře 55 824 m2 o průměrné mocnosti 10 

cm). 

• Zbývající množství ornice, tedy 9 406 m3, bude přemístěno a rozprostřeno na pozemcích p.č. 3541, 

3539 v k. ú. Hroška a p.č. 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023 v k. ú. Ještětice, 

které na základě nájemních smluv obhospodařuje společnost ZEAS Podorlicko a.s., IČO: 48172812, 

Trnov 99, 517 33 Trnov. Ornice bude na výše uvedených pozemcích rozprostřena v max. mocnosti 

cca 20 cm za účelem zkvalitnění jejich půdního profilu a zlepšení jejich půdní úrodnosti. 

• Při činnostech souvisejících se skrývkou ornice bude v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 

Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška 

ZPF“) vedena řádná evidence (pracovní deník), kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné 

pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrývaných zemin. 

Ochrana přírody a krajiny 

• V dalších fázích projektové přípravy podrobněji rozpracovat komplexní systém ochrany vod 

(organizačních, technických, hydrotechnických opatření) z hlediska prevence a minimalizace vlivů na 

kvalitu vod zejména v řece Bělá a toku Dlouhá strouha. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  Z důvodu zachování místní populace bledule jarní na poz.p.č. 71/3 po zaměření trasy předmětného 

svodu od estakády zajistit případné transfery trsů bledulí; v tomto smyslu zajistit zaměření trasy 

předmětného svodu mostního odvodňovače; nutno je zaměření trasy zajistit tak, aby bylo v terénu k 

dispozici počátkem vegetačního období následujícího roku po vydání stavebního povolení, nejdéle na 

počátku jara vegetačního období roku, ve kterém by měly být zahájeny práce přípravy území. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  Důsledně zajistit ochranu polohy místní populace lilie zlatohlavé ve svahu nad levým břehem řeky 

naproti kompostárně. 

Bude splněno biologickým dozorem investora. 

•  Důsledně rekultivovat všechny prostory zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence možné 

ruderalizace stavbou dotčeného území. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  V jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu formou ověření 

výskytu ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto 

druhů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby a 

uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně způsobilou osobou. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• ZOV budou ve vztahu k minimalizaci vlivů na faunu respektovat požadavek, aby příprava území 

(skrývkové práce, vstupní terénní úpravy) byla řešena až ve druhé polovině vegetačního období (mimo 

reprodukční období živočichů, tedy mimo druhou polovinu března až první polovinu srpna běžného 

roku), minimální rozsah kácení mimolesních porostů pak v době vegetačního klidu. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Realizace záměru bude dozorována odborně způsobilou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. 

§56 ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha, nebo jinou odborně 

způsobilou osobou (tj. pro účely tohoto rozhodnutí osobou s přírodovědeckým, biologickým, či jiným 

odborným vzděláním obdobného typu; dále také „odborně způsobilá osoba“ nebo „biologický dozor“), 

která zajistí kontrolu staveniště před započetím přípravných prací (SO 810) i v průběhu stavby, a to 

min. 1x týdně s tím, že o kontrole a dalších činnostech spojených se zasahováním do přirozeného 

vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku; 

veškeré subjekty podílející se na stavbě v terénu budou žadatelem (popř. jím pověřenou odborně 
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způsobilou osobou) poučeny o nutnosti dodržení postupů minimalizujících vliv na životní prostředí, 

zejména o nutnosti minimalizace zásahů do vodních toků. 

Bude splněno biologickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. 

• Dostupnými technickými opatřeními a pravidelnou kontrolou staveniště bude zajištěno, aby při 

provádění prací nedocházelo ke zbytečnému zraňování a úhynu zvláště chráněných druhů živočichů; 

dojde-li v průběhu provádění prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí žadatel vytvoření 

únikových cest pro živočichy nebo jejich odlovení či odchycení a přenos odborně způsobilou osobou 

na předem určené místo; o případném transferu bude proveden záznam, ve kterém bude uveden druh, 

počet jedinců a místo, kam byli přeneseni, který bude předán v písemné formě krajskému úřadu do 

30-ti dnů od jeho provedení. 

Bude splněno biologickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. 

•  V rámci přípravy území (SO 810) bude skrývka probíhat v období od 15. 8. do 15. 3. následujícího 

kalendářního roku, tj. mimo období rozmnožování a hnízdění dotčených zvláště chráněných druhů 

živočichů a kácení dřevin dle PD bude probíhat mimo vegetační období, tj. od 1. 11. do 31. 3. 

následujícího roku. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  Na poz. p.č. 71/3 budou v jarním období před realizací svodu mostního odvaděče (SO 391 – od pilíře 

P3) lokalizovány trsy bledulí, jež by mohly být poškozeny při provádění stavby a bude proveden jejich 

transfer odborně způsobilou osobou na místo nedotčené stavbou předem touto osobou určené; o 

transferu bude proveden záznam, ve kterém bude uveden počet přenášených trsů bledule jarní a 

místo, kam byli přeneseny, který bude předán v písemné formě krajskému úřadu do 30-ti dnů od jeho 

provedení. 

Bude splněno biologickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. 

•  Do vodních toků Bělé a Dlouhé Strouhy bude v průběhu výstavby zasahováno pouze v nezbytně 

nutné míře dle PD v případě pročištění Dlouhé Strouhy (SO 320) a výstavby vyústění svodů 

odvodňovačů a retenčních příkopů (SO 360, SO 361, SO 391 a silniční příkopy SO 101) a bude 

důsledně dbáno vhodně zvolenými technickými prostředky zabránění kontaminace toků ropnými a 

cementovými látkami v průběhu výstavby; v jiných případech nebude do koryt toků zasahováno, 

pojížděno; staveniště bude zabezpečeno před smyvem reziduí stavebních materiálů a stavebních 

hmot do vodních toků v průběhu stavby; dočasné deponie zemin budou umístěny a zabezpečeny tak, 

aby nedošlo k jejich splavování do vodních toků. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  Při těžbě sedimentů (SO 320) budou odborně způsobilou osobou prohlédnuty odtěžované sedimenty 

a z nich sesbírány případně nalezené minohy (larvy mihule potoční) a ty přeneseny na vhodné místo 

téhož toku, o případném transferu bude proveden záznam, ve kterém bude uveden druh, počet jedinců 

a místo, kam byli přeneseni, který bude předán v písemné formě krajskému úřadu do 30-ti dnů od jeho 

provedení. 

Bude splněno biologickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. 

•  V rámci realizace pročištění Dlouhé Strouhy (SO 320) budou ponechány v 80-ti metrovém těženém 

úseku dva 5m úseky v části toku (tj. u jednoho břehu) nedotčené; realizace těžby sedimentů bude 

probíhat v období od 1. 8. – 30. 11. téhož roku. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

•  Zahájení prací v korytě toku Bělé bude nejméně 14 dní předem oznámeno Českému rybářskému 

svazu, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové, IČ: 

00434141. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 
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• Stavebními pracemi a technologickými postupy nesmí dojít k znečištění vodních toků ropnými a 

cementovými látkami ani jinými nebezpečnými látkami. Všemi dostupnými prostředky bude zabráněno 

úniku a splavování cementových směsí a jejich výluhů zejména do toku Dlouhá Strouha dle 

stanovených technologických postupů dokumentace „I/14 Solnice, obchvat, křížení s Dlouhou 

Strouhou – biologické hodnocení“, RNDr. V.Lemberk, Pardubice, listopad 2018. Při pracovní činnosti 

ve vodním toku nebo na jeho březích musí být na místě připravena norná stěna k okamžitému řešení 

případného úniku nebezpečných látek do toku. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Stavební činností nebude nadměrně snižována a ani oslabována ekologicko-stabilizační funkce VKP 

vodních toků a nebude nad míru únosnosti zasahováno do biotické i biotické složky přírody. Nebude 

docházet k rozšiřování a prohlubování řečiště nad standardní stav. Mimo nezbytně nutné stavební 

práce v rámci SO 320, 360, 361, 101(silniční příkopy) nebude do koryt vodních toků zasahováno, 

pojížděno nebo přejížděno, skládkován stavební materiál na pobřežních pozemcích. Deponie zemin 

budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od vodních toků. Pro omezení zákalu vody v rámci budování 

jednotlivých technických prvků (např. retenčních příkopů) bude vytvořen v daném úseku obtok nebo 

zemní hrázka pro svedení čisté vody.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Zařízení staveniště podél vodních toků nebude zasahovat mimo označená místa stavby. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Pro stavbu bude použit kámen místní provenience se zabarvením dle lokálního charakteru.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Při těžbě sedimentů z vodních toků budou odborně způsobilé osobě nahlášeny veškeré nálezy 

živočichů a bude před zahájením s touto osobou domluveno, jak tyto nálezy zajistit před uhynutím.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Při odstraňování sedimentů v dotčeném úseku Dlouhé Strouhy (SO 320) o celkové délce 80 metrů 

budou ponechány dva 5m úseky v části toku (tj. u jednoho břehu) nedotčeny ve stávajícím stavu.  

Je zapracováno do PDPS. Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Stavební zásahy do koryta vodního toku Dlouhá Strouha včetně těžení sedimentu budou provedeny 

pouze v období od 1.8. do 30.11. běžného roku.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

 

Povolení kácení – všechny podmínky budou plněny zhotovitelem kácení, resp. zhotovitelem stavby a 

investorem stavby (údržba náhradní výsadby) 

Káceny budou pouze dřeviny uvedení v SO810.2. 

Náhradní výsadba bude provedena dle požadavku MěÚ Rychnov nad Kněžnou. Údržba je stanovena na 5 

let. 
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• Povolení kácení dřevin i dodatečné (týká se všech lokalit) vydá příslušný orgánu ochrany přírody a 

krajiny – MÚ Solnice v souladu s ustanovením §8 odst.1/zákona. Kácení dřevin je vyvoláno stavbou, 

a proto veškeré kácení podléhá vydání povolení ke kácení volně rostoucí zeleně. Vzrostlé dřeviny 

v blízkosti staveniště budou ochráněny bedněním kmenů. Dřeviny určené ke kácení budou před 

zahájením kácení výrazně označeny barvou. Kácení dřevin musí být realizováno v období vegetačního 

klidu, od 1.11. do 31.3. běžného roku.  

• Kompenzační opatření za nezbytné kácení doprovodných porostů dřevin bude zpracováno v sadových 

úpravách stavebního objektu dokumentace pro stavební povolení.  

• Rozsah kácení břehových porostů vodních toků Bělá, Dlouhá Strouha a Močinec bude probíhat jen 

v nezbytně nutném rozsahu v souladu s provedeným F.8 - Dendrologickým průzkumem, ing. František 

Moravec, Lipová 1497/E, Brandýs nad Labem. Při provádění prací musí být dodrženy jednotlivá 

ustanovení ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavební činnosti.  

 

Ochrana kulturních památek 

• Stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného obecního 

úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, 

apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti, apod.), a to buď zhotoviteli 

výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité 

nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace 

odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení. 

Archeologický průzkum bude proveden v předstihu investorem stavby. Následný archeologický dohled při 

všech zemních pracích bude zajištěn investorem stavby. 

• Stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako doklad 

realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při kolaudačním 

řízení, popřípadě při předání stavby 

Bude splněno zadavatelem. 

• Na opevnění břehů z nasucho skládaného kamene bude použit kámen místní provenience, úprava 

opevnění bude v dostatečném předstihu předložena k posouzení formou vzorku, následná realizace 

bude provedena až po odsouhlasení příslušnými zástupci státní památkové péče.   

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• Správnímu orgánu, MěÚ v Rychnově nad Kněžnou odboru ŠKMT, bude vlastníkem v předstihu 

písemně (možno i e-mailem) oznámen termín zahájení prací v úseku upravovaného koryta. 

Bude splněno zhotovitelem stavby. 
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Ochrana před hlukem – všechny podmínky budou plněny zhotovitelem stavby 

• Hlučné operace prováděné v blízkosti chráněných objektů budou provozovány mezi 8:00 - 18:00 hodin 

(jedná se o nasazení bouracích kladiv, vrtacích souprav).  

• Staveništní doprava bude v maximální míře využívat manipulační pruh v trase nové komunikace.  

• Stavební činnost v blízkosti chráněných objektů bude probíhat pouze v době mezi 7:00 až 21:00. 

v pracovní dny. V ostatních případech bude prováděna pouze v denní době mezi 6.00 – 22.00., a to 

včetně zavážení stavebního materiálu a odvozu odpadů zeminy atp. 

• Pozn.: V případě, že by zhotovitel chtěl stavět v noční době, pak v okolí výpočtových bodů, kde by 

hrozilo překročení hygienického limitu dříve zmíněného je nutné s předstihem požádat o časově 

omezené povolení dle § 31 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

• Mechanizované nářadí, dopravní prostředky aj. budou udržovány v řádném technickém stavu. 

• Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě vypnou motor. 

• Zhotovitel stavby bude v souladu s platnými právními předpisy dodržovat příslušné hygienické limity. 

 

Ochrana ovzduší – všechny podmínky budou plněny zhotovitelem stavby 

• Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav hrazení, 

povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap 

stavebních prací. 

• V průběhu celé výstavby provádět důsledné čištění a v případě potřeby oplach aut před výjezdem na 

komunikace, nebo instalace čistícího systému. Pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových 

tras v blízkosti staveniště (okamžitě po znečištění). V době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné 

skrápění staveniště, čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra. 

• U déle trvajících staveb neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce 

postupně v závislosti na výstavbě objektů. Obecně platí pravidlo ponechat po co nejdelší dobu rostlý 

terén bez narušení, aby nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí. 

• Dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak 

aby nedocházelo k násypu materiálu mimo vozidlo. Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové 

výšky. Omezit rychlost dopravy na staveništních komunikacích.  

• Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponovaní jemnozrnného materiálu (cement, vápno, 

bentonit, písek frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v boxech, 

ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných častíc do okolí.  

• Venkovní skládky umísťovat na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umísťovat tak, aby 

horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně vlhkým materiálem. Při tvorbě deponií a mezideponií 

minimalizovat vyfoukání prachu větrem volbou jejich tvaru, velikosti, orientací vůči převládajícímu 

směru větru, příp. použitím clon, bariér, plachet či sítí. 

• Zaplachtovat automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší než 4 mm. 

• Redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční techniku na minimum. 

• V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým 

výkonem. 

• Při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) omezit práce na stavbě 

nebo alespoň omezit činnosti s vysokou prašností. 

• Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy. 

• Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nové 

vegetace bylo co nejrychleji půdokryvná. 

 

Odpady – všechny podmínky budou plněny zhotovitelem stavby 

• Budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek 

škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou 

ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod 
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a odpadového hospodářství – budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství 

a předpokládaný způsob využití, respektive odstranění. 

• Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o 

vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 

odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v 

etapě výstavby nejprve nabídnout k využití - v rámci žádosti o kolaudaci stavby bude předložena 

specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich 

odstranění nebo využití. 

• Nakládání s odpady bylo podrobně řešeno v DSP. Zhotovitel stavby vypracuje aktuální plán 

odpadového hospodářství, do kterého začlení výše uvedené podmínky. 

 

Nakládání s odpady – Všechny níže uvedené podmínky vyplývají se zákona o odpadech a budou muset 

být plněna zhotovitelem stavby a investorem stavby (poslední podmínka). 

•  Budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 

látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou 

ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod 

a odpadového hospodářství. 

• V prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství 

a předpokládaný způsob využití, respektive odstranění. 

• Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o 

vznikajících odpadech v průběhu stavby a o způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 

odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v 

etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. 

• Dodavatelem budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných 

ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; 

tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti 

ochrany vod a odpadového hospodářství – budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 

jejich množství a předpokládaný způsob využití, respektive odstranění. 

• V rámci žádosti o kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých 

v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich odstranění nebo využití. 

 

Podmínky pro období provozu stavby – všechny podmínky budou plněny zadavatelem 

• V průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době akreditovanou 

nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované, jakož i stávající části obchvatu I/14; volba bodů 

pro měření konzultována v chráněném venkovním prostoru staveb bude konzultována s orgánem 

ochrany veřejného zdraví; k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen 

protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření 

prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu. 

Bude splněno investorem stavby – vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví. 

• Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání vodných 

roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice 

Bude splněno správcem stavby. 

• Odpady vznikající v etapě provozu budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií na vymezených sběrných místech a v příslušných shromažďovacích prostředcích (speciální 

sběrné nádoby, kontejnery apod., jejichž typ bude dohodnut s oprávněnou osobou, která bude 

zajišťovat odvoz odpadu – shromažďovací prostředky musí splňovat § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady.) 
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Bude splněno správcem stavby – vyplývá ze zákona o odpadech. 

• Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést zkušební 

provoz.  

Bude splněno investorem a zhotovitelem stavby. 

• V průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou za 

standardního provozu na pozemní komunikaci č. I/14 - obchvat v chráněném venkovním prostoru 

stavby (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání 

hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru) objektu k bydlení Komenského č.p. 277, Solnice, 

objektu k bydlení Domašínská č.p. 290, Solnice a rodinného domu Litohradská č.p. 651, Solnice v 

denní a noční době.  

Bude splněno zhotovitelem stavby. 

• K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný 

akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení 

hlukových limitů. 

Bude splněno investorem stavby. 

• Jakost vypouštěných dešťových vod do vodních toků bude v ukazateli C10 – C40 nejvýše 1 mg/l. 

Provozem komunikace nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových vod. Objekty určené pro odvodnění 

stavby požadujeme doplnit o vhodná zařízení, kterými dojde k zabezpečení dešťových vod proti 

kontaminaci ropnými látkami před vypouštěním do vod povrchových. Navržená zařízení budou 

odsouhlasena příslušným vodoprávním úřadem. Za případné kontaminace bude odpovědný správce 

komunikace. 

Bude splněno správcem stavby. 

9 Celkové vodohospodářské řešení 
Vodohospodářské řešení bylo vypracováno v DSP a je doloženo v souvisící dokumentaci. 

***** 
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