
Ús ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16.05.2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb„ Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2024/0052

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Obchodní firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
se sídlem: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548 
zastoupený; Milanem Máčkem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Machů, místopředsedou představenstva
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
Bankovní spojenípobočka Hradec Králové

Číslo smlouvy objednatele:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:
Sdružení Šimůnek & FORMARI
Michal Šimůnek

bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

se sídlem: Nedaříž 40, 514 01 Horka u Staré Páky
IČO:
DIČ:

68256698
CZ7412313447

FOMARI s.r.o.
a

Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Nádražní 253, 507 13 Železnice 
64788300
CZ64588300

Bankovní spojení
Číslo účtu:
E-mail:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele v mezích této smlouvy ve věcech technických: 

(aalejen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)



13 Smluvili strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. 2024/0052 ze dne 16.05.2024 na 
zhotovení díla „Úprava stávajících jímek a vybudování nové ČOV“ (dále též jako „Smlouva“).

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly z důvodů uvedených ve Změnovém listu č. 1 (včetně příloh), kteiý je 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. las ohledem na přípravu stavby, kdy před 
zahájením plnění bylo nutné projednat úpravy v provádění stavby oproti projektové dokumentaci, na 
změně o příslušné méněpráce a vícepráce a změně termínu výše specifikované Smlouvy:

Příloha - Krycí list nabídky, který byl součástí předmětné Smlouvy, jako jeho příloha, se 
nahrazuje Krycím listem nabídky, kterýje jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Příloha - Položkový rozpočet, který byl součástí předmětné Smlouvy, jako jeho příloha, 
se doplňujeo Položkový rozpočet na méněpráce a vícepráce, kterýje jako součást přílohy č. 1 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Závěrečná ujednání
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se 
mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

33 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení.

3,4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatekpřečetly a že s jeho obsahembezvýhradně souhlasí
Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
1. Změnový list č. I (včetně příloh)
2. Krycí list nabídky

V Hradci Králové dne V Nedaříži dne

Za objednatele: Za zhotovitele: I

Milan Maček, předseda představenstva
- ' -* w.-qíhrvi inurcHD.CZ'

Sdružení Šimůnek & FORMAlj 
Michal Šimůnek Jaroslav Klím

Ing. Martin Machů, místopředseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST 
věc: Statické zajištění ČOV 1

Stavba: Propojení kanalizace, osazení odlučovače a vybudování nové ČOV

Objekt: Čistírna odpadních vod

Předkládá: Sdružení Šimůnek & FORMARI Datum: 16.10.2024

Odesláno / předár Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listy
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

1 Technický popis změny:_________________________________________________________________________
1.1 Popis původního řešení:
ČOV bylo v plánu obsypat pískem a ovládání pro ČOV bylo plánováno umístit do přístřešku pro jízdní 
kola.
1.2 Popis nového řešení:
Z důvodu statického zajištění plastové ČOV je nově požadováno obetonování jímky, zřízení nové 
opěrné zdi a přemístění ovládání ČOV na hranici jímky z důvodu značné vzdálenosti pro přívod 
vzduchu od dmychadla.

2 Zdůvodnění změny:_____________________________________________________________________________
Na základě zjištění dojde k dodatečnému statitckému zajištění jímky a lepšímu zajištění vjezdové brány, která je 
umístěna na konstrukci stávajícího stropu jímky (ČOV). Z důvodu nejasného podzemního vedení (vzrostlé 
stromy - nutno zachovat a staré inž.sítě bez stávajícího zaměření) bylo rozhonuto o přemístění ovládání ČOV na 
hranici jímky.

DODATEČNÉ ZJIŠTĚNÍ 89 356,72Kč

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrn prodlouženi lnuty smiuvnino terminu) X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -23 275,87 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 112 632,59 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 89 356,72 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za zhotovitele: za AD: za uživatele: za objednatele

i----------- I----------------- z-x --- I •- ----

I / \ / / \ 1v



krycí list soupisu prací
Stavba: 

#ODKAZ!
Objekt:

2023/87-04 - Méněpráce

Poznámka:

KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ: 
Datum: 08.10.2024

Zadavatel: IČ: 27502988
ÚS KHK, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: 68231067
Ing. Vitravorá, Běluň 53,552 12 Heřmanice DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49997939
Janičatová DIČ:

Cena bez DPH -23 275,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -27 482,59 21,00% -5 771,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -29 047,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

2023/87-04 - Méněpráce
Místo: Jičín Datum: 08.10.2024

Zadavatel: ÚS KHK, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Zhotovitel: #ODKAZ!

Projektant:

Zpracovatel:

Ing Vitravorá, Běluň
53,552 12 Heřmanice 
Janičatová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -23 275,87

HSV - Práce a dodávky HSV -15 680,05
1 - Zemní práce -15 680,05

8 - Trubní vedení -1 148,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 958,00

997 - Přesun suté -100,72

998 - Přesun hmot #ODKAZ!

M- Práce a dodávky M -7 595,82
21-M - Elektromontáže -6 005,82

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích -1 590,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

2023/87-04 - Méněpráce
Místo: Jičín Datum: 08.10.2024

Zadavatel: ÚS KHK, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Ing. Vitravorá, Běluň
53,552 12 Heřmanice 
Janičatová

Projektant:

Zpracovatel:Zhotovitel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -23 275,87

D HSV Práce a dodávky HSV -15 680,05

D 1 Zemní práce -15 680,05

1 K 175151201 Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 -9,703 1 120,00 -10 867,36

w -(4,723+4,98) -9,703

2 M 58331200 I štěrkopísek netříděný -19,406 248,00 -4 812,69 \
w -9,703*2 'Přepočtené koeficientem množství -19.406

D 8 Trubní vedení -1 148,00

3 K 871315221 Kanalizační potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 
SN8 DN 160

m -14,000 82,00 -1 148,00

w -14 -14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 958,00

4 K 963015131 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet 
nebo žumD do hmotnosti 0,12 t kus -6,000 493,00 -2 958,00

w
w

"PZDdesky dělící stěna"-6 
Součet

-6.000
-6,000

D 997 Přesun sutě -100,72

5 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovv v do 6 m s použitím mechanizace t -0,654 154,00 -100,72

D M Práce a dodávky M -7 595,82

D 21-M Elektromontáže -6 005,82

7 K 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1.5 
až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo 
v liště

m -12,000 450,00 -5 400,00

w -12 -12,000

8 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2.5mm2

m -13,800 43,90 -605,82

w -12*1.15 'Přepočtené koeficientem množství -13,800

D
W

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 
-12 -12,000

-1 590,00

9 K 460791216 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do 
rvhv ohebných ořeš 133 do 172 mm

m -10,000 45,00 -450,00

w -10 -10,000

10 M 34571358
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE

m -10,000 114,00 -1 140,00
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krycí list soupisu prací
Stavba: 

#ODKAZ!
Objekt:

2023/87-03 - Vicepráce

Poznámka:

KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ: 
Datum: 08.10.2024

Zadavatel: IC: 27502988
ÚS KHK, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IC: 68231067
Ing. Vitravorá, Běluň 53,552 12 Heřmanice DIČ:

Zpracovatel: IC: 49997939
Janíčatová DIČ:

Cena bez DPH 112 632,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 91 764,59 21,00% 19 270,56

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 903,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

2023/87-03 - Vicepráce

Místo: Jičín Datum: 08.10.2024

Zadavatel: ÚS KHK, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Projektant: Ing. Vitravorá, Běluň
53,552 12 Heřmanice

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: Janičatová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 632,59
HSV - Práce a dodávky HSV 73 322,00

1 - Zemní práce 9 575,31

2 - Zakládáni 16 011,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce 35 123,70

8 - Trubní vedení 8 136,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 264,53

PSV - Práce a dodávky PSV 39 310,59
741 - Elektroinstalace - silnoproud 39 310,59

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
2023/87-03 - Vicepráce

Místo: Jičín Datum: 08.10.2024

Ing. Vitravorá, Běluň
Zadavatel: ÚS KHK, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Projektant: 53,552 12 Heřmanice
Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: Janičatová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 632,59

HSV Práce a dodávky HSV 73 322,00

Zemní 9 575.31

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
500 l/min

hod 10,000 60,63 606,34

2 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 1,400 1 341,90 1 878,66

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 22,000 62,27 1 369,87

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
do 100 m3

m3 22,000 115,02 2 530,44

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 22,000 145,00 3 190,00

Zakládáni 16 011,49

6 K 279113122
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného 
bedněni včetně výplně z betonu tř C 12/15

m2 9,700 944,30 9 159,71

7 K 279113126
Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15

m2 1,600 2 165,50 3 464,80

8 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou oceli 10 505 t 0,089 38 056,00 3 386,98

133,2*0,667/1000

D 3  Svislé a kompletní konstrukce  35 123,70

9 K 380311641
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z

m3 9,700 3 621,00 35 123,70
betonu prostého tř C 16/20 tl přes 80 do 150 mm

o 8 Trubní vedení 8 136,60
10 K 871315231

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 
SN10 DN 160

m 15,000 531,08 7 966,20

11 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 15,000 11,36 170,40

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 264,53
12 K 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 10,000 57,65 576,52

13 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 11.100 61.98 688,01

d 998 Přesun hmot  3 210,37
14 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastickýcn hmot 
otevřený výkoD

t 19,445 165,10 3 210,37

d PSV Práce a dodávky PSV 39 310,59

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 39 310.59
15 K 741110011

Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená 
volně

m 12,000 17,18 206,18

16 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupláštová 
koruqovaná D 41/50mm

m 12,600 25,42 320,27

w 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12.600

17 K 741110501 Montáž líšta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 4,000 56,52 226,06

18 M 34571008 líšta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 4,200 44,66 187,57
W _________________ 4*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

19 K 210812011
Montáž kabelů Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1.5 
až 6 mm2 (naoř CYKY) bez ukončeni uloženého volně nebo

m 30,000 450,00 13 500,00

20 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
4507750V (CYKY) 3x2 5mm2 m 34,500 43,90 1 514,55

W 30*1.15 'Přepočtené koeficientem množství 34,500

21 K 741313003
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojeni 
2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů

kus 1,000 85,91 85,91

22 M 1000005177-1 Zásuvka dvojnásobná ABB Tango 5512A-2349 S, šedá, s 
ochrannými kolíkv kus 1.000 122,25 122,25

23 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve 
skříni se zaooiením vodičů

kus 1,000 160,46 160,46

24 M 1000140214-1 Proudový chránič s jističem 16A kus 1,000 614,14 614,14

25 K 741811012 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti přes 200 do 300 kg kus 1,000 1 505,20 1 505,20
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Příloha č. 1 Dodatek č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Úprava stávajících jímek a vybudování nové ČOV“

DODAVATEL (obchodní firma nebo název) Michal Šimůnek

Sídío (celá adresa včetně PSC) Nedaříž40, 514 01 Horka u Staré Páky

Zastoupený Michal šimůnek

IČO 682 56 698

Kontaktní osoba flméno, telefon, mail)

DODAVATEL (obchodní firma nebo název) FORMARI s.r.o.

Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Nádražní 253, 507 13 Železnice

Zastoupený Jaroslav Klimeš

IČO 647 88 300
Kontaktní osoba (jméno, telefon, mail)

Rozpočet - Bouráni a osazení odlučovače 174 070,13 Kč

Rozpočet - Čistírna odpadních vod 470 820,99 Kč

Rozpočet - Propojení kanalizace a zrušení septiku 151 469,19 Kč

Změnový list č. 1 - méně práce -23 275,87 Kč

Změnový list č. 1 -více práce 112 632,59 Kč

Výše nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez 
DPH

885 717,03 Kč

DPH v Kč 186 000,58 Kč

Celková cena za předmět zakázky v Kč včetně DPH 1 071 717,61 Kč

Termín zahájení stavebních prací 45

Termín dokončení stavby 49

Doba realizace předmětu zakázky (v kalendářních 
týdnech od zahájení stavebních prací)

5

Záruční doba na provedené stavební práce a dodaný 
materiál v měsících (min. v délce 60 měsíců)

60

Upozornění:

W Mstíce L.ir- ^64788300
MJÓft.682^1596. nc5 \) \
Tel.: 732 214 003. simonkoví40@seznám.tz


