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DODATEK č. 5 

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.04.2024 ve znění dodatku č. 1 – č. 4 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou  

bankovní spojení:  

č. účtu:   

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)    STRABAG SIS a.s. (do 12.09.2024 STRABAG Silnice a.s.) 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  

IČO: 453 59 041  

DIČ: CZ45359041 

Zastoupený – Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti,  

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti, 

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

Číslo smlouvy: 856/TB/RF/2024/013/RFOU           Číslo stavby: RFOU 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti (tel.  

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti (tel.  

Lukáš Sokol – vedoucí obchodně technického úseku oblasti  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Lukáš Hlaváček – hlavní stavbyvedoucí (tel.  

 Tomáš Hofman, stavbyvedoucí (tel.  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  
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1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/30324 Broumov – 

Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa“, včetně změny č. 1 – č. 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 30.881.415,09 Kč vč. DPH (slovy 

třicetmilionůosmsetosmdesátjednatisícčtyřistapatnáct korun českých devět haléřů) v souladu se 

zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto Dodatkem 

mění takto: 

Cena bez DPH  25.521.830,65 korun českých 

DPH (21%)    5.359.584,44 korun českých 

Cena celkem  30.881.415,09 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky, SO 102.1 Silnice III/30324 

od km 0,510 do 2,200, SO 103.1 Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800 a SO 251 Gabionová zeď 

ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky, 

SO 102.1 Silnice III/30324 od km 0,510 do 2,200, SO 103.1 Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800 

a SO 251 Gabionová zeď je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 
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Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024. 

 

V Hradci Králové dne  

           

 

 

 

 

                                

......................................... 

         Objednatel 

    

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Radek Novotný 

technický vedoucí oblasti 

na základě plné moci 

 

 

 

 

 

 

.... .………………………. 

Zhotovitel 

Lukáš Sokol  

vedoucí obchodně technického úseku oblasti 

na základě plné moci 

 

katerina.vlkova
Petr Koleta



 
 
 

 
 
 

 
 
   

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavb)

Číslo stavbv . 34155
Smlouva o dílo uzavřená dne : 29.04.2024

III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800, II. etapa

Název objektu :

SO 001, 102.1, 103.1, SO 251

Objednatel :

Královéhradecký Kraj. Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:_______________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor}:_______________________________________________________

MDS projekt s. r. o., Forsterova 175. 566 01 Vysoké Mýto. IČ 27487938

Zhotovitel:___________________________________________________________________________

STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 45359041

Popis a zdůvodnění změn) :
1. Z důvodu nesjednocené a v celé délce trasy stavby proměnlivé šířce vozovky, která se mění dle jednotlivých řezů v projektové
dokumentaci došlo dle zaměření skutečného provedení k navýšeni ploch asfaltových vrstev o 323 m2. Jedná se o práce, které odpovídají
skutečným rozměrům na stavbě. Vícepráce 304 668,03 Kč bez DPH. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou
zmčnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Položky oceněny dle ZOP bodu 12.3 (a) a (c).

2. Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, které
odpovídají' skutečným rozměrům na stavbě. Méněpráce - 466 790,83 Kč bez DPH. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla.
Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce. Položky oceněny dle
ZOP bodu 12.3 (a).

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace stavby
2. Rozpočet
3. V yj ád ře li í projektanta
4. Zaměřeni skutečného provedení - plocha asfaltových vrstev

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku

č. 1,2., 3. a 4.
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 4:

Nová cena stavby po
změně č. 5:

Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

25 660 822,18 Kč 31 077 583.67 Kč 564 816.90 Kč 368 648.32 Kč 30 881 415,09 Kč 5 220 592.91 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.5: 3 833 716.14 Kč 9 054 309,05 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení; Datum

Zhotovitel : STRABAG SIS a.s. Ing. Lukáš Hlaváček 2 9 -10- 202^
Projektant (autorský dozor) : MDS projekt s. r. o. Ing. Lukáš Tobeš 2 9 -10-202r

Správce stavby : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a TDS : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník 2 9 -10- 2024

Asistent TDS: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Bc. Milan Bittner 2 9 -M24
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IVIDS
PROJEKT

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice

Vaše značka / Your reference Naše značka / Our reference
17-10-2024 to

Datum / Dáte
17-10-2024

Věc: Vyjádření projektanta ke stavbě „III/30324 Broumov -
Šonov, km 0,540-2,800, II. etapa"

Plochy asfaltových krytů

Při zpracování PD v roce 2015 byly navrženy plochy asfaltových vozovek dle geodetického
zaměření mezi stávajícími nezpevněnými krajnicemi.

Z důvodu nesjednocené proměnlivé šířky vozovky v délce stavby a aktuálních místních
poměrů došlo k rozšíření vozovky, tudíž k navýšení plochy asfaltových krytů o 323,0 m2, jedná se o
vrstvy ACO 1 ltl. 50mm, ACL 16+ tl. 70mm a 2x spojovacích postřik do 0,5kg/m2.

Plocha asfaltů v SO 102: 8851,0 m2
Plocha asfaltů v SO 103: 2860,0 m2
Celková plocha asfaltů dle skutečného zamření: 12034,0 m2

Rozdílem je vícepráce 323,0m2

Ve Vysokém Mýtě 17.10.2024

Projektant: Ing. Lukáš Tobeš

www.mdsprojekt.C2

MDS PROJEKT s.r.a.
Fdrsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 722 954 046
e-mail: tatoes@mdsprojekt.cz

IČO: 274 07 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma Je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

 

 

 

 
 

 
 



maple geo s.r.o. 
Ohrazenická 281

Tel.:+420 603 212 698 
Email: maDle(3maple.cz 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 115-3556080257/0100<rnapieX geo

530 09 Pardubice
IČO:05560497
DIČ: CZ05560497

Společnost ,ezapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149 Stránka 1 z 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2024-053
Zhotovitel: 
maple geo s.r.o.
Ohrazenická 281
530 09 Pardubice

OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 
Email: maple^maple.cz
Tel:+420 603 212 699

Objednatel:
STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Zakázkové číslo: IG-2024-053
Dne: 29.09.2024
Na zakázce: 111/30324 Broumov - Šonov, II.etapa, km 0.540-2.800 - rekonstrukce komunikace
Druh prací Zaměření skutečného provedení stavby
Rozsah zaměření Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů
Vyhotovil: Jan Pětioký
Přístrojové 
vybavení:

Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 
GPS sestava GNSS South S-82, sn: S8234C117128344GEM

Kontaktní osoba: Tomáš Hofman

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE

Souřadný systém S-JTSK
Připojení do souřadného systému Body GPS-RTK
Výškový systém Bpv
Připojení do výškového systému Bpv-GPS

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ
Zaměření bylo provedeno polární tachymetrickou metodou a metodou GPS - RTK. Výsledky měření jsou 
zaznamenány na počítači PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem 
GEOgraf 8.091 a následně exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG 
systému Autodesk AutoCAD.

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ
Podzemní sítě nebyly zaměřeny.

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.
Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Reál Time Kinematics - Určení souřadnic v reálném čase) s přímou 

transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost 
zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je ± 20mm + lppm RMS.



 

 

 
 

 

 
 

maple geo s.r.o. Tel.:+420 603 212 698
~ 4 Ohrazenická 281 Email: maple(a)maple.cz

| '■ 530 09 Pardubice Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice
'CO: 05560497 Číslo účtu: 115-3556080257/0100

\ DIČ: CZ05560497
Spnlečnu-.t je rjpláK u obrhndniha 'rj»('-kv vrdcnem Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka JB149 Stránka 2 z 2

Další informace:

Výměry:

Živice - 12034 m2

4. ZÁVĚR
Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti
měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž.

V Pardubicích, dne 29.09.2024 Datum ověření: 29.09.2024
Číslo ověření: 120/4/2024

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.
Polohová přesnost vytyčených hodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Reál Time Kinematics - Určení souřadnic v reálném Čase) s přímou

transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost
zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je + 20mm + lppm RMS.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34155 - III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800_neoceněný_11012024

Objekt: SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Všeobecné a předběžné položky ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SOUB

OR
1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými
sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase
příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. "

"Budou doloženy, potvrzeny zápisem ve stavebním deníku."

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. "

"3x tištěné paré + 1x CD "

"PEVNÁ CENA"

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ
SOUB

OR
1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a
délkových výměr. "

"PEVNÁ CENA"

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,000 ----------

"Předpoklad záchranného odlovu při výstavbě gabionové zdi SO 251. Toto bude fakturováno na základě
skutečnosti a po odsouhlasení TDS."

ZBV: ZBV_2.6_a -1,000 ----------

"Předpoklad záchranného odlovu při výstavbě gabionové zdi SO 251. Toto bude fakturováno na základě
skutečnosti a po odsouhlasení TDS."-1 = -    1,000 [A]

Celkové množství     = -    1,000

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
SOUB

OR
1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování
souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav
poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje
autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. 2x tištěné paré). "

"SO 102, 103, 251"

"Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg. "

"PEVNÁ CENA"

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944.a OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
SOUB

OR
1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro
evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem
odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. "

"Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg."

"4x tištěné paré + 1x CD "

"PEVNÁ CENA"

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
SOUB

OR
1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. "

"12x tiskem "

"PEVNÁ CENA"

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
SOUB

OR
1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě "

"3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě "

"PEVNÁ CENA"

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
SOUB

OR
1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení ,
vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky a objekty inženýrských sítí (v zájmovém
prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s
projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci."

"Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD, případně počet a rozsah
dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem. "1 = 1,000 [A]

"PEVNÁ CENA"

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02950a OSTATNÍ POŽADAVKY
SOUB

OR
0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2020_OTSKP

SOD 1,000 ----------

"Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně
vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. - převzetí základové spáry, odsouhlasení založení s případnou úpravou,
projednáním, odsouhlasením pro objekt SO 251 Gabionová zeď. "

"PEVNÁ CENA"

ZBV: ZBV_5.1 -1,000 ----------

-1 = -    1,000 [A]

Celkové množství     = -    1,000

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Celkem po dobu realizace stavby"

"Vyznačení staveniště informačními tabulemi + komplet pronájem (po dobu realizace výstavby), montáž a
demontáž."

"2ks informační tabule pro označení stavby. "2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

12 02992 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA KS 0,000 ---------- ----------

PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2020_OTSKP

SOD 1,000 ----------

"Náklady na zřízení pamětní desky s údaji o stavbě s textem a rozměry dle vzoru objednatele na kamenném
postavci. Případně počet a rozsah dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem." 1 = 1,000 [A]

ZBV: ZBV_5.1 -1,000 ----------

-1 = -    1,000 [A]

Celkové množství     = -    1,000

13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a
nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... "

"Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. "

"Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby. "

"PEVNÁ CENA"

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34155 - III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800_neoceněný_11012024

Objekt: SO 102 - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

Rozpočet: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

102.1 Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111.a
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 379,832 ---------- ----------

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek
zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 2 368,888 ----------

"celkem položka 122738 - "265,60+821,10+51,00 = 1 137,700 [A]

"celkem položka 131738 - "101,983 = 101,983 [B]

"celkem položky 129945,129946, 129958 - "(8,5+16,5+10,5)*0,2" m3/m" = 7,100 [C]

"Celkem: "A+B+C"m3" = 1 246,783 [D]

D*1,9"t" = 2 368,888 [E]

ZBV: ZBV_2.1 10,944 ----------

5,76*1,9 = 10,944 [A]

Celkové množství     = 10,944

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015111.b
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 40,320 ---------- ----------

poplatky za uložení podklaních vrstev - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele.
Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem položka 113328 - "20,160*2,0 = 40,320 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 17,280 ---------- ----------

poplatky za uložení suti s asfaltovým pojivem - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek
zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem položka 113138 - "7,2*2,4 = 17,280 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 6,447 ---------- ----------

poplatky za uložení suti z betonu, malty a železobetonu - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích
podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 2,847 ----------

"celkem položka 966346 - "9,49*0,3 "t/m" = 2,847 [A]

ZBV: ZBV_2.1 3,600 ----------

12*0,3 = 3,600 [A]

Celkové množství     = 3,600
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 29,520 ---------- ----------

poplatky za uložení suti z kamene - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele.
Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem položka 967138 - "14,76*2,0 = 29,520 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

6 11120.a ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 224,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"na vtoku a výtoku propustků "6,0*2*2 = 24,000 [A]

"Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska akuálního stavu křovin."

200 = 200,000 [B]

"Celkem: "A+B = 224,000 [C]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

7 112014.a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"strom v km 1,776: "1"ks" = 1,000 [A]

"Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska akuálního stavu stromů"

6 = 6,000 [B]

"Celkem: "A+B = 7,000 [C]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

8 112024.a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"strom v km 1,469: "1 = 1,000 [A]

"Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska akuálního stavu stromů"

5 = 5,000 [B]

"Celkem: "A+B = 6,000 [C]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

58 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.1 6,000 ----------

6    6 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve
výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

9 113138.a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 7,200 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"průměrná tloušťka 0,10m * plocha (měřeno softwarem, plocha 6 viz C.2.2. SITUACE)"

"propustek v km 0,95816: "0,10*28,0 = 2,800 [A]

"propustek v km 1,861140:" 0,10*31,0 = 3,100 [B]

"rozšíření v km 1,400: "0,10*13,0*0,5 = 0,650 [C]

"rozšíření v km 1,480: "0,10*13,0*0,5 = 0,650 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 7,200 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

10 113328.a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3 20,160 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"průměrná tloušťka 0,28m * plocha (měřeno softwarem, plocha 6 viz C.2.2. SITUACE)"

"propustek v km 0,95816, "0,28*28,0 = 7,840 [A]

"propustek v km 1,861140, "0,28*31,0 = 8,680 [B]

"rozšíření v km 1,400, "0,28*13,0*0,5 = 1,820 [C]

"rozšíření v km 1,480, "0,28*13,0*0,5 = 1,820 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 20,160 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

11 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 6,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SOD 36,464 ----------

"proříznutí pracovní spáry, délky dle C.2.2.-SITUACE"

"spára na konci a v propuscích "4,46+5,052*2+5,40+5,50*2+5,50 = 36,464 [A]

ZBV: ZBV_5.2 -29,964 ----------

-1*(36,464-6,5) = -    29,964 [A]

Celkové množství     = -    29,964

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

12 122738.a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 265,600 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odkopávky nezpevněných krajnic tl. 0,1 m, délky dle C.2.2. SITUACE * průměrná šířka 0,8 m (široká krajnice
kvůli výskytu stromů)"

"km 0,540 - 2,200, "(2200,0-540,0)*0,80*0,1*2 = 265,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 122738.b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 821,100 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odkopávky příkopu, délky dle C.2.2. SITUACE"

(310,0+403,0+90,0+356,0+682,0+190,5+113,5+79,0+278,0+37,0+198,0)*0,30" m3/m" = 821,100 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 122738.c ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 51,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odkopávky pro výměnu podloží tl. 0,5 m, plocha měřena softwarem (skladba 6 mimo propustky) viz C.2.2.
SITUACE "

0,5*(10,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0) = 51,000 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 17 702,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky viz C.2.2. situace: "

"úseky nadvýšení (skladba 5) "2*(2190,0+4630,0+1870,0) = 17 380,000 [A]

"úseky nového krytu (skladba 6) "2*(10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0) = 322,000 [B]

"Celkem: "A+B = 17 702,000 [C]

"Čištění přilehlých vozovek znečištěných stavbou budou čištěny průběžně na náklad stavby."

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

16 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 0,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 8,500 ----------

"čištění sjezdů viz C.2.2. situace: "5,5+3,0 = 8,500 [A]

ZBV: ZBV_5.2 -8,500 ----------
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

-8,5 = -    8,500 [A]

Celkové množství     = -    8,500

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

17 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 0,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 16,500 ----------

"čištění sjezdů viz C.2.2. situace: "12,0+4,5 = 16,500 [A]

ZBV: ZBV_5.2 -16,500 ----------

-16,5 = -    16,500 [A]

Celkové množství     = -    16,500

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

18 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 0,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 10,500 ----------

"čištění sjezdů viz C.2.2. situace: "10,5 = 10,500 [A]

ZBV: ZBV_5.2 -10,500 ----------

-10,5 = -    10,500 [A]

Celkové množství     = -    10,500

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

19 131738.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 107,743 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 101,983 ----------

"jámy pro propustky viz výkresy propustků"

"propustek v km 0,95816, "3,1*(2,197-0,38)*11,242 = 63,323 [A]

"propustek v km 1,86140, "2,6*(1,947-0,38)*9,489 = 38,660 [B]

"Celkem: "A+B = 101,983 [C]

ZBV: ZBV_2.1 5,760 ----------

2*6*(0,6*0,8) = 5,760 [A]

Celkové množství     = 5,760



AspeEsticon
Strana 11 z 26

3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

20 17581.b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 52,082 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"zásyp propustků viz výkresy propustků"

"propustek v km 0,95816 "(3,4*(2,197-0,38-0,35)-1,505*1,403)*11,242 = 32,335 [A]

"propustek v km 1,86140 "(3,0*(1,947-0,38-0,35)-1,305*1,203)*9,489 = 19,747 [B]

"Celkem: "A+B = 52,083 [C]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 183,979 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"pláň komunikace plocha vozovky viz C.2.2. situace skladba 6"

"plocha komunikace měřená softwarem"

10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [A]

"pláň pod propustkami viz výkresy propustků"

"propustek v km 0,95816, "1,2*11,242 = 13,490 [B]

"propustek v km 1,86140 ,"1,00*9,489 = 9,489 [C]

"Celkem: "A+B+C = 183,979 [D]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

22 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"rozprostření ornice v místech zakreslených v situaci včetně nakoupení a dovezení na místo"

"úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 117,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"viz C.2.2 SITUACE"

"po čištění příkopů, průměrně 1,5m2/m příkopu" (310,0+403,0+90,0+356,0+682,0+190,5+113,5+79,0+278,0+37,0
+198,0)*1,50 = 4 105,500 [A]

"úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [B]

"Celkem: "A+B = 4 117,500 [C]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 117,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"viz C.2.2 SITUACE"

"po čištění příkopů, průměrně 1,5m2/m příkopu" (310,0+403,0+90,0+356,0+682,0+190,5+113,5+79,0+278,0+37,0
+198,0)*1,50 = 4 105,500 [A]

"úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [B]

"Celkem: "A+B = 4 117,500 [C]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

25 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"doplnění stromů do stromořadí (náhradní výsadba) bude provedeno ve spolupráci s CHKO"

"viz C.2.2 SITUACE, celkem "7" ks" = 7,000 [A]

Specifikace

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku)
s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro
stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

26 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,618 ----------

"celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z HEB 140"

"celkem svislé zápory propustek v km 0,95816: "4*0,0337*6,0 = 0,809 [A]

"celkem svislé zápory propustek v km 1,86140: "4*0,0337*6,0 = 0,809 [B]

"Celkem: "A+B = 1,618 [C]

ZBV: ZBV_1.4_a -1,618 ----------
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"celkem svislé zápory propustek v km 0,95816: "(4*0,0337*6,0)*-1 = -    0,809 [A]

"celkem svislé zápory propustek v km 1,86140: "(4*0,0337*6,0)*-1 = -    0,809 [B]

Celkové množství     = -    1,618

Specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

27 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 0,970 ----------

"propustek v km 0,95816 celkem předpoklad "0,1*3,1*(2,197-0,38) = 0,563 [A]

"propustek v km 1,86140 celkem předpoklad "0,1*2,6*(1,947-0,38) = 0,407 [B]

"Celkem: "A+B = 0,970 [C]

ZBV: ZBV_1.4_a -0,970 ----------

"propustek v km 0,95816 celkem předpoklad "(0,1*3,1*(2,197-0,38))*-1 = -    0,563 [A]

"propustek v km 1,86140 celkem předpoklad "(0,1*2,6*(1,947-0,38))*-1 = -    0,407 [B]

Celkové množství     = -    0,970

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

28 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 44,000 ----------

"vrty pro zápory propustek v km 0,95816: "5,5*4 = 22,000 [A]

"vrty pro zápory propustek v km 1,86140: "5,5*4 = 22,000 [B]

"Celkem: "A+B = 44,000 [C]

ZBV: ZBV_1.4_a -44,000 ----------

"vrty pro zápory propustek v km 0,95816: "(5,5*4)*-1 = -    22,000 [A]

"vrty pro zápory propustek v km 1,86140: "(5,5*4)*-1 = -    22,000 [B]

"Celkem: "A+B = -    44,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

29 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 102,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"separační geotextilie na vyměněném podloží"

"plocha měřena softwarem (skladba 6 mimo propustky) viz C.2.2. SITUACE "

10,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0 = 102,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,624 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"podkladní beton propustků viz výkresy propustků"

"propustek v km 0,95816: "1,90*0,15*11,242 = 3,204 [A]

"propustek v km 1,86140: "1,70*0,15*9,49 = 2,420 [B]

"Celkem: "A+B = 5,624 [C]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,254 ---------- ----------
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"podsyp propustků viz výkresy propustků"

"propustek v km 0,95816: "1,60*0,20*11,242 = 3,597 [A]

"propustek v km 1,86140: "1,40*0,20*9,49 = 2,657 [B]

"Celkem: "A+B = 6,255 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

32 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,480 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"vývařiště u propustku v km. 1,86140 viz C.2.8."

1,20*0,80*0,50 = 0,480 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

60 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 1,400 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.1 1,400 ----------

2*2*(1*0,35) = 1,400 [A]

Celkové množství     = 1,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka  nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 13,020 ----------

"Šikmé svahová čela propustků viz výkresy propustků"

"propustek v km 0,""95816:"(2,8*3,00+3,2*3,00)*0,35 = 6,300 [A]

"propustek v km 1,""86140:" (1,8*6,00+2,1*4,00)*0,35 = 6,720 [B]

"Celkem: "A+B = 13,020 [C]

ZBV: ZBV_5.2 -2,620 ----------

-1*(13,020-10,4) = -    2,620 [A]

Celkové množství     = -    2,620
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

34 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,704 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 4,344 ----------

"Prahy ve dně u propustků viz výkresy propustků"

"propustek v km 0,""95816:"0,40*0,60*(3,00+3,00*1,3) = 1,656 [A]

"propustek v km 1,""86140:"0,40*0,60*(6,00+4,00*1,3) = 2,688 [B]

"Celkem: "A+B = 4,344 [C]

ZBV: ZBV_2.1 0,360 ----------

2*2*(1*0,3*0,3) = 0,360 [A]

Celkové množství     = 0,360

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace ----------
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

35 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 19,320 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"SC C8/10  tl. 120 mm, plocha nové vozovky,  tloušťka dle C.2.4 -VZOROVÉ ŘEZY, tl. * (plocha komunikace
měřená softwarem skladba 6 viz C.2.2. SITUACE)"

0,12*(10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0) = 19,320 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

36 56330.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 52,440 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 51,000 ----------

"výměna podloží tl. 0,5 m, plocha měřena softwarem (skladba 6 mimo propustky) viz C.2.2. SITUACE "

0,5*(10,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0) = 51,000 [A]

ZBV: ZBV_2.1 1,440 ----------

2*(6*0,8*0,15) = 1,440 [A]

Celkové množství     = 1,440

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 56330.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 24,150 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladní vrstva nové vozovky "

"tl. * (plocha komunikace měřená softwarem skladba 6 viz C.2.2. SITUACE): "

0,15*(10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0) = 24,150 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 660,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`doplnění nezpevněných krajnic tl. 0,15 m, délky dle C.2.2. SITUACE * šířka 0,5 m "

"km 0,540 - 2,200, "(2200,0-540,0)*0,50*2 = 1 660,000 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

39 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 161,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"infiltrační postřik emulzí 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10: "

"plocha komunikace měřená softwarem skladba 6 viz C.2.2. SITUACE"

10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 27 361,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 17 702,000 ----------

"spodní spojovací postřik emulzí 0,5kg/m2"

"skladba 5 viz C.2.2. SITUACE "2190,0+4630,0+1870,0 = 8 690,000 [A]

"skladba 6 viz C.2.2. SITUACE "10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [B]

"vrchní spojovací postřik emulzí 0,3kg/m2,  pod obrusnou vrstvu:"

"skladba 5 viz C.2.2. SITUACE "2190,0+4630,0+1870,0 = 8 690,000 [C]

"skladba 6 viz C.2.2. SITUACE "10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 17 702,000 [E]

ZBV: ZBV_2.1 8 690,000 ----------

2190,0+4630,0+1870,0 = 8 690,000 [A]

Celkové množství     = 8 690,000

ZBV: ZBV_5.5 969,000 ----------

3*323 = 969,000 [A]

Celkové množství     = 969,000

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

61 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 270,390 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.1 260,700 ----------

0,03*(2190,0+4630,0+1870,0) = 260,700 [A]

Celkové množství     = 260,700

ZBV: ZBV_5.5 9,690 ----------

0,03*323 = 9,690 [A]

Celkové množství     = 9,690

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 9 174,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 8 851,000 ----------

"ACO 11 tl. 50 mm, plocha vozovky dle C.2.2.-SITUACE, tloušťka dle C.2.4 -VZOROVÉ ŘEZY: "

"skladba 5: "2190,0+4630,0+1870,0 = 8 690,000 [A]

"skladba 6: "10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [B]

"Celkem: "A+B = 8 851,000 [C]

ZBV: ZBV_5.5 323,000 ----------

323 = 323,000 [A]

Celkové množství     = 323,000

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

42 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 630,910 ---------- ----------
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 608,300 ----------

"vyrovnávka ACL 16+ tl. do 70 mm, plocha skladba 5 dle C.2.2.-SITUACE, tloušťka dle C.2.4 -VZOROVÉ ŘEZY: "

0,07*(2190,0+4630,0+1870,0) = 608,300 [A]

ZBV: ZBV_5.5 22,610 ----------

0,07*323 = 22,610 [A]

Celkové množství     = 22,610

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

43 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 161,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"ACL 16+ tl. 60 mm, plocha skladba 6 dle C.2.2.-SITUACE, tloušťka dle C.2.4 -VZOROVÉ ŘEZY: "

10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

44 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M 9,000 ---------- ----------

Kabelové chráničky sdělovacího vedení v místech propustků
PE 110mm

Cenová soustava 2023_OTSKP

"km 0,9516"

"km 1,86140"

4+5 = 9,000 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 Potrubí ----------

45 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 30,307 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"obetonování propustků viz výkresy propustků"

"propustek v km 0,95816: "(1,505*1,403-3,14*0,4*0,4)*11,242 = 18,090 [A]

"propustek v km 1,86140: "(1,305*1,203-3,14*0,3*0,3)*9,49 = 12,217 [B]

"Celkem: "A+B = 30,306 [C]

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

46 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 66,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"bílé sloupky dle požadavku policie km 0,540 - 2,200, po 50ti m, obousměrně, celkem 66 ks"

"červené sloupky na účelové komunikace, v tomto úseku nejsou účelové komunikace celkem 0 ks"

66+0 = 66,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

47 91267.a ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 95,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 224,000 ----------

"Nahrazení stávajících odrazných sklíček osazených na stromy nebo doplnění nových na stromy stojící v krajnici
silnice."

"položka obsahuje odstranění stávajících a přichycení nových jedním vrutem"

"každý strom bude opatřen oranžovou odrazkou ve směru jízdy a bílou proti směru jízdy. Před osazením je nutné
konzultovat s CHKO Broumovsko."

"celkem 112 stromů, celkem odrazek "112*2 = 224,000 [A]

ZBV: ZBV_5.2 -129,000 ----------

-1*(224-95) = -    129,000 [A]

Celkové množství     = -    129,000

Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

48 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"IS12a "1 = 1,000 [C]

"IS12b "1 = 1,000 [D]

"Celkem: "C+D = 2,000 [E]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

49 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Sloupky a patky pro označení zastávek." 2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 415,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V4"
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(1660*0,125)*2 = 415,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 415,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V4"

(1660*0,125)*2 = 415,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

52 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 9,490 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"propustek v km 1,86140 dl."9,49 = 9,490 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

53 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 11,242 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"propustek v km 0,95816 dl."11,242 = 11,242 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

59 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.1 12,000 ----------

km 1,200, km 1,370    6+6 = 12,000 [A]

Celkové množství     = 12,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

54 919155 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 KUS 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SOD 8,000 ----------

"řezání zápor vystupujících nad povrch"

"propustek v km 0,95816 celkem "4 = 4,000 [A]

"propustek v km 1,86140 celkem "4 = 4,000 [B]

"Celkem: "A+B = 8,000 [C]

ZBV: ZBV_1.4_a -8,000 ----------

"propustek v km 0,95816 celkem "-4 = -    4,000 [A]

"propustek v km 1,86140 celkem "-4 = -    4,000 [B]

"Celkem: "A+B = -    8,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to
se vykáže v SD 54.

55 931317 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 M 6,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 36,464 ----------

"zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle C.2.2.-SITUACE"

"spára na konci a v propuscích "4,46+5,052*2+5,40+5,50*2+5,50 = 36,464 [A]

ZBV: ZBV_5.2 -29,964 ----------

-1*(36,464-6,5) = -    29,964 [A]

Celkové množství     = -    29,964

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

56 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 21,490 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 9,490 ----------

"propust v km 1,86140 dl. "9,49" m" = 9,490 [A]

ZBV: ZBV_2.1 12,000 ----------

6+6 = 12,000 [A]

Celkové množství     = 12,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

57 967138.a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM M3 14,760 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"bourání kamenného rámového propustku v km 0,95816: "1,00*9,00*0,40*2+1,50*9,00*0,40 = 12,600 [A]

"bourání čel propustku v km 1,86140: "1,80*1,20*0,50*2 = 2,160 [B]

"Celkem: "A+B = 14,760 [C]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34155 - III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800_neoceněný_11012024

Objekt: SO 103 - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

Rozpočet: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

103.1 Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111.a
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 948,759 ---------- ----------

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek
zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 916,801 ----------

"celkem položka 122738 - "56,73+218,20 = 274,930 [A]

"celkem položka 131738 - "198,497 = 198,497 [B]

"celkem položky 129945,129946 - "(38,0+7,5)*0,2" m3/m" = 9,100 [C]

"Celkem: "(A+B+C)*1,9 = 916,801 [D]

ZBV: ZBV_2.2 21,888 ----------

11,520*1,9 = 21,888 [A]

Celkové množství     = 21,888

ZBV: ZBV_3.2 33,820 ----------

17,8*1,9 = 33,820 [A]

ZBV: ZBV_3_4 -23,750 ----------

-12,5*1,9 = -    23,750 [A]

Celkové množství     = -    23,750

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015111.b
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 110,000 ---------- ----------

poplatky za uložení podkladních vrstev - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele.
Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem položka 113328 - "55,00*2,0 = 110,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 30,000 ---------- ----------

poplatky za uložení suti s asfaltovým pojivem - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek
zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem položka 113138 - "12,5*2,4" t" = 30,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

67 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 17,700 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 6,900 ----------

23*0,3 = 6,900 [A]

Celkové množství     = 6,900

ZBV: ZBV_3.2 10,800 ----------

36*0,3 = 10,800 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 43,610 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

poplatky za uložení suti z kamene - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele.
Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem položka 967138 - "21,805*2,0 = 43,610 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

5 11120.a ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 212,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"na vtoku a výtoku propustku v km 2,22548: "6,0*2 = 12,000 [A]

"Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska akuálního stavu křovin."

200 = 200,000 [B]

"Celkem: "A+B = 212,000 [C]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

6 112014.a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

2" ks jasan" = 2,000 [A]

"Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska akuálního stavu stromů"

5 = 5,000 [B]

"Celkem: "A+B = 7,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

62 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 10,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 7,000 ----------

ZBV: ZBV_4.1 3,000 ----------

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve
výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

7 113138.a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 12,500 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"průměrná tloušťka 0,05m * plocha (měřeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)"

"propustek v km 2,22548: "0,05*36,0 = 1,800 [A]

"podél nástupních hran zastávek "0,05*9,0*2 = 0,900 [B]

"podél opěrné zdi "0,05*196,0 = 9,800 [C]

"Celkem: "A+B+C = 12,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113328.a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3 55,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"průměrná tloušťka 0,22m * plocha (měřeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)"

"propustek v km 2,22548: "0,22*36,0 = 7,920 [A]

"podél nástupních hran zastávek "0,22*9,0*2 = 3,960 [B]

"podél opěrné zdi "0,22*196,0 = 43,120 [C]

"Celkem: "A+B+C = 55,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 113728.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 27,500 ---------- ----------

do frakce 0-32 mm včetně případného předrcení pro zpětné využití na stavbě vč. naložení, odvozu a uložení na
mezideponii dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
recyklovaného materiálu

Cenová soustava 2023_OTSKP

"průměrná tloušťka 0,11m * plocha (měřeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)"

"propustek v km 2,22548: "0,11*36,0 = 3,960 [A]

"podél nástupních hran zastávek "0,11*9,0*2 = 1,980 [B]

"podél opěrné zdi "0,11*196,0 = 21,560 [C]

"Celkem: "A+B+C = 27,500 [D]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

10 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 28,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 153,970 ----------

"proříznutí pracovní spáry, délky dle C.3.2.-SITUACE"

"spára na konci, v přípojích, v propuscích "60,0+23,0+17,97+18,0+18,0+4,6*2+7,80 = 153,970 [A]

ZBV: ZBV_5.3 -125,470 ----------

-1*(153,970-28,5) = -    125,470 [A]

Celkové množství     = -    125,470

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

11 122738.a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 56,730 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odkopávky nezpevněných krajnic tl. 0,1 m, délky dle C.3.2. SITUACE * průměrná šířka 0,6 m"

(374,0+566,0+5,5)*0,10*0,60 = 56,730 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 122738.b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 205,700 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 218,200 ----------

"odkopávky příkopu, délky dle C.3.2. SITUACE"

(293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*0,30" m3/m" = 196,200 [A]

"přeložení příkopu podél nástupních hran zastávek" (19,0+25,0)*0,50" m3/m" = 22,000 [B]

"Celkem: "A+B = 218,200 [C]

ZBV: ZBV_3_4 -12,500 ----------

-12,5 = -    12,500 [A]

Celkové množství     = -    12,500
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 5 716,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

"čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky viz C.2.2. situace: "

"úseky nadvýšení (skladba 7) "2*(98,0+2380,0+130,0) = 5 216,000 [A]

"úseky nového krytu (skladba 8) "2*(36,0+9,0+9,0+196,0) = 500,000 [B]

"Celkem: "A+B = 5 716,000 [C]

"Čištění přilehlých vozovek znečištěných stavbou budou čištěny průběžně na náklad stavby."

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

14 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 0,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 38,000 ----------

"čištění sjezdů viz C.3.2. situace: "

4,0+9,0+3,0+22,0 = 38,000 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: ZBV_3_4 -22,000 ----------

-22 = -    22,000 [A]

Celkové množství     = -    22,000

ZBV: ZBV_5.3 -16,000 ----------

-16 = -    16,000 [A]

Celkové množství     = -    16,000

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

15 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 0,000 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 7,500 ----------

"čištění sjezdů viz C.3.2. situace: "

7,5 = 7,500 [A]

ZBV: ZBV_5.3 -7,500 ----------

-7,5 = -    7,500 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

16 131738.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 227,297 ---------- ----------

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 198,497 ----------

"jámy pro propustky viz výkresy propustků"

"propustek v km 2,22548:" 4,6*2,01*10,832 = 100,153 [A]

"propustek v km 2,68503: "3,8*(2,968-0,38)*10,00 = 98,344 [B]

"Celkem: "A+B = 198,497 [C]

ZBV: ZBV_2.2 11,520 ----------

4*6*(0,6*0,8) = 11,520 [A]

Celkové množství     = 11,520

ZBV: ZBV_3.2 17,280 ----------

36*(0,6*0,8) = 17,280 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 470,027 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 482,527 ----------

"celkem položka 122738 - "56,730+218,20 = 274,930 [A]

"celkem položka 131738 - "198,497 = 198,497 [B]

"celkem položky 129945,129946 - "(38,00+7,50)*0,2" m3/m" = 9,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 482,527 [D]

ZBV: ZBV_3_4 -12,500 ----------

-12,5 = -    12,500 [A]

Celkové množství     = -    12,500
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,890 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"materiál mezi obruby a palisády nástupních ploch"

1,70*0,70*15,5*2 = 36,890 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17581.b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 134,075 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zásyp propustků viz výkresy propustků"

"propustek v km 2,22548: "(4,8*1,76-2,8)*10,832 = 61,179 [A]

"propustek v km 2,68503: "(4,2*(2,968-0,38-0,35)-1,505*1,402)*10,00 = 72,896 [B]

"Celkem: "A+B = 134,075 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

68 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 9,500 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_4.1 9,500 ----------

9,5 = 9,500 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 289,945 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"pláň komunikace plocha vozovky viz C.3.2. situace skladba 8"

"plocha komunikace měřená softwarem"

36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [A]

"pláň pod propustkami viz výkresy propustků"

"propustek v km 2,22548: "2,5*10,832 = 27,080 [B]

"propustek v km 2,68503:" 1,20*10,721 = 12,865 [C]

"Celkem: "A+B+C = 289,945 [D]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"rozprostření ornice v místech zakreslených v situaci včetně nakoupení a dovezení na místo"

"úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 059,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"viz C.3.2 SITUACE"

"po čištění a přeložení příkopů, průměrně 1,5m2/m příkopu"

(293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*1,50+(19,0+25,0)*1,5 = 1 047,000 [A]

"úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 059,000 [C]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 059,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"viz C.3.2 SITUACE"

"po čištění a přeložení příkopů, průměrně 1,5m2/m příkopu"

(293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*1,50+(19,0+25,0)*1,5 = 1 047,000 [A]

"úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 059,000 [C]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

24 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 2,494 ----------

"celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z HEB 140"

"celkem svislé zápory propustek v km 2,22548: "4*0,0337*5,0+2*0,0337*3,0 = 0,876 [A]

"celkem svislé zápory propustek v km 2,68503: "8*0,0337*6,0 = 1,618 [B]

"Celkem: "A+B = 2,494 [C]

ZBV: ZBV_1.5_a -0,876 ----------

"celkem svislé zápory propustek v km 2,22548: "(4*0,0337*5,0+2*0,0337*3,0)*-1 = -    0,876 [A]

Celkové množství     = -    0,876

ZBV: ZBV_5.3 -1,618 ----------

-1*(2,494-0,876) = -    1,618 [A]

Celkové množství     = -    1,618

Specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

25 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,000 ---------- ----------
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 0,159 ----------

"celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z 2xU240mm"

"celkem vodorovné převázky v km 2,""22548:"1,2*0,0332*2*2" t" = 0,159 [A]

ZBV: ZBV_1.5_a -0,159 ----------

"celkem vodorovné převázky v km 2,""22548:"(1,2*0,0332*2*2)*-1" t" = -    0,159 [A]

Celkové množství     = -    0,159

Specifikace
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

26 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,908 ----------

"propustek v km 2,22548 celkem předpoklad "0,1*4,6*2,01 = 0,925 [A]

"propustek v km 2,68503 celkem předpoklad "0,1*3,8*(2,968-0,38) = 0,983 [B]

"Celkem: "A+B = 1,908 [C]

ZBV: ZBV_1.5_a -0,925 ----------

"propustek v km 2,22548 celkem předpoklad "(0,1*4,6*2,01)*-1 = -    0,925 [A]

Celkové množství     = -    0,925

ZBV: ZBV_5.3 -0,983 ----------

-1*(1,908-0,925) = -    0,983 [A]

Celkové množství     = -    0,983

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

27 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 100,000 ----------

"vrty pro zápory propustek v km 2,22548: "4,5*4+3,0*2 = 24,000 [A]

"vrty pro zápory propustek v km 2,68503: "5,5*8 = 44,000 [B]

"vrty pro šikmé kotvy pažení 2,22548: "8,0*4 = 32,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 100,000 [D]

ZBV: ZBV_1.5_a -56,000 ----------

"vrty pro zápory propustek v km 2,22548: "(4,5*4+3,0*2)*-1 = -    24,000 [A]

"vrty pro šikmé kotvy pažení 2,22548: "(8,0*4)*-1 = -    32,000 [C]

Celkové množství     = -    56,000
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: ZBV_5.3 -44,000 ----------

-1*(100-56) = -    44,000 [A]

Celkové množství     = -    44,000

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

28 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 4,000 ----------

"celkem šikmé kotvy záporového pažení v km 2,22548 - "4" ks" = 4,000 [A]

ZBV: ZBV_1.5_a -4,000 ----------

"celkem šikmé kotvy záporového pažení v km 2,22548 - "-4" ks" = -    4,000 [A]

Celkové množství     = -    4,000

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování
a napnutí, případně opěrné desky
nezahrnuje vrty

3 Svislé konstrukce ----------

29 32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3 5,610 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 11,220 ----------

"palisády kolem nástupních ploch zastávek"

(14,50*2+2,10*4)*0,20*1,50 = 11,220 [A]

ZBV: ZBV_5.3 -5,610 ----------

-1*(11,220-5,61) = -    5,610 [A]

Celkové množství     = -    5,610
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce ----------

30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,055 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"podkladní beton propustek v km 2,68503"

1,90*0,15*10,721 = 3,055 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,431 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"podsyp propustek v km 2,68503"

1,60*0,20*10,721 = 3,431 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,124 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"lože propustek v km 2,22548"

3,00*0,25*10,832 = 8,124 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

33 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 0,930 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Patky pro kotvení zábradelního svodidla na propustku v km 2,22548"

0,50*0,50*0,62*6 = 0,930 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

69 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_4.1 17,000 ----------

17 = 17,000 [A]

Celkové množství     = 17,000
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

64 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 3,500 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 2,800 ----------

4*2*(1*0,35) = 2,800 [A]

Celkové množství     = 2,800

ZBV: ZBV_3.2 0,700 ----------

1*2*(1*0,35) = 0,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka  nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 24,956 ----------

"Šikmé svahová čela propustků a úpravy na vtoku a výtoku viz výkresy propustků"

"propustek v km 2,22548: "(4,3*6,00+4,9*6,00)*0,35 = 19,320 [A]

"propustek v km 2,68503: "(3,0*5,00+1,102*1,00)*0,35 = 5,636 [B]

"Celkem: "A+B = 24,956 [C]

ZBV: ZBV_5.3 -4,956 ----------

-1*(24,956-20) = -    4,956 [A]

Celkové množství     = -    4,956

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

35 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,232 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 4,512 ----------

"Prahy ve dně u propustků viz výkresy propustků"

"propustek v km 0,95816: "0,40*0,60*(6,00+6,00*1,3) = 3,312 [A]

"propustek v km 1,86140: "0,40*0,60*5,00 = 1,200 [B]

"Celkem: "A+B = 4,512 [C]

ZBV: ZBV_2.2 0,720 ----------

4*2*(1*0,3*0,3) = 0,720 [A]

Celkové množství     = 0,720

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace ----------

36 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 30,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"SC C8/10  tl. 120 mm, plocha nové vozovky,  tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY, tl. * (plocha komunikace
měřená softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE)"

0,12*(36,0+9,0+9,0+196,0) = 30,000 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

37 56330.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 66,480 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 56,400 ----------

"`vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladní vrstva nové vozovky "

"tl. * (plocha komunikace měřená softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE): "0,15*(36,0+9,0+9,0+196,0) = 37,500
[A]

"vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 100 mm, dosypání povrchů štěrkodrtí skladba 9 viz C.3.2."

0,10*(95,0+22,0) = 11,700 [B]

"vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladní vrstva nástupních ploch zastávek "

"tl. * (plocha komunikace měřená softwarem skladba 10 + liniová dlažba viz C.3.2. SITUACE): "0,15*(24,5+23,5) =
7,200 [C]

"Celkem: "A+B+C = 56,400 [D]

ZBV: ZBV_2.2 2,880 ----------

4*6*(0,8*0,15) = 2,880 [A]

Mezisoučet     = 2,880 [B]

Celkové množství     = 2,880

ZBV: ZBV_3.2 7,200 ----------

36*(0,8*0,25) = 7,200 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 473,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 945,500 ----------

"doplnění nezpevněných krajnic tl. 0,15 m, délky dle C.3.2. SITUACE * šířka 0,5 m "

(374,0+566,0+5,5)*0,50*2 = 945,500 [A]

ZBV: ZBV_5.3 -472,500 ----------

-1*(945,5-473) = -    472,500 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Celkové množství     = -    472,500

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

39 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 250,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"infiltrační postřik emulzí 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10: "

"plocha komunikace měřená softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE"

36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 330,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 5 720,000 ----------

"spodní spojovací postřik emulzí 0,5kg/m2"

"skladba 7 viz C.3.2. SITUACE "98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [A]

"skladba 8 viz C.3.2. SITUACE "36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [B]

"vrchní spojovací postřik emulzí 0,3kg/m2,  pod obrusnou vrstvu:"

"skladba 7 viz C.3.2. SITUACE "98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [C]

"skladba 8 viz C.3.2. SITUACE "36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 5 720,000 [E]

ZBV: ZBV_2.2 2 610,000 ----------

98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [A]

Celkové množství     = 2 610,000

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

65 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 78,300 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 78,300 ----------

0,03*(98,0+2380,0+132,0) = 78,300 [A]

Celkové množství     = 78,300
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 2 860,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"ACO 11 tl. 50 mm, plocha vozovky dle C.3.2.-SITUACE, tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY: "

"skladba 7: "98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [A]

"skladba 8: "36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2 860,000 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

42 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 182,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"vyrovnávka ACL 16+ tl. do 70 mm, plocha skladba 7 dle C.3.2.-SITUACE, tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY:"

0,07*(98,0+2380,0+132,0) = 182,700 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

43 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 250,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ACL 16+ tl. 60 mm, plocha skladba 8 dle C.3.2.-SITUACE, tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY"

36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 41,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Nástupní plochy zastávek skladba 10 viz C.3.2. SITUACE"

21,0+20,0 = 41,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

45 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 7,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

11,00*0,35*2 = 7,700 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

46 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

1,00*1,00*2 = 2,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

47 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M 26,000 ---------- ----------

Kabelové chráničky sdělovacího vedení v místech propustku a nástupiště bus
PE 110mm

Cenová soustava 2023_OTSKP

"km 2,22548"

"km 2,560"

16+10 = 26,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 Potrubí ----------

48 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 17,235 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"obetonování propustku v km 2,68503"

(1,505*1,402-3,14*0,4*0,4)*10,721 = 17,235 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

49 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M 24,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Nově navržené dřevoocelové svodidlo na propustku v km 2,22548"

"délka "24,0 = 24,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a
impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací)
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

50 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 15,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"bílé sloupky dle požadavku policie km 2,200 - 2,500, po 50ti m, obousměrně, 12 ks"

"bílé sloupky 2,660 - 2,730 3ks"

"červené sloupky na účelové komunikace mimo obec, v tomto úseku nejsou účelové komunikace celkem 0 ks"

12+3+0 = 15,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

51 91267.a ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 21,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 42,000 ----------

"Nahrazení stávajících odrazných sklíček osazených na stromy nebo doplnění nových na stromy stojící v krajnici
silnice."

"položka obsahuje odstranění stávajících a přichycení nových jedním vrutem"

"každý strom bude opatřen oranžovou odrazkou ve směru jízdy a bílou proti směru jízdy. Před osazením je nutné
konzultovat s CHKO Broumovsko."

"celkem 21 stromů, celkem odrazek "21*2 = 42,000 [A]

ZBV: ZBV_5.3 -21,000 ----------

-1*(42-21) = -    21,000 [A]

Celkové množství     = -    21,000

Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

52 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 10,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Nové značky pro označení zastávek."

"IJ4b "2 = 2,000 [A]

"IJ4c "2 = 2,000 [B]

"IS12a "1 = 1,000 [C]

"IS12b "1 = 1,000 [D]

"IS03a "1 = 1,000 [F]

"P02 "1 = 1,000 [G]

"P01 "1 = 1,000 [H]

"E02b "1 = 1,000 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+F+G+H+I = 10,000 [J]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

53 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Sloupky a patky pro označení zastávek." 9 = 9,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

54 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 150,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V4"

(600*0,125)*2 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

55 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 150,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"V4"

(600*0,125)*2 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

56 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 31,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2020_OTSKP

"Zastávkové, přechodové a chodníkové obrubníky podél nástupních hran zastávek"

15,5*2 = 31,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

57 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 10,721 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"propustek v km 2,68503 dl."10,721 = 10,721 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

58 91839 PROPUSTY Z TRUB DN PŘES 1600MM M 10,832 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"propustek v km 2,22548 dl."10,832 = 10,832 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

63 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M 59,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: ZBV_2.2 23,000 ----------

km 2,340 2,485 2,515 2,543    6+5+6+6 = 23,000 [A]

Celkové množství     = 23,000

ZBV: ZBV_3.2 36,000 ----------

36 = 36,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

59 919155 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 KUS 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 14,000 ----------

"řezání zápor vystupujících nad povrch"

"propustek v km 2,22548 celkem 6"

"propustek v km 2,68503 celkem 8"

6+8 = 14,000 [A]

ZBV: ZBV_1.5_a -6,000 ----------

propustek v km 2,22548 celkem 6    -6 = -    6,000 [C]

ZBV: ZBV_5.3 -8,000 ----------

-8 = -    8,000 [A]

Celkové množství     = -    8,000

Specifikace
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to
se vykáže v SD 54.

60 931317 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 M 28,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 153,970 ----------

"zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle C.3.2.-SITUACE"

"spára na konci a v propuscích "60,0+23,0+17,97+18,0+18,0+4,6*2+7,80 = 153,970 [A]

ZBV: ZBV_5.3 -125,470 ----------

-1*(153,970-28,500) = -    125,470 [A]

Celkové množství     = -    125,470

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

66 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 59,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.2 23,000 ----------

6+5+6+6 = 23,000 [A]

ZBV: ZBV_3.2 36,000 ----------

36 = 36,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

61 967138.a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM M3 21,805 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"bourání kamenného rámového propustku v km 2,22548: "1,10*10,00*0,40*2+1,00*10,00*0,40 = 12,800 [A]

"bourání kamenného rámového propustku v km 2,68503:" 0,70*10,72*0,40*3 = 9,005 [B]

"Celkem: "A+B = 21,805 [C]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34155 - III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800_neoceněný_11012024

Objekt: SO 251 - Gabionová zeď

Rozpočet: [SO 251] - Gabionová zeď

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 251 Gabionová zeď ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 447,800 ---------- ----------

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek
zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku."

"celkem položka 17120 - +"447,8"m3" = 447,800 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

2 111204.a ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM M2 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"křoviny v prostoru opěrné zdi - "20" m2" = 20,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 43,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"sejmutí humózní vrstvy v tl.200 mm"

73,0*3,0*0,2 = 43,800 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

4 131738.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ M3 403,980 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP
4- 2005."

"Výkop pro opěrnou zeď - "1,7*2,7*(73,0-6,0-19,0)+2,6*4,1*6,0+2,1*3,0*19,0 = 403,980 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 447,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"příspěvek položky 12110 - celkem "43,8"m3" = 43,800 [A]

"příspěvek položky 13173 - celkem" 404,0"m3" = 404,000 [B]

"Celkem: "A+B = 447,800 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

28 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 40,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024



AspeEsticon
Strana 4 z 13

3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: ZBV_4.2 40,000 ----------

80*0,5 = 40,000 [A]

Celkové množství     = 40,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 191,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"úprava povrchu podsypu zdi - "2,5*(72,0-5,0-18,0)+3,0*(5,0+18,0) = 191,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

7 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 2,528 ----------

"celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z HEB 140"

"celkem svislé zápory "(15)*0,0337*5,0 = 2,528 [A]

ZBV: ZBV_2.5_a -2,528 ----------

"celkem svislé zápory "((15)*0,0337*5,0)*-1 = -    2,528 [A]

Celkové množství     = -    2,528

Specifikace
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.



AspeEsticon
Strana 5 z 13

3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,017 ----------

"celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z 2xU240mm"

"celkem vodorovné převázky "1,75*0,0332*2*(7)*1,25 = 1,017 [A]

ZBV: ZBV_2.5_a -1,017 ----------

"celkem vodorovné převázky "(1,75*0,0332*2*(7)*1,25)*-1 = -    1,017 [A]

Celkové množství     = -    1,017

Specifikace
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

9 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 5,880 ----------

"Komplet zřízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení."

"v místě nejvyšší zdi -  "0,1*2,8*21,0 = 5,880 [A]

ZBV: ZBV_2.5_a -5,880 ----------

"v místě nejvyšší zdi -  "(0,1*2,8*21,0)*-1 = -    5,880 [A]

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

10 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 96,000 ----------

"Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 3 do 4.
Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou vrtatelnost."

"tahové kotvy záporového pažení  (VRT DN min.133) -  7,0 ks délky 4,5 m""-" 7*4,5 = 31,500 [B]

"vrty pro zápory - "4,3*15 = 64,500 [A]

"Celkem: "B+A = 96,000 [C]

ZBV: ZBV_2.5_a -96,000 ----------

"tahové kotvy záporového pažení  (VRT DN min.133) -  7,0 ks délky 4,5 m""-" (7*4,5)*-1 = -    31,500 [B]

"vrty pro zápory - "(4,3*15)*-1 = -    64,500 [A]

Celkové množství     = -    96,000

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,462 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"beton - C30/37-XF4, XD3. Včetně plastových trubek jako ztraceného bednění."

"patky zábradlí - "3,14*0,35*0,35/4*1,0*36 = 3,462 [A]

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,381 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 110 kg/m3 "0,11*3,46 = 0,381 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

13 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 7,000 ----------

"V ceně kotvy komplet s vystrojením a hlavicemi. Shodně tak v případě tyčí jako tyče s maticemi a hlavicemi."

"tahové kotvy záporového pažení  -  "7,0" ks " = 7,000 [A]

ZBV: ZBV_2.5_a -7,000 ----------

"tahové kotvy záporového pažení  -  "(7,0)*-1" ks " = -    7,000 [A]

Celkové množství     = -    7,000

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování
a napnutí, případně opěrné desky
nezahrnuje vrty

14 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 529,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Separační geotextílie  okolo odvodňovacího žebra"

7,0*(73,0-18,0)+8,0*18,0 = 529,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 Svislé konstrukce ----------

15 327214.A ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3 172,953 ---------- ----------

Cenová soustava 2020_OTSKP

"Výplň gabionu kamenivem splňující TKP 30, celkový objem gabionu mínus pohledové plochy"

"horní řada: "71,5*1,0*1,0-(2*71,5*1,0*0,15) = 50,050 [A]

"střední řada: "69,5*0,7*2,0-(69,5*0,7*0,15) = 90,003 [B]

"spodní řada: "5,0*1,0*2,5+18,0*0,5*2,5-(5,0*1,0*0,15+18,0*0,5*0,15) = 32,900 [C]

"Celkem: "A+B+C = 172,953 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s
úpravou líce)

16 327214.B ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3 30,848 ---------- ----------

Cenová soustava 2020_OTSKP

"Pohledové plochy líce a vrchu gabionu budou vyplněny z pískovce z lomu Božanov v tl. 0,15m"

"horní řada: "2*71,5*1,0*0,15 = 21,450 [A]

"střední řada: "69,5*0,7*0,15 = 7,298 [B]

"spodní řada: "5,0*1,0*0,15+18,0*0,5*0,15 = 2,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 30,848 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s
úpravou líce)

26 34295 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE DŘEVA M3 3,675 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_2.3 3,675 ----------

Stěna    75*1,2*0,032 = 2,880 [A]

Kůly    15*3,0*(3,14*0,075*0,075) = 0,795 [B]

Celkové množství     = 3,675
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

'Položka zahrnuje:
- dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez
ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení značek, včetně jejich zaměření.
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 99,300 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"podsyp ze štěrkodrti"

(2,9*0,45)*(73,0-5,0-18,0)+(2,8*0,4)*7,5+3,0*0,45*19,0 = 99,300 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 147,670 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"obsyp zdi ze štěrkodrti frakce 0/32"

(1,1*1,3)*(73,0-5,0-18,0)+(2,2*1,8)*7,0+1,7*1,5*19,0 = 147,670 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

30 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 107,440 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: ZBV_4.2 107,440 ----------

79*(1,7*1,6/2) = 107,440 [A]

Celkové množství     = 107,440

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

19 78384R NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 411,300 ---------- ----------

Hydrofobní impregnace,
2x nástřik pohledové plochy líce a vrchu gabionu vodě odpudivou impregnací na bázi silan/siloxanu v množství
0,15 l/m2

Cenová soustava 2023_OTSKP

"horní řada: "2*71,5*1,0 = 143,000 [A]

"střední řada: "69,5*0,7 = 48,650 [B]

"spodní řada"": "5,0*1,0+18,0*0,5 = 14,000 [C]

"Celkem: "2*(A+B+C) = 411,300 [D]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

20 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 9,000 ----------

"prostupy skrz opěrnou zeď - uliční vpusti "2*1,5 = 3,000 [A]

"prostupy skrz opěrnou zeď - rubová drenáž "2*3,0 = 6,000 [B]

"Celkem: "A+B = 9,000 [C]

ZBV: ZBV_5.4 -6,000 ----------

-6 = -    6,000 [A]

Celkové množství     = -    6,000
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Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

21 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odpadní trouby uličních vpustí - "2*1,5 = 3,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

22 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 71,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"rubová drenáž" 71,5 = 71,500 [A]
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Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

23 89712a VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z PLASTU KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2020_OTSKP

2" ks" = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
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Objekt: [SO 251] - Gabionová zeď

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

24 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 71,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Kompletní ocelo-dřevěné zábradlí v. 1,10m (se svislou výplní vč. kotvení, podlití a PKO) dle výkresové části
dokumentace. Pouze ŽB patky zábradlí vykázány samostatně."

"zábradlí na opěrné zdi - celkem dl. "71,0 = 71,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví
jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

25 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 71,500 ----------

"tvárnice z betonu C30/37-XF4,XD3 do betonového lože C20/25nXF3"

"celkem příkopové žlaby "71,5" m" = 71,500 [A]

ZBV: ZBV_3.3_a -71,500 ----------

-71,5 = -    71,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

27 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM M 71,500 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ZBV: ZBV_3.3 71,500 ----------

71,5 = 71,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 516 242 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 7,15 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPHSmluvní cena 21 207 291,06

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 6

− 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 312 371,13

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 304 668,03

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 265 849,16

Méněpráce (k odst. 4) − 2 412,14

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 1 035 445,08
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa

Název veřejné zakázky:

21 207 291,06

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 480 796,89

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 516 241,97
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

+ 152 556,76

Méněpráce (k odst. 4) − 11 593,92

Méněpráce (k odst. 4) − 466 790,83

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

NE
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

21 207 291,06

1 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Dodatek č. 4 ANO

− 0,00

− 1 154 583,27

− 1 489 000,64

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

− 0,00

− 43 979,65

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 627 259,83

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 623 249,61

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 6 447 454,96 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 2 687 563,56

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 1 196 945,52

2 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 17,73 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

21 207 291,06

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

21 207 291,06

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 2 687 563,56

Kč bez DPH

3 759 891,40

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 6 447 454,96

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 466 790,83 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

22 679 967,62

24 077 653,61

25 371 582,32

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 304 668,03 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -162 122,80

5

3 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

25 521 830,65Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

25 683 953,45

25 521 830,65

4 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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