
Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Časový harmonogram

Předání stavby
Zhotovení předávácí dokumentace stavby

Práce společné pro všechny objekty - zaškolení obsluhy, zkušební provoz

dodávka a montáž včetně zprovoznění

Riegrova 594

dodávka a montáž včetně zprovoznění

Riegrova 837
Předání staveniště

Stavební objekt

oživení, programování, kontrola a revize systémů
dodávka a montáž EPS

přípravné práce

oživení, programování, kontrola a revize systémů
dodávka a montáž EPS

přípravné práce

Stavební díl
listopad

■
i

-
-

r

prosinec

■ I 1
i

1

leden

-

_
_

únor březen

Předpoklad zahájení díla: do 20.11.2024
_____________________________Datum ukončení díla: 3.3.2025 _____________________________

0
Harmonogram bude upraven v návaznosti na požadavky investora na provádění prací v přístupných prostorech a místnostech ubytovaných klientů

Časový harmonogram stavebních prací
Domovy Na Třešňovce - Domov pro seniory a Ústav sociální péče, Riegrova 837 a 594, 552 03 Česká Skalice




