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DODATEK č. 6 

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.03.2024, ve znění dodatku č. 1 – č. 5 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2) COLAS CZ, a.s. 

 Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

 IČO: 261 77 005 

 DIČ: CZ26177005 

 zastoupený  Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva 

    Arnaudem Martinem, členem představenstva 

    Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva 

    (dle zápisu v OR – vždy dva členové představenstva společně) 

 zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556    

 bankovní spojení:  

 č. účtu:  (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „II/299 Librantice – Libřice, 2. etapa“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/299 Librantice – 

Libřice, 2. etapa“, včetně změny č. 1 – 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení 

Díla zaplatit cenu ve výši 95.980.084,30 Kč vč. DPH (slovy 

devadesátpětmilionůdevětsetosmdesáttisícosmdesátčtyři Korun českých třicet haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími Dodatky, se tedy tímto 

Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  79.322.383,72 korun českých 

DPH (21%)  16.657.700,58 korun českých 

Cena celkem  95.980.084,30 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Úsek Librantice – Výrava, SO 102.1 Napojení na 

komunikaci, SO 102.2 Chodníky a nástupiště, SO 102.3 Propustky, SO 103 Úsek Výrava – 

Libřice, SO 103.1 Napojení na komunikaci a SO 103.3 Propustky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle 

sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Úsek Librantice – Výrava, SO 102.1 Napojení na 

komunikaci, SO 102.2 Chodníky a nástupiště, SO 102.3 Propustky, SO 103 Úsek Výrava – 

Libřice, SO 103.1 Napojení na komunikaci a SO 103.3 Propustky je přílohou a nedílnou součástí 

tohoto Dodatku.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

Objednatel 

Petr Koleta 

hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Maxim Kokočev 

člen představenstva 

 

 

 

.... .………………………. 

Zhotovitel 

Arnaud Martin 

člen představenstva 

 

 



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
 Číslo změny :

Název stavby :

Číslo stavby : 32924
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 18.03.2024

11/299 Librantice - Libřice, 2.etapa

Název objektu :__________________________________________________________________________
SO 102 - [Jsek Librantice - Výrava
SO 102.1 - Napojení na komunikaci
SO 102.2 - Chodníky a nástupiště
SO 102.3 - Propustky
SO 103 - Úsek Výrava - Libřice
SO 103.1 - Napojení na komunikaci
SO 103.3 - Propustky

Objednatel :_____________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:_________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 

Projektant stavby (autorský dozor):

Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, Bc. Lenka Ledvinková, ČKAIT 0602363

Zhotovitel:_____________________________________________________________________________

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005, DIČO: CZ26177005

Popis a zdůvodnění změny :
Na základě předloženého prohlášení zhotovitele stavby o nakládání s odpady dle Zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů) a dále na základě předložených dokladů z provedených testů odtěžených zemin a jejich zatřídění do materiálu vhodného 
pro použití na jiné stavbě, jsou předmětem změny stavby č. 6 tyto změny:

ZBV č. 06.1 - SO 102 - Úsek Librantice - Výrava
Z důvodu využiti odtěženého materiálu na jiné stavbě nebyly na řízené skládce uloženy odpady v celkovém množství 9.008,211 tun. Z tohoto 
důvodu se od celkové ceny díla odečítá částka 9.008,21 Kč bez DPH.

ZBV č. 06.2 - SO 102.1 - Napojení na komunikaci
Z důvodu využiti odtěženého materiálu na jiné stavbě nebyly na řízené skládce uloženy odpady v celkovém množství 336,496 tun. Z tohoto 
důvodu se od celkové ceny díla odečítá částka 336,50 Kč bez DPH.

ZBV č. 06.3 - SO 102.2 - Úsek Chodníky a nástupiště
Z důvodu využiti odtěženého materiálu na jiné stavbě nebyly na řízené skládce uloženy odpady v celkovém množství 1,044 tun. Z tohoto 
důvodu se od celkové ceny díla odečítá částka 1,04 Kč bez DPH.

ZBV č. 06.4 - SO 102.3 - Propustky
Z důvodu využiti odtěženého materiálu na jiné stavbě nebyly na řízené skládce uloženy odpady v celkovém množství 241,534 tun. Z tohoto 
důvodu se od celkové ceny díla odečítá částka 241,53 Kč bez DPH.

ZBV č. 06.5 - SO 103 - Úsek Výrava - Libřice
Z důvodu využiti odtěženého materiálu na jiné stavbě nebyly na řízené skládce uloženy odpady v celkovém množství 12.781,656 tun. Z tohoto 
důvodu se od celkové ceny díla odečítá částka 12.781,66 Kč bez DPH.

ZBV č. 06.6 - SO 103.1 - Napojení na komunikaci
Z důvodu využiti odtěženého materiálu na jiné stavbě nebyly na řízené skládce uloženy odpady v celkovém množství 40,864 tun. Z tohoto 
důvodu se od celkové ceny díla odečítá částka 40,86 Kč bez DPH.

ZBV č.06.7 - SO 103.3 - Propustky
Z důvodu využiti odtěženého materiálu na jiné stavbě nebyly na řízené skládce uloženy odpady v celkovém množství 139,164 tun. Z tohoto 
důvodu se od celkové ceny díla odečítá částka 139,16 Kč bez DPH.

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



  
  

 

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulační tabulka změny stavby č.6
2. Změnový soupis prací SO 102: SO 102.1; SO 102.2; SO 102.3: SO 103; SO 103.1; SO 103.3
3. COLAS. odběrový protokol ze dne 26.2.2024
4. COLAS. protokol o zkoušce zeminy číslo C24-257 ze dne 27.2.2024
5. CÓJ.AS, prohlášení o nakládání s odpady ze stavby
6. EMPLA, výsledky testů odebraného vzorku zeminy ze dne 25.3.2024

(lény uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.5 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 6:
Nová cena stavby po

změně č. 6:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

92 686 000,00 Kč 96 007 368,54 Kč -27 284,24 Kč 0,00 Kč 95 980 084,30 Kč 3 294 084,30 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.6: -620 055,12 Kč 3 914 139,31 Kč

Odsouhlasení zrněny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel : COLAS CZ, a.s. Jiří Kava

Projektant (autorský dozor): PRODIN a.s. Bc. Lenka Ledvinková

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Martin Jelínek

Technický dozor: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Martin Dvořáček

Asistent technického dozora:

  
  

 



Název stavby:

11/299 Líbrantice - Libřice, 2.etapa

Objekt Podobjekl Názet objektu Cena dle SOD
Změna č 1 Změna é 2 Změna č 3 Změna č. 4 Změna 5 Změna í 6

Cena celkemVicepraca Méněpráce We práce Mčnčprací Vicepráce Méněpráce vicwjke Méníprate VLcflpráu Ménépráce V kapra tu Mtnipráee
SOou Viwlnxiw pledtxDrui íwIuzAa tSO II12J $27 229.3 X 0,00 0.00 0,00 Ú.ŮÚ 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 a.oo 0.00 0.00 527 229.38
SO4MI3 Všeobecné předběžné Doložka (SO 103) 385 540.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 o.oa 0.00 o.oa 385 540,00
SO 102 i'sek Líbrantice - Vvrava 49 718 548.97 450 842.70 0,00 745 289.69 -94 402.95 0.00 0,00 0.00 o.oa 0.00 O.Dfl 0.00 9 008.21 50 811 270.20

SO HI2 1 Napojeni na komunikaci 922 315.44 0.00 0.00 0.00 -70 187,05 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 -336,50 851 791.89
SO 102 2 Chodnik\ a nástupiště 168 753,63 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 168 752.59
SO 11'2 3 Propustka 3 067 655.98 0.00 149 134.44 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 241.53 2 918 280.01

SO 103 Usek Vvrasa- Libřice 20 635 612.64 0,00 0,00 0.00 0.00 1 145 359,20 0,00 87 584.00 -29 810,00 0.00 -40 350.60 0.00 -12 781.66 21 785 613,58
SO 103 1 Napojeni na komunikaci 157 630.16 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 o.oa 0.00 2OS3.28 0.00 -40.86 155 526.02
SO 1 03 2 1 Chodník a nástupiště - V\ ra\ a 98 040.00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 O40.00
SO HJ2 2 Chodník a nástupiště Libřice - u/.naielné 65 647.55 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 65 64 7.55
SO 103 3 Propustks 536 301 25 0,00 0,00 0.00 0.00 455 245,33 -103 944,88 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 -139,16 887 462.54
SO 103 2 3 Chodník a nástupiště - Libřice - neuznatelné 0.00 0.00 0.00 350 504.96 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 o.oa 0,00 0.00 350 504.96

SO 802 Dopravně inžem rská opaiřeni (SO 102) 210 820.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 210 820,00
SO XU3 Doprat nů infan r>ka opatřeni (SO 103) 105 905.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.Q0 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 o.oa 105 905.00
X XBÍI1KOX X CEXA be, UHI 76 600 000,0(1 450 842,70 149 134,44 1 095 794,65 -164 590.00 1 600 604,53 -103 944.88 87 584,00 -29 810,00 0,00 -42 413.88 0,00 -22 548,96 79 322 383,72
DPH 21% 16 086 000,0(1 94 676.97 31 318,23 230 116,88 -34 563,90 336 126.95 21 828,42 18 392.64 ■6 260,10 0,00 8 906,91 0.00 -4 735.28 16 657 7OO.5S
S \H1DKOVA CENA CELKEM vč. DPH 92 686 000.00 545 519,67 180 452,67 1 325 911,53 -199 153.90 1 936 731,48 125 773,30 105 976,64 36 0 70.10 0.00 51 320.79 0.00 27 284.24 95 980 084,30



 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ODBĚROVÝ PROTOKOL
Colas CZ, a.s.

Rubeška 215/1,190 00 Praha 9, IČ: 26177005; Tel: 286 003 511

COLAS

Protokol číslo:
P /.'

Názqv zakázky:
' 'Z

Číslo zakázky:
Původce materiálu/odpadu:

/i
Osoby přítomné při odběru (jméno, funkce, společnost, podpis ):

,/  ̂t L

Cíl vzorkování:
■a Posouzení z hlediska dalšího nakládání
o Zjištění parametrů pro uložení na řízenou

skládku
o Jiný:

Způsob odběru vzorku:
X' Autoritativní vzorkování s úsudkem 1 -*
o Tendenční vzorkování
o Systematické vzorkování
o Prosté náhodné vzorkování
o Jiné vzorkování:

Identifikace problémů, které mohou mít vliv na program zkoušení:
Informace o vzorkovaném materiálu:
Druh materiálu: 22 LiCl.

Vzhled, popis:
Účel odběru: • 4/éQ

Vzorkovací zařízení/technika:
o Jádrová vrtačka 0 100 mm
X’ Lopatka
o Jiné:

o Vývrt
o Odběr z hromady

Odběr ze sondy
o Jiné:

Počet dílčích vzorků: Počet směsných vzorků:

Hmotnost dílčího vzorku: Hmotnost směsného vzorku:

Místo odběru:
- --- - ■ i I/Z- -

* ‘t 1^- r, ■ —.<• 1

Datum a čas odběru:

VčX-
Značení vzorků:

Plán vzorkování vytvořil: Požadovaný rozsah laboratorních zkoušek:

X 5.1. sl. 1 (dle 273/2021 Sb.)
o 5.1. sl. II (dle 273/2021 Sb.)

5.2. (dle 273/2021 Sb.)
X 5.3. sl. 1 (dle 273/2021 Sb.)
o 5.3. sl. II (dle 273/2021 Sb.)
o Z 12PAU (dle 283/2023 Sb.)
o vyluhovatelnost dle tabulky 10.1 vyhlášky 273/2021 Sb.
o Jiné:

Typ vzorkovnice (zakroužkuj): skleněná | plastová | igelitový pytel, | jiná:

Požadavky na zkoušky v místě odběru: XNe oAno(dopiň)

Bezpečnostní opatření; XNe oAno(dopiň)

Odchylky od plánu vzorkování: ^rlMe o Ano(dopiň)

Požadavky na balení, konzervaci, skladování a
dopravu
o Uložení v chladu a temnu

Okamžitý převoz do laboratoře |
o Jiné:

Zkušební laboratoř (kontakt):
o COLAS CZ, A.S. (colas@colas.cz)
o ALS CZECH REPUBLIC i
o EMPLA AG spol. s r, o.
o Jiná:

Vzorek odebral: Potvrzení přijetí vzorku laboratoří (datum, čas, razítko, podpis):
Podpis

o - označ křížkem

Platnost formuláře: od 1.1.2024 1/1

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Centiálni laboratoř Colas CZ. a s , laboratoř s odbornou způsobilo:' č 140. se sídlem v Kosovská 1 Jihlava

CO LAS PROTOKOL č.: C24-257
PROTOKOL O ZKOUŠCE ZEMINY

list: 1/1

Záznam č : C24-BR-5Z
Zdroj zeminy: původní
MístQ odběru: stavba

' Stavba: 11/299 Librantice - Libřice, 2. etapa

Objekt SO 103 Výrava - Libřice
Konstrukční celek:

Odběr dne: 27.02.2024

Přilohv protokolu:
1 graf zrnitosti

2 stanovení zrnitosti

3 stanoveni plasticity

Vlastnosti zkoušené zeminy
A. Stanovení zrnitostí zemin

Zkušební postup: ČSN EN ISO 17892-4 STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMIN
Zkušební metoda: Zkouška prosévánim (čl. 5.2) a hustoměmý rozbor (čl. 5.3)

Složení zeminy: Štěrkovitá složka
Písčitá složka
Jemné částice
Jílovíté částice

(zrna > 2 mm)
(zrna 0,063 až 2 mm)
(zrna < 0,063 mm)
(zrna < 0.002 mm)

g= 13,5%
s = 42,7%
f = 43,8%
c = 4,3%

B. Stanovení meze tekutosti a meze plasticity zemin

Zkušební postup: ČSN EN ISO 17892-12 STANOVENÍ KONZISTENČNÍCH MEZÍ

Mez tekutosti kuželovou metodou (kap 5.2, kužel 30”)
Mez plasticity (kap 5 3)
Číslo platicity

WL= 38,7%
Wp= 29,5%

lp = 9.2

C. Laboratorní stanoveni vlhkosti zemin

Metodika zkoušky: ČSN EN ISO 17892-1 w = 27,6%

Zatřídění zkoušené zeminy
Název zeminy písčitá hlína

Symbol (ČSN 73 6133) F3 MS

Zařazeni zkoušené zeminy podle vhodnosti (ČSN 73 6133, tab. A.1)

Vhodnost do násypů:

Vhodnost pro podloží:

podmínečně vhodná

podmínečně vhodná

Poznámky:

Údaie o zkoušce:
Objednatel zkoušky: Hradec Králové VÝCH^>D| provoz Vzorek odebral: O. Novák

Vzorek dodán dne: 27.02.2024 zkoušel: P. Kubíčková

zkoušeno od: 04.03.2024 P. Kubíčková

do: 06.03.2024 schválil: P. Kubíčková

protokol vystaven 06.03.2024

Výsledky zkouBak se týkají jon přúdmělu zkouSky a prolokol nenahrazuje jiné dokumenty .Tenlů piulukul nesnil být 

----------------KONEC PROTOKOLU-----------------

 

 



 

COLAS

Centrální laboratořColas CZ. a.s., laboratoř s odbornou způsobilosti č. 140, se sídlem v Kosovská 10, Jihlava

PROTOKOL č.: C24-257
GRAF ZRNITOSTI ZEMINY

Záznam č.: C24-BR-5Z

 



 

 

 

Centrální laboratoř Colas CZ, a s , laboratoř s odbornou způsobilosti č 140, se sídlem v Kosovská 10, Jihlava

CO LAS
PROTOKOL č.: C24-258

PROTOKOL O ZKOUŠCE ZEMINY

Kal 1'1

Zdroj zeminy: původní
Místo odběru: stavbq

Stavba: 11/299 íibrantice - Libřice, 2. etapa
Objekt: SO 102 Librantice -Výrava

Konstrukční celek

Záznam č , C24-BR-6Z
Odběr dne: 27 02.2024

Přílohy protokolu
1 graf zrnitosti

2 stanoveni zrnitosti

3 stanoveni plasticity

Vlastnost Zkoušené zeminy
A. Stanovení zrnitosti zemin

Zkušební postup ČSN EN ISO 17892-4 STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMIN
Zkušební metoda: Zkouška prosévánim (či. 5.2) a hustoměrný rozbor (čl. 5.3)

Složení zeminy: Štěrkovitá složka
Písčitá složka
Jemné částice
Jílovité částice

(zrna > 2 mm)
(zrna 0.063 až 2 mm)
(zrna < 0,063 mm)
(zrna < 0,002 mm)

g = 8,2%
s= 31,2%
f = 60,6%
c= 12,8%

B. Stanoveni meze tekutosti a meze plasticity zemin

Zkušební postup: ČSN EN ISO 17892-12 STANOVENÍ KONZISTENČNÍCH MEZÍ

Mez tekutosti kuželovou metodou (kap. 5.2, kužel 30°)
Mez plasticity (kap. 5 3)
Číslo platicity

C. Laboratorní stanovení vlhkosti zemin

Metodika zkoušky: ČSN EN ISO 17892-1

Wt= 48,1%
Wp= 34,4%

lp* 13,7

w = 27,3%

Zatříděni zkoušené zeminy
Název zeminy písčitá hlína

Symbol (ČSN 73 6133) F3 MS

Zařazeni zkoušené zeminy podle vhodnosti (ČSN 73 6133. tab. A.1)

Vhodnost do násypů:

Vhodnost pro podloží:

podmínečně vhodná

podmínečné vhodná

Poznámky.

Údaje o zkoušce:
Objednatel zkoušky: Hradec Králové Provoz Vzorek odebral: O. Novák

Vzorek dodán dne: 27.02.2024 zkoušel. P. Kubíčková

zkoušeno od: 05.03.2024 P. Kubíčková

do: 07.03.2024 schválil: P. Kubíčková

protokol vystaven: 07.03.2024

Výsledky zkoušek s« lýkaji jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty,Tento protokol nesmi být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý

----------------KONEC PROTOKOLU----------------

 

 

 



Centrální laboratoř Colas CZ. a.s laboratoř s odbornou způsobilosti č. 140, se sídlem v Kosovská 10. Jihlava_______ ___  _______________

PROTOKOL č.: C24-258
GRAF ZRNITOSTI ZEMINY

Záznam č.: C24-BR-6Z



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

COLAS
COLAS C2

Prohlášení o nakládání s odpady ze stavby „11/299 Librantice - hranice okresu

Náchod, SO 102 a SO 103"

Dodavatel stavby COLAS CZ, a.s. prohlašuje, že se stavebními odpady, vzniklými v rámci stavby „11/299
Librantice - hranice okresu Náchod, SO 102 a SO 103", nakládal v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o
odpadech a jeho prováděcími předpisy. S odpady bylo nakládáno v souladu s hierarchií nakládání
s odpady. Veškeré odpady byly předány osobě oprávněné k převzetí odpadu. Viz. doklady o předání
odpadů do zařízení pro nakládání s odpady.

Současně při stavbě vznikaly vedlejší produkty typu zemina. Jednalo se o cca 22 600 t vedlejšího
produktu ve smyslu § 8 zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech. Tento vedlejší produkt byl otestován
v akreditované laboratoři, pro vyloučení znečištění, které by mohlo poškodit zdraví lidí nebo životní
prostředí a dále byl použit na dalších stavbách naší společnosti v souladu s předcházením vzniku
odpadu (viz. § 3 zákona o odpadech).

Stavbyvedoucí: Marek Štefl
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** EmplA AG spol. s r. o.
Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví

Vážený pan Ondřej Novák 
Colas CZ, a.s.
Rubeška 215
190 00 Praha 9

V Hradci Králové dne 25.března 2024

Věc: výsledky testů odebraného vzorku zeminy -11/299 Librantice - Libřice Il.etapa

Vážený pane Novák,

na Vaši žádost byl proveden test kritických parametrů v rozsahu tabulky č. 5.1 až 5.3, 
vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vzorek zeminy z místa výstavby byl do našich laboratoří dodán 
jako vzorek odebraný Vámi (OP č. 02/24, protokol č. 1249/24 (kritické parametry pro využití 
zeminy) a TI 91/2024. Zjištěno bylo:

Tabulka č. 5.1 těžké kovy
Parametr Jednotka Zjištěno 273/2021 Sb,

tabulka č. 5.1 limit I 
all

As mg/kg suš. 11,6 10/30
Cd mg/kg suš. <0,4 1/2,5
Cr mg/kg suš. 46,4 100/200
Hg mg/kg suš. 0,154 0,8/1
Ni mg/kg suš. 15,2 65/80
Pb mg/kg suš. 27,5 100/200
V mg/kg suš. 73 180/180
Cu mg/kg suš. 17,1 100/ 170
Zn mg/kg suš. 67,8 300/600
Ba mg/kg suš. 123 600 / 600
Be mg/kg suš. 1,25 5/5

Tabulka č. 5.1 parametry organického znečištění - po novele 445/2022
Parametr Jednotka Zjištěno 273/2021 Sb,

tabulka č. 5.1 limit I 
a II

benzen mg/kg suš. <0,1 0,4/0,7
BTEX mg/kg suš. <0.4 ------
PAU (12) mg/kg suš. 0,274 3/6
EOX mg/kg suš. <0,5 1/2
uhlovodíky mg/kg suš. < 100 100/300
PCB mg/kg suš. <0,1 0,05 / 0,2

EMPLA AG spol s r.o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové

tel.: +420 495 218 875, +420 495 211 579 
fax: +420 495 217 499 
e-mail: empla@empla.cz

IČO: 259 96 240
□ IČ: CZ259 96 240
Bank, spoj : 27-9410870237/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vl. 19004. 



Zemina je po novele vyhlášky č. 273/2021 Sb. negativní vůči limitu tabulky č. 5.1, je 
kategorie II (arsenem). Dále byla zemina podrobena rozsahu tabulky č. 5.3 a 5.2 vyhlášky č. 
273/2021 Sb.

Výluh dle 5.2
Parametr Jednotka Zjištěno Tabulka č. 5.2

pH 7,74 nelimituje
Rozpuštěné látky mg/1 210 400
chloridy mg/1 14,1 80
sírany mg/1 13,5 100
fluoridy mg/1 0,992 1
měď mg/1 0,034 0,2
zinek mg/1 0,025 0,4
DOC mg/1 6,97 50

V rozsahu tabulky č. 5.2 vyhlášky č. 273/2021 Sb. byla zjištěna shoda s limity. Dále byl 
testován rozsah dle tabulky č. 5.3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. (ekotoxicita) na směsném vzorku.

Testovaný 
organizmus

Výsledek Požadavek I. Požadavek II.

Bakterie 
Alivibrio fischeri

Negativní, inhibice
2,55 % Neprokáže se inhibice 

světelné emise bakterií 
větší než 25 % při 
expozici 15 minut a ani 
při expozici 30 minut.

Neprokáže se 
inhibice nebo 
stimulace světelné 
emise bakterií větší 
než 25 % při 
expozici 15 minut a 
ani při expozici 30 
minut.

Perloočka
Daphnia magna 
Straus

Negativní, inhibice
0%

Procento imobilizace 
perlooček nesmí 
přesáhnout 30 %.

Procento imobilizace 
perlooček nesmí 
přesáhnout 30 %.

Řasa 
Desmodesmus 
subspicatus

Negativní, inhibice
3,61 % Neprokáže se inhibice 

růstu řas větší než 30 
% ve srovnání s 
kontrolou.

Neprokáže se 
inhibice nebo 
stimulace růstu řas 
větší než 30 % ve 
srovnání s kontrolou

Salát
Lactuca sativa

Negativní, inhibice
19,1%

Neprokáže se inhibice 
růstu kořene salátu 
větší než 50 % ve 
srovnání s kontrolou.

Nesleduje se.

Při porovnání výsledků ekotoxicity byl zjištěn soulad s požadavkem tabulky č. 5.3 vyhlášky č. 
273/2021 Sb.- zemina ic tak negativní.



 
 

 

 
 

 
 

Na základě provedených výsledků dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. je možné
a) Označit zeminy za negativní vůči tabulce č. 5.1, 5.2 i 5.3. Je tak možné zeminy předat

jako 17 05 04 k využití dle podmínek vyhlášky č. 273/2021 Sb. v dikci zákona o
odpadech k zasypávání. Je kategorie II.

b) V rozsahu provedených testů nebyly ve vzorku zjištěny parametry omezující zeminy
z dalšího použití ve smyslu zákona (recyklace) přímo. Je kategorie II.

c) Zeminy by bylo možné mimo dikce zákona o odpadech využít v místě stavby, kde
vznikly. Nejsou kontaminovány ani vůči novým limitům (platným výhradně po
1.1.2024).

V případě jakýchkoliv požadavků na doplnění či další analýzy či spolupráci jsme Vám plně
k dispozici. Toto posouzení se vztahuje k dodanému vzorku a neposuzuje jeho odběr a jeho
representativnost.

Těšíme se na další spolupráci,

Za EMPLA AG spol. s r.o.

Lng. Vladimír Bláha

Přílohy: OP - OP č. 2/24
Protokol o testu č. 1249/24 a TI91/2024
Kvalifikační předpoklady k testům
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ZsjíKL1110

EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA
Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 

Analytická laboratoř
EMPLA AG spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

fax; 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz

Počet stran: 2 Strana:

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 1249/24
Výsledky analýzy vzorku zeminy

Zákazník: Colas CZ,a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Vzorek: obj ednávka: zak. EMPLA AG č.495/24
místo odběru: 11/299 Librantice-Libřice, 2. etapa
datum odběru: 26.02.24
odebral: zákazník
způsob odběru: autoritativní vzorkování s úsudkem 
č. odběr.prot. : 02/24
datum přijetí: 26.02.24
datum analýzy: 26.02.2024 - 12.03.2024
pořadí č.vzorku: 2010
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
2010 zemina Va SO 102

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz. tabulka výsledků
(dle vyhl. 273/2021 Sb., tab. 5.1, 5.2, 5.3)

Místo provedeni: pracoviště 1 - Hradec Králové

Metodika analýzy:
A 1.20 SOP V 16cl (ČSN EN ISO 15586) As
A 1.86 SOP V 35 (ČSN ISO 9390) Bór
A 1.17 SOP V 16a_l (ČSN ISO 8288) Cd
A 1.12 SOP V 12 (ČSN 83 0530-20) Cl-
A 1.17 SOP V 16a_l (ČSN EN 1233) Cr
A 1.17 SOP V 16a_l (ČSN ISO 8288) Cu
A 1.57 SOP V 27 (ČSN EN 1484) DOC
A 1.91 SOP 0 8 (DIN 38 414) EOX(Cl)
A 1.13 SOP V 13 (ČSN ISO 10 359) F-
A 1.2B SOP V 21a (ČSN ISO 6439) Fenoly
A 1.22 SOP V 16d (ČSN 75 7440) Hg
A 1.54 SOP V 29b (ČSN EN 16170) vybrané prvky (ICP-OES)
A 1.53 SOP V 29a (ČSN EN ISO 11885) vybrané prvky (ICP-OES)
A 1.2 SOP V2 (ČSN EN 27 888) Konduktivita
A 1.37,1.38 SOP 0 2_1 (ČSN EN 13346) Kovy (AAS/F, AAS/ETA)
A 1.17 SOP V 16a_l (AAS) Mo
A 1.17 SOP V 16a_l (ČSN ISO 8288) Ni
A 1.47 SOP 0 6 (ČSN 75 7554) PAU (12)
A 1.17 SOP V 16a_l (ČSN ISO 8288) Pb
A 1.46 SOP 0 5 (ČSN EN 61619) PCB,OCP
A 1.1 v 1 /Amj TOf> 1A CCOiO O t v X 1 O V J- v pH
A 1.3 SOP V 3 (ČSN 75 7346) Rozp.látky
A 1.20 SOP V 16cl(ČSN EN ISO 15586) antimon (AAS, bezplamen.)
A 1.20 SOP V 16cl (Č£N EN ISO 15586) Se (AAS, bezplamen.)
A 1.10 SOP V 10 (STN!75 7430) SO4 2-
A 1.36 SOP O 1 (ČSN ISO 11465) Sušina, popel, vlhkost
A 1.43 SOP 0 3 (ČSN EN ISO 10 301) Těkavé organické látky
A 1.114 SOP O 10b (ČSN EN 14039) Uhlov. CIO - C40 (pevné vz.)
A 1.17 1 SOP V 16a (ČSN ISO 8288) Zn

1 / 2



 

Protokol o zk . č. 1249/24 Ekologické laboratoře EMPLA Strana: 2/2

Výsledky:

A - zkouška v rozsahu akreditace
< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

Parametr jednotka 2010

pH 7,74
konduktivita mS/m 21,90
rozp.látky mg/1 210
S04 2- mg/1 13,5
Cl- mg/1 14,1
F- mg/1 0,992
Cd mg/1 <0,004
Pb mg/1 <0,05
Cr mg/1 <0,05
Cu mg/1 0,034
Ni mg/1 <0,04
As mg/1 <0,01
Hg mg/1 <0,001
Zn mg/1 0, 025
Ba mg/1 <0,2
Mo mg/1 <0,05
Sb mg/1 <0,006
Se mg/1 <0,01
B mg/1 0,49
fenoly mg/1 <0, 05
DOC mg/1 6, 97
sušina % hmotn. 72,7
výluh ANO
mineralizace ANO
arsen mg/kg suš. 11,6
baryum mg/kg suš. 123
berylium mg/kg suš. 1,25
chrom mg/kg suš. 46, 4
kadmium mg/kg suš. <0,4
měď mg/kg suš. 17,1
nikl mg/kg suš. 15,2
olovo mg/kg suš. 27,5
rtuť mg/kg suš. 0, 154
vanad mg/kg suš. 73
zinek mg/kg suš. 67,8
benzen pevný mg/kg suš. <0,1
BTEX pevný mg/kg suš. <0,4
PAU 12 pevný mg/kg suš. 0,274
PCB 7 pevný mg/kg suš. <0, 1
EOX pevný mg/kg suš. <0, 5
Uhlov. C10-C40 mg/kg suš. <100

Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem: výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Laboratoř nenese odpovědnost za informace o vzorku dodané zákazníkem.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahuji pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Tento protokol nesmí být bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA
reprodukován jinak než celý. . j

V Hradci Králové 13.03.2024 Schválil:
Zpracoval: Ranko D.

 



 

 

 

 

 

Ekologické laboratoře EMPLA
Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/TEC 17025: 2018

EMPLA AG spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové,
tel.: +420 495 218 875, fax: +420 495 217 499, e-mail: empla@empla.cz

Ekotoxikologická laboratoř

Kontakt: toxikologie@empla.cz

Protokol o zkoušce
č. T 191/2024

Zadavatel / zákazník:

Číslo objednávky:

Místo provedení zkoušek:

Datum provedení zkoušek:

Protokol vypracoval:

Vedoucí Ekol. lab. EMPLA:

Colas CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

495/24

Pracoviště PÍ

05.03.- 14.03.2024

Ivona Čefelínová

Ing. Mojmír Špaček, Ph.D.

V Hradci Králové dne 25. 03. 2024

Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
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EMPLA AG, spol. s r. o.
Ekologické laboratoře EMPLA Protokol o zkoušce číslo: T191/2024

1. Údaje o zkušebním vzorku (vzorcích)

Název vzorku: zemina Va SO 102

Místo odběru:

Číslo odběrového protokolu:

Evidenční číslo vzorku:

n/299 Librantice-Libřice, 2. etapa

odebral zákazník, 02/24

2010

Datum převzetí vzorku:

Zkoušky provedl:

26. 02. 2024

Ivona Čefelínová, Blanka Kosařová

2. Podstata zkoušky

Příprava vodného výluhu se provádí podle normy ČSN EN 12457/1-4 Vyluhování - test 
splnění kritérií pro vyluhování zrnitých odpadních materiálů a kalů.

ČSN EN ISO 11348-2 (757734) Jakost vod - Stanovém inhibičního účinku vzorků vod na 
světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - část 2: Metoda se 
sušenými bakteriemi. ČSN EN ISO 6341 (757751) Kvalita vod - Zkouška inhibice 
pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity 
ČSN EN ISO 8692 (757740) Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených 
řas. ČSN EN ISO 11269-1 (836446) Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na 
půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene.

Testy ekotoxicity odpadů se provádí i s využitím metodiky s názvem „Metodický pokyn 
odboru odpadů ke stanovém' ekotoxicity odpadů“, vydané ve Věstníku MŽP roč. XVII částka 
4 v dubnu 2007. Cílem zkoušky je získat data pro zpracování základního popisu odpadu a 
hodnocení jeho přijatelnosti do zařízení (skládek) dle Vyhlášky č. 273/2021 Sb. Příloha č. 5 
Tab. 5.3.

Přesnost výsledků
Výsledky testů se vyhodnocují pomocí softwaru EKOTOX 5.2 Vyjadřování výsledků se 
provádí dle Vyhlášky č. 273/2021 Sb. Příloha č. 5 Tab. 5.3.

3. Použitá měřidla

Použitá měřidla byla v době měření ověřena nebo zkalibrována.
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EMPLA AG, spol. s r. o.
Ekologické laboratoře EMPLA Protokol o zkoušce číslo: T 191/2024

4. Použité zkušební postupy

Test akutní toxicity na vodním členovci

Metodika: Zkouška v rozsahu akreditace č. 302
SOP ET 2 - s využitím met. pokynu MŽP 
ČSN EN ISO 6341

Zkušební organismus: vodní korýš Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)

Test inhibice růstu na sladkovodní chlorokokální řase

Metodika: Zkouška v rozsahu akreditace č. 303
SOP ET 3 - s využitím met. pokynu MŽP
ČSN EN ISO 8692

Zkušební organismus: planktonní sladkovodní řasa Desmodesmus subspicatus 
Chodat (Chlorococcales, Chlorophyta, Chlorophyceae)

Test inhibice růstu vyšších rostlin

Metodika: Zkouška v rozsahu akreditace č. 312
ČSN EN ISO 11269-1 - Kvalita půdy - Stanovení účinku znečišťujících látek 
na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene

Zkušební rostlina: salát Lactuca sativa (Safír)

(S) Test akutní toxicity na bakteriích Vibrio Fisheri

Metodika: CH-61 dle ČSN EN ISO 11348-2 s využitím met. pokynu MŽP
Zkušební organismus: klon luminiscenčních bakterií Vibrio fisheri
NRRL-B-11177

Postupy a výsledky označené (S) byly zabezpečeny akreditovanou subdodávkou, 
ZL 1332, prot. E 1240/24.
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EMPLA AG, spol. s r. o.
Ekologické laboratoře EMPLA Protokol o zkoušce číslo: T 191/2024

5. Výsledky zkoušek

Charakteristika výluhu:

Množství výluhu 1000 ml
Vzhled výluhu čirý, bezbarvý

Odchylky od zkušebního postupu: bez odchylek

Stanovení akutní toxicity na vodním členovci

Lab. číslo vzorku Kontrola 2010
Koncentrace výluhu (ml/1) 0 1000

Imobilízace perlooček za 48 
hod (ks) / počet perlooček 
v testu (ks)

0/10 0/30

Mortalita perlooček za 48 
hod í%) 0 0

Test inhibice růstu na sladkovodní chlorokokální řase

Lab. číslo vzorku Kontrola 2010
Koncentrace výluhu (ml/1) 0 1000
Počet paralelních stanovení 3 3

Prům. inhibice / stimulace 
růstu řasy (%) - 3,61

Při testování dochází v 100% koncentraci vodného výluhu k 3,61% inhibici růstu řasy 
dle růstové rychlosti.
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EMPLA AG, spol. s r. o.
Ekologické laboratoře EMPLA Protokol o zkoušce číslo: T191/2024

Test inhibice růstu kořene vyšších rostlin

Vzorek nevykazuje ekotoxicitu.
Průměrná délka kořene salátu ve směsném vzorku (1:1) vykazuje inhibici 19,1% 
v porovnání s kontrolou.

Lab. číslo vzorku Kontrola 2010
Prům. délka kořene salátu ínun) 22,0 17,8

% 100 80,9

(S) Test akutní toxicity na bakteriích Vibrio Fisheri

Kontrola Zjištěná hodnota
Koncentrace výluhu (ml/1) 0 1000
Inhibice světelné emise 
bakterií při expozici 15 min - -6,03

Inhibice světelné emise 
bakterií při expozici 30 min - 2,55

Postupy a výsledky označené „S“ - zabezpečeny subdodávkou

Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři. 
Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak. jak byl přijat. 
Laboratoř nenese zodpovědnost za údaje o vzorku dodané zákazníkem 

KONEC PROTOKOLU

Strana 5/5



 
 

 

 

 
 

 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

ODBĚROVÝ PROTOKOL
Colas CZ, a.s.

Rubeška 215/1,190 00 Praha 9, IČ: 26177005; Tel: 286 003 511
Protokol číslo: /•-------

Olpff
Název zakázky: / /

,

Číslo zakázky:

Původce materiálu/odpadu: Osoby přítomné při odběru (Jméno, funkce, společnost, podpis):

Cíl vzorkování:
Posouzení z hlediska dalšího nakládání

o Zjištění parametrů pro uložení na řízenou
skládku

o Jiný:

■ Způsob odběru vzorku:
)>C Autoritativní vzorkování s úsudkem
i o Tendenční vzorkování
o Systematické vzorkování

j o Prosté náhodné vzorkování
, o Jiné vzorkování:

Identifikace problémů, které mohou mít vliv na program zkoušení*
Informace o vzorkovaném materiálu:
Druh materiálu: 'ži* o_

Vzhled, popis: pa^a_
Účel odběru:

1 Vzorkovací zařízení/technika:
o Jádrová vrtačka 0 100 mm
X' Lopatka
o Jiné:

i1 ;

!o Vývrt
|o Odběr z hromady

ÍJar Odběr ze sondy
lo Jiné:

Počet dílčích vzorků: Počet směsných vzorků:

Hmotnost dílčího vzorku: ■ Hmotnost směšného vzorku:

Místo odběru:

Datum a čas odběru: _ . Hr--------*”~r —-
7:Fíí 2é-2

Značení vzorků:

1

í

Plán vzorkování vytvořil: Požadovaný rozsah laboratorních zkoušek:
5.1. sl. 1 (dle 273/2021 Sb.)

o 5.1. sl. II (dle 273/2021 Sb.)

5.2. (dle 273/2021 Sb.)
X 5.3. sl. 1 (dle 273/2021 Sb.)
o 5.3. sl. II (dle 273/2021 Sb.)

o 2 12PAU (dle 283/2023 Sb.)
o vyluhovatelnost dle tabulky 10.1 vyhlášky 273/2021 Sb.
o Jiné:

Typ vzorkovnice (zakroužkuj): skleněná | plastová ((Igelitový pytePl jiná:

Požadavky na zkoušky v místě odběru: )sfNe oAno(dopié)

Bezpečnostní opatření: )<Ňe oAno(dopiň)

Odchylky od plánu vzorkování: ^*Ne OAnO(doplrt)

Požadavky na balení, konzervaci, skladování a
dopravu
o Uloženi v chladu a temnu

Okamžitý převoz do laboratoře
o Jiné:

Zkušební laboratoř (kontakt):
o COLAS CZ, A.S. (colas@colas.cz)
o ALS CZECH REPUBLIC (info.cz@alsglobal.com)
o EMPLA AGspol.sr.o.
o Jiná:

Vzorek odebral: J Potvrzení přijetí vzorku laboratoří (datum, čas, razítko, podpis):
Podpis 

o - oznaí kfílkem
Platnost formul 1/1
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 24 - Silnice II/299 Librantice - Libřice, 2.etapa (SO 102, SO 103) (COLAS)

Objekt: SO 102 - Úsek Librantice - Výrava

Rozpočet: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Úsek Librantice - Výrava ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 27 070,064 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 36 034,211 ----------

"z položky 113328    "5743,79*1,8 = 10 338,822 [A]

"z položky 123738      "10162,749*1,8 = 18 292,948 [B]

"z položky 12920"        714,1*1,8 = 1 285,380 [C]

"z položky 12932        "6418,85*0,5*1,8 = 5 776,965 [D]

"z položky 131738      "27*1,8 = 48,600 [E]

"z položky 132738"      233,88*1,8 = 420,984 [F]

"z položky 133738"      27,5*1,8 = 49,500 [G]

"z položky 17411        "-144,210*1,8 = -    259,578 [H]

"z položky 21263        "373,1*0,3*0,4*1,8 = 80,590 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 36 034,211 [J]

ZBV: 02.2 44,064 ----------

"z položky 21263" 54*0,3*0,4*1,8 = 11,664 [A]

"Přípoky UV 20; 22; 23" 10*1,2*1,5*1,8 = 32,400 [B]

Celkové množství     = 44,064

ZBV: 06.1 -9 008,211 ----------

-9008,211 = -   9 008,211 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 44,270 ---------- ----------

Beton, betonová suť kód 17 01 01
Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné
využití na stavbách"

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"z položky 11352      "160,4*0,3*0,4*2,3 = 44,270 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 48,000 ---------- ----------

odměřeno z výkresu Situace B.1.2 - B.1.4

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Odstranění náletových dřevin v příkopu"

40*1,2 = 48,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 5 743,790 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace km 0,635 - 4,000     "

"Štěrk, zemina atd. tl. 330 mm"

"(1,75 * 3 365) * 2*0,33"

"Komunikace Km 2,293-2,380"

(87 * 3)*0,33 = 86,130 [E]

"Komunikace km 4,000 - 4,360     "

"Štěrk, zemina atd. tl. 290 mm"

(6,67 * 318,5)*0,29 = 616,075 [B]

(7,57 * 38,2)*0,29 = 83,860 [C]

"odstranění krajnice tl.150 mm"

"(7 141 * 1 * 0,15)"

"Celkem: "A+E+B+C+D = 0,000 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 824,425 ---------- ----------

Včetně veškeré manipulace a mezideponování před zpětným uložením do sanace komunikace

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace km 0,635 - 4,000"

"Penetrační makadam tl. 70 mm"

"(1,75 * 3 365) * 2 *0,07"

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 160,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

(128,2 + 32,2) = 160,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3 3 089,217 ---------- ----------

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost
zpětného využití recyklovaného materiálu

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace km 0,635 - 4,000     "

"Frézování komunikace tl. 70 mm"

"(6,14 * 3 365)*0,07"

"Asfaltové vrstvy tl. 50 mm"

"(1,75 * 3 365) * 2*0,05"

"Dofrézování podkladních vrstev komunikace(příčný sklon)"

635 = 635,000 [I]

"Komunikace Km 2,293-2,380"

(87 * 3)*0,05 = 13,050 [C]

"KomunikaceKm 2,293-2,380"

(87 * 3)*0,07 = 18,270 [D]

"Komunikace km 4,000 - 4,360     "

"Frézování komunikace tl. 160 mm"

(6,67 * 318,5)*0,16 = 339,903 [E]

(7,57 * 38,2) *0,16 = 46,268 [F]

"Frézování komunikace tl. 50 mm na mostě"

(3,2 * 9,84)*0,05 = 1,574 [G]

"Celkem: "A+B+I+C+D+E+F+G = 0,000 [J]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, M3 10 162,749 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Bude použito se souhlasem investora"

"Sanace krajů vozovky + podloží      "

"Komunikace Km 0,635 - 4,000 "

"17 823 * 0,5"

"Komunikace Km 2,293-2,380"

(261 * 0,5) = 130,500 [B]

"Komunikace Km 4,000 - 4,360 "

"4 788,12 * 0,2"

"Odkopávky (seříznutá výškového oblouku) tl.0 - 500 mm                                                       "

87 * 0,25 * 7,5 = 163,125 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 0,000 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 714,100 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"odstranění nánosů z krajnice tl.100 mm"

"7 141 * 1 * 0,1"

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

10 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 6 418,850 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

(153,75 + 142,55 + 508,6 + 493,25 + 213,65 + 200,8 + 128,2 + 360,7 + 49,1 + 120,1 + 49,9 + 84,65 + 68,55 +
80,65 + 210,15 + 114,3 + 177,5 + 387,35 + 139,65 + 21,75 + 23,9 + 105,3 + 162,45 + 566,55 + 181,15 + 34,3 +
177,6 + 93,95 + 114,25 + 218,85 + 213,8 + 173,55 + 84,2 + 272,5 + 50 + 187 + 87,95 + 80,7 + 18,5 + 55) - 187,8
= 6 418,850 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 327,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 27,000 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Výkop pro vsakovací jámu "(1,5 * 3 * 1,5) * 4 = 27,000 [A]

ZBV: 02.2 300,000 ----------

40*3*2,5 = 300,000 [A]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 251,880 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 233,880 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Vyhloubení rýhy pro obrubu"

(73,8 + 170 + 31) * 0,5 * 0,4 = 54,960 [A]

"chránička O2 (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m "

(7+6+9)*0,6*0,6 = 7,920 [B]

"Přípojky UV"

(10 + 9 + 9 + 5 + 16 + 11 + 3 + 1)*1,2*1,5 = 115,200 [C]

(13+6+12)*1,2*1,5 = 55,800 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 233,880 [E]

ZBV: 02.2 18,000 ----------

"Přípoky UV 20; 22; 23" 10*1,2*1,5 = 18,000 [A]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 27,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

11*2,5 = 27,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10 469,129 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 10 451,129 ----------

"z položky 123738      "10162,749 = 10 162,749 [A]

"z položky 131738      "27 = 27,000 [B]

"z položky 132738"      233,88 = 233,880 [C]

"z položky 133738      "27,5 = 27,500 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 10 451,129 [E]

ZBV: 02.2 18,000 ----------

"Přípoky UV 20; 22; 23" 10*1,2*1,5 = 18,000 [A]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 157,410 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 144,210 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"chránička O2 (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m "

(7+6+9)*0,6*0,3 = 3,960 [A]

"Přípojky UV"

(10 + 9 + 9 + 5 + 16 + 11 + 3 + 1)*1,2*1,1 = 84,480 [B]

(13+6+12)*1,2*1,1 = 40,920 [C]

"UV"

11*1,35 = 14,850 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 144,210 [E]

ZBV: 02.2 13,200 ----------

"Přípoky UV 20; 22; 23" 10*1,2*1,1 = 13,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,440 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 36,840 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"chránička O2 (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m štěrkopísek 0-8"

(7+6+9)*0,6*0,2 = 2,640 [B]

"Přípojky UV štěrkopísek 0-8"

(10 + 9 + 9 + 5 + 16 + 11 + 3 + 1)*1,2*0,3 = 23,040 [D]

(13+6+12)*1,2*0,3 = 11,160 [E]

"Celkem: "B+D+E = 36,840 [F]

ZBV: 02.2 3,600 ----------

"Přípoky UV 20; 22; 23" 10*1,2*0,3 = 3,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 20 478,060 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace Km 0,635-4,000"

"(1,5 * 3 365) * 2"

"1,20 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)"

(87 * 3) = 261,000 [C]

"Komunikace Km 4,000 - 4,360"

"(2 239,2 - 53,44) odpočet mostu "

1,0 * (122,4 + 85,9) = 208,300 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 0,000 [F]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 6 926,950 ---------- ----------

Včetně nákupu ornice

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

(153,75 + 142,55 + 508,6 + 493,25 + 213,65 + 200,8 + 128,2 + 360,7 + 49,1 + 120,1 + 49,9 + 84,65 + 68,55 +
80,65 + 210,15 + 114,3 + 177,5 + 387,35 + 139,65 + 21,75 + 23,9 + 105,3 + 162,45 + 566,55 + 181,15 + 34,3 +
177,6 + 93,95 + 114,25 + 218,85 + 213,8 + 173,55 + 84,2 + 272,5 + 50 + 187 + 87,95 + 80,7 + 18,5 + 55) * 1,0 = 6
606,650 [A]

(30,5 + 15) * 1,0 = 45,500 [B]

(73,8 + 170 + 31) * 1,0 = 274,800 [C]

"Celkem: "A+B+C = 6 926,950 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 6 926,950 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

(153,75 + 142,55 + 508,6 + 493,25 + 213,65 + 200,8 + 128,2 + 360,7 + 49,1 + 120,1 + 49,9 + 84,65 + 68,55 +
80,65 + 210,15 + 114,3 + 177,5 + 387,35 + 139,65 + 21,75 + 23,9 + 105,3 + 162,45 + 566,55 + 181,15 + 34,3 +
177,6 + 93,95 + 114,25 + 218,85 + 213,8 + 173,55 + 84,2 + 272,5 + 50 + 187 + 87,95 + 80,7 + 18,5 + 55) * 1,0 = 6
606,650 [A]

(30,5 + 15) * 1,0 = 45,500 [B]

(73,8 + 170 + 31) * 1,0 = 274,800 [C]

"Celkem: "A+B+C = 6 926,950 [D]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

20 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 88,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Ochrana stromů dřevěným bedněním do 2,0 m výšky"

(11 * 4 * 2) = 88,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 427,100 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 373,100 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Trativod DN 160 (šíře 0,3 m hloubka 0,4 m), Podsyp ŠP, obsyp ŠD 16/32
"
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(30,9 + 165,2 + 167,2 + 9,8) = 373,100 [A]

ZBV: 02.2 54,000 ----------

"km 2,329 - 2,383" 54 = 54,000 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 649,650 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Geotextilie200g/m2"

(1,5 * 373,1) = 559,650 [A]

"VSAKOVACÍ JÁMA"

22,5*4 = 90,000 [B]

"Celkem: "A+B = 649,650 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

23 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6 329,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Sanace komunikacekm 0,635 - 4,000"

"Bude použito se souhlasem investora"

"lomový kámen tl. 350 mm                                                                                                "

"(1,5 * 3 365) * 2 *0,35"

"(1,20 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7))*0,35"

"Komunikace Km 2,293-2,380"

(87 * 3)*0,35 = 91,350 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,000 [D]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

24 21452.A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 119,056 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Bude použito se souhlasem investora"

"Sanace komunikace km 4,000 - 4,360"

"Sanace vozovky štěrkodrtí ŠD fr 0/63 tl. 200 mm     "

"v celé ploše komunikace 2 394,06 * 2*0,2"

"Penetrační makadam tl. 70 mm"

"-(1,75 * 3 365) * 2 *0,07"

"Penetrační makadam tl. 70 mm z SO 102.1"

-202,039*0,07 = -    14,143 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,000 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 21452.B SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 838,568 ---------- ----------

Včetně odebrání z mezideponie a přemístění, bez dodávky materiálu

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Bude použito se souhlasem investora"

"Využití materiálu z vrstvy PM"

"Sanace komunikace km 4,000 - 4,360"

"Sanace vozovky štěrkodrtí ŠD fr 0/63 tl. 200 mm"

"Penetrační makadam tl. 70 mm"

"(1,75 * 3 365) * 2 *0,07"

"Penetrační makadam tl. 70 mm z SO 102.1"

202,039*0,07 = 14,143 [B]

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 18 084,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Bude použito se souhlasem investora"

"Sanace komunikace km 0,635 - 4,000"

"Separační geotextílie min. 500g/m2 CBR větší než 3                                                                                    "

"(1,5 * 3 365) * 2"

"1,20 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)"

"Komunikace Km 2,293-2,380"

(87 * 3) = 261,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

27 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 327,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 27,000 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"VSAKOVACÍ JÁMA "

"filtrační vrstva kameniva tl. 0,15 m, fr.8-16   "

(1,5 * 3 * 0,15) * 4 = 2,700 [A]

"ŠD tl. 1,35 m, fr.32-63"

(1,5 * 3 *1,35) * 4 = 24,300 [B]

"Celkem: "A+B = 27,000 [C]

ZBV: 02.2 300,000 ----------

40*3*2,5 = 300,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 13,920 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 12,720 ----------
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"chránička O2 (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m štěrkopísek 0-8"

(7+6+9)*0,6*0,1 = 1,320 [A]

"Přípojky UV štěrkopísek 0-8"

(10 + 9 + 9 + 5 + 16 + 11 + 3 + 1)*1,2*0,1 = 7,680 [B]

(13+6+12)*1,2*0,1 = 3,720 [C]

"Celkem: "A+B+C = 12,720 [D]

ZBV: 02.2 1,200 ----------

"Přípoky UV 20; 22; 23" 10*1,2*0,1 = 1,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

29 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 2 331,570 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace km 4,000 - 4,360     "

"Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm                                                                   "

"(2 239,2 - 53,44) odpočet mostu "

0,7 * (122,4 + 85,9) = 145,810 [B]

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 36 407,873 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace km 0,635 - 4,000     "

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                             "

"(1,5 * 3 365) * 2"

"0,90 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)"

"Komunikace Km 2,293-2,380"

(87 * 3) = 261,000 [C]

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                             "

"(1,5 * 3 365) * 2"

"1,2 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)"

"Komunikace km 4,000 - 4,360     "

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                              "

"(2 239,2 - 53,44) odpočet mostu"

1,0 * (122,4 + 85,9) = 208,300 [G]

"SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm) "

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                  "

(517,5 * 0,5)*0,15 = 38,813 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 0,000 [I]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 2 712,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Bude použito se souhlasem investora"

"Sanace komunikace km 0,635 - 4,000"

"ŠCM fr 32/63 tl. 150 mm                                                                                                       "

"(1,5 * 3 365) * 2 * 0,15"

"1,20 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7) * 0,15"

"KomunikaceKm 2,293-2,380"

(87 * 3) * 0,15 = 39,150 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,000 [D]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

32 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 894,450 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"krajnice z ŠD fr. 0/32-  tl.150 mm                                         
"

(153,75 + 142,55 + 508,6 + 493,25 + 213,65 + 200,8 + 128,2 + 360,7 + 49,1 + 120,1 + 49,9 + 84,65 + 68,55 +
80,65 + 210,15 + 114,3 + 177,5 + 387,35 + 139,65 + 21,75 + 23,9 + 105,3 + 162,45 + 566,55 + 181,15 + 34,3 +
177,6 + 93,95 + 114,25 + 218,85 + 213,8 + 173,55 + 84,2 + 272,5 + 50 + 187) * 0,75 = 4 773,375 [A]

(87,95 + 80,7 + 18,5 + 55) * 0,50 = 121,075 [B]

"Celkem: "A+B = 4 894,450 [C]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

33 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 2 331,570 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace km 4,000 - 4,360     "

"Infiltrační postřik 1,00 kg/m2                 "

"(2 239,2 - 53,44) odpočet mostu"

0,7 * (122,4 + 85,9) = 145,810 [B]

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 37 043,708 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4 "

"Komunikace km 0,635 - 4,000     "

"Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2               "

"(6,03 * 3 365)"

"0,08 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)"

"(1,5 * 3 365) * 2"

"0,25 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)"

"Komunikace km 4,000 - 4,360     "

"Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2      "

"2 239,2"

0,08 * (122,4 + 85,9) = 16,664 [F]

"2 239,2"

0,18 * (122,4 + 85,9) = 37,494 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 0,000 [I]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

35 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 21 900,950 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 21 900,950 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace km 0,635 - 4,000    "

"Spojovací postřik modifikovaný - 1,00 kg/m2                                         "

"(6,03 * 3 365)"

"0,25 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)"

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

ZBV: 01 0,000 ----------

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 20 290,950 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SOD 13 460,000 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace km 0,635 - 4,000     "

"Geomříž (překrytí podélných pracovních spár)                                           "

"(2 * 3 365) * 2"

ZBV: 01 6 830,950 ----------

původní VV    (2*3365)*2 = 13 460,000 [A]

skutečnost    6,03*3365 = 20 290,950 [B]

B-A = 6 830,950 [C]

Specifikace
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 22 530,150 ---------- ----------

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4 "

"Komunikace km 0,635 - 4,000     "

"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm              "

"(6,03 * 3 365)"

"Komunikace km 4,000 - 4,360     "

"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm              "

(6,22 * 360) = 2 239,200 [B]

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

38 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 29,250 ---------- ----------

Provedení vyrovnávky příčného sklonu komunikace ve směrových obloucích, průměrná tloušˇka 25 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"směrový oblouk km 2,033 - km 2,099"

(66*6,5)*0,025 = 10,725 [A]

"směrový oblouk km 2,496 - km 2,552"

(56*6,5)*0,025 = 9,100 [B]

"směrový oblouk km 3,534 - km 3,592"

(58*6,5)*0,025 = 9,425 [C]

"Celkem: "A+B+C = 29,250 [D]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

39 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 23 008,574 ---------- ----------

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace km 0,635 - 4,000     "

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                        "

"(6,03 * 3 365)"

"0,08 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)"

"Komunikace km 4,000 - 4,360     Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm
(2 239,2 - 53,44)  odpočet mostu"

0,08 * (122,4 + 85,9) = 16,664 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 0,000 [E]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

40 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 1 906,063 ---------- ----------

ACP 22S S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"položeno ve dvou vrstvách 70 mm + 80 mm"

"Komunikace km 0,635 - 4,000    "

"Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.150 mm            "

"(1,5 * 3 365) * 2 *0,15"

"(0,25 * (3 365 + 3 365 - 208 - 30,5 - 15 - 15,8 - 8 - 12,7)) * 0,15"

"Km 2,293-2,380 "(87 * 3) * 0,15 = 39,150 [C]

"Komunikace km 4,000 - 4,360     "

"Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.50 mm           "

"(2 239,2 - 53,44) * 0,05 odpočet mostu "

(0,18 * (122,4 + 85,9)) * 0,05 = 1,875 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 0,000 [F]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

41 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 28,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Přeskládání stáv. Žulové dlažby drobné km 2,476 40"

19*1,5 = 28,500 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí ----------

42 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 74,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 64,000 ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Přípojky UV PVC SN 8"

(10 + 9 + 9 + 5 + 16 + 11 + 3 + 1) = 64,000 [A]

ZBV: 02.2 10,000 ----------

"Přípoky UV 20; 22; 23" 10 = 10,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

43 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 31,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Přípojky UVPVC SN 8"

(13+6+12) = 31,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

44 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 22,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"chránička O2 (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m "

(7+6+9) = 22,000 [B]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

45 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 11,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"s roz. mříže 500 x 500 pro zatížení D400 s kalovým košem a dnem s výtokem"

11 = 11,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

46 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1,650 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"UV"11*0,15 = 1,650 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

47 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 28,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Odstranění silničního svodidla"

28 = 28,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

48 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 169,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"2* Z 11g - Směrový sloupek (červený)"

2 = 2,000 [A]

"167* Z 11a,b - Směrový sloupek (bílý)"

167 = 167,000 [B]

"Celkem: "A+B = 169,000 [C]
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Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

49 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 132,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

132 = 132,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

100 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024_OTSKP

ZBV: 02.2 3,000 ----------

"nová položka; j.c. OTSKP 2024"3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

50 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 31,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ značky (reflexní) základní velikost"

"2* A 1a - Zatáčka vpravo"

"4* P 1 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací "

"4* IS 3c - Směrová tabule s cílem `HORNÍ ČERNILOV`, `DOLNÍ ČERNILOV`, `DOLNÍ ČERNILOV`, `HORNÍ
ČERNILOV`"

"2* P 4 - Dej přednost v jízdě!"

"2* A 1b - Zatáčka vlevo"

"1* IS 3b + 2 x IS 3c - Směrová tabule s cílem `299 DVŮR KRÁLOVÉ n/L.`, `JAROMĚŘ 9`, `ČERNILOV 5`,
`JÍLOVICE 3` "

"2* A11 - Přechod pro chodce"

"1* P 2 + E2b - Hlavní pozemní komunikace + Tvar křižovatky"

"2* IP 6 - Přechod pro chodce"

"1* IS 21c - Směrová tabule pro cyklisty vpravo `4166`"

"1* A 2b - Dvojitá zatáčka, první vlevo"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"2* IS 3d - Směrová tabule s cílem `TŘEBECHOVICE p/O 5, LIBNÍKOVICE 3`, `HRADEC KRÁLOVÉ 6, SLATINA
3`"

"1* B13 + E7b + E3a - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitou hmotnost přesahuje vyznačenou mez `8t` +
Směrová šipka pro odbočení + Vzdálenost `135 m`"

"1* P 3 - Konec hlavní pozemní komunikace "

31 = 31,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

51 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 37,000 ---------- ----------

odvoz na ÚS Králohradeckého kraje - Plačice

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Odstranění značky SVDZ (bez sloupku)"

37 = 37,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

52 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 22,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Sloupek + patka"

22 = 22,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

53 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 23,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Odstranění sloupku od SVDZ"

23 = 23,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

54 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 390,261 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"V1a 125 mm (bílá plná)                                                                             "

(61 + 90,5 + 79,7 + 31 + 82,9 + 100,2 + 22,3 + 48,2 + 86,2 + 114,3 + 60,5 + 4) * 0,125 = 97,600 [A]

"V2a (3/6/0,125) (bílá přerušovaná)                                                         "

(458,6 + 344 + 533,4) * 0,125 = 167,000 [B]

"V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá přerušovaná)                                                      "

(22,5 + 14,5 + 16,5) * 0,25 = 13,375 [C]

"V2b (3/1,5/0,125) (bílá přerušovaná)                                                       "

(114 + 117 + 127,6 + 114 + 114 + 24 + 78,4 + 100,5 + 19,5 + 114 + 114 + 114 + 114 + 208,3 + 49,5) * 0,125 =
190,350 [D]

"V4 (0,125) bílá plná                                                                               "

"(2 031,3 + 14,9 + 80,65 + 1 532,9 + 385,9 + 1 378,6 + 1 416,4) * 0,125"

"V6a čára plná 0,5 m bílá"

(16,2 + 1,9) * 0,5 = 9,050 [F]

"čára plná 0,125 bílá"

(4,5 + 4,5) * 0,125 = 1,125 [G]

"V9 šipky                                                                                                   "

(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3)*1 = 43,000 [H]

"V7a      500 mm (bílá)                                                                             "

((9 + 10) * 1,24)*0,5 = 11,780 [I]

"Vodící pás přechodu pro chodce                                                              "

9,5 * 4*0,05 = 1,900 [J]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 0,000 [K]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

55 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 390,261 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"V1a 125 mm (bílá plná)                                                                             "

(61 + 90,5 + 79,7 + 31 + 82,9 + 100,2 + 22,3 + 48,2 + 86,2 + 114,3 + 60,5 + 4) * 0,125 = 97,600 [A]

"V2a (3/6/0,125) (bílá přerušovaná)                                                         "

(458,6 + 344 + 533,4) * 0,125 = 167,000 [B]

"V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá přerušovaná)                                                      "

(22,5 + 14,5 + 16,5) * 0,25 = 13,375 [C]

"V2b (3/1,5/0,125) (bílá přerušovaná)                                                       "

(114 + 117 + 127,6 + 114 + 114 + 24 + 78,4 + 100,5 + 19,5 + 114 + 114 + 114 + 114 + 208,3 + 49,5) * 0,125 =
190,350 [D]

"V4 (0,125) bílá plná                                                                               "

"(2 031,3 + 14,9 + 80,65 + 1 532,9 + 385,9 + 1 378,6 + 1 416,4) * 0,125"

"V6a čára plná 0,5 m bílá"

(16,2 + 1,9) * 0,5 = 9,050 [F]

"čára plná 0,125 bílá"

(4,5 + 4,5) * 0,125 = 1,125 [G]

"V9 šipky                                                                                                   "

(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3)*1 = 43,000 [H]

"V7a      500 mm (bílá)                                                                             "

((9 + 10) * 1,24)*0,5 = 11,780 [I]

"Vodící pás přechodu pro chodce                                                              "

9,5 * 4*0,05 = 1,900 [J]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 0,000 [K]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

56 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 112,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 122,325 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Betonový vodící pásek TL.100 mm, do betonového lože s boční opěrou                            "

(30,7 + 15) * 0,25 = 11,425 [A]

(69,6 + 140,1 + 125 + 18,8 + 54,8 + 33,5 + 1,8) * 0,25 = 110,900 [B]

"Celkem: "A+B = 122,325 [C]

ZBV: 02.1 -10,325 ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

-10,325 = -    10,325 [A]

Specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 370,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 517,500 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)   "

(30,5 + 15) = 45,500 [A]

(73,8 + 125 + 22,7 + 47,3 + 1,8 + 201,4) = 472,000 [B]

"Celkem: "A+B = 517,500 [C]

ZBV: 02.1 -147,500 ----------

-147,5 = -    147,500 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

58 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 30,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Řezaná spára do asfaltu do 40 mm - prac. spára"

(5 * 6) = 30,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

59 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 94,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Řezaná spára do asfaltu do 100 mm"

(25 + 11,4 + 9,6 + 12) = 58,000 [A]

"Řezaná spára do asfaltu do 60 mm - prac. spára"

(6 * 6) = 36,000 [B]

"Celkem: "A+B = 94,000 [C]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

60 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 56,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP



AspeEsticon
Strana 33 z 33

3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Úsek Librantice - Výrava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Řezaná spára do asfaltu do 160 mm"

(6 + 6,1 + 5 + 10,6 + 21,5 + 7,2) = 56,400 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

61 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 144,400 ---------- ----------

Včetně provedení drážky

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Modifikovaná zálivka spár za tepla                       "

(58 + 56,4) = 114,400 [A]

(5 * 6) = 30,000 [B]

"Celkem: "A+B = 144,400 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 24 - Silnice II/299 Librantice - Libřice, 2.etapa (SO 102, SO 103) (COLAS)

Objekt: SO 102.1 - Napojení na komunikaci

Rozpočet: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102.1 Napojení na komunikaci ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 405,796 ----------

"z položky 113328   "  99,167*1,8 = 178,501 [A]

"z položky 123738      "  70,425*1,8 = 126,765 [B]

"z položky 132738"81,1*1,8 = 145,980 [C]

"z položky 133738         "2,5*1,8 = 4,500 [D]

"z položky 17411" -27,75*1,8 = -    49,950 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 405,796 [F]

ZBV: 02.3 -69,300 ----------

(-2,5-36)*1,8 = -    69,300 [A]

ZBV: 06.2 -336,496 ----------

-336,496 = -    336,496 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 6,188 ---------- ----------

Beton, betonová suť kód 17 01 01
Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné
využití na stavbách"

Cenová soustava 2023_OTSKP

"z položky 966158        "   1,14*2,3 = 2,622 [A]

"z položky 966435          " (8,3*3,14*0,15*0,15+9,5*3,14*0,1*0,1)*2,3 = 2,035 [B]

"z položky 996436           "(5,3*3,14*0,2*0,2)*2,3 = 1,531 [C]

"Celkem: "A+B+C = 6,188 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 99,167 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Štěrk, zemina atd. tl. 330 mm"

"(11,2 * 6,13) = 68,656"

"(3,15 * 15,75) = 49,613"

"(4,3 * 7,99) = 34,357"

"(3,9 * 12,67) = 49,413"

202,039*0,33 = 66,673 [A]

"Komunikace km 4,000 - 4,360     "

"Štěrk, zemina atd. tl. 290 mm                   "

"(3,6 * 9,44) = 33,984"

"(2,8 * 6,75) = 18,9"

"(3,4 * 9,96) = 33,864"

"(1,1 * 23) = 25,30"

112,048*0,29 = 32,494 [B]

"Celkem: "A+B = 99,167 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 14,143 ---------- ----------

Včetně veškeré manipulace a mezideponování před zpětným uložením do sanace komunikace

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Penetrační makadam tl. 70 mm"

"(11,2 * 6,13) = 68,656"

"(3,15 * 15,75) = 49,613"

"(4,3 * 7,99) = 34,357"

"(3,9 * 12,67) = 49,413"

202,039*0,07 = 14,143 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3 48,234 ---------- ----------

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost
zpětného využití recyklovaného materiálu

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Frézování komunikace tl. 100 mm"

202,039*0,1 = 20,204 [A]

"Asfaltové vrstvy tl. 50 mm"

202,039*0,05 = 10,102 [B]

"Komunikace km 4,000 - 4,360     "

"Frézování komunikace tl. 160 mm"

"(3,6 * 9,44) = 33,984"

"(2,8 * 6,75) = 18,9"

"(3,4 * 9,96) = 33,864"

"(1,1 * 23) = 25,30"

112,048*0,16 = 17,928 [C]

"Celkem: "A+B+C = 48,234 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, M3 70,425 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Odstranění nepoužívaných sjezdů (zemina)  "

((9,1 + 6,9 + 4 + 5,1 + 7,5 + 4,9 + 10,1 + 8,5 + 5,3 + 6,6 + 8,2 + 4,5 + 6,0 + 8,1 + 4,0 + 5,8 + 3,1 + 5,2 + 5,2 + 4,3
+ 8 + 7,7 + 7,1 + 9,7 + 6,6 + 5,3 + 10,7 + 5,4 + 4,9) * 1,5 * 0,5) / 2 = 70,425 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 45,100 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 81,100 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Přípojky UV"

20*1,2*1,5 = 36,000 [A]

"Vyhloubení rýhy pro obrubu                                                                                                        "

(17,5) * 0,5 * 0,4 = 3,500 [B]

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +
6) * 0,5 * 0,4 = 41,600 [C]

"Celkem: "A+B+C = 81,100 [D]

ZBV: 02.3 -36,000 ----------
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

-36 = -    36,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 2,500 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"UV"

1*2,5 = 2,500 [A]

ZBV: 02.3 -2,500 ----------

-2,5 = -    2,500 [A]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 124,025 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 126,525 ----------

"z položky 123738      "  70,425 = 70,425 [A]

"z položky 17411" -27,5 = -    27,500 [B]

"z položky 132738"81,1 = 81,100 [C]

"z položky 133738         "2,5 = 2,500 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 126,525 [E]

ZBV: 02.3 -2,500 ----------

"z položky 133738"-2,5 = -    2,500 [A]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 27,750 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Přípojky UV"

20*1,2*1,1 = 26,400 [A]

"UV"

1*1,35 = 1,350 [B]

"Celkem: "A+B = 27,750 [C]

ZBV: 02.3 -27,750 ----------

-27,75 = -    27,750 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 7,200 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Přípojky UV štěrkopísek 0-8"

20*1,2*0,3 = 7,200 [A]

ZBV: 02.3 -7,200 ----------

-7,2 = -    7,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 522,087 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Křižovatka Librantice + křižovatky                        "

(11,2 * 6,13) = 68,656 [A]

(3,15 * 15,75) = 49,613 [B]

(4,3 * 7,99) = 34,357 [C]

(3,9 * 12,67) = 49,413 [D]

"Křižovatka Výrava   "

"("3,6 * 9,44 = 33,984 [E]

(2,8 * 6,75) = 18,900 [F]

(3,4 * 9,96) = 33,864 [G]

(1,1 * 23) = 25,300 [H]

"Sjezdy"     208 = 208,000 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 522,087 [J]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce ----------

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 2,400 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Přípojky UV štěrkopísek 0-8"

20*1,2*0,1 = 2,400 [A]

ZBV: 02.3 -2,400 ----------

-2,4 = -    2,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

14 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 112,048 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Křižovatka Výrava   "

"Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm                      "

(3,6 * 9,44) = 33,984 [A]

(2,8 * 6,75) = 18,900 [B]

(3,4 * 9,96) = 33,864 [C]

(1,1 * 23) = 25,300 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 112,048 [E]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Výškové vyrovnání sjezdů štěrkodrtí ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění                            "

(208 * 1) *(0+0,050)/2 = 5,200 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 628,875 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Křižovatka Librantice + křižovatky   "

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                             "

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                          "

(11,2 * 6,13) *2 = 137,312 [A]

(3,15 * 15,75) *2 = 99,225 [B]

(4,3 * 7,99) *2 = 68,714 [C]

(3,9 * 12,67) *2 = 98,826 [D]

"Křižovatka Výrava   "

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                               "

(3,6 * 9,44) = 33,984 [E]

(2,8 * 6,75) = 18,900 [F]

(3,4 * 9,96) = 33,864 [G]

(1,1 * 23) = 25,300 [H]

"SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)                                                        "

(17,5)*0,5 = 8,750 [I]

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +
6)*0,5 = 104,000 [J]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 628,875 [K]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 112,048 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Infiltrační postřik 1,00 kg/m2                                              "

(3,6 * 9,44) = 33,984 [A]

(2,8 * 6,75) = 18,900 [B]

(3,4 * 9,96) = 33,864 [C]

(1,1 * 23,0) = 25,300 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 112,048 [E]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 836,173 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Křižovatka Librantice + křižovatky   "

"Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2                                        
"

(11,2 * 6,13)*2 = 137,312 [A]

(3,15 * 15,75)*2 = 99,225 [B]

(4,3 * 7,99) *2 = 68,714 [C]

(3,9 * 12,67)*2 = 98,826 [D]

"Křižovatka Výrava   "

"Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2                                    "

(3,6 * 9,44)*2 = 67,968 [E]

(2,8 * 6,75)*2 = 37,800 [F]

(3,4 * 9,96) *2 = 67,728 [G]

(1,1 * 23) *2 = 50,600 [H]

"Sjezdy"

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                         "

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +
6) * 1 = 208,000 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 836,173 [J]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

19 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 202,039 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Křižovatka Librantice + křižovatky   "

"Spojovací postřik modifikovaný - 1,00 kg/m2                                        
"

(11,2 * 6,13) = 68,656 [A]

(3,15 * 15,75) = 49,613 [B]

(4,3 * 7,99) = 34,357 [C]

(3,9 * 12,67) = 49,413 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 202,039 [E]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 522,087 ---------- ----------

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4 "

"Křižovatka Librantice + křižovatky   "

"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm                     
"

(11,2 * 6,13) = 68,656 [A]

(3,15 * 15,75) = 49,613 [B]

(4,3 * 7,99) = 34,357 [C]

(3,9 * 12,67) = 49,413 [D]

"Křižovatka Výrava   "

"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm"

(3,6 * 9,44) = 33,984 [E]

(2,8 * 6,75) = 18,900 [F]

(3,4 * 9,96) = 33,864 [G]

(1,1 * 23) = 25,300 [H]

"Sjezdy"

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                         "

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +
6) * 1 = 208,000 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 522,087 [J]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

21 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 522,087 ---------- ----------

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Křižovatka Librantice + křižovatky   "

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                                       
                                               "

(11,2 * 6,13) = 68,656 [A]

(3,15 * 15,75) = 49,613 [B]

(4,3 * 7,99) = 34,357 [C]

(3,9 * 12,67) = 49,413 [D]

"Křižovatka Výrava   "

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                                             "

(3,6 * 9,44) = 33,984 [E]

(2,8 * 6,75) = 18,900 [F]

(3,4 * 9,96) = 33,864 [G]

(1,1 * 23) = 25,300 [H]

"Sjezdy"

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                         "

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +
6) * 1 = 208,000 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 522,087 [J]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

22 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 35,908 ---------- ----------

ACP 22S S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

Cenová soustava 2023_OTSKP



AspeEsticon
Strana 16 z 20

3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"POLOŽENO VE DVOU VRSTVÁCH 70 MM + 80 MM"

"Křižovatka Librantice + křižovatky   "

"Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.150 mm           "

"(ACP 22S položen ve dvou vrstvách)"

(11,2 * 6,13)*0,15 = 10,298 [A]

(3,15 * 15,75)*0,15 = 7,442 [B]

(4,3 * 7,99)*0,15 = 5,154 [C]

(3,9 * 12,67)*0,15 = 7,412 [D]

"Křižovatka Výrava   "

"Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.50 mm          "

(3,6 * 9,44)*0,05 = 1,699 [E]

(2,8 * 6,75)*0,05 = 0,945 [F]

(3,4 * 9,96) *0,05 = 1,693 [G]

(1,1 * 23) *0,05 = 1,265 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 35,908 [I]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí ----------

23 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 20,000 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Přípojky UVPVC SN 8"

20 = 20,000 [A]

ZBV: 02.3 -20,000 ----------

-20 = -    20,000 [A]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,000 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"(s roz. mříže 500 x 500 pro zatížení D400 s kalovým košem a dnem s výtokem)                 "

1 = 1,000 [A]

ZBV: 02.3 -1,000 ----------

-1 = -    1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

25 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 0,150 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"UV    "1*0,15 = 0,150 [A]

ZBV: 02.3 -0,150 ----------

-0,15 = -    0,150 [A]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

26 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,375 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Betonový vodící pásek TL.100 mm, do betonového lože s boční opěrou                                  "

17,5 * 0,25 = 4,375 [A]

Specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

27 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 225,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)                                                        "

(17,5) = 17,500 [A]

(8 + 8 + 14 + 17 + 8 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +
6) = 208,000 [B]

"Celkem: "A+B = 225,500 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

28 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3 1,140 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Vybourání betonových čel                                                                                                     "

((2,7 * 0,30 * 0,75) - (0,2 * 0,2* 3,14 * 0,3)) *2 = 1,140 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

29 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 17,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Vybourání bet. Trouby DN 300                                                                                               "

3,0 + 5,3 = 8,300 [A]

"Vybourání bet. Trouby DN 200                                                                                                "

9,5 = 9,500 [B]

"Celkem: "A+B = 17,800 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

30 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 5,300 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Vybourání bet. Trouby DN 400                                                                                              "

5,3 = 5,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 24 - Silnice II/299 Librantice - Libřice, 2.etapa (SO 102, SO 103) (COLAS)

Objekt: SO 102.2 - Chodníky a nástupiště

Rozpočet: [SO 102.2] - Chodníky a nástupiště

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 8

3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Chodníky a nástupiště

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102.2 Chodníky a nástupiště ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,044 ----------

"z položky 113328   "   0,58*1,8 = 1,044 [A]

ZBV: 06.3 -1,044 ----------

-1,044 = -    1,044 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 8,457 ---------- ----------

Beton, betonová suť kód 17 01 01
Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné
využití na stavbách"

Cenová soustava 2023_OTSKP

"z položky 113188     "0,238*2,2 = 0,524 [A]

"z položky 11352    "   (22,2*0,3*0,4)*2,2 = 5,861 [B]

"z polžky 96687         "(3*3,14*0,25*0,25*1,6)*2,2 = 2,072 [C]

"Celkem: "A+B+C = 8,457 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Chodníky a nástupiště

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, M3 0,230 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Odstranění zámkové dlažby                                                                                                       "

(3,8 * 0,4) * 0,06 = 0,091 [A]

(1,2 + 1,7) * 0,8 * 0,06 = 0,139 [B]

"Celkem: "A+B = 0,230 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 0,580 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace                          "

(0,84 * 23) *0,03 = 0,580 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 22,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Odstranění betonové silniční obruby"

22,2 = 22,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3 3,091 ---------- ----------

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost
zpětného využití recyklovaného materiálu

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Chodníky a nástupiště

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Komunikace     "

"Frézování komunikace tl. 160 mm                                                                                     "

(0,84 * 23) * 0,16 = 3,091 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"vybouraných UV"

3*2,5 = 7,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 147,352 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

147,352 = 147,352 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace ----------

9 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 24,652 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Chodníky a nástupiště

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"CHODNÍK "

"LOŽNÁ VRSTVA Z DRTI FR. 2/5  TL.30 mm "

(14,1 * 0,79) = 11,139 [A]

(7,1 * 1,03) = 7,313 [B]

"HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - CHODNÍK"

"LOŽNÁ VRSTVA Z DRTI FR. 2/5  TL.30 mm
"

(3,8 + 4,7) * 0,4 = 3,400 [C]

(1,2 + 2,3) * 0,8 = 2,800 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 24,652 [E]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 147,352 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Přeskládání stávající zámkové dlažby `Íčko` 20/10 cm v šířce 1 m"

"doplnění ŠD v tl 200 mm"

122,7 = 122,700 [A]

"CHODNÍK "

"ŠTĚRKODRŤ ŠDA TL.200 mm
                   "

(14,1 * 0,79) = 11,139 [B]

(7,1 * 1,03) = 7,313 [C]

"HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - CHODNÍK"

"ŠTĚRKODRŤ ŠDA TL.200 mm
      "

(3,8 + 4,7) * 0,4 = 3,400 [D]

(1,2 + 2,3) * 0,8 = 2,800 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 147,352 [F]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 18,452 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Chodníky a nástupiště

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"CHODNÍK "

"ZÁMKOVÁ DLAŽBA `Íčko`, barva šedá TL. 60 mm  "

(14,1 * 0,79) = 11,139 [A]

(7,1 * 1,03) = 7,313 [B]

"Celkem: "A+B = 18,452 [C]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

12 58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 6,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - CHODNÍK"

"ZÁMKOVÁ DLAŽBA,20/10 cm, barva ČERVENÁ TL. 60 mm                "

(3,8 + 4,7) * 0,4 = 3,400 [A]

(1,2 + 2,3) * 0,8 = 2,800 [B]

"Celkem: "A+B = 6,200 [C]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

13 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 137,335 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP



AspeEsticon
Strana 7 z 8

3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Chodníky a nástupiště

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Přeskládání stávající zámkové dlažby `Íčko` 20/10 cm v šířce 1 m                                     "

(125 + 23 + 6,4 + 9,2) * 0,75 = 122,700 [A]

"Přeskládání stávající zámkové dlažby `Íčko` 20/10 cm                                                       "

(4,5 * 2,23) = 10,035 [B]

(2 * 2,3) = 4,600 [C]

"Celkem: "A+B+C = 137,335 [D]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí ----------

14 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

3 = 3,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Chodníky a nástupiště

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

15 9111A21.R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2017_OTSKP-SPK

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"Demontáž + zpětná montáž dopravně bezpečnostního zábradlí4m"

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje kompletní novou PKO

16 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 24 - Silnice II/299 Librantice - Libřice, 2.etapa (SO 102, SO 103) (COLAS)

Objekt: SO 102.3 - Propustky

Rozpočet: [SO 102.3] - Propustky

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102.3 Propustky ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 241,534 ----------

"z položky 129946      "(30,4*3,14*0,2*0,2)*1,8 = 6,873 [A]

"z položky 129957     " (11,5*3,14*0,25*0,25)*1,8 = 4,062 [B]

"z položky 129958      "(7,8*3,14*0,3*0,3)*1,8 = 3,968 [C]

"z položky 13273"125,906*1,8 = 226,631 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 241,534 [E]

ZBV: 01 0,000 ----------

ZBV: 06.4 -241,534 ----------

-241,534 = -    241,534 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 268,444 ---------- ----------

Beton, betonová suť kód 17 01 01
Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné
využití na stavbách"

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 281,985 ----------

"z položky 966158     "96,576*2,3 = 222,125 [A]

"z položky 966345"     105,7*3,14*0,15*0,15*2,3 = 17,176 [B]

"z položky 966346"      46*3,14*0,2*0,2*2,3 = 13,288 [C]

"z položky 966358"     7,5*3,14*0,3*0,3*2,3 = 4,875 [D]

"z položky 966371     "7,5*3,14*0,5*0,5*2,3 = 13,541 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"z položky 11336        "4,774*2,3 = 10,980 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 281,985 [G]

ZBV: 01 -13,541 ----------

-13,541 = -    13,541 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 4,774 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PP16 km 3,102 00"

"Odstranění betonového silničního panelu                                                                                  "

(6,6 * 2,2)*0,18 = 2,614 [A]

"PP22 km 3,820 50"

"Odstranění betonového silničního panelu                                                                                   "

(4 * 3)*0,18 = 2,160 [B]

"Celkem: "A+B = 4,774 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 30,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PP11 km 2,697 00"

"Pročištění stávajícího ŽB propustku DN 400    "15,2 = 15,200 [A]

"PP12 km 2,700 00"

"Pročištění stávajícího ŽB propustku DN 400     "15,2 = 15,200 [B]

"Celkem: "A+B = 30,400 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

5 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 11,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PP22 km 3,820 50"

"Pročištění stávajícího ŽB propustku DN 500"

11,5 = 11,500 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

6 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 7,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PP1 km 0,895 50"

"Pročištění stávajícího propustku DN 600"

7,8 = 7,800 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 125,906 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 125,906 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                        "

(5,92 - 0,6) * 6 = 31,920 [A]

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                        "

(3,6 * 0,3 * 0,6) * 2 = 1,296 [B]

"PP1 km 0,895 50"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(2 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,720 [C]

"PP2 km 0,906 60"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [D]

"PP3 km 1,815 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [F]

"PROP 2 km 1,934 10"

"Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                        "

(8,52 - 1,0) * 5,5 = 41,360 [G]

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(5,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 1,980 [H]

"PP4 km 1,940 80"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                       "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [J]

"PP5 km 2,005 40"

"Zemní práce pro vyhloubení propustku                                              "

(1,5 * 1,0 * 6,5) = 9,750 [K]

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [L]

"PP6 km 2,080 00 vlevo"

"Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                       "

(1,5 * 1,0 * 8,9) = 13,350 [M]

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         (1,5 * 0,3 * 0,6) *
2"

"PP6 km 2,080 00 vpravo"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                      "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [O]

"PP7 km 2,167 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [P]

"PP8 km 2,296 20 "

"Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                       "

(1,5 * 1,0 * 8,5) = 12,750 [Q]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         (1,5 * 0,3 * 0,6) *
2"

"PP9 km 2,639 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [S]

"PP10 km 2,666 80"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [T]

"PP11 km 2,697 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                    "

(2 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,720 [U]

"PP12 km 2,700 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(2 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,720 [V]

"PP13 km 2,813 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [W]

"PP14 km 2,874 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                        "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [X]

"PP15 km 3,061 70"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                       "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [Y]

"PP16 km 3,102 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [Z]

"PP17 km 3,285 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                     "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [AA]

"PP18 km 3,509 50"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                        "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [AB]

"PP19 km 3,613 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                     "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [AC]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"PP20 km 3,730 30Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů
(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2"

"PP21 km 3,792 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                        "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [AE]

"PP22 km 3,820 50"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [AF]

"PP23 km 3,877 00"

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(1,5 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,540 [AG]

"Celkem: "A+B+C+D+F+G+H+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG =
0,000 [AH]

ZBV: 01 0,000 ----------

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 125,906 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 125,906 ----------
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"z položky 13273"125,906 = 125,906 [A]

ZBV: 01 0,000 ----------

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 130,697 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 130,697 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(3,835 * 6,9) = 26,462 [A]

"PP2 km 0,906 60"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [B]

"PP3 km 1,815 00"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                   "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [C]

"PROP 2 km 1,934 10"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                       "

(4,15 * 6,9) = 28,635 [D]

"PP4 km 1,940 80"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [E]

"PP5 km 2,005 40"



AspeEsticon
Strana 9 z 36

3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                    "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [F]

"PP6 km 2,080 00 vlevo"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [G]

"PP6 km 2,080 00 vpravo"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                       "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [H]

"PP7 km 2,167 00"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [I]

"PP8 km 2,296 20"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [J]

"PP9 km 2,639 00"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [K]

"PP10 km 2,666 80"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [L]

"PP13 km 2,813 00"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [M]

"PP14 km 2,874 00"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [N]

"PP15 km 3,061 70"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [O]

"PP16 km 3,102 00"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                       "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [P]

"PP17 km 3,258 00"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(7,00 * 0,54) = 3,780 [Q]

"PP18 km 3,509 50"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                 "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [R]

"PP19 km 3,613 00"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [S]

"PP20 km 3,730 30"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [T]

"PP21 km 3,792 00"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [U]

"PP23 km 3,877 00"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                     "

(7,00 * 0,54) = 3,780 [V]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V = 130,697 [W]

ZBV: 01 0,000 ----------

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy ----------

10 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 17,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 44,200 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"Ochrana izolace geotextílií                                                                                                      "

"Celkem ochranná geotextilie na troub propustu min. 500g/m2 "

"š. "2,0 * 8,5 = 17,000 [A]

"PROP 2 km 1,934 10"

"Ochrana izolace geotextílií                                                                                                          "

"Celkem ochranná geotextilie na troub_ propustu min. 500g/m2 "

"š. "3,2 * 8,5 = 27,200 [B]

"Celkem: "A+B = 44,200 [C]

ZBV: 01 -27,200 ----------

-27,2 = -    27,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 13,530 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                               "

(3,6 * 0,3 * 0,5) * 2 = 1,080 [A]

"PP1 km 0,895 50"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF4,XC3                                                          "

(2 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,600 [B]

"PP2 km 0,906 60"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                                        "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [C]

"PP3 km 1,815 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4           "
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [D]

"PROP 2 km 1,934 10"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                               "

(5,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 1,650 [F]

"PP4 km 1,940 80"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [E]

"PP5 km 2,005 40"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4 "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [G]

"PP6 km 2,080 00 vlevo"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [H]

"PP6 km 2,080 00 vpravo"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [I]

"PP7 km 2,167 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [J]

"PP8 km 2,296 20      "

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [K]

"PP9 km 2,639 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [L]

"PP10 km 2,666 80"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [M]

"PP11 km 2,697 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(2 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,600 [N]

"PP12 km 2,700 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(2 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,600 [O]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"PP13 km 2,813 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [P]

"PP14 km 2,874 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [Q]

"PP15 km 3,061 70"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [R]

"PP16 km 3,102 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [S]

"PP17 km 3,258 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [T]

"PP18 km 3,509 50"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [U]

"PP19 km 3,613 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [V]

"PP20 km 3,730 30"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [W]

"PP21 km 3,792 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [X]

"PP22 km 3,820 50Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          (1,5 * 0,3 * 0,5) * 2"

"PP23 km 3,877 00"

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4          "

(1,5 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,450 [Y]

"Celkem: "A+B+C+D+F+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Z+Y = 0,000 [AA]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce ----------

12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 17,760 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PP2 km 0,906 60"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                  "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [A]

"PP3 km 1,815 00"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [B]

"PP4 km 1,940 80"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [C]

"PP5 km 2,005 40"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [D]

"PP6 km 2,080 00 vlevo+ vpravo"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(7,4 * 1,2) * 0,1*2 = 1,776 [E]

"PP7 km 2,167 00"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [F]

"PP8 km 2,296 20"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [G]

"PP9 km 2,639 00"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [H]

"PP10 km 2,666 80"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [I]

"PP13 km 2,813 00"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [J]

"PP14 km 2,874 00"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                               "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [K]

"PP15 km 3,061 70"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                 "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [L]

"PP16 km 3,102 00"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [M]

"PP17 km 3,258 00"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [N]

"PP18 km 3,509 50"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                               "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [O]

"PP19 km 3,613 00"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                "
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [P]

"PP20 km 3,730 30"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [Q]

"PP21 km 3,792 00"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                               "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [R]

"PP23 km 3,877 00"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(7,4 * 1,2) * 0,1 = 0,888 [S]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S = 17,760 [T]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 81,905 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"Štěrkopískový podsyp zhutněný na min. 98%PS tl. 200 mm                                                        "

(6,9 * 1,8) * 0,2 = 2,484 [A]

"Pískové lože tl. 200 mm (v ose tl. 50 mm)                                                                                     "
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(6,9 * 2,2) * 0,2 = 3,036 [B]

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                       "

(0,972 * 6,9) = 6,707 [C]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod základ + zajišťovací prahy   "

(1,8 * 3,6) * 2 * 0,1 = 1,296 [D]

(3,6 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,216 [E]

"PP1 km 0,895 50"

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                     "

(2 * 0,3) * 0,1 * 2 = 0,120 [F]

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

7,00 * 0,27 = 1,890 [G]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                   "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [H]

"PP3 km 1,815 00"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [I]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                  (1,5 * 0,3) * 2 * 0,1"

"PROP 2 km 1,934 10"

"Štěrkopískový podsyp zhutněný na min. 98%PS tl. 200 mm                                                        "

(6,9 * 3,0) * 0,2 = 4,140 [K]

"Pískové lože tl. 200 mm (v ose tl. 50 mm)                                                                                     (6,9 * 3,4) * 0,2"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                       "

(2,4 * 6,9) = 16,560 [M]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod základ + zajišťovací prahy   2,530 m3"

(2,0 * 5,5) * 2 * 0,1 = 2,200 [N]

(5,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,330 [O]

"PP4 km 1,940 80"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                     "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [P]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [Q]

"PP5 km 2,005 40"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                     "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [R]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                  "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [BD]

"PP6 km 2,080 00 vlevo"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm  + Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací
prahy                                                                                     "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [BG]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [T]

"PP6 km 2,080 00 vpravo"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [U]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [V]

"PP7 km 2,167 00"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                   "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [W]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                   "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [X]

"PP8 km 2,296 20"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [Y]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [Z]

"PP9 km 2,639 00"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [AA]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                  "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AB]

"PP10 km 2,666 80"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                     "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [AC]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                   "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AD]

"PP11 km 2,697 00"

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "
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Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(2,0 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,120 [AE]

"PP12 km 2,700 00"

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(2,0 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,120 [AF]

"PP13 km 2,813 00"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                  "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [AG]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AH]

"PP14 km 2,874 00"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [AI]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                   "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AJ]

"PP15 km 3,061 70"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [AK]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AL]

"PP16 km 3,102 00"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [AM]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AN]

"PP17 km 3,258 00"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [AO]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AP]

"PP18 km 3,509 50"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [AR]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AS]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"PP19 km 3,613 00"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                    "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [AT]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                  "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AU]

"PP20 km 3,730 30"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27)"]" = 1,890 [AV]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                 "

"(1,5 * 0,3) * 2 * 0,"

"PP21 km 3,792 00"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [AX]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AY]

"PP22 km 3,820 50"

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                    "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [AZ]

"PP23 km 3,877 00"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27) = 1,890 [BA]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy                  "

(1,5 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,090 [BB]

"PP2 km 0,906 60"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

(7,00 * 0,27)*0,15 = 0,284 [BE]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+BD+BG+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+
AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BE = 0,000 [BH]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 41,185 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"PROP 1 km 0,878 95Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200
mm (1,30 + 0,5) * 3,6*0,3"

"PP1 km 0,895 50"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((2 * 1,5) - (0,30 * 0,30 * 3,14)) * 2*0,3 = 1,630 [B]

"PP2 km 0,906 60"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) *2 *0,3 = 1,005 [C]

"PP3 km 1,815 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm"

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) *2*0,3 = 1,005 [F]

"PROP 2 km 1,934 10Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200
mm (2+2,6)*5,5*0,3"

"PP4 km 1,940 80"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm"

(1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14) * 2*0,3 = 1,725 [G]

"PP5 km 2,005 40"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) * 2*0,3"]" = 1,005 [H]

"PP6 km 2,080 00 vlevo"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3 = 1,005 [I]

"PP6 km 2,080 00 vpravo"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))* 2*0,3 = 1,005 [AF]

"PP7 km 2,167 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm"

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))* 2*0,3 = 1,005 [N]

"PP8 km 2,296 20"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm"

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))* 2*0,3 = 1,005 [O]

"PP9 km 2,639 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) * 2*0,3"]" = 1,005 [P]

"PP10 km 2,666 80"
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3"]]" = 1,005 [Q]

"PP11 km 2,697 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((2,0 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) * 2*0,3 = 1,365 [R]

"PP12 km 2,700 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((2,0 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) * 2*0,3 = 1,365 [S]

"PP13 km 2,813 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3 = 1,005 [T]

"PP15 km 3,061 70"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm"

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3 = 1,005 [U]

"PP16 km 3,102 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))* 2*0,3 = 1,005 [V]

"PP17 km 3,258 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3"]" = 1,005 [W]

"PP18 km 3,509 50"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14) )* 2*0,3 = 1,005 [X]

"PP19 km 3,613 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14)) *2*0,3 = 1,005 [Y]

"PP20 km 3,730 30"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2*0,3 = 1,005 [Z]

"PP22 km 3,820 50"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3 = 1,005 [AA]

"PP23 km 3,877 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))  * 2*0,3 = 1,005 [AB]

"PP14 km 2,874 00"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm 3,349 m2"

((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2*0,3 = 1,005 [AC]

"PP21 km 3,792 00Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200
mm 3,349 m2((1,5 * 1,2) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2*0,3"

"Celkem: "A+B+C+F+E+G+H+I+AF+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD = 0,000 [AG]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

15 56110 PODKLADNÍ BETON M3 46,180 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PP2 km 0,906 60"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                 "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [A]

"PP3 km 1,815 00Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                  (7,4
* 1,56) * 0,2"

"PP4 km 1,940 80Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm
(7,4 * 1,56) * 0,2"

"PP5 km 2,005 40"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                 "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [D]

"PP6 km 2,080 00 vlevo"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [F]

"PP6 km 2,080 00 vpravo"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [G]

"PP7 km 2,167 00"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                 "



AspeEsticon
Strana 24 z 36

3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [H]

"PP8 km 2,296 20                    "

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [I]

"PP9 km 2,639 00"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [J]

"PP10 km 2,666 80"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [K]

"PP13 km 2,813 00"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [L]

"PP14 km 2,874 00Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm
(7,4 * 1,56) * 0,2"

"PP15 km 3,061 70"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [N]

"PP16 km 3,102 00"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [O]

"PP17 km 3,258 00"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [P]

"PP18 km 3,509 50"

" Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [Q]

"PP19 km 3,613 00"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                  "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [R]

"PP20 km 3,730 30"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [S]

"PP21 km 3,792 00"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [T]

"PP23 km 3,877 00"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                  "

(7,4 * 1,56) * 0,2 = 2,309 [U]

"Celkem: "A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U = 0,000 [V]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

7 Přidružená stavební výroba ----------

16 711111.A IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 66,305 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PENETRAČNÍ  NÁTĚR"

"PROP 1 km 0,878 95      "

"Základ"

(3,6 *0,8) * 4 = 11,520 [D]

"Čelo"

(3,6*2,1-0,3*0,3*3,14)*2 = 14,555 [E]

"PROP 2 km 1,934 10"

"Ochrana izolace geotextílií                                                                                                          "

"Základ"

(5,5 *0,8) * 4 = 17,600 [F]

"Čelo"

(5,5*2,2-0,5*0,5*3,14)*2 = 22,630 [G]

"Celkem: "D+E+F+G = 66,305 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

17 711111.B IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 132,610 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"ASFALTOVÝ NÁTĚR"

"PROP 1 km 0,878 95      "

"Základ "(3,6 *0,8) * 4 *2 = 23,040 [D]

"Čelo"

(3,6*2,1-0,3*0,3*3,14)*2*2 = 29,110 [E]

"PROP 2 km 1,934 10"

"Ochrana izolace geotextílií                                                                                                          "

"Základ"

(5,5 *0,8) * 4*2 = 35,200 [F]

"Čelo"

(5,5*2,2-0,5*0,5*3,14)*2*2 = 45,260 [G]

"Celkem: "D+E+F+G = 132,610 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

18 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m"

3,0 * 2 = 6,000 [A]

"PP2 km 0,906 60"

"Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m"

5,0 * 2 = 10,000 [B]

"Celkem: "A+B = 16,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

19 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"Odstranění ocelového zábradlí výšky 1,10 m"

4*2 = 8,000 [A]

"PROP 2 km 1,934 10"

"Odstranění ocelového zábradlí výšky 1,10 m"

6*2 = 12,000 [B]

"Celkem: "A+B = 20,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

20 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3 61,605 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"ŽB čelo propustku C 30/37 XF4, XD3 s KARI SÍTÍ 8/100 - 8/100 po obou stranách       "

" (d3,6 * v2,10 m - 0,30 * 0,30 * 3,14) * 0,8 =" 5,822" m3 "* 2 = 11,644 [A]

"ŽB římsa čela C30/37 XF4, XD3 s vloženou výztuží z KARI SÍTÍ"

" d3,6 * š0,5 * v 0,25 m =" 0,45" m3 "* 2 = 0,900 [B]

"Bet. Základ pod čela C30/37 XF4, XD3                                             "

" d3,6 * š1,6 * v 0,80 m = "4,608" m3 "* 2 = 9,216 [C]

"PROP 2 km 1,934 10"

"ŽB čelo propustku C 30/37 XF4, XD3 s KARI SÍTÍ 8/100 - 8/100 po obou stranách       "

"(d5,5 * v2,20 m - 0,50 * 0,50 * 3,14) * 1,0 = "11,315" m3 "* 2 = 22,630 [D]

"ŽB římsa čela C30/37 XF4, XD3 s vloženou výztuží z KARI SÍTÍ            "

" d5,5 * š0,5 * v 0,25 m = "0,6875" m3 "* 2 = 1,375 [E]

"Bet. Základ pod čela C30/37 XF4, XD3                        "

"d5,5 * š1,8 * v 0,80 m = "7,92" m3 "* 2 = 15,840 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 61,605 [G]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

21 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 160,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PP2 km 0,906 60"

"ŽB trouba DN 400         "8 = 8,000 [A]

"PP3 km 1,815 00"

"ŽB trouba DN 400         " 8 = 8,000 [B]

"PP4 km 1,940 80"

"ŽB trouba DN 400        "  8 = 8,000 [C]

"PP5 km 2,005 40"

"ŽB trouba DN 400     "     8 = 8,000 [D]

"PP6 km 2,080 00 vlevo"

"ŽB trouba DN 400   "        8 = 8,000 [E]

"PP6 km 2,080 00 vpravo"

"ŽB trouba DN 400           "8 = 8,000 [F]

"PP7 km 2,167 00"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ŽB trouba DN 400        "   8 = 8,000 [G]

"PP8 km 2,296 20"

"ŽB trouba DN 400           "8 = 8,000 [H]

"PP9 km 2,639 00"

"ŽB trouba DN 400      "     8 = 8,000 [I]

"PP10 km 2,666 80"

"ŽB trouba DN 400    "        8 = 8,000 [J]

"PP13 km 2,813 00"

"ŽB trouba DN 400     "       8 = 8,000 [K]

"PP14 km 2,874 00"

"ŽB trouba DN 400         "   8 = 8,000 [L]

"PP15 km 3,061 70"

"ŽB trouba DN 400         "   8 = 8,000 [M]

"PP16 km 3,102 00"

"ŽB trouba DN 400            "8 = 8,000 [N]

"PP17 km 3,258 00"

"ŽB trouba DN 400            "8 = 8,000 [O]

"PP18 km 3,509 50"

"ŽB trouba DN 400           "  8 = 8,000 [P]

"PP19 km 3,613 00"

"ŽB trouba DN 400            "8 = 8,000 [Q]

"PP20 km 3,730 30"

"ŽB trouba DN 400          "  8 = 8,000 [R]

"PP21 km 3,792 00"

"ŽB trouba DN 400     "       8 = 8,000 [S]

"PP23 km 3,877 00"

"ŽB trouba DN 400        "     8 = 8,000 [T]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T = 160,000 [U]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

22 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 8,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"Ocelová trouba DN 600"

8,5 = 8,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

23 918371.R PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 8,500 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 2 km 1,934 10"

"Ocelová trouba DN 1000"

8,5 = 8,500 [A]

ZBV: 01 -8,500 ----------

-8,5 = -    8,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

24 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3 96,576 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"Vybourání betonových čel                                                                                                   "

(4,8 * 1,9 * 0,8) * 2 = 14,592 [A]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       (1,6 * 0,8 * 0,8) * 2"

"PP1 km 0,895 50"

"Vybourání betonových čel                                                                                                       "

(2,4 * 0,4 * 1,1) * 2 = 2,112 [C]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       "

(2,4 * 0,6 * 0,8) * 2 = 2,304 [D]

"PP2 km 0,906 60"

"Vybourání betonových čel                                                                                                       "
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(1,8 * 0,6 * 0,7) * 2 = 1,512 [E]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                      (1,8 * 0,8 * 0,8) * 2"

"PROP bez náhrady km 1,218 30"

"Vybourání betonových čel  + základů                                                                                                    "

(1,9 * 0,8 * 1,1) * 2+(1,9*0,8*0,8)*2 = 5,776 [G]

"PROP 2 km 1,934 10"

"Vybourání betonových čel                                                                                                     "

(6,5 * 2,0 * 1,0) * 2 = 26,000 [H]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       "

(1,8 * 0,8 * 0,8) * 2 = 2,304 [I]

"PP7 km 2,167 00"

"Vybourání betonových čel                                                                                                    "

(2,1 * 0,4 * 1,1) * 2 = 1,848 [J]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       (2,1 * 0,6 * 0,8) * 2"

"PP9 km 2,639 00"

"Vybourání betonových čel                                                                                                       "

(1,7 * 0,4 * 0,8) * 2 = 1,088 [L]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                   (1,7 * 0,6 * 0,8) * 2"

"PP10 km 2,666 80"

"Vybourání betonových čel                                                                                                       "

(2,3 * 0,4 * 0,8) * 2 = 1,472 [N]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                      (2,3 * 0,6 * 0,8) * 2"

"PP11 km 2,697 00"

"Vybourání betonových čel                                                                                                       "

(4,1 * 0,5 * 1,0) * 2 = 4,100 [P]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       (4,1 * 0,7 * 0,8) * 2"

"PP12 km 2,700 00"

"Vybourání betonových čel                                                                                                       "

(4,7 * 0,5 * 1,0) * 2 = 4,700 [R]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       (4,7 * 0,7 * 0,8) * 2"

"PP13 km 2,813 00"

"Vybourání betonových čel                                                                                                       "

(2,7 * 0,4 * 1,0) * 2 = 2,160 [T]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                       (2,7 * 0,6 * 0,8) * 2"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"PP17 km 3,285 00"

"Vybourání betonových čel                                                                                                       "

(2,6 * 0,4 * 0,7) * 2 = 1,456 [V]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                      (2,6 * 0,6 * 0,8) * 2"

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W = 0,000 [X]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

25 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 105,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PP2 km 0,906 60"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                  "9,8 = 9,800 [A]

"PP7 km 2,167 00"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                "  10,2 = 10,200 [B]

"PP13 km 2,813 00"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 300                  "19 = 19,000 [C]

"PP14 km 2,874 00"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 300       "            7 = 7,000 [D]

"PP17 km 3,285 00"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 300        "           10,2 = 10,200 [E]

"PP18 km 3,509 50"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 300      "             7 = 7,000 [F]

"PP21 km 3,792 00"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 200          "        12,5 = 12,500 [G]

"PP23 km 3,877 00"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 300    "               6,1 = 6,100 [H]

"PROP bez náhrady km 1,218 30"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 300         "           8,4 = 8,400 [I]

"PP3 km 1,815 00"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 300       "             7,1 = 7,100 [J]

"PP4 km 1,940 80"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 300     "               8,4 = 8,400 [K]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K = 105,700 [L]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

26 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 46,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PP9 km 2,639 00Vybourání stávající bet. Trouby DN 400            7"

"PP10 km 2,666 80"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 400            "7,5 = 7,500 [B]

"PP15 km 3,061 70"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 400            "7,1 = 7,100 [C]

"PP16 km 3,102 00"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 400     "       7,6 = 7,600 [D]

"PP19 km 3,613 00     "

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 400        "    10 = 10,000 [E]

"PP20 km 3,730 30"

"Vybourání stávající bet. Trouby DN 400             "6,8 = 6,800 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 0,000 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

27 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 7,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 1 km 0,878 95"

"Vybourání betonové trouby DN 600"

7,5 = 7,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

28 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 7,500 ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.2.2 - B.2.4"

"PROP 2 km 1,934 10"

"Vybourání betonové trouby DN 1000"

7,5 = 7,500 [A]

ZBV: 01 -7,500 ----------

-7,5 = -    7,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 24 - Silnice II/299 Librantice - Libřice, 2.etapa (SO 102, SO 103) (COLAS)

Objekt: SO 103 - Úsek Výrava - Libřice

Rozpočet: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 Úsek Výrava - Libřice ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 12 074,256 ----------

"z položky 113328   "1866,34*1,8 = 3 359,412 [A]

"z položky 123738      "3679,92*1,8 = 6 623,856 [B]

"z položky 12920"302,4*1,8 = 544,320 [C]

"z položky 12932        "1551,5*0,5*1,8 = 1 396,350 [D]

"z položky 132738"115,62*1,8 = 208,116 [E]

"z položky 133738       "15*1,8 = 27,000 [F]

"z položky""17411         "-63,55*1,8 = -    114,390 [G]

"z položky 21263        "137*0,3*0,4*1,8 = 29,592 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 12 074,256 [I]

ZBV: 03.1 707,400 ----------

"z položky 123738 "393*1,8 = 707,400 [A]

ZBV: 06.5 -12 781,656 ----------

-12781,656 = -   12 781,656 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 67,567 ---------- ----------

Beton, betonová suť kód 17 01 01
Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné
využití na stavbách"

Cenová soustava 2023_OTSKP

"z položky 11352      "250,7*0,3*0,4*2,2 = 66,185 [A]

"z položky 96687"     (2*3,14*0,25*0,25*1,6)*2,2 = 1,382 [B]

"Celkem: "A+B = 67,566 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 120,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Odstranění náletových dřevin v příkopu"

100*1,2 = 120,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 1 866,340 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Komunikace km 4,550 - 6,032     "

"Štěrk, zemina atd. tl. 270 mm- km 4,550 - 5,857"

"(1,75 * 1 307) * 2*0,27"

"Štěrk, zemina atd. tl. 290 mm - km 5,857 - 6,032"

(1,75 * 175) * 2*0,29 = 177,625 [B]

"odstranění krajnice tl.150 mm                                                                                                  "

"3 024 * 1 * 0,15"

"Celkem: "A+B+C = 0,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 79,625 ---------- ----------

Včetně veškeré manipulace a mezideponování před zpětným uložením do sanace komunikace

Cenová soustava 2023_OTSKP



AspeEsticon
Strana 4 z 27

3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Penetrační makadam tl. 130 mm km 5,857 - 6032"

(1,75 * 175) * 2 *0,13 = 79,625 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 250,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

(160+78,7+12) = 250,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3 1 902,142 ---------- ----------

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost
zpětného využití recyklovaného materiálu

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Komunikace km 4,360 - 4,550     "

"Frézování komunikace tl. 70 mm                                                                                  "

6,54 * 190*0,07 = 86,982 [A]

"Dofrézování podkladních vrstev komunikace(příčný sklon)"

45 = 45,000 [F]

"Komunikace km 4,550 - 6,032 "

"Frézování komunikace tl. 70 mm                                                                              "

"(6,25 * 1 482)*0,07"

"Dofrézování podkladních vrstev komunikace(příčný sklon)"

280 = 280,000 [G]

"Asfaltové vrstvy tl. 180 mm - km 4,550 - 5,857"

"(1,75 * 1 307) * 2 *0,18"

"Asfaltové vrstvy tl. 30 mm - km 5,857 - 6,032"

(1,75 * 175) * 2 *0,03 = 18,375 [D]

"Celkem: "A+F+B+G+C+D = 0,000 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, M3 4 072,920 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 3 679,920 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Bude použito se souhlasem investora"

"Sanace krajů vozovky + podloží"

"7 359,84 * 0,5"

ZBV: 03.1 393,000 ----------

"km 4,900 - km 5,948; rozšíření sanace "1048*0,75*0,5 = 393,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 302,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"odstranění nánosů z krajnice tl.100 mm                                                                                   "

3024 * 1 * 0,1 = 302,400 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

10 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 1 551,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

(117,8 + 66 + 522,2 + 845,5) = 1 551,500 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 115,620 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Vyhloubení rýhy pro obrubu"

(63 + 12,3 + 114,8 + 55) * 0,5 * 0,4 = 49,020 [A]

"VÝKOP RÝHYpro přípojky UV"

(1,20 * 1,5 * 37) = 66,600 [B]

"Celkem: "A+B = 115,620 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 15,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

6*2,5 = 15,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 203,540 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 3 810,540 ----------

"z položky 123738      "3679,92 = 3 679,920 [A]

"z položky 132738"115,62 = 115,620 [B]

"z položky 132738"       15 = 15,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 3 810,540 [D]

ZBV: 03.1 393,000 ----------

"z položky 123738 "393 = 393,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 63,550 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Zásyp vybourané UV"

1*2,5 = 2,500 [A]

"zásyp potrubí přípojekUV"

(1,1 * 1,5 * 37) = 61,050 [B]

"Celkem: "A+B = 63,550 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,650 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"obsyp potrubí přípojek UVštěrkopísek 0-8"

(0,3 * 1,5 * 37) = 16,650 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8 145,840 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 7 359,840 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"(1,5 * 1 482) * 2"

"1,20 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)"

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

ZBV: 03.1 786,000 ----------

"km 4,900 - 5,948 "1048*0,75 = 786,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 2 975,600 ---------- ----------

Včetně nákupu ornice

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

" ohumusování tl. 150 mm                                                                  "

(249,3 + 522,6 + 218,9 + 208 + 856,9 + 641,5 + 100 + 63 + 12,4 + 103) * 1,0 = 2 975,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2 975,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

(249,3 + 522,6 + 218,9 + 208 + 856,9 + 641,5 + 100 + 63 + 12,4 + 103) *1 = 2 975,600 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

19 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 240,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Ochrana stromů dřevěným bedněním do 2,0 m výšky"

(30 * 4 * 2) = 240,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 137,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Trativod DN 160 (šíře 0,3 m hloubka 0,4 m), Podsyp ŠP, obsyp ŠD 16/32"

74,4+62,6 = 137,000 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

21 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 205,500 ---------- ----------
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Geotextilie 200g/m2 "(1,5 * 137) = 205,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

22 21451.A SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2 771,419 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 2 496,319 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Sanace komunikace km 4,550 - 6,032"

"Bude použito se souhlasem investora"

"lomový kámen tl. 350 mm                                                                                                "

"(1,5 * 1 482) * 2 *0,35"

"1,20 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)*0,35"

"Penetrační makadam tl. 130 mm km 5,857 - 6032"

-(1,75 * 175) * 2 *0,13 = -    79,625 [C]

"Penetrační makadam tl. 130 mm z SO 103.1"

-(11,2 * 1,54)*0,13 = -    2,242 [E]

"Celkem: "A+B+C = 0,000 [D]

ZBV: 03.1 275,100 ----------

"km 4,900 - 5,948 "1048*0,75*0,35 = 275,100 [A]

Specifikace
položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

23 21451.B SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 81,867 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Sanace komunikace km 4,550 - 6,032"

"Bude použito se souhlasem investora"

"lomový kámen tl. 350 mm"

"Využití materiálu z vrstvy PM"

"Penetrační makadam tl. 130 mm km 5,857 - 6032"

(1,75 * 175) * 2 *0,13 = 79,625 [A]

"Penetrační makadam tl. 130 mm z SO 103.1"

(11,2 * 1,54)*0,13 = 2,242 [B]

"Celkem: "A+B = 81,867 [C]

Specifikace
položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

24 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 8 145,840 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 7 359,840 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Bude použito se souhlasem investora"

"Sanace komunikace km 4,550 - 6,032"

"Separační geotextílie min. 500g/m2 CBR větší než 3                                                                                   "

"(1,5 * 1 482) * 2"

"1,20 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)"

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

ZBV: 03.1 786,000 ----------

"km 4,900 - 5,948 "1048*0,75 = 786,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,550 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"lože pro přípojky UV štěrkopísek 0-8"

(0,1 * 1,5 * 37) = 5,550 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 14 494,920 ---------- ----------

fr. 0/63

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 14 259,120 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Komunikace km 4,550 - 6,032     "

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                              "

"(1,5 * 1 482) * 2"

"0,90 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)"

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm                                                                                             "

"(1,5 * 1 482) * 2"

"1,20 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)"

"SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)"

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm"

(63+12,3+114,8+59,8+100,9)*0,5 = 175,400 [E]

(79+55+6)*0,5 = 70,000 [F]

(24+1+1+2+2)*0,75 = 22,500 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 0,000 [H]

ZBV: 03.1 235,800 ----------

"km 4,900 - 5,948 "1048*0,75*0,3 = 235,800 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 1 221,876 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1 103,976 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Bude použito se souhlasem investora"

"Sanace komunikace km  4,550 - 6,032     "

"ŠCM fr 32/63 tl. 150 mm                                                                                                       "

"(1,5 * 1 482) * 2*0,15"

"1,20 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)*0,15"

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

ZBV: 03.1 117,900 ----------

"km 4,900 - 5,948 "1048*0,75*0,15 = 117,900 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

28 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 172,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Bude použito se souhlasem investora"

"Komunikace km  4,550 - 6,032     "

"krajnice z ŠD fr. 0/32-  tl.150 mm                                         
"

(249,3 + 522,6 + 218,9 + 208 + 856,9 + 641,5) * 0,75 = 2 022,900 [A]

(100) * 1,50 = 150,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2 172,900 [C]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

29 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 16 556,934 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP



AspeEsticon
Strana 16 z 27

3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Komunikace km 4,360 - 4,550     "

"Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2"

2*(6*190)+53,1*0,08 = 2 284,248 [A]

"Komunikace km 4,550 - 6,032     "

"Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2             "

"6,09 * 1 482"

"0,08 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)"

"(1,5 * 1 482) * 2"

"0,25 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)"

"Celkem: "A+B+C+D+E = 0,000 [F]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

30 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 9 632,430 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Komunikace km 4,550 - 6,032     "

"Spojovací postřik modifikovaný - 1,00 kg/m2"

"6,09 * 1 482"

"0,25 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)"

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

31 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 5 928,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Komunikace km 4,550 - 6,032     "

"Geomříž (překrytí podélných pracovních spár)"

"(2 * 1 482) * 2"

Specifikace
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10 165,380 ---------- ----------

ACO 11S S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3 "

"Komunikace km 4,360 - 4,550     "

"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm                 "

(6,00 * 190) = 1 140,000 [A]

"Komunikace km 4,550 - 6,032     "

"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm                "

"(6,09 * 1 482)"

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

33 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 26,976 ---------- ----------

Provedení vyrovnávky příčného sklonu komunikace ve směrových obloucích, průměrná tloušˇka 25 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"směrový oblouk km4,517 - km 4,574"

(57*6,5)*0,025 = 9,263 [A]

"směrový oblouk km 4,809 - km 4,918"

(109*6,5)*0,025 = 17,713 [B]

"Celkem: "A+B = 26,975 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

34 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 10 363,884 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Komunikace km 4,360 - 4,550     "

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                  "

(6,00 * 190) = 1 140,000 [A]

0,08 * (53,1) = 4,248 [B]

"Komunikace km 4,550 - 6,032     "

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                         "

"(6,09 * 1 482)"

"0,08 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)"

"Celkem: "A+B+C+D = 0,000 [E]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

35 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 875,858 ---------- ----------

ACP 22S S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 757,958 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"POLOŽENO VE DVOU VRSTVÁCH 70 MM+ 80 MM"

"Komunikace km 4,550 - 6,032     "

"Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.150 mm              "

"(1,5 * 1 482) * 2 *0,15"

"0,25 * (1 482 + 1 482 - 63 - 12,3 - 114,8 - 59,8 - 100,9 - 79 - 55 - 6 - 45)*0,15"

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]

ZBV: 03.1 117,900 ----------

"km 4,900 - 5,948 "1048*0,75*0,15 = 117,900 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí ----------

36 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 37,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PVC PVC SN 8 "

"Přípojky UV"

(2+10+12+10+2+1) = 37,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

37 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"s roz. mříže 500 x 500 pro zatížení D400 s kalovým košem a dnem s výtokem"

6 = 6,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

38 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"UV"

6*1,5 = 9,000 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

104 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 28,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP 2023_OTSKP

ZBV: 04.1 0,000 ----------

<vv><r></r></vv>    0.000000 = 0,000 [A]

ZBV: 04.2 28,000 ----------

"`položka převzata z objektu SO 102.3` "
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"na KÚ vpravo "10 = 10,000 [B]

"na KÚ vlevo "18 = 18,000 [C]

"Celkové množství "28.000000 = 28,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

39 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 100,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 122,000 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Ocelové silniční svodidlo schváleného typu dle TP 114 a TP 203                                "

"(100 + 22 včetně náběhům, uvažovány dlouhé náběhy a sloupky po 2 m s délkou 2,4 m)"

100+22 = 122,000 [A]

ZBV: 04.1 -22,000 ----------

"na KÚ vlevo "-22 = -    22,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

40 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 22,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Odstranění silničního svodidla"

22 = 22,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

41 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 93,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

6 "* Z11g - Směrový sloupek (červený)" = 6,000 [A]

87"* Z 11a,b - Směrový sloupek (bílý) " = 87,000 [B]

"Celkem: "A+B = 93,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

42 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 70,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

70 = 70,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

43 91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

9" * Z11 a,b - Směrové sloupky (bílé) na svodidlech nebo odrazky na svodidla" = 9,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

44 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 22,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ značky (reflexní) základní velikost"

"1* A 1b - Zatáčka vlevo"

"2* Z3- Vodící tabule (dlouhá)"

"1* P 4 + E 3b- Dej přednost v jízdě! + Vzdálenost `STOP - 100 m`"

"2* IJ 4b - Označník zastávky"

"1* IS 3a + IS 3b + IS 3d - Směrová tabule s cílem `299 JAROMĚŘ 6` + Směrová tabule s cílem `308 HRADEC
KRÁLOVÉ`, + Směrová tabule s cílem `308 NÁCHOD 26` `NOVÉ MĚSTO n/M`"

"1* P 6 + E2b - Stůj, dej přednost v jízdě! + Tvar křižovatky"

"1* IS 3a - Směrová tabule s cílem `299 TŘEBECHOVICE p/O` `VÝRAVA 2`"

"1* B 20a- Nejvyšší dovolená rychlost `80`"

"1* A 2b + B 20a - Dvojitá zatáčka, první vlevo + Nejvyšší dovolená rychlost `60`"

"1* B 21a - Zákaz předjíždění"

"1* IS 3b + 2 x IS 3c - Směrová tabule s cílem `299 TŘEBECHOVICE p/O.`, `LIBRANTICE`, `ČERNILOV 5`,
`JÍLOVICE 3` "

"1* P 2 + E2b - Hlavní pozemní komunikace + Tvar křižovatky"

22 = 22,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

45 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 24,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Odstranění značky SVDZ (bez sloupku)"

24 = 24,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

46 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Sloupek + patka"

12 = 12,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

47 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP



AspeEsticon
Strana 24 z 27

3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Odstranění sloupku od SVDZ"

13 = 13,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

48 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 615,920 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.4"

"V1a 125 mm (bílá plná)                                                                             "

(10,85 + 376,2 + 259,7 + 50,9 + 52) * 0,125 = 93,706 [A]

"V2a (3/6/0,125) (bílá přerušovaná)                                                           "

(519) * 0,125 = 64,875 [B]

"V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá přerušovaná)                                                          "

(21 + 12) * 0,25 = 8,250 [C]

"V2b (3/1,5/0,125) (bílá přerušovaná)                                                         "

(19,5 + 118,5 + 117 + 112,5) * 0,125 = 45,938 [D]

"V4 (0,125) bílá plná                                                                                 "

"(1441,3 + 1 449) * 0,125"

"V6b čára plná 0,5 m bílá"

(12,3) * 0,5 = 6,150 [F]

"čára plná 0,125 bílá"

(29,7) * 0,125 = 3,713 [G]

"Nápis STOP:"

4 * 1 = 4,000 [H]

"V9 šipky"

(3 + 3 + 5 + 5)*1 = 16,000 [I]

"V7a      500 mm (bílá)"

4*6*0,5 = 12,000 [J]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 0,000 [K]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

49 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 615,920 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.4"

"V1a 125 mm (bílá plná)                                                                             "

(10,85 + 376,2 + 259,7 + 50,9 + 52) * 0,125 = 93,706 [A]

"V2a (3/6/0,125) (bílá přerušovaná)                                                           "

(519) * 0,125 = 64,875 [B]

"V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá přerušovaná)                                                          "

(21 + 12) * 0,25 = 8,250 [C]

"V2b (3/1,5/0,125) (bílá přerušovaná)                                                         "

(19,5 + 118,5 + 117 + 112,5) * 0,125 = 45,938 [D]

"V4 (0,125) bílá plná                                                                                 "

"(1441,3 + 1 449) * 0,125"

"V6b čára plná 0,5 m bílá"

(12,3) * 0,5 = 6,150 [F]

"čára plná 0,125 bílá"

(29,7) * 0,125 = 3,713 [G]

"Nápis STOP:"

4 * 1 = 4,000 [H]

"V9 šipky"

(3 + 3 + 5 + 5)*1 = 16,000 [I]

"V7a      500 mm (bílá)"

4*6*0,5 = 12,000 [J]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 0,000 [K]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

50 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 114,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Betonový vodící pásek TL.100 mm, do betonového lože s boční opěrou                            "

(44 + 12,4 + 109,6 + 105,6 + 55) * 0,25 = 81,650 [A]

(79 + 54) * 0,25 = 33,250 [B]

"Celkem: "A+B = 114,900 [C]

Specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 413,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 490,800 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)   "

(63+12,3+114,8+59,8+100,9) = 350,800 [A]

(79+55+6) = 140,000 [B]

"Celkem: "A+B = 490,800 [C]

ZBV: 05.1 -77,300 ----------

-77,3 = -    77,300 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

52 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 30,000 ---------- ----------

Kasselské obrubníky zastávkové - včetně náběhů

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (400/330/1006 mm) PŘÍMÝ                                                      "

(12 + 12) = 24,000 [A]

"BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (400/310-330/1000 mm) PŘECHODOVÝ LEVÝ                            "

1 = 1,000 [B]

"BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (400/310/1000 mm) PŘECHODOVÝ LEVÝ                                   "

1 = 1,000 [C]

"BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (400/330-310/1000 mm) PŘECHODOVÝ PRAVÝ                         "

2 = 2,000 [D]

"BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (400/310/1000 mm) PŘECHODOVÝ PRAVÝ  "

2 = 2,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 30,000 [F]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 18,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Řezaná spára do asfaltu do 40 mm - prac. spára"

(3 * 6) = 18,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Úsek Výrava - Libřice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

54 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 117,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Řezaná spára do asfaltu do 100 mm"

(22 + 14,9 +11,9+ 11,2+33) = 93,000 [A]

"Řezaná spára do asfaltu do 60 mm - prac. spára"

(4 * 6) = 24,000 [B]

"Celkem: "A+B = 117,000 [C]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

55 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 111,000 ---------- ----------

včetně provedení drážky

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Modifikovaná zálivka spár za tepla                       "

(22+14,9+11,9+11,2+33) = 93,000 [A]

(3 * 6) = 18,000 [B]

"Celkem: "A+B = 111,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

56 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Vybourání uliční vpustí bez zasypání"

1 = 1,000 [A]

"Vybourání uliční vpustí se zásypem"

1 = 1,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 24 - Silnice II/299 Librantice - Libřice, 2.etapa (SO 102, SO 103) (COLAS)

Objekt: SO 103.1 - Napojení na komunikaci

Rozpočet: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103.1 Napojení na komunikaci ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 41,944 ----------

"z položky 113328   "   5,002*1,8 = 9,004 [A]

"z položky 123738      "   9,3*1,8 = 16,740 [B]

"z položky 132738  " 9*1,8 = 16,200 [C]

"Celkem: "A+B+C = 41,944 [D]

ZBV: 05.2 -1,080 ----------

-0,6*1,8 = -    1,080 [A]

ZBV: 06.6 -40,864 ----------

-40,864 = -    40,864 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 7,538 ---------- ----------

Beton, betonová suť kód 17 01 01
Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné
využití na stavbách"

Cenová soustava 2023_OTSKP

"z položky 966158"         0,525*2,2 = 1,155 [A]

"z položky 996346          "23,1*3,14*0,2*0,2*2,2 = 6,383 [B]

"Celkem: "A+B = 7,538 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 5,002 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Komunikace km 4,550 - 6,032     "

"Štěrk, zemina atd. tl. 290 mm             "

(11,2 * 1,54)*0,29 = 5,002 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 2,242 ---------- ----------

Včetně veškeré manipulace a mezideponování před zpětným uložením do sanace komunikace

Cenová soustava 2023_OTSKP

"Penetrační makadam tl. 130 mm     "

(11,2 * 1,54)*0,13 = 2,242 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3 9,391 ---------- ----------

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost
zpětného využití recyklovaného materiálu

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Komunikace km 4,360 - 4,550     "

"Frézování komunikace tl. 100 mm                                                                                     "

(22 * 0,82)*0,1 = 1,804 [A]

(14,9 * 1,83)*0,1 = 2,727 [B]

(11,9 * 2,20)*0,1 = 2,618 [C]

"Komunikace km 4,550 - 6,032     Frézování komunikace tl. 100 mm     (11,2 * 1,54)*0,1"

"Asfaltové vrstvy tl. 30 mm  "

(11,2 * 1,54)*0,03 = 0,517 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 0,000 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, M3 9,300 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Odstranění nepoužívaných sjezdů (zemina)  "

((12,5 + 12,3) * 1,5 * 0,5) / 2 = 9,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 8,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 9,000 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Vyhloubení rýhy pro obrubu                                                                                                        "

(9 + 15 + 15 + 6) * 0,5 * 0,4 = 9,000 [B]

ZBV: 05.2 -0,600 ----------

-0,6 = -    0,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 18,300 ----------

"z položky 123738      "   9,3 = 9,300 [A]

"z položky 132738  " 9 = 9,000 [B]

"Celkem: "A+B = 18,300 [C]

ZBV: 05.2 -0,600 ----------

-0,6 = -    0,600 [A]



AspeEsticon
Strana 7 z 11

3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 62,248 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Křižovatka Librantice "

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm        "11,2*1,54 = 17,248 [A]

"Výškové vyrovnání sjezdů štěrkodrtí ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění                            "

(45*1) = 45,000 [B]

"Celkem: "A+B = 62,248 [C]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace ----------

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,125 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.36"

"Výškové vyrovnání sjezdů štěrkodrtí ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění                            "

(45*1)*(0+0,05)/2 = 1,125 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 37,871 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Křižovatka Librantice "

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm        "11,2*1,54 = 17,248 [A]

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm         "11,2*1,54 = 17,248 [B]

"SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)                                                        "

"Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm "(45 * 0,5)*0,15 = 3,375 [C]

"Celkem: "A+B+C = 37,871 [D]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 222,470 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Křižovatky Výrava "

"Komunikace km 4,360 - 4,550     "

"Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2               "

(22 * 0,82) *2 = 36,080 [A]

(14,9 * 1,83)*2 = 54,534 [B]

(11,9 * 2,20)*2 = 52,360 [C]

"Křižovatka Libřice  "

(11,2 * 1,54)*2 = 34,496 [D]

"Sjezdy"

"Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2               "

(9 + 15 + 15 + 6) * 1 = 45,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 222,470 [F]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

13 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 133,735 ---------- ----------

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Komunikace km 4,360 - 4,550     "

"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm"

(22 * 0,82) = 18,040 [A]

(14,9 * 1,83) = 27,267 [B]

(11,9 * 2,20) = 26,180 [C]

"Křižovatka Libřice  "

"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm"

(11,2 * 1,54) = 17,248 [D]

"Sjezdy"

"Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.40 mm               "

(9 + 15 + 15 + 6) * 1 = 45,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 133,735 [F]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

14 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 133,735 ---------- ----------

S ASFALTOVÝM POJIVEM 50/70

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Křižovatky Výrava "

"Komunikace km 4,360 - 4,550     "

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                        "

(22 * 0,82) = 18,040 [A]

(14,9 * 1,83) = 27,267 [B]

(11,9 * 2,20) = 26,180 [C]

"Křižovatka Libřice  "

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm          "

(11,2 * 1,54) = 17,248 [D]

"Sjezdy                                        "

"Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.60 mm                        "

(9 + 15 + 15 + 6) * 1 = 45,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 133,735 [F]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

15 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 2,587 ---------- ----------

ACP 22S S ASFALTOVÝM POJIVEM

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70, TL.150 mm   "

11,2*1,54*0,15 = 2,587 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

16 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 42,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 45,000 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)                                                        "

(9 + 15 + 15 + 6) = 45,000 [A]

ZBV: 05.2 -3,000 ----------

-3 = -    3,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

17 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3 0,525 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Vybourání betonových čel                                                                                                     "

((2 * 0,30 * 0,5) - (0,2 * 0,2* 3,14 * 0,3)) *2 = 0,525 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

18 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 23,100 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Vybourání bet. trouby DN 400                                                         "

12,5+10,6 = 23,100 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 24 - Silnice II/299 Librantice - Libřice, 2.etapa (SO 102, SO 103) (COLAS)

Objekt: SO 103.3 - Propustky

Rozpočet: [SO 103.3] - Propustky

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103.3 Propustky ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 57,678 ----------

"z položky 13273      " 51,401*1,8 = 92,522 [A]

"z položky 17411      "-19,358*1,8 = -    34,844 [B]

"Celkem: "A+B = 57,677 [C]

ZBV: 03.2 -22,680 ----------

"z položky 13273 "-12,6*1,8 = -    22,680 [A]

ZBV: 03.3 104,166 ----------

"z položky 13273 "57,87*1,8 = 104,166 [A]

ZBV: 06.7 -139,164 ----------

-139,164 = -    139,164 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 26,365 ---------- ----------

Beton, betonová suť kód 17 01 01
Podmínka IROP: nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné
využití na stavbách"

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"z položky 11335      " 0,702*2,2 = 1,544 [A]

"z položky 11336      " 0,193*2,2 = 0,425 [B]

"z položky 966158     "8,64*2,2 = 19,008 [C]

"z položky 966345"     8*3,14*0,15*0,15*2,2 = 1,243 [D]

"z položky 966357"     8*3,14*0,25*0,25*2,2 = 3,454 [E]

"z položky 96687       "1*3,14*0,25*0,25*1,6*2,2 = 0,691 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 26,365 [G]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 0,702 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 3 km 4,551 60"

"Vybourání betonové plochy                                                                                                 "

2,6 * 1,8*0,15 = 0,702 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 0,194 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 3 km 4,551 60"

"Odstranění betonové silničního panelu                                                                               "

(1,2 * 0,9)*0,18 = 0,194 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 96,671 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 51,401 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 3 km 4,551 60"

"Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                         "

(1,13 - 0,07) * 9,2" hornina třídy 2-3" = 9,752 [A]

"Zemní práce pro vtokové objekty                                                                                             "

(2,0 * 2,2 * 1,8) = 7,920 [B]

(2,0 * 1,3 * 1,8) = 4,680 [C]

"PROP 4 km 5,436 60"

"Zemní práce pro vyhloubení propustku                                                                                        "

(2,96 - 0,353) * 7" hornina třídy 2-3" = 18,249 [D]

"Zemní práce pro vyhloubení základů                                                                                           "

((3,6 - 3) * 1,20 * 0,8) * 2" hornina třídy 2-3" = 1,152 [E]

"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů                                                                         "

(3,6 * 0,3 * 0,6) * 2 = 1,296 [F]

"Zemní práce pro vyhloubení čel                                                                                                    ((3,6 - 3) * 0,8 *
1,2) * 2 hornina třídy "

"Přípojky VO do kanalizace:"

"VÝKOP RÝHY "(1,20 * 1,5 * 4) = 7,200 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 0,000 [I]

ZBV: 03.2 -12,600 ----------

"km 4,551 zemní práce pro vtokové objekty "-(2,0*1,3*1,8) = -    4,680 [A]

-(2,0 * 2,2 * 1,8) = -    7,920 [B]

"Celkové množství "-12.600000 = -    12,600 [C]

ZBV: 03.3 57,870 ----------

"km 4,555; propustek (nastavení-pod hřbitovem) DN400 "1,2*1,2*2 = 2,880 [A]

"km 4,752; propustek podélný DN400 "1,2*1,2*8 = 11,520 [B]

"km 4,930; propustek příčný DN400 "1,2*1,2*10,5 = 15,120 [C]

"km 5,890; propustek příčný DN400 "1,2*1,2*11 = 15,840 [D]

"km 5,947; prodloužení stáv. kanal. DN300 "1,1*1,1*3 = 3,630 [E]

"horská vpust (vpravo) "1,5*1,6*1,6 = 3,840 [F]

"horská vpust (vlevo) "1,6*1,5*2,1 = 5,040 [G]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Celkové množství "57.870000 = 57,870 [H]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 96,671 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 51,401 ----------

"z položky 13273      " 51,401 = 51,401 [A]

ZBV: 03.2 -12,600 ----------

"z položky 13273 "-12,6 = -    12,600 [A]

ZBV: 03.3 57,870 ----------

"z položky 13273 "57,87 = 57,870 [A]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 19,358 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"zásyp vybouraných UV   "2,5*1 = 2,500 [A]

"PROP 3 km 4,551 60"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

9,2 * 0,194 * 2 = 3,570 [B]

"PROP 4 km 5,436 60"

"Hutněný zásyp I=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm                                                                        "

7 * (0,572 * 2) = 8,008 [C]

"Přípojky VO do kanalizace"

"zpětný zásyp vhodnou zeminou "(4 * 1,2 * 1,1) = 5,280 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 19,358 [E]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 25,590 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,440 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Přípojky VO do kanalizace"

"obsyp potrubí štěrkopísek 0-8"

(0,30 * 1,2 * 4) = 1,440 [A]

ZBV: 03.3 24,150 ----------

"obsyp potrubí "0,7*(2+8+10,5+11+3) = 24,150 [A]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------

103 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 50,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP 2023_OTSKP

ZBV: 03.3 50,000 ----------

"km 4,800 - 4,850; položka převzata z SO 102 "50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

9 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 15,467 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 10,809 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"PROP 3 km 4,551 60"

"Roznášecí bet. Deska tl.150 mm + kari síť prům. R8 100x100                "

(0,9 * 9,2) * 0,15 = 1,242 [A]

"PROP 4 km 5,436 60"

"Roznášecí bet. Deska tl.150 mm + kari síť prům. R8 100x100                                                  "

(1,5 * 7) * 0,15 = 1,575 [C]

"Bet. Základ pod čela C30/37 XF4, XD3                                             "

"d3,6 * š1,2 * v 0,80 m = "3,456" m3 "* 2 = 6,912 [G]

"Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4                                        (3,6 * 0,3 * 0,5) * 2"

"Celkem: "A+C+G+H = 0,000 [I]

ZBV: 03.3 4,658 ----------

"bet. deska propustky "0,9*(2+8+10,5+11+3)*0,15 = 4,658 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

10 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 0,739 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 0,279 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Obetonování trouby + Roznášecí bet. Deska tl.150 mm + kari síť prům. R8 100x100                "
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(0,9 * 9,2) *12,35/1000*1,2 = 0,123 [A]

"PROP 4 km 5,436 60"

"Roznášecí bet. Deska tl.150 mm + kari síť prům. R8 100x100                                                  "

(1,5 * 7) *12,35/1000*1,2 = 0,156 [C]

"Celkem: "A+C = 0,278 [D]

ZBV: 03.3 0,460 ----------

"betonová deska propustky "(0,9 * 34,5) *12,35/1000*1,2 = 0,460 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,818 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,818 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 3 km 4,551 60"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(9,2 * 0,9) * 0,1 = 0,828 [A]

"PROP 4 km 5,436 60"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                      "

(6,6 * 1,5) * 0,1 = 0,990 [B]

"Celkem: "A+B = 1,818 [C]

ZBV: 03.3 0,000 ----------
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

<vv><r></r></vv>    0.000000 = 0,000 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,030 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 3 km 4,551 60"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                    "

(9,2 * 1,25) * 0,2 = 2,300 [A]

"PROP 4 km 5,436 60"

"Betonové lůžko C20/25 - XF3 tl. 200 mm                                                                                   "

(7 * 1,95) * 0,2 = 2,730 [B]

"Celkem: "A+B = 5,030 [C]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,554 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 4 km 5,436 60"

"ŠP frakce 0 - 32 hutněných po 150 mm                                                                                      "

7 * (0,275 * 2) = 3,850 [A]

"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod základ + zajišťovací prahy   "

(1,4 * 3,6) * 2 * 0,1 = 1,008 [B]

(3,6 * 0,3) * 2 * 0,1 = 0,216 [C]

"Přípojky VO do kanalizace: štěrkopísek 0-8"

"štěrkopísk.podsyp pod trubku tl.0,10" (0,10 * 1,2 * 4) = 0,480 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 5,554 [E]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,230 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 3,510 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"PROP 4 km 5,436 60"

"Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm "

(2,0 + 1,25) * 3,6*0,3 = 3,510 [A]

ZBV: 03.3 6,720 ----------

"km 4,555 "3*0,3 = 0,900 [A]

"km 4,752 "3,6*0,3 = 1,080 [B]

"km 4,930 "9*0,3 = 2,700 [C]

"km 5,890 "4*0,3 = 1,200 [D]

"km 5,947 "1*0,3 = 0,300 [E]

"horské vpusti "2*(1*0,9)*0,3 = 0,540 [F]

"Celkové množství "6.720000 = 6,720 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

15 56110 PODKLADNÍ BETON M3 4,196 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,956 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 3 km 4,551 60"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                    "

(9,2 * 0,9) * 0,1 = 0,828 [A]

"PROP 4 km 5,436 60"

"Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm                                                                                      "

(6,6 * 1,5) * 0,1 = 0,990 [B]

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Odvodňovací žlab z 5-ti linky z žulové kostky drobné do betonového lože tl. 150 mm                        "

(5,5 * 0,5)*0,05 = 0,138 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1,956 [D]

ZBV: 03.3 2,240 ----------
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

((2*0,9)+3+3,6+9+4+1)*0,1 = 2,240 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

7 Přidružená stavební výroba ----------

16 711111.A IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 19,912 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PENETRAČNÍ  NÁTĚR"

"PROP 4 km 5,436 60"

"Základ "(3,6 *0,8) * 4 = 11,520 [A]

"Čelo     d3,6 * v1,35 m - 0,25 * 0,25 * 3,14 ="4,664 "m2" = 4,664 [B]

"Čelo     d3,6 * v1,10 m - 0,25 * 0,25 * 3,14 ="3,728 "m2 " = 3,728 [C]

"Celkem: "A+B+C = 19,912 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

17 711111.B IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 39,824 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"ASFALTOVÝ NÁTĚR"

"PROP 4 km 5,436 60"

"Základ "(3,6 *0,8) * 4*2 = 23,040 [A]

"Čelo     d3,6 * v1,35 m - 0,25 * 0,25 * 3,14 ="4,664 "m2" *2 = 9,328 [B]

"Čelo     d3,6 * v1,10 m - 0,25 * 0,25 * 3,14 ="3,728 "m2" *2 = 7,456 [C]

"Celkem: "A+B+C = 39,824 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí ----------

19 897224.R VTOKOVÝ OBJEKT  Z LOMOVÉHO KAMENE KUS 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2019_OTSKP

SOD 2,000 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"dle Technické zprávy "

"Vtokový objekt z lomového kamene do betonu"

2 = 2,000 [A]

ZBV: 03.2 -2,000 ----------

"km 4,551 "-2 = -    2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

101 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 ---------- ----------
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP 2023_OTSKP

ZBV: 03.3 1,000 ----------

"nová položka, j.c. dle OTSKP 2024 "

"mříž u propustku DN 300 km 5,947 "1 = 1,000 [C]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

20 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 14,339 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 1,834 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 3 km 4,551 60"

"Obetonování trouby                 "

(0,3 * 0,9 - 0,15 * 0,15 * 3,14) * 9,2 = 1,834 [B]

ZBV: 03.3 12,505 ----------

(0,3 *0,3*3,14 - 0,15 * 0,15 * 3,14) * 3 = 0,636 [A]

(0,4 * 0,4*3,14 - 0,2 * 0,2 * 3,14) * (2+8+10,5+11) = 11,869 [B]

"Celkové množství "12.505000 = 12,505 [C]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 17,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 14,500 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 3 km 4,551 60"

"Plastová trouba SN 12 DN 300          "10,5 = 10,500 [A]

"Přípojky VO do kanalizace:"

"Plastová trouba SN 12 DN 300         "4 = 4,000 [B]

"Celkem: "A+B = 14,500 [C]

ZBV: 03.3 3,000 ----------

"km 5,947; prodložení stáv. kanal. DN300 "3 = 3,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

102 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP 2023_OTSKP

ZBV: 03.3 2,000 ----------

"nová položka, j.c. dle OTSKP 2024 "

2 = 2,000 [B]
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3.1.1.100  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

21 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 15,000 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 3 km 4,551 60"

"Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m                                                          "

(3 * 1,5) * 2 = 9,000 [A]

"PROP 4 km 5,436 60"

"Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m                                                           "

3,0 * 2 = 6,000 [B]

"Celkem: "A+B = 15,000 [C]

ZBV: 03.2 -9,000 ----------

"`km 4,551 Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m` "-(3 * 1,5) * 2 = -    9,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

22 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Odstranění ocelového zábradlí výšky 1,10 m                                                                            "

1,6* 2 = 3,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

23 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3 7,642 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"ŽB čelo propustku C 30/37 XF4, XD3 s KARI SÍTÍ 8/100 - 8/100 po obou stranách      "

"(d3,6 * v1,35 m - 0,25 * 0,25 * 3,14) * 0,8 = "3,731" m3 " = 3,731 [A]

"(d3,6 * v1,10 m - 0,25 * 0,25 * 3,14) * 0,8 = "3,011" m3 " = 3,011 [B]

"ŽB římsa čela C30/37 XF4, XD3 s vloženou výztuží z KARI SÍTÍ            "

"d3,6 * š0,5 * v 0,25 m = "0,45" m3 "* 2 = 0,900 [C]

"Celkem: "A+B+C = 7,642 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

24 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 4 km 5,436 60"

"ŽB trouba DN 500"

9 = 9,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

100 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 31,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP 2023_OTSKP

ZBV: 03.3 31,500 ----------

"nová položka, j.c. dle OTSKP 2024 "

"km 4,555 "2 = 2,000 [B]

"km 4,752 "8 = 8,000 [C]

"km 4,930 "10,5 = 10,500 [D]

"km 5,890 "11 = 11,000 [E]

"Celkové množství "31.500000 = 31,500 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

25 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 32,750 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

SOD 2,750 ----------

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Odvodňovací žlab z 5-ti linky z žulové kostky drobné do betonového lože tl. 150 mm                        "

(5,5 * 0,5) = 2,750 [A]

ZBV: 03.3 30,000 ----------

"km 4,800 - 4,850; odvodňovací žlab z 5-ti linky z žulové kostky "0,6*50 = 30,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

26 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3 8,640 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 4 km 5,436 60"

"Vybourání betonových čel                                                                                                       "

(3,0 * 1,0 * 0,8) * 2 = 4,800 [A]

"Vybourání základů stěn stav. propustku                                                                                      "

(3 * 0,8 * 0,8) * 2 = 3,840 [B]

"Celkem: "A+B = 8,640 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

27 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 3 km 4,551 60"

"Vybourání betonové trouby DN 300"

8 = 8,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

28 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"PROP 4 km 5,436 60"

"Vybourání betonové trouby DN 500"

8 = 8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.3] - Propustky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

29 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odměřeno z výkresu Situace B.3.2 - B.3.3"

"Vybourání uliční vpustí se zásypem"

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 139 248 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 1,49 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPHSoučet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 22 548,96

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

− 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 350 504,96

Méněpráce (k odst. 4) − 164 590,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 805 750,29
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/299 Librantice - Libřice, 2. etapa

Název veřejné zakázky:

76 600 000,00

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 333 497,72

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 139 248,01
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

+ 455 245,33

Méněpráce (k odst. 4) − 103 944,88

Méněpráce (k odst. 4) − 42 413,88

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

76 600 000,00

1 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 76 600 000,00

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Dodatek č. 4 ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 87 584,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 29 810,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 450 842,70

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 149 134,44

Vícepráce (k odst. 6) + 745 289,69

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 429 075,59 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 29 810,00

− 149 134,44

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 1 145 359,20

2 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,13 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

76 600 000,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

76 600 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 29 810,00

Kč bez DPH

2 399 265,59

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 2 429 075,59

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 22 548,96 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -22 548,96

6

3 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

79 322 383,72Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

76 901 708,26

77 832 912,91

79 329 572,56

79 387 346,56

79 344 932,68

79 322 383,72

4 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl


	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Libřice 6\Libřice 6.docx
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Libřice 6\ZL č. 6 k dodatku.pdf
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Libřice 6\Rozpočet k dodatku.pdf
	M:\Obchodní 2024\VZ - dodatky, změnové listy 2024\STAVBY 2024\Libřice 6\Změny závazků ze smlouvy 2024.pdf

