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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba je situována v zastavěném území Jizbice u Náchoda. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci úseku 
komunikace III/28526 v provozním staničení cca km 12,508 – 12,980 a opravu opěrné zdi v km 12,590 – 12,626 
(stavebník Královéhradecký kraj). Samostatná související dokumentace „III/28526 Jizbice – opěrná zeď – chodníky“ 
řeší doplnění chodníků v celé délce řešeného úseku. Umístění tohoto chodníku vyvolá přeložky IS, které jsou řešeny 
také samostatnými PD (stavebník město Náchod). 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Záměr stavby „III/28526 Jizbice – opěrná zeď“ je v souladu s územním plánem města Náchod. 

Záměr stavby „III/28526 Jizbice – opěrná zeď - chodníky“ je v souladu s územním plánem města Náchod. 

 

Záměr se nachází v plochách, které jsou dle územního plánu označené jako: 

DS - Plochy dopravní infrastruktury – silniční 

Hlavní využití: - plochy a koridory pozemních komunikací, plochy dopravy v klidu a dalších zařízení dopravy 
neliniového charakteru 

PV - Plochy veřejných prostranství - PV  

Hlavní využití: - plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci;  

Přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury 

BV - Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské   

Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech venkovského charakteru 

Přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
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c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden inženýrskogeologický průzkum. Využití území se nemění.  

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

V místě stavby byla provedena diagnostika vozovky s návrhem oprav viz příloha této dokumentace. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Netýká se.  

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v zátopovém území ani na území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba „III/28526 Jizbice – opěrná zeď – chodníky“ vyvolá přeložku stožáru nadzemního vedení ČEZ, která bude 
investicí města Náchod a bude řešena samostatnou dokumentací, která bude zpracována na základě smlouvy 
uzavřené mezi společností ČEZ a městem Náchod. Na stávajícím překládaném stožáru se nachází také veřejné 
osvětlení a městský rozhlas. Přeložky těchto vedení budou řešeny také samostatně a nejsou předmětem této 
dokumentace. 

Stávající odbočení a sjezdy zůstanou zachovány. 

Voda ze zpevněných ploch bude svedena do obnovovaných uličních vpustí a do příkopů podél komunikace, 
případně do zeleně. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vybouraný materiál a odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V rámci 
výstavby nedojde ke kácení. 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

Pozemky dotčené stavbou jsou podrobně znázorněny v Příloze č.1. 

j) Územně technické podmínky 

Stavba navazuje na stávající zpevněné plochy. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před výstavbou dojde k realizaci projektu nové splaškové kanalizace „Splašková kanalizace – II. etapa, Náchod – 
Jizbice“, VaK Náchod, a.s. Stavba vyvolá přeložku stožáru nadzemního vedení ČEZ, která bude investicí města 
Náchod a bude řešena samostatnou dokumentací, která bude zpracována na základě smlouvy uzavřené mezi 
společností ČEZ a městem Náchod. Na stávajícím překládaném stožáru se nachází také veřejné osvětlení a 
městský rozhlas. Přeložky těchto vedení budou řešeny také samostatně a nejsou předmětem této dokumentace. 

 V současné době nejsou známy jiné záměry plánovaných staveb v zájmovém území, které by mohly být 
v nesouladu s navrženou stavbou. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Pozemky dotčené stavbou jsou podrobně znázorněny v Příloze č.1. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikají ochranná ani bezpečnostní pásma. 

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Netýká se. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Připojení na dopravní infrastrukturu se nemění. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1  CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba je dělena na stavební objekty (SO) a ty jsou rozděleny podle stavebníků na objekty, které financuje 
Královéhradecký kraj prostřednictvím ÚSKHK a na objekty, které financuje město Náchod dle níže uvedeného 
přehledu SO. Objekty, které financuje město Náchod jsou součástí samostatné dokumentace „III/28526 Jizbice – 
opěrná zeď – chodníky“. 

Stavebník ÚSKHK: 
Stavbu lze charakterizovat jako rekonstrukci stávající silnice III/28526 včetně obnovy stávající opěrné zdi. 
 

SO Název Druh stavby 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy změna dokončené stavby 
SO 185 Dopravně-inženýrská opatření dočasné opatření 
SO 201 Opěrná zeď změna dokončené stavby 

 

Stavebník Město Náchod: 
Předmětem samostatné projektové dokumentace „III/28526 Jizbice – opěrná zeď – chodníky“ jsou chodníky podél 
komunikace.  
 

SO Název Druh stavby 
SO 110 Zpevněné plochy a chodníky nová stavba 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba plní převážně dopravní funkci, účel užívání stavby se nemění. 

c) Trvala nebo dočasná stavba 

Po dokončení se bude jednat o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešení z platných 
předpisů a norem 

V rámci stavby nejsou vydány výjimky ani souhlasy s odchylným řešením od platných předpisů a norem. 

Jedná se o rekonstrukci silnice v zastavěném území se zúženým prostorem místní komunikace a v těchto případech 
nejdou aplikovat všechny normové hodnoty. Řešení vychází ze stávajícího stavu a požadavků investora a DI PČR. 
Bezbariérové užívání stavby je zabezpečeno. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Projektová dokumentace zohledňuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.  

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Stavba řeší rekonstrukci stávající komunikace, obnovu opěrné zdi a doplnění chodníků, které jsou předmětem 
samostatné PD. Dojde k výměně celé konstrukce vozovky, doplnění svislého i vodorovného značení, obnovení a 
doplnění uličních vpustí a pročištění stávajících příkopů. Šířka komunikace zůstává zachována. 

Plánovaná stavba je v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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V úseku stavby se nenacházejí pevné překážky dle ČSN 736101 odst. 8.19 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se. 

h) Základní bilance stavby 

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným sklonem do 
uličních vpustí, které budou obnoveny a doplněny. Uliční vpusti budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.  
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Překládané inženýrské sítě 
budou na stávající vedení napojeny na hranicích stavby, případně v technicky výhodných místech stavby v 
původních trasách. Stavba nevyvolá nutnost posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury.  
Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Její vliv proti stávajícímu stavu se nemění. 
S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.: 
- Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech           
- Vyhláška MŽP a MZ ČR č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů 
 
Během výstavby mohou vzniknout tyto odpady: 
 

Katalogové číslo*) Specifikace odpadu Kategorie Způsob naložení s odpadem 

17 03 02 Asfaltové směsi (bez dehtu) O skládka 

17 03 01 
Asfaltové směsi obsahující 

dehet 
N 

recyklace / zabudování do 
tělesa komunikace / skládka NO 

17 01 01 Beton O skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O 
recyklace / zabudování do 

tělesa komunikace / skládka 

17 04 05 Železo a ocel O skládka 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční 

odpady 
O recyklace 

02 01 03 
Odpad rostlinných pletiv 

(stromy a keře) 
O recyklace 

15 01 06 Obaly materiálu ze stavby O skládka 

20 03 99 
Odpad druhově neurčený 

(komunální odpad) 
O skládka 

*) Katalogové číslo odpadu dle vyhl 8/2021 Sb. 
Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  

 
i) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2023. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Zkušební provoz se nepředpokládá. Přesný postup je odvislý od technologických postupů a harmonogramu 
zhotovitele stavby. 

k) Orientační náklady stavby 

Celkové orientační náklady jsou 7 100 000,-. 
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B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) Urbanismus 

Záměr stavby je v souladu s územním plánem města. 

b) Architektonické řešení 

Trasa rekonstruované silnice kopíruje stávající stav. Stavba komunikace sama o sobě nemá žádné architektonické 
řešení, jedná se o opravu stávajícího stavu. Barevné řešení dlažby chodníků určí zadavatel v dalším stupni 
dokumentace. 
 

B.2.3  CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) Popis celkové koncepce technického řešení po jednotlivých objektech 

Přehled stavebních objektů: 

 

 

Objekty označeny * jsou předmětem samostatné související PD „III/28526 Jizbice – opěrná zeď - chodníky“. 

 
100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 
 
Stavba řeší rekonstrukci stávající komunikace III/28526 v délce cca 472 m. Dojde ke kompletní výměně jejích 
konstrukčních vrstev, obnově a doplnění uličních vpustí a žlabu, dále k doplnění svislého i vodorovného dopravního 
značení, pročištění příkopů. Šířkové uspořádání zůstává zachováno.   

SO 110 Zpevněné plochy a chodníky - předmětem samostatné související PD „III/28526 Jizbice – opěrná zeď - 
chodníky“. 
 
Podél komunikace v celé délce řešeného úseku bude po pravé straně doplněn chodník o šířce 1,55 m. V rámci 
chodníku bude obnoveno nástupiště autobusové zastávky.  
SO 185 Dopravně inženýrská opatření – DIO 
 
V rámci dopravně inženýrských opatření je navržena objízdná trasa využívaná vozidly v průběhu stavby. 
 
200 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 
 
SO 201 Opěrná zeď  
 
Dojde k demolici stávající opěrné zdi a vybudování nové úhlové opěrné zdi navazující na chodník, který vede podél 
přilehlé komunikace. Opěrná zeď je investicí Královéhradeckého kraje. Jedná se o obnovu stávající opěrné zdi, 
která vyrovnává výškový rozdíl mezi komunikací a přilehlým terénem. Stávající opěrná zeď bude odstraněna a 

Číselná 
řada Skupina objektů Jednotlivé objekty Stavebník 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy Královéhradecký kraj 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 110 – Zpevněné plochy a chodníky * Město Náchod 

100 Objekty pozemních 
komunikací 

SO 185 – Dopravně inženýrská opatření (DIO) Královéhradecký kraj 

200 Mostní objekty a zdi SO 201 – Opěrná zeď Královéhradecký kraj 
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nahrazena novou opěrnou zdí, která je nově umístěna až za chodník, který přiléhá přímo ke komunikaci. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Případné překládané 
inženýrské sítě budou na stávající vedení napojeny na hranicích stavby, případně v technicky výhodných místech 
stavby v původních trasách. Stavba nevyvolá nutnost posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury. 
Překládané sítě budou realizovány v dimenzích pro převedení původních kapacit a objemů. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným sklonem do 
uličních vpustí. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.: 
- Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech           
- Vyhláška MŽP a MZ ČR č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů 
 
Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady budou 
předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné. 
 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě 

Stavba během realizace a po dokončení nebude mít požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení. 

 

B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Stavba je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Výrobky pro hmatové prvky musí být „stanovené výrobky“ ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb. 
Pro osoby se sníženou schopností orientace je v rámci chodníků v místech se sníženou obrubou (ve vjezdech) 
navržen varovný pás šířky 0,4 m. U přechodu pro chodce je navržen signální pás šířky 0,8 m s varovným pásem 
šířky 0,4 m. Příčný sklon chodníků je max. 2%. 
 

B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce 
a ochraně zdraví. Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 
- práci ve výškách, 
- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 
- manipulaci s břemeny. 

 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění 
prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice 
dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v 
prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob 
provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
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Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je 
zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě 
projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 

fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 

zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 

blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 

předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

stanovených prováděcím právním předpisem. 
 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti 
díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla 
a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená 
zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
a) Popis současného stavu 

Stavba je situována v zastavěném území obce Jizbice. V současné době se zde nachází komunikace proměnné 
šířky, zejména na konci řešeného úseku jsou patrné propady vozovky, stávající opěrná zeď je v nevyhovujícím stavu 
a stávající chodníky jsou nevyhovujících šířek nebo zcela chybí a nemají návaznost. 

 



III/28526 Jizbice – opěrná zeď 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

9 
 

b) Popis navrženého stavu 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace a obnovu opěrné zdi. 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 110 Zpevněné plochy a chodníky - předmětem samostatné související PD „III/28526 Jizbice – opěrná zeď - 
chodníky“. 

SO 185 Dopravně-inženýrská opatření 

 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

 SO 101 

- dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky, niveleta a stávající sjezdy zůstanou 
zachovány, dojde k doplnění svislého a vodorovného značení a obnově a doplnění uličních vpustí 
 

 SO 110 

- dojde k doplnění chodníků v celé délce řešeného úseku  
 

 SO 185 

- v rámci objektu budou vyznačeny objízdné trasy v čase uzavírky v průběhu výstavby 

 
2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet a označení jednotlivých objektů 

SO 201 Opěrná zeď 

b) základní charakteristiky příslušných objektů 

 SO 201 

- Dojde k demolici stávající opěrné zdi a vybudování nové úhlové opěrné zdi navazující na chodník, který 
vede podél přilehlé komunikace. 
- Opěrná zeď je investicí Královéhradeckého kraje. Jedná se o obnovu stávající opěrné zdi, která 
vyrovnává výškový rozdíl mezi komunikací a přilehlým terénem. Stávající opěrná zeď bude odstraněna a 
nahrazena novou opěrnou zdí, která je nově umístěna až za chodník, který přiléhá přímo ke komunikaci. 

 

3.  Odvodnění pozemní komunikace 

Voda z povrchu zpevněných ploch bude svedena podélným a příčným sklonem do obnovených a nových uličních 
vpustí, které budou dále napojeny na stávající kanalizaci, která bude sloužit jako dešťová nebo do okolní zeleně. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Netýká se. 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Netýká se. 
 
6. Vybavení pozemní komunikace 

Dojde k obnově a doplnění svislého i vodorovného dopravního značení. 
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7. Objekty ostatních skupin objektů 

Netýká se. 
 

B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Netýká se. 

B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 

Stavba neklade zvýšené požadavky na zajištění požární bezpečnosti oproti stávajícímu stavu. Stavební práce budou 
prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Hasičského záchranného 
sboru – v případě potřeby požární vody budou využity stávající vodovodní hydranty. Návrh je v souladu se zákonem 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  
Návrhem je zajištěn minimální průjezdný prostor pro vozidla HZS šířky 3,5 m a výšky 4,2 m – navržené komunikace 
splňují požadavky pro příjezdové komunikace vozidel hasičských záchranných sborů podle ČSN 73 0802, 
navazujících norem a vyhlášky č. 23/2008 Sb. „o technických podmínkách požární ochrany staveb“ ve znění 
pozdějších přepisů. Zabezpečení stavby a jejího okolí požární vodou bude provedeno beze změn oproti 
současnému stavu, je ponecháno stávající řešení. 

 seznam použitých podkladů: Normativní posouzení je provedeno dle norem ČSN 73 0802 (2009), 73 0810 
(2016), 73 0818 (1997) a 73 0873 (2003), případně norem souvisejících.  

 rozdělení stavby do požárních úseků: Objekty stavby nejsou děleny do PÚ. 
 stanovení požárního rizika: Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární 

zatížení. 
 zhodnocení stavebních konstrukcí:  
 Požární stropy – nevyskytují se. 
 Požární uzávěry otvorů – nevyskytují se. 
 Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu – nevyskytují se.  

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.  
Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se. 
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se. 
Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku – nevyskytují se. 
Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí CHÚC – nevyskytuje se.  

 zhodnocení stavebních hmot: Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových 
úprav nejsou stanoveny. 

 evakuace osob: Požadavky na únikové cesty se nestanoví. 
 odstupové vzdálenosti: Odstupové vzdálenosti se nestanovují. 
 potřeba požární vody: Potřeba požární vody se nestanoví. 
 zásahové cesty, příjezdové komunikace: Požadavky na zásahové cesty ani únikové komunikace se 

nestanoví. 
 hasicí přístroje: Ostatní objekty stavby nebudou vybaveny PHP. 
 

Závěr:  Zvláštní požadavky nejsou stanoveny. Požárně bezpečnostní technická zařízení nejsou vyžadována a 
 projektována.  

Jedná se o stavbu pozemní komunikace, a proto je navrhovaná stavba dle § 6 odst. 1, písm. e) vyhlášky 
č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do 
kategorie 0 (nepředstavující zvláštní nebezpečí). Z tohoto důvodu také není, s ohledem na minimální 
rizikovost stavby, nutné vypracovávat PBŘ. 
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B.2.9  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 

Netýká se. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ   
    PROSTŘEDÍ 

 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce 
a ochraně zdraví. Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 
- práci ve výškách, 
- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 
- manipulaci s břemeny. 

 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění 
prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice 
dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v 
prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob 
provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je 
zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě 
projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 

fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 

zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 

blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 

předáno, 
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p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
stanovených prováděcím právním předpisem. 

 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti 
díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla 
a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená 
zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO   
    PROSTŘEDÍ 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemcích nebyl proveden radonový průzkum. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Na pozemcích nebyl proveden průzkum o výskytu bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba není situována v oblasti seismických účinků. 
 

d) Ochrana před hlukem 

Z povahy stavby vyplývá, že se jedná o objekty, které nezmění stávající hlukové zatížení okolí. Nejsou 
uvažována žádná protihluková opatření. 

e) Protipovodňová opatření 

Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situovaná v ploše přímo nebo nepřímo ohrožené záplavami. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

S ohledem na druh stavby není nové napojení řešeno. V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích 
bodů technické infrastruktury.  
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Návrh pozemní komunikace a zpevněných ploch respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Připojení na dopravní infrastrukturu se nemění. Realizovaná stavba zůstane součástí dopravní infrastruktury 
obce Jizbice. 
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c) Doprava v klidu 

Netýká se. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Netýká se. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) Terénní úpravy 

Na plochách dotčených stavbou mimo rozsah zpevněných ploch bude zpětně rozprostřena ornice a založen 
trávník. 

b) Použité vegetační prvky 

Na plochách dotčených stavbou mimo rozsah zpevněných ploch bude zpětně rozprostřena ornice a založen 
trávník. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Netýká se. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) Vliv na životní prostředí 

Z hlediska vlivu na životní prostředí se bude jednat o nízké zdroje znečištění. Provádění stavby bude mít vliv 
na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách ke staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést 
taková opatření, které negativní vlivy stavební činnosti, zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí staveniště 
sníží na minimum. Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. 
Případný únik ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován. 
Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. V případě, 
že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto mechanizmu zajistit 
stroj tak, aby únik látky byl zachycen např. do připravené nádoby. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Její vliv se proti stávajícímu stavu nemění. 
Stavba se nachází na stávajících zpevněných plochách komunikace. Nedochází zde k možnému kontaktu 
s dřevinami, rostlinami atd. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Netýká se. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

Netýká se. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí a pásem jsou součástí dokladové části. Při zpracování 
realizační dokumentace a při realizaci samotné je bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců 
dotčených sítí. Přítomnost ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti při 
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provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 

 

 Obecné základní požadavky: 
 Zhotovitel si před zahájením prací na místě nechá prokazatelně vytýčit průběh sítí jejich správci. 
 Zhotovitel při provádění díla dodrží ustanovení ČSN 73 6005. 
 Zhotovitel bude provádět stavební práce takovými mechanismy a technologiemi, které nezpůsobí 

poškození sítí a jejich příslušenství - přejíždění sítí, hutnění, vibrace apod. Zemní práce v ochranném 
pásmu sítí smí být prováděny výhradně ručním způsobem (ČSN 73 6133) popř. jiným dohodnutým 
způsobem zajišťujícím nepoškození dotčených sítí a zařízení. 

 Zhotovitel před zahájením prací stanoví postup bezpečné práce v ochranném pásmu sítí a tento způsob 
si nechá prokazatelně odsouhlasit zástupcem vlastníka (správce) sítě. 

 Zahájení prací bude správci dotčené sítě oznámeno písemně min. 30 dnů předem. 
 Odkrytá zařízení a sítě musí být zabezpečena proti poškození. 
 Zhotovitel před záhozem vedení v místě souběhu nebo křížení s vedení a před zřízením povrchu, požádá 

zástupce majitele (správce) zařízení o kontrolu nepoškozenosti dotčené sítě a o kontrole zajistí 
prokazatelný zápis. 

 Zhotovitel bude respektovat výškové a prostorové uložení sítí v celé trase akce. 
 Zhotovitel zaváže výše uvedenými podmínkami všechny své subdodavatele. 

 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 

 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
B.8.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo pomocí napojení 
(po dohodě s provozovateli) na stávající inženýrské sítě v místě stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

V případě potřeby zajistí zhotovitel stavby provizorní odvodnění ploch staveniště. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Odvádění 
srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na stávající komunikaci. 

Veškeré elektrické spotřebiče na stavbě budou napájeny z mobilní elektrocentrály, případně z provizorní 
přípojky 380/220V, kterou si zajistí zhotovitel - v tom případě bude staveništní přípojka opatřena měřením 
spotřeby elektrické energie. 

Spojení se stavbou bude zajištěno pomocí mobilního telefonu.  

Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z vlastních zdrojů dodavatele stavby – kropící vůz, pojízdná 
cisterna na vodu, zásobník vody pro hygienické potřeby, popř. bude odběr vody z hydrantových nástavců v 
blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až zhotovitel stavby. WC bude použito mobilní chemické. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se nachází převážně na stávajících zpevněných plochách. 

Stavba bude bez zdrojů, které by mohli negativně ovlivňovat okolí a nemění odtokové podmínky v území. Po 
dobu výstavby lze očekávat mírně zvýšenou prašnost a hlučnost. Po dobu stavby budou dodržovány zásady 
na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Po celou dobu realizace stavby bude z důvodu vyšší bezpečnosti staveniště řádně označeno a zabezpečeno 
proti vstupu nepovolaným osobám (např. přenosné zábrany).  

V rámci výstavby nedojde ke kácení stromů. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pozemky dotčené stavbou jsou podrobně shrnuty v Příloze č.1. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 541/2020 Sb. o 
odpadech.  

Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a další 
seznamy odpadů, budou zatříděny takto: 

Stavební a demoliční odpad: 

17 01 01 Beton kategorie - O  

17 02 01 Dřevo kategorie - O  

17 03 02 Asfaltová směs bez dehtu kategorie - O  

17 05 04 Zemina a kamení kategorie - O  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady kategorie - O  

Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené stavební a 
demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO). Živičné 
vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovány, budou likvidovány na speciální skládce. Stavebník po ukončení 
stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Odstraněný materiál nebude deponován v místě stavby, bude ihned odvezen na skládku k tomuto účelu 
určenou. Odvoz materiálu zajistí dodavatel stavby. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky 
týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu 
realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. S 
veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u 
příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 
Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní 
prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
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k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro 
provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, 
oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití 
stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce 
stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při 
manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými 
pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních 
předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen, popř. jinak zajištěn. 
Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být 
označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. Všichni zaměstnanci na staveništi (pracovišti) 
jsou povinni řídit se pokyny nadřízeného zaměstnance, respektovat, užívat, nepoškozovat a neodstraňovat 
instalovaná bezpečnostní zařízení. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba bude provedena v jedné etapě. Podél řešeného rekonstruovaného úseku bude vybudována provizorní 
komunikace. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Netýká se. 

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přesný harmonogram výstavby nebyl v době zpracování dokumentace určen, předpokládaná doba výstavby je 
3 měsíce. 

 

B.8.2  VÝKRESY – Viz přílohy. 

 

B.8.3  HARMONOGRAM VÝSTAVBY  

 
Přesný harmonogram výstavby bude zpracován zhotovitelem stavby. 

 

B.8.4  SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 

- příprava území – oplocení staveniště 

- demolice stávajících konstrukčních vrstev a opěrné zdi 

- zemní práce 

- budování nových konstrukčních vrstev, chodníků a opěrné zdi 

- demontáž oplocení  
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B.8.5  BILANCE ZEMNÍCH HMOT 

 
Odhadem dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev a zeminy o objemu cca 2000 m3. 

 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 
Voda z povrchu zpevněných ploch bude svedena podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a do okolní 
zeleně. 

 

 

V Praze, 09/2021      Vypracovala: Ing. Michaela Jorová, ADVISIA s.r.o. 

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č.1.a – Dotčené pozemky stavby (ÚSKHK) 



Okres: Náchod Obec: Náchod KÚ: Jizbice u Náchoda

LV Parcela Číslo Výměra geom. Druh pozemku Vlastník: Podíl Způsob Důvod záboru
KN položky m2 Adresa: ochrany

157 73 1 860 zahrada Koubelková Marie 0 14 ZPF obnova stávajícího
Jizbice 28 svahu za krajnicí,

547 01 Náchod zatravnění
41 418/4 2 89 ostatní plocha Tomáš a Barbora Umlaufovi 1/2 0 16 x zpevněná plocha

ostatní komunikace Jizbice 8 1/2 v křižovatce
547 01 Náchod

10001 47/2 3 40 zahrada MĚSTO NÁCHOD 4 15 ZPF konstrukce 
Masarykovo náměstí 40 vozovky; prostor

547 01 Náchod pro výstavbu
10001 48/1 4 69 zahrada MĚSTO NÁCHOD 0 3 ZPF prostor

Masarykovo náměstí 40 pro výstavbu
547 01 Náchod vozovky

10001 49/2 5 7 zahrada MĚSTO NÁCHOD 0 1 ZPF prostor
Masarykovo náměstí 40 pro výstavbu

547 01 Náchod vozovky
10001 404/4 6 176 ostatní plocha MĚSTO NÁCHOD 3 43 x zpevněná plocha

ostatní komunikace Masarykovo náměstí 40 v křižovatce
547 01 Náchod

10001 408/1 7 1036 ostatní plocha MĚSTO NÁCHOD 0 5 x zpevněná plocha
ostatní komunikace Masarykovo náměstí 40 v křižovatce

547 01 Náchod
10001 404/8 8 829 ostatní plocha MĚSTO NÁCHOD 24 75 x zpevněná plocha v

ostatní komunikace Masarykovo náměstí 40 křižovatce; dlážděný
547 01 Náchod žlab; opevnění svahu

171 st. 14 9 170 zastavěná plocha a nádvoří Hromádková Milada      1/2 0 5 x prostor
Jirásková 636, Horní Předměstí pro výstavbu

572 01 Polička vozovky, žlabu
Rudišová Květa             1/2

č.p. 118
552 05 Hořičky

171 25 10 516 zahrada Hromádková Milada     1/2 0 8 ZPF obnova stávající
Jirásková 636, Horní Předměstí zeleně za krajnicí,

572 01 Polička zatravnění
Rudišová Květa  1/2

č.p. 118
552 05 Hořičky

124 st. 6/2 11 570 zastavěná plocha a nádvoří Špaček Zdeněk 0 8 x prostor
Jizbice 12 pro výstavbu

547 01 Náchod vozovky, žlabu
71 st. 6/1 12 297 zastavěná plocha a nádvoří SJM Petr a Jaroslava Špačkovi 3 11 x dlážděný žlab;

Jizbice 18 prostor pro výstavbu
547 01 Náchod vozovky, žlabu

71 23 13 295 trvalý travní porost SJM Petr a Jaroslava Špačkovi 1 5 ZPF krajnice; obnova 
Jizbice 18 stávající zeleně za 

547 01 Náchod krajnicí, zatravnění
47 474/1 14 20911 ostatní plocha Královéhradecký kraj 3079 3721 x rekonstrukce

silnice Pivovarské náměstí 1245/2 komunikace
500 03 Hradec Králové

10001 16 15 46 ostatní plocha MĚSTO NÁCHOD 0 5 x zpevněná plocha
ostatní komunikace Masarykovo náměstí 40 v křižovatce

547 01 Náchod
10001 410 16 79 ostatní plocha MĚSTO NÁCHOD 0 10 x zpevněná plocha

ostatní komunikace Masarykovo náměstí 40 v křižovatce
547 01 Náchod

428 238/4 17 154 trvalý travní porost SJM Igor a Jaroslava Štěpovi 0 7 ZPF obnova stávající
Jizbice 21, Běloveská 1774 zeleně za krajnicí,

547 01 Náchod zatravnění
428 236/2 18 324 zahrada SJM Igor a Jaroslava Štěpovi 0 3 ZPF obnova stávající

Jizbice 21, Běloveská 1774 zeleně za krajnicí,
547 01 Náchod zatravnění

428 13/1 19 1393 zahrada SJM Igor a Jaroslava Štěpovi 0 64 ZPF výstavba opěrné zdi
Jizbice 21, Běloveská 1774 Dojde k majetkovému 

547 01 Náchod vypořádání - dotčená část
pozemku bude nově ve 

vlastnictví města Náchod.

TRVALÝ DOČASNÝ

ZÁBOR

Příloha č.1.a – Dotčené pozemky stavby (ÚSKHK)


