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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.04.2025  
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)    M – SILNICE a.s. 

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 

kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín  

IČO: 421 96 868 

DIČ: CZ42196868 

zastoupený  Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,  

na základě písemného pověření představenstvem 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 

bankovní spojení:  

č. účtu  

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2025-020a 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. 

část“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/2864 a III/2861 

Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část“, včetně změny č. 1 v dané 

lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen 

„Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 23.525.799,60 Kč vč. 

DPH (slovy dvacettřimilionůpětsetdvacetpěttisícsedmsetdevadesátdevět Korun českých 

šedesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  19.442.809,59 korun českých 

DPH (21%)    4.082.990,01 korun českých 

Cena celkem  23.525.799,60 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 125.1 Silnice III/2861 – 1. část a SO 201 Most ev. č. 2861-2 

ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 125.1 Silnice III/2861 – 1. část a 

SO 201 Most ev. č. 2861-2 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto: 

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(28.04.2025) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

20 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (14.09.2025) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(26.10.2025) 

Doba realizace Díla  20 týdnů + 6 týdnů  

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická 

podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je 

vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl 

opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným 

jednat jménem či za smluvní strany. 

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 
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Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

         Petr Koleta 

           hejtman 

  

Zhotovitel 

Ing. Zdeněk Babka 

místopředseda představenstva 

M - SILNICE a.s. 

 



Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 33163a + 33163b
Registrační číslo projektu : 1
Smlouva o dílo uzavřená dne : 10.04.2025

Číslo změny :

III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s 1/16 Na Špici, II. etapa -1. a 2. část

Název objektu :

Objednatel:_______________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Správce stavby :____________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988

Projektant stavby (autorský dozor):____________________________________________________________
Atelier PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26080273

Zhotovitel:________________________________________________________________________________

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

is a zdůvodnění změny
1) Při zahájení prací - prováděni frézování asfaltobetonového krytu vozovky v přechodové oblasti mostu OP2 a podél opěrné zdi došlo k 
propadu frézy v místě stávající kanalizace. TDS nařídil zhotoviteli provést kopanou sondu v místě kanalizace pro ověření kvality 
obetonování a geologie v daném prostoru. Bylo zjištěno nepoškození kanalizace v místě sondy, absence obetonování plastových trub 
(pouze zapískování), a v sondě se ihned objevila spodní voda. Vzhledem k těmto novým skutečnostem a plánovaným následným 
technologiím (vrtání pilot soupravou o min. tonáži 70 tun) TDS (most) požádal zhotovitele o předložení opatřeni, řešení tak, aby nebylo 
poškozeno stávající kanalizační vedení. Zhotovitel na základě žádost TDS (most) předložil v rámci RDS návrh řešení v podobě úpravy 
hlubinného založení mostu ev. č. 2861 -2 a navazující opěrné zdi.
S ohledem na stávající stav násypu v přechodové oblasti mostu a u kanalizační přípojky v těsné blízkosti OP2 zhotovitel navrhnul a 
Správce stavby odsouhlasil provedeni založení pomocí mikropilot, hlavně z důvodu menší tonáže a rozměrů vrtné soupravy (viz příloha č. 
5 - Pokyn Správce stavby 01). Vrtná souprava pro vrtání pilot by neúměrně zatěžovala předpolí mostu a hrozilo by poškození stávajícího 
kanalizačního vedení v těsné blízkosti OP2. Pro ochranu stávajícího kanalizačního vedení při zachováni pilotového založení by bylo nutné 
upravit realizaci záporového pažení a jeho zesíleni kotvami a převázkami včetně ochrany stávající kanalizačního vedení například 
panelovou plochou s úpravou podloží, což se již jeví jako neekonomické a vhodnější řešení je úprava založení na mikropiloty, kdy vrtné 
soupravy pro založení jsou mnohem lehčí (vrtná souprava pro mikropiloty je v rozmezí 6 - 10 t dle typu technologie) a není nutné, aby 
vrtná souprava stála v prostoru kanalizačního vedení a v prostoru nadzemního vedení ČEZ, které také limituje velkou vrtnou soupravu při 
realizaci pilotového založení z důvodu jejího vyložení.
Víceprácc k tomuto bodu činí 2 192 041,78 Kč bez DPH, méněpráce k tomuto bodu činí 2 222 985,67 Kč bez DPH. Položky ZBV 001 viz 
příloha č. 2.

2) Z důvodu nově projeveného propadu vozovky a plošných rozpadů asfaltobetonového krytu pravého kraje komunikace v km 4,830 -
4,854 a km 4,920 5,020 TDS rozhodl o nutnosti navýšení provedení sanace konstrukčních vrstev a aktivní zóny komunikace nad rámec
předpokladu PD.
Vícepráce k tomuto bodu činí 148 508,49 Kč bez DPH. Položky ZBV 002 viz příloha č. 3.

Položky změny oceněny dleZOP bodu 12.3 (a) a 12.3 (d) - nové položky viz kalkulace v příloze č. 8.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledků 
okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

3) Na základě Výzvy k provedení Díla ze dne 22.04.2025 byl datum zahájeni prací stanoven na 28.04.2025.
Datum zahájení Stavby (= prací): 28. 04. 2025 
Termín dokončení Stavby (= prací): 14. 09. 2025 
Termín pro dokončení Díla: 26. 10. 2025 
Doba realizace Díla: 20 + 6 = 26 týdnů 
Harmonogram viz příloha č. 10.



  
  

 

Přílohy evidenčního listu :
1. Tabulka rekapitulace změny č. 1
2. ZBV 001 SO 201 mikropiloty
3. ZBV 002 SO 125.1 sanace
4. Žádost zhotovitele o vydání pokynu - most
5. Pokyn Správce stavby 01
6. Vyjádřeni AD - most
7. Cenová nabídka pro kalkulaci položek - most
8. Kalkulace položek - most
9. Zápis z 1. KD
10. 1 íarmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č. 1 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna+/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

23 383 546,44 Kč 23 525 799,60 Kč 2 689 812,66 Kč 2 832 065,83 Kč 23 525 799,60 Kč 142 253,16 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 1: 2 689 812,66 Kč 2 832 065,83 Kč

Odsouhlasení zmčnv :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Hlavní stavbyvedoucí: M - SILNICE a.s. Jakub Stuchlík 2 6 05 20

Stavbyvedoucí (most): M-SILNICE a.s. Ladislav Šebek 2 6 -05 202
Projektant (autorský dozor) : Atelier PROMIKA s.r.o. Ing. Robin Pešek 2 6 -05- 20
Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC
Ing. Martin Jelínek 2 6 -05- 2Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: ÚDRŽBA SILNIC
Ing. Martin Jelínek 2 6 -05- 2Královéhradeckého kraje a.s.

Technický dozor: ÚDRŽBA SILNIC
Ing. Martin Jelínek 2 6 -05- 2Královéhradeckého kraje a.s.

Technický dozor (most); ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Bc. Libor Kabele 2 6 -05-?

Asistent Správce stavby: ÚDRŽBA SILNIC Ing. Tomáš Babák
Královéhradeckého kraje a.s.

  
  

 

  
  

 



 

 

 

Název stavby:
"111/2864 a 111/2861 Těšín - Radim - kř. s 1/16 Na Špici, II. etapa -1. a 2. část"

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhleni)

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM
BEZ DPHvícepráce méněpráce

1. část

SO 125.1 Silnice 111/2861 - 1. část 5 865 485,15 148 508,49 0,00 6 013 993,64
SO 184.1 Přechodné dopravní značení pro SO 125.1 40 989,00 0,00 0,00 40 989,00
VON.l Vedlejší a ostatní náklady -1. část 310 500,00 0,00 0,00 310 500,00
2. část

SO 125.2 Silnice 111/2861 2 460 933,97 0,00 0,00 2 460 933,97

SO 125.21 Oprava kanalizace - napojení 341 349,80 0,00 0,00 341 349,80

SO 136 Chodník Dřevěnice 100 693,10 0,00 0,00 100 693,10
SO 184.2 Přechodné dopravní značení 21 034,00 0,00 0,00 21 034,00

SO 201 Most ev. č. 2861-2 8 939 422,42 2 192 041,78 2 222 985,67 8 908 478,53

SO 901 Provizorní přemostěníTužínského potoka 489 291,95 0,00 0,00 489 291,95

SO 990 VRN 653 500,00 0,00 0,00 653 500,00

SO 995 Prelimináře 102 045,60 0,00 0,00 102 045,60
CENA CELKEM bez DPH 19 325 244,99 2 340 550,27 2 222 985,67 19 442 809,59
DPH 21 % 4 058 301,45 491 515,56 466 826,99 4 082 990,01

CENA CELKEM včetně DPH 23 383 546,44 2 832 065,83 2 689 812,66 23 525 799,60

Za zhotovitele:
M-SILNICE a.s.
Jakub Stuchlík

Za projektanta:
Atelier PROMIKA s.r.o.

Za asistenta Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC KHKa.s.

y Ing. Tomáš Babák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Ing. Martin Jelínek, správce stavby

V Hradci Králové dne 14.05.2025

naše značka Vyřizuje / telefon / e-mail
923125020/002ozn/2025 

Stavba: „III/2864 a 111/2861 Těšín - Radim - kř. s 1/16 Na Špici, II. etapa -1. a 2. část“ („Stavba“)

Věc: Žádost Zhotovitele o vydání pokynu dle Pod-čl.13.1 [Právo na variaci] Smluvních podmínek
z důvodu upřesnění hlubinného založení, předložené RDS a zapracování do RW SO 201
MOST EV.Č.2861-2

Žádost o pokyn Správce stavby k dalšímu postupu

Vážený pane inženýre,

my („Zhotovitel“) se na Vás tímto obracíme ve věci zhotovení výše uvedené stavby („Dílo"), kterou
Zhotovitel provádí pro Královehradecký kraj („Objednatel“) na základě smlouvy o dílo ze dne
10.04.2025 uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem („Smlouva“) s:

- oznámení ve smyslu Pod-čl. 20.1 [Claimy Zhotovitele] Smluvních podmínek; a

- žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla („Variace“) ve smyslu Pod-čl. 13.1 [Právo
na variaci] Smluvních podmínek.

Na základě pokynu Objednatele ze dne 12.05.2025, kdy byl konán kontrolní den stavby, kterým jste
reagovali na námi zaslané oznámení ze dne 29.4.2025, pod zn. 923125020/001 onz/2025, ve kterém
oznamujeme ve smyslu Pod-čl. 4.12 Nepředvídatelné fyzické podmínky, dle Smluvních podmínek pro
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecných podmínek a
Zvláštních podmínek („Smluvní podmínky“), Vás tímto žádáme o vydání pokynu k provedení Variace.

Zhotovitel navrhuje úpravu hlubinného založení SO 201, tedy mostu a navazující opěrné zdi, a to
konkrétně úpravu z pilot na mikropiloty („Návrh řešení“). S ohledem na zaslané oznámení a obdržený
pokyn byla zpracována projektová dokumentace ve stupni RDS. Zhotovitel věc dne 13.05.2025
projednal s AD stavby. Vyjádření AD bylo zasláno Objednateli a tvoří přílohu č.3 této žádosti. Zhotovitel
v příloze č.1 žádosti dále zasílá Objednateli návrhový výkres hlubinného založení, se stavebními detaily
ohledně Návrhu řešení, zpracovaný do projektové dokumentace ve stupni RDS.

S ohledem na stávající stav násypu v přechodové oblasti mostu a u kanalizační přípojky v těsné
blízkosti OP2 je navržené řešení založení pomocí mikropilot vhodnější, hlavně z důvodu menší tonáže
(vrtná souprava pro piloty je v rozmezí 70 -1001 dle typu technologie) a rozměrů vrtné soupravy, která
by byla nutná pro vrtání pilot a neúměrně by zatěžovala předpolí mostu a hrozilo by poškození
stávajícího kanalizačního vedení v těsné blízkosti OP2. Pro ochranu stávajícího kanalizačního vedení
při zachování pilotového založení by bylo nutné upravit realizaci záporového pažení a jeho zesílení
kotvami a převázkami včetně ochrany stávající kanalizačního vedení například panelovou plochou
s úpravou podloží, což se již jeví jako neekonomické a vhodnější řešení je úprava založení na

N-SNMICEu.

Husova 1597, 530 03 Pardubice
rátittisní
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradd Králové v oddí!u B. vložka č. 430

£ 421 96 868, lift CZ42196868
kMkttlI IMluf: Česká spontelna a.s., 
pobočka Hradec Králová
tflto ÉEUC: 1080015329/0800

ttiÍEfaii: +420 495 842111
• Hlt reditelstvi@msilnice.cz
wefc www.msilnice.cz

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

mikropiloty, kdy vrtné soupravy pro založení jsou mnohem lehčí (vrtná souprava pro mikropiloty je v
rozmezí 6 - 101 dle typu technologie) a není nutné, aby vrtná souprava stála v prostoru kanalizačního
vedení a v prostoru nadzemního vedení ČEZ, které také limituje velkou vrtnou soupravu při realizaci
pilotového založení z důvodu jejího vyložení. Dalším důvodem pro úpravu technologie hlubinného
založení na mikropiloty je eliminace otřesů, hlučnosti a prašnosti, které vznikají při realizaci
velkoprůměrového zakládání s ohledem na realizaci rekonstrukce v intravilánu obce, respektive v těsné
blízkosti stávajících obytných budov a sportovišť.

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS na SO 201 MOST EV.Č.2861-2, kdy
RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy Zhotovitele v návaznosti na
řešení všech souvisejících detailů, které jsou zřetelné z návrhu výkresů projektové dokumentace ve
stupni RDS, viz. příloha č.1 („Změny“).

Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádáme o vydání pokynu k provedení Variace. Zhotovitel bere na
vědomí, že mu nenáleží navrhovat technická řešení, nicméně si dovoluje navrhnout, aby Návrh řešení
byl Správcem stavby při rozhodování vzat na vědomí.

Za předpokladu, že Objednatel zvolí řešení Variace odpovídající Změnám, tak Zhotovitel uvádí, že
dopad do ceny Díla je ve výši - 30 943,89 Kč. Příslušný změnový rozpočet je přiložen jako příloha č. 2
k této žádosti.

Pokud bude pokyn k provedení Změn udělen v níže uvedené lhůtě, Změny nebudou mít vliv na
Harmonogram ve smyslu Pod-čl. 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek.

Dovolujeme si zdvořile požádat Správce stavby, aby na základě výše uvedených skutečnosti,
nejpozději do 23.05.2025 vydal pokyn k provedení Variace nebo určení jiného řešení, podle kterého
má Zhotovitel dále postupovat tak, aby nedošlo k narušení postupu prací a tím i vzniku jakýchkoli
případných škod.

V návaznosti na výše uvedené si dovolujeme Správce stavby upozornit na to, že toto oznámení
představuje též upozornění na možnou budoucí negativní událost ve smyslu Pod-čl. 8.3
[Harmonogram] Smluvních podmínek. Nevydá-li Správce stavby pokyn ve shora uvedené lhůtě, bude
mít tato skutečnost negativní vliv na Smluvní cenu a rovněž na Dobu pro dokončení ve smylsu Pod-čl.
8.2 [Doba pro dokončení] Smluvních podmínek. V návaznosti na toto oznámení současně
poznamenáváme, že Zhotovitel nemůže nést odpovědnost za negativní důsledky, jež budou vyvolané
postupem dle PDPS, resp. případně postupem dle nedostatečného/nevhodného pokynu Správce
stavby.

V případě jakýchkoliv nejasností jsme samozřejmě připraveni k jednání za účelem jejich vyjasnění.

Za Zhotovitele
S pozdravem

Šebek
Zhotovitele

& 421 96 868, Kfi: CZ42196868
MMWHÍIMM Česká spořitelna a.s..
pobočka Hradec Králové
tíSleBtlJ: 1080015329/0800

R-nuuctu.
68H0
Husova 1897.530 03 Pardubice
nMriíM
Resslova 056/13. 500 02 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, v/jZcj č. 430

UMH: +420 495 842 111
■-Mil: reditelstvi@msiinice.cz
Mb: www.msilnice.cz
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ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59       Datum:  19.05.2025 
500 04 Hradec Králové      Naše zn.: 33163/001-25/Je 
Vyřizuje: Ing. Martin Jelínek     Vaše zn.: 923125020/001ozn/2025 
          923125020/002ozn/2025 
e-mail:   Reakce číslo: 01 
telefon:

Pokyn Správce stavby 
III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. S I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část 

      Stavba číslo: 33163a, 33163b 
Zhotovitel (správce společnosti) 
Obchodní jméno M – SILNICE a.s. 
Sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
Funkce Zástupce zhotovitele  
Jméno Ladislav Šebek 
Související 
korespondence 

Oznámení o nové skutečnosti dle Pod-čl. 4.12 (Nepředvídatelné fyzické 
podmínky) Smluvních podmínek – SO 201 MOST ev. č. 2861-2 
Žádost Zhotovitele o vydání pokynu dle Pod-čl. 13.1(Právo na variaci) 
Smluvních podmínek 

Správce stavby „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. S I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část“ (dále 
jen „Stavba“), realizované na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 10.4.2025 (dále jen „Smlouva“) 
mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 
708 89 546 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné a společností M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 
1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868 (dále jen „Zhotovitel“), tímto v rámci svých 
pravomocí svěřených Správci stavby výše uvedenou Smlouvou (Pod-čl. 1.1.2.4 Smluvních podmínek 
pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních 
podmínek, dále jen „OP/ZP“) reaguje na výše uvedený dopis Zhotovitele a vydává následující pokyn.  

Pokyn Správce stavby č. 01 
Vážení, 

jako Správce stavby jsme obdrželi dopis 923125020/001ozn/2025 ze dne 29.4.2025 a dopis 
923125020/002ozn/2025 ze dne 14.5.2025, na který dále reagujeme. 

I. Shrnutí Vašeho dopisu 

Svým dopisem jste Správci stavby oznámil, že v rámci provádění přípravných a stavebních prací na 
předmětné zakázce, konkrétně na SO 201 Most ev. č. 2861-2, byly Zhotovitelem zjištěny níže uvedené 
nepředvídatelné fyzické podmínky. 

Dne 28.4.2025 Zhotovitel zahájil po předání staveniště realizaci stavebních prací. Na SO 201 MOST 
EV.Č. 2861-2 frézováním stávajících asfaltových vrstev vozovky. Při pojezdu frézy (typ frézy Wirtgen, 
hmotnost dle technického listu stroje je 19,2 t) za opěrou OP2 v prostoru přechodové oblasti mostu, 
konkrétně mezi opěrou OP2 a stávajícím kanalizačním vedením, byl zaznamenán mírný propad frézy 
do konstrukčních vrstev vozovky. Po dofrézování předmětného úseku byla v místě propadu provedena 
kontrolní sonda pro ověření stávajícího stavu podloží a ověření neporušení kanalizačního vedení - viz. 
příloha č.1. Kontrolní sondou bylo zjištěno, že stávající kanalizační vedení je neporušeno, realizováno 
plastovým potrubím, které je pouze zapískované, tedy bez realizace obetonávky. Dále byla zjištěna 
vysoká hladina podzemní vody, kdy ihned po realizaci sondy byla jáma zaplavena. Z tohoto důvodu 
jsou výše zmíněné nepředvídatelné fyzické podmínky na staveništi, kdy stávající stav přispěl k 
degradaci podloží a při odfrézování stávajících asfaltových vrstev došlo k propadu na neúnosných 
podkladních, konstrukčních vrstvách komunikace. 
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Zhotovitel navrhuje úpravu hlubinného založení SO 201, tedy mostu a navazující opěrné zdi, a to 
konkrétně úpravu z pilot na mikropiloty („Návrh řešení“). S ohledem na zaslané oznámení a obdržený 
pokyn byla zpracována projektová dokumentace ve stupni RDS. Zhotovitel věc dne 13.05.2025 
projednal s AD stavby. Vyjádření AD bylo zasláno Objednateli a tvoří přílohu č.3 této žádosti. Zhotovitel 
v příloze č.1 žádosti dále zasílá Objednateli návrhový výkres hlubinného založení, se stavebními detaily 
ohledně Návrhu řešení, zpracovaný do projektové dokumentace ve stupni RDS. 

S ohledem na stávající stav násypu v přechodové oblasti mostu a u kanalizační přípojky v těsné 
blízkosti OP2 je navržené řešení založení pomocí mikropilot vhodnější, hlavně z důvodu menší tonáže 
(vrtná souprava pro piloty je v rozmezí 70 -1001 dle typu technologie) a rozměrů vrtné soupravy, která 
by byla nutná pro vrtání pilot a neúměrně by zatěžovala předpolí mostu a hrozilo by poškození 
stávajícího kanalizačního vedení v těsné blízkosti OP2. Pro ochranu stávajícího kanalizačního vedení 
při zachování pilotového založení by bylo nutné upravit realizaci záporového pažení a jeho zesílení 
kotvami a pře váz kam i včetně ochrany stávající kanalizačního vedení například panelovou plochou s 
úpravou podloží, což se již jeví jako neekonomické a vhodnější řešení je úprava založení na mikropiloty, 
kdy vrtné soupravy pro založení jsou mnohem lehčí (vrtná souprava pro mikropiloty je v rozmezí 6 - 
101 dle typu technologie) a není nutné, aby vrtná souprava stála v prostoru kanalizačního vedení a v 
prostoru nadzemního vedení ČEZ, které také limituje velkou vrtnou soupravu při realizaci pilotového 
založení z důvodu jejího vyložení. Dalším důvodem pro úpravu technologie hlubinného založení na 
mikropiloty je eliminace otřesů, hlučnosti a prašnosti, které vznikají při realizaci velkoprůměrového 
zakládání s ohledem na realizaci rekonstrukce v intravilánu obce, respektive v těsné blízkosti 
stávajících obytných budov a sportovišť. 

II. Reakce Správce stavby 

za Správce stavby bereme Vámi uvedené skutečnosti na vědomí a uvádíme, že v souladu s Pod-
čl. 3.1 OP/ZP schvalujeme Vámi předložený návrh. Jako Správce stavby Vám proto v souladu s 
Pod-čl. 3.3 OP/ZP vydáváme pokyn k překonání zastižených nepředvídatelných podmínek, tj. úpravu 
hlubinného založení SO 201, tedy mostu a navazující opěrné zdi, a to konkrétně úpravu z pilot na 
mikropiloty, dle předložených podkladů (RDS SO 201 MOST EV. Č. 2861, návrhový položkový 
rozpočet, vyjádření dozoru projektanta, kalkulace jednotkových cen nových položek vč. cenové 
nabídky). 
Správce stavby vyzývá Zhotovitele k provedení Variace dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP. Upozorňujeme, 
že definitivní ocenění Variace bude projednáno v rámci změnového řízení podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že výše uvedené skutečnosti mají dopad do časového plnění, je 
oprávněn Oznámit Claim Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP, což Zhotovitel učil dopisem č. 
923125020/001ozn/2025 ze dne 29.4.2025. 

V této věci Správce stavby upozorňuje na fakt, že Zhotovitel dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP má nejprve učinit 
Oznámení Claimu a do 7 dnů podat Claim.  

Zhotovitel dopisem č. 923125020/001ozn/2025 ze dne 29.4.2025 oznámil Claim. Správce stavby však 
upozorňuje, že podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP musí nejprve učinit oznámení a následně do sedmi dnů podat 
detailní Claim. Obsahové náležitosti, včetně detailního Harmonogramu a podrobného 
rozdílového Harmonogramu vůči Baseline, nejsou ve Vašem dopise obsaženy 

Mimo jiné Správce stavby postrádá dokumenty, které by prokazovaly, že problém s úpravou hlubinného 
založení SO 201, tedy mostu a navazující opěrné zdi, a to konkrétně úpravou z pilot na mikropiloty, má 
dopad na kritickou cestu harmonogramu a tím i na smluvní termíny Díla.

Datum  Ing. Martin Jelínek 
  Správce stavby 

Rozdělovník 

Vyhotoveno ve 2 výtiscích o 2 stranách. 
1. M – SILNICE a.s. 
2. Pro spis Správce stavby 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ateliér Praha II
K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4

PRAGOPROJEKT

Naše značka: PH ll-Řf-0029-2025
Vyřizuje: Ing.Filip Řehoř
Telefon: 226 066 453
Datum: 13.05.2025

Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Bc. Libor Kabele

Věc: Vyjádření AD - SO 201 - změna založení

Akce: 111/2864 a 111/2861 Těšín - Radim - kř. s. 1/16 Na Špici

AD byl předložen k posouzení návrh Zhotovitele na úpravu hlubinného založení SO 201, tedy 
mostu a navazující opěrné zdi, z pilot na mikropiloty. Na založení mostu a opěrné zdi podél
potoka byl z hlediska technologie telefonicky konzultován s tím, že pro vrtné soupravy se
vyložení vrtné věže blíží limitu, ale bylo by proveditelné. S ohledem na to, že za opěrou OP2
v prostoru přechodové oblasti mostu, konkrétně mezi opěrou OP2 a stávajícím kanalizačním
vedením, byl zaznamenán mírný propad frézy do konstrukčních vrstev vozovky, byla po
dofrézování předmětného úseku, v místě propadu, provedena kontrolní sonda pro ověření
stávajícího stavu podloží a ověření neporušení kanalizačního vedení. Kontrolní sondou bylo
zjištěno, že stávající kanalizační vedeníje neporušeno, realizováno plastovým potrubím, které
je pouze zapískované, tedy bez realizace obetonávky. Dále byla zjištěna vysoká hladina
podzemní vody, kdy ihned po realizaci sondy byla jáma zaplavena. Z tohoto důvodu
Zhotovitel konzultoval a předložil možnou úpravu hlubinného založení z pilot na mikropiloty,
kdy s ohledem na stávající stav násypu v přechodové oblasti mostu a u kanalizační přípojky
v těsné blízkosti OP2 je navržené řešení založení pomocí mikropilot vhodnější, hlavně z
důvodu menší tonáže (vrtná souprava pro piloty je v rozmezí 70 - 1001 dle typu technologie)
a rozměrů vrtné soupravy, která by byla nutná pro vrtání pilot a neúměrně by zatěžovala
předpolí mostu a hrozilo by poškození stávajícího kanalizačního vedení v těsné blízkosti OP2.
Pro ochranu stávajícího kanalizačního vedení při zachování pilotového založení by bylo nutné
upravit realizaci záporového pažení a jeho zesílení kotvami a převázkami včetně ochrany
stávající kanalizačního vedení například panelovou plochou s úpravou podloží, což se již jeví
jako neekonomické. Tento aspekt s použitím mikropilot odpadá, kdy vrtné soupravy pro
založení jsou mnohem lehčí (vrtná souprava pro mikropiloty je v rozmezí 6 - 10 t dle typu
technologie) a není nutné, aby vrtná souprava stála v prostoru kanalizačního vedení a v
prostoru nadzemního vedení ČEZ, které také limituje velkou vrtnou soupravu při realizaci
pilotového založení z důvodu jejího vyložení.
K předloženému dotazu ke změně založení z vrtaných pilot na mikropilotové založení
sdělujeme, že toto řešení je možné s předpokladem, že náklady na toto založení
nepřekročí náklady v kontrolním rozpočtu a bude předložena projektová
dokumentace ve stupni RDS. 

S pozdravem 

IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
č.ú.: 5904041/0100

PRAGOPROJEKT, a.S.
Sídlo: K Ryšánce 166R/16, 147 54 Praha 4
Zapsána v OR: vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl R, vložka 1434

Tel.: +420 266 066 111
E-mail: mailhnx@praRoprojekt.cz
www praRoprojekt cz
ID:4kifr54

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

33163ab
33163a
SO-201

Firma: VIVASTAV s.r.o

Soupis prací objektu
111/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ_neoceněný
2. ČÁST (MOST)
MOST EV.Č.2861-2

SO-201 1 807 094,94

Per čisto

1

Kód
položky

2

Varianta

3

Název Položky

4

MJ

5

Množství

6

Cena
Jednotková Cemem

7 8
2 Základy

1 26122
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO
100MM M 660,000
pod Ol + 02 = svislé 7ks + 8ks =15,000 [A] délka 10 m
A*10=150,000 [B]
šikmé Ol + 02 = 7ks + 8ks =15,000 [C] délka 10 m
A*10=150,000 [D]
pod OZ = svislé 24ks =24,000 [E] délka 10 m
E* 10=240,000 [F]
pod OZ = šikmé 12ks =12,000 [G] délka 10 m
G*10=120,000 [H]
B+D+F+H=660,000 [1]

2| 227821| MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 540,000
pod Ol + 02 = svislé 7ks + 8ks =15,000 [A] délka 10 m
A*10=150,000 [B]
šikmé Ol + 02 = 7ks + 8ks =15,000 [C] délka 10 m
A*10=150,000 [D]
pod OZ = svislé 24ks =24,000 [E] délka 10 m
E* 10=240,000 [F]
B+D+F=540,000 [1]

3| 286585| KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS 12,000
pod OZ = šikmé 12ks=12,000 [A] délka 10 m

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Název stavby: III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s 1/16 Na Špici,
II. etapa -1. a 2. část

Název objektu: SO 201 MOST EV.Č.2861-2

číslo objektu

201

číslo změny

001

Číslo a název položky MJ nová j. c.
bez DPH

1001 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IID DO 100MM

M 1298,00
Položka byla převzata z OTSKP 2025, kdy J.C.v tomto ceníku činí 1 716,50 Kč bez DPH.
Způsob určení výše nové jednotkové ceny je v souladu se Směrnicí, Zásady oceňování Změn a tvorba nových
položek. Dle CN1128,70 + 15% (5+5+5)

1002 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU

M 2 202,00
Položka byla převzata z OTSKP 2025, kdy J.C.v tomto ceníku činí 2 506,90 Kč bez DPH.
Způsob určení výše nové jednotkové ceny je v souladu se Směrnicí, Zásady oceňování Změn a tvorba nových
položek. Dle CN 1 914,78 + 75% (5+5+5)

1003 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN

M 2 700,00
Položka byla převzata z OTSKP 2025, kdy J.C. v tomto ceníku činí 26 346,93 Kč bez DPH.
Způsob určení výše nové jednotkové ceny je v souladu se Směrnicí, Zásady oceňování Změn a tvorba nových
položek. Dle CN 2 347,83 + 75% (5+5+5)

Změnu navrhl:
Ladislav Šebek, M - SILNICE, a.s.

Změnu odsouhlasil:
Ing, Martin Jelínek, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

vyhotovení číslo
1

strana číslo
1

 

 

 

 



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ZÁPIS
z 1. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s 1/16 Na Špici, II. etapa -1. a 2. část“ 
stavba číslo: 33176a + 33163b

ze dne: 12.05.2025

Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 12.05.2025

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

Zadané úkoly nejsou.
Jedná se o 1. kontrolní den po zahájení stavby.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Práce na stavbě byly zahájeny dne 28.04.2025 předáním staveniště dle výzvy k provedení prací ze 
dne 22.04.2025.
Hlavním stavbyvedoucím za společnost M - SILNICE a.s. je Jakub Stuchlík, stavbyvedoucím (most) 
je Ladislav Šebek, asistentem stavbyvedoucího je Jindřich Halász.
Správcem stavby, hlavním inženýrem a TDS stavby za společnost ÚDRŽBA SILNIC 
Královehradeckého kraje a.s. je Ing. Martin Jelínek, TDS (most) je Bc. Libor Kabele, asistentem 
Správce stavby je Petr Bulíček, asistentem Správce stavby a koordinátorem BOZP je Ing. Tomáš 
Babák.

Plnění věcného harmonogramu:

Stavba byla zahájena dne 28.04.2025 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 22.04.2025. Stavební práce 
jsou prováděny dle schváleného podrobného harmonogramu postupu výstavby.

Popis provedených prací:

Po předání staveniště zhotovitel zřídil zařízení staveniště a umístil informační cedule stavby.
Bylo provedeno vytyčení stavby a inženýrských sítí.
Bylo osazeno přechodné dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.
Bylo provedeno frézování v místech sanací konstrukčních vrstev a AZ dle PD.
Byly prováděny práce na sanacích konstrukčních vrstev a AZ dle PD.

Předpokládané práce na další období:

Provádění prací na sanacích konstrukčních vrstev a AZ dle PD.
Provedení záporového pažení, (most ev.č. 2861-2 + opěrná zeď)
Demolice mostu ev.č. 2861-2 a opěrné zdi.
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Dopravní opatření:

Práce probíhají za úplné uzavírky. Práce jsou rozděleny tak, aby byl stálý přístup k nemovitostem na trase. 
Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.

Fotodokumentace:

Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci 
„Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Na základě „Výzvy k provedení díla“ z 22. 04. 2025 došlo k posunu termínu zahájení stavby následovně.

Smlouva o dílo ze dne: 10. 04.2025
Datum zahájení Stavby (= prací): 14. 04. 2025
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín pro dokončení Díla:

31.08. 2025
12. 10.2025

Doba realizace Díla: 20 + 6 = 26 týdnů

Dodatky nejsou.

Datum zahájení Stavby (= prací): 28. 04. 2025
Termín dokončení Stavby (= prací): 14. 09. 2025
Termín pro dokončení Díla: 26. 10. 2025
Doba realizace Díla: 20 + 6 = 26 týdnů

Náklady na stavbu dle smlouvy o dílo ze dne 10.04.2025:

OBJEKT NÁZEV CENA BEZ DPH
1. část
SO 125.1 Silnice III/2861 -1. část 5 865 485,15 Kč
SO 184.1 Přechodné dopravní značení pro SO 125.1 40 989,00 Kč
VON.l Vedlejší a ostatní náklady - 1. část 310 500,00 Kč
2. část
SO 125.2 Silnice III/2861 2 460 933,97 Kč
SO 125.21 Oprava kanalizace - napojení 341 349,80 Kč
SO 136 Chodník Dřevěnice 100 349,80 Kč
SO 184.2 Přechodné dopravní značení 21 034,00 Kč
SO 201 Most ev. č. 2861-2 8 939 422,42 Kč
SO 901 Provizorní přemostění Tužínského potoka 489 291,95 Kč
SO 990 VRN 653 500,00 Kč
SO 995 Prelimináře 102 045,60 Kč
Cena bez DPH 19 325 244,99 Kč
DPH 21 % 4 058 301,45 Kč
Nabídková cena včetně DPH 23 383 546,44 Kč
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Fakturace stavby (vč. DPH):

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

První fakturace se předpokládá za měsíc květen 2025.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby. - PLATÍ 
STÁLE.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. - PLATÍ STÁLE.

1/3 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalovaných informačních 
tabulí na začátku a konci stavby. - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

1/4 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je původcem odpadů vznikajících v souvislosti 
s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu v souladu se 
zákonem 541/2020 Sb., v platném znění. - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

1/5 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že změny v rámci osob/podzhotovitelů z SoD 
musí být předloženy k odsouhlasení. - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

1/6 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že změny v rámci kvalifikovaných 
osob/podzhotovitelů z SoD musí splňovat požadavky dle zadávacího řízení a musí být předloženy 
k odsouhlasení. - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

1/7 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je povinen při předání dokončeného Díla předat
Objednateli Potvrzení o úspěšném nahrání základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby do 
systému digitální technické mapy veřejné správy (IS DMVS) = Protokol o přijetí podkladu pro zápis 
změny v Digitální technické mapě a Doklad o předání pasportu silničního majetku včetně pořízení 
potřebných popisných informací, fotodokumentace apod., od příslušného editora SSKHK (Ing. 
Lubomír Kuchař, tel.: +420 602 426 299, e-mail: lkuchar@sskhk.cz) o správnosti převzaté 
struktury a obsahu dat a Vektorová data osy realizované silnice - ve formátu ESRI SHP nebo 
GDB, případně otevřeném formátu DWG nebo DGN - u IROP.

1/8 Obec Dřevěnice upozornila na způsob odvodnění komunikace v km 4,443 - 4,670, kde by v případě 
provedení plánované reprofilace stávajícího příkopu došlo k obnažení základů oplocení přilehlých 
nemovitostí vzhledem k nedostatečným šířkovým parametrům. - ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ DO 2. 
KD NÁVRH ŘEŠENÍ.

1/9 Z důvodu nově projeveného propadu vozovky a plošných rozpadů asfaltobetonového krytu pravého 
kraje komunikace v km 4,830 - 4,854 a km 4,920 - 5,020 TDS rozhodl o nutnosti navýšení provedení 
sanace konstrukčních vrstev a aktivní zóny komunikace nad rámec předpokladu PD. - BUDE 
ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1.
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1/10 Při zahájení prací při provádění frézování asfaltové vozovky v přechodové oblasti mostu op2 a podél 
opěrné zdi došlo k propadu frézy v místě stávající kanalizace. TDS nařídil zhotoviteli provést kopanou 
sondu v místě kanalizace pro ověření kvality obetonování, geologie v daném prostoru. Bylo zjištěno 
nepoškození kanalizace v místě sondy, absence obetonování plastových trub (pouze zapískování), v 
sondě se ihned objevila spodní voda. Vzhledem k těmto novým skutečnostem a plánovaným následným 
technologiím (vrtání pilot soupravou o min. tonáži 70 tun) žádá TDS (most) zhotovitele o předložení 
opatření, řešení tak, aby nebylo poškozeno stávající kanalizační vedení. - ZHOTOVITEL 
PŘEDLOŽÍ NEPRODLENĚ NÁVRH ŘEŠENÍ.

Kontrola kvality:

Nebyly shledány žádné nedostatky.

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.
Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras 
včetně informačních a uzavírkových tabulí.
Zhotovitel zatím nepředpokládá nové subdodavatele. Platí pouze ti, kteří jsou uvedeni v oznámení na 
OIP.
Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před 
zahájením prací s plánem BOZP.

VII. Závěr:

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě III. tohoto zápisu.
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Příští, 2. kontrolní den je plánován na pondělí

dne 26.05.2025 v 09:00 hod. na stavbě.
Sraz v obci Dřevěnice.

Zapsali dne: 12.05.2025

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:
Ing. Eduard Trumm

Omluven

Za autorský dozor stavby:
Ing. Robin Pešek

Za hlavního inženýra a TDS stavby:
Ing. Martin Jelínek

Za TDS - most:
Bc. Libor Kabele

Jindřich Halász - asistent stavbyvedoucího

Za asistent TDS a koordinátora BOZP
Ing. Tomáš Babák

Ladislav Šebek - stavbyvedoucí - most

Za následného správce stavby:
inspektor silniční sítě - obvod Nová Paka
Bc. Monika Hercíková

inspektor silniční sítě - mostař
Daniel Beneš

Přílohy: Prezenční listina.
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PREZENČNÍ listina
z 1. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi:

„III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s 1/16 Na Špici, II. etapa -1. a 2. část“

jednání se uskutečnilo dne 12.05.2025 na stavbě

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Ing. Martin Jelínek ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Bc. Libor Kabele ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Bc. Martina Droznová ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Petr Bulíček ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Tomáš Babák ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Jaroslav Čipera ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Jakub Stuchlík M - SILNICE a.s.

Ladislav Šebek M - SILNICE a.s.

Jindřich Halász M - SILNICE a.s.

Ing. Robin Pešek Atelier PROMIKA, s.r.o.

ÚCRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502900 I e-mail: uskhk.eu I vuww.uskhk.eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Bc. Monika Hercíková Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Daniel Beneš Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502988 I e-mail: uskhk.eu l www.uskhk au



AspeEsticon
Strana 1 z 29

3.1.1.100  (24.3.49.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ (M - SILNICE)

Objekt: 33163a - 2. ČÁST (MOST)

Rozpočet: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-201 MOST EV.Č.2861-2 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 472,866 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Cenová soustava OTSKP 2024

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"12960 - na skládku dle zhotovitele - výkopek z čištění koryta"  (43.8*2.8*0.1)*2 = 24,528 [A]

"131738 - na skládku dle zhotovitele - zemina z výkopů"  224.169*2 = 448,338 [B]

"Celkem: "24.528+448.338 = 472,866 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 0,000 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -
II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 211,667 ----------

"264230 - na skládku dle zhotovitele - zemina - vrty do DN800"  ((7*(8+7))*(3.14*0.4*0.4))*2 = 105,504 [A]

"264239 - na skládku dle zhotovitele - zemina - vrty do DN700"  ((6*(2*8+7))*(3.14*0.35*0.35))*2 = 106,163 [B]

"Celkem: "105.504+106.163 = 211,667 [C]

ZBV: 001 -211,667 ----------

"úprava technologie hlubinného zakládání"

-211,667 = -    211,667 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015141R
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZOBETON Z DEMOLIC
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 29,882 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZOBETON Z DEMOLIC
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

Cenová soustava R-položka

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"967168 - železobeton"  12.451*2.4 = 29,882 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 272,943 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ

Cenová soustava OTSKP 2024

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"967138 - kámen"  109.177*2.5 = 272,943 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

5 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 2,517 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"97817 - izolace mostní desky 2.517 rubu opěr - 1,2t/m3"  (7.4*2.7+(7.03+6.7)*1.6)*0.05*1.2 = 2,517 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

6 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 600,000 ---------- ----------

ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

Cenová soustava OTSKP 2024

"odborný odhad při pracích s manipulací potrubí 600 realizace opevnění koryta potoka"  600 = 600,000 [A]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

7 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 94,000 ---------- ----------

PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M

Cenová soustava OTSKP 2024

"přesun potrubí do nové polohy dle postupu výstavby- zřízení opevnění koryta potoka, následné odstranění
potrubí"  2*47 = 94,000 [A]

Specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení
vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 9,788 ---------- ----------

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

Cenová soustava OTSKP 2024

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"odvoz na mezideponii zhotovitele pro zpětné použití - plochy svahu na povodní straně"  ((3*7.5+4.5*9.5)*0.15) =
9,788 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na
trvalou skládku

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 9,788 ---------- ----------

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Cenová soustava OTSKP 2024

"natěžení 9.788 dovoz ornice z mezideponii zhotovitele - dle pol. 18222"  (65.25*0.15) = 9,788 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

10 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 12,264 ---------- ----------

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

Cenová soustava OTSKP 2024

"na skládku dle zhotovitele - vyčištění koryta v řešeném úseku"  (43.8*2.8*0.1) = 12,264 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 224,169 ---------- ----------

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem st. OP1 k pažení" (7.86*2.75) = 21,615 [A]

"na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem OP1 svahovaný za pažením - přechodová oblast"  (2.35*2.35/2*6.1)
= 16,844 [B]

"na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem st. OP2 k pažení"  (20.25*2.7) = 54,675 [C]

"na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem OP2 svahovaný za pažením - přechodová oblast"  (2.2*2.2/2*5.5) =
13,310 [D]

"na skládku dle zhotovitele - výkop v prostoru povodních křídel"  (9.2*1.5+14.48*1.5) = 35,520 [E]

"na skládku dle zhotovitele - výkop pro dláždění koryta na povodní straně"  ((2.5+2*1.5)*0.4*8) = 17,600 [F]

"na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem opěrné zdi k pažení"  (0.75*2.2*24.7) = 40,755 [G]

"na skládku dle zhotovitele - výkop před lícem opěrné zdi po odstranění dlažby"  (0.9*26.5) = 23,850 [H]

"Celkem: "21.615+16.844+54.675+13.31+35.52+17.6+40.755+23.85 = 224,169 [I]
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Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 330,003 ---------- ----------

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"13173 - na skládku dle zhotovitele - zemina z výkopů"  224.169 = 224,169 [A]

"264230 - na skládku dle zhotovitele - zemina vrty do DN800"  ((7*(8+7))*(3.14*0.4*0.4)) = 52,752 [B]

"264239 - na skládku dle zhotovitele - zemina vrty do DN700"  ((6*(2*8+7))*(3.14*0.35*0.35)) = 53,082 [C]

"Celkem: "224.169+52.752+53.082 = 330,003 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po
jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží
a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 53,168 ---------- ----------

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2024

"`štěrkopísek"

"pod těsnící vrstvou (plochy z podél. řezu) - OP1"  (1.838*6.9) = 12,682 [A]

"pod těsnící vrstvou (plochy z podél. řezu) - OP2"  (1.838*7.0) = 12,866 [B]

"nad těsnící vrstvou - OP1"  (2.32*6.5) = 15,080 [C]

"nad těsnící vrstvou - OP2"  (1.90*6.6) = 12,540 [D]

"Celkem: "12.682+12.866+15.08+12.54 = 53,168 [E]
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Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek-
spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a
výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení
vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,055 ---------- ----------

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2024

"`ŠDb 16-32"

"zásyp před lícem nových opěr"  (0.233*9+0.477*9.8) = 6,772 [A]

"zásyp před lícem 6.772 za rubem nové opěrné zdi"  ((0.556+0.861)*24.9) = 35,283 [B]

"Celkem: "6.772+35.283 = 42,055 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava
ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem
zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč.
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 65,250 ---------- ----------

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Cenová soustava OTSKP 2024

"plochy svahu na povodní straně"  (3*7.5+4.5*9.5) = 65,250 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce ve
svahu přes 1:
5

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 65,250 ---------- ----------

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Cenová soustava OTSKP 2024
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"plochy svahu na povodní straně"  (3*7.5+4.5*9.5) = 65,250 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 195,750 ---------- ----------

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Cenová soustava OTSKP 2024

"3x - plochy svahu na povodní straně"  (3*7.5+4.5*9.5)*3 = 195,750 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénuzahrnuje nutné zalití a hnojení

18 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 97,875 ---------- ----------

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"1,5x - plochy svahu na povodní straně"  (3*7.5+4.5*9.5)*1.5 = 97,875 [A]

Specifikace
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich
dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

19 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 9,788 ---------- ----------

OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE

Cenová soustava OTSKP 2024

"z pol. 12110"  ((3*7.5+4.5*9.5)*0.15) = 9,788 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:
2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi
nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

2 Základy ----------

20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 49,236 ---------- ----------

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Cenová soustava OTSKP 2024

"rub opěr + rub opěrné zdi - min. 300g/m2"  (1.2*(7.2+7.6))+((1.1+1.48)/2*24.4) = 49,236 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

21 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 0,000 ---------- ----------

PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 89,409 ----------

"DN630 mm + DN750 mm"  (0.315*0.315*3.1417*6*(2*8+7))+(0.375*0.375*3.1417*7*(8+7)) = 89,409 [A]
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ZBV: 001 -89,409 ----------

"úprava technologie hlubinného zakládání"

-89,409 = -    89,409 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení
práce a úprav  kolem nich- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení- úpravy povrchu pro
položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení- upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných
proudů- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně
piloty- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem- odbourání a
odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části- zřízení výplně
piloty pod hladinou vody- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

22 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 0,000 ---------- ----------

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 9,918 ----------

"DN630 mm - 99kg/m + DN750 mm - 122kg/m3"  (0.315*0.315*3.1417*6*(2*8+7))*0.099+(0.375*0.375*3.1417*7*
(8+7))*0.122 = 9,918 [A]

ZBV: 001 -9,918 ----------

"úprava technologie hlubinného zakládání"

-9,918 = -    9,918 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- dodání betonářské
výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)
a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže-
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování- úpravy
výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí- veškerá opatření pro zajištění
soudržnosti výztuže a betonu- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se
uvádějí položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže- separaci výztuže- osazení měřících zařízení a
úpravy pro ně- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

23 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 10,717 ---------- ----------

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 17,035 ----------

"OP1, zápory HEB 140 délky 8 m - 19 ks x 33,7 kg/m"  (8*(33.7/1000)*19) = 5,122 [A]

"OP2, zápory HEB 140 délky 8 m - 12 ks x 33,7 kg/m"  (8*(33.7/1000)*12) = 3,235 [B]

"zeď, zápory HEB 140 délky 6 m - 36 ks x 33,7 kg/m"  (6*(33.7/1000)*36) = 7,279 [C]

"hmotnost převázek 5.122 rozpěr"  1.399 = 1,399 [D]

"Celkem: "5.122+3.235+7.279+1.399 = 17,035 [E]

ZBV: 001 -6,318 ----------

"dle RDS OP1  "13*8*0,0337 = 3,505 [A]

"dle RDS OP2  "8*8*0,0337 = 2,157 [B]

"dle RDS opěrná zeď  "25*6*0,0337 = 5,055 [C]

"Celkem: "A+B+C = 10,717 [D]

"dle PDPS "17,035 = 17,035 [E]

D-E = -    6,318 [F]

Specifikace
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

24 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 111,400 ---------- ----------

VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)

Cenová soustava OTSKP 2024

"plocha u OP1 + plocha u OP2 + plocha zdi"  ((6.4+3.3+2)*2.8)+((2+5)*2.8)+(2.4*(11+13.6)) = 111,400 [A]

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

1002 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 540,000 ---------- ----------

mikropiloty
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

ZBV: 001 540,000 ----------

"pod O1 + O2 = svislé "7"ks "+8"ks ""délka 10 m" = 15,000 [A]

A*10 = 150,000 [B]

"šikmé O1 + O2 = "7"ks "+8"ks ""délka 10 m" = 15,000 [C]

A*10 = 150,000 [D]

"pod OZ = svislé "24"ks ""délka 10 m" = 24,000 [E]

E*10 = 240,000 [F]

B+D+F = 540,000 [I]

Specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání
trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny
a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

25 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 5,120 ---------- ----------

TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"těsnění zatrubnění koryta na začátku opěrné zdi"  (1.6*3.2) = 5,120 [A]

Specifikace
položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle
zadávací dokumentace

1001 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM M 660,000 ---------- ----------

vrty pro mikropiloty
OTSKP 2025

Cenová soustava 2024_OTSKP

ZBV: 001 660,000 ----------

"pod O1 + O2 = svislé "7"ks "+8"ks ""délka 10 m" = 15,000 [A]

A*10 = 150,000 [B]

"šikmé O1 + O2 = "7"ks "+8"ks ""délka 10 m" = 15,000 [C]

A*10 = 150,000 [D]

"pod OZ = svislé "24"ks ""délka 10 m" = 24,000 [E]

E*10 = 240,000 [F]

"pod OZ = šikmé "12"ks ""délka 10 m" = 12,000 [G]

G*10 = 120,000 [H]

B+D+F+H = 660,000 [I]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

26 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M 318,000 ---------- ----------

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 464,000 ----------

"vrty do DN300 - záporové pažení - OP1"  (19*8) = 152,000 [A]

"vrty do DN300 - záporové pažení - OP2"  (12*8) = 96,000 [B]

"vrty do DN300 - záporové pažení - zeď"  (36*6) = 216,000 [C]

"Celkem: "152+96+216 = 464,000 [D]

ZBV: 001 -146,000 ----------

"dle RDS OP1  "13*8 = 104,000 [A]

"dle RDS OP2  "8*8 = 64,000 [B]

"dle RDS opěrná zeď  "25*6 = 150,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 318,000 [D]

"dle PDPS "464 = 464,000 [E]

D-E = -    146,000 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy bez
uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

27 264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 0,000 ---------- ----------

VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 105,000 ----------

"`uložení na trvalou skládku včetně odvozu dle stavebníka/dodavatele"

"na trvalou skládku - vrty do DN800"  (7*(8+7)) = 105,000 [A]

ZBV: 001 -105,000 ----------

"úprava technologie hlubinného zakládání"

-105 = -    105,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu-
čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu- zabezpečení vrtacích prací- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a
demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím
zařízení a dalších mechanismů- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.- v případě zapažení
dočasnými pažnicemi jejich opotřebení- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní- nezahrnuje
zapažení trvalými pažnicemi- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládkunevykazuje se hluché
vrtání

28 264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M 0,000 ---------- ----------

VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 138,000 ----------

"`uložení na trvalou skládku včetně odvozu dle stavebníka/dodavatele"

"na trvalou skládku - vrty do DN700"  (6*(2*8+7)) = 138,000 [A]

ZBV: 001 -138,000 ----------

"úprava technologie hlubinného zakládání"

-138 = -    138,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu-
čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu- zabezpečení vrtacích prací- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a
demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím
zařízení a dalších mechanismů- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.- v případě zapažení
dočasnými pažnicemi jejich opotřebení- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní- nezahrnuje
zapažení trvalými pažnicemi- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládkunevykazuje se hluché
vrtání

29 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 34,114 ---------- ----------

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 23,009 ----------

"dle přílohy 5 - OP1"  ((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*7.55) = 4,322 [A]

"dle přílohy 5 - OP2"  ((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*(8.216+0.595)) = 5,044 [B]

"dle přílohy 5 - opěrná zeď"  ((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*(7.98+7.98+7.87)) = 13,643 [C]

"Celkem: "4.322+5.044+13.643 = 23,009 [D]

ZBV: 001 11,105 ----------

"dle RDS OP1  "1,46*0,65*7.55 = 7,165 [A]

"dle RDS OP2  "1,46*0,65*8,811 = 8,362 [B]

"dle RDS opěrná zeď  "1,2*0,65*23,83 = 18,587 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Celkem: "A+B+C = 34,114 [D]

"dle PDPS "23,009 = 23,009 [E]

D-E = 11,105 [F]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů,

30 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,681 ---------- ----------

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. 272325 x 160 kg/m3"  (23.009*0.160) = 3,681 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro
zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro
zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně
se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících
zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

1003 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS 12,000 ---------- ----------

mikropiloty
OTSKP 2025

Cenová soustava 2024_OTSKP

ZBV: 001 12,000 ----------

"pod OZ = šikmé "12"ks""délka 10 m" = 12,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m a únosnosti přes 200kN včetně příslušenství
(podložky, matice,  injektážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu
uvedených v dokumentci pro zadání stavby;
- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu
výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např.
injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;
- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;
- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;
- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do
12m.

31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 57,353 ---------- ----------

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

Cenová soustava OTSKP 2024

"`geomembrána, těsnící folie z HDPE v přechodové oblasti, min. tl 2mm"

"přechodová oblast včetně vytažení pod drenáž"  (2.5*(7.12+7.6)) = 36,800 [A]

"za rubem opěrné zdi včetně vytažení pod drenáž"  (0.93*22.1) = 20,553 [B]

"Celkem: "36.8+20.553 = 57,353 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení-
úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 96,000 ---------- ----------

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

Cenová soustava OTSKP 2024

"kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepení kotvy 96 vyvrtání otvoru"  ((6+10)
*6) = 96,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

33 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 8,805 ---------- ----------

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle přílohy 15 - levá římsa"  ((0.4*0.25+1*0.225)*5.8) = 1,885 [A]

"dle přílohy 15 - pravá římsa"  ((0.5*0.3+0.49*0.3)*(2.6+5.65+1.9)) = 3,015 [B]

"dle přílohy 15- římsa opěrné zdi"  ((0.4*0.4)*(0.575+7.98+7.98+7.87)) = 3,905 [C]

"Celkem: "1.885+3.015+3.905 = 8,805 [D]



AspeEsticon
Strana 16 z 29

3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,828 ---------- ----------

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. č.317325 x 94 kg/m3"  (8.805*0.094) = 0,828 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
 - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo
jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro
montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby
jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže,
které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro
měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu
výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro
měření bludných proudů.

35 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 13,300 ---------- ----------

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle přílohy č.13 - dřík opěrné zdi"  (((1.3+1.35)/2*7.87+(1.35+1.42)/2*7.98+(1.42+1.53)/2*7.98)*0.4) = 13,300 [A]
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 2,806 ---------- ----------

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol.č.327325 x 211 kg/m3"  (13.3*0.211) = 2,806 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro
zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro
zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně
se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících
zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

37 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 29,495 ---------- ----------

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle přílohy č.11 - OP1"  (0.4*((1.026+1)/2*0.485+(1.8+1.75)/2*0.86+(1.75+1.83)/2*2.94+(1.83+1.79)/2*2.94+(1.79
+1.84)/2*0.806)) = 5,626 [A]

"dle přílohy č.11 - OP2"  (0.4*((1.53+1.54)/2*0.302+(1.73+1.66)/2*1.37+(1.66+1.73)/2*3.01+(1.73+1.69)/2*3.01+
(1.69+1.75)/2*0.81)) = 5,771 [B]

"dle přílohy č.11 - příčel"  (8.08*4.75*0.4) = 15,352 [C]

"dle č.11 - křídla vpravo"  (((0.89+1.91)/2*1.55+(1.91+1.9)/2*0.5+(1.9+1.84)/2*0.27+(0.78+1.78)/2*1.46+(1.78+
1.79)/2*0.5+(1.79+1.74)/2*0.27)*0.4) = 2,746 [D]

"Celkem: "5.626+5.771+15.352+2.746 = 29,495 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,636 ---------- ----------

VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol.č.389325 x 225 kg/m3"  (29.495*0.225) = 6,636 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro
zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro
zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně
se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících
zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

39 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 7,507 ---------- ----------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

Cenová soustava OTSKP 2024

"blok pod drenáž - OP1 + OP2 + opěrné zdi"  ((0.3*0.64*7.12)+(0.3*0.64*7.58)+(0.3*0.64*24.4)) = 7,507 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

40 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,771 ---------- ----------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

Cenová soustava OTSKP 2024

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

41 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 19,077 ---------- ----------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Cenová soustava OTSKP 2024

"podsyp 10cm pod betonem dlažby - kam. koryto + "  ((29*3.15+4.65*17.07)*0.1)+((1.2*(7.5+9.2))*0.1) = 19,077
[A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

42 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,206 ---------- ----------
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PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

Cenová soustava OTSKP 2024

"štěrkopísek těsnící folie - ochr. těsnící folie dle pol. 28999 tl. 2*150 mm"  (57.353*0.15*2) = 17,206 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

43 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 3,519 ---------- ----------

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU

Cenová soustava OTSKP 2024

"obsyp drenáže za rubem stěn - OP1 + OP2 + opěrné zdi"  ((0.3*0.3*7.12)+(0.3*0.3*7.58)+(0.3*0.3*24.4)) = 3,519
[A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 57,230 ---------- ----------

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odláždění koryta a svahů na výtoku z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože C20/25n-XF3,"

"`včetně spárování cement. maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, tř. jakosti 1"

"kam. koryto + kam. svahy na výtoku"  (((29*3.15+4.65*17.07)*0.3)+(1.2*(7.5+9.2))*0.3) = 57,230 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové
malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do
předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu
pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

45 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,635 ---------- ----------

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30

Cenová soustava OTSKP 2024

"prahy v korytě"  (4.42+2.43*0.5) = 5,635 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s
úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné
konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč.
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření
kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- konstrukce betonových
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

46 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 9,350 ---------- ----------

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

Cenová soustava OTSKP 2024

"přespárování části kam. zdi na vtoku mostu"  (5.5*1.7) = 9,350 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitěvyčištění spar
(vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchuspárováníodklizení suti a přebytečného materiálupotřebná
lešení

7 Přidružená stavební výroba ----------

47 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 134,084 ---------- ----------

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

Cenová soustava OTSKP 2024



AspeEsticon
Strana 22 z 29

3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`1x pentrace (ALP) + 2x nátěr (ALN)"

"základy svisle OP1"  ((7.54+2*0.97+7.55)*0.6) = 10,218 [A]

"základy svisle OP2"  ((8.65+0.84+0.35+7.78+0.97)*0.6) = 11,154 [B]

"základy vodor. OP1"  ((7.54+7.55)*0.27) = 4,074 [C]

"základy vodor .OP2"  ((8.65+0.84+0.35+7.78)*0.27) = 4,757 [D]

"základy svisle opěrná zeď"  ((23.87*2+0.9)*0.6) = 29,184 [E]

"základy vodor.opěrná zeď"  (23.87*2*0.25) = 11,935 [F]

"stěny rámu - dolní část"  ((7.12+7.58+0.49)*1+(7.55+8.41+0.7)*0.4) = 21,854 [G]

"stěna opěrné zdi - dolní část"  (23.87*(0.5+0.9)) = 33,418 [H]

"křídla - vnější 10.218 čelní plochy"  (2.54+2.43+(1.87+0.5+0.9+0.5+1.75+0.78)*0.4) = 7,490 [I]

"Celkem: "10.218+11.154+4.074+4.757+29.184+11.935+21.854+33.418+7.49 = 134,084 [J]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

48 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 171,676 ---------- ----------

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

Cenová soustava OTSKP 2024

"`NAIP min. tl. 4mm"

"stěna rámu zdi - na rubu horní část"  ((7.6+7.58+0.49)*(1.2+0.3)+((1.36+1.03)/2+0.3)*59.191) = 111,996 [A]

"křídla - vnitřní plochy"  (3.64+3.44) = 7,080 [B]

"pracovní spáry"  (0.5*(7.12+7.56+8.41+0.7+0.49+7.58+23.87*2)) = 39,800 [C]

"dilatační spáry zdi"  ((0.3+0.5)*((0.6+0.25)*2+0.5+1.8)*4) = 12,800 [D]

"Celkem: "111.996+7.08+39.8+12.8 = 171,676 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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49 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 13,473 ---------- ----------

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY

Cenová soustava OTSKP 2024

"NAIP, min. tl 5mm"  ((1.03+0.15)*5.66+(0.52+0.15)*10.14) = 13,473 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

50 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 41,925 ---------- ----------

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

Cenová soustava OTSKP 2024

"NAIP, min. tl 5mm"  5.59*7.5 = 41,925 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový betonv této položce se vykáže i izolace rámových
konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

51 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 72,640 ---------- ----------

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"pracovní spáry, min. 600g/m2"  (0.8*(7.12+7.56+8.41+0.7+0.49+7.58+23.87*2)) = 63,680 [A]

"dilatační spáry zdi, min. 600g/m2"  (0.8*((0.6+0.25)*2+0.5+0.6)*4) = 8,960 [B]

"Celkem: "63.68+8.96 = 72,640 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

52 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 7,572 ---------- ----------

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

Cenová soustava OTSKP 2024
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"čela rámu až za okapničku"  5.22*(0.5+0.28)+4.73*(0.46+0.28) = 7,572 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

53 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,342 ---------- ----------

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

Cenová soustava OTSKP 2024

"vnitřní hrana římsy mostu"  ((0.125+0.15)*(5.65+10.14)) = 4,342 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

54 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 2,500 ---------- ----------

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"obnovení kanalizace v opěrné zdi"  2.5 = 2,500 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

55 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,500 ---------- ----------

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"průchod drenáže opěrami mostu 2.5 opěrnou zdí"  (0.5*(2+3)) = 2,500 [A]
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Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

56 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 4,750 ---------- ----------

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

Cenová soustava OTSKP 2024

"průchod drenáže opěrami mostu 4.75 opěrnou zdí"  ((0.4+0.4+0.15)*(2+3)) = 4,750 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

57 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 32,000 ---------- ----------

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

(3.5+4.5+24) = 32,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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58 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,540 ---------- ----------

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2024

"zábradlí na římsách mostu 40.54 opěrné zdi"  (6.5+10.14+23.9) = 40,540 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty
a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

59 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,000 ---------- ----------

NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ

Cenová soustava OTSKP 2024

"opěry mostu"  (2+2) = 4,000 [A]

"v římsách mostu 4 zdí"  (6+6) = 12,000 [B]

"Celkem: "4+12 = 16,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

60 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 0,000 ---------- ----------

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 2,000 ----------

"OP1 + OP2"  1+1 = 2,000 [A]

ZBV: 001 -2,000 ----------

"úprava technologie hlubinného zakládání"

-2 = -    2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi; - veškeré
potřebné mechanismy; - podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a
provedením zkoušky; - veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoce při vlastní
zkoušce; - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností; -
dodávka a montáž měřících trubek.

61 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 0,000 ---------- ----------

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 16,000 ----------

"OP1 + OP2 + zeď"  4+4+8 = 16,000 [A]

ZBV: 001 -16,000 ----------

"úprava technologie hlubinného zakládání"
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-16 = -    16,000 [A]

Specifikace
Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a provedením
zkoušky; - veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoce při vlastní zkoušce; - provedení
vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

62 936502R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 60,732 ---------- ----------

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK ukončení izolace pod římsou křídel dle listu 401.24VL 4/2015
přítlačná lišta ocel S235 P5*40 mm pozinkovaná ponorem 80 mikronů upevňovací vruty M10-70 z korozivzdorné
oceliA2 - vrty á 0,3 m přítlačná lišta podmazaná izolační stěrkou, těsnění dle listu 208.08 VL 4/2015 vč. provedení
vrtů a kotvení

Cenová soustava R-položka

"`ukončení izolace pod římsou křídel dle listu 401.24VL 4/2015"

"`přítlačná lišta ocel S235 P5*40 mm pozinkovaná ponorem 80 mikronů"

"`upevňovací vruty M10-70 z korozivzdorné oceliA2 - vrty á 0,3 m"

"`přítlačná lišta podmazaná izolační stěrkou, těsnění dle listu 208.08 VL 4/2015"

"`vč. provedení vrtů a kotvení"

"délka x hmotnost (vč. vrutů) - křídla mostu"  (2.47+2.05)*2.1 = 9,492 [A]

"délka x hmotnost (vč. vrutů) - římsa opěrné zdi"  24.4*2.1 = 51,240 [B]

"Celkem: "9.492+51.24 = 60,732 [C]

63 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 9,350 ---------- ----------

OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM

Cenová soustava OTSKP 2024

"stávající kamen.zdi na vtoku mostu"  5.5*1.7 = 9,350 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

64 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,729 ---------- ----------

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2024

"`vč. odvozu na skládku zhotovitele, naložení, vyložení - odkup zhotovitelem za cenu šrotu"

"do šrotu - zábradlí na mostě, trubky hmotnost 7 kg/bm"  ((3.05+3.1+4.03)*4+1.5*6+9.8*2+0.65*6+0.75*2)*0.007 =
0,523 [A]

"do šrotu - zábradlí na zdi, hmotnost U profilu 5,6 kg/bm"  (25.5+9*1.0)*0.0056 = 0,193 [B]

"do šrotu - svislý U profil hrazení na vtoku mostu 8,6 kg/bm"  1.53*0.0086 = 0,013 [C]

"Celkem: "0.523+0.193+0.013 = 0,729 [D]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další
práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

65 967138 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 109,177 ---------- ----------

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"kam. základy"  (0.95*(0.6+0.17)*7.9) = 5,779 [A]

"opěry"  ((0.55*1.36+0.25*0.28)*7.6*2) = 12,434 [B]

"opěrná zeď"  ((2.3+1.87)/2*27.06*0.6) = 33,852 [C]

"křídla"  ((3.3+3.17)*1.64*0.5) = 5,305 [D]

"kam. dno"  ((29*3+7.6*2.05+8.2*1.8)*0.3) = 35,202 [E]

"kam svahy na výtoku"  ((2.4*1.5+2.1*1.5)*8.2*0.3) = 16,605 [F]

"Celkem: "5.779+12.434+33.852+5.305+35.202+16.605 = 109,177 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z
technologického předpisu a z platných předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

66 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 12,451 ---------- ----------

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"mostní deska"  (0.3*2.7*7.36) = 5,962 [A]

"římsy mostu"  (0.4*0.18*3.05+(0.49*0.36+0.19*0.16)*9.23) = 2,128 [B]

"žb. sloupy"  (0.24*0.24*0.77*4) = 0,177 [C]

"římsa zdi"  (0.15*0.6*27.6) = 2,484 [D]

"přibetonávka u paty opěrné zdi"  (0.7*15*0.1) = 1,050 [E]

"bet. Torkret na začátku opěrné zdi"  (1.3*0.1*5) = 0,650 [F]

"Celkem: "5.962+2.128+0.177+2.484+1.05+0.65 = 12,451 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z
technologického předpisu a z platných předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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67 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 2,500 ---------- ----------

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů, vč. poplatků za
skládku"

"vybourání části kanalizace v opěrné zdi"  2.5 = 2,500 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

68 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 41,948 ---------- ----------

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

Cenová soustava OTSKP 2024

"`odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"izolace mostní desky 41.948 rubu opěr"  (7.4*2.7+(7.03+6.7)*1.6) = 41,948 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ (M - SILNICE)

Objekt: 33163b - 1. ČÁST

Rozpočet: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.09.2024 Datum vypracování nabídky:
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Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 125.1 SILNICE III/2861 - 1. ČÁST ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

3 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 113,184 ---------- ----------

pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 18221: "628,8*0,1*1,8 = 113,184 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 015111.a
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 896,087 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 1 660,960 ----------

"dle pol. 11130: "628,8*0,1*1,6 = 100,608 [A]

"dle pol. 113328: "45,406*2,0 = 90,812 [B]

"dle pol. 122738: "18,0*1,8 = 32,400 [C]

"dle pol. 123738: "669,24*1,8 = 1 204,632 [D]

"dle pol. 12922: "150,45*0,05*1,6 = 12,036 [E]

"dle pol. 12924: "311,1*0,15*1,9 = 88,664 [F]

"dle pol. 12931: "155,0*0,25*1,6 = 62,000 [G]

"dle pol. 132738: "38,06*1,8 = 68,508 [H]

"dle pol. 966128: "0,5*2,6 = 1,300 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 1 660,960 [J]

ZBV: 002 235,127 ----------

dle položky 123738    130,626*1,8 = 235,127 [A]

Celkové množství     = 235,127

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 015140.b
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 39,410 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle pol. 113158: "3,366*2,4 = 8,078 [A]

"dle pol. 966168: "2,61*2,4 = 6,264 [B]

"dle pol. 966345: "31,4*0,52 = 16,328 [C]

"dle pol. 966346: "11,0*0,74 = 8,140 [D]

"dle pol. 96687: "1*0,6 = 0,600 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 39,410 [F]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 628,800 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití). V
případě získání kvalitní zeminy vhodné k následnému zpětnému rozprostření bude tato deponována a
přednostně využita v rámci ohumusování.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - zeleň"

"Sejmutí stáv. drnu v tl. 100mm: "628,8 = 628,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

5 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 3,366 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední
skutečné náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - sjezd (asfaltový)"

"vybourání betonového krytu tl. 150 mm: "22,44*0,15 = 3,366 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113321 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 203,094 ---------- ----------

vč. dopravy na mezideponii / sklad stavby dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady
na dopravu na mezideponii

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 169,884 ----------

"Přípravné a bourací práce - recyklace za studena na místě"

"odkop nestmelených vrstev tl. 180 mm pro následnou recyklaci: "943,8*0,18 = 169,884 [A]

ZBV: 002 33,210 ----------

odkop nestmelených vrstev tl.180 mm pro následnou recyklaci    123,0*1,5*0,18 = 33,210 [A]

Celkové množství     = 33,210

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 45,406 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední
skutečné náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce -"

"- sjezd (nestmelený)"

"odstranění štěrku tl. 250 mm: "62,22*0,25 = 15,555 [A]

"- sjezd (asfaltový)"

"odstranění štěrku tl. 190 mm: "22,44*0,19 = 4,264 [B]

"odstranění štěrku tl. 290 mm:" 88,23*0,29 = 25,587 [C]

"Celkem: "A+B+C = 45,406 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 365,568 ---------- ----------

ZAS - T1 - vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele (Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu
zpět na stavbě)
POZN.: Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - recyklace za studena na místě"

"vyfrézování asfaltové vozovky tl. 100 mm celoplošně: "3655,68*0,1 = 365,568 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 145,000 ---------- ----------

příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 18,000 ---------- ----------

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Zemní práce"

"Výkop v TT I. (odkop pod nezpevněnou kajnicí, vytvarování příkopu a zemního tělesa pro napojení): "18,0 =
18,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 799,866 ---------- ----------

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 669,240 ----------

"Přípravné a bourací práce - sanace aktivní zóny "

"odkop podkladních vrstev tl. 600 mm: "1115,4*0,6 = 669,240 [A]

ZBV: 002 130,626 ----------

odkop podkladních vrstev tl. 600mm    123,0*1,77*0,6 = 130,626 [A]

Celkové množství     = 130,626
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 203,094 ---------- ----------

vč. dopravy z mezideponie / skladu stavby dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady
na dopravu z mezideponie

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 169,884 ----------

"dle pol. 17110: "169,884 = 169,884 [A]

ZBV: 002 33,210 ----------

dle pol. 17110    33,210 = 33,210 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

13 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 62,880 ---------- ----------

vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu ze zemníku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 18221: "628,8*0,1 = 62,880 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

14 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 150,450 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce -"

"- sjezd (nestmelený)"

"odstranění drnu tl. 50 mm: "62,22 = 62,220 [A]

"- sjezd (asfaltový)"

"odstranění drnu tl. 50 mm: "88,23 = 88,230 [B]

"Celkem: "A+B = 150,450 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 311,100 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - nezpevněná krajnice"

"odstranění drnu ze zarostlé krajnice tl. 50 mm + odstranění štěrkové krajnice tl. 100 mm: "311,1 = 311,100 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 155,000 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"pročištění příkopů (do 0,25 m3/m): "155,0 = 155,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 38,060 ---------- ----------

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Zemní práce - odvodnění"

"Výkop rýhy v TT I. pro -"

"- posun uliční vpusti - výkop pro přípojku: "2,0 = 2,000 [A]

"- propustek sjezdu -"

" - č. 1: "11,73 = 11,730 [B]

" - č. 2: "5,52 = 5,520 [C]

" - č. 3: "7,25 = 7,250 [D]

" - č. 4: "1,24 = 1,240 [E]

" - č. 5: "0,99 = 0,990 [F]

" - č. 6: "1,18 = 1,180 [G]

" - č. 7: "0,90 = 0,900 [H]

" - č. 8: "7,25 = 7,250 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 38,060 [J]
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 203,094 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 169,884 ----------

"Nové plochy - recyklace"

"zpětné uložení nestmelených vrstev tl. 180 mm pro následnou recyklaci: "943,8*0,18 = 169,884 [A]

ZBV: 002 33,210 ----------

"zpětné uložení nestmelených vrstev tl. 180 mm pro následnou recyklaci:    123,0*1,5*0,18 = 33,210 [A]
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 855,926 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 725,300 ----------

"dle pol. 122738: "18,0 = 18,000 [A]

"dle pol. 123738: "669,24 = 669,240 [B]

"dle pol. 132738: "38,06 = 38,060 [C]

"Celkem: "A+B+C = 725,300 [D]

ZBV: 002 130,626 ----------

dle pol. 123738    130,626 = 130,626 [A]
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,000 ---------- ----------

ŠDB

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Zemní práce"

"Násypy (dotvarování zemního tělesa pod nezpevněnou krajnicí, příkopem a napojení): "36,0 = 36,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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3.1.1.100  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,570 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"obsyp trouby / podsyp žlabu ze štěrkodrti ŠDa 0/32 - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "3,84 = 3,840 [A]

"- č. 2: "2,00 = 2,000 [B]

"- č. 3:" 2,74 = 2,740 [C]

"- č. 4: "0,59 = 0,590 [D]

"- č. 5: "0,46 = 0,460 [E]

"- č. 6: "0,57 = 0,570 [F]

"- č. 7: "0,41 = 0,410 [G]

"- č. 8: "2,96 = 2,960 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 13,570 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 333,110 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 1 115,400 ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Přípravné a bourací práce - sanace aktivní zóny"

"zhutnění podloží na 100 % PS: "1115,4 = 1 115,400 [A]

ZBV: 002 217,710 ----------

"Přípravné a bourací práce - sanace aktivní zóny"

zhutnění podloží na 100 % PS    123,0*1,77 = 217,710 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

23 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 628,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - zeleň"

"Urovnání ploch pro ohumusování - dle pol. 18221: "628,8 = 628,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

24 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 628,800 ---------- ----------

přev. svah, příkopy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - zeleň"

"Rozprostření ornice v tl. 100mm: "628,8 = 628,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 628,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 18221: "628,8 = 628,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

26 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD M3 533,244 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SOD 446,160 ----------

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

"Uložení ŠDa 0/63 tl. 0,4m do AZ vč. zhutnění: "1115,4*0,4 = 446,160 [A]

ZBV: 002 87,084 ----------

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

"Uložení ŠDa 0/63 tl. 0,4m do AZ vč. zhutnění    217,71*0,4 = 87,084 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál.
Položka nezahrnuje:
- x

27 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 1 948,770 ---------- ----------

netkaná, CBR>2 kN, odolnost proti proražení<20 mm, tažnost > 10 %

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 1 630,200 ----------

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

"instalace separační geotextilie (obalení): "1630,20 = 1 630,200 [A]

ZBV: 002 318,570 ----------

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

instalace separační geotextilie (obalení):    123,0*2,59 = 318,570 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

28 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 4,226 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Nové konstrukce - odvodnění"

"betonové lože C20/25n-XF4 tl. 100 mm - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "13,04*0,1 = 1,304 [A]

"- č. 2: "9,74*0,1 = 0,974 [B]

"- č. 3: "9,74*0,1 = 0,974 [C]

"- č. 8: "9,74*0,1 = 0,974 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 4,226 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

29 451385 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 3,233 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"ŽB podkladní deska tl. 180 mm (podkladní beton C30/37 vyztužený 2x KARI sítí pr.6 mm, oka 100x100 mm) -
propustek sjezdu -"

"- č. 4: "5,20*0,18 = 0,936 [A]

"- č. 5: "4,12*0,18 = 0,742 [B]

"- č. 6: "5,04*0,18 = 0,907 [C]

"- č. 7: "3,60*0,18 = 0,648 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 3,233 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,413 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Nové konstrukce - odvodnění"

"posun uliční vpusti -"

"- pískové lože: "2,0 = 2,000 [A]

"- hutněný obsyp přípojky z ŠP: "1,33 = 1,330 [B]

"- hutněný ŠP podsyp 0/16 tl. 100 mm: "1,32*0,1 = 0,132 [C]

"Mezisoučet: "A+B+C = 3,462 [D]

"štěrkopískové lože, tl. 100 mm - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "15,06*0,1 = 1,506 [E]

"- č. 2: "9,62*0,1 = 0,962 [F]

"- č. 3: "12,09*0,1 = 1,209 [G]

"- č. 8: "12,74*0,1 = 1,274 [H]

"Mezisoučet: "E+F+G+H = 4,951 [I]

"Celkem: "D+I = 8,413 [J]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

31 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 0,539 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"kladecí kryt tl. 30 mm - beton C25/30 (kam. max 10 mm) - propustek sjezdu -"

"- č. 4: "5,20*0,03 = 0,156 [A]

"- č. 5: "4,12*0,03 = 0,124 [B]

"- č. 6: "5,04*0,03 = 0,151 [C]

"- č. 7: "3,60*0,03 = 0,108 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 0,539 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,682 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"opevnění svahu dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm (vyspárovánoo MC25-XF4) - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "11,86*0,2 = 2,372 [A]

"- č. 2: "8,85*0,2 = 1,770 [B]

"- č. 3: "8,85*0,2 = 1,770 [C]

"- č. 8: "8,85*0,2 = 1,770 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 7,682 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

33 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,558 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"betonový práh 400x600 mm C25/30-XF4 - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "4,20*0,4*0,6 = 1,008 [A]

"- č. 2: "3,54*0,4*0,6 = 0,850 [B]

"- č. 3: "3,54*0,4*0,6 = 0,850 [C]

"- č. 8: "3,54*0,4*0,6 = 0,850 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 3,558 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

34 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 333,110 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 1 115,400 ----------

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

"štěrkodrť ŠDa 0/32 tl. 200 mm: "1115,4 = 1 115,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: 002 217,710 ----------

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

"štěrkodrť ŠDa 0/32 tl. 200 mm:    217,71 = 217,710 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

35 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 172,890 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy -"

"- sjezd (nestmelený)"

"doplnění sjezdu tl. 300 mm, R-mat 0/22: "62,22 = 62,220 [A]

"- sjezd (asfaltový)"

"doplnění sjezdu tl. 300 mm, R-mat 0/22: "110,67 = 110,670 [B]

"Celkem: "A+B = 172,890 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

36 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM M2 3 831,120 ---------- ----------

RS C 0/32 dle TP 208 ; tl. 180 mm
Zahrnuje rozfrézování podkladu, případné přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, dále
reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování cementu (předp.) 3,0 - 6,0% dle
ČSN 736147.
Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě, dle průkazních
vzorků!
Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných sklonů!

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - recyklace za studena na místě"

"RS C 0/32: "3831,12 = 3 831,120 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

37 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 287,640 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - nezpevněná krajnice"

"doplnění nezpevněné krajnice tl. 150 mm, R-mat 0/22: "287,64 = 287,640 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

38 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 764,820 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - recyklace za studena na místě"

"PS-C ; 0,4 kg/m2"": "3764,82 = 3 764,820 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

39 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 3 824,490 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy -"

"- recyklace za studena na místě"

"ACO 11 ; tl. 40mm: "3713,82 = 3 713,820 [A]

"- sjezd (asfaltový)"

"ACO 11 ; tl. 40mm: "110,67 = 110,670 [B]

"Celkem: "A+B = 3 824,490 [C]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 3 764,820 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové plochy - recyklace za studena na místě"

"ACP 16+ ; tl. 60mm: "3764,82 = 3 764,820 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

41 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 3,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"posun uliční vpusti - přípojka DN200 plast: "3,4 = 3,400 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"posun uliční vpusti -""nová UV - betonové dílce D500 s mříží z litiny D400 s košem na splaveniny: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

43 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 8,000 ---------- ----------

zahrnuje vyjmutí stávajícího poklopu vč. rámu, jeho likvidaci a osazení nového poklopu s rámem (litina / beton,
dle stáv.) – rezervní položka, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele!

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Ostatní"

"rektifikace povrchových znaků IS - poklopy - výměna (předp. 50%): "8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
Položka nezahrnuje:
- x

44 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 10,000 ---------- ----------

zahrnuje vyjmutí stávajícího krycího hrnce šoupěte/hydrantu, jeho likvidaci a osazení nového krycího hrnce
šoupěte/hydrantu – rezervní položka, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele!
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Cenová soustava 2024_OTSKP

"Ostatní"

"rektifikace povrchových znaků IS - šoupata, hydranty - výměna (předp. 50%): "10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu
Položka nezahrnuje:
- x

45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 16,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Ostatní"

"rektifikace povrchových znaků IS - poklopy: "16 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

46 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Ostatní"

"rektifikace povrchových znaků IS - šoupata, hydranty: "20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

47 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"posun uliční vpusti - nové UV"" - napojení: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řez na potrubí
- dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

48 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"Stálé dopravní zařízení"

"výměna DZ - montáž""nových Z11g: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

49 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,000 ---------- ----------

POZN.: Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní zařízení"

"výměna DZ - demontáž Z11g: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

50 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 2,000 ---------- ----------

vč. vybourání stáv. - Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní zařízení"

"výměna DZ - dopravní zrcadlo obdélníkové: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

51 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 17,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"Stálé dopravní značení"

"výměna SDZ - montáž nových DZ -"

"IZ4a: "1 = 1,000 [A]

"IZ4b: "1 = 1,000 [B]

"P2: "3 = 3,000 [C]

"P4: "2 = 2,000 [D]

"E2b: "4 = 4,000 [E]

"P6: "2 = 2,000 [F]

"IS3a: "2 = 2,000 [G]

"IS3c: "2 = 2,000 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 17,000 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

52 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 17,000 ---------- ----------

POZN.: Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní značení"

"výměna SDZ - demontáž -"

"IZ4a: "1 = 1,000 [A]

"IZ4b: "1 = 1,000 [B]

"P2: "3 = 3,000 [C]

"P4: "2 = 2,000 [D]

"E2b: "4 = 4,000 [E]

"P6: "2 = 2,000 [F]

"IS3a: "2 = 2,000 [G]

"IS3c: "2 = 2,000 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 17,000 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

53 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"Stálé dopravní značení"

"výměna SDZ - montáž nových sloupků: "13 = 13,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

54 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 13,000 ---------- ----------

POZN.: Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli. (patky vč. likvidace)

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní značení"

"výměna SDZ - demontáž sloupků: "13 = 13,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

55 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 287,500 ---------- ----------

1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní značení"

"nové VDZ -"

"- dopravní stín `V13` (šrafa 1:3): "3,0 = 3,000 [A]

"- vodicí čára"

" - š. 0.25 m - plná: "1096*0,25 = 274,000 [B]

" - š. 0.25 m - přerušovaná (1,5 m / 1,5 m):"84*0,25*1/2 = 10,500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 287,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

56 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 3,000 ---------- ----------

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), vč. zametení (malá
výměra)

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"Stálé dopravní značení"

"nové VDZ - dopravní stín `V13` (šrafa 1:3): "3,0 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

57 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 284,500 ---------- ----------

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), vč. zametení (malá
výměra)

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stálé dopravní značení"

"nové VDZ - vodicí čára -"

"- š. 0.25 m - plná: "1096*0,25 = 274,000 [A]

"- š. 0.25 m - přerušovaná (1,5 m / 1,5 m):"84*0,25*1/2 = 10,500 [B]

"Celkem: "A+B = 284,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

58 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 107,670 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Obruby a liniové prvky"

"Silniční bet. obruba 150x250 mm do BL s opěrou C20/25 XF3: "107,67 = 107,670 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

59 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 84,660 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Obruby a liniové prvky"

"Přídlažba""(dvojlinka) z velké kamenné kostky (2 řady = 2x) do betonového lože tl. 200 mm s opěrou
C25/30nXF3: "2*42,33 = 84,660 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

60 9183A2 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 7,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"ŽB trouba DN400, včetně seříznutí konců do sklonu 1:2 a ošetření po řezu - propustek sjezdu č. 8: "7,40 = 7,400
[A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

61 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 21,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"ŽB trouba DN400, včetně seříznutí konců do sklonu 1:2 a ošetření po řezu - propustek sjezdu -"

"- č. 1: "9,60 = 9,600 [A]

"- č. 2: "5,00 = 5,000 [B]

"- č. 3: "6,90 = 6,900 [C]

"Celkem: "A+B+C = 21,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

62 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 145,000 ---------- ----------

zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy (vč. dobourání a likvidace hrany po
frézování)

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

63 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 145,000 ---------- ----------
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zálivka spáry modif. zálivkou za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky
(rozměry min. 12/25 mm)

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

64 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 22,450 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Nové konstrukce - odvodnění"

"štěrbinový žlab s přerušovanou štěrbinou DN300 do betonového lože s opěrou C20/25n-XF4 - propustek sjezdu -
"

"- č. 4: "6,50 = 6,500 [A]

"- č. 5: "5,15 = 5,150 [B]

"- č. 6: "6,30 = 6,300 [C]

"- č. 7: "4,50 = 4,500 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 22,450 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s
uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování,
úpravy vtoku a výtoku
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

65 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 0,500 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední
skutečné náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"vybourání kolmého čela propustku - kamenné kvádry bez spar- propustek sjezdu -"

" - č. 2: "0,2 = 0,200 [A]

" - č. 3: "0,1 = 0,100 [B]

" - č. 4: "0,2 = 0,200 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,500 [D]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

66 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,610 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední
skutečné náklady na dopravu a místo uložení

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"vybourání kolmého čela propustku- propustek sjezdu -"

"- č. 1 (pálená cihla omítnutá): "0,30 = 0,300 [A]

"- č. 3 (ŽB): "0,20 = 0,200 [B]

"- č. 5 (ŽB): "0,40 = 0,400 [C]

"- č. 6 (ŽB): "0,40 = 0,400 [D]

"- č. 7 (ŽB): "0,40 = 0,400 [E]

"- č. 8 (ŽB): "0,40 = 0,400 [F]

"Mezisoučet: "A+B+C+D+E+F = 2,100 [G]

"vybourání ostatních drobných konstrukcí u propustku sjezdu -"

"- č. 6 - betonové dlažby tl. 150 mm: "3,4*0,15 = 0,510 [H]

"Celkem: "G+H = 2,610 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

67 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 31,400 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"vybourání potrubí vč. lože, základů, příp. obetonování propustku - propustek sjezdu -"

"- č. 2 (kamenina DN 200): "3,2 = 3,200 [A]

"- č. 3 (beton DN 150): "4,2 = 4,200 [B]

"- č. 4 (kamenina DN 200): "6,9 = 6,900 [C]

"- č. 5 (beton DN 300): "5,5 = 5,500 [D]

"- č. 6 (beton DN 300):" 6,6 = 6,600 [E]

"- č. 7 (beton DN 300): "5,0 = 5,000 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 31,400 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

68 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 11,000 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"vybourání potrubí vč. lože, základů, příp. obetonování propustku- propustek sjezdu -"

"- č. 1 (beton DN 400): "6,8 = 6,800 [A]

"- č. 8 (beton DN 400): "4,2 = 4,200 [B]

"Celkem: "A+B = 11,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

69 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vč, zabetonování vzniklého prostoru
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Přípravné a bourací práce - odvodnění"

"posun uliční vpusti - odstranění stávající UV: "1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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6/113321 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO  

8/11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

11/123738 ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I. ODVOZ DO  20KM

34/56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200 MM

36/567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL. DO 200 MM

39/574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

40/574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

56/915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

58/917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

59/91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH

3/11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

5/11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

7/123738 ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I. ODVOZ DO  20KM

9/17131R
ULOŽENÍ SYPANINY DO  NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZLEPŠENÍM 

ZNAKUPOVANÝCH MAT

12/56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM

13/56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200 MM

19/574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

20/574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

33/915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

35/917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

5/132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I

11/87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600 MM

12/894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600 MM

13/899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

2/113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU

5/582611
KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60 MM DO LOŽE Z 

KAMENE

7/9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

8/917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘE 150 MM

11/131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽENÝCH I NEZAPAŽENÝCH TŘ. I

21/224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30

22/224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

23/22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

26/26175 VRTY PRO KOTV., INJEKT., MIKROPILOT. NA POVRCHU TŔ. I A II D DO 300 MM

27/2644230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800 MM

28/264239 VRTY PRO PILOTY TŔ. II D DO 700 MM

28/272325 ZÁKLADY ZE ŹELEZOBETONU DO C30/37

33/317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

35/327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

37/389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

48/711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

58/9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

28.04.2025

Termín pro dokončení Stavby (=prací): 14.09.2025

Termín pro dokončení Díla: 26.10.2025

20 + 6 = 26 týdnů

Zhotovitel (název a sídlo)

září říjensrpenčervenduben červeneckvěten

Název Díla: III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici, II. etapa 

- 1. a 2. část

Činnost

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

SO 184.2

SILNICE III/2861 - 1. část

Objekt Č. položky

2025

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO SO 125.1

SILNICE III/2861

SO 125.1

SO 184.1

SO 125.21

SO 125.2

SO 136
CHODNÍK DŘEVĚNICE

SO 201

SO 990
VRN

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

SO 901
PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA

MOST EV.Č. 2861-2

SO 995
PRELIMINÁŘE

Schválil (jméno a podpis)

Doba realizace Díla:

Datum zahájení prací



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 19 325 244,99

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici, II. etapa - 1. a 2. část

Název veřejné zakázky:

19 325 244,99

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 2 222 985,67

Vícepráce (k odst. 6) + 2 340 550,27

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 340 550,27 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 2 222 985,67

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

19 325 244,99

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,61 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

19 325 244,99

Výpočet provedl/a:

19 442 809,59

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

19 325 244,99

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 2 222 985,67

Kč bez DPH

117 564,60

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 2 340 550,27

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 2 340 550,27 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 117 564,60

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

19 442 809,59

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 2 222 985,67 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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